

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

TOP Plusz Városfejlesztési Programterv

2021-2027

4. verzió

Cím	Szombathely Megyei Jogú Város TOP Plusz Városfejlesztési Programterve
Verzió	4.0
Közügylési határozat száma és dátuma	192/2023 (V.25.) Kgy. számú határozat - 2023.05.25. 241/2022. (VI.27.) Kgy. számú határozat - 2022.06.27. 265/2023. (IX.28.) Kgy.számú határozat – 2023.09.28./2024. (XI.....) Kgy.számú határozat – 2024.11.....
Finanszírozó operatív program:	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP_Plusz)
Érintett földrajzi terület:	<i>Szombathely</i>

FVS felelős szervezet:	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
FVS felelős szervezet kapcsolattartó:	dr.Gyuráczné dr. Speier Anikó osztályvezető Szombathely MJV Önkormányzata Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály email: speier.aniko@szombathely.hu tel: 06-94/520-205
FVS felelős szervezet címe:	9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Szombathely, **2024.11.....**

Tartalomjegyzék

Táblázatok jegyzéke	2
0. Verziókövetés	3
1. Stratégiai beágyazottság	5
2. A beruházások, akciók összesítő bemutatása	10
3. Konkrét beruházások.....	14
4. Ütemezés.....	26
5. Indikátor vállalások.....	28
6. Mellékletek.....	30
6.1. Vármegyei önkormányzat bevonása	30
6.2. Kiválasztási kritériumok, döntéshozatal.....	31

Táblázatok jegyzéke

1. táblázat FVS stratégiai célmátrix	7
2. táblázat FVS területi célmátrix – városrészi összefüggések	8
3. táblázat Stratégiai célok – prioritások és intézkedések kapcsolata	9
4. táblázat FVS-TOP Plusz kapcsolat.....	11
5. táblázat: SZMJV TOP PLUSZ forrás megoszlása.....	14
6. táblázat: Projekttábla - 1. prioritási tengely.....	15
7. táblázat: Projekttábla - 2. prioritási tengely.....	20
8. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ESZA+	21
9. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ERFA.....	22
10. táblázat: Projekttábla - 6. prioritási tengely.....	25
11. táblázat: TOP PLUSZ projektek ütemezése	26
12. táblázat Összesített indikátortvállalások.....	28

0. Verziókövetés

1. verzió

A dokumentum Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának TOP Plusz Városfejlesztési Programterve (2021-2027), amely a 2021-2027 közötti európai uniós költségvetési periódus részeként megvalósuló, Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (továbbiakban TOP Plusz) fenntartható városfejlesztési eszköz keretében, Szombathely város részére elkülönített forrás felhasználását tartalmazza.

Az eredeti dokumentum Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027 c. fejlesztési programja, valamint a Pénzügyminisztérium által kiadott „TOP Plusz Városfejlesztési Programterv 2021-2027 dokumentumsablon” elnevezésű dokumentumok alapján készült.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 242/2022. (VI.27.) Kgy. sz. határozatában döntött TOP Plusz-1.3-1-21 kódszámú, "Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása" c. felhívásra benyújtandó pályázat benyújtásáról. A pályázat benyújtásra és elfogadásra került, melynek részét képezi a TOP Plusz Városfejlesztési Programtervet (TVP) 1. sz. verziója, amit a Közgyűlés a 241/2022.(VI.27.) Kgy.sz. határozatával elfogadott.

2. verzió - TVP 1.sz. módosítása

Szombathely TOP PLUSZ Városfejlesztési Programtervének módosítását Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023. május 25-i nyilvános ülésén, a 192/2023 (V.25.) kgy. számú határozattal elfogadta. Az elvégzett módosítások rövid összefoglalása:

- Vas Vármegye Területi Integrált Területi Programja 2021-2027 című dokumentum változásainak (2023. március 24., 3.0 verziószám), továbbá a „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” című, TOP_Plusz-1.3.1-21 kódszámú felhívás módosításainak való megfelelés érdekében tett módosítások:
 - o a Fenntartható városfejlesztés forrásfelhasználási mód keretében a TOP_Plusz-2.1.2 Fenntartható energiahatékonyság felhívásról 200 000 000 forint került átcsoportosításra az újonnan megnyíló, TOP_Plusz-6.2.1 Fenntartható versenyképes városfejlesztés felhívásra
 - o a TOP_Plusz -2.1.2-21 Fenntartható energiahatékonyságra tervezett összeg megegyezik a prioritáson rendelkezésre álló teljes kerettel (925 millió Ft)
 - o a TOP_Plusz-2.1.4-23 Fenntartható energiahatékonyság c. felhívásra (kombinált) Szombathely MJV Önkormányzat nem különített el forrást
- Az Irányító Hatóság 2023. május 18-án felkérő levelet küldött Szombathely Megyei Jogú Város részére a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv felülvizsgálatára vonatkozóan, amelyet a végleges TOP Plusz tartalom és az 1196/2023. (V. 15.) Korm. határozat keretében jóváhagyott – hatályos – vármegyei integrált területi programok alapján kellett elvégezni. Az aktuális TVP és FVS sablon alapján a dokumentumok felülvizsgálatra kerültek. A módosított dokumentumokat még aznap, azaz 2023. május 18-án továbbítottuk a Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság Stratégiai Tervezési és Értékelési Főosztály részére azzal a szándékkal, hogy a közgyűlési jóváhagyást megelőzően minőségbiztosítás céljából az Irányító Hatóság véleményezhesse. Az 1. mérőföldkő előzetes minőségbiztosítása során tett észrevételeiket 2023. május 24-én küldték meg részünkre, melyek beépítésre kerültek a következő tartalommal:

- a táblázatok jegyzékében feltüntetésre került az „Összesített indikátorvállalások” című táblázat
- az „Összesített indikátorvállalások” című táblázatban nullával jelölt összesített érték-nél a megjegyzés oszlopban n.r. jelzés került feltüntetésre, mivel a tervezett projektek estében az adott indikátor nem releváns
- az „Indikátor vállalások” című 5. fejezet kiegészítésre került azzal, hogy „A nem releváns jelzéssel ellátott indikátor értékek esetén Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata nem tesz vállalást, mert a tervezett projektek megvalósítása során nem teljesülnek ilyen jellegű mutatók.”
- a hiánypótlási felhívásnak megfelelően kiegészítésre került a kapacitásra vonatkozó részfejezet az FVS-ben és az előírások alapján tömörítve ezt a TVP-ben is megjelenítettük
- az „Ütemezés” című fejezetben elcsúsztatásra kerültek a projektek kezdő dátumai (többségében 2024-re)
- az indikátor vállalások kiegészítésre kerültek az új mutatókkal és új elnevezésekkel
- a 3. ERFA+ prioritási tengely tartalék listájára beemelésre került a "nappali ellátó és foglalkoztató felnőtt autisták részére" című projekt
- az 1. prioritási tengelyen tervezett "Markusovszky L. utca felújítása és a kapcsolódó körforgalom építése" c. elem megnevezésénél a körforgalom építése törlésre került

3. verzió - TVP 2.sz. módosítása

Szombathely megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP Plusz támogatási rendszerhez benyújtott TOP_Plusz-1.3.1-21-VS1-2022-00001 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan a 256/2021. (V.18.) Korm.rendelet 138. § alapján kezdeményezte a projektfejlesztési szakasz zárását és a megvalósítási szakasz megindítását. Ezzel egyidőben benyújtásra került a Támogatási Szerződés szerinti 1. sz. mérőföldkőhöz rögzített tartalom alátámasztásaként a SZMJV Közgyűlése által elfogadott TVP. A Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság kérésének eleget téve a TVP a következők alapján módosul:

- a 0. verziókövetés című fejezet kiegészítésre került, feltüntetésre kerültek a verziószámok és összefoglaló felsorolásként az elvégzett módosítások
- TVP projekteket tartalmazó táblázatokban kiegészítésre kerültek az együttműködést végző partnerek
- a tartalék sorokon szereplő projektek bemutatása kiegészítésre került a jelenleg releváns információkkal
- szegregátum vonatkozásában az FVS-re vonatkozó észrevételek alkalmazásra kerültek a TVP jelen változatában
- a 3. ERFA+ prioritási tengely tartalék listájáról a megvalósítani tervezett projektek közé beemelésre került a "nappali ellátó és foglalkoztató felnőtt autisták részére" című projekt

4. verzió – TVP 3.sz. módosítása

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatánál történt szerkezeti átalakítás következményeként változott az **FVS felelős szervezet kapcsolattartójának neve és elérhetősége.**

Az új kapcsolattartó:

- dr. Gyuráczné dr. Speier Anikó, Szombathely MJV Önkormányzata Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztályának vezetője
- elérhetősége:

email: speier.aniko@szombathely.hu
tel: 06-94/520-205

Az Európai Parlament és Tanács 2021/1060 RENDELET (CPR) 24. cikk (5) bekezdése alapján kezdeményeztük Szombathely Megyei Jogú Város részére rendelkezésre álló TOP Plusz keretének **prioritások közötti forrásátcsoportosítását**. A TOP Plusz 1. sz. módosítását a TOP Plusz Monitoring Bizottság 2024. október 17-én elfogadta, így Szombathely MJV Önkormányzat részére allokált energetikai forrás teljes összeggel a TOP Plusz 1. prioritásra került átcsoportosításra:

- az 1. prioritás összege 9,215 milliárd forintra emelkedett
- a TOP Plusz 2. prioritásra tervezett, fenntartható városfejlesztési eszköz keretében felhasználható forrás így 0 forintra módosul

Az **Élhető vármegye** című 1. prioritási tengelyen nevesített projektek struktúrája az energetikai átcsoportosítás miatt változott, módosultak a projektek címei ill. ennek következményeként pontosításra kerültek a becsült forrásigények és indikátorértékek (a jelenlegi változatban a vállalt indikátorértékek zöme pozitív értékben módosul az előzőkhez képest).

A **Klímaparát vármegye** című 2. prioritási tengelyen szereplő projektek törlésre kerültek.

A **3. Gondoskodó vármegye** című prioritáson szereplő **ESZA** projektek vonatkozásában:

- pontosításra került a P3.V2. soron szereplő projekt címe: „Fenntartható városfejlesztéshez kapcsolódó identitás erősítő folyamatok támogatása, programok megvalósítása” helyett „Identitás erősítő folyamatok támogatása, programok megvalósítása”

A **3. Gondoskodó vármegye** című prioritáson szereplő **ERFA** projektek vonatkozásában:

- módosult a P3.V6. soron szereplő projekt címe: „Barátság és Hétszínvirág Óvoda fejlesztése Szombathelyen” helyett „Óvodafejlesztések Szombathelyen” és a hozzá rendelt indikátorérték
- pontosításra került a P3.V7. soron szereplő projekt címe „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése” helyett „Szociális alapszolgáltatások minőségi fejlesztése”
- pontosításra kerültek a projektekhez rendelt indikátorértékek is

A **6. Versenyképes vármegye** című prioritási tengelyen szereplő projekt indikátorvállalása pontosításra került.

A fentiekben részletezett módosítások átvezetésre kerültek:

- a „**6. sz. A beruházások, akciók összesítő bemutatása**” című részfejezetben
- a „**4. ütemezés**” című részfejezetben
- az „**5. Indikátorvállalások**” című részfejezetben
- továbbá a 4. számú, „**FVS-TOP Plusz kapcsolat**” című táblázatban

Jelen dokumentum a TVP 4.0 változata.

5. Stratégiai beágyazottság

Szombathely fejlesztését bemutató Fenntartható Városfejlesztési Stratégiában megfogalmazott négy stratégiai cél alkotja a jövőkép elérését célzó célmátrixot, melyek a Városfejlesztési Módszertani Kézikönyv 2021-2027 c. útmutatóban rögzített öt dimenzióhoz illeszkednek.

Prosperáló városként Szombathely alkalmazkodni képes a globális értékláncbeli és digitalizációs transzformációkhoz, kiegyensúlyozott foglalkoztatási szerkezet révén megvalósítva a folyamatosan erősödő hozzáadottérték-termelő képességet.

Mint zöldülő város, a környezetbarát energetikai megoldások melletti elköteleződéssel, a közszolgáltatásokba történő integrációjával és a klímaváltozás okozta hatások mérséklését szolgáló zöld felületek növelésével tudja vonz erejét növelni.

Digitális városként a digitális érettség folyamatos növelésével, a lakosság digitális íráskészségének tovább erősítésével, valamint a vállalkozások ezirányú erőfeszítéseinek holisztikus támogatásával és komplex szolgáltatás-portfólióval tud tartós versenyelőnyre szert tenni.

Megtartó városként a szociális szolgáltatások folyamatos fejlesztése, a lakhatás támogatása, a közösségi terek vonzó tartalommal megtöltése a hangsúlyos. Szombathely, mint kiszolgáló város, a lakóövezete ellátottságát támogatja, a város zöldterületeit folyamatosan növeli, a közlekedési infrastruktúrát karbantartja és fejleszti.

A fejlesztési dokumentum szellemiségével összhangban megfogalmazható stratégiai cél a gazdaság- és közlekedésfejlesztés fókuszú komplex városfejlesztés Szombathely növekvő népességének és gazdaságának kiszolgálása, valamint fenntartható fejlődésének biztosítása céljából.

Az 1. stratégiai cél „A versenyképesség fokozása az ökoszisztéma komplex fejlesztése által” fókuszában a fenntartható, értéknövelő munkahelymegőrzés és munkahelyteremtés áll. Hangsúlyos szerepet kap a kutatás-fejlesztési potenciál növelése, a gyártási transzformációk támogatása, kiszolgáló létesítmények létrehozása.

A 2. stratégiai cél a „Környezetbarát, megújuló energián alapuló város kialakítása” címet viseli, mely az épített környezet megújuló energiával történő fejlesztésére, valamint a városban immár hagyományosan rendelkező körkörös gazdaság ösztönzésére tagolódik.

A 3. stratégiai cél a „Fenntartható közlekedés”, mely a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére, valamint a meglévő infrastruktúra megújítására irányul. Fontos eleme a fejlesztési program egészének, mely a műszaki szükségességen túlmenően jelentős lakossági igénnyel is találkozik.

A 4. stratégiai cél a „Lakosság számára vonzó, közösségi szolgáltató karakter megerősítése”, melynek szerves részét képezik a lakhatással, szociális, egészségügyi és gyermekjóléti ellátórendszerrel kapcsolatos részcélok, a fokozódó igények miatti egyre nagyobb szerepvállalás biztosításával.

A megfogalmazott stratégiai célok reflektálnak a környezeti kihívásokra és megfelelő beavatkozási eszköztár alkalmazásával képesek arra, hogy fenntartható és vonzó módon tudjanak víziót adni a helyi társadalmi, gazdasági közösség számára.

A célrendszerben megfogalmazott alapelvek biztosítják a város népességmegtartó erejének, valamint a gazdasági szférának és a helyi identitásnak az erősödését, mindezt élhető és fenntartható lakókörnyezetben, előkészítve a fenntarthatósági és digitalizációs trendek városi működésbe történő integrálását.

1. táblázat FVS stratégiai célmátrix


1. Stratégiai cél	2. Stratégiai cél	3. Stratégiai cél	4. Stratégiai cél
A versenyképesség fokozása az ökoszisztéma komplex fejlesztése által	Környezetbarát, megújuló energián alapuló város kialakítása	Fenntartható közlekedés	Lakosság számára vonzó, közösségi szolgáltató karakter megerősítése
Kapcsolódó részcélok			
<i>Kutatás-fejlesztési ökoszisztéma fejlesztése, vállalati gyártási rendszerek automatizálási, digitalizációs átalakulásának támogatása</i>	<i>Épített környezet megújuló energetikai célú fejlesztése, körkörös gazdaság promóciója</i>	<i>Közlekedési, közösségi célú infrastruktúra fejlesztése és megújítása</i>	<i>A szociális, egészségügyi és gyermekjóléti ellátórendszer támogatása, lakhatási és idősellátási szolgáltatás javítása, fejlesztése</i>
<i>A helyi vállalkozások versenyképességének erősítése</i>	<i>Közszolgáltatások megújuló energiára való átállásának ösztönzése, okos technológiákkal kiegészítve</i>	<i>A helyi közösségi közlekedési infrastruktúra környezetbarát megoldásokkal történő fejlesztése</i>	<i>Közösségi terek kínálatának bővítése, civil és önkormányzati szervezetek erősítése, közösségfejlesztés</i>
<i>Iparterületek és barnamezős területek infrastruktúrájának továbbfejlesztése</i>	<i>Parkok, zöldterületek megújítása és innovatív megoldások fejlesztése, bővítése</i>	<i>Multimodális közlekedési megoldások és parkolási rendszerek fejlesztése</i>	<i>Aktív szabadidő eltöltés, sport és rekreáció, kulturális programok támogatása</i>

2. táblázat FVS területi célmátrix – városrészi összefüggések

1. Stratégiai cél	2. Stratégiai cél	3. Stratégiai cél	4. Stratégiai cél															
A versenyképesség fokozása az ökoszisztéma komplex fejlesztése által	Környezetbarát, megújuló energián alapuló város kialakítása	Fenntartható közlekedés	Lakosság számára vonzó, közösségi szolgáltató karakter megerősítése															
Kapcsolódó részcélok																		
<i>Kutatás-fejlesztési ökoszisztéma fejlesztése, vállalati gyártási rendszerek automatizálási, digitalizációs átalakulásának támogatása</i>	<i>Épített környezet megújuló energetikai célú fejlesztése, körkörös gazdaság promóciója</i>	<i>Közlekedési, közösségi célú infrastruktúra fejlesztése és megújítása</i>	<i>A szociális, egészségügyi és gyermekjóléti ellátórendszer támogatása, lakhatási és idősellátási szolgáltatás javítása, fejlesztése</i>															
<i>A helyi vállalkozások versenyképességének erősítése</i>	<i>Közszolgáltatások megújuló energiával való átállításának ösztönzése, okos technológiákkal kiegészítve</i>	<i>A helyi közösségi közlekedési infrastruktúra környezetbarát megoldásokkal történő fejlesztése</i>	<i>Közösségi terek kínálatának bővítése, civil és önkormányzati szervezetek erősítése, közösségfejlesztés</i>															
<i>Iparterületek és barnamezős területek infrastruktúrájának továbbfejlesztése</i>	<i>Parkok, zöldterületek megújítása és innovatív megoldások fejlesztése, bővítése</i>	<i>Multimodális közlekedési megoldások és parkolási rendszerek fejlesztése</i>	<i>Aktív szabadidő eltöltés, sport és rekreáció, kulturális programok támogatása</i>															
Városrészi leképeződés																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Az FVS Cselekvési tervében meghatározásra kerültek a stratégiai célok megvalósulását támogató prioritások, intézkedések és beavatkozási területek, amelyek az alábbiak:

3. táblázat Stratégiai célok – prioritások és intézkedések kapcsolata



Az intézkedések és beavatkozási területek rendszerezése

Intézkedés 1.	Intézkedés 2.	Intézkedés 3.	Intézkedés 4.	Intézkedés 5.	Intézkedés 6.	Intézkedés 7.
K+F infrastruktúra és innovációs készségek fejlesztése	Iparterületek, barnamezős területek fejlesztése	Épített és zöld környezet fejlesztése	Közlekedési, közösségi infrastruktúra és járműállomány fejlesztése	Közszolgáltatások modernizálása	Szociális, egészségügyi és gyermekjóléti ellátórendszer fejlesztése	Közösségi és kulturális infrastruktúra, szolgáltatások fejlesztése, közösségfejlesztés
Beavatkozás 1.1.	Beavatkozás 2.1.	Beavatkozás 3.1.	Beavatkozás 4.1.	Beavatkozás 5.1.	Beavatkozás 6.1.	Beavatkozás 7.1.
K+F+I központ kialakítása és szolgáltatások szervezése	Zöldmezős ipari területek fejlesztése	Épületenergetikai és infrastrukturális fejlesztések	Közlekedési, közösségi infrastruktúra fejlesztése, megújítása	Közszolgáltatások megújuló energiára való átállása	Szociális, egészségügyi és gyermekjóléti ellátórendszer fejlesztése	Közösségi terek kínálatának bővítése, együttműködések erősítése, közösségfejlesztés
Beavatkozás 1.2.	Beavatkozás 2.2.	Beavatkozás 3.2.	Beavatkozás 4.2.	Beavatkozás 5.2.	Beavatkozás 6.2.	Beavatkozás 7.2.
Innovációs ökoszisztéma támogatása	Barnamezős területek hasznosítása	Parkok, zöld- és vízfelületek fejlesztése	Közösségi közlekedés fejlesztése, zöld és okos megoldásokkal	Innovatív, zöld energetikai és környékös gazdasági megoldások	Lakhatási megoldások nyújtása, megoldások ösztönzése	Aktív szabadidő, sport, rekreációs és kulturális programok nyújtása
Beavatkozás 1.3.		Beavatkozás 3.3.				
Digitális kompetenciák fejlesztése		Városi területek komplex megújítása				

6. A beruházások, akciók összesítő bemutatása

A fejezet célja, hogy egyértelművé váljon a támogatásra benyújtásra kerülő projektek stratégiába ágyazottsága, mivel a jogszabályi rendelkezések alapján a fenntartható városfejlesztés eszközhöz tartozó városok fejlesztési ötleteinek indokoltságát a stratégiai alátámasztottság adja. A stratégiai célok fejlesztési irányokká, beavatkozásokká történő lebontásával alakul ki a cselekvési terv.

A fejezet alapját az FVS Cselekvési terve képezi, ahol a célok megvalósulását támogató prioritások, intézkedések és beavatkozási területek meghatározása megtörtént. A prioritások absztrakciós szintje a legmagasabb, ennek tematikus vagy integrált alábontása az intézkedési, majd a beavatkozási területek szintje.

Ezek közül a fejlesztési elképzelések közül kerültek levezetésre azok a lehetséges projektek, amelyek a TOP Plusz forrásból támogatásra kerülhetnek. Tekintettel arra, hogy az FVS cselekvési terve teljes tervezésben készült, lényegesen több elképzelést tartalmaz, mint amire a TOP Plusz akár jogosultság (támogatható tevékenységek), akár forráskeret alapján támogatást tud nyújtani. A projektkör meghatározásában elsődleges szempont volt, hogy azok tartalmukban illeszkedjenek a programhoz. Ezzel az összevetéssel lehetővé válik, hogy az egyes TOP Pluszból finanszírozásra kerülő projektek indokoltsága stratégiaileg megalapozott legyen.

A 4. sz. táblázat összeveteti az FVS-ben meghatározott beavatkozási területeket a TOP Plusz vonatkozó prioritásainak témáival (gazdaságfejlesztés, közúti közlekedés, ~~energetika~~, bölcsődei és óvodai fejlesztések stb.). A táblázatban minden tervezett beavatkozási terület egy önálló sort jelent. A színezett cellák a jelenlegi ismeretek birtokában mutatják, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az adott témában hány darab és milyen jellegű projektet tervez megvalósítani. A TOP Plusz keretében a város számára rendelkezésre álló keretösszeg figyelembevételével 2-5 db projekt kerül tervezésre (tartalék projektek nélkül).

Azon projektek esetében, amelyek több tématerületre is kiterjednek, ott minden téma jelölésre került, azaz egy projekt több témánál is szerepelhet. A táblázat azt is bemutatja, hogy milyen jellegű projektet kíván a város megvalósítani (egyedi (pontoszerű), vagy hálózatos / vonalas illetve akció-területi komplex).

Az egyedi pontoszerű projektek (~~20~~ 17 db) szűkebb környezetükben jelentkező helyi szintű hiányzó funkciót pótolnak, vagy meglévő funkciót fejlesztenek.

A hálózatos projektek (5 6 db) egymással összehangolt, összekapcsolódó beruházási jellegű és/vagy szoft beavatkozások.

Akcióterületi komplex projektek (1 db) térben és időben koncentrált, komplex fejlesztési intézkedések, volumenük, így várható hatásuk is akkora, hogy érzékelhető változást idéznek elő a teljes akcióterületen.

		Top Prioritás 1						Top Prioritás 2 VNT	Top Prioritás 2 VT	Top Prioritás 3 ESZA+			Top Prioritás 3 ERFA			Top Prioritás 6				
		vízgazdálkodás	zöldinfrastruktúra	fenntartható közlekedés	hulladékkezelés	szociális célú városrehabilitáció	belterületi út	energetika	energetika	foglalkoztatási együttműködések	szociális célú városrehabilitáció (ESZA)	helyi humán fejlesztések	bölcsődei, óvodai intézmények	köznevelés	egészségügyi és szociális infrastruktúra	gazdaságfejlesztés	közúti közlekedés	helyi és térségi turizmus	megyehatáron átnyúló, térségi léptékű aktív turizmus	kultúra, sport
4. Közlekedési, közösségi infrastruktúra és járműállomány fejlesztése	4.2 Közösségi közlekedés fejlesztése, zöld és okos megoldásokkal																			
5. Közszolgáltatások modernizálása	5.1 Közszolgáltatások megújuló energiára való átállása																			
	5.2 Innovatív, zöld energetikai és körkörös gazdasági megoldások																			
6. Szociális, egészségügyi és gyermekjóléti ellátórendszer fejlesztése	6.1 Szociális, egészségügyi és gyermekjóléti ellátórendszer fejlesztése											2 db egyedi projekt (P3.V4, P3.V6)		4 db egyedi projekt (P3.V5, P3.V7, P3.V8, P3.V9)						
	6.2 Lakhatási megoldások nyújtása, megoldások ösztönzése																			
7. Közösségi és kulturális infrastruktúra, szolgáltatások fejlesztése	7.1 Közösségi terek kínálatának bővítése, együttműködések erősítése, közösségfejlesztés										1 db hálózatos projekt (P3.V2)									
	7.2 Aktív szabadidő, sport, rekreációs és kulturális programok nyújtása										2 db hálózatos projekt (P3.V1, P3.V3)									

Rövid indoklás nem tervezett fejlesztésekre vonatkozóan:

1. Prioritás

Vízgazdálkodás tématerület: TOP Plusz forrásból vízgazdálkodási beavatkozások nem tervezettek.

Hulladékgazdálkodás tématerület: TOP Plusz forrásból hulladékgazdálkodási beavatkozások nem tervezettek.

Szociális célú városrehabilitáció: az elmúlt években megvalósított szociális városrehabilitációs projektek révén szegregációval veszélyeztetett területek fejlesztésre kerültek, Szombathely Megyei Jogú Városban nincs szegregátum, ezért jogosult területtel sem rendelkezik.

A szegregációs mutató kritériumainak (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) a lehatárolt területek közül a KSH a 2011-es népszámlálási adatok alapján 2 övezet volt érintett:

- Óperint utca – Szabadságharcos utca - Dózsa György utca által határolt terület
- Tinódi Lantos Sebestyén utca – Körmendi út – Savaria Pláza parkoló – Jáki út által határolt terület

Az elmúlt években megvalósításra került tevékenységek – szociális lakások felújítása, közösségi terek kialakítása, közlekedésbiztonsági fejlesztések, közterek és utak felújítása - által a leszakadással veszélyeztetett városrészen koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon kerültek kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében. A megvalósult beavatkozások által az érintett városrész lakófunkciójának erősítése, meglévő funkcióinak bővítése, fejlesztése, szociális, közösségi és közterületi funkciók megújítása, melynek köszönhetően a lehatárolt terület a rehabilitáció segítségével egyre jobban integrálódik a településszövetbe. Továbbá az elmúlt évek során magánberuházásokból is valósultak meg fejlesztések: új lakóparkok, társasházak, családi házak épültek, melyek által a terület jelentős fejlődésen ment át, a lakosság jelentős része is kicserélődött. Ezen tényezők által mára a területek szegregációs értékei jelentősen javultak.

A megvalósult intézkedések és beavatkozások a város aktualizált helyi esélyegyenlőségi programjában leírtakkal összhangban kerültek megvalósításra.

2. Prioritás (VNT, VT)

Energetika tématerület: TOP PLUSZ forrásból a prioritáson belül beavatkozások nem tervezettek.

3. Prioritás

Foglalkoztatási együttműködések: Fenntartható városfejlesztési eszköz keretében erre a tevékenységre a Vas Megyei ITP-ben Szombathely MJV Önkormányzata nem rendelkezik forráskerettel.

Szociális célú városrehabilitáció (ESZA): az elmúlt években megvalósított szociális városrehabilitációs projektek révén szegregációval veszélyeztetett területek fejlesztésre kerültek, Szombathely Megyei Jogú Városban nincs szegregátum, ezért jogosult területtel sem rendelkezik.

Köznevelés: TOP Plusz forrásból köznevelési célú beavatkozások nem tervezettek.

6. Prioritás

Közúti közlekedés tématerület: tervezett önkormányzati tulajdonú belterületi útfejlesztések csak a *belterületi út* tématerületre kerültek tervezésre, mivel nem tartoznak a közúti közlekedés tématerületben megjelölt 4 és 5 számjegyű útfejlesztési kategóriába.

Turizmus tématerületek: TOP Plusz forrásból helyi és térségi, valamint megyehatáron átnyúló, térségi léptékű aktív turizmusfejlesztés nem tervezett.

Kultúra, sport tématerület: TOP Plusz forrásból kultúra, sport beavatkozások nem tervezettek.

7. Konkrét beruházások

Jelen fejezet az adott prioritásra allokált kerethez illeszkedő elképzeléseket tartalmazza, de néhány prioritásnál a kereten felüli beruházásokat is megjelöl tartalék projektként. A konkrét beruházások esetében a jelenleg ismert, egyrészt pályázati feltételek szerinti, másrészt az adott műszaki-szakmai paraméterek alapján történt a tervezés és ehhez kapcsolódóan az útmutató alapján elvárt adatszolgáltatás (pl. helyszín, összköltség, indikátorteljesítés, ütemezés stb.)

A projektekhez kapcsolódó indikátorok TOP Plusz vonatkozó programindikátorok, melyekre a városnak kötelező vállalást tennie (becslés).

A TOP Plusz forrásból megvalósítani tervezett projektek listáját az 5-10. sz. táblázatok tartalmazzák a Vas Vármegye Integrált Területi Programjában foglalt, Szombathely Megyei Jogú Város számára elkülönített, fenntartható városfejlesztési eszköz keretösszege alapján rendelkezésre álló forráskeretnek megfelelően, tartalékprojektek megadásával.

A 1781/2021. (XI. 2.) Korm. határozattal és a 17/2021. (IX. 24.) megyei közgyűlési határozattal 2022. április 29-én Vas Megye Integrált Területi Programban meghatározott fenntartható városfejlesztési eszköz keretében Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata számára elkülönített TOP Plusz keretösszeg összesen 13,447 Mrd Ft.

A keretösszeg prioritások közötti megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza.

5. táblázat: SZMJV TOP PLUSZ forrás megoszlása

Prioritás	Fenntartható városfejlesztési eszköz keretében felhasználható forrás (milliárd Ft)
1. Prioritás: Élhető Versenyképes vármegye	8,290 9,215
2. Prioritás: Klímabarát vármegye	0,925 0
3. Prioritás: Gondoskodó vármegye	4,032
6. Prioritás: Versenyképes vármegye	0,200
Összesen	13,447

6. táblázat: Projekttábla - 1. prioritási tengely

Projekt címe	Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik)	Helyszín (város /térsvégi település)	Forrásigény (Ft)	Megvalósító	Együttműködés	Indikátor	Célérték (becsült)	
Prioritás 1.	P1.V1 Fenntartható városfejlesztési stratégia és TOP Plusz Városfejlesztési Programterv elkészítése. FVS felülvizsgálata a népszámlálást követően Városi zöld finanszírozási keretrendszer kidolgozása, város energiafelhasználásának mérése Digitális akcióterv kidolgozása FVS pénzügyi megvalósíthatóságára üzleti modell, üzleti terv készítése ITS felülvizsgálata Partnerségi egyeztetés, hálózatépítés ZIFFA (Települési Zöld Infrastruktúra Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv) elkészítése	1., 2., 3., 4.	Szombathely	50 000 000	Szombathely MJV Önkormányzata	SAVARIA V.N.Kft	Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák (db)	1
	P1.V2 Parkolási infrastruktúra- és zöldfelületfejlesztés a Derkovits városrészben	2. stratégiai cél – Környezetbarát, megújuló energián alapuló város kialakítása és 3.stratégiai cél – Fenntartható közlekedés	Szombathely	508 000 000 407 699 365	Szombathely MJV Önkormányzata	SAVARIA V.N.Kft	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöldinfrastruktúra (ha) Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T (km) Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra (km)	0,18 0,34 0,46 0,30

Prioritás 1.	P1.V3 Parkolási infrastruktúra és zöldfelületfejlesztés lakótelepi környezetben Zöldfelületfejlesztés Szombathelyen	2. stratégiai cél – Környezetbarát, megújuló energián alapuló város kialakítása és	Szombathely	435 000 000 695 000 000	Szombathely MJV Önkormányzata	SAVARIA V.N.Kft	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöldinfrastruktúra (ha)	0,18 1,34
	P1.V4 Joskar-Ola városrészen közlekedési, közösségi és zöldinfrastruktúra fejlesztése Hunyadi út felújítása Szombathelyen I. ütem	2. stratégiai cél – Környezetbarát, megújuló energián alapuló város kialakítása és 3. stratégiai cél – Fenntartható közlekedés	Szombathely	734 000 000 437 939 400	Szombathely MJV Önkormányzata	SAVARIA V.N.Kft	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöldinfrastruktúra (ha) Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T (km)	0,075 0,5 0,796
	P1.V5 Óladi városrész fejlesztése Kodály Zoltán utca felújítása Szombathelyen	2. stratégiai cél – Környezetbarát, megújuló energián alapuló város kialakítása és 3. stratégiai cél – Fenntartható közlekedés	Szombathely	810 000 000 675 809 625	Szombathely MJV Önkormányzata	SAVARIA V.N.Kft	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöldinfrastruktúra (ha) Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T (km) Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság (fő)(irányszám)	0,40 0,85 0,33 1 858
	P1.V6 Parkolási infrastruktúra kialakítása, okos közterület fejlesztések és aktív rekreációs zöldfelület rekonstrukció Belterületi úthálózat fejlesztése	2. stratégiai cél – Környezetbarát, megújuló energián alapuló város kialakítása és 3. stratégiai cél – Fenntartható közlekedés	Szombathely	381 000 000 610 423 055	Szombathely MJV Önkormányzata	SAVARIA V.N.Kft	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöldinfrastruktúra (ha) Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T (km) Támogatott célzott kérempáros infrastruktúra (km)	0,12 1,52 0,38
	P1.V7 Déli városrész útfejlesztési és közlekedésbiztonsá	3. stratégiai cél – Fenntartható közlekedés	Szombathely	590 000 000 466 166 423	Szombathely MJV Önkormányzata	SAVARIA V.N.Kft	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T (km)	2,4

	got-növelő beruházások Kerékpárosbarát fejlesztések a déli városrészben						Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra (km)	1,88
Prioritás 1.	P1.V8 Közúti és parkolási infrastruktúra fejlesztése a KISZ lakótelepen	3. stratégiai cél – Fenntartható közlekedés	Szombathely	523-000-000 475 962 450	Szombathely MJV Önkormányzata	SAVARIA V.N.Kft	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T (km)	0,7 2,07
	P1.V9 Belterületi utak fejlesztése Szombathelyen az Éhen Gyula lakótelepen és forgalomirányítási rendszer fejlesztése	3. stratégiai cél – Fenntartható közlekedés	Szombathely	403-000-000 662 589 370	Szombathely MJV Önkormányzata	SAVARIA V.N.Kft	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T (km) Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság (fő)(irányszám)	1,6 2,53 168
	P1.V10 Kerékpárosbarát fejlesztések Szombathelyen	3. stratégiai cél – Fenntartható közlekedés	Szombathely	757-000-000 695 000 000	Szombathely MJV Önkormányzata	SAVARIA V.N.Kft	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra (km)	3,6 1,83
	P1.V11 Belterületi útfelújítások	3. stratégiai cél – Fenntartható közlekedés	Szombathely	699-000-000 593 260 573	Szombathely MJV Önkormányzata	SAVARIA V.N.Kft	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T (km) Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság (fő)(irányszám)	2,7 1,07 94
	P1.V12 Emlékmű környezetének közlekedésbiztonsági fejlesztése Belterületi utak korszerűsítése	3. stratégiai cél – Fenntartható közlekedés	Szombathely	550-000-000 490 270 360	Szombathely MJV Önkormányzata	SAVARIA V.N.Kft	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T (km)	0,61 1,43
	P1.V13 Markusovszky L. utca felújítása	3. stratégiai cél – Fenntartható közlekedés	Szombathely	567-000-000 686 186 738	Szombathely MJV Önkormányzata	SAVARIA V.N. Kft	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T (km)	0,49 0,09
	P1.V14 Új gyűjtőút kiépítése a 11-es Huszár út és Lovas út összekötésével Bartók Béla krt. és híd felújítása	3. stratégiai cél – Fenntartható közlekedés	Szombathely	1-283-078-068 1 734 883 364	Szombathely MJV Önkormányzata	SAVARIA V.N.Kft	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T (km)	0,88 0,492
	P1.V15 Hunyadi utca felújítása Szombathelyen II. ütem	3. stratégiai cél – Fenntartható közlekedés	Szombathely	533 887 345	Szombathely MJV Önkormányzata	SAVARIA V.N.Kft	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T (km)	0,484

kereten túli, tartalek projektek	P1.T1 Északi iparterület fejlesztése II. ütem	1. stratégiai cél - A versenyképesség fokozása az ökoszisztéma komplex fejlesztése által	Szombathely	3 850 000 000	Szombathely MJV Önkormányzata	SAVARIA V.N.Kft	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások (db)	1
	P1.T2 Szombathely-Söpte kerékpárút-építése- Kerékpárosbarát fejlesztések Szombathelyen II. ütem	3. stratégiai cél – Fenntartható közlekedés	Szombathely	635 000 000	Szombathely MJV Önkormányzata	SAVARIA V.N.Kft	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra (km)	1,6
	P1.T3 Belterületi utak fejlesztése III. ütem Belterületi közúthálózat fejlesztése I. ütem	3. stratégiai cél – Fenntartható közlekedés	Szombathely	978 000 000	Szombathely MJV Önkormányzata	SAVARIA V.N.Kft	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T (km)	1,272
	P1.T4 Belterületi utak fejlesztése IV. ütem Belterületi közúthálózat fejlesztése II. ütem	3. stratégiai cél – Fenntartható közlekedés	Szombathely	541 000 000	Szombathely MJV Önkormányzata	SAVARIA V.N.Kft	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T (km)	1,863
	P1.T5 Belterületi utak fejlesztése V. ütem Belterületi közúthálózat fejlesztése III. ütem	3. stratégiai cél – Fenntartható közlekedés	Szombathely	544 000 000	Szombathely MJV Önkormányzata	SAVARIA V.N.Kft	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T (km)	3,05
	P1.T6 Belterületi utak fejlesztése VI. ütem Belterületi közúthálózat fejlesztése IV. ütem	3. stratégiai cél – Fenntartható közlekedés	Szombathely	658 000 000	Szombathely MJV Önkormányzata	SAVARIA V.N.Kft	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T (km)	0,545
	P1.T7 Belterületi utak fejlesztése VII. ütem Belterületi közúthálózat fejlesztése V. ütem	3. stratégiai cél – Fenntartható közlekedés	Szombathely	508 000 000	Szombathely MJV Önkormányzata	SAVARIA V.N.Kft	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T (km)	1,455
	P1.T8 Jávor u. és Csaba u. felújítása	3. stratégiai cél – Fenntartható közlekedés	Szombathely	635 000 000	Szombathely MJV Önkormányzata	SAVARIA V.N.Kft	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T (km)	2,25
	P1.T98 Parkfejlesztés és parkoló infrastruktúra kialakítása Élhető település fejlesztése I. ütem	2. stratégiai cél – Környezetbarát, megújuló energián alapuló város kialakítása és 3. stratégiai cél – Fenntartható közlekedés	Szombathely	605 000 000	Szombathely MJV Önkormányzata	SAVARIA V.N.Kft	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöldinfrastruktúra (ha)	0,6

	P1.T109 Parkfejlesztés II. ütem Élhető település fejlesztése II. ütem	2. stratégiai cél – Környezetbarát, megújuló energián alapuló város kialakítása	Szombathely	438 000 000	Szombathely MJV Önkormányzata	SAVARIA V.N.Kft	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöldinfrastruktúra (ha)	2,3 0,5
	Prioritás forráskerete <i>(nem módosítható)</i>			8 290 078 068 9 215 078 068				
	Elsődleges projektek teljes forrásigénye			8 290 078 068 9 215 078 068				
	Tartalék projektek összes forrásigénye			9 392 000 000 8 757 000 000				

7. táblázat: Projekttábla – 2. prioritási tengely (TOP_PLUSZ-2.1.2-21 Fenntartható energiahatékonyság 100%)

	Projekt-címe	Stratégiai-célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai-célhoz illeszkedik)	Helyszín (város / térségi település)	Forrásigény (Ft)	Megvalósító	Együttműködés	Indikátor	Célérték (becsült)
Prioritás 2-	P2.V1 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	2. stratégiai cél – Környezetbarát, megújuló energián alapuló város kialakítása	Szombathely	440 000 000	Szombathely MJV Önkormányzata	SAVARIA V.N.Kft	Becsült üvegházhatásúgázki-bocsátások (RCR29) Jobb energiahatékonyságú köz-épületek (RCO19)	100 t 1 659 m2
	P2.V2 – Önkormányzati épületek energiaellátásának fejlesztése megújuló energia felhasználásával	2. stratégiai cél – Környezetbarát, megújuló energián alapuló város kialakítása	Szombathely	485 000 000	Szombathely MJV Önkormányzata	SAVARIA V.N.Kft	Becsült üvegházhatásúgázki-bocsátások (RCR29) Jobb energiahatékonyságú köz-épületek (RCO19)	50 t 3 249 m2
	Prioritás forráskerete (nem módosítható)			925 000 000				
	Elsődleges projektek teljes forrásigénye			925 000 000				
	Tartalék projektek összes forrásigénye			0				

8. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ESZA+

	Projekt címe	Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik)	Helyszín (város /térségi település)	Forrásigény (Ft)	Megvalósító	Együttműködés	Indikátor	Célérték (becsült)
Prioritás 3. ESZA+	P3.V1 Közösségfejlesztés Szombathelyen	4.stratégiai cél-Lakosság számára vonzó, közösségi szolgáltató karakter megerősítése	Szombathely	680 000 000	Szombathely MJV Önkormányzata	Konzorciumi partnerek	Társadalmi akciókban résztvevők száma (TPR01) Programba bevont humán közszolgáltatásokban dolgozók száma (TPO04)	4 000 fő 70 fő
	P3.V2 Fenntartható -városfejlesztéshez kapcsolódó Identitás erősítő folyamatok támogatása, programok megvalósítása	4.stratégiai cél-Lakosság számára vonzó, közösségi szolgáltató karakter megerősítése	Szombathely	650 000 000	Szombathely MJV Önkormányzata	Konzorciumi partnerek	Társadalmi akciókban résztvevők száma (TPR01) Programba bevont humán közszolgáltatásokban dolgozók száma (TPO04)	1 500 fő 10 fő
	P3.V3 Helyi humán fejlesztéseket célzó programok megvalósítása	4.stratégiai cél-Lakosság számára vonzó, közösségi szolgáltató karakter megerősítése	Szombathely	470 000 000	Szombathely MJV Önkormányzata	Konzorciumi partnerek	Társadalmi akciókban résztvevők száma (TPR01) Programba bevont humán közszolgáltatásokban dolgozók száma (TPO04)	2 500 fő 20 fő
	Prioritás forráskerete (nem módosítható)			1 800 000 000				
	Elsődleges projektek teljes forrásigénye			1 800 000 000				
	Tartalék projektek összes forrásigénye			0				

9. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ERFA

Projekt címe	Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik)	Helyszín (város / térségi település)	Forrásigény (Ft)	Megvalósító	Együttműködés	Indikátor	Céltérték (becsült)
P3.V4 Bölcsődék fejlesztése Szombathelyen	8. stratégiai cél: Lakosság számára vonzó, közösségi szolgáltató karakter megerősítése	Szombathely	237 000 000	Szombathely MJV Önkormányzata	Savaria V.N. Kft	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények osztálytermi kapacitása RCO66 Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma TPO26	460 474 fő
P3.V5. Gyermejjóléti és szociális alapszolgáltatások fejlesztése	4. stratégiai cél: Lakosság számára vonzó, közösségi szolgáltató karakter megerősítése	Szombathely	205 000 000	Szombathely MJV Önkormányzata	Savaria V.N. Kft	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermejjóléti alapellátások száma TPO02	3 db
P3.V6 Barátság és Hétszínvirág Óvoda fejlesztések Szombathelyen	4. stratégiai cél: Lakosság számára vonzó, közösségi szolgáltató karakter megerősítése	Szombathely	377 000 000	Szombathely MJV Önkormányzata	Savaria V.N. Kft	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények osztálytermi kapacitása RCO66 Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma TPO28	325 421 fő
P3.V7 Szociális alapszolgáltatások minőségi fejlesztése	4. stratégiai cél: Lakosság számára vonzó, közösségi szolgáltató karakter megerősítése	Szombathely	161 000 000	Szombathely MJV Önkormányzata	FÉHE NKft, Savaria V.N. Kft	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermejjóléti alapellátások száma TPO02	3 db

	P3.V8 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése	4. stratégiai cél: Lakosság számára vonzó, közösségi szolgáltató karakter megerősítése	Szombathely	680 000 000	Szombathely MJV Önkormányzata	Savaria V.N. Kft	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma TPO02	1 db
	P3.V9 Egészségügyi alapellátás fejlesztése	4. stratégiai cél: Lakosság számára vonzó, közösségi szolgáltató karakter megerősítése	Szombathely	571 921 932	Szombathely MJV Önkormányzata	Savaria V.N. Kft	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma TPO01	19 26 db
kereten túli, tartalék projektek	P3.T1 Bölcsődék fejlesztése II. ütem	7.stratégiai cél: Lakosság számára vonzó, közösségi szolgáltató karakter megerősítése	Szombathely	78 100 000	Szombathely MJV Önkormányzata	Savaria V.N. Kft	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények —osztálytermi kapacitása RCO66 Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma TPO28	78 fő
	P3.T2 Maros és Mesevár Óvoda fejlesztése	4. stratégiai cél: Lakosság számára vonzó, közösségi szolgáltató karakter megerősítése	Szombathely	284 900 000	Szombathely MJV Önkormányzata	Savaria V.N. Kft	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények —osztálytermi kapacitása RCO66 Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma TPO28	230 fő
	P3.T3 Egészségügyi alapellátás fejlesztése II. ütem	4. stratégiai cél: Lakosság számára vonzó, közösségi szolgáltató karakter megerősítése	Szombathely	223 300 000	Szombathely MJV Önkormányzata	Savaria V.N. Kft	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi,	14 db

								védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma TPO01	
	Prioritás forráskerete (<i>nem módosítható</i>)			2 231 921 932					
	Elsődleges projektek teljes forrásigénye			2 231 921 932					
	Tartalék projektek összes forrásigénye			586 300 000					

10. táblázat: Projekttábla - 6. prioritási tengely

Projekt címe	Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik)	Helyszín (város /térési település)	Forrásigény (Ft)	Megvalósító	Együttműködés	Indikátor	Célérték (becsült)	
Prioritás 6. ERFA+	P6.V1 Sárdi-éri iparterület fejlesztése, kivezető út építése	1. stratégiai cél – A versenyképesség fokozása az ökoszisztéma komplex fejlesztése által	Szombathely	200 000 000	Szombathely MJV Önkormányzata	SAVARIA V.N.Kft SZOVA Zrt.	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások (db) Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T (km)	1 0,2
kereten túli, tartalék projektek								
	Prioritás forráskerete <i>(nem módosítható)</i>			200 000 000				
	Elsődleges projektek teljes forrásigénye			200 000 000				
	Tartalék projektek összes forrásigénye			0				

4. Ütemezés

A tervezett projektek ütemezését a következő negyedéves bontású GANTT diagram tartalmazza a támogatási kérelem benyújtásának időpontjától a várható megvalósítási határidőig.

11. táblázat: TOP PLUSZ projektek ütemezése

Prioritás	Projekt címe	Forrásigény (millió Ft)	2022.				2023.				2024.				2025.				2026.				2027.				2028.			
			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
Prioritás 1.	P1.V1 Fenntartható városfejlesztési stratégia és TOP Plusz Városfejlesztési Programterv elkészítése	50,0																												
	P1.V2 Parkolási infrastruktúra- és zöldfelületfejlesztés a Derkovits városrészben	508,0 407,7																												
	P1.V3 Parkolási infrastruktúra- és zöldfelületfejlesztés lakótelepi környezetben Zöldfelületfejlesztés Szombathelyen	435,0 695,0																												
	P1.V4 Joskar-Ola városrészben közlekedési-, közösségi- és zöldinfrastruktúra fejlesztése Hunyadi utca felújítása Szombathelyen I. ütem	734,0 437,9																												
	P1.V5 Oladi városrész fejlesztése Kodály Zoltán utca felújítása Szombathelyen	810,0 675,8																												
	P1.V6 Parkolási infrastruktúra kialakítása, okos-közterület fejlesztések és aktív-rekreációs zöldfelület-rekonstrukció Belterületi úthálózat fejlesztése	381,0 610,4																												
	P1.V7 Déli városrész-útfejlesztési és közlekedésbiztonságot növelő beruházások Kerékpárosbarát fejlesztések a déli városrészben	590,0 466,2																												
	P1.V8 Közúti és parkolási infrastruktúra fejlesztése a KISZ lakótelepen	523,0 475,9																												
	P1.V9 Belterületi utak fejlesztése Szombathelyen az Éhen Gyula lakótelepen és forgalomirányítási rendszer fejlesztése	403,0 662,6																												
	P1.V10 Kerékpárosbarát fejlesztések Szombathelyen	757,0 695,0																												
	P1.V11 Belterületi útfelújítások	699,0 593,3																												
	P1.V12 Emlékmű környezetének közlekedésbiztonsági fejlesztése Belterületi utak korszerűsítése	550,0 490,3																												
	P1.V13 Markusovszky L. utca felújítása	567,0 686,2																												
	P1.V14 Új gyűjtőút kiépítése a 11-es Huszár út és Lovas út összekötésével Bartók Béla krt. és híd felújítása	1 283,1 1 734,9																												
	P1.V15 Hunyadi utca felújítása Szombathelyen II. ütem	533,9																												
Prioritás 2.	P2.V1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	440,0																												
	P2.V2 Önkormányzati épületek energetikai felújítása megújuló energia felhasználásával	485,0																												
Prioritás 3. ESZA	P3.V1 Közösségfejlesztés Szombathelyen	680,0																												
	P3.V2 Fenntartható városfejlesztéshez kapcsolódó Identitás erősítő folyamatok támogatása, programok megvalósítása	650,0																												
	P3.V3 Helyi humán fejlesztéseket célzó programok megvalósítása	470,0																												

Prioritás	Projekt címe	Forrásigény (millió Ft)	2022.				2023.				2024.				2025.				2026.				2027.				2028.			
			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
Prioritás 3. ERFA	P3.V4 Bölcsődék fejlesztése Szombathelyen	237,0																												
	P3.V5. Gyermekjóléti és szociális alapszolgáltatások fejlesztése	205,0																												
	P3.V6 Barátság és Hétszínvirág Óvoda fejlesztések Szombathelyen	377,0																												
	P3.V7 Szociális alapszolgáltatások minőségi fejlesztése	161,0																												
	P3.V8 Gyermekjóléti és szociális alapszolgáltatások fejlesztése	680,0																												
	P3.V9 Egészségügyi alapellátás fejlesztése	571,9																												
Prioritás 6. ERFA+	P6.V1 Sárdi-éri iparterület fejlesztése, kivezető út építése	200,0																												
Összesen		13 447,0																												

Az FVS, illetve a TVP keretében tervezett projektek megfelelő ütemezése révén a megvalósítás során nem várható kapacitáshiány. A tervezett megvalósítás, az ütemezett forráslehívás az előző uniós ciklushoz hasonlóan a 2021-27-es időszak esetében biztosított lesz. Az egymásra épülő projektek esetében mindig figyelembevételre került az ütemterv készítése során a megelőző projekt előkészítésének ideje is. Az egymástól eltérő projektek párhuzamos megvalósítása sem okoz akadályt. A város, valamint annak különböző szervezetei - a Fenntartható városfejlesztési Stratégia 7.4.1 pontjában részletesen is bemutatásra került módon – biztosítják a megfelelő humánerőforrást. Ezenfelül a város hosszú évek alatt megfelelő külső szakértői bázist is kiépített, amely szintén hozzájárul a projektek szakmailag magas színvonalú megvalósítására.

5. Indikátor vállalások

Az alábbi táblázatban kérjük a fenti táblázatokból összesíteni valamennyi, a TOP Plusz szempontjából releváns számszerűsített mutató vonatkozásában a város egyes projektjei által elérni szándékozott eredményeket. A mutatók elnevezése az Európai Bizottság által elfogadott és jóváhagyott Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 2021-2027 dokumentum szerinti hivatalos elnevezések.

12. táblázat Összesített indikátorvállalások

A mutató kódja	A mutató neve	Mértékegysége	Összesített értéke	Megjegyzés
RCO74	Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe tartozó projektek által érintett lakosság	fő	74 623	https://nyilvan-tarto.hu/le-toltes/statisztikak/kozerdeku_lakossag_2023.xlsx
RCO75	Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák	db	1	
RCO26	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra	ha	0,9 1,69	
RCO46	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	km	11 11,3	
RCO58	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra	km	3 4,41	
RCR64	A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói	fő/év	5 000	SUMP forgalom-számlálás adatai alapján
TPO08	A rehabilitált talaj összkiterjedése	ha	0	n.r.
TPO10	Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma	db	0	n.r.
TPO11	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	m ²	0	n.r.
TPO35	Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	m	0	n.r.
RCR35	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	fő	1 952 168	Önkormányzati adatszolgáltatás
RCO65	Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása	fő	0	n.r.
TPR09	A projekt keretében integrált területre költözők száma	fő	0	n.r.

A mutató kódja	A mutató neve	Mértékegysége	Összesített értéke	Megjegyzés
RCO19	Jobb energiahatékonyságú középületek	m ²	1 659 0	
RCR26	Éves primerenergia-fogyasztás	MWh/év	0	n.r.
RCR29	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátás	CO ₂ t/év	150 0	
RCO22	Megújuló energiát előállító addicionális termelőkapacitás (ebből: villamos energia, hőenergia)	MW	0	n.r.
RCR31	Összes előállított megújuló energia (ebből: villamos energia, hőenergia)	MWh/év	0	n.r.
TPO09	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	db	0	n.r.
TPO13	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	db	1	
TPO14	Egyéb, nem közösségi célú programok száma	db	0	n.r.
TPO25	Fejlesztéssel érintett akcióterület száma	db	6	
TPR05	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma	fő	30	
TPR10	Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségüghöz, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés	db	1	
TPR15	Program eredményként integrált területre költözők száma	fő	0	n.r.
TPO26	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	460 474	
TPO27	Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	0	n.r.
TPO28	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	596 421	
TPO29	Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	0	n.r.
RCR70	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	fő	0	n.r.
TPR11	Újonnan létrehozott bölcsődei ellátással rendelkező települések száma (ahol 2020.12.31-én nem működött bölcsődei szolgáltatás)	db	0	n.r.
TPR12	Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma	db	1	
RCO67	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása	db	0	n.r.
TPO30	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	db	0	n.r.
TPO31	Korszerűsített kollégiumok száma	db	0	n.r.
RCR71	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói	fő	0	n.r.
TPO01	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	db	19 26	

A mutató kódja	A mutató neve	Mértékegysége	Összesített értéke	Megjegyzés
RCR73	Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói	fő	2 000 212 465	
TPO02	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma	db	-4 5	
TPR13	Fejlesztett egészségügyi szolgáltatásokkal rendelkező települések száma	db	1	
TPR14	Újonnan létrehozott vagy férőhelybővítéssel érintett szociális alapszolgáltatásokkal és gyermekjóléti alapellátásokkal rendelkező települések száma	db	1	
RCO04	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások	db	1	
RCO07	Támogatásban részesülő önkormányzati tulajdonú vállalkozások száma	db	0	n.r.
TPO32	Közétkeztetési fejlesztések száma	db	0	n.r.
RCO77	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma	db	0	n.r.
TPO09	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	db	0	n.r.

A nem releváns jelzéssel ellátott indikátor értékek esetén Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata nem tesz vállalást, mert a tervezett projektek megvalósítása során nem teljesülnek ilyen jellegű mutatók.

6. Mellékletek

6.1. Vármegyei önkormányzat bevonása

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az FVS-t és TVP-t, illetve módosításait a vármegyei önkormányzat területfejlesztési koncepciójához, programjához, valamint a vármegyei Integrált Területi Programhoz illeszkedve készítette el.

A partnerségi tervezés keretében Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és Vas Vármegyei Önkormányzat több alkalommal személyes egyeztetést tartott a 2021-2027 közötti európai uniós költségvetési ciklus keretében megvalósítandó Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz forráskeretével, Vas Vármegye Területfejlesztési Programjával, Vas Vármegye Integrált Területi Programjával, Szombathely Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájával és Városfejlesztési Programtervével kapcsolatban.

A partnerségi tervezés keretében „Szombathely Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027” és „Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP Plusz Városfejlesztési Programterv 2021-2027” című dokumentumok a Vas Megyei Önkormányzat részére véleményezés céljából 2022.06.14. napján megküldésre kerültek. A Vas Megyei Önkormányzat 37/2022. (VI.23.) sz. közgyűlési határozatában észrevételeit megfogalmazta, véleményét csatolta, megerősítve ezekkel azt, hogy az FVS és TVP tartalmával egyetért.

A Vas Vármegye Területi Integrált Területi Programja 2021-2027 című dokumentum 2023. március 24-i (3.0 verziószámú) változásai jelen dokumentumba beépítésre kerültek:

- a Fenntartható városfejlesztés forrásfelhasználási mód keretében a TOP_Plusz-2.1.2 Fenntartható energiahatékonyság felhívásról 200 000 000 forint került átcsoportosításra az újonnan megnyíló, TOP_Plusz-6.2.1 Fenntartható versenyképes városfejlesztés felhívásra
- a TOP_Plusz -2.1.2-21 Fenntartható energiahatékonyságra tervezett összeg megegyezik a prioritáson rendelkezésre álló teljes kerettel (925 millió Ft)
- a TOP_Plusz-2.1.4-23 Fenntartható energiahatékonyságra (kombinált) nincs forrás elkülönítve

6.2. Kiválasztási kritériumok, döntéshozatal

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata egyik prioritás keretében sem kíván felhívás megjelentetését kezdeményezni az OP szempontjából jogosult egyéb kedvezményezett kör számára. A tervezett projektek széleskörű lakossági és intézményi felmérés alapján kerültek kidolgozásra. A fejlesztések hozzájárulnak az FVS céljaihoz és az FVS eredményeinek teljesülését szolgálják.