

ELŐTERJESZTÉS

Javaslat a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

Társulási Tanácsának 2014. április 15-i ülésére a Társulási Tanács 2013. évi

munkatervének végrehajtására vonatkozó beszámolóra és a 2014. évi munkatervére

Tisztelt Társulási Tanács!

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanácsa a Társulási megállapodás VII/1.1 h. pontjára tekintettel 5/2013. (IV.15.) TT sz. határozatával jóváhagyta a Társulási Tanács 2013. évi munkatervét. A Társulási Tanács 2013. évi tevékenységét a munkaterv szerint végezte. A jelen előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza a Társulási Tanács 2013. évi munkatervének teljesülésére vonatkozó beszámolót.

A Társulási Tanács üléseinek napirendi pontjait, előterjesztéseit és határozatait, a Társulás működéséhez és gazdálkodásához kapcsolódó adatokat a 2013. év során folyamatosan közzétették a Társulás honlapján. A KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 pályázat dokumentumai és eseményei valamint KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 pályázat dokumentumai és eseményei megtekinthetők a Társulás honlapján.

A fentiekén túlmenően az alábbiakban tájékoztatjuk a Társulás 2013. évi munkájáról:

A 2. forduló KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázatokhoz kapcsolódó feladatok:

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 pályázathoz kapcsolódóan a **mérnöki, a projektmenedzseri és a tájékoztatási feladatokat ellátó** Vállalkozók kiválasztására (mivel ezen eljárások becsült értékei nem érik el a 25 millió Ft-ot) a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján a pályázatban jóváhagyott közbeszerzési terv értelmében hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytatott le a Társulás. A Társulási Tanács Közbeszerzési Bizottsága által jóváhagyott gazdasági szereplők részére az ajánlattételi felhívásokat 2013. március 12-én postázta ki a Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda. A beérkezett ajánlatok értékelése után a tárgyalásokat 2013. április 16-án folytattuk le mindhárom eljárás tekintetében, majd ezt követően a Társulási Tanács Közbeszerzési Bizottsága a 2013. április 18-án megtartott ülésén – a közbeszerzési tanácsadói feladatokat ellátó TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. és Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen tett javaslat alapján - a következő döntéseket hozta:

- a FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátására a Föber-Mérnöki Zrt.–Westber Mérnöki Iroda Kft közös ajánlattevőket javasolta nyertes ajánlattevőnek, 23.800.000,- Ft-os nettó ajánlati árral,

- a Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátására a Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Iroda Kft. ajánlattevőt javasolta nyertes ajánlattevőnek, 23.232.000,- Ft-os nettó ajánlati árral,

- az Általános projektmenedzsment feladatok ellátására a Forrás Unió Kft ajánlattevőt javasolta nyertes ajánlattevőnek, 19.500.000,- Ft-os nettó ajánlati árral.

Mindezeknek megfelelően a Társulás a fentebb említett vállalkozókkal a szerződéseket 2013. április 29-én megkötötte.

A Forrás Unió Kft-vel először 2013. május 2-án került sor a projektben meghatározott projektmenedzseri feladatok megbeszélésére.

A Közreműködő Szervezet által kért jelentések, nyilatkozatok a meghatározott határidőre történő elküldését ellenőriztük és figyelemmel kísértük..

A Forrás Unió Kft, Young & Partners Kft és a Főber Zrt- Westber Kft Konzorcium által benyújtott Munkakezdő **jelentések** és Negyedéves jelentések észrevételezése, a hibák javítására felszólítás, majd elfogadása megtörtént. A Young & Partners Kft által készített és elfogadott Kommunikációs és Cselekvési terv módosítása folyamatos.

- a **FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok** ellátásával megbízott a Főber-Mérnöki Zrt.– Westber Mérnöki Iroda Kft a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési dokumentáció anyagát és az eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárások anyagát is véleményezte a megjelenést megelőzően. Az eljárás során benyújtott ajánlatok értékelésében, a hiánypótlási felszólító levelek összeállításában vett részt. A kivitelezés tekintetében a munkakezdő értekezlet, munkaterület átadásra 2013. dec. 13-án került sor a Mérnök szervezésében.

- a **Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok** ellátására a Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Iroda Kft. A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú pályázaton kapcsolódóan az elfogadott Kommunikációs és cselekvési terv szerinti tájékoztatást segítő dokumentumok készítése, ellenőrzése, javítása, véleményezése és egyeztetése folyamatos. Az 1. sz. „Összefogás a tiszta környezetért!” című (2013.06.20.) „a 2. sz. „Egy tisztább Vas megyéért !” című (2013.09.05.), a 3. sz. „ Vas megye komposztál !” című (2013.10.07.) a 4. sz. „Viszik, mint a cukrot! című (2013.11.07) , és az 5. sz. „Nagyszabású szelektív hulladékgyűjtési rendszer épül Vas megyében” című (2013.12.03.), Sajtóközlemények kiküldésre kerültek. A „westhull.hu” honlapunkon az Aktuális pont alatt a projekt keretében történt események ismertetése folyamatos.

A komposztáló ládák igénylését lehetővé tevő internetes felület biztosítása megtörtént, a regisztrálást segítő 35.000 db szórólap, 1.000 db plakát és 14.000 db matrica terjesztése megtörtént. A szemléletformálást segítő Gyermekkiadvány elkészült, az intézményekhez kiküldésre került. A Friss rádióban a komposztáló ládák kapcsán 2 héten át volt hallható a reklám, a Szombathelyi Televízióban a komposztáló ládák használatáról lehetett látni ismeretterjesztő filmet. A „westhull.hu” honlapunkon az Aktuális pont alatt a projekt keretében történt események ismertetése folyamatos. Az on-line vetélkedő lefolytatását szolgáló facebook oldal üzemeltetése elkezdődött.

- az **Általános projektmenedzsment feladatok** ellátó Forrás Unió Kft a havi rendszerességű Projektértekezleteket szervezte, folyamatos kapcsolatot tart a Kedvezményezettrel, a projekttagokkal és a Közreműködő Szervezettel. A Közreműködő Szervezet részére Rendszeres adatszolgáltatást végez, az időszakos kötelező beszámolókat elkészíti.

A projektindító megbeszélést 2013. május 2-án tartottuk a Társulással szerződéses jogviszonyban álló vállalkozók részvételével. A projekt előrehaladása érdekében – az aktuális feladatok jellegének, sürgősségének függvényében - kooperációs megbeszéléseket tartottunk 2013. május 16-án, , 2013. június 6-án, 2013. június 13-án „, 2013. július 4-én, 2013. július 30-án és 2013. augusztus 29-én, 2013. szeptember 18-án és 2013. október 17-én, 2013. november 14-én, 2013. november 29-én és 2013. december 13-án.

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú pályázatoz kapcsolódó **kivitelezésre irányuló** dokumentáció 2013. május 15-én a Közreműködő Szervezet felé minőségbiztosításra megküldésre került. A KFF részére 2013 június 3-án tudtuk elküldeni az Ajánlati felhívás és az Ajánlati Dokumentáció köteteit minőségbiztosításra. A 2013. június 28-án kiállított Közbeszerzési minőségellenőrzési tanúsítvány birtokában a Társulási Tanács Közbeszerzési Bizottsága a 2013. július 11-én megtartott ülésén az előkészített dokumentumokat elfogadásra javasolta. 2013. július 26-án jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) az *„Egyösszegű átalánydíjas építési szerződés a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megrendelő Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program (pályázati azonosító száma: KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-001) tárgyú projektjének megvalósítására a FIDIC Piros Könyv szerződéses feltételei szerint.”* tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlati felhívása. A 2013. szeptember 2-i ajánlatadási határidőt a közbeszerzési tanácsadó TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. és Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda kérvényében 2013. szeptember 17-re kérte módosítani, tekintettel a Kiegészítő tájékoztatás keretében érkezett ajánlattevői kérdések nagy számára.

Az ajánlattelevői határidő 2013. szeptember 17-én járt le. (Az Elektronikus Hirdetménykezelő Rendszerben megjelent felhívás iktatószáma: KÉ-14822/2013.) Az eljárásban két ajánlattevő nyújtott be ajánlatot, az alábbiak szerinti ajánlati árakkal: Geohidroterv Kft. – nettó: 1.998.612.773,-Ft, ŐRSÉG-2013 Konzorcium – nettó: 1.724.939.675,-Ft

Az NKEK , mint Közreműködő Szervezet 2013. október 24-én kelt levelében tájékoztatott arról az Irányító Hatósági (IH) döntésről, mely szerint a Projekt tervezett összköltsége: 2.898.258.956,-Ft-ra, a Projekt elszámolható összköltsége: 2.897.283.956,-Ft-ra, a Támogatás összege: 700.088.668,-Ft-ra változik, amennyiben a Támogatási Szerződés mellékletét képező dokumentumokat csatolni tudjuk. (Ezen összeg a magasabb kivitelezői árajánlat nyertessége esetén biztosított.) Egyidejűleg a projektmenedzsment soron levő szerződéses összeg támogatásának 5 %-os csökkentéséről döntött az IH.

Az értékelési és a hiánypótlási eljárási szakasz lezárultát követően 2013. október 29-én került sor a Társulási Tanács Közbeszerzési Bíráló Bizottságának ülésére, ahol javaslatként a közbeszerzési eljárás nyertesének az ŐRSÉG-2013 Konzorcium – nettó 1.724.939.675,-Ft-os ajánlati árral szerepel. 2013. november 22-én tartott Társulási Tanács ülésen döntés született arról, hogy a kivitelezésre vonatkozó szerződés az ŐRSÉG-2013 Konzorciummal köthető meg, nettó 1.724.939.675,-Ft összegben.

A szerződés aláírására 2013. november 29-én került sor.

A kivitelezéshez kapcsolódóan a munkaterület átadás 2013. december 13-án megtörtént.

A Vállalkozó részéről a megkapott kiviteli tervek áttekintése, felülvizsgálata megkezdődött, folyamatban van. A lejárt közműegyeztetések beszerzése elkezdődött. A Vállalkozó által leadott Műszaki ütemterv értelmében a tényleges kivitelezési munkák kezdési időpontja a különböző építési helyszíneken a következő: Körmend 2014. április 15., Pankasz 2014. május 2., Rábahidvég 2014. május 10., Hulladékgyűjtő szigetek 2014. április 06., Szombathely 2014. március 15., Szentgotthárd 2014. április 06., Bük 2014. április 06., Répcelak 2014. május.

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó, **eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési dokumentáció** egyeztetése a Solvex Kft, a Tricsók Kft, a Forrás Unió Kft, a Young & Partners Kft és a Főber Zrt- Westver Kft Konzorcium bevonásával történt, többszöri megbeszélés után került véglegesítésre. Az Ajánlati dokumentáció és Ajánlati felhívás 2013. június 28-án a Közreműködő Szervezet felé minőségbiztosításra megküldésre került. A KFF részére 2013 július 22-én tudtuk elküldeni az Ajánlati felhívást és az Ajánlati Dokumentáció kötetét minőségbiztosításra. A 2013. augusztus 9-én kiállított Közbeszerzési minőségellenőrzési tanúsítvány birtokában a Társulási Tanács Közbeszerzési Bizottsága a 2013. augusztus 16-án megtartott ülésén az előkészített dokumentumokat elfogadásra javasolta. 2013. augusztus 28-án megjelent az Európai Unió hivatalos lapjában (TED) a „*Szállítási szerződés keretén belül hulladékgyűjtő járművek, edények, konténerek és munkagépek beszerzés a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-001 azonosító számú, Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Program megnevezésű projekt megvalósításához*” tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlati felhívása. Az ajánlatok beérkezésének határideje 2013. október 11. Az ajánlatok értékelése műszaki szempontból a Főber Zrt- Westver Kft Konzorcium részéről, a közbeszerzési szempontból a Tricsók Kft. részéről megtörtént. A hiánypótlási felszólító levelek 2013. november 6-án kiküldésre kerültek, a hiányzó dokumentumok benyújtásának határideje 2013. november 14-e. 2013. december 2-án került sor a Társulási Tanács Közbeszerzési Bíráló Bizottságának ülésére, ahol döntés született az ajánlatok érvényességéről. Az eszközbeszerzési eljárás folyamatában előzetes vitarendezési kérelmek érkeztek a döntést követően, ezért 2013. évben nem kerülhetett sor szerződéskötésekre. Az eszközbeszerzés becsült értéken túli fedezetének biztosítására 190.721.000,- Ft összegű támogatás iránti kérelmet nyújtottunk be az NFÜ felé.

A **Nemzeti Fejlesztési Ügynökség** Elnöki Kabinetje és a Projektfelügyeleti Osztály 2013. április 17-én megbeszélést kezdeményezett a projekt előrehaladásával kapcsolatban. Tájékoztatásuk szerint a jövőben hozzávetőlegesen havi rendszerességgel kérnek tájékoztatást a projekt megvalósítás folyamatáról. További megbeszéléseket folytattunk ennek megfelelően 2013.június 5-én és 2013. július 18-án.

A KSZ részéről a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ (NKEK) 2013. augusztus 14-én **helyszíni ellenőrzést** tartott a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan. Az ellenőrzésen a kiállított jegyzőkönyv értelmében kifogást egyik ellenőrzendő dokumentum esetén sem emeltek, az ellenőrzendő dokumentumokat megtekintésre biztosítottuk.

A törvényi szabályozás adta lehetőségeket kihasználva a Társulás a projekt megvalósításához 48 198 628,- Ft-nyi önerőre igényelt **EU Önerő Alap támogatást** 2013.június 14-én.

A Mőtv. törvényi változásai miatt szükségessé vált a **Társulási Megállapodás módosítása**, mely 2013. június 30-i dátummal megtörtént, a Törzskönyvi nyilvántartásba való átvezetése 2013. augusztus 16-án került bejegyzésre a Magyar Államkincstár által. A módosított

Társulási Megállapodásnak megfelelően a Társulás székhelye . Szombathely, Kossuth u. 1-3. sz, levelezési címe: szombathely Pf.: 326. A módosított Társulási Megállapodás teljes szövege a Társulás honlapján olvasható!

A projekt 060/11 hrsz-ú szombathelyi helyszínének teljeskörű közművesíttetéséhez az előzetes tárgyalásoknak megfelelően vállalkozói szerződés megkötésére van szükség a ZÁÉV Zrt-vel az **ivóvíz és szennyvízcsatorna** közüzemi szolgáltatást biztosító közműsziget kiépítésére, bruttó 3.070.371,-Ft Ft vállalkozási összegben. A szolgáltatásra és a kivitelezésre vonatkozó szerződések szövegezésének egyeztetése a Szombathelyi Országos BV Intézet képviselőivel 2013. évben nem fejeződött még be.

A szerződéseinknek megfelelően az aktuális kifizetéseinket teljesítettük, a számlák szükséges önerő és áfa része átutalásra került. A KSZ felé az **1. kifizetési kérelem** benyújtása 2013. szeptember 18-án megtörtént, nettó 7.792.020,- Ft értékben, a **2. kifizetési kérelem** nettó 4.429.590 Ft értékben a 2013 novemberében., a **3. kifizetési kérelem** a kivitelezői szerződés 30 % -os előleg kérelméhez kapcsolódóan 482.260.988,- Ft összegű volt,

2. A 2. fordulás KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú Támogatási Szerződés módosításai:

- A **Támogatási Szerződés 2013. április 15-én kelt 1. sz. módosítása** értelmében a projekt támogatás mértéke a Megvalósítási Munkák elszámolható összköltségének **86,067228%-a**.

A **Támogatási Szerződés 2013.szeptember 25-én kelt 2. sz. módosítása** értelmében a projekt támogatás mértéke a Megvalósítási Munkák elszámolható összköltségének **93,193788%-a**, de legfeljebb **1.861.790.537,- Ft**, azaz egymilliárd-nyolcszázhatvanegymillió-hétszázkilencvenezer-ötszázharminchét forint. (A eredetileg 2012. október 26-án megkötött szerződésünk jelenleg módosított 4.3. pontja: A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének **78,903303 %-a**, de legfeljebb **1 576 300 588,- Ft**, azaz egymilliárd-ötszázhatvanhatmillió-háromszázezer-ötszáznyolcvannyolc forint.)

- A **Támogatási Szerződés 3. sz. módosítása: (2013 nov. 29.)**

- 1. A projekt megvalósításának tervezett napja a Szerződés 3.3.1 pontja alapján: 2014 év 12 hó 31 nap. A projekt megvalósításának tervezett napja jelen módosítási kérelem alapján: 2015 év 06 hó 23 nap. A Támogatási szerződés mellékletében rögzített Közbeszerzési (6. sz. melléklet), Pénzügyi (4. sz. melléklet), és Cselekvési tervet módosítani (aktualizálni) szükséges a projektben meghatározott egyes határidők változása miatt.

- 2. A projekt megvalósítás pénzügyi ütemterve változik a szerződés 4. sz. pénzügyi mellékletében rögzített bontáshoz képest. A projekt projekt kommunikációs vállalásai esetén a Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság (TE), valamint a Szemléletformálás, ismeretterjesztés (AJ) feladatokra meghatározott becsült értékek arányainak tekintetében.

- A **Támogatási Szerződés 4. sz. módosítása (2013 nov. 29.) :**

Az építésre vonatkozó közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők által benyújtott ajánlatokban szereplő egyösszegű ajánlati árak magasabbak voltak a becsült értéknél (Geohidroterv Kft. – nettó: 1.998.612.773,-Ft , ŐRSÉG-2013 Konzorcium – nettó: 1.724.939.675,-Ft). Az így kialakult fedezethiány problémáját orvosolandó a Társulás a projekt összköltségének

900.496.469 Ft-tal való növelését kérelmezte a Közreműködő Szervezettől. A 2013.10.15-i IH döntés alapján a módosult értékek:

Projekt tervezett összköltsége: 2.898.258.956.- Ft

Az elszámolható költség összege: 2.897.283.956.- Ft

A támogatás összege: 2.700.088.668.- Ft

A projekt kivitelezésének módosított ideje: 2013.11.29. – 2015.05.23.-ig terjed.

- A Támogatási Szerződés 5. sz. módosítási kérelme:

Az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők által benyújtott ajánlatokban szereplő egyösszegű ajánlati árak magasabbak voltak a becsült értéknél. Az így kialakult fedezethiány problémáját orvosolandó a Társulás a projekt összköltségének növelését kérelmezte a Közreműködő Szervezettől.

Projekt tervezett összköltsége: 2.770.886.558- Ft

Az elszámolható költség összege: 2.769.911.558.- Ft

A támogatás összege: 2.581.385.505.- Ft

3. Rekultivációs pályázat előkészítéséhez kapcsolódó feladatok:

Folyamatosan figyeljük a rekultivációs feladatok ellátását segítő egyéb pályázati lehetőségeket. Továbbra sincs benyújtható pályázat.

4. Lejárt pénzkövetelések érvényesítésére tett intézkedések

A Társulási Tanács 2012. november hó 15. napján megtartott ülésén az **50/2012. (XI.15.) TT számú határozatában** a települési önkormányzatok lejárt és összegszerűen meghatározott pénzköveteléseinek érvényesítése ügyében a tag önkormányzatoknak 2013. június hó 30. napjáig tartozásuk megfizetésére részletfizetést biztosított, melynek a tag önkormányzatok maradéktalanul nem tettek eleget. 2013. dec. hó 31. napi állapot szerint a kintlévőség mindösszesen 20.532.130,- Ft.

A 127 települési önkormányzatból a tartozó önkormányzatok száma 26 db a 2013. évre, mind a működési, mind a beruházási hozzájárulás összegére vonatkozóan.

A 2013. szeptember hó 18. napján megtartott ülésén a Társulási Tanács úgy döntött, hogy a 2013. évi tartozás vonatkozásában a társulás küldjön fizetési felszólítást a 2013. évre nem fizetett tag önkormányzatoknak, míg a 2009-2012. év közötti időszakban keletkezett tartozások vonatkozásában jogi eljárás megindítása tartotta szükségesnek.

Jogi eljárás keretében fizetési meghagyás benyújtására került sor Ják Község Önkormányzata vonatkozásában, tekintettel arra, hogy tartozása 6.940.420,- Ft 2009-től 2013. évre vonatkozóan. A 2013. évi működési és fejlesztési hozzájárulással tartozó önkormányzatok irányába fizetési felszólítást küldtünk ki, melynek eredményeként 20.532.130,- Ft-ra csökkent ez időszakban a tartozás.

Hivatkozással a Társulási megállapodásának VII/1.1 h. pontjára a jelen előterjesztés 2.sz. melléklete szerinti javaslatot teszünk a Társulási Tanács 2014. évi munkatervére.

Kérem a T. Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztésben, valamint a beszámolóban és a munkatervben foglaltakat megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Mellékeltek: 1.sz. melléklet: A Társulási Tanács 2013. évi munkatervének teljesülésére vonatkozó beszámoló

2.sz. melléklet: Javaslat a Társulási Tanács 2014. évi munkatervére

Szombathely, 2014. április 11.

Tisztelettel:

Marton Zsolt

Társulási Tanács Elnöke



HATÁROZATI JAVASLAT:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulási Tanács 2012. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2013. 04.15.

Felelős: Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke
A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulási Megállapodás VII/1.1 h. pontja alapján a 2013. évre vonatkozó munkatervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke
A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető

Beszámoló

**a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2013. évi munkatervének**

végrehajtásáról

Feladat	Határidő	Teljesülés	Felelősök
A Társulás 2013. évi költségvetésének az elfogadása	2013.02.14.	A TT elfogadta az 6/2013. (III.7.) TT sz. határozatával 2013. évi költségvetést. A működés során az előirányzatokon belül történt a gazdálkodás.	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető, Süle Tiborné pénzügyi szakértő
Társulás 2012. évi működéséről szóló szakmai beszámoló elfogadása	2013.04.15.	A TT a 15/2013. (IV.15.) TT sz. határozatával elfogadta a Társulás 2012. évi beszámolóját, a tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető
A Társulás 2012. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása, 2012. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása	2013.04.15.	A TT a 10/2013. (IV.15.) TT sz. határozatával elfogadta a Társulás 2012. évi zárszámadását. A TT a 4/2013. (III.7.) TT sz. határozatával elfogadta a 2012. évi belső ellenőrzési jelentést	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető, Süle Tiborné pénzügyi szakértő
A Társulás 2013. évi módosított közbeszerzési tervének elfogadása és megküldése a Közbeszerzések Tanácsának	2013.03.31.	A TT 22/2012. (III.26.) TT sz. határozatával elfogadta a Társulás 2012. évi közbeszerzési tervét, mely a TT 43/2012. (IX.13.) TT sz. határozatával módosításra került, majd a TT 7/2013.	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető

Feladat	Határidő	Teljesülés	Felelősök
		(III. 7.) sz határozatával ismételten módosította. A közbeszerzési tervek megküldésre kerültek a Közbeszerzések Tanácsának és közzétételre került a Társulás honlapján is.	
A Társulás 2013. évi I. félévi működéséről szóló szakmai beszámolójának elfogadása	2013. 09. 30.	A TT a 21/2013. (IX.18.) TT sz. határozatával fogadta el a beszámolót, mely megküldésre került a Társult települési önkormányzatoknak	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető
A Társulás 2013. I. féléves pénzügyi beszámolójának az elfogadása	2013. 09. 30.	A TT a 20/2013. (IX.18.) TT sz. határozatával fogadta el a beszámolót.	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető, Süle Tiborné pénzügyi szakértő
A társulás 2014. évi költségvetési koncepciójának és a 2013. évi III. negyedéves pénzügyi beszámoló elfogadása	2013. 04. 30.	A 2014. évi költségvetési koncepciót a TT 32/2013. (XI. 15.) TT sz. határozatával fogadta el. A 2013. III. negyedévre vonatkozó beszámolót a TT a 30/2013. (XI. 15.) TT sz. határozatával fogadta el. A TT a 31/2013. (XI. 15.) TT sz. határozatával elfogadta a költségvetés. módosítását . A 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadása a 33/2013. (XI. 15.) TT sz. határozattal történt.	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető, Süle Tiborné pénzügyi szakértő
A 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.			

Feladat	Határidő	Teljesülés	Felelősök
A nyertes második fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 pályázat támogatási szerződése szerinti feladatok	2013.11.30. folyamatos	<p>A 2. forduló támogatási szerződés aláírásra került 2012.10.26-án.</p> <p>A projektben keretében elsőként a közbeszerzési tanácsadó kiválasztása történt meg, szerződés megkötésére 2012. 09.01-én került sor.</p> <p>A projektmenedzseri feladatokra a Forrás Unió Kft-vel kötöttünk szerződést 2013.04.29-én, a kommunikációs feladatokra a Young & Partners Kft-vel 2013.04.29-én, a mérnöki feladatokra szintén 2013.04.29-én. A kivitelezési munkákat a FIDIC piros könyv szerint az Őrség 2013 Konzorcium végzi a 2013. 11.29-én aláírt szerződése értelmében.</p> <p>Az eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárások 2013. évben még nem zárultak le!</p>	<p>Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke</p> <p>A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető.</p>
A Társult települések közigazgatási területén lévő 100.000 m ³ -nél kevesebb hulladékot tartalmazó bezárt települési szilárd-hulladéklerakók rekultivációs pályázatának előkészítési feladatai	folyamatosan	<p>A Társulás tagjaként jegyzett települések közül 17 település a „14R – Települési szilárd hulladéklerakók rekultivációja” pályázaton támogatást nyert, melynek keretében elkészülhettek a rekultivációhoz szükséges tervek.</p> <p>A szilárd hulladéklerakók rekultivációjára vonatkozó kötelezés a fentiekén túlmenően még 16 Társulásban érintett tagtelepülést érint. Ehhez kapcsolódó terveket a Társulás elkészítette. Az</p>	<p>Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke</p> <p>A végrehajtásért: Lakézi Gábor PIU vezető</p>

Feladat	Határidő	Teljesülés	Felelősök
		<p>érintett települések rekultivációs engedélyeit a hatóság kiadta, azok meghosszabbítására a kérelmeket az önkormányzatok benyújtották. Új pályázati kiírás települési szilárd- hulladéklerakók rekultivációjára nem volt 2013. évében.</p>	

A TT 2013. évi munkájáról szóló beszámolót a Társulási Tanács/2014. (IV.15.) TT sz. határozatával jóváhagyta.

Javaslat

**a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2014. évi munkatervére**

Feladat	Határidő	Felelősök
A Társulás 2014. évi költségvetésének az elfogadása	2014. 02. 14.	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető, Süle Tiborné pénzügyi szakértő
A Társulás 2013. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása	2014.03.31.	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető
Társulás 2013. évi működéséről szóló szakmai beszámoló elfogadása	2014. 04. 15.	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető
A Társulás 2013. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása,	2014. 04. 15.	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető, Süle Tiborné pénzügyi szakértő
A Társulás 2015. évi költségvetési koncepciójának elfogadása	2014. 04. 30.	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető, Süle Tiborné pénzügyi szakértő
A Társulás 2014. évi I. félévi működéséről szóló szakmai beszámolójának elfogadása	2014. 09. 30.	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető
A Társulás 2014. I. féléves pénzügyi beszámolójának az elfogadása	2014. 09. 30.	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető, Süle

Feladat	Határidő	Felelősök
		Tiborné pénzügyi szakértő
A Társulás 2014. évi III. negyedéves pénzügyi beszámoló elfogadása.	2014. 11. 30.	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető, Süle Tiborné pénzügyi szakértő
A Társulás 2015. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása.	2014. 11. 30	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető
A második forduló KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 pályázat támogatási szerződése szerinti feladatok. A kivitelezés lefolytatása, az eszközbeszerzések lebonyolítása, az üzemeltetés előkészítése.	folyamatos	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető
A Társult települések közigazgatási területén lévő 100.000 m ³ -nél kevesebb hulladékot tartalmazó bezárt települési szilárd-hulladéklerakók rekultivációs pályázatához a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése	folyamatosan	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető

A TT 2014. évi munkatervét a Társulási Tanács/2014. (IV.15.) TT sz. határozatával jóváhagyta.