

MEGÁLLAPODÁS 4. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3., képviseli: Dr. Puskás Tivadar polgármester) - továbbiakban "**Önkormányzat**"-,

másrészről

HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft. (9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 1., cgj.: 18-09102172; képviseli: Maximilian Reiss ügyvezető) mint építető –továbbiakban együtt "**Építető**"-

között a mai napon, Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének/2014. (XII.15.) Kgy. sz. határozata szerint:

Az Önkormányzat és az Építető között 2008. december 19-én megállapodás jött létre az Építető kezdeményezése nyomán a Közgyűlés által belterületbe vont ingatlanokkal kapcsolatos közmű-kiépítési és közlekedési feltételek megvalósítása érdekében.

1. Építető nyilatkozata és a 293/2013. (V.30.) Kgy. sz. határozat szerint a felek megállapodtak abban, hogy a 2008. december 19-én napján megkötött megállapodás 3. a.) és 7. pontjában előírt feltételek teljesítésére, a 2011. június 29-én megkötött megállapodás módosítás 6. pontjában előírt határidőt 2014. december 31-re módosítják. A megállapodás 2013. december 30-án módosításra került. Építető az előírt feltételeket nem teljesítette, ezért újra kérelmezte a szerződés módosítását.
2. Felek megállapodnak abban, hogy a 2008. december 19-én napján megkötött megállapodás 3. a.) és 7. pontjában előírt feltételek teljesítésére előírt határidőt 2015. december 31-re (kerékpárút és gyalogút Zanati úttól a Bogáca érig tartó szakaszának kiépítése), valamint 2016. szeptember 30-ra (kerékpárút és gyalogút Bogáca értől Zanatig tartó szakaszának kiépítése) módosítják.
3. Felek rögzítik, hogy a közöttük korábban, 2008. december 19. napján megkötött megállapodásban foglaltak változatlan tartalommal érvényben maradnak.
4. Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Szombathely, 2014.

.....
Dr. Puskás Tivadar
polgármester

.....
Maximilian Reiss
ügyvezető