

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS 4. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészt Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.), adószám: 15421137-2-18, statisztikai számjel: 15421137-8411-321-18, képviseli: dr. Puskás Tivadar polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészt a HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft. (9700 Szombathely, Rákóczi u. 1.), cégjegyzékszám: 18-09-102172, adószám: 11311847-2-18, statisztikai számjel: 11311847-7012-113-18, képviseli: Ermes di Maria ügyvezető (a továbbiakban: Építető) között a mai napon, Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének/2015. (II.26.) Kgy. sz. határozata szerint:

Az Önkormányzat és az Építető között 2008. december 19-én megállapodás jött létre az Építető kezdeményezése nyomán a Közgyűlés által belterületbe vont ingatlanokkal kapcsolatos közmű-kiépítési és közlekedési feltételek megvalósítása érdekében. A megállapodás 2011. évi módosításában előírt feltételek teljesítésének biztosítékaként a felek között 2011. július 29-én Településrendezési Szerződés megkötésére került sor.

1. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük korábban, 2011. július 29. napján megkötött Településrendezési Szerződés 2./ pontjában előírt határidőt 2015. december 31-re (kerékpárút és gyalogút Zanati úttól a Bogáca érig tartó szakaszának kiépítése), valamint 2016. szeptember 30-ra (kerékpárút és gyalogút Bogáca értől Zanatig tartó szakaszának kiépítése) módosítják.
2. Felek rögzítik, hogy az Építető 2015. május 15-ig az Önkormányzat részére tájékoztatást ad a beruházás akkori állásáról.
2. Felek rögzítik, hogy a közöttük korábban, 2011. július 29. napján megkötött Településrendezési Szerződésben foglaltak változatlan tartalommal érvényben maradnak.

A felek a fenti szerződés módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, aláírták.

Szombathely, 2015. hó napján.

.....
Dr. Puskás Tivadar
polgármester

.....
Ermes di Maria
ügyvezető