

MEGÁLLAPODÁS 6. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3., képviseli: Dr. Puskás Tivadar polgármester) - továbbiakban "Önkormányzat"-,

másrészről


HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft. (9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 1., cgj.: 18-09-102172; képviseli: Ermes di Maria ügyvezető) mint építető –továbbiakban együtt "Építető"-

között a mai napon, Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 85/2015. (II.26.) Kgy. sz. határozata szerint:

Az Önkormányzat és az Építető között 2008. december 19-én megállapodás jött létre az Építető kezdeményezése nyomán a Közgyűlés által belterületbe vont ingatlanokkal kapcsolatos közmű-kiépítési és közlekedési feltételek megvalósítása érdekében. Az Építető az előírt feltételeket nem teljesítette, ezért kérelmezte a Megállapodás módosítását.

1. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük korábban, 2008. december 19. napján megkötött Megállapodás 3. a.) és 7. pontjában meghatározott feltételek teljesítésére előírt határidőt 2015. december 31-re (kerékpárút és gyalogút Zanati úttól a Bogáca érig tartó szakaszának kiépítése), valamint 2016. szeptember 30-ra (kerékpárút és gyalogút Bogáca értől Zanatig tartó szakaszának kiépítése) módosítják.
2. Felek megállapodnak abban, hogy az Építető 2015. május 15-ig az Önkormányzat részére tájékoztatást ad a beruházás akkori állásáról.
3. Felek rögzítik, hogy a közöttük korábban, 2008. december 19. napján megkötött megállapodásban foglaltak változatlan tartalommal érvényben maradnak.
4. Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Szombathely, 2015. ^{03.}..... hó ^{24.}..... napján.



.....
Dr. Puskás Tivadar
polgármester




.....
Ermes di Maria
ügyvezető

Hivatalos:

2015. 09. 03.




.....
Dr. Tóke Erzsébet
Osztályvezető



.....
Lakézi Gábor
Osztályvezető



.....
Kalmár Ervin
Irodavezető