

## MEGÁLLAPODÁS 7. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

**Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata** (9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3., képviseli: Dr. Puskás Tivadar polgármester) - továbbiakban "**Önkormányzat**"-,

másrészről

**HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft.** (9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 1., cgj.: 18-09-102172; képviseli: Ermes di Maria ügyvezető) mint építtető –továbbiakban együtt "**Építtető**"-

között a mai napon, Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének ...../2016. (XII.15.) Kgy. sz. határozata szerint:

Az Önkormányzat és az Építtető között 2008. december 19-én megállapodás jött létre az Építtető kezdeményezése nyomán a Közgyűlés által belterületbe vont ingatlanokkal kapcsolatos közmű-kiépítési és közlekedési feltételek megvalósítása érdekében. Az Építtető az előírt feltételeket részben teljesítette, ezért kérelmezte a Megállapodás módosítását.

1. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük korábban, 2008. december 19. napján megkötött Megállapodás 3. a.) és 7. pontjában meghatározott feltételek teljesítésére előírt határidőt 2018. május 31-re módosítják úgy, hogy a kerékpárút és gyalogút hiányzó szakasza építési engedély beszerzését, a kiépítéshez szükséges területek kisajátítását, valamint a megépült szakasz forgalomba helyezési engedély beszerzését az Építtető 2017. szeptember 30-ig elvégzi és egyidejűleg a beruházás állásáról tájékoztatja az Önkormányzatot.
2. Felek rögzítik, hogy a közöttük korábban, 2008. december 19. napján megkötött megállapodásban foglaltak változatlan tartalommal érvényben maradnak.
3. Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Szombathely, 2016. ....

.....  
Dr. Puskás Tivadar  
polgármester

.....  
Ermes di Maria  
ügyvezető