



Tájékoztató
Szombathely MJV Önkormányzata részére

TOP-6.9.2-16

A helyi identitás és kohézió erősítése Szombathelyen
munkacímű pályázat

szakmai és pénzügyi tervezéséről

Készítette: Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft.

Lezárva: 2018.10.23.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

2018. október 5-én megnyitásra került a „TOP-6.9.2-16 A helyi identitás és kohézió erősítése” felhívás szombathelyi keretösszege, amelyre a városnak 2018. október 31-ig van lehetősége pályázatot benyújtani. A felhívás fő célja olyan komplex közösségfejlesztési tevékenység életre hívása és megvalósítása, amelynek keretében sor kerül a helyi közösség bevonásán és igényein alapuló cselekvési tervek, programok, stratégiák kidolgozására és azok alapján különféle közösségi akciók, programok, események megvalósítására. A közösségfejlesztéshez a városon belül egyedi célterületeket kell kijelölni, amelyekre a közösségi tervezés és a teljes projekt megvalósítás irányul. **A pályázat 100%-os támogatottságú, önerőt nem igényel. A pályázat benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség.**

Az intézkedés kapcsán közösségi települési, illetve településrészi helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok és közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása, szabadidős programok megvalósítása történhet meg.

A beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés.

A beavatkozás következtében a meglévő (humán) erőforrások felszínre kerülnek, az együttműködések következtében ezen erőforrások aktivizálódnak és minőségi változást hoznak a település, települési közösségek életében.

A projekt legfontosabb adatai

Pályázat munkacíme:	Helyi identitás és kohézió erősítése Szombathelyen
Benyújtás határideje:	2018.10.31.
Projekt státusza:	Előkészítés alatt
Konzorcium tagjai:	SAVARIA Városfejlesztési NKft. (SVF) (Konzorciumvezető) AGORA Szombathelyi Kulturális Központ (AGORA)
Projekt időtartama:	2019.01.01. - 2022.08.31. (44 hónap) (Pénzügyi elszámolás végső határideje: 2022.12.31.)
Tervezett költségvetés:	362.000.000 Ft. SVF: 228.866.400 Ft. AGORA: 133.133.600 Ft.

I. A Projekt keretében megvalósítani tervezett tevékenységek

A Felhívás alapján az 1.-6. pontokban, valamint azok alpontjaiban meghatározott tevékenységek csak együttesen támogathatóak, mindegyik pont megvalósítása kötelező, kidolgozásukhoz részletes szakmai támogatást a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt módszertani útmutatója (a továbbiakban: Módszertani útmutató) ad.

A tevékenységek célterületenkénti részletes tartalmi a projekt előkészítési szakaszában (első 6 hónap) kerülnek kidolgozásra, a Módszertani útmutató előírásai és javaslatai szerint, a közösségi tervezés elvét követve.

1. Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés

A tervezés eredményeképpen kialakuló helyi cselekvési terv célja, hogy meghatározza a projekt további tevékenységeinek tematikáját, amely a települési/településrészi identitás egy vagy több – a TOP célkitűzéseivel is összhangban álló – értéke mentén szerveződik (pl.: történelmi, kulturális vagy természeti értékek, társadalmi együttélés, összetartozás, fenntarthatóság, újjgazdaság, stb.).

A tervezés során szoros együttműködést tervezünk Szombathely MJV Önkormányzata által létrehozott Civil Fórummal és a szombathelyi identitást erősítő program kidolgozásával és bővítésével megbízott, Szombathely MJV Önkormányzata 92/2017. (IV.27.) Kgy. sz. határozatával felállított Munkacsoporttal.

Szombathely MJV Önkormányzata 4/2018.(II.15.) Kgy. sz. határozatával fogadta el a helyi identitást erősítő program elemeit, amelyek a közösségi tervezési és programalkotási folyamat során jó kiindulópontként szolgálnak.

A program által meghatározott tervezett tevékenységek:

- **Babaköszöntő csomag** összeállítása a Szombathelyen született és Szombathelyen lakó szülők gyermekének. Fontos, hogy olyan emléktárgyat kapjanak az újszülöttek, amelynek „üzenete” van és eszmei értékkel bír a szombathelyiek számára.
- **Minden évben a „Születés Fájának”** elültetése a Csónakázó - tó szigetén. A megelőző évben született szombathelyi gyermekek fájának elültetésére kerülne sor minden év tavaszán, és egy QR kóddal ellátott emléktábla tenné „láthatóvá” az adott évben született gyermekeket. Az elültetett fához várhatóan szívesen fognak visszajárni a szombathelyiek.
- **Szombathelyiséget megjelenítő játékok kitalálása és készítése** a különböző korosztályoknak (pl.: meséskönyv, kirakó (puzzle), színező, mobiltelefonos játék stb.), annak érdekében, hogy a gyermekek, a fiatalok játékos formában, érdeklődési körüknek megfelelően kerüljenek közelebb Szombathelyhez.
- **Asztali – és falinaptár készítése** minden évben, amely üzenetet, képeket hordoz a városról. A naptár bemutatná a város legfontosabb rendezvényeit, épületeit és nevezetességeit, fejlődését.

- **Városismereti vetélkedő** alsó- és felső tagozatosoknak, középiskolásoknak. Fontos, hogy a városban tanuló diákok megismerkedjenek Szombathely történetével, és az utcák, nevezetességek elhelyezkedésével kapcsolatos feladatokban mérjék össze tudásukat. A cél nemcsak a verseny, hanem új információ nyújtása is a diákoknak.
- **Helyismereti társasjáték** készítése a városról. A társasjáték célja, hogy a megyeszékhely nevezetességeit és érdekességeit bemutató társasjáték során bárki megismerhesse Szombathely történelmét, kultúráját, eseményeit és híres személyiségeit.
- Szombathely város legrégebbi (1607.), eredetiben fennmaradt városi **kiváltságlevél hasonmás kiadásának megjelentetése**. A reprezentatív, színes képekkel illusztrált kötet nem pusztán az 1607. évi privilégiumlevél faksimile változatát tartalmazná, nem egy szakszerű bevezető tanulmányt is, amely áttekintést ad Szombathely város kiváltságainak történetéről, bemutatva az összes ismert oklevél tartalmát és fényképét is;
- **Schönvisner István jezsuita történetíró** 1791-ben latin nyelvet napvilágot látott „*Antiquitatum et Historiae Sabariensis*” című könyvének **magyar nyelven történő megjelentetése**;
- **Szombathelyi történetek**: rövid, egységes arculatú anekdoták (8-10 sor) elhelyezése a belvárosi házak kapuján, a valamikor ott élt emberekről, életük egy mozzanatáról;
- **nagykorúvá váláskor városi ajándék**. A felnőtté válás, a nagykorúság elérése fontos esemény minden ember életében, amelynek alkalmából a város eszmei értékkel bíró emléktárggyal ajándékozná meg a szombathelyi „fiatal” felnőtteket.
- **„Nászajándék”** a Szombathelyen lakó házasulandók részére. Szintén meghatározó esemény a házasságkötés. Az önkormányzat is szeretne szerepet vállalni e fontos napon: a házasulandók részére egy „jegyescsomag” átadásával.
- **A szombathelyi iskolai oktatás** részévé szükséges tenni Szombathely történelmét.

2. Célterület közösségi tevékenységének történeti feltárása és elérhetővé tétele

A projekt által érintett település, településrész közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele elsősorban a közművelődési, muzeális és könyvtári intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb intézmények, szervezetek együttműködésével.

3. A helyi lakosság közösségi együttműködését dinamizáló akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása

A helyi cselekvési terv alapján a település, településrész lakosságának közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása a közművelődési, muzeális, könyvtári, intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb intézmények, szervezetek együttműködésével:

- a) közösségi akciók, tevékenységek, események,
- b) programok, folyamatok,
- c) a helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, meglévő fórumainak fejlesztése,
- d) részvételi fórumok elindítása, működtetése, meglévők fejlesztése.

4. Stratégiai dokumentumok megújítása

A település társadalom- és gazdaságfejlesztése tekintetében meghatározó dokumentumok közül a helyi cselekvési tervhez illeszkedő stratégiai dokumentumok a részvételi fórumok keretei között való áttekintése és amennyiben releváns, megújítása:

- a) helyi esélyegyenlőségi program,
- b) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-a szerinti közművelődési rendelet,
- c) egyéb, a településnek a helyi cselekvési tervében foglalt irányvonalához illeszkedő stratégiai dokumentuma. Szükség esetén új dokumentum létrehozása.

5. Közösségi információs pont kialakítása

A közösségfejlesztési folyamatról, annak eredményeiről, az ahhoz való csatlakozás lehetőségeiről az érintetteket tájékoztató közösségi információs pont kialakítása az AGORA Szombathelyi Kulturális Központban (infrastruktúra-fejlesztés nélkül).

6. A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítását szolgáló képzések

- a) képzések szervezése a közösségfejlesztési folyamatban érintett lakosok (a közösségfejlesztési folyamat generálásában, megvalósításában kulcsszerepet betöltő „központi mag”), szakemberek és a település vezetői (polgármester, képviselő-testületi tagok), valamint a közigazgatásban dolgozók számára, a projekt céljának megfelelő képzéseken való részvétel biztosítása érdekében;
- b) a közösségfejlesztési folyamatban érintett lakosok (a közösségfejlesztési folyamat generálásában, megvalósításában kulcsszerepet betöltő „központi mag”), szakemberek és a település vezetőinek közös részvételével megvalósuló belföldi és külföldi (Európai Unión belüli) tanulmányutak, belföldi és nemzetközi (Európai Unión belüli) tapasztalatcsere.

7. Infokommunikációs akadálymentesítés

Amennyiben az adott projekt esetében weboldalak kialakítása, fejlesztése is tervezett, kötelező az infokommunikációs akadálymentesítés projektarányos megvalósítása a „Segédlet a közszolgáltatásokhoz és egyéb szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséhez” c. dokumentum előírásai alapján.

8. Nyilvánosság biztosítása

Az ÁÚF c. dokumentum 10. fejezete alapján

9. Eszközbeszerzés

Az 1-6. pontban felsorolt akciók, közösségi tevékenységek, események, programok, folyamatok és együttműködések megvalósításához szükséges eszközbeszerzés.

10. A helyi cselekvési terv kidolgozásával párhuzamosan megvalósított programok

A település, településrész lakosságának közösségi részvételét, aktivitását elősegítő közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása a közművelődési, muzeális, könyvtári, intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb intézmények, szervezetek együttműködésével.

11. Partnerségi együttműködés (közösségi tervezés)

A TOP keretében vagy egyéb forrásból megvalósítani kívánt bármely infrastrukturális fejlesztéshez kapcsolódó partnerségi együttműködés módszerén alapuló információs kampány; lakossági tervpályázat; közösségi tervező műhelyek; összefoglaló dokumentáció (terv, stratégia, program, koncepció) összeállítása a szakértői tervezés és a partnerségi egyeztetés (közösségi tervezés) eredményeinek feldolgozásával. A dokumentáció nyilvános elérhetővé tétele.

II. A projekt tervezett ütemezése

A projekt tervezett megvalósítási időszaka (TSZ kötés függvényében):

2019.01.01. - 2022.08.31. (44 hónap)

Pénzügyi elszámolás végső határideje:

2022.12.31.

1. Projekt tartalmi előkészítése

2019.01.01. - 2019.06.30. (6 hónap)

- A Módszertani útmutató előírásai szerint megvalósulnak a célterületeken a közösségi interjúk, közösségi beszélgetések és a közösségi felmérések. Az eredmények értékelésre és összegzésre kerülnek.
- A projekt által érintett településrészek közösségi tevékenységének történeti feltárása megvalósul és az eredmények a lakosság számára elérhetővé válnak.

- Megkötésre kerülnek az együttműködési megállapodások az intézményi, ágazati szereplőkkel, civil szervezetekkel.
- Közösségi részvételt, aktivitást erősítő közösségi akciók, tevékenységek, események, programok kerülnek megvalósításra.
- A közösségi interjúk, közösségi beszélgetések, közösségi felmérés eredményeinek összegzéséről szóló beszámoló feltöltésre kerül a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekthez kapcsolódó online monitoring rendszerbe (OVIMOR).
- Elkészülnek a célterületi szintű rendezvény naptárak.
- Elkészülnek a helyi cselekvési tervek.
- Megújulnak, illetve szükség szerint elkészülnek az alábbi dokumentumok:
 - Helyi Esélyegyenlőségi Program
 - A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-a szerinti közművelődési rendelet,
 - Egyéb, a célterületek helyi cselekvési tervében foglalt irányvonalához illeszkedő stratégiai dokumentumok
- A projekt költségvetése a cselekvési terveknek megfelelően aktualizálásra kerül.
- A helyi cselekvési tervek és rendezvény naptárak feltöltésre kerülnek a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekthez kapcsolódó online monitoring rendszerbe (OVIMOR).
- Lezárulnak a közbeszerzési eljárások, a nyertes ajánlattevők kihirdetésre kerülnek

2. A helyi lakosság közösségi együttműködését dinamizáló tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása

2019.07.01. – 2022.06.30. (36 hónap)

- A helyi cselekvési tervek alapján a településrész lakosságának közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok kerülnek megvalósításra, a közművelődési, muzeális, könyvtári, intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb intézmények, szervezetek együttműködésével.
- Kialakításra kerül a Közösségi Információs Pont.
- Megvalósításra kerülnek a közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítását szolgáló képzések.
- A megvalósuló közösségi akciókról, tevékenységekről, eseményekről, programokról, folyamatokról szóló összefoglalók feltöltésre kerülnek a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekthez kapcsolódó online monitoring rendszerbe (OVIMOR).

3. A teljes projekt fizikai befejezése

2022.07.01. - 2022.08.31. (2 hónap)

- A projektzárást igazoló dokumentumok benyújtásra kerülnek.
- Informatikai szakember nyilatkozata benyújtásra kerül az infokommunikációs akadálymentesítésről.
- Benyújtásra kerül a Közösségfejlesztő végzettség/képesítés/tanúsítvány megszerzésének igazolása.
- A közösségfejlesztő folyamat során megvalósult változásokról és eredményekről szóló összefoglaló jelentés feltöltésre kerül a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekthez kapcsolódó online monitoring rendszerbe (OVIMOR).

III. A projekt tervezett költségvetése

A projekt összköltsége 362 millió forint, amely teljes egészében elszámolható, így önerő bevonása nem szükséges.

A Közreműködő Szervezet részére a felhívás kapcsán tisztázó kérdések kerültek megküldésre. A kérdésekre adott válaszok alapján a projekt költségvetése a pályázat benyújtásáig módosulhat.

A projekt költségvetését a Felhívás előírásai szerint a közösségi tervezés során megfogalmazott, Cselekvési Tervekben összefoglalt célterület specifikus igények meghatározását követően újra kell tervezni. A projekt végleges költségvetése ekkor kerül kialakításra.

KÖLTSÉGEK	ÖSSZESEN	SVF	AGORA
I. Projektelőkészítés	17 344 600	17 344 600	-
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	14 344 600	14 344 600	-
Megalapozó dokumentum	4 744 600	4 744 600	-
Helyi Cselekvési Tervek	9 600 000	9 600 000	-
Közbeszerzési költségek	3 000 000	3 000 000	-
II. Teljes projektet érintő költségek	105 173 800	60 321 800	44 852 000
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	3 675 000	-	3 675 000
Közösségi Információs Pont működéséhez szükséges eszközbeszerzés	3 675 000	-	3 675 000
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	51 296 000	51 296 000	-
Felmérések, kimutatások, tanulmányok készítésének költségei	14 500 000	14 500 000	-
A szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szakértői tevékenységek	13 200 000	13 200 000	-
Partnerségi együttműködéshez kapcsolódó szakértői tevékenységek	9 196 000	9 196 000	-
Marketing, kommunikációs szolgáltatások	14 400 000	14 400 000	-
Képzésekhez tartozó költségek	2 135 000	-	2 135 000
Közösségfejlesztő és szakmai vezető OKJ képzés és vizsga díja	2 135 000	-	2 135 000
Kötelezően megvalósítandó, minden akcióterületre kiterjedő tevékenységek	1 500 000	-	1 500 000
Kerekasztal beszélgetések	1 500 000	-	1 500 000
Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása	132 300	132 300	-
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	37 542 000	-	37 542 000
Szakmai vezető személyi jellegű ráfordításai	21 296 000	-	21 296 000
Szakmai koordinátor személyi jellegű ráfordításai	15 246 000	-	15 246 000
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	1 000 000	-	1 000 000
Projektmenedzsment költség	8 893 500	8 893 500	-
Projektmenedzsment munkadíja	8 893 500	8 893 500	-
III. Célterületek tevékenységeire jutó költségek	239 481 600	151 200 000	88 281 600
1. célterület	39 913 600	25 200 000	14 713 600
Közösségfejlesztők munkadíja	12 160 000	-	12 160 000
Közösségfejlesztők munkadíjának járulékai	2 553 600	-	2 553 600
Közösségi tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása	25 200 000	25 200 000	-
2. célterület	39 913 600	25 200 000	14 713 600
Közösségfejlesztők munkadíja	12 160 000	-	12 160 000
Közösségfejlesztők munkadíjának járulékai	2 553 600	-	2 553 600
Közösségi tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása	25 200 000	25 200 000	-
3. célterület	39 913 600	25 200 000	14 713 600
Közösségfejlesztők munkadíja	12 160 000	-	12 160 000
Közösségfejlesztők munkadíjának járulékai	2 553 600	-	2 553 600
Közösségi tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása	25 200 000	25 200 000	-
4. célterület	39 913 600	25 200 000	14 713 600
Közösségfejlesztők munkadíja	12 160 000	-	12 160 000
Közösségfejlesztők munkadíjának járulékai	2 553 600	-	2 553 600
Közösségi tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása	25 200 000	25 200 000	-
5. célterület	39 913 600	25 200 000	14 713 600
Közösségfejlesztők munkadíja	12 160 000	-	12 160 000
Közösségfejlesztők munkadíjának járulékai	2 553 600	-	2 553 600
Közösségi tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása	25 200 000	25 200 000	-
6. célterület	39 913 600	25 200 000	14 713 600
Közösségfejlesztők munkadíja	12 160 000	-	12 160 000
Közösségfejlesztők munkadíjának járulékai	2 553 600	-	2 553 600
Közösségi tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása	25 200 000	25 200 000	-
ÖSSZESEN	362 000 000	228 866 400	133 133 600
	100,00%	63,22%	36,78%

IV. Célcsoportok

A Felhívás előírásai szerint a célcsoport nagysága célterületenként 500 - 15.000 fő lehet. A célterületeket egyértelműen körülhatárolható földrajzi területeken kell kialakítani.

A teljes rendelkezésre álló keretösszeg lehívása érdekében a projekt célterületei Szombathely MJV teljes területét lefedik, célcsoportját Szombathely MJV teljes lakossága képezi, ami a KSH 2011. évi népszámlálási adatai szerint 78.884 fő.

A területi lehatárolás mellett fontos célcsoport alakító tényező a lakosság korcsoportok szerinti rendeződése. A különböző korcsoportoknak mások az igényei és a projektbe vonás módszerei is eltérők. Fontos szempont azonban az is, hogy a tervezett programok, tevékenységek egy része biztosítsa a különböző generációk közeledését, párbeszédét, jobb együttműködését, így lehetőséget kell biztosítani a Cselekvési Tervekből a minél szélesebb korcsoportok egyidejű aktivizálására is.

Ennek függvényében az alábbi általános célcsoportok különíthetők el korcsoportok szerint:

- a) Gyermekcélcsoportja (0-14 év)
- b) Fiatalok és középkorúak célcsoportja (15-59 év)
- c) Idősek célcsoportja (60 évesek és az ennél idősebbek)

V. Célterületek

A célterületi lehatárolás során figyelembe vettük Szombathely MJV városfejlesztési dokumentumaiban (IVS, ITS) meghatározott városrészi lehatárolásokat, a TOP-6.9.2-16 „A helyi identitás és kohézió erősítése” című Felhívás ide vonatkozó előírásait és a Felhívás mellékletét képező „Közösségfejlesztés módszertani útmutató” szakmai megvalósításra vonatkozó előírásait és javaslatait.

Fentiek alapján 6 célterület kijelölését tartjuk indokoltnak a különböző városrészek összevonásával, törekedve a célterületek népességszámának kiegyenlítésére. A célterületek átlagos becsült célcsoport (lakosság) száma: 13.147 fő.

1. célterület: Belváros

Utcaszintű lehatárolás:

Középhegyi út – Nárai út – Brenner T. krt. – Szent Flórián krt. – Rákóczi Ferenc u. – Németújvár u. – Hunyadi J. u. – Pázmány Péter krt. – Bercsényi Miklós u. – Szent Márton u. – Wesselényi Miklós u. – Deák Ferenc u. – Paragvári u. – Engels Frigyes u. – Rohonci út – magyar L. u. – Szent Quirinus sétány - Óperint u. – Kálvária u. - Jókai út – Víztorony u.

Lakosságszám (becsült): 11.472 fő

2. célterület: Derkovits lakótelep

Utcaszintű lehatárolás:

Perintparti stny. – Váci Mihály u. – Paragvári u. – Súrscapó u. – Bólyai J. u. - Bartók Béla krt.

Lakosságszám (becsült):

13.474 fő

3. célterület: Északi városrész

Utcaszintű lehatárolás:

89-es út – Perint patak – Vasúti töltés – Paragvári u. – Deák Ferenc u. – Wesselényi Miklós u. – Széll Kálmán u. – Vasút – Söptei u. – 87-es út – Minerva lakótelep – 87-es út

Lakosságszám (becsült): 14.672 fő

4. célterület: Nyugati városrész

Utcaszintű lehatárolás:

A célterület adottságai miatt utcaszintű lehatárolás helyett település-rész szintű lehatárolást adunk meg: Oladi lakótelep; Olad falu; Parkerdő lakópark; Kálvária u. – Dózsa Gy. u. – Gagarin u. – Jókai u. által határolt terület; Középhegy, Alsóhegy, Újperint, Sallai telep, Petőfi telep,

Lakosságszám (becsült): 14.985 fő

5. célterület: Déli városrész

Utcaszintű lehatárolás:

Szent Flórián krt. – Károly Róbert u. – Diófa u. – Újvilág u – Rumi út – Rumi külső út – Bogát fasor – Oroszlán u. – Vasút – Szent Gellért u. – Hunyadi J. u. – Németújvár u. – Rumi út

Lakosságszám (becsült): 13.156 fő

6. célterület: Keleti városrész

Utcaszintű lehatárolás:

Széll Kálmán u. – Wesselényi M. u. – Hunyadi J. u. – Csaba u. – 86-os út – Zanati út – Puskás Tivadar u. – Szövő u. – Sas u. – Szent Márton út – Vasút u.; Zanat

Lakosságszám (becsült): 11.420 fő

VI. Tervezett együttműködések

A projekt tervezése és megvalósítása során szoros együttműködést tervezünk Szombathely MJV Önkormányzata által létrehozott Civil Fórummal és a szombathelyi identitást erősítő program kidolgozásával és bővítésével megbízott, Szombathely MJV Önkormányzata 92/2017. (IV.27.) Kgy. sz. határozatával felállított Munkacsoporttal.

A tervezésbe és megvalósításba bevonni tervezett kulcs szervezetek:

- Szombathely MJV Önkormányzata
- Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum (Szent Márton Intézet)
- Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár
- Savaria Turizmus Nonprofit Kft.
- Szombathelyi Civil Kerekasztal Egyesület
- Vas Megyei Civil Információs Központ
- Vas Megye és Szombathely MJV Nyugdíjas Szövetsége képviselete
- Városrészi civil szervezetek
- A projekt tevékenységeihez kapcsolódó intézmények, civil szervezetek