

A helyi identitás és kohézió erősítése Szombathelyen

TOP-6.9.2-16-SH1-2018-00001

Részletes beszámoló
Szombathely MJV Önkormányzata részére

Készítette: Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. – 2020. március

SZÉCHENYI  2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

I. ÖSSZEFOGLALÓ A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: TOP-6.9.2-16-SH1-2018-00001

Kedvezményezett: SAVARIA Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Konzorciumi partner: AGORA Szombathelyi Kulturális Központ

A projekt kezdő időpontja: 2019.04.01.

A projekt átfogó célja a helyi közösségek kezdeményező- és cselekvőképességének megerősítése. Specifikus célok a helyi identitás és kohézió erősítése, a helyi közösségi és kulturális élet erősítése és közösségi szerepvállalás erősítése. A specifikus célok elérése érdekében 6 rész cél került meghatározásra:

1. A helyi közösségi és kulturális igények átfogó feltérképezése
2. A helytörténeti értékmegőrző- gyűjtő tevékenységek kiterjesztése
3. Az intézményi, szervezeti együttműködések elősegítése
4. Újszerű, vonzó közösségi programok szervezése minden korosztálynak
5. A közösségi tájékoztatás lehetőségeinek kiszélesítése
6. A helyi közösségi élet fórumainak bővítése

A projekt eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata. A helyi civil társadalom megerősödése segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését. Erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés.

A projekt megvalósításának célcsoportját Szombathely minden városrésze és teljes lakossága képezi, a tevékenységek 6 célterületen (2. sz. melléklet) kerülnek megvalósításra.

A projekt megvalósítási ideje: **44 hónap**.

A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

1. Községek részvételével megvalósuló **felmérés és tervezés**
2. **Célterület közösségi tevékenységének történeti feltárása és elérhetővé tétele**
3. A helyi lakosság közösségi együttműködését dinamizáló **akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása**
4. **Stratégiai dokumentumok megújítása**
5. **Közösségi információs pont kialakítása**
6. A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítását szolgáló **képzések**
7. **Infokommunikációs akadálymentesítés**
8. Nyilvánosság biztosítása
9. **Eszközbeszerzés**
10. A helyi cselekvési terv kidolgozásával párhuzamosan megvalósított **programok**
11. **Partnerségi együttműködés** (közösségi tervezés)

A projektben a 6 célterület vonatkozásában az AGORA részéről a jelen állás szerint az alábbi szakmai közreműködő személyek vesznek részt különböző jogviszonyokban:

Sorszám	Jogcím	Munkavállaló, megbízott személy neve	Teljesítés időszaka:
1	Megbízási szerződés	Parais István	2019.04.01-2019.11.30
2	Megbízási szerződés	Horváth Zoltán	2019.12.01-2022.12.15
3	Kinevezés	Groszmann Viktória	2019.06.01-2022.12.15
4	Kinevezés	Hufnágel Szabolcs Lajos	2019.06.01-2022.12.15
5	Kinevezés	Juhász Andor	2019.06.01-2022.12.15
6	Kinevezés	Kiss Ákos	2019.06.01-2022.12.15
7	Kinevezés	Németh Attila	2019.06.01-2022.12.15
8	Kinevezés	Vass Szilárd	2019.06.01-2022.12.15
9	Célfeladatkiírás	Bali Krisztina	2019.04.01-2022.12.15
10	Célfeladatkiírás	Horváth Zoltán	2019.04.01-2019.11.30
11	Célfeladatkiírás	Kiss Andrea	2019.04.01-2022.12.15
12	Célfeladatkiírás	Németh Zita	2019.04.01-2022.12.15
13	Célfeladatkiírás	Prieger Szabolcs	2019.04.01-2022.12.15
14	Célfeladatkiírás	Novák Edina	2019.12.01-2022.12.15.
15	Célfeladatkiírás	Zsirai Dóra	2019.04.01-2022.12.15
16	Kinevezés	Kovács Anikó	2019.04.01-2022.12.15

II. TÁJÉKOZTATÓ AZ ELVÉGZETT TEVÉKENYSÉGEKRŐL

1. mérföldkőhöz tartozó tevékenységek (2019.04.01-2019.09.15):

Közösségi interjúk:

A helyi közérzetet, az egyén és a közösség kapcsolatát, a helyi identitás tartalmát, a közösségi fejlesztési elképzeléseket és a cselekvési kapacitást feltáró személyes interjúk a célterülethez tartozó önkormányzati körzetek egyéni képviselőivel, meghatározó intézményeinek, civil szervezeteinek vezetőivel. Létrejön és célterületi érték és problémalista.

A tevékenységek módszertani leírását az 1. sz. mellékletben ismertetjük.

Műszaki-szakmai eredmény:

Elkészült célterületenként 30 db, összesen **180 db közösségi interjú és 1 db összefoglaló dokumentum.**

Közösségi felmérések:

A közösségi interjúk során 17 kérdést tettünk fel a Helyi Cselekvési Terv kidolgozásával párhuzamosan a lakosság közösségi részvételét, aktivitását elősegítő, igényeikhez igazodó programok, folyamatok során (Városrészi Közösségi Napok). A kérdések célja a felmerült alternatívák közötti választás és a 36 hónapos program megvalósítási időszak alatt megvalósuló tevékenységek kiválasztása.

Műszaki-szakmai eredmény:

Elkészült célterületenként átlagosan 50 db, **összesen 319 db közösségi interjú**. Elkészült célterületenként 1 db, **összesen 6 db közösségi felmérések eredményeit összegző dokumentum**.

Közösségi beszélgetések

A feltároló problémák, észrevételek témakörönként történő rendszeres, csoportos megvitatása havonta egy alkalommal, összesen 6 alkalommal a partner szervezetek (civil, intézményi) székhelyén. A közösségi beszélgetések folyamatosak a projekt teljes megvalósítási ideje alatt. A közösségi beszélgetéseket a szakmai vezető/közösségfejlesztő szakemberek vezetik, célcsoportja célterületen működő intézmények, civil szervezetek tagjai.

Műszaki-szakmai eredmény:

Elkészült célterületenként 1 db, **összesen 6 db közösségi beszélgetések, közösségi tervező műhelyek eredményeit összegző dokumentum**.

Közösségi részvételt, aktivitást erősítő közösségi akciók, tevékenységek, események, programok

A Helyi Cselekvési Terv kidolgozásával párhuzamosan **a lakosság közösségi részvételét, aktivitását elősegítő, igényeikhez igazodó 1. programok, folyamatok, 2. részvételi fórumok megvalósítása a közművelődési, muzeális, könyvtári, intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb intézmények, szervezetek együttműködésével**.

A **Városrészi Közösségi Nap rendezvények** célcsoportja a célterületi lakosság, a rendezvények reklámozása a tömegmédiákon, közösségi oldalakon történt. A Városrészi Részvételi Fórumok célcsoportja a célterületen működő intézmények, civil szervezetek tagjai. **A rendezvényekre a célterületen működő összes civil szervezetnek, intézménynek küldtünk meghívót** (összesen több, mint 400 szervezetnek).

Műszaki-szakmai eredmény:

Célterületenként 1 db, **összesen 6 db Városrészi Közösségi Nap** és célterületenként 1 db, **összesen 6 db Városrészi Részvételi Fórum** megtartása. Elkészült célterületenként 1 db, **összesen 6 db**, a helyi cselekvési tervek kidolgozásával párhuzamosan megvalósuló **új program, folyamat megvalósításáról szóló összefoglaló**.

A programokon résztvevők összesen: 1038 fő, ebből

- 6 db Városrészi Közösségi Napokon résztvevők száma: 887 fő
- 6 db Városrészi Részvételi Fórumokon résztvevők száma: 129 fő
- 1 db Záró Részvételi Fórumon résztvevők száma: 22 fő

OVIMOR adatrögzítés

A "Cselekvő közösségek" kiemelt projekt által működtetett online monitoring rendszer (OVIMOR) használata, adatok feltöltése.

Műszaki-szakmai eredmény:

A „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt által kiadott dokumentum, a projekt online monitoring rendszerében (OVIMOR) megvalósult adatrögzítésekről.

2. mérföldkőhöz tartozó tevékenységek (2019.09.16-2019.09.30):

Helyi cselekvési terv elkészítése célterületenként

A közösségi felmérések eredményei alapján elkészítettük a célterületek Helyi Cselekvési Terveit. A Helyi Cselekvési Terv célja, hogy meghatározza a projekt tevékenységeinek tematikáját, amely a települési identitás egy vagy több – a TOP célkitűzéseivel is összhangban álló – érték mentén szerveződik (történelmi, kulturális és természeti értékek, társadalmi együttélés, összetartozás, fenntarthatóság).

A **HCST alapján** a település, településrész lakosságának közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó **közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása történik a közművelődési, muzeális, könyvtári, intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb intézmények, szervezetek együttműködésével.**

Műszaki-szakmai eredmény:

- **6 db Helyi Cselekvési Terv**

Rendezvénynaptár elkészítése célterületenként

A közösségi felmérések eredményei alapján, a Helyi Cselekvési Tervekkel összhangban elkészítettük a célterületek Rendezvénynaptárait. A Rendezvénynaptárakban bemutatásra

kerülnek a város 2018 és 2019 évi rendezvényei, illetve a projektben 2019, 2020, 2021, 2022 években megvalósítani tervezett rendezvények egy része.

Műszaki-szakmai eredmény:

- **6 db Rendezvénynaptár**

Megújításra kerül a Helyi Esélyegyenlőségi Program

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. **A Helyi Esélyegyenlőségi Program a „Közösségi beszélgetések” során minden célterületen megvitatásra került a résztvevőkkel.** A közösségi beszélgetésekről szóló összefoglalókat az I. mérföldkőhöz adtuk le, illetve a beszélgetésekről összefoglalót közlünk a Helyi Cselekvési Tervekben is.

Műszaki-szakmai eredmény:

1/5. tevékenységhez kapcsolódó kimeneti dokumentumok és eredmények:

- **Közösségi beszélgetések összefoglalása (6 db dokumentum).**

Megújításra kerül a helyi közművelődési rendelet

A települési önkormányzat a helyi társadalom érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a helyi lehetőségek és sajátosságok alapján rendeletben határozza meg az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját és módját.

A „Közművelődési rendelet” a „Közösségi beszélgetések” során minden célterületen megvitatásra került a résztvevőkkel. A közösségi beszélgetésekről szóló összefoglalókat az I. mérföldkőhöz adtuk le, illetve a beszélgetésekről összefoglalót közlünk a Helyi Cselekvési Tervekben is.

Műszaki-szakmai eredmény:

1/5. tevékenységhez kapcsolódó kimeneti dokumentumok és eredmények:

- **Közösségi beszélgetések összefoglalása (6 db dokumentum)**

Megújításra kerülnek a település egyéb, a helyi cselekvési tervekben foglalt irányvonalakhoz illeszkedő stratégiai dokumentumok

A közösségi beszélgetéseken felmerült annak az igénye, hogy a projekt keretében készüljön egy stratégiai dokumentum „Helyi identitás és társadalmi kohézió erősödését és a népesedést segítő közszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztési stratégiája Szombathelyen” címmel. A fórumokon megvitatásra került a dokumentum tervezett tartalma, illetve az egyes

fejezetekkel kapcsolatos elvárások. A beszélgetések alapján kialakításra kerültek a dokumentum műszaki-szakmai paraméterei. A dokumentumot külső szakértő készítette el.

Műszaki-szakmai eredmény:

- **1 db „Helyi identitás és társadalmi kohézió erősödését és a népesedést segítő közszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztési stratégiája Szombathelyen” c. stratégiai dokumentum.**

Projekt költségvetésének aktualizálása

A projekt költségvetése (Támogatási Szerződés 1. sz. melléklet) a rendelkezésre álló információk (ajánlatok, indikatív árajánlatok, szerződések) alapján aktualizálásra került.

Műszaki-szakmai eredmény:

- **1 db aktualizált új költségvetés.**

"Cselekvő közösségek" kiemelt projekt által kiadott dokumentum, a projekt online monitoring rendszerében (OVIMOR) megvalósult adatrögzítésekről

A "Cselekvő közösségek" kiemelt projekt által működtetett online monitoring rendszerbe (OVIMOR) a szükséges dokumentumok feltöltésre kerültek. A rendszert működtető Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ tájékoztatása szerint a Cselekvő közösségek projekt fizikai megvalósítása szeptember 15-én lezárult. Igazolás kiállítására az Irányító Hatóság döntéséig nincs lehetőségük. A konzorciumot levélben fogják tájékoztatni a továbbiakról.

Részletes kommunikációs terv elkészítése

A KTK Sablon szerinti Részletes Kommunikációs Tervet elkészítettük.

Műszaki-szakmai eredmény:

- **1 db Részletes Kommunikációs Terv**

Kifizetési kérelem keretében elszámolt támogatás (2019.09.30):

- **AGORA Szombathely Kulturális Központ:**

1. **Személyi jellegű költségek (közösségfejlesztők, szakmai vezető) 9.890.191,- Ft**

- **Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft.**

1. **Megalapozó dokumentum 4.844.600,- Ft**
2. **Projektfejlesztési szakaszban megvalósított programok 12.140.000,- Ft**

3. SZMJV Önkormányzat által kért „Helyi identitás és társadalmi kohézió erősödését és a népesedést segítő közszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztési stratégiája Szombathelyen” című **stratégia 1.840.000,- Ft részteljesítés**

4. **Személyi jellegű költségek 991.650,- Ft**

Összesen: 29.706.441,- Ft

3. mérföldkőhöz tartozó tevékenységek (2019.10.01-2019.11.30):

Közösségi programok, akciók, fórumok elindítása, megvalósítása

A pályázati felhívás által a **programok lebonyolítására előírt legalább 36 hónapos megvalósítási időszak 2019. november hónapban elindult.** A cselekvési tervekben és rendezvénynaptárakban szereplő „Részvételi fórumok elindítása, működtetése, meglévők fejlesztése” tevékenységhez tartozó **Kerekasztal beszélgetések valósultak meg, célterületenként 1-1 db, összesen 6 db.**

A program célcsoportja az együttműködési megállapodást kötött szervezetek képviselői, a területen működő civil szervezetek képviselői és helyi lakosság.

1. célterület – Belváros

Kerekasztal beszélgetésen résztvevők száma 6 fő (ebből a nők száma 1 fő)

2. célterület – Derkovits lakótelep

Kerekasztal beszélgetésen résztvevők száma 8 fő (ebből a nők száma 5 fő)

3. célterület – Északi városrész

Kerekasztal beszélgetésen résztvevők száma 5 fő (ebből a nők száma 4 fő)

4. célterület – Nyugati városrész

Kerekasztal beszélgetésen résztvevők száma 10 fő (ebből a nők száma 5 fő)

5. célterület – Déli városrész

Kerekasztal beszélgetésen résztvevők száma 11 fő (ebből a nők száma 7 fő)

6. célterület – Keleti városrész

Kerekasztal beszélgetésen résztvevők száma 6 fő (ebből a nők száma 5 fő)

Műszaki-szakmai eredmény:

- Célterületenként 1 db, összesen **6 db Kerekasztal beszélgetés**

- Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma 46 fő (ebből a nők száma 27 fő)

A megvalósítási időszak elindítását nehezítette, hogy a szakmai megvalósításhoz kapcsolódóan a Savaria Városfejlesztési NKft. a 2019.11.01 (tulajdonos SZMJV Közgyűlése általi új ügyvezető kinevezésének hatálya) napot megelőzően bár előkészítette a vele szerződésben álló jogi tanácsadó céggel a szakmai megvalósításhoz szükséges

rendezvényszervezés szolgáltatás és rendezvényszervezéshez kapcsolódó szolgáltatások versenyeztetési eljárások lefolytatását, azonban ezeket elmulasztotta elvégezni. A társaság ügyvezetője 2019.11.04 napján kapta meg a dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi iroda által előkészített versenyeztetési dokumentációt, amivel összefüggésben azonban - tekintettel a mintegy 153 millió forint összértékű beszerzés volumenére, vélelmezvén a közbeszerzési eljárásrendi kötelezettség fennállását -, a tanácsadó írásos indoklását kérte. A Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda 2019.11.08 napján kelt elektronikus levelében kifejtette, hogy a felhívásokban szereplő beszerzésekre nem szükséges közbeszerzési eljárást lefolytatni, azok a társaság beszerzési szabályzata alapján közvetlen ajánlatkéréssel beszerezhetőek. A tanácsadó 2019. november 21 napjára előkészítette a két kiegészített versenyeztetési dokumentációt, melyek a versenyeztetési előírásoknak megfelelően 3- 3 ajánlattevő részére megküldésre kerültek. Az ajánlattételi felhívásban megjelölt határidőig azonban az ajánlattételre felkért gazdasági szereplőktől nem érkezett árajánlat. Ezt követően második körben 2019.12.12 napján a felhívás a rendezvényszervezés szolgáltatás vonatkozásában újabb 3, míg a rendezvényszervezéshez kapcsolódó szolgáltatások vonatkozásában újabb 4 ajánlattevő részére került megküldésre. A 2019.12.19 napján beérkezett ajánlatok közül a két legjobb ajánlattevővel sikerült szerződést kötni, a szolgáltatások ezt követően indulhattak meg. A terveink szerint a kiesett rendezvények, programok megtartását a rendelkezésre álló időben be fogjuk tudni pótolni, amennyiben a koronavírus miatt bevezetett intézkedések nem húzódnak el jelentősen.

A támogatási szerződésben rendelkezésre álló fedezet a rendezvényszervezésre és a kapcsolódó szolgáltatásokra együttesen 153.081 eFt. összeget tesz ki. Ebből 2019. évben a megvalósított programok (összesen 13 rendezvény: 6db városrészi közösségi nap, 6db részvételi fórum, 1db záró részvételi fórum) kapcsán 12.140 eFt került kifizetésre. A versenyeztetési eljárás eredményeképpen a rendezvényszervezéshez kapcsolódó szolgáltatásokat a hátralévő időszakban a 450 esemény vonatkozásában 118MFt összegért végzi a vállalkozó, míg a rendezvények szervezését 17.700 eFt összegért.

A támogatási szerződésben rendelkezésre álló fedezet: 153.081 eFt

Elköltött és leszerződött költség együttesen: 147.850 eFt

Közösségi Információs Pont kialakítása és működtetése

A projekt keretében kialakításra került az **AGORA Szombathelyi Kulturális Központ székhelyén a Közösségi Információs Pont (KIP)**, címe: 9700 Szombathely, Március 15. tér 5. A KIP működéséhez szükséges eszközök beszerzésre kerültek.

Műszaki-szakmai eredmény:

- 1 db kialakított Közösségi Információs Pont (KIP)

Nyilvánosság biztosítása

A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztatás folyamatos: <http://savaria2020.eu/kohezio/>

A táblagenerátor segítségével elkészített „C” típusú tájékoztató táblák (2 db) jól látható helyen kihelyezésre kerültek a Konzorciumi partnereknél.

Műszaki-szakmai eredmény:

- 2 db „C” típusú tájékoztató tábla

Közvélemény kutatás

A kutatás célja a partnerségi együttműködés egyes célterületeken való hatékony módszereinek és eljárásainak feltárása a lakossági célcsoport igényeinek felméréseivel. A kutatás során az alábbi módszerekkel kapcsolatos célcsoporti **attitűdök kerültek feltárára: információs kampány, lakossági tervpályázat, közösségi tervező műhelyek.** Kifejezett cél volt **megtudni, hogy a lakosság honnan informálódik jelenleg és honnan szeretne informálódni a jövőben a helyi fejlesztésekről, beruházásokról, illetve részt venne-e a közösségi tervezési folyamatokban.** A kapcsolódó projektben elkészülnek online felületek, mobil applikáció, továbbá megrendezésre kerülnek kiscsoportos és nagy létszámú rendezvények is. A felmérésből információt kívántunk kapni arról, hogy ezek az alkalmazandó eszközök, események várhatóan mennyire lesznek hatékonyak a fenti célok elérésében. A reprezentatív minta nagysága egy-egy célterületen 800 fő volt.

Műszaki-szakmai eredmény:

- 6 db kutatás elemzés
- 1 db összefoglaló
- 4 db kérdőív

Projektfejlesztési szakasz lezárására vonatkozó TSZ módosítás

A projekt költségvetése a beérkezett ajánlatok, indikatív árajánlatok, valamint a megkötött szerződések, személyi jellegű összesítők alapján aktualizálásra került. A projekt műszaki-szakmai tartalma a projektfejlesztési szakaszban elkészült cselekvési tervek alapján módosításra került.

Műszaki-szakmai eredmény:

- 1 db TSZ módosítás a projektfejlesztési szakasz lezárására vonatkozóan

Kifizetési kérelem keretében elszámolt támogatás (2019.10.30):

- Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft.

1. SZMJV Önkormányzat által kért „Helyi identitás és társadalmi kohézió erősödését és a népesedést segítő közszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztési stratégiája Szombathelyen” című stratégia 7.360.000,- Ft végteljesítés

2. Közvélemény-kutatás: célterületenként 800 fős reprezentatív mintán végzett kutatás, 6 db kutatási elemzés, 1 db vezetői összefoglaló 13.500.000,- Ft

Összesen: 20.860.000,- Ft

4. mérföldkőhöz tartozó tevékenységek (2019.12.01-2020.05.31) – megvalósítás folyamatban

2019. december hónapban megvalósított programok

A cselekvési tervekben és rendezvénynaptárakban szereplő „Részvételi fórumok elindítása, működtetése, meglévők fejlesztése” tevékenységhez tartozó Kerekasztal beszélgetések valósultak meg, célterületenként 1-1 db, összesen 6 db.

1. célterület – Belváros

Kerekasztal beszélgetésen résztvevők száma 14 fő (ebből a nők száma 6 fő)

2. célterület – Derkovits lakótelep

Kerekasztal beszélgetésen résztvevők száma 11 fő (ebből a nők száma 7 fő)

3. célterület – Északi városrész

Kerekasztal beszélgetésen résztvevők száma 14 fő (ebből a nők száma 14 fő)

4. célterület – Nyugati városrész

Kerekasztal beszélgetésen résztvevők száma 15 fő (ebből a nők száma 10 fő)

5. célterület – Déli városrész

Kerekasztal beszélgetésen résztvevők száma 10 fő (ebből a nők száma 8 fő)

6. célterület – Keleti városrész

Kerekasztal beszélgetésen résztvevők száma 14 fő (ebből a nők száma 7 fő)

December hónapban 6 célterületen az összes indikátorszám: 78 fő

2020. január 01 – 2020. február 29 közötti időszakban megvalósított programok

Horváth Zoltán a projekt szakmai vezetője (2019.12.01 napjától váltotta az addigi szakmai vezető Parais Istvánt) által koordinált megbeszélések lebonyolítására került sor, a célterületi közösségfejlesztő szakmai munkatársak részvételével az alábbi helyszínen és időpontokban:

AGORA – Művelődési és Sportház 2020. január 13. 13.00 óra

AGORA – Művelődési és Sportház 2020. január 27. 17.00 óra

AGORA – Művelődési és Sportház 2020. február 17. 16.30 óra

A projekt szakmai vezetőjének irányításával, **meghatározásra kerültek a közösségfejlesztési folyamatok, a projekt által elvárt tevékenységek, a határidők** pontos betartásával.

Lehetőségünk nyílt **új együttműködési partnerség megteremtésére**, a projekt céljait támogató, **aktív közreműködést vállaló intézményekkel**. A **közösségfejlesztő szakmai munkatársak felkeresték a közreműködő intézmények vezetőit**, majd részletesen ismertették az együttműködési megállapodások tartalmi részét. Az intézmények vezetői aláírásukkal megerősítették, a „helyi identitás és kohézió erősítését Szombathelyen”.

Együttműködési megállapodások

1 sz. célterület – Belváros

1. Szombathelyi Szépítő Egyesület
2. Szombathelyi Zsidó Hitközösség szociális és Kulturális Alapítványa
3. A Szombathelyi Evangélikus Egyházközösség Szeretetszolgálatáért Alapítványa
4. Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület

2. sz. célterület – Derkovits lakótelep

1. Derkovits Városrésztért Egyesület
2. szombathelyi Szív a Szívért Egyesület
3. Gyermekünkért, Iskolánkért Alapítvány
4. Vasi Ifjúságért Egyesület
5. Energy Tánc Sport egyesület
6. Westwerk Művészeti Alkotóműhely kulturális Egyesület
7. Controll SE

3. sz. célterület – Északi városrész

1. Herényi kulturális és Sportegyesület
2. Forrásközpont Közhasznú Alapítvány
3. Vas Megyei ÉFOÉSZ Egyesülete

4. sz. célterület – Nyugati városrész

1. Olad Városrésztért Egyesület

5. sz. célterületen – Déli városrész

1. Petőfi – Telepért Egyesület
2. Szombathely Város Fúvószenekara Egyesület

6. sz. célterületen – Keleti városrész

1. Zanati kulturális és Sport Egyesület
2. Szombathelyi Keleti Városrész Polgári Érdekvédő Egyesület
3. Joskar-Ola Alapítvány

Elkészült célterületenként az I. féléves időszakot meghatározó programnaptár (2019.12.01-2020.04.30), a projekt tevékenységi táblázatnak és a célterületi cselekvési terveknek megfelelően – a projekt által támogatott programokkal.

Az együttműködési megállapodást aláíró **szervezetek vezetőivel egyeztetés történt a célterületeken tervezendő programok terveit** érintően. A programtervben szereplő **tervek telefonos és személyes egyeztetése a programokat kivitelező foglalkozásvezetőkkel, előadókkal, technikai közreműködőkkel.**

Személyes tárgyalásokat folytattunk a közreműködő és a programokat befogadó intézmények vezetőivel, a helyszín lehetőségeiről, technikai feltételekről.

A programok rendezvénylapjának, programköltségek és egyéb igénylőlapok kitöltése, elkészítése, határidőre való megküldése.

Az alábbiak szerint programon való aktív részvétel megteremtésével, hozzájárultunk a események sikerességéhez.

- a terem elrendezése, az előadó fogadása
- a catering feltalálása,
- közreműködés a jelenléti ív kitöltésében
- animátori feladatok ellátása, tájékoztatás nyújtása, majd írásos feljegyzés készítése.

A projekt tevékenységi táblázatot követve 2020. január, február hónapban program megvalósítási folyamat zajlott a célterületi rendezvény-naptáraknak megfelelően.

Közösségi akciók, tevékenységek, események valósultak meg a cselekvési tervnek megfelelően az alábbiak szerint:

Helyi hagyományok feltárása és felelevenítése:

2. célterület – Derkovits lakótelep	indikátorszám: 32 fő
3. célterület – Északi városrész	indikátorszám: 15 fő
6. célterület – Keleti városrész	indikátorszám: 15 fő

Január-február hónapban 3 célterületen az összes indikátorszám: 65 fő

Hagyományos és online civil, vállalkozói fórumok, közösségi rendezvények szervezése:

3. célterület – Északi városrész	indikátorszám 15 fő
4. célterület – Nyugati városrész	indikátorszám: 22 fő
6. célterület – Keleti városrész	indikátorszám: 14 fő

Január-február hónapban, a 3 célterület indikátorszáma összesen: 51 fő

Helyi erőforrások feltárása:

6. célterület – Keleti városrész indikátorszám: 24 fő

Ismeretterjesztő előadások, képzési programok szervezése:

3. célterület – Északi városrész indikátorszám: 16 fő

6. célterület – Keleti városrész indikátorszám: 15 fő

Január-február hónapban, a 2 célterület indikátorszáma összesen: 31 fő

Közösségi és kulturális programok, események, rendezvények szervezése, Városrészi

közösségi napok:

4. célterület – Nyugati városrész indikátorszám: 51 fő

6. célterület – Keleti városrész indikátorszám: 58 fő

Január-február hónapban, a 2 célterület indikátorszáma összesen: 109 fő

Párbeszédkörök:

3. célterület – Északi városrész indikátorszám: 33 fő

6. célterület – Keleti városrész indikátorszám: 26 fő

4. célterület – Nyugati városrész indikátorszám: 15 fő

Január-február hónapban, a 3 célterület indikátorszáma összesen: 74 fő

Kerekasztal beszélgetés:

6. célterület – Keleti városrész indikátorszám: 12 fő

Művelődő közösségek megerősödése:

4. célterület – Nyugati városrész indikátorszám: 55 fő

A 6. célterületen 2020. január-február hónapban megrendezett programokon összesen 421 fő vett részt. A megvalósult programokat a projekt előírásainak megfelelően fotóval és jelenléti ívvel dokumentáltuk. Az I. féléves programok megvalósítását a 6 célterületen március-április hónapban tovább folytatjuk.

III. A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA

Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető minimum célértéke és mértékegysége	Projektben vállalt műszaki-szakmai eredmény	Státusz
Közösségi interjúk	A közösségi interjú a lakosság megszólításának és bevonásának egyik fontos módszere, mert az a helyi közérzetre, az egyén és a közösség kapcsolatára, a helyi identitás tartalmára, a közösségi fejlesztési elképzelésekre és a cselekvési kapacitásra kérdez. Fő célja, hogy bekapcsolódásra, a közösség, a helyi társadalom életében történő cselekvő részvételre mozgósítson	legalább 30 db	180 db	Megvalósult 1. mérőidő
Közösségi beszélgetések	A közösségi beszélgetések a közösségi interjúk során szerzett tapasztalatok, feltáruló értékek és közösségi problémák nyilvánosságra hozatalát, közösségivé tételét és megbeszélését jelenti. A közösségi beszélgetés(ek) a meghívott interjúalanyok és az általuk bevont szomszédok, ismerősök, valamint a helyi intézmények képviselőinek körében történik, a közösségfejlesztő vezetésével	A helyi cselekvési terv elkészültéig legalább havonta 1 alkalommal A minimum célértéket attól függően szükséges meghatározni, hogy a támogatást igénylő hány hónapot tervezett be a helyi cselekvési terv megvalósítására Amennyiben a Felhívás 342 pontjában meghatározott maximális 16 hónapot betervezte, abban az esetben a minimum teljesítendő érték: 16 db	36 db	Megvalósult 1. mérőidő

Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető minimum célértéke és mértékegysége	Projektben vállalt műszaki-szakmai eredmény	Státusz
Közösségi felmérés	A közösségi felmérés a helyi lakosok aktív részvételével megvalósuló, közösségfejlesztő aktivizáló módszer, amelyen keresztül mindenki megszólításra (bevonásra) kerül a településen, s a közjóért cselekvők köre szélesedik	legalább 1 db	6 db	Megvalósult 1.mérföldkő
Helyi cselekvési terv	A közösségi felmérés eredményeire épülő terv, amely nemcsak a településen élők szükségleteit, saját jövőjükre, településükre vonatkozó elképzeléseit tartalmazza, hanem amelyben a lakosok aktív szerepet is vállalnak a tervek megvalósításában	célterületenként 1 db	6 db	Megvalósult 2.mérföldkő
Rendezvénynaptár	A rendezvénynaptárban a projekt keretében megvalósítani tervezett akciók, események, programok kerülnek megjelenítésre A rendezvénynaptár tartalmazza a megvalósítási időszakot megelőző két évben megvalósított rendezvényeket, valamint a megvalósítani tervezett rendezvényeket A rendezvénynaptárban jelölni kell, hogy melyek képezik a támogatott projekt részét	célterületenként 1 db	6 db	Megvalósult 2.mérföldkő
Közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása	A fejlesztési célokhoz kötődő közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása	A közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása kötelező legalább negyedévente egyszer A programok lebonyolítására legalább 36 hónapos megvalósítási időszak elvárt Ebből kifolyólag minimum 12 db (4 db * 3 év) közösségi akció, tevékenység, esemény megvalósítása kötelező	72 db-ról 162 db -ra változott	Folyamatban

Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető minimum célértéke és mértékegysége	Projektben vállalt műszaki-szakmai eredmény	Státusz
Programok, folyamatok megvalósítása	A fejlesztési célokhoz kötődő programok, folyamatok megvalósítása	A tervezést követően félévente legalább egy új program, illetve folyamat elindítása kötelező A programok lebonyolítására legalább 36 hónapos megvalósítási időszak elvárt Ebből kifolyólag minimum 6 db (2 db * 3 év) program, folyamat megvalósítása kötelező	36 db-ról 180 db-ra változott	Folyamatban
A helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, meglévő fórumainak fejlesztése	Nyilvános kommunikáció azokról az ügyekről, amelyek a helyi közösséget bármilyen módon érintik A helyi nyilvánosság alapja az információ – az információk nyilvános közzététele, befogadása, feldolgozása, aktív megvitatása és az így kialakult vélemények, álláspontok közvetítése A kommunikáció a helyi lakosok között, illetve a lakosság és/vagy a többi szereplő között folyik minden irányban	Legalább 2 db nyilvánossági fórum megteremtése, illetve továbbfejlesztése kötelező	12 db	Folyamatban
Részvételi fórumok elindítása, működtetése, meglévők fejlesztése	Egy konkrét célra szerveződött, a közösség tagjainak részvételével megvalósuló olyan nyilvános találkozók, melyeken a helyi közösséget foglalkoztató kérdéseket, problémákat járják körbe, abból a célból, hogy közösségi válaszok szülessenek az adott problémára A részvételi fórumok keretében a közösségfejlesztési folyamat eredményeit szükséges értékelni, az érzékelt hatásokat elemezni és a helyi cselekvési tervet aktualizálni	Az első évben legalább négy, a továbbiakban évente legalább két alkalommal A programok lebonyolítására legalább 36 hónapos megvalósítási időszak elvárt Ebből kifolyólag minimum 8 db (4 db + 2 db + 2 db) részvételi fórum megtartása szükséges	48 db-ról 216 db-ra változott	Folyamatban
A közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakítása	A közösségfejlesztési folyamatról, annak eredményeiről, az ahhoz való csatlakozás lehetőségeiről az érintetteket tájékoztató közösségi információs pont kialakítása	1 db	1 db	Megvalósult 3.mérföldkő

Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető minimum célértéke és mértékegysége	Projektben vállalt műszaki-szakmai eredmény	Státusz
Képzésen való részvétel	<p>A megvalósításban részt vevő közösségfejlesztő, valamint a konzorciumi partnerként bevonásra kerülő közművelődési, könyvtári, muzeális intézmény legalább egy-egy munkatársa és a projekt szakmai vezetője a program megkezdését követő legfeljebb 3 éven belül közösségfejlesztő végzettséget/képesítést/tanúsítványt kell szerezzen, az alábbi képzési lehetőségek egyikének keretében (kivéve, ha már rendelkezik az azok vagy az 55 345 03 0000 00 00 azonosítószámú Közösségi-civil szervező felsőfokú szakképesítés keretében korábban megszerezett végzettséggel/képesítéssel/tanúsítvánnyal):</p> <ul style="list-style-type: none"> - az SzPk-00009-14-04 0 03 3 azonosító számú „Közösségfejlesztő” szakmai programkövetelmény alapján engedélyezett felnőttképzési program; - a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000 (I 14) NKÖM rendelet alapján akkreditált, legalább 120 óra időtartamú, közösségfejlesztés témájú szakmai továbbképzési program; - 55 345 02 azonosító számú Közösségfejlesztő animátor OKJ képzés; - Közösségszervező BA szak; - közösségi és civil tanulmányok MA szak 	Az adott projekt függvényében szükséges meghatározni a képzést/képzéseket végző személy(ek) számát	14 fő	Folyamatban

IV. A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Megvalósított tevékenység költsége
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1	14 172 691	3 826 627	17 999 318	17 999 318
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	14 951 568	0	14 951 568	3 032 577
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér (közösség fejlesztők)	1	71 974 649	0	71 974 649	16 904 912
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1	12 949 500	0	12 949 500	3 778 635
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	1	3 127 083	844 312	3 971 395	
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1	708 661	191 339	900 000	

	szolgáltatások költségei							
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés költsége résztvevőnként	14	213 500	0	2 989 000	
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	1 112 646	300 414	1 413 060	
AGORA összesen								41 715 442
SAVARIA Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	5 338 803	0	5 338 803	52 250
SAVARIA Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megalapozó dokumentum	1	4 844 600	0	4 844 600	4 844 600
SAVARIA Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények	1	9 200 000	0	9 200 000	9 200 000

SAVARIA Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1	2 500 000	0	2 500 000	
SAVARIA Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	1 373 625	0	1 373 625	313 500
SAVARIA Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1	7 177 500	0	7 177 500	1 650 000
SAVARIA Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	1	28 098 958	0	28 098 958	275 000
SAVARIA Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége	6	2 250 000	0	13 500 000	13 500 000

SAVARIA Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1	148 346 000	0	148 346 000	12 140 000	
SAVARIA Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	10 224	0	10 224	10 224	
SAVARIA Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketingeszközök fejlesztése	6	50 000	0	300 000		
SAVARIA Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei	1	14 161 800	0	14 161 800	1 540 200	
							Savaria összesen	43 525 774	
							Mindösszesen	362 000 000	85 241 216

1. sz.melléklet: Tevékenységek módszertani leírása

KÖZÖSSÉGI INTERJÚK MÓDSZERTANA

Szombathely városában 2019. április – 2019. július hónapok között a 6 célterületen 180 db közösségi interjú készült, kötetlen, négy szemközti beszélgetés formájában.

A közösségi interjúkkal azt a célt próbáltuk megvalósítani, hogy a város célterületeit meghatározó intézmények, civil szervezetek vezetőit, vélemény formálóit egy kötetlen beszélgetésre invitálva kialakítsuk a közösségi élet aktív magját, és a segítségükkel egy tenni akaró közösség jöjjön létre.

Ezt követően a közösségi interjúk válaszai jó alapot szolgáltatnak majd az elkövetkezendő közösségi felmérés, és közösségi beszélgetések témáira vonatkozóan, kiemelve a legfontosabb igényeket, elvárásokat.

A közösségi interjúk, a véleményformálók kiválasztása után előre megbeszéltek helyszínek, és időpontok alapján a közösségfejlesztők bevonásával történt. A kiválasztás után tájékoztattuk az interjúban együttműködőket arról, hogy projekthez kapcsolódóan zajlik egy kutatás, amelynek keretében az érintett célterületek véleményformálóival interjúkat készítünk.

A kutatást név nélkül dolgozzuk fel, és arról is biztosítottuk őket, hogy válaszaikat az adatvédelmi törvény értelmében bizalmasan kezeljük, és kizárólag a projekt kutatás keretei között, összesítve dolgozzuk fel. A csatolt jelenléti ívek alapján dokumentáltuk a résztvevő szervezetek véleményformálóit.

Az interjúkészítése során próbáltunk minél több korosztályt megkérdezni, és azt tapasztaltuk, hogy a kérdések megválaszolása megnyitotta az embereket. Szívesen mondták el véleményüket, elképzeléseiket az adott kérdéshez kapcsolódóan. Igyekeztünk úgy alakítani a körülményeket, hogy nyugodtan tudjunk beszélgetni, amikor nem sűrű az idő, és nincsenek zavaró tényezők. A közösségfejlesztők fontosnak tartották, hogy a beszélgetés ne csak szigorúan a kérdésekre korlátozódjon, arra törekedtek, hogy a beszélgető partnerük jól érezze magát.

A nyitott kérdések egy részénél tapasztaltuk, hogy az interjú alanyok nem tudnak konkrét, vagy akár összefoglaló jellegű választ adni a kérdéskörben. Ezekben az esetekben a rávezető kérdésekkel együtt nem akartuk a kérdező saját véleményét visszatükröztetni. Ezért a kérdéseket nyitottan hagytuk.

KÖZÖSSÉGI BESZÉLGETÉSEK MÓDSZERTANA

A helyi identitás és kohézió erősítése Szombathelyen című, TOP-6.9.2-16-SH1-2018-00001 azonosító számú projekt átfogó célja a helyi közösségek kezdeményező- és cselekvőképességének megerősítése. A projekt előkészítő szakaszában a helyi identitás tartalmát, a közösségi fejlesztési elképzeléseket és a cselekvési kapacitást feltáró személyes interjúk és közösségi beszélgetések kerülnek lebonyolításra a célterület meghatározó intézményeinek, civil szervezeteinek részvételével.

A projekthez kapcsolódóan 2019. április és szeptember között célterületenként 6 db közösségi beszélgetésre került sor részvételi fórumok keretében.

A részvételi fórumok az alábbi program szerint kerültek megvalósításra:

1. Köszöntő
2. A közösségi interjúk eredményének ismertetése
3. Községi beszélgetés
 - a. Községi interjúk során feltároló értékek és problémák megvitatása
 - b. Stratégiai dokumentumok áttekintése és megvitatása
 - c. Prioritások és célok meghatározása
4. Összefoglalás
5. Kötetlen beszélgetés, állófogadás

A közösségi beszélgetések elsődleges célja, hogy a közösségi interjúk során szerzett tapasztalatok, feltároló értékek és közösségi problémák nyilvánosságra kerüljenek, és ezáltal lehetőség nyíljon a szélesebb körben történő megvitatásukra. A közösségi beszélgetésekre az interjúalanyokat, a célterületen működő helyi intézményeket és civil szervezeteket hívtuk meg. A beszélgetéseket a projekt szakmai vezetője irányította, a célterület közösségfejlesztő munkatársainak a közreműködésével.

A közösségi beszélgetéseket a „Cselekvő Községek – aktív közösségi szerepvállalás” EFOP-1.3.1-15-2016-00001 kódszámú projekt keretében kiadott „Közösségfejlesztés módszertani útmutató” előírásai szerint folytattuk le.

A Felhívás előírásai szerint a közösségi beszélgetésekre a projekt teljes ideje alatt havi rendszerességgel sor kerül.

KÖZÖSSÉGI FELMÉRÉS MÓDSZERTANA

A kérdőívek lekérdezésére a Cselekvési Tervek készítésével párhuzamosan zajló rendezvényeken (Városrészi Községi Napok) került sor. A kérdőívek kitöltése önkéntesen és név nélkül történt. A kiértékelés során kapott eredmények, információk a pályázati program keretében megfogalmazott célok megvalósítása érdekében kerültek felhasználásra. A kérdőív kizárólag a helyi identitás és kohézió erősítése Szombathelyen TOP-6.9.2-SH1-2018-00001 azonosítószámú projekt megvalósításának elősegítésére szolgál.

2. sz. melléklet: Célterületek

1. célterület – Belváros


A célterület lakosság száma:

A célterületek átlagos célcsoport (lakosság) száma: 12.997 fő, ezen belül az **1. célterület - Belváros célcsoport létszáma 11.188 fő.**

Utcaszintű lehatárolás:

Középhegi út – Nárai út – Brenner T. krt. – Szent Flórián krt. – Rákóczi Ferenc u. – Németújvár u. – Hunyadi J. u. – Pázmány Péter krt. – Bercsényi Miklós u. – Szent Márton u. – Wesselényi Miklós u. – Deák Ferenc u. – Paragvári u. – Engels Frigyes u. – Rohonci út – magyar L. u. – Szent Quirinus sétány - Óperint u. – Kálvária u. - Jókai út – Víztorony u.

A célterület elhelyezkedése térképen:



2. célterület - Derkovits lakótelep


A célterület lakosság száma:

A célterületek átlagos célcsoport (lakosság) száma: 12.997 fő, ezen belül az **2. célterület Derkovits lakótelep célcsoport létszáma 12.236 fő**

Utcaszintű lehatárolás:

Perintparti stny. – Váci Mihály u. – Paragvári u. – Súrscapó u. – Bólyai J. u. - Bartók Béla krt.

A célterület elhelyezkedése térképen:



3. célterület - Északi városrész


A célterület lakosság száma:

A célterületek átlagos célcsoport (lakosság) száma: 12.997 fő, ezen belül a **3. célterület - Északi városrész célcsoport létszáma 14.328 fő.**

Utcaszintű lehatárolás:

89-es út – Perint patak – Vasúti töltés – Paragvári u. – Deák Ferenc u. – Wesselényi Miklós u.
– Széll Kálmán u. – Vasút – Söptei u. – 87-es út – Minerva lakótelep – 87-es út

A célterület elhelyezkedése térképen:



4. célterület - Nyugati városrész


A célterület lakosság száma:

A célterületek átlagos célcsoport (lakosság) száma: 12.997 fő, ezen belül az **4. célterület Nyugati városrész Nyugati városrész célcsoport létszáma 14.376 fő**

Utcaszintű lehatárolás:

A célterület adottságai miatt utcaszintű lehatárolás helyett település-rész szintű lehatárolást adunk meg: Oladi lakótelep; Olad falu; Parkerdő lakópark; Kálvária u. – Dózsa Gy. u. – Gagarin u. – Jókai u. által határolt terület; Középhegy, Alsóhegy

A célterületek elhelyezkedése:



5. célterület - Déli városrész


A célterület lakosság száma:

A célterületek átlagos célcsoport (lakosság) száma: 12.997 fő, ezen belül az **5. célterület Déli városrész célcsoport létszáma 13.875 fő.**

Utcaszintű lehatárolás:

Szent Flórián krt. – Károly Róbert u. – Diófa u. – Újvilág u – Rumi út – Rumi külső út – Bogát fasor – Oroszlán u. – Vasút – Szent Gellért u. – Hunyadi J. u. – Németújvár u. – Rumi út, Újperint, Sallai telep, Petőfi telep,

A célterület elhelyezkedése térképen:



6. célterület - Keleti városrész

A célterület lakosság száma:

A célterületek átlagos célcsoport (lakosság) száma: 12.997 fő, ezen belül az **6. célterület Keleti városrész célcsoport létszáma 11.981 fő**

Utcaszintű lehatárolás:

- Széll Kálmán u. – Wesselényi M. u. – Hunyadi J. u. – Csaba u. – 86-os út – Zanati út – Puskás Tivadar u. – Szövő u. – Sas u. – Szent Márton út – Vasút u.; Zanat

A célterület elhelyezkedése térképen:

