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Szombathely Megyei Jogú Város


Polgármestere

Az előterjesztést megtárgyalta:


- Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

- Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam:

(: Dr. Kaczmarski János :)

E L Ő T E R J E S Z T É S

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2009. szeptember 24-i ülésére

Javaslat az AGORA projekt pályázatával kapcsolatos döntések meghozatalára.
A Közgyűlés 180/2009 (III.26.) számú döntésével elhatározta, hogy a TIOP – 1.2.1/08/01 „Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című pályázatra benyújtott projektet, amit korábban a HEMO épületének átépítésével és jelentős bővítésével kívánt létrehozni, új helyszínen, az MSH épületében valósítja meg a pályázat szakmai tartalmának változatlan hagyása mellett. A döntést az tette szükségessé, hogy a szombathelyi új kőszínház megvalósításához várt jelentős kormányzati támogatás megszerzése a világgazdasági válság következtében bizonytalan időre elveszítette a realitását. Emiatt a Weöres Sándor Színház ideiglenes játszóhelyéül kijelölt HEMO épületét úgy kell funkcionálisan átalakítani, illetve bővíteni, hogy az hosszabb időn át legyen alkalmas a színház befogadására. 
Egyidejűleg a Közgyűlés egyhangúlag az amúgy is jelentős felújításra szoruló MSH épületét jelölte ki az AGÓRA új helyszínéül.
Ezt követően hosszú egyeztetések kezdődtek az Irányító Hatósággal, mivel a helyszín teljes egészében történő megváltoztatását az egyértelmű indokolás ellenére nem fogadták el:
Az önkormányzat elsődleges szándéka a pályázati kiírás útmutatásainak megfelelően kibővített komplex fejlesztés eredeti helyszínen történő megvalósítása volt. Ennek lehetőségeinek elemzése azonban e forgatókönyvet kizárta, mivel az építészeti szakvélemény szerint az eredeti pályázati program a kibővült élmény-funkciókkal az eredetileg megnevezett kizárólagos helyszínen nem kivitelezhető.

Az Irányító Hatóság kérésének eleget téve a közvetlen szomszédságban levő helyszínek alkalmasságára, programba történő bekapcsolhatóságára is lezajlott egy vizsgálat. A HEMO mellett álló potenciálisan bevonható két ingatlan, az ún. REMEK két önkormányzati tulajdonú épülete (egyik épület a HEMO-val szemközt az úttest túloldalán, a másik a HEMO mellett áll). Ezeket a helyszíneket az Irányító Hatóság és a Közreműködő Szervezet 2009. május 20-án megtartott előzetes helyszíni szemlén jelen levő képviselőinek bemutattuk, s egyben jeleztük, hogy Szombathely Megyei Jogú Városnak hosszú távú szerződéses kötelezettsége van az ezen épületekben folyó tevékenységek fenntartására. A városvezetés által kezdeményezett tárgyalások alapján ezen ingatlanok bevonása, mint lehetséges alternatíva kizárható: a jelenleg itt működő oktatási képzési funkciók, műhelyek kiköltöztetése ezen épületekből a számítások szerint további 1 milliárd Ft-ot igényelnének, melynek a város költségvetésében nincsen fedezete.

A HEMO-hoz legközelebbi városi tulajdonban levő, s jelenleg is közművelődési funkciókkal bíró épület a Művelődési és Sportház (MSH), melynek Agora-programba történő bevonásának műszaki alapját jelentő tanulmánytervet elkészíttettük. A tanulmányterv annak számításba vételével készült, hogy az 1. fordulóban beadott projekttervben bemutatásra került fejlesztési helyszín (HEMO) és az MSH képezi továbbra a projektterv alapját.

Mindezek alapján, az IH javaslatainak és iránymutatásainak megfelelően kidolgozott módosítási kérelmet benyújtottuk a két projekt egyesítésével, két helyszínen történő megvalósítással. Az Irányító Hatóság által felkért Bíráló Bizottság a többszöri egyeztetések ellenére sem támogatta a két helyszínen történő megvalósítást, melyről 2009. augusztus 31-én, a 2. forduló beadásának napján megérkezett levelében értesítette az önkormányzatot. A döntéssel szemben kifogást emeltünk, ezen eljárás folyamatban van.
A szükséges tervek elkészítése megtörtént, az engedélyezési eljárás kezdetét vette.

A 2009. augusztus 31-én, a 2. fordulós pályázati dokumentáció leadásának időpontjáig benyújtott pályázati anyaghoz az IH hiánypótlást írt elő. A szükséges dokumentáció összeállítása folyamatban van. A pályázati anyag időközi változtatásai, a kiírás helyenkénti ellentmondásossága a feladatot rendkívül bonyolulttá teszi és számos kérdést, bizonytalansági tényezőt eredményeznek.
Emellett a hiánypótlás - amelynek benyújtási határideje 2009. szeptember 29. - szükségessé teszi a Közgyűlés döntését is a szükséges önerő biztosításáról. Ennek mértékét a pályázati kiírás alapján a terv funkcionális kialakítása és a helyiségméretek számíthatóvá teszik.
A pályázat első fordulós beadását követően a Közreműködő Szervezet által kért ún. tisztázó kérdésre adott válaszaként az Önkormányzat ésszerűségi alapon nettó módon pályázta meg a támogatást, mivel az épületnek az intézmény részére történő bérbeadásaként a saját forrás jelentős mértékű ÁFÁ-ja is visszaigényelhető lett volna. A 2. forduló során benyújtandó nyilatkozatok ugyanakkor nevesítik, hogy „…a támogatás által megvalósított fejlesztésnek nem célja annak bérbeadása, elidegenítése vagy megterhelése”. Az ÁFA visszaigénylése ugyanakkor csak bérbeadás útján lehetséges. Ezért a pályázati anyagban jelezni kívánjuk, hogy a bérbeadás az Önkormányzat berkein belül, 100 %-ban saját tulajdonú társaság illetve saját intézmény (AGORA Szombathelyi Kulturális és Turisztikai Központ) részére történik, így a pályázat szelleme remélhetőleg nem sérül, s az ÁFA így visszaigényelhetővé válik. Fedezetét így csak átmeneti időre kell biztosítani.
Az önerő mértéke – melynek számítási alapjául szolgáló részletes építészeti dokumentáció 2009. augusztus végén készült el - a nem 100 %-ban támogatott, de kötelezően megvalósítandó, kiépítendő funkcionális helyiségek ún. regionális támogatási térkép alapján számítandó költségeit figyelembe véve 
192 833 244,- Ft + ÁFA.
Ennek biztosításáról, valamint az MSH átépítésének ÁFA finanszírozásáról a Közgyűlés döntése szükséges.
A projekt költségvetésének fő számait az alábbi kimutatás tartalmazza:
Az Agora-projektet alkotó komplexum két helyrajzi számon, két ütemben, de összehangoltan, egyazon szakmai koncepció keretében fog elkészülni:

A) I. ütem: HEMO kivitelezése

Időtartama: 
2009. október 01.-2011. május 31.

Becsült költsége (nettó Ft):


Gépészeti költségbecslés: 
238 000 000 Ft


Villamos költségbecslés: 
209 000 000 Ft


Építészeti költségbecslés



- bontás:
77 000 000 Ft



- szerkezetépítés
314 000 000 Ft



- optikai összeköttetés
7 862 849 Ft



- homlokzatok 
214 000 000 Ft



- befejező munkák
206 000 000 Ft



- kertépítés
11 400 000 Ft



- lift
14 000 000 Ft



- útépítés
16 600 000 Ft


Építés összesen
1 307 862 849 Ft

Lebonyolítói, műszaki ellenőrzési díj, tervellenőri költség
26 000 000

Régészeti feltárás költségei
15 000 000

Egyéb (Színpadtechnikai berendezések, hatásvilágítási rendszer,

elektroakusztikai és videó rendszer, kiállítás-és rendezvény-

technika, földszint és előcsarnok, kamaraterem és

pódiumszínpad felszereltségek, eszközbeszerzések)
213 312 394 Ft


I. ütem mindösszesen
1 562 175 243 Ft

A költségvetés forrása: 
100% saját forrás

B) I. ütem: MSH kivitelezése

Időtartama: 
2009. október 01.-2011. május 31.

Becsült költsége összesen:


1 248 957 906 Ft

Projekt összköltsége (I. ütem+ II. ütem)

Becsült költsége összesen:


2 811 133 149 Ft

A költségek forrásmegoszlását és támogatási intenzitását az alábbi táblázat tartalmazza:

	
	Összes költség
	Támogatás
	Saját erő
	Támogatási intenzitás

	I. ütem
	1 562 175 243
	0
	1 562 175 243
	0,00

	II. ütem
	1 248 957 906
	1 056 124 662
	192 833 244
	84,56

	Összesen
	2 811 133 149
	1 056 124 662
	1 755 008 487
	37,57


Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozzon döntést a határozati javaslatokban leírt alternatívák szerint.

Szombathely, 2009. szeptember 23. 

/:Dr. Ipkovich György:/

Határozati javaslat

…/2009. (IX.24.) Kgy. sz. határozat

„A” változat: 

1.  A Közgyűlés az AGÓRA pályázat megvalósításához szükséges 
192 833 244,- Ft + ÁFA önerőt, valamint az ÁFA összegének átmeneti finanszírozását a pályázati cél ütemezésének megfelelően az éves költségvetésekben, 2010-2011 években biztosítja.
2. A Közgyűlés az Agóra pályázat megvalósítása során létrejövő létesítményeket a HEMO esetében saját 100 %-os önkormányzati tulajdonban levő gazdasági társasága, az MSH esetében pedig saját intézménye részére kívánja bérbe adni.
„B” változat: 

A Közgyűlés az AGÓRA pályázat megvalósításához a szükséges 
192 833 244,- Ft + ÁFA önerőt, valamint az ÁFA összegének átmeneti finanszírozását nem biztosítja és ezáltal lemond a jelenlegi feltételek mellett a pályázaton történő további részvételről.
Felelős: 
Dr. Ipkovich György polgármester

Dr. Czeglédy Csaba alpolgármester

Végrehajtás előkészítéséért: 

Ávár János a Tisztségviselői Osztály vezetője, 

Lakézi Gábor a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője, 
Stéger Gábor a Közgazdasági Osztály vezetője

Határidő: azonnal


     az önerő tekintetében: a 2010-2011 évi költségvetés elfogadása

Telefon : 06 94/520 -124  Fax : 06 94/313 -172 
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