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Szombathely Megyei Jogú Város                           az előterjesztést megtárgyalta:

polgármestere  
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

Városfejlesztési üzemeltetési és 
 

környezetvédelmi bizottság

  

költségvetési szakmai bizottság

A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam:





(: dr. Kaczmarski János :)






      jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. február 25-i ülésére

Javaslat a Szombathely 8901 j. ök út 2+320 km. szelvényben lévő (Petőfi S. u. – Március 15. tér – Király u. – Honvéd u.) csomópont átépítése című pályázattal kapcsolatos finanszírozási döntés meghozatalára

2008. május hónapban a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) megbízásából a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ /KKK/ által kiírt, az Útpénztár előirányzat terhére „Balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozására” c. pályázat Bíráló Bizottsága eredményesnek minősítette a Szombathely 8901 j. ök út 2+320 km. szelvényben lévő (Petőfi S. u. – Március 15. tér – Király u. – Honvéd u.) csomópont átalakításával körforgalmi csomópont létesítésére vonatkozó pályázatunkat. 

A Közgyűlés 113/2008. (III. 27.) Kgy. sz. határozatával döntött a 2008. évben becsült 68 millió forint összértékű beavatkozás kötelező 30 %-os önrész, 20,40 millió forint biztosításáról. Kerékgyártó Attila, a KKK megbízott főigazgatója 2009. május 15-én kelt levelében tájékoztatott, hogy a pénzügyi és gazdasági válság következtében a Kormány jelentős mértékű maradványtartási kötelezettséget írt elő az Útpénztár előirányzatra, melynek következtében a csomópont átépítésére előirányzott forrás csak 2010. I. félévében válik elérhetővé. A projekt megvalósulásához szükséges tervezői/közbeszerzési kiírások 2009. évben indultak meg, a társfinanszírozási megállapodás megkötésére 2010. január 14-én került sor mindhárom fél részéről.  
A megállapodás szerint a beruházás tervezett költsége bruttó 67.975.000 Ft, ezen összeg 30 %-át, azaz bruttó 20.400.000 Ft-ot az Önkormányzat saját költségvetéséből, illetve 70 %-át bruttó 47.575.000 Ft összeghatárig a KKK a KHEM Útpénztár terhére biztosítja, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) a szükséges terveket elkészítteti, az engedélyezési eljárásokat lefolytatja, az építési engedélyeket beszerezi, a kivitelezést lebonyolítja és az azt követő forgalomba helyezési eljárást lefolytatja, az Önkormányzat és a KKK pedig a megállapodásban meghatározottak szerint a pénzügyi hozzájárulást biztosítja.
A jelzőlámpás csomópont körforgalmi csomóponttá való átépítése tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívására beérkezett ajánlatok 2010. február 12-i bontása szerint a legkedvezőbb ajánlat bruttó 72.499.930,- Ft, melyet a NIF ZRt. előzetes becslése alapján az alábbi táblázatban szereplő összegek tovább növelnek:

	Közbeszerzés tervezésre
	50 000,- Ft

	Tervezés
	8 280 000,- Ft

	Engedélyezési eljárás+forg.helyezési díj
	1 125 000,- Ft

	Közbeszerzés Mérnökre
	100 000,- Ft

	Mérnök, műszaki ellenőr (várható)
	4 591 000,- Ft

	Kontroll labor (várható)
	250 000,- Ft

	Közbeszerzési eljárás építésre
	2 162 500,- Ft

	egyéb: kommunikáció….
	500 000,- Ft

	Összesen:
	17 058 500,- Ft


A beruházás teljes bruttó bekerülési költsége – amennyiben a közbeszerzési eljárás eredményhirdetésekor a legkisebb ajánlatot adó kerül megnevezésre – várhatóan 89.558.440,- Ft összeget igényel. A társfinanszírozási megállapodás 7.2 pontja szerint:

„Amennyiben a bíráló bizottság által az eljárás nyertesének, illetve az azt követő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek javasolt ajánlattevő által tett ajánlat meghaladja a beszerzéshez rendelkezésre álló pénzügyi fedezetet, úgy Beruházó az eljárás eredményének kihirdetését megelőzően köteles egyeztetni az Önkormányzat és a KKK képviselőivel. Amennyiben az Önkormányzat és a KKK képviselői írásban úgy nyilatkoznak, hogy az ajánlat el nem fogadhatóan magas ajánlati árat tartalmaz, és a szükséges pénzügyi fedezet nem áll rendelkezésre, az eljárást a közbeszerzésekről szóló 2003.évi CXXIX. törvény (Kbt) 92. §. c) pontja alapján eredménytelenné kell nyilvánítani és a Kbt. 125. §. (1) bekezdése alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kell lefolytatni a Kbt. 88. § (1) bekezdés a)-e) pontjával nem érintett összes ajánlattevő meghívásával, feltéve, hogy a felhívásnak, a dokumentációnak a feltételei időközben lényegesen nem változtak meg. A közbeszerzési eljárás abban az esetben is eredményes lehet, amennyiben az Önkormányzat, úgy dönt, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi fedezetnél magasabb összegű beruházást is meg kívánja valósítani. A rendelkezésre álló pénzügyi fedezet feletti beruházási érték fedezetének biztosítása az Önkormányzat feladata.”

A megvalósításnak a szerződésben foglalt 67.975.000,- Ft összegen felül 21.583.440,- Ft többlet igénye van. Amennyiben a KKK bruttó 47.575.000,- Ft összeghatárig biztosít fedezetet a KHEM Útpénztár terhére, úgy Önkormányzatunknak kell döntenie, hogy a 2008. évben vállalt 20,4 millió forinton felül további 21,5 millió forint pénzügyi fedezetet biztosítja a csomópont átépítéséhez.

A közel két évvel ezelőtti pályázat összeállításakor, tanulmányterv alapján becsült 68,0 millió forint bekerülési költség összhangban van a legkisebb összegű ajánlattal. A 2008. évi költségbecslés nem számolhatott az ÁFA-kulcs emelkedésével, a NIF ZRt. által lefolytatott közbeszerzési eljárás költségeivel, a táblázatban szereplő tervezési és műszaki ellenőri díjak mértékével, egyéb költségekkel, két év inflációjával.

Mindezen költségek ismeretében is indokolt és szükséges a tervezett átépítés, mellyel a belvároson áthaladó járműforgalom sebessége jelentősen csökkenthető, az áthaladási elsőbbségek szabályozása egyértelművé válik mind az öt ágon érkező járművezetők részére, megszűnnek az egyidejű szabadjelzésekkel járó konfliktus helyzetek, csomóponti kanyarodások biztosításával mind az öt ág teljes értékűvé válik, a gyalogos átvezetés a tervezett középszigetekkel biztonságossá tehető, a kerékpáros körbejárhatóság megoldódik, a csomópont kapacitása nő. 

Az előterjesztés összeállításának idejéig nem volt lehetőség érdemi egyeztetés lebonyolítására a KKK, illetve a KHEM képviselőivel, ezért javaslom, hogy a Közgyűlés bízzon meg a közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetését megelőző egyeztetések lefolytatásával. Javaslom továbbá, hogy az Önkormányzat az építési engedélyezési- forgalombahelyezési eljárás díjának (1.125.000,-Ft), valamint a legkisebb ajánlati összeg és a becsült bekerülési költség közötti különbségének (72.499.930-67.975.000= 4.524.937,- Ft) megfelelő fedezetet vállalja át azzal a feltétellel, hogy ezen összeget (5.649.937,- Ft) – a társfinanszírozási megállapodásban foglaltakon felül – a forgalombahelyezési engedély jogerőre emelkedését követő 15 napon belül a KHEM Útpénztár Előirányzat Felhasználási Keretszámlára befizeti. Összességében Önkormányzatunk a csomópont átépítéshez legfeljebb 26.049.937,- Ft önrészt, mint önkormányzati hozzájárulást biztosít. A társfinanszírozó KKK-val történő megállapodás esetén a beruházás 2010. augusztus 31-re tervezett befejezési határnapjáig a költségvetési rendelet szükséges módosítása végrehajtható.  
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a balesetveszélyes csomópontok átépítése című pályázattal kapcsolatos finanszírozási döntés meghozatalára vonatkozó előterjesztést megtárgyalni, és a Közgyűlés álláspontját ezzel kapcsolatban kialakítani szíveskedjék.

Szombathely, 2010. február „ …… ”








/: Dr. Ipkovich György :/

Határozati javaslat
…/2010. (II. 25.) Kgy. számú határozat
A Közgyűlés a Szombathely 8901 j. ök út 2+320 km. szelvényben lévő (Petőfi S. u. – Március 15. tér – Király u. – Honvéd u.) csomópont átépítése című pályázattal kapcsolatos finanszírozási döntés meghozatalára előterjesztett javaslatot megtárgyalta és azzal kapcsolatban az alábbi döntést hozta:

1./ Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, illetve a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium képviselőivel a közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetését megelőző egyeztetések lefolytatására.
2./ Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az építési engedélyezési- forgalombahelyezési eljárás díjának (1.125.000,-Ft), valamint a legkisebb ajánlati összeg és a becsült bekerülési költség közötti különbségének (72.499.930–67.975.000= 4.524.937,- Ft) megfelelő 5.649.937,- Ft összeget önrészként – a társfinanszírozási megállapodásban foglaltakon felül – átvállalja, fedezetét az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséből biztosítja, az F.1. sz. melléklet út, járda, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési felújítási program előirányzatán plusz forrásként.
3./ Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az önrész KHEM Útpénztár Előirányzat Felhasználási Keretszámlára történő befizetését a forgalombahelyezési engedély jogerőre emelkedését követő 15 napon belül.

4./ Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az 5.649.937,- Ft összegű önrész biztosításáról a 2010. évi költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon.
Felelős:
Dr. Ipkovich György polgármester



Németh Kálmán alpolgármester



Dr. Kaczmarski János jegyző
(A végrehajtás előkészítéséért:

Lakézi Gábor, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályvezető 

  
Stéger Gábor Közgazdasági Tervező Osztályvezető)

Határidő: 
1./
közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetése


2./
2010. évi költségvetési rendelet módosítása

3./
forgalombahelyezési engedély jogerőre emelkedését követő 15 
nap
4./
2010. évi költségvetési rendelet módosítása
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