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Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. október 28 - i ülésére
Javaslat „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap/ ISPA projekt pénzmaradványának felhasználását célzó építési munkák tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződésre vonatkozó döntésekre
Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap/ ISPA projektben a tervezett szerződések közbeszerzési eljárásainak lefolytatását követően a piaci verseny a becsült 19.820.000,-Eur összértéknél kedvezőbb szerződéses összegeket eredményezett, ezért a projektben nettó 5.763.230,- Eur pénzmaradvány keletkezett. Ezen összeget a projekt eredeti célkitűzéseinek megfelelően, a szennyvízelvezetési és tisztítási feladatok további korszerűsítésére egy sikeres pályázat kiegészítési és módosítási eljárást követően az Európai Bizottság 2008. 12. 15-én kelt C(2008)8653 számú határozatával 2010. 12. 31-ig engedélyezte felhasználni. A pályázatban a nettó források megoszlása: 60% EU Kohéziós Alap, 30% Magyar Köztársaság költségvetése, 10% önerő. Az Áfát az önkormányzat utalja, de a projektben Áfa visszaigénylő. A pályázatban a Közreműködő Szervezet a KvVM Fejlesztési Igazgatósága (továbbiakban: KSZ).
A pénzmaradvány felhasználásához szükséges kivitelezési és szállítási szerződésekhez kapcsolódó FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátására nyílt közösségi értékhatárt elérő közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2008. 10. 28-án kötöttünk szerződést az ISIS 2008 Konzorciummal (Konzorcium vezető: AGROINVEST Zrt., 1117 Budapest, Budafoki út 79. konzorcium tag: UTIBER Közúti Beruházó Kft., 1115 Budapest, Csóka u. 7-13., a továbbiakban: Mérnök). Felügyeletével végszámla benyújtásával és kifizetésével lezárt szerződések a következők: csatorna karbantartó gépek beszerzése szállítási szerződés nettó 827.306,-Eur értékben, laboratóriumi eszközök, vegyifülkék és bútorok szállítási szerződése nettó 271.978,07 Eur értékben. 
A pénzmaradvány felhasználását célzó építési munkák tervezése és kivitelezése nettó 4.494.824,-Eur (ebből 4.240.400,-Eur a nettó ajánlati ár, 254.424,-Eur a feltételes összeg) vállalkozási szerződést 2009. július 17-én kötöttük meg az  EuroAszfalt-Vegyépszer Konzorciummal (Konzorcium vezető: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft., 2225 Üllő, Zsarókahegy 053/30. hrsz., tag: Nemzetközi Vegyépszer Zrt., 1151 Budapest, Mogyoród útja 42.). A szerződés teljesítési határideje 2010. 08. 15. Kifizetett számlák: előlegszámla, 1. 2. és 3. részszámlák összesen nettó: 2.515.827,78 Eur értékben, a Vállalkozó által benyújtott, a Megbízó által átutalt önerővel rendelkező, de a Magyar Államkincstár által még ki nem fizetett, 2010. 09. 05-én lejárt határidejű 4. részszámla nettó 679.242,25 Eur értékben. A végszámla benyújtása 2010. 10. 31-ig várható. A feltételes összeg (tartalékkeret) nem kerül a szerződésben felhasználásra.
A szerződés alapján megvalósuló munkák összesen húsz szakaszból állnak, melyekhez szakaszonkénti kötbérterhes teljesítési határidők tartoznak. A Vállalkozó nem minden szakasz esetében teljesített a szerződésben meghatározott részhatáridőre, illetve véghatáridőre. A Szerződéses Megállapodás 4.2 pontja értelmében a „Vállalkozó szerződés szerinti bármely kötelezettségének – teljesítési /határidőket és jótállási-szavatossági kötelezettségeket is beleértve - késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó a bruttó ajánlati ár 0,025 %-ának megfelelő összegű napi késedelmi kötbér fizetésére köteles.” Tekintettel arra, hogy a szerződés a 2007. évi CXXVII. tv. 142. §-a alapján a fordított adózás hatálya alá tartozik, a kötbérszámítás alapja az egyösszegű ajánlati ár, azaz 4.240.400,-Eur. Ennek megfelelően a Megrendelő napi 1.060,10 Eur kötbérre jogosult.
A Vállalkozónak az egyes szakaszokra vonatkozó késedelmes teljesítése okán a Megrendelő a szerződésben szereplő kötbérterhes részhatáridők késedelme kezdőnapját követően haladéktalanul benyújtotta a késedelemi kötbér igényét azzal, hogy a végösszeget a tényleges teljesítést követően közli. A kötbért a Megrendelő a Szerződéses Megállapodás 4.4 pontja értelmében a teljesítési biztosítékból kívánja érvényesíteni, mely a kivitelezői konzorcium tagjai között létrejött konzorciumi szerződésben meghatározott teljesítési arányban (55% EuroAszfalt Kft, 45% Nemzetközi Vegyépszer Zrt) került benyújtásra. A Vállalkozó által benyújtott teljesítési biztosítékok összértéke: 699.666,-Eur melyet a Vállalkozó késedelme okán a kibocsátó pénzintézetek 2010. 11. 29-ig meghosszabbítottak. A Vállalkozó vitatja a Megrendelő jogosultságát a kötbérre, valamint a kötbér számítás alapját is. 
Tekintettel arra, hogy a Támogatási szerződés 18.2 pontja értelmében „A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Beszállítási szerződés(ek)ben a beszállító terhére előírt szerződéses garanciák (kötbér, stb.), pénzügyi biztosítékok biztosításától, illetve rendelkezésre bocsátásától és érvényesítésétől a KSZ hozzájárulása nélkül nem tekinthet el.”- minden esetben mely a szerződéses határidőket, részhatáridőket és ennek okán a kötbér számítását érintette megkerestük a KSZ-et és megkértük írásbeli állásfoglalását. Ezek az esetek az alábbiak:
A szerződés 1. sz. módosítására a felek között a KSZ és az EKKE jóváhagyásával 2010. 08. 13-án került sor. A módosítás az ultrahangos iszapkezelő berendezés áthelyezését, és a próbaüzem 6 hónap helyett 3 hónapra történő csökkentését tartalmazta a vízjogi létesítési engedélynek megfelelően, a 2010. 08. 15-i teljesítési határidő változatlanul hagyásával.
A Vállalkozó 2009. augusztus 14-én az 1. számú követelésében kezdeményezte a szennyvíztisztító telep kibocsátási határértékeire vonatkozó szerződéses feltételek tisztázását. A Mérnök, az Üzemeltető, a KSZ és az EKKE bevonásával a felek tisztázták a felmerült kérdést és a 2009. november 9-én kelt közös jegyzőkönyvben értelmezték a szennyvíztisztító telep kibocsátási határértékeire vonatkozó előírásokat. Ennek értelmében a szennyvíztisztító telep biológiai tisztítójának korrekciójánál a kivitelezést az ajánlati dokumentáció részét képező vízjogi létesítési engedély (1240-9/6/2009) szerinti műszaki tartalommal és – ugyanezen engedély alapján – az ajánlatkérés időpontjában hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben (2856-1/15/2007) előírt kibocsátási határértékeket teljesítő módon kell megvalósítani. Az EKKE állásfoglalását is tartalmazó 2010. január 29-én kelt FI/232/17/2010 levél értelmében a felek közötti egyeztetések kezdete (2009. 08. 14.) és annak lezárása (2009. 11. 09.) közötti időtartam (88 nap) miatt a szerződéses részhatáridőkben bekövetkező késdelem tekintetében a felek egymás közrehatására való hivatkozással kölcsönösen kimentik felróhatóságukat a szerződésszegés tekintetében, és ezzel egyidejűleg a szerződés teljesítés véghatáridejének 2010. 08. 15-i megtartását is rögzítik. Ugyanakkor a KSZ és az EKKE nem tartotta megalapozottnak a Vállalkozó ezen okokra alapozott szerződés módosítási kérelmét, mely a részhatáridők módosítását tartalmazta a 2010. 08. 15-i teljesítési határidő (véghatáridő) változtatása nélkül.
Ezen álláspont tudomásul vételével egyidejűleg a Vállalkozó 2010. március 12-én kelt MK-122/2010 számú levelében a részhatáridőkre vonatkozóan további 28 nap kimentettségre vonatkozó igényt jelentett be a szerződéskötés időpontjától (2009. 07. 17.) az 1. sz. követelésre vonatkozó bejelentése (2009. 08. 14.) közötti időszakban a szennyvíztisztító biológiai korrekciójával kapcsolatos kérdések előzetes vizsgálatára fordított idő okán. A KSZ 2010. április 9-én kelt FI-232/42/2010 számú álláspontja értelmében az egyeztetések nem befolyásolják a szerződésben meghatározott feladatokat, ezért a vállalkozónak 2009. július 30. napjától (a munkakezdési utasítás napja) számítható a kölcsönös kimentettség (14 nap), de a Megrendelő kompetenciája eldönteni, hogy ezen állásfoglalással egyetért-e, esetleg kevesebb vagy további kimentettséget lát igazoltnak. A tárgyban döntéshozatal szükséges.
A XV. szakaszra (Szombathely, Zanati úti aluljáró elöntésének megszüntetése, csapadékvíz elvezető rendszer átépítésével) vonatkozóan a Mérnök 2010. augusztus 5-én, a Kedvezményezett 2010. augusztus 6-án elfogadta a Vállalkozó 6. sz. követelését a szakasz részhatáridejének 2010. szeptember 20-ig történő meghosszabbítására – az E-on hatáskörébe tartozó energia ellátás késedelmes biztosítása okán - és kérte a KSZ jóváhagyását, aki 2010. szeptember 20-án kelt FI-232/143/2010 számú levelével ezt a szerződés módosításaként kezelte és jóváhagyta. Álláspontunk szerint a véghatáridő elteltével nincs lehetőség a 
szerződés módosítására, de a Vállalkozót ezen részfeladat vonatkozásában 2010. szeptember 20-ig megilleti a késedelem tekintetében a kimentettség. Ugyanezen szakasznál a Vállalkozó követelést nyújtott be a Zanati úti főgyűjtő csatorna bélelésének okán 105.809,-Eur többletköltsége megtérítésére és a szakasz részhatáridejének 2010. 09. 20-ig történő meghosszabbítására vonatkozóan, melyet a Mérnök, Megrendelő és a KSZ is elutasított.
A XX. szakaszhoz (A komposztáláshoz szükséges adalékanyagok tárolásához tárolóterek építése) a Vállalkozó az általa többlet földmunkának tekintett munkarészre követelést nyújtott be, melyben a XX. szakasz határidejének 2010. 09. 20-ig történő meghosszabbítását és 38.642,38 Eur többletköltségének megtérítését kérte. A Mérnök és KSZ elutasította a követelést, mivel az azt alátámasztó műszaki okokat nem találták előre nem láthatónak, továbbá az elkésettsége okán is. Megrendelő a KSZ –nek a tárgyban küldött indoklásaiban elfogadta a Mérnök álláspontját.

Az alábbi táblázat összefoglalja az egyes szakaszok készültségéhez kapcsolódó lényeges információkat:

	Szakasz száma
	Szakasz tartalma
	Megvalósulás

	I.
	Tervezési munkák
	Készre jelentés 2010. 08. 15-re, de megvalósulási tervek és a Zanati úti főgyűjtő bélelésének tervei ezen időpontra nem készültek el ezért a Mérnök és Megrendelő nem fogadta el a készre jelentést. Megismételt készre jelentés 2010. 10. 07-re. Mérnök a teljesítést 2010. 10. 14-i időpontra fogadta el.
Tekintettel arra, hogy a KvVM FI 2010. 09. 20-án kelt FI-232/143/2010 számú levelével jóváhagyta a XV. szakaszra vonatkozó részhatáridő 2010. 09. 20-ig meghosszabbítását, az ehhez kapcsolódó megvalósulási dokumentáció is csak ezen határidőre készülhetett el. 

A késedelmes teljesítés miatt a Megrendelő 2010. 08. 23-án kötbérkövetelést nyújtott be még a XV. szakasz részhatáridejének hosszítására vonatkozó KvVM FI jóváhagyásának kézhezvételét megelőzően, melyet a Vállalkozó vitat. Mivel a késedelemmel érintett szakaszoknál a Megrendelő kötbérigényét érvényesíteni javasoljuk, a kétszeres kötbérfizetés elkerülése okán itt nem javasoljuk a kötbérkövetelés fenntartását.

	II.
	Szennyvíztelep biológiai tisztítójának technológiai korrekciója
	Készre jelentés 2010. 08. 15-re. Műszaki átadás-átvétel megkezdése 2010. 08. 16. 
Az eljárás megkezdéskor még hiányzó dokumentumokat a Vállalkozó pótolta 2010. 10. 07-ig. A hatósághoz a próbaüzemi zárójelentést jóváhagyásra 2010. 09. 21-én benyújtotta. 
A Mérnök elfogadta a teljesítést, a szakasz lezárható (műszaki teljesítés 2010. 08. 15. hiánypótlás teljesítése 2010. 10. 07.).

A VASIVÍZ ZRt. által az ajánlattételi szakaszban az üzembiztonság érdekében elvégzésre kerültek az alábbi munkarészek: 1 db iszaprecirkulációs szivattyú cseréje, a biológiai műtárgy, légfúvó gépház, recirkulációs gépház villamos energia ellátásának főáramköreinek átalakítása, hogy azok szigetüzemben is egyenként elláthatóak legyenek a telepen telepített gázmotorok által termelt villamos energiával. A Vállalkozó az elmaradó munkák értékével azonos értékben a Mérnök, Megrendelő és KvVM FI jóváhagyása nélkül az 1. sz. ésszerűsítési javaslat benyújtását követően kiegészítő beruházási elemeket végzett el a VASIVÍZ ZRt-vel jegyzőkönyvben egyeztetett tartalommal. Megrendelő megkérte a tárgyban KSZ állásfoglalását. A 2010. 02. 25-én kelt FI-232/27/2010 számú KSZ levél értelmében az elmaradó tételek összegével csökkenteni kell a teljesítés összegét. Ezen összeg a szerződés tartalékkeretét növeli. Ugyanakkor a beépített berendezések, műszaki megoldások elfogadhatók, mivel azok, tekintettel a FIDIC Sárga könyv szerződéses feltételeire, az ajánlatkérő által a szerződésben megadott paramétereknél jobb minőséget jelentenek, de értéke nem fizethető ki, mivel a kifizethetőség nem felel meg a Kbt. rendelkezéseinek. A Megrendelő mindeddig nem is fizetett ilyen jogcímen a Vállalkozónak. A Vállalkozó ajánlatával összhangban lévő, a Mérnök által is elfogadott elmaradó tételek összértéke: 33.199,-Eur, mely a Mérnök álláspontja szerint azonos a Vállalkozó által elvégzett többletmunkák értékével.
A Vállalkozó továbbra is fenntartja a 33.199,-Eur-ra vonatkozó követelését és kéri az elvégzett többletmunka műszaki szükségszerűségének előre nem láthatósága igazolásához az Üzemeltető és a Megrendelő segítségét. A KSZ-hez már megküldött indokokon túli egyéb okról az Üzemeltető nem tájékoztatta a Megrendelőt.
Javasoljuk a KSZ (KvVM FI) álláspontjának elfogadását, a végszámla csökkentését az elmaradó munkák ellenértékével. 
Megrendelő nem nyújtott be kötbérkövetelést, mivel a szakasz tekintetében a Vállalkozó nem esett késedelembe a 88 napos kimentettség okán.

	III.
	Hídmérleg telepítése
	Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása 2010. 03. 11-én.

Megrendelő nem nyújtott be kötbérkövetelést, mivel a szakasz tekintetében a Vállalkozó nem esett késedelembe a 88 napos kimentettség okán.

	IV.
	Mérőállomás és adattovábbító rendszer kiépítése
	Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása 2010. 03. 11-én.
Megrendelő nem nyújtott be kötbérkövetelést, mivel a szakasz tekintetében a Vállalkozó nem esett késedelembe a 88 napos kimentettség okán.

	V.
	Technológiai vezetékek cseréje, felújítása a telepi belső hálózatokon
	Készre jelentés 2010. 08. 15-re. Műszaki átadás-átvétel megkezdése 2010. 08. 16. Az eljárás megkezdéskor még hiányzó dokumentumokat a Vállalkozó pótolta 2010. 10. 07-ig. 
A Mérnök elfogadta a teljesítést a szakasz lezárható (műszaki teljesítés 2010. 08. 15. hiánypótlás teljesítése 2010. 10. 07.). 
Megrendelő nem nyújtott be kötbérkövetelést, mivel a szakasz tekintetében a Vállalkozó nem esett késedelembe a 88 napos kimentettség okán.

	VI.
	Ultrahangos iszapkezelő berendezés beépítése az iszapvonalba
	Készre jelentés 2010. 08. 15-re. Műszaki átadás-átvétel megkezdése 2010. 08. 16. Az eljárás megkezdéskor még hiányzó dokumentumokat a Vállalkozó pótolta 2010. 10. 07-ig. A hatósághoz a próbaüzemi zárójelentést jóváhagyásra 2010. 09. 27-én benyújtotta. 
A Mérnök elfogadta a teljesítést, a szakasz lezárható (műszaki teljesítés 2010. 08. 15. hiánypótlás teljesítése 2010. 10. 07.) az 1. sz. szerződésmódosítással összhangban.
Megrendelő nem nyújtott be kötbérkövetelést, mivel a szakasz tekintetében a Vállalkozó nem esett késedelembe az 1. sz. szerződésmódosítás okán.

	VII.
	A szennyvíztisztító telepi infrastruktúra fejlesztése
	Készre jelentés 2010. 08. 15-re. Műszaki átadás-átvétel megkezdése 2010. 08. 16.

A helyszíni szemle alapján még az alábbi jelentősebb olyan munkák nem készültek el a készre jelentés időpontjában, amelyek a műszaki ellenőr és Mérnök szerint nem tették lehetővé a műszaki átadás-átvétel megkezdéséhez sem a hozzájárulást:

- Külső parkolók: a nyugati oldali parkolóról hiányzik a kötő és a kopóréteg, a keleti oldaliról a kopóréteg. 

- Belső utak: a megerősítendő utaknál hiányzik a marás + 1 réteg aszfalt 

- A belső utak mentén tervezett betonfolyóka több helyen hiányzik 

- A járdák kb. fele kompletten hiányzik, a meglévők is hiányosak még ezért nem fogadtuk el a készre jelentés.

Megismételt készre jelentés 2010. 08. 31-re. Az ismételt műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése 2010. 09. 02. Az eljárás megkezdéskor még hiányzó dokumentumokat a Vállalkozó pótolta 2010. 10. 07-ig. 
A Mérnök elfogadta a teljesítést, a szakasz lezárható (műszaki teljesítés 2010. 08. 31. hiánypótlás teljesítése 2010. 10. 07.).

A késedelmes teljesítés miatt a Megrendelő kötbérkövetelést nyújtott be, melyet a Vállalkozó vitat. 

	VIII.
	Szennyvíztelepi felügyeleti rendszer: Kerítések, kapuk felújítása, cseréje.
	Készre jelentés 2010. 09. 10-re. Műszaki átadás-átvétel megkezdése 2010. 09. 16. Az eljárás megkezdéskor még hiányzó dokumentumokat a Vállalkozó pótolta 2010. 10. 07-ig. 
A Mérnök elfogadta a teljesítést a szakasz lezárható (műszaki teljesítés 2010. 09. 10. hiánypótlás teljesítése 2010. 10. 07.).

A késedelmes teljesítés miatt a Megrendelő kötbérkövetelést nyújtott be, melyet a Vállalkozó vitat.

	IX.
	Szennyvíztelepi felügyeleti rendszer: Telepi térvilágítás felújítása, kiépítése.
	Készre jelentés 2010. 08. 15-re. Műszaki átadás-átvétel megkezdése 2010. 08. 16. 

A helyszíni szemle alapján még az alábbi olyan jelentősebb munkák nem készültek el a készre jelentés időpontjában, amelyek a műszaki ellenőr és a Mérnök szerint nem tették lehetővé a műszaki átadás-átvétel megkezdéséhez sem a hozzájárulást:

- hiányzik az elektromos kábelek kb. 20%-a

- nincs meg a minősítés

- a területen még munka folyt ezért nem fogadtuk el a készre jelentés.

Megismételt készre jelentés 2010. 09. 10. Műszaki átadás-átvétel megkezdése 2010. 09. 16-án. Az eljárás megkezdéskor még hiányzó dokumentumokat a Vállalkozó pótolta 2010. 10. 07-ig. 
A Mérnök elfogadta a teljesítést, a szakasz lezárható (műszaki teljesítés 2010. 09. 10. hiánypótlás teljesítése 2010. 10. 07.).

A késedelmes teljesítés miatt a Megrendelő kötbérkövetelést nyújtott be, melyet a Vállalkozó vitat. 

	X.
	Szennyvíztelepi felügyeleti rendszer: Térfigyelő rendszer kiépítése.
	Készre jelentés 2010. 08. 15-re. Műszaki átadás-átvétel megkezdése 2010. 08. 16.
A Mérnök elfogadta a teljesítést, a szakasz lezárható (műszaki teljesítés 2010. 08. 15.)
Megrendelő nem nyújtott be kötbérkövetelést, mivel a szakasz tekintetében a Vállalkozó nem esett késedelembe a 88 napos kimentettség okán.

	XI.
	Záporvíztározó üzemeltetéséhez szükséges fejlesztések
	Készre jelentés 2009. 02. 09-re. Műszaki átadás-átvétel megkezdése 2009. 12. 15. A műszaki átadás-átvételre nem volt elvégezhető az üzempróba az irányítástechnika hiányában. Az üzempróbát 2010. 03. 10-én megtartották manuális irányítással. Az elkészült létesítmények működőképessége igazolódott, az ajánlati terv szerinti műszaki tartalom megvalósult, de a hatásfok javítása érdekében hiánypótlás vállat szükségessé. Az üzempróbán tapasztaltak alapján a Vállalkozó visszavonta a villamos terveket. Az ajánlati tervek szerint elkészült mosóberendezést a hatékonyság növelése érdekében módosították. Mivel ez FIDIC Sárga könyves szerződés, a Vállalkozó nem nyújtott be követelést. 
A kiegészítő munkák készre jelentése 2010. 08. 15-re megtörtént. Az ismételt műszaki átadás-átvétel megkezdése 2010. 08. 16.

A Mérnök az ajánlati tervek szerinti teljesítést elfogadta 2010. 03. 10-én, a kiegészítő beruházások és hiánypótlások teljesítése 2010. 09. 06.
A késedelmes teljesítés miatt a Megrendelő kötbérkövetelést nyújtott be, melyet a Vállalkozó vitat. A Mérnök teljesítés igazolása okán nem javasoljuk a kötbérkövetelés fenntartását.

	XII.
	Gépkocsitároló létesítése
	Műszaki átadás-átvétel megkezdése 2010. 06 24-én, a végleges elektromos energia ellátásának kiépítése és a megvalósulási dokumentáció hiányzott. Ezek pótlása 2010. 10. 07-ig megtörtént. 
A Mérnök a teljesítést elfogadta, a szakasz lezárható (műszaki teljesítés 2010. 06. 24. hiánypótlás teljesítése 2010. 10. 07.).
A késedelmes teljesítés miatt a Megrendelő kötbérkövetelést nyújtott be, melyet a Vállalkozó vitat. 

	XIII.
	Karbantartó és szállító járművek telepi autómosója
	Készre jelentés 2010. 09. 20-án. Műszaki átadás-átvétel megkezdése 2010. 09. 23.

A helyszíni szemle alapján még az alábbi jelentősebb olyan munkák nem készültek el a készre jelentés időpontjában, amelyek a műszaki ellenőr és a Mérnök szerint nem tették lehetővé a műszaki átadás-átvétel megkezdéséhez sem a hozzájárulást:

- a kültéri mosó nem készült el

- az épület külső és belső befejező munkálatai nem készültek el ezért nem fogadtuk el a készre jelentés.

Megismételt készre jelentés 2010. 09. 30-ra. Műszaki átadás-átvétel megkezdése 2010. 10. 07. A Mérnök a teljesítést 2010. 10. 07-én elfogadta. Az üzemeltetést nem akadályozó hiányosságok pótlásának határideje 2010. 11. 30.
A késedelmes teljesítés miatt a Megrendelő kötbérkövetelést nyújtott be, melyet a Vállalkozó vitat. 

	XIV.
	Szennyvíz telepi laboratórium és diszpécserközpont bővítése emeletráépítéssel
	Műszaki átadás-átvétel megkezdése 2010. június 24. A tűzjelző rendszer beüzemelése és a megvalósulási dokumentáció hiányzott. Ezek pótlása 2010. 10. 07-ig megtörtént. 
A Mérnök a teljesítést elfogadta, a szakasz lezárható (műszaki teljesítés 2010. 06. 24. hiánypótlás teljesítése 2010. 10. 07.).
Megrendelő nem nyújtott be kötbérkövetelést, mivel a szakasz tekintetében a Vállalkozó nem esett késedelembe a 88 napos kimentettség okán.

	XV.
	Szombathely, Zanati úti aluljáró elöntésének megszüntetése, csapadékvíz elvezető rendszer átépítésével
	Készre jelentés 2009. 12. 15-re. Átadás-átvételi eljárás megkezdése 2009. 12. 15. Az átemelő nem készült el az elektromos energia ellátását az E_on nem biztosította, ezért a Mérnök az átadás-átvételi eljárás megkezdéséhez nem járult hozzá. A teljes szélességű úthelyreállítás a közútkezelő állásfoglalása alapján csak a nyomvonalas helyreállítás konszolidációját követően volt elvégezhető.
A Zanati úti átemelő elektromos ellátás hiányában nem volt üzemeltethető és kipróbálható 2010. 07. 01-ig. A Vállalkozó nem végezte el a szerződés szerint szükséges főgyűjtő csatorna rekonstrukcióját annak okán, hogy költségeit az általa tervezetthez képest magasnak találta. Két követelést nyújtott be, melyekben a 2010. 09. 20-i határidő hosszabbítást kér az E-on okozta késedelem és a főgyűjtő csatorna bélelés okán. Ez utóbbihoz 105.809,-Eur pénzkövetelés is tartozik Az Önkormányzat, Mérnök és a KSZ csak az E-on okozta késedelmet hagyta jóvá, mivel a főgyűjtő rekonstrukcióra vonatkozó követelést nem tartották sem műszakilag, sem pénzügyileg, sem időben megalapozottnak. A kivitelezési feladatokat a Vállalkozó 2010. 09. 20-ig elvégezte. Az úthelyreállítást a közútkezelő a Vállalkozó megbízása alapján elkészítette. A pénzügyi követelését a Vállalkozó az elutasítás ellenére továbbra is fenntartja. 
A részhatáridő tekintetében 2010. 09. 20-ig kimentettséget javasolunk elfogadni a KSZ döntésének megfelelően a feleken kívülálló ok miatt. 
Ismételt készre jelentés 2010. 09. 20-ra. A műszaki átadás-átvétel megkezdése 2010. 09. 23. 
A Mérnök a teljesítést elfogadta, a szakasz lezárható (műszaki teljesítés 2010. 09. 20.).

	XVI.
	Szombathely, Tinódi Sebestyén u. szennyvízelvezetése
	Műszaki átadás-átvétel megkezdése 2009. 12. 03-án. A kivitelezési munkákat és a nyomvonalas helyreállítást ezen időpontig a kivitelező befejezte. Teljes szélességű úthelyreállítás befejezve 2010. 07. 31-re. A Mérnök álláspontja szerint a teljesítés igazolás elfogadható, a szakasz lezárható (műszaki teljesítés 2009. 12. 03., hiánypótlás 2010. 07. 31.) 
Megrendelő nem nyújtott be kötbérkövetelést, mivel a szakasz tekintetében a Vállalkozó nem esett késedelembe.

	XVII.
	Kőszeg, Hermina u. szennyvízelvezetése
	Műszaki átadás-átvétel megkezdése 2009. 12. 03-án. A kivitelezési munkákat és a nyomvonalas helyreállítást ezen időpontig a kivitelező befejezte. A hiányzó hozzájárulást a teljes szélességű úthelyreállítást követően a közútkezelő (Kőszeg város) az átadás-átvételi eljáráshoz megadta. 
A Mérnök a teljesítést igazolta, a szakasz lezárható (műszaki teljesítés 2009. 12. 03.) 

A késedelmes teljesítés miatt a Megrendelő kötbérkövetelést nyújtott be a szerződésben rögzített határidőt követően, melyet a Vállalkozó vitatott. Ezt követően rendeződött a részhatáridőkre a 88 napos kimentettség kérdésköre. A kötbérkövetelést a 88 napos kimentettség okán nem javasoljuk fenntartani.

	XVIII.
	Szombathely, Liliom u. szennyvízelvezetése
	Műszaki átadás-átvétel megkezdése 2009. 12. 03-án. Az átemelő beépítése 2010. 02 hónapban történt, mivel az E-on az energia ellátást csak ekkor biztosította. A teljes szélességű úthelyreállítás befejezése hiánypótlásban 2010. 07. 31-re történt meg. 
A Mérnök álláspontja szerint a műszaki teljesítés 2010. 02. 28., az úthelyreállítás hiánypótlása 2010. 07. 31.
A késedelmes teljesítés miatt a Megrendelő kötbérkövetelést nyújtott be, melyet a Vállalkozó vitat. 

	XIX.
	A komposztáló telepre vezető megközelítő út építése
	A műszaki teljesítést a Mérnök 2009. 12. 03.-ára igazolta. Műszaki átadás-átvételi eljárás hiánypótlásainak lezárása 2010. 03. 11-én. 
A késedelmes teljesítés miatt a Megrendelő kötbérkövetelést nyújtott be a szerződésben rögzített határidőt követően, melyet a Vállalkozó vitatott. Ezt követően rendeződött a részhatáridőkre a 88 napos kimentettség kérdésköre. A kötbérkövetelést a 88 napos kimentettség okán nem javasoljuk fenntartani.

	XX.
	A komposztáláshoz szükséges adalékanyagok tárolásához tárolóterek építése
	Készre jelentés 2010. 10. 07-re. Műszaki átadás-átvétel megkezdése 2010. 10. 07. Az általa többlet földmunkának tekintett munkarészre a Vállalkozó követelést nyújtott be, melyben kérte a határidő meghosszabbítását 2010. 09. 20-ig és 38.642,38 Eur többletköltségének megtérítését. A követelést a Mérnök, a Megrendelő és KSZ visszautasította.

A Mérnök a műszaki átadás-átvételt 2010. 10. 07-i időponttal elfogadta. A műszaki átadás-átvétel megkezdésekor a nyitott tárolóterek kivitelezési munkáinál az aszfalt és betonfelületek egy része hiányzott, de ez a telep üzemszerű működését nem befolyásolja. A hiánypótlásra Mérnök 2010. 11. 30-i határidőt tűzte ki.
A késedelmes teljesítés miatt a Megrendelő kötbérkövetelést nyújtott be, melyet a Vállalkozó vitat.


A Vállalkozó nem fogadta el a benyújtott követeléseinek az elutasítását, annak ellenére, hogy ezeket a Mérnök, Megrendelő és a KSZ is visszautasította, de még nem fordult Döntnökhöz. A vitatott pénzügyi követelések a következők: komposztáló telep többlet földmunka: 38.642,38 Eur; Zanati úti aluljáró főgyűjtő rekonstrukciója: 105.809,-Eur; elmaradó munkák (1 db csigaszivattyú és szigetüzem) okán végzett többlet műszaki tartalom: 33.199,-Eur, azaz összesen 177.650,38 Eur. A Vállalkozó a Megrendelő által bejelentett minden kötbérkövetelést elutasított.
A kötbér számítására a Mérnök és a KSZ álláspontját is figyelembe véve tettünk javaslatot, melyet az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmaz. Tekintettel arra, hogy a késedelem akkor alapoz meg kötbérfizetési kötelezettséget, ha a Vállalkozó olyan okból késik, amelyért felelős minden tudomásunkra jutott és kimentettségre okot adó körülményt figyelembe vettünk. Azon részfeladatok tekintetében, melyeknél a kimentettség meghaladná a szerződés 2010. 08. 15-i teljesítési határidejét, a 2010. 08. 15-i határidőt tekintettük a kimentettség végső határidejének, mivel a véghatáridő módosítását a Vállalkozó egyetlen benyújtott követelésében és szerződésmódosítási javaslatában sem kérte. A XV. szakasznál tekintettel voltunk a Mérnök és KSZ állásfoglalására és javasoltuk a részhatáridő 2010. 09. 20-ig történő kötbérmentesítését. A teljesítések időpontjánál a Mérnök által az egyes szakaszokra megadott műszaki átadás-átvételi időpontokat tüntettük fel, figyelemmel arra, hogy a Mérnök nem nyilatkozott egyéb, a Vállalkozót a kötbér fizetése alól mentesítő tényről. A teljes létesítményre vonatkozó teljesítés igazolást a Mérnök a 2010. 10. 22-ig nem adta ki, mivel a Vállalkozó ezen időpontig nem nyújtotta be a szerződés rendelkezéseinek megfelelő tartalmú és összegű jótállási biztosítékot. 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Nemzetközi Vegyépszer Zrt. alvállalkozói egy részét nem fizette ki. Ennek okán több alvállalkozó is panaszt nyújtott be a Megrendelőhöz és az elkészült létesítmények bontását helyezte kilátásba. A létesítmények megóvására írásban felkértük az Üzemeletető VASIVÍZ ZRt., a bontások büntetőjogi következményeire írásban figyelmeztettük a Vállalkozót és a Megrendelőhöz panaszt benyújtó alvállalkozókat. 
Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a szükséges döntést meghozni szívesedjen.
Az előterjesztést a 2003/HU/16/P/PE/021 ISPA/KA projekt 2010. december 31-i véghatáridejére, a vállalkozó végszámlájának Közreműködő Szervezethez történő továbbítására és a szükséges önerő megfizetésére meghatározott 2010. november 15-i határidőre, a szerződésben rendelkezésre álló teljesítési bankgaranciák 2010. november 29-i határidejére tekintettel az SZMSZ 21. §-a alapján sürgősségi indítványként terjesztem a Közgyűlés elé.

Szombathely, 2010. október „……”.
 








/: Dr. Puskás Tivadar :/

HATÁROZAT JAVASLAT

…../2010. (X. 28.) Kgy. sz. határozat
1./ Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap (ISPA) társfinanszírozásával megvalósuló projekt pénzmaradványának felhasználását célzó építési munkák tervezése és kivitelezése vállalkozói szerződésben a részhatáridők tekintetében a 88 napos vállalkozói késedelmet kimentettnek tekinti, a véghatáridő 2010. 08. 15-i módosítása nélkül. Ezen időszakra kötbérkövetelést nem támaszt. A XV. szakasz (Szombathely, Zanati úti aluljáró elöntésének megszüntetése, csapadékvíz elvezető rendszer átépítésével) tekintetében 2010. 09. 20-i határidőig a vállalkozó késedelmét kimentettnek tekinti. Ezen időszakra XV. szakasz tekintetében kötbérkövetelést nem támaszt. 
2./ A szakaszonkénti késedelmes napok számát és a késedelmi kötbér összegét az 1. sz. melléklet szerint elfogadja. Az összes késedelmes napok száma: 457, a kötbér teljes értéke: 484.465,70-Eur.
3./ A Közgyűlés úgy határoz, hogy a II. szakasz Szennyvíztelep biológiai tisztítójának technológiai korrekciója esetében az elmaradt munkák 33.199,-Eur értékét a Vállalkozó a végszámlájában nem érvényesítheti.
Felelős:
Dr. Puskás Tivadar polgármester


Molnár Miklós alpolgármester



Dr. Kaczmarski János jegyző



Dr. Nagy Tibor aljegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:
Lakézi Gábor, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)
Határidő:
azonnal
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