504/2010. (X. 28.) Kgy. sz. határozat

1./ Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap (ISPA) társfinanszírozásával megvalósuló projekt pénzmaradványának felhasználását célzó építési munkák tervezése és kivitelezése vállalkozói szerződésben a részhatáridők tekintetében a 88 napos vállalkozói késedelmet kimentettnek tekinti, a véghatáridő 2010. 08. 15-i módosítása nélkül. Ezen időszakra kötbérkövetelést nem támaszt. A XV. szakasz (Szombathely, Zanati úti aluljáró elöntésének megszüntetése, csapadékvíz elvezető rendszer átépítésével) tekintetében 2010. 09. 20-i határidőig a vállalkozó késedelmét kimentettnek tekinti. Ezen időszakra XV. szakasz tekintetében kötbérkövetelést nem támaszt. 

2./ A szakaszonkénti késedelmes napok számát és a késedelmi kötbér összegét az 1. sz. melléklet szerint elfogadja. Az összes késedelmes napok száma: 457, a kötbér teljes értéke: 484.465,70-Eur.
3./ A Közgyűlés úgy határoz, hogy a II. szakasz Szennyvíztelep biológiai tisztítójának technológiai korrekciója esetében az elmaradt munkák 33.199,-Eur értékét a Vállalkozó a végszámlájában nem érvényesítheti.
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