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SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

	Az előterjesztést megtárgyalta:

- Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
- Jogi Bizottság
A határozati javaslatot törvényességi

szempontból megvizsgáltam:

/: Dr. Kaczmarski János :/

jegyző




ELŐTERJESZTÉS 

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. január 27-i ülésére

Javaslat a „Mocorgó Óvoda és a Derkovits Gyula Általános Iskola korszerű közoktatási intézménnyé történő átalakítása, fejlesztése az energiatakarékosság tükrében” c. pályázathoz kapcsolódó építési, felújítási munkák pótmunkáihoz szükséges fedezet biztosítására
SzMJV Önkormányzata, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján az „Új Magyarország Fejlesztési Terv NYDOP keretében a Mocorgó Óvoda és a Derkovits Gyula Általános Iskola korszerű közoktatási intézménnyé történő átalakítása, fejlesztése az energiatakarékosság tükrében” c. pályázat szerint kivitelezési munkák vállalkozási szerződés alapján történő teljesítése érdekében közösségi, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le.
Fenti tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesével (BAU-MONT Építőipari Kft. - 9700 Szombathely, Vépi u. 39.) a kivitelezési szerződés 2009. július 7-én megkötésre került. A kivitelezési munkák szerződés szerinti befejezési határideje 2009. szeptember 30. volt. A kivitelezés során előre nem látható műszaki problémák keletkeztek, melyek kiküszöbölése előfeltétele volt a projekt illetve a beruházás hiánytalan és határidőre történő sikeres megvalósításának. Az így felmerült pótmunkák szükségességét a kivitelező, a tervező és a műszaki ellenőr is elismerte. 
Kivitelező a beruházás illetve a kapcsolódó pótmunkák kivitelezésének ütemezésénél figyelembe vette, hogy az intézményekben szeptember hónapban sor kerül a tanítási illetve a nevelési év megkezdésére.
A beruházások határidőre megvalósultak, a szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően a kivitelező által benyújtott számla pénzügyi teljesítése - a 2009. július 7-én megkötött vállalkozási szerződések értékére vonatkozóan - 2009. október 30-án megtörtént. 

A Beruházási Iroda 2009. augusztus 24-én eljuttatta a Közbeszerzési Irodára a pótmunkák kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításához szükséges adatlapot. SzMJV Önkormányzatának képviseletében eljáró TriCSÓK Kft. részéről az ajánlati felhívás és dokumentáció összeállítására, megjelentetésére az egyeztetések ellenére, a szerződéses határidő lejártáig sem került sor, így az előterjesztés tárgyát képező pótmunkákkal kapcsolatban nem történhetett meg az eljárás jogszerű lefolytatása. 

A kivitelező 2010. október 22-én megküldte a tárgyi két beruházással összefüggő, a beruházások során elismert pótmunkák alapján kiállított számláit 2.853.150,-Ft értékben. A számlák kifizetését szerződés és fedezet hiányában az Önkormányzat nem tudta teljesíteni, így visszaküldésre kerültek.
Fentiek alapján a pótmunkák kifizetéséhez bruttó 2.853.150,-Ft biztosítása szükséges.
Amennyiben SzMJV Önkormányzata az előterjesztésben foglalt fedezetet biztosítja, úgy abból vállalkozó a benyújtásra kerülő számlák alapján kifizethető.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Szombathely, 2011. január „….”
(:Dr. Puskás Tivadar:)
Határozati javaslat

……./2011. (I. …) Kgy. sz. határozat
A
A Közgyűlés a „Mocorgó Óvoda és a Derkovits Gyula Általános Iskola korszerű közoktatási intézménnyé történő átalakítása, fejlesztése az energiatakarékosság tükrében” c. pályázathoz kapcsolódó építési, felújítási munkák pótmunkáihoz szükséges fedezet biztosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, a pótmunkák kifizetéséhez szükséges bruttó 2.853.150,-Ft-ot biztosítja.
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pótmunkák fedezete a 2011. évi költségvetési rendeletben kerüljön betervezésre.
B

A Közgyűlés a „Mocorgó Óvoda és a Derkovits Gyula Általános Iskola korszerű közoktatási intézménnyé történő átalakítása, fejlesztése az energiatakarékosság tükrében” c. pályázathoz kapcsolódó építési, felújítási munkák pótmunkáihoz szükséges fedezet biztosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, a pótmunkák kifizetéséhez szükséges bruttó 2.853.150,-Ft-ot nem biztosítja.
Felelős: Dr. Puskás Tivadar polgármester


    Marton Zsolt alpolgármester

    Molnár Miklós alpolgármester

               Dr. Kaczmarski János jegyző 

     Dr. Nagy Tibor aljegyző

    (A végrehajtás előkészítéséért:

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője

Stéger Gábor, a Költségvetési Osztály vezetője)
Határidő: azonnal
