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Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 29 - i ülésére
„Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap/ ISPA projekt 2006. évi beszámolója 

A 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” projektre vonatkozóan a Támogatási Szerződésének aláírását követően a projekthez kapcsolódó kivitelezési és szolgáltatási szerződések megkötésére 2005. -2006. években sor került. A kivitelezési munkák 2006. II. negyedévében megkezdődtek. 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztéshez csatolt, a Támogatási Szerződés előírásai szerint elkészített 2006. éves beszámolót megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2007. március 8. 

 








/: Dr. Ipkovich György :/








         polgármester
…../2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap (ISPA) társfinanszírozásával megvalósuló projekt 2006. évi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

Felelős:
Dr. Ipkovich György polgármester

Határidő: 2007. március 29.

„Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap/ ISPA projekt 2006. évi beszámolója

1. Előzmények: 

A Magyar Köztársaság és az Európai Bizottság között a projektre vonatkozóan létrejött Pénzügyi Megállapodást a Bizottság 2003. november 28. napján, míg a magyar fél 2004. február 11. napján írta alá.

Az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a Közreműködő Szervezet a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága (a továbbiakban: KSZ). A közbeszerzések ajánlati felhívásait és az ajánlati dokumentációkat az Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység (a továbbiakban: EKKE) is felülvizsgálta.
2004. május 20. napján Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 177/2004. (V. 20.) Kgy sz. határozatában jóváhagyja a projekt beruházási programját.

A projekt végső kedvezményezettje Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata. A megvalósításban érintetett a Kőszeg – Szombathely regionális szennyvízelvezetési rendszer további 34 település önkormányzata is:

Balogunyom, Bozzai, Bozsok, Bucsu, Cák, Dozmat, Gencsapáti, Gyöngyösfalu, Kenéz, Kisunyom, Kőszegdoroszló, Kőszegpaty, Kőszegszerdahely, Lukácsháza, Megyehíd, Nárai, Nemesbőd, Nemescsó, Kőszeg, Pecöl, Perenye, Pusztacsó, Salköveskút, Sé, Sorokpolány, Söpte, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Torony, Vasasszonyfa, Vassurány, Vasszécseny, Velem, Vép

A fejlesztésben érintett települési önkormányzatok 2004. május 28. napján Konzorciumi szerződést írtak alá a tárgyi projekt megvalósítására, melyben Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatát jelölik meg gesztorként. A Konzorciumi szerződés aláírásával egyidejűleg a felek és a VASIVÍZ Rt között egy Megállapodás aláírására is sor került, melyben az önrész fedezetére a csatornadíjban megállapított összeg (jelenleg 24 Ft/m3) kezeléséről állapodtak meg. 

A KSZ és a Végső Kedvezményezett közötti Támogatási szerződés aláírására 2005. február 4-én került sor.

2. A projekt főbb számszerűsíthető adatai, a projekt célja:

	A projekt maximálisan támogatható költsége:
	19.820.000,- EUR

	Kohéziós Alap (ISPA) támogatás (60%):
	11.892.000,-EUR 

	Központi költségvetési támogatás (30%):
	  5.946.000,-EUR 

	Önkormányzati önrész (10%):
	  1.982.000,-EUR

	Érintett települések
	35

	Érintett lakosság
	115.000 fő

	A projekt tervezett befejezése (amely a pénzmaradvány felhasználásának határidejére módosul)
	2007. 12. 31. (javasolt módosítás 2010.12.31)


 

A projekt célja:

· Szombathely városának a csatornával való ellátottsága növekedjen

· megszűnjenek a kedvezőtlen környezeti hatások

· a szennyvíziszap elhelyezéséről fenntartató módon gondoskodjanak, úgy hogy az megfeleljen az EU iszapgazdálkodási előírásainak

A projekt kiemelt prioritásai:

· a felszín alatti vizeket érintő szennyező hatások csökkentése, 

· a csapadékvizek túlfolyásából fakadó élővizek szennyezésének csökkentése
· szennyvizek kiáradásának csökkentése
· a bűzhatás csökkentése
3. Közbeszerzési eljárások lefolytatása: 

A közbeszerzési eljárások lefolytatása a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 14/2004. (VIII.13) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelete (a továbbiakban: Rendelet), valamint a Támogatási Szerződés előírásai figyelembe vételével történt. A dokumentációk KSZ által történt jóváhagyását követően az alábbi közbeszerzési ajánlati felhívások kerültek meghirdetésre:

	Ajánlati felhívás  tárgya
	EUHL
	Közbeszerzési Értesítő
	Eredménye

	Felügyelő/Mérnök
	2005/S 116-114486 2005. 06. 17
	8268/2005 2005.06.29 73. szám
	eredményes

	1. Építési munka 
	2005/S 243-239719
	24190/2005 2005.12. 23. 148. szám
	1.Részfeladat: eredményes

2.Részfeladat eredményes


	2. Építési munka
	2005/S 187-184209
	16626/2005 2005. 10. 12.
	eredményes

	PR szolgáltatás
	-
	15316/2005 2005. 09. 09. 14. szám 
	eredményes

	TA szolgáltatás
	-
	13.74062005 2005.08.24. 97. szám
	eredménytelen

	TA szolgáltatás
	-
	23853/2005 2005. 12. 16. 145. szám
	eredményes


Az eljárások során a bírálatot a Rendelet 38. § (5) bekezdése értelmében a KSZ által jóváhagyott bíráló bizottság végezte. Minden közbeszerzési eljárás esetében a bíráló bizottság elnökét és titkárát a KSZ jelölte. A bíráló bizottságban a szavazati joggal nem rendelkező elnökön és titkáron kívül szavazati joggal részt vett a KSZ és a kedvezményezett által delegált legalább egy-egy személy. Az irányító hatóság jogosult a bíráló bizottságba szavazati joggal rendelkező tagot jelölni. Az építési munkák közbeszerzési eljárásainak bíráló bizottságában 5 szavazati jogú tag volt: 2 Szombathely MJV Önkormányzata, 2 a KSZ és 1 az irányító hatóság részéről. A szolgáltatások közbeszerzési eljárásainak bíráló bizottságában 3 szavazati jogú tag volt: 1 Szombathely MJV Önkormányzata, 1 a KSZ és 1 az irányító hatóság részéről.

Az eredményes közbeszerzési eljárások lefolytatását követően a közbeszerzési tervnek megfelelően három vállalkozói szerződést és a kivitelezési munkákat segítő, a támogatást nyújtó Európai Unió által a pályázat kötelező tartalmi elemeként előírt három szolgáltatási szerződést kötöttünk az alábbiak szerint: 
3.1 2005. szeptember 22.-én a Felügyelő/Mérnök: a FIDIC szerződéses feltételek szerint meghatározott „Mérnök” szolgáltatások elvégzésére: Canor International Kft-vel (1125 Budapest, Nógrádi u. 8.). A szerződéses ár: 279.000,-EUR+ÁFA. 
3.2 2005. december 16. -án a PR és tájékoztatási szolgáltatás elvégzésére: MEDIUS Első Győri Közvéleménykutató Bt –vel (9026 Győr Damjanich u. 15.). A szerződéses ár: 77.880,-EUR+ÁFA. 

3.3 2006. március 9. -én a szakértői segítségnyújtás a Polgármesteri Hivatalban dolgozó Projekt Menedzselő Egység részére: TECHNOPLUS Környezetvédelmi Technológiai Fejlesztő Kft.-vel (1142 Budapest Ráskay L. u. 77. A szerződéses ár: 73.700,- EUR +ÁFA. 

3.4 2006. március 9.-én a Nyugati városrész csatornahálózatának bővítése vállalkozói szerződés a „BOROSTYÁNKŐ-2005” Konzorciummal (SWIETELSKY Építő Kft. és a burgenlandi TEERAG-ASDAG AG Niederlassung). A szerződéses ár: 2 994 000,-EUR+ÁFA

3.5 2006. március 22-én a Szennyvíziszap komposztáló telep kialakítása vállalkozói szerződés a Teerag - Swietelsky Konzorciummal (a burgenlandi TEERAG-ASDAG AG Niederlassung és SWIETELSKY Építő Kft). A szerződéses ár: 1.729.324,- EUR+ÁFA.

3.6 2006. május 11. –én a Szennyvíztisztító telep bővítése, korszerűsítése vállalkozói szerződés az ALTERRA Építőipari Kft.–vel. A szerződéses ár: 8.902.866,-EUR + ÁFA.
4. A szerződések keretében elvégzett feladatok:

4.1
Szennyvíztisztító telep bővítése, korszerűsítése:


A tervezési munkák jelentős része befejeződött, a még szükséges tervek esetében a tervszállítás folyamatos. A kivitelező megépítette a rothasztó tornyokat, a gáztartályt, az átemelő rácsgépház homokfogónál a homokfogó vasbeton szerkezetét, a rácsgépház vasbeton szerkezetét valamint az új átemelő vasbeton szerkezetét, a sűrített iszap átemelő akna vasbeton szerkezetét, az oktatási épület, valamint a kiszolgáló épület  (kazánház) tetőszerkezetét, az iszapkezelő gépháznál a tetőszerkezetet, valamint elvégezte a híddaru felújítását. Elbontásra került az iszapégető kazán, valamint az iszapsűrítő medencék. A kivitelezési munkák várható befejezése 2007. szeptember, majd ezt követően kezdődik a 6 hónapos próbaüzem.

4.2 Új komposzttelep kialakítása:

A komposztáló telep területén a talajcsere megtörtént. A tervezési munkák folyamatban vannak, a technológiai méretezések készülnek, de a FIDIC mérnöknek még nem nyújtott be a kivitelező jóváhagyásra tervet. A kivitelezési munkák 2007. második negyedévében kezdődnek. A szerződés magába foglalja a 6 hónapos próbaüzemet is.

4.3 Szombathely nyugati városrész szenny- és csapadékgyűjtő hálózatának fejlesztése:

A főgyűjtőt a Körmendi úton alakították ki 160 cm átmérővel több mint 1 km-es szakaszon. A csatorna rekonstrukció a következő utcákat érintette: Győrffy I. u., Táncsics M. u., Avar u., Somlay A. u., Szent László király u., Gagarin u., Bartók B. krt., Arany J. u., Tompa M. u., Árpád u., Szinyei M. P. u., Szabadságharcos u. és Katona J. utca, ahol a gerincvezetékek, bekötővezetékek fektetése, a szükséges közműkiváltásokkal és egyéb járulékos munkákkal befejeződött. Az oldalbukó műtárgy és a Körmendi úti átemelő telep elkészült. A szükséges úthelyreállítások és a zöldfelületek helyreállítási munkái 2006. december végéig csak részben fejeződtek be, tekintettel az időjárási körülményekre. A KSZ jóváhagyásával a szerződés befejezésének határideje 2007. április 18. napjáig meghosszabbításra került. 

4.4 Mérnök és műszaki ellenőri tevékenységek:
Részvétel a kivitelezői szerződések közbeszerzési eljárásaiban szakértőként. A kivitelezők által készített tervek felülvizsgálata és jóváhagyása. A kivitelezési munkák nyomon követése műszaki ellenőrként és műszaki tanácsadóként. A támogatást nyújtó előírásainak megfelelően a FIDIC mérnöki feladatok ellátása. A kivitelezői teljesítések leigazolása, a tevékenységek dokumentálása. A szükséges jelentések és egyéb dokumentációk elkészítése.
4.5 PR és tájékoztatási tevékenységek:
2006. első negyedévében közvéleménykutatás lefolytatása a lakosság tájékozottságáról és környezeti tudatosságáról, kiértékelése, dokumentálása, az eredmények ismertetése a Konzorcium tagjaival. A projekthez kapcsolódó tájékoztatási események megszervezése (alapcső-, alapkő letételek, sajtótájékoztatók, nyílt nap, lakossági fórumok) Október hónaptól kezdődően az érintett településeken tájékoztató fórumok szervezése a lakosságnak és a szakembereknek a komposzt mezőgazdasági hasznosításáról. Folyamatos lakossági tájékoztatás a csatornázási munkálatok során és a projekt egyéb jelentős mérföldköveinél. A projekt arculati elemeinek megtervezése, honlapjának szerkesztése és üzemeltetése. Rajzpályázat a konzorcium általános iskolai tanulóinak.

4.6 Technikai segítségnyújtás:
A Kedvezményezett projekt végrehajtásában résztvevő munkatársainak képzési programja terv szerint valósul meg. Megtörtént a projekt végrehajtási dokumentumok felülvizsgálata. A kivitelezők, PR szakértő, Mérnök, valamint a kedvezményezett jelentéseinek felülvizsgálata, a projekt megvalósulásának nyomon követése folyamatos. 

5. Pénzmaradvány: 

A projektben a megkötött szerződések becsült értéke és a tényleges szerződéses összegek közötti különbségeket az alábbi táblázat tartalmazza:

	Ssz.
	Megkötött szerződések
	Szerződések értéke (EUR)
	Becsült érték (EUR)
	Pénzmaradvány (EUR)

	1.
	Mérnök/műszaki ellenőri szolgáltatás
	279 000
	697 000
	418 000

	2.
	PR szolgáltatás
	77 880
	100 000
	22 120

	3.
	TA szolgáltatás
	73 700
	100 000
	26 300

	4.
	Nyugati városrész csatornahálózatának bővítése
	2 994 000
	5 368 000
	2 374 000

	5.
	Szennyvíztisztító telep korszerűsítése, bővítése
	8 902 866
	12 978 000
	4 075 134

	6.
	Komposztáló telep kialakítása
	1 729 324
	577 000
	-1 152 324

	
	Összes megkötött szerződés
	14 056 770
	19 820 000
	5 763 230 


A szerződéssekkel le nem kötött pénzmaradvány értéke: 5.763.230,-EUR, mely a projekt eredeti célkitűzéseinek megfelelően további szennyvízelvezetési és tisztítási feladatok megoldására fordítható. A pénzmaradvány felhasználásának előkészítése a projekt nem elszámolható költsége. Az így felmerülő 35.000.000,- HUF tervezett többletköltség Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 287/2006 (IX. 7.) Kgy. sz. határozata értelmében a Konzorciumot alkotó 35 önkormányzat által a csatornadíjban meghatározott, a VASIVÍZ ZRt által a csatornadíjban beszedett és általa kezelt önrész terhére számolható el. Az előkészítési feladatokra vonatkozó nyílt, közösségi értékhatárt meghaladó közbeszerezési eljárás lefolytatását követően az OKEAN Mérnöki Tanácsadó Kft.-vel (1106 Budapest, Terebesi u. 67.) a 28.935.000,-Ft + ÁFA értékű szerződést 2006. december 21. -én írta alá Szombathely városa.

Az alábbi táblázat a pénzmaradvány tervezett felhasználását tartalmazza, amelynek véglegesítésére a KSZ és az IH-val történő egyeztetéseket követően kerül sor.

	Ssz.
	Tervezett feladat
	Tervezett érték (EUR)

	1.
	A szombathelyi regionális szennyvíztisztító telep biológiai és recirkulációs rendszerének intenzifikálása, a jogszabály változás miatti szigorúbb tisztítási határértékek elérése céljából.
	1 200 000

	2.
	A telepeken kívül keletkező szaghatás minimálisra csökkentése érdekében a szennyvíztisztító- és a komposztáló telep közötti iszapszállítási útvonal hosszának csökkentése és lakott terület elkerülése érdekében közelítő út építése.
	240 000

	3.
	A komposztáláshoz szükséges adalékanyagok utánpótlását biztosító ültetvények telepítése, a betakarításhoz szükséges berendezések beszerzése, az apríték tárolásához fedett tárolótér építése.
	400 000

	4.
	A szennyvíziszap hatékonyabb rothasztása érdekében ultrahangos iszapkezelő berendezés beépítése az iszapvonalba.
	440 000

	5.
	Szombathely és Kőszeg települések csatornázása.
	1. 600 000

	6.
	Az épített csatornák tisztítására csatorna karbantartó gépek beszerzése
	460 000

	7.
	Laboratórium bővítése
	560 000

	8.
	Diszpécser központ bővítése
	400 000

	9.
	Mérnök/műszaki ellenőri szolgáltatás a pénzmaradvány felhasználására vonatkozó szerződésekre
	200 000

	10.
	Tartalékkeret
	263 230

	
	Összes tervezett felhasználás
	5 763 230 


6. A projekt önrészére elkülönített alap elszámolása:

A Konzorciumi szerződés aláírásával egyidejűleg a felek és a VASIVÍZ ZRt. között egy Megállapodás aláírására is sor került, melyben az önrész fedezetére a csatornadíjban megállapított összeg (jelenleg 24 Ft/m3) kezeléséről állapodtak meg. 

A Megállapodás V. 1. pontja értelmében az Üzemeltető elkészíti a projekt önrészére elkülönített alapra vonatkozóan a megelőző évben az értékesített m3 mennyiséget figyelembe véve az érintett településen a csatornadíjban érvényesített képződött ISPA önrész, illetve abból ténylegesen felhasználásra került összegekről az elszámolást. A VASIVÍZ ZRt. által a 2006. évi, valamint a 2004 - 2006. évi összesített, képződött és felhasznált összeg számítását az 1. számú melléklet tartalmazza. 

7. Kifizetések:

A projekt párhuzamos finanszírozású, ezért a számlák a Kedvezményezett nevére szólnak, de kiegyenlítésük a Magyar Államkincstárnál elkülönített számláról történik. A számlázás és kifizetés Euróban történik.

A Támogatási Szerződés értelmében a Kedvezményezett az Önrészt (10%) és annak ÁFÁ-ját utalja az elkülönített számlára és a számlát a kötelező mellékleteivel együtt felterjeszti a Közreműködő Szervezethez (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága)

A kivitelezőkkel és szolgáltatókkal kötött szerződések értelmében a „Az Ajánlattevő benyújtott előleg számláját, közbenső-számláit és végszámláját, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága, mint Kohéziós Alap Közreműködő Szervezet átutalással egyenlít ki. Az igazolt és ellenőrzött számlák a Közreműködő Szervezet által történő elfogadástól számított 60 napon belül kerülnek kiegyenlítésre.” 

A kivitelezői számlák benyújtását megelőzi a FIDIC Mérnök (CANOR-International Kft) építési munkák felmérésének leigazolása. A számla benyújtását követően először a FIDIC Mérnök igazolja a teljesítést, majd a Kedvezményezett és ezt követően Kedvezményezett könyvvizsgálója kiállítja a számlához a megfelelőségi tanúsítványt. A számlák önrészének átutalása, az előleg és a visszatartás összegének arányos levonásával, csak ezt követően történhet meg. A szolgáltatási szerződések számláinál a Mérnök nem igazolja le a teljesítés igazolást, de a többi folyamat azonos a kivitelezői számláknál leírtakkal.

2007. január 22. napján a nyugati városrész csatornahálózatának bővítése szerződéshez kapcsolódó kivitelezési munkákban résztvevő alvállalkozók és sub-alvállalkozók megkeresték önkormányzatunkat, hogy a részükről elvégzett munka ellenértékét a szerződéses partnereik nem egyenlítették ki. A tárgyban többszöri egyeztetésre került sor a BOROSTYÁNKŐ 2005 Konzorcium, az alvállalkozók, a Mérnök, a minisztérium és az Önkormányzat részvételével. Az ügyről tájékoztattuk a Közreműködő Szervezett is. A Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottsága jogorvoslati eljárást kezdeményezett az ügyben 2007. február 26.-án. Az eljárás jelenleg folyamatban van. 

A 2006 évben benyújtott számlák összesítőjét a 2. számú melléklet tartalmazza.

Szombathely, 2007. március „…..”








/: Dr. Ipkovich György :/
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