
 

ÓVADÉKI SZERZŐDÉS 4. SZ. MÓDOSÍTÁSA 
 
amely létrejött egyrészt a HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft. (9700 
Szombathely, Rákóczi u.1., adószám: 11311847-2-18, cégjegyzék szám: 18-09-
102172, képviseli: Ermes di Maria ügyvezető), a továbbiakban: Óvadékot nyújtó, 
másrészt 
Szombathely megyei Jogú Város Önkormányzata (9700 Szombathely, Kossuth L. 
u.1-3., adószám: 15421137-2-18, képviseli: dr. Puskás Tivadar polgármester), a 
továbbiakban: Önkormányzat között a mai napon, Szombathely Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének …../2015. (II.26.) Kgy. sz. határozata szerint: 
 
Az Önkormányzat és az Óvadékot nyújtó között 2008. december 19-én 
megállapodás jött létre az Óvadékot nyújtó kezdeményezése nyomán a Közgyűlés 
által belterületbe vont ingatlanokkal kapcsolatos közmű-kiépítési és közlekedési 
feltételek megvalósítása érdekében. A megállapodás 2011. évi módosításában előírt 
feltételek teljesítésének biztosítékaként a felek között 2011. július 29-én Óvadéki 
Szerződés megkötésére került sor.  

 
1. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük korábban, 2011. július 29-én 

megkötött Óvadéki Szerződés I.2. pontjában előírt határidőt 2015. december 31-
re (kerékpárút és gyalogút Zanati úttól a Bogáca érig tartó szakaszának 
kiépítése), valamint 2016. szeptember 30-ra (kerékpárút és gyalogút Bogáca értől 
Zanatig tartó szakaszának kiépítése) módosítják. 

2. Óvadékot nyújtó nyilatkozata szerint a felek megállapodnak abban, hogy a 2011. 
július 29-én megkötött Óvadéki Szerződés II.1. pontjában előírt határidőt 2016. 
december 31-re módosítják. (A módosított határidőnek megfelelően megkötött 
ügyvédi letéti szerződés jelen szerződés melléklete.) 

3. A felek megállapodnak abban, hogy a Zanati út – Bogáca ér között kiépítésre 
kerülő kerékpárút forgalomba helyezését követően az Önkormányzat hozzájárul 
ahhoz, hogy az óvadék összege 25 millió Ft-ban kerüljön megállapításra. Az 
óvadék új összegének megfelelően a felek új Óvadéki Szerződés megkötéséről 
gondoskodnak. 

4. Felek rögzítik, hogy az Óvadékot nyújtó 2015. május 15-ig az Önkormányzat 
részére tájékoztatást ad a beruházás akkori állásáról. 

5. Felek rögzítik, hogy a közöttük korábban, 2011. július 29. napján megkötött 
Óvadéki Szerződésben foglaltak változatlan tartalommal érvényben maradnak.  

 
A felek a fenti szerződés módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben egyezőt, aláírták.  
 
Szombathely, 2015. ………………….. hó  ….. napján. 
 
 
 
…………………………………                                     …………………………………. 
         Dr. Puskás Tivadar                                                       Ermes di Maria 
              polgármester                                                               ügyvezető 


