Fedett Uszoda bővítése és felújítása

Vízilabda akadémia kialakítása

Szombathely, Bartók Béla körút 41. sz. 3684/10 hrsz.    


2. sz. melléklet
Beruházási program

Fedett Uszoda bővítése és felújítása

Vízilabda akadémia kialakítása

Készült: 2015. szeptember 

  Készítette: 




  Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület
TARTALOMJEGYZÉK
I. A beruházási program adatlapja






3

II. A beruházás ismertetése


II.1. Történeti áttekintés, előzmények





4


II.2. A projekt célja








5


II.3. A tervezett műszaki kialakítás





6

III. Elérhető eredmények











III.1. Energiahatékonyság







8


III.2. A tervezett létesítmény műszaki paraméterei



9
III.3. Szakmai célok és eredmények




         13

IV. A beruházás megvalósításának intézkedési terve



IV.1. Program előkészítéssel kapcsolatosan megvalósult tevékenységek 13

    
IV.2. Tervezési feladatok és ütemezésük, engedélyezések


14


IV.3. A program megvalósításához kapcsolódó feladatok és ütemezésük
14

V. A beruházás költségei








15
    
VI. A Beruházás megvalósításának pénzügyi fedezete



16

VII. Záradék










16
I. A BERUHÁZÁSI PROGRAM ADATLAPJA
1. Beruházó:


Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület
9700 Szombathely, Varasd u. 14.

2. Beruházás megnevezése:
A szombathelyi Fedett Uszoda bővítése és felújítása Vízilabda akadémia kialakítása a Magyar Vízilabda Szövetség által jóváhagyott sportfejlesztési program keretében. 
Jóváhagyó határozat ügyiratszáma:

KE00209/2013/MVLSZ-4  

3. Beruházás helye:

Szombathely, Bartók Béla körút 41. sz. 3684/10 hrsz.
4. Beruházás kezdete:

2013. április 30.
5. Beruházás befejezése:
2016. június 30.
6. Beruházás műszaki 
ellenőre:



később kerül kiválasztásra

7. Kiviteli tervek tervezői:
a kiviteli tervek beszerzése folyamatban van
8. A beruházás műszaki 
előkészítői:
VASIVÍZ Zrt.

9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 19.


Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület


9700 Szombathely, Varasd u. 14.



9. A beruházás pályázati 
előkészítői:
Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület


9700 Szombathely, Varasd u. 14.




10. Kivitelező:


később kerül kiválasztásra
II. A BERUHÁZÁS ISMERTETÉSE
II.1. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS, ELŐZMÉNYEK
Szombathelyen 1981-ben adták át a Nagy Elemér által tervezett szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő létesítményt, mely abban az időben uszodatechnikai és építészeti vonatkozásában országos szinten is elismertté vált.


Szombathely zöldövezetében lévő Fedett Uszoda és Termálfürdő az akkori kíváló tervezőknek és a szakszerű üzemeltetésnek köszönhetően 32 éve szolgálja a sportoló és strandoló közönséget. A Fedett Uszodában az elmúlt évtizedekben nem történt jelentős beruházás, a kezdetekkor beépített gépek és berendezések biztosítják a látogatók, sportolók részére a szolgáltatást.


A Termálfürdő a Közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően 2006. évben megújult. A külön épült gépházban új víztisztítás-technológia biztosítja a tiszta vizet az ülőmedencében és a gyermekmedencében.

A több három évtizedes uszodai létesítmény azonkívül, hogy sem funkcionálisan, sem esztétikailag nem felel meg a mai kor igényeinek, a régi, korszerűtlen technológia és az elavult gépek, berendezések működtetése rendkívül magas energia és üzemeltetési költségeket eredményeznek.


Elmondható, hogy az elmúlt évek uszodai szolgáltatása során – nagyrészt a gondos üzemeltetés eredményeképpen – idáig nem történt rendkívüli havaria, de az egész létesítmény műszakilag és szolgáltatási szempontból is elhasználódott. A még működő, de korszerűtlen berendezések esetén nem prognosztizálható a biztonságos szolgáltatás ideje. A létesítménynél fennálló általános elavultság miatt láncreakciót kiváltó hibasorozat fordulhat elő, ami akár hosszabb időre is szüneteltetheti a szolgáltatást. 

A hajdanán magas színvonalú, elismert létesítmény azonban ma már jelentősen elhasználódott. A város vezetése csak akkor számolhat a város és vonzáskörzetének az intézmény funkciójából adódó rekreációs, sportcélú, egészségügyi preventív jellegű használatával, ha sürgősen megvalósulnak a korszerűsítések, energia és üzemeltetési költségeket csökkentő beruházások.


A szombathelyi Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület (AVUS) 2013.04.30 napján a látványcsapatsport-támogatás keretében sportfejlesztési programot nyújtott be a Magyar Vízilabda Szövetséghez a szombathelyi Fedett Uszoda bővítése és felújítása céljából. A Szövetség, mint a sportfejlesztési program jóváhagyását végző, hatósági jogkörben eljáró szervezet az Emberi Erőforrás Minisztérium 2013.12.07. kelt és a Nemzetgazdasági Minisztérium 2014.07.09. kelt támogató nyilatkozatát követően a sportfejlesztési programot 2014.07.16. kelt KE00209/2013/MVLSZ-4 ügyiratszámú határozatában jóváhagyta. A Szövetség döntésével lehetőség nyílt a társasági adó (TAO), mint támogatás összegyűjtésére, amely az önerővel együtt biztosítja a projekt finanszírozását.

Magyarország Kormánya 2014. decemberében biztosította Szombathely MJV Önkormányzata számára az önerőhöz szükséges forrásokat, az Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület pedig 2015. júliusában aláírta a TAO támogatásról szóló dokumentumokat a támogatást nyújtó gazdasági szervezettel, így lehetőség nyílt a beruházás megvalósítására.
II.2. A PROJEKT CÉLJA 
Szombathelyen, Vas megye székhelyén már hosszú évek óta felmerülő igény, hogy a város magyar sportban betöltött szerepéhez méltó, magas színvonalú, minőségi kereteket biztosító uszodakomplexum épüljön fel, amely teljes körűen kielégíti a lakosság igényeit, a vízilabda, az úszó és egyéb „vizes” sportok utánpótlásbázis nevelési, felkészítési és versenyeztetési igényeit. 

A városban erre a célra használt komplexum a Fedett Uszoda és Termálfürdő mára már nem képes a mai kor által támasztott követelményeknek megfelelni, a növekvő vízfelület használati igényeket kielégíteni. A beruházást szükségességét alátámasztja, hogy a jelenleg használt uszoda mára rendkívül korszerűtlenné vált, és különösen igaz ez az uszoda gépészetére, amelynek következtében az üzemeltetési költségek rendkívül magasak, a gazdaságos, hosszú távon is fenntartható üzemmenet kialakítása nem lehetséges. Egy modernebb infrastruktúra kialakításával jelentősen csökkenthetőek az üzemeltetési költségek.

Alapvető probléma, hogy a város vízilabdaéletének fejlesztése érdekében eredményesen és hatékonyan felhasznált TAO-s források következtében megnövekedett vízilabda csapatok, illetve utánpótláskorú játékosok számára a versenyeztetési igényeik kielégítésére a megfelelő kapacitás hiányzik. Tovább növeli a vízfelület használat iránti igényeket a Vízmű SC úszóinak egyre növekvő száma és a város által országosan is mintaértékű iskolai úszásoktatásban részt vevő tanulók magas száma.
Az AVUS jelenleg az országos bajnokságokon kívül több regionális és területi bajnokságban is szerepel, amely tovább növeli vízhasználati igényeiket. A tervek szerint a következő évben újabb csapatok indulnak el az MVLSZ által szervezett versenyrendszerben.

Jelenleg sajnos nem kizárólag a vízfelület a szűk keresztmetszet, hanem annak az optimális időbeli ütemezése is rendkívüli nehézségeket okoz az uszodát üzemeltető VASIVÍZ Zrt. számára. Ebben az esetben nem kizárólag a napi vagy heti beosztásról van szó, hanem annak a több száz utánpótlás korú vízilabda és úszó versenyzőnek a téli időszakban történő megfelelő foglalkoztatásáról is, ami évről évre felmerül, mint megoldatlan probléma és szűk keresztmetszetet jelent a szombathelyi vízilabda és úszó sport számára. 

Kizárólag a VASIVÍZ Zrt. munkatársai felkészültségének és a vízfelületeket bérlő szervezetek és a VASIVÍZ Zrt. közötti kiváló együttműködésnek köszönhető, hogy az elmúlt években mindez nem okozott zavarokat az uszoda működtetésében.
A problémát felismerve Szombathely MJV Önkormányzata ösztönzésére a VASIVÍZ Zrt. és az Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület együttműködve arra az elhatározásra jutott, hogy a TAO-s támogatási rendszer által nyújtott lehetőségeket kihasználva megvalósítja a jelenlegi uszoda felújítását, és új 33,33 m-es vízilabdázásra alkalmas fedett medence létesítést célzó fejlesztésüket, amely uszoda teremti meg az alapjait annak a hosszú távú fejlesztési koncepciónak, melynek célja, hogy a városban egy országos hatáskörű vízilabda akadémia létesüljön.

A sportfejlesztési program célja tehát a jelenlegi uszoda felújítása, illetve bővítése, valamint egy 33,33 m-es fedett új medence (Vízilabda Akadémia) kerül kialakítása. 

II.3. A TERVEZETT MŰSZAKI KIALAKÍTÁS 

Építészet:

A meglévő épület külső hőszigetelése, nyílászárói a jelenlegi szabványokat nem elégíti ki. A medencetérbe beépített üvegfelületek és szerkezetei elhasználódtak, az üvegfelületek és tartószerkezetek hőtechnikai szempontból a jelenlegi előírásoknak már nem felelnek meg. A medencetér hőtartása ezért indokolatlanul nagy energia többletet igényel.

A felújítás műszaki építészeti tartalma a külső hőszigetelésre és a nyílászárók cseréjére is vonatkozik. Az épület ma már nem mutat elegáns és mai kornak megfelelő, színvonalas képet, s a belső helyiségei is jelentősen leromlott állapotban vannak. Az épület funkcionálisan a mai napig működik, ugyanakkor az épület burkolatai, illetve egyéb szakipari „szerkezetei” erősen kopottak, elhasználódottak, nem esztétikusak. A felújítás ezekre is vonatkozik.
Az Uszoda jelenlegi gazdasági bejárata a megvalósulását követően nem használható a továbbiakban. A legcélszerűbb megoldás a Kenderesi utca felöl gazdasági bejárat megvalósítása. Itt kapna helyet egy 200 m 2 -es gazdasági épület, mely garázs, tároló és egyéb funkciót lát el, valamint parkolók is itt kapnának helyet.
Vízgépészet:

A jelenleg működő vízgépészeti megoldásban a meglévő három medence egy vízforgató rendszeren üzemel. A három medencében eltérő a víz hőmérséklete, fajlagos terhelhetősége és víztérfogata, ezért az egy forgatási rendszer gazdaságtalan és jelentős üzemeltetési költséget eredményez.

Az ilyen típusú rendszerek fokozott technológiai figyelmet igényelnek és a mai hatósági előírások szerint a fenti technológia egyedi vízforgatást ír elő. 

A vízgépészet karbantartása mellett a régi gépek, berendezések alkatrész utánpótlása körülményes, az időszakonként előforduló alkatrész legyártás rendkívül költséges. Továbbá a mai korszerű technológiájú gépek, berendezések energia igénye is lényegesen kisebb, a ma használatos frekvenciaváltóval szabályozva komoly energia megtakarítás érhető el. 

A csőhálózat elöregedett, falain nagymértékű lerakódás van, ami további energia veszteséget okoz. 

A korszerű üzemeltetés, az energia költségek csökkentése, valamint a törvényi előírások miatt javasolt a gépek cseréje, a medencék szétválasztása vízforgatási szempontból és az acélcsőhálózat lecserélése műanyag vezetékekre, valamint a kapcsolódó szerelvények teljes cseréje is szükséges. Az új medence kiszolgálására a tervezett pinceszinten lévő vízgépészeti helyiség készül.
Gépészet:

A Fedett Uszoda jelenlegi légtechnikai rendszere elavult, s rossz hatásfokkal üzemel energia megtakarítás szempontjából. 

A jelenlegi rendszerben a gépek a párás elhasználódott levegőt kifújják a szabadba, a hideg levegőt energia segítségével felmelegítik, majd ezzel pótolják az uszoda tér levegőjét. Ez a jelenlegi üzemelő légtechnika nincs felszerelve hőcserélőkkel, így nincs hőenergia visszanyerés, pazarló a légcsere.

Ez a rendszer korszerűtlen, hiszen a hő-visszanyeréssel energiatakarékos szellőzést lehet kialakítani. 

A bővítmények szellőzését a bővítményben elhelyezett új szellőző gépház biztosítja.

A fűtési hálózat állapota is jelentős problémákat vet fel. A kazánok az elvárható élettartamuk végén járnak, a meglévő berendezések hatásfoka nem felel meg a mai elvárásoknak. A szabályzásaik egyszerűek, de nem energiatakarékosak. A kazánok cseréje komoly energia megtakarítást eredményez. 

A medence térében lévő műkőpadok alá épített fűtőrendszer rossz állapotban van, folyamatos problémát okoz a korrózióból származó szivárgások megszüntetése. A medencetér padlófűtése tönkrement, a csővezetékei korrodálódtak, nem javíthatók. A teljes padló-fűtőrendszer cseréje szükséges. 

A komplett csatorna- és vízhálózatot is cserélni kell, elhasználódott, elkorrodált.

30 évvel ezelőtt az alternatív energiák hasznosítása ismeretlen volt. Az üzemeltetés hatékonysága fokozása érdekében ma már elengedhetetlen a korszerű rendszerekben való gondolkodás is. A Fedett Uszoda tetőszerkezete jó adottságokkal rendelkezik napkollektorok elhelyezésére. 

Villamos hálózat:

Az épület villamos hálózata elosztószekrényeivel együtt egyidős az épülettel. A vezetékek alumíniumból készültek, azok elhasználódtak. 
Ennek az lehet a következménye, hogy a vezetékek bármelyik pillanatban repedhetnek, és ha a folyamat elindul, a hibákat nehezen lehet beazonosítani. Mindezek üzemeltetési és tűzrendészeti problémákat okoznak. 

Az azonnali villamoshálózat cseréje elkerülhetetlen. 

A világítás korszerűsítése is indokolt, hiszen a régi berendezések nem kellően energiatakarékosak. A korszerű világítási rendszer kialakításával komoly energia megtakarítást lehet elérni.

Esélyegyenlőség megteremtése: 
A jelen helyzetben a Fedett Uszoda mozgáskorlátozottak részére nem vehető igénybe, s építészetileg nagyon összetett feladat lenne ennek a problémának a megoldása. 

A Tanulmány alapján – a bővítményben elhelyezett akadálymentes öltöző, wc és lift kiépítését követően – a medencékhez beemelő szerkezet használatával biztosítható a kerekes székesek részére a fürdőkomplexum igénybevétele. A beruházással feloldható a létesítménynél meglévő esélyegyenlőségi probléma is.
III. ELÉRHETŐ EREDMÉNYEK

A szombathelyi Uszoda fejlesztésének célja, hogy alkalmas legyen egy későbbi „Vízilabda Akadémia” fogadására. 
Jelenleg az uszoda 1 db 50m-es sportmedencével rendelkezik. Edzés és versenyzés szempontjából szükség van több korcsoport kiszolgálását is biztosító többlet medencére, illetve a sportmérkőzések lebonyolításánál legalább két különálló öltözőre. Ezzel a plusz öltözővel a sportolók és az uszoda látogatók különválasztása is megoldódik. 

A bíróknak és sportvezetőknek taktikai megbeszélők lettek tervezve, a sportolók részére lazítótér (szaunákkal) és lazító medence került kialakításra. 

A jelenleg nappali kórházként működő részben egy kondicionáló tér került kialakításra.

A sportolók képzésére illetve sportkonferenciák részére különterem került kialakításra. 

Az új, 33,33 m-es fedett medence részére lelátó készül, ami kisebb mérkőzések megtekintését teszi lehetővé. 
A meglévő medencét annak oldalfalának megemelésével - a vízmélység növelésével - megfeleltetjük a nemzetközi szabványoknak.

A meglévő uszoda rész felújítására és a bővítmények kialakítására a jelenleg érvényes műszaki előírásoknak és hőtechnikai mutatóknak a figyelembe vételével kerül sor.
III.1. ENERGIAHATÉKONYSÁG
A több, mint három évtizedes uszodai létesítmény azonkívül, hogy sem funkcionálisan, sem esztétikailag nem felel meg a mai kor igényeinek, a régi, korszerűtlen technológia és az elavult gépek, berendezések működtetése rendkívül magas energia és üzemeltetési költségeket eredményeznek. 
A felújítás kiemelt célja a külső hőszigetelés és a nyílászárók cseréje mellett az elavult gépek és berendezések cseréje, amivel lehetővé válik a jelenleginél gazdaságosabb üzemelés.
A fejlesztésnek köszönhetően az éves gázfelhasználás a bővítmény gázfelhasználását is figyelembe véve! várhatóan több mint 50%-al csökken.
Meglévő épület felhasznált energia mennyiségei:

Gáz felhasználás:


468.000 m3/év

Villamos felhasználás:

690.000 kW/év

Energetikai szempontból felújított meglévő épület várható energia igénye: (homlokzati szigetelés, ablakcsere, kazáncsere, új hővisszanyerős szellőzés, napkollektoros melegvíz ellátás, vízgépészeti felújítás, villamos felújítás):

Várható gáz felhasználás:

144.000 m3/év (70%-os csökkenés!)

Várható villamos fogyasztás:
620.000 KW/év (10%-os csökkenés!)

Bővítmény várható energia igénye:
(vízilabda medence, sportöltözők, kiszolgáló helyiségek)

Várható gáz felhasználás:

75.000 m3/év

Várható villamos felhasználás:
350.000 KW/év

III.2. A tervezett létesítmény MŰSZAKI PARAMÉTEREI

A megvalósítás során létrejövő helyiségek: 

Megnevezés

Alapterület (nm)


PINCE




01.
vízgépészet


173,66



Pince összesen:

173,66


FÖLDSZINT




001.
előtér



86,18


002.
konferencia terem

72,19


003.
kiadó helyiség

34,54


004.
női mosdó-wc

26,99


005.
ffi mosdó-wc


19,00


006.
ak. M. wc


3,60


007.
beléptető kapu

8,20


008.
lépcsőház


25,11


009.
beléptető kapu

7,22


010.
lépcsőház


25,11


011.
előcsarnok


218,37


012.
büfé-kávézó


70,18


013.
különterem


24,84


014.
előtér



10,67


015.
raktár



6,63


016.
előtér



1,89


017.
wc



1,04


018.
öltöző



5,67


019.
ruhatár


43,23


020.
pénztár


8,71


021.
pénztár


8,71


022.
ruhatár


21,78


023.
kiadó helyiség

17,87


024.
edzőterem előtér

54,36


025.
iroda



9,20


026.
női öltöző vizesblokk
16,94


027.
ffi öltöző-vizesblokk

16,85


028.
női wc



3,68


029.
ffi wc



6,08


030.
tak. eszk.


2,88


031.
edzőterem 


197,58


032.
massage


8,36


033.
massage


13,78


034.
közlekedő


21,27


035.
folyosó


39,35


036.
vízgépészet


219,26


037.
labor



7,38


038.
közlekedő


81,23


039.
kapcsoló


12,10


040.
raktár



10,69


041.
öltöző



14,95


042.
kazán előtér


44,73


043.
kazánház


74,86


044.
hőközpont


148,27


045.
női öltöző 


30,87


046.
ffi öltöző


35,57


047.
akku



17,95


048.
közlekedő


3,10


049.
raktár



8,18


050.
iroda



17,23


051.
lazító medence

80,02


052.
tak. E. r.


11,17


053.
lazítótér


328,21


054.
tak. E. r.


5,44


055.
lépcsőház


14,13


056.
sporttárgyaló


61,07


057.
előtér-lépcsőház

70,68


058.
közlekedő


8,40


059.
női wc



18,44


060.
ffi wc



9,39


061.
előtér - lépcsőház

29,82


062.
ak. M. öltöző


11,15


063.
ak. M. wc


4,51


064.
tak. E. r.


2,27


065.
előtér



6,00


066.
öltöző



6,78


067.
vizesblokk


5,40


068.
büfé előkészítő

32,86


069.
büfé



145,29


070.
vizilabda medencetér
1157,44


071.
szertár


18,77


072.
lépcsőház


9,22


073.
közlekedő


16,75


074.
vegyszertároló

7,40


075.
szellőző gépház

110,20


076.
garázs


25,60


077.
garázs


25,60


078.
raktár



61,44


079.
raktár



52,48



Földszint összesen:

4200,36


ÖLTÖZŐSZINT




101.
lépcsőház


36,00


102.
közlekedő


23,13


103.
előtér



3,40


104.
sportöltöző


14,50


105.
sportöltöző


9,54


106.
gépészeti tér


930,15


107.
lépcsőház


11,70


108.
előtér



5,21


109.
sportöltöző


9,54


110.
közlekedő


23,13


111.
lépcsőház


36,00


112.
szertár


79,23


113.
előtér



34,05


114.
koedukált öltöző

238,75


115.
női mosdó-wc

45,02


116.
ffi mosdó-wc


52,03


117.
előtér



2,76


118.
galéria


230,86


119.
lépcsőház


41,97


120.
lépcsőház


6,18


121.
sportöltöző


83,92


122.
pihenő


52,10


123.
taktikai helyiség

22,13


124.
taktikai helyiség

22,13


125.
női vizesblokk

21,44


126.
ffi vizesblokk


25,52


127.
szellőző gépház

87,70


128.
szellőző gépház

65,81


129.
lépcsőház


9,22



Öltözőszint összesen:
2223,12


MEDENCETÉR




201.
medencetér


2658,45


202.
lépcsőház


44,68


203.
előtér



30,76



Medencetér összesen:
2733,89


MINDÖSSZESEN:


9331,03


Beépítettségi adatok: 
Telek területe:


29 709 nm

Beépített bruttó alapterület:
5 766,86 nm

Építmény magasság:

13 m >

Összes szintterület:


12 512,45 nm

Burkolt felület:


5 267,17 nm

Burkolt és beépített felület:
11 034,03 nm

Zöldfelület:



18 674,97 nm

III.3. SZAKMAI CÉLOK ÉS EREDMÉNYEK
Az Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület az elmúlt két évben eredményesen és hatékonyan felhasznált TAO-s források eredményeként olyan fejlődési pályára állt, amelyben kinőtte a rendelkezésre álló infrastrukturális kereteket. A megnövekedett létszám miatt a rendelkezésre álló vízfelület már kevés a hatékony és eredményes edzésmunka elvégzésére.  

A szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő a város egyetlen fedett uszodája, aminek következtében a vízfelület iránti igény több célcsoport részéről is markánsan megjelenik. A fejlesztésnek köszönhetően a szombathelyi fürdővendégeket, az úszással ismerkedő gyermekeket és az úszó egyesületek sportolóit is a mai kornak megfelelő, modern épületben tudják a létesítmény üzemeltetői vendégül látni.

Az AVUS jelenleg az országos bajnokságokon kívül több regionális és területi bajnokságban is szerepel, amely tovább növeli vízhasználati igényt. A tervek szerint a következő évben újabb csapatok indulnak el az MVLSZ által szervezett versenyrendszerben.

A TAO támogatásnak köszönhetően az egyesület anyagi lehetőségei megteremtik a hosszú távú, eredményes munka alapjait, amelyhez elengedhetetlenül szükséges, hogy rendelkezésre álljon az az infrastruktúra (vízfelület), amely kiszolgálja a megnövekedett igényeket. A modernebb infrastruktúra kialakításával jelentősen csökkenthetőek az üzemeltetési költségek, ami az uszoda leendő üzemeltetőjének kedvez. 

Az AVUS célja, egy országos bázisra építő Vízilabda Akadémia kialakítása, annak érdekében, hogy Szombathelyen - Vas Megye székhelyén a magyar vízilabda egyik fellegvára jöjjön létre, kitermelve a következő évek olimpiai és világbajnokait. Ennek a munkának az alapja, hogy a szakmai munka színvonalához méltó infrastruktúra álljon a játékosok és edzők rendelkezésére.
IV.  A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK INTÉZKEDÉSI TERVE 
IV.1. A PROGRAM ELŐKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOSAN MEGVALÓSULT TEVÉKENYSÉGEK 
A projekt előkészítéséhez kapcsolódóan az alábbi tevékenységek kerültek ellátásra:

· A kérelem (sportfejlesztési program) benyújtásához szükséges előzetes tanulmányok és felmérések elkészítése: 
· Üzemeltetési koncepció

· Bevételi kalkuláció

· Finanszírozási kimutatás

· Kihasználtsági tanulmány

· Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek elkészítése, beszerzése: 

· Az előkészítő szakaszban releváns beszerzések lebonyolítása
· Keretengedélyezési terv elkészíttetése
· A kérelem benyújtása: 
· A pályázat benyújtása: 2013. április 4.
· A projekt megvalósításának határideje: 2016. június 30. 
· A kérelemhez benyújtott dokumentumok:
· Kérelem (Sportfejlesztési Program)
· Üzemeltetési koncepció

· Bevételi kalkuláció

· Finanszírozási kimutatás

· Kihasználtsági tanulmány
· Keretengedélyezési terv
IV.2. TERVEZÉSI FELADATOK ÉS ÜTEMEZÉSÜK, ENGEDÉLYEZÉSEK 
Az Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület 2015. január hó 31. napján kötötte meg az engedélyes tervdokumentáció elkészítésére irányuló tervezői szerződést a Gáspár Mérnöki Irodával (építésztervező Gáspár Péter).
Az építési engedélyezési tervek benyújtásra kerültek.

A Fedett Uszoda bővítése és felújítása Vízilabda Akadémia kialakítása tárgyában az építési engedélyt Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala dr.Kovács Györgyi hivatalvezető nevében és megbízásából Hajdú István osztályvezető adta ki. A VA-06D/EOH/664-30/2015. számú, 2015 augusztus 18.-án kelt határozattal kiadott építési engedély 2015 szeptember 09..-én válik jogerőssé.   
A komplett kiviteli tervek beszerzése folyamatban van. 

IV.3. A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK ÉS ÜTEMEZÉSÜK
A Magyar Vízilabda Szövetség az Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület által 2013. április 30-án benyújtott sportfejlesztési programot 2014. július 9-én hagyta jóvá. 

A sportfejlesztési program mintegy 38 hónap alatt kerül megvalósításra. A jelenlegi számítások szerint a munkaterület átadása 2015. novemberében megtörténhet és az építés várhatóan 2016. júniusában fejeződik be.
A projekt fizikai értelemben vett megvalósulása 2013. év áprilisától 2016. év júniusáig (legalább az ideiglenes használatba vételi engedély megszerzéséig bezárólag) 38 hónapra tervezett.
A projekt teljes mértékű megvalósítása a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottaknak megfelelő eljárásrendben történik.
A projekt fizikai értelembe vett befejezése keretében megtörténik a használatba vételi engedély kiadását követően az ingatlan rendeltetésszerű használatba adása. 
Legkésőbb a projekt fizikai befejezésének napjáig szükséges döntést hozni az új épületkomplexum tulajdoni viszonyainak esetleges változásáról és az üzemeltető szervezet esetleges változtatásáról is. 

A program szakmai célkitűzéseinek megvalósításához kapcsolódóan a következő tevékenységek valósulnak meg: 

· A megvalósítási szakaszt érintő beszerzési eljárások megtervezése és lebonyolítása.
· Lebonyolítói és műszaki ellenőri tevékenység

· Kiviteli tervek elkészítésére irányuló tevékenység

· Tervellenőri tevékenység

· Fedett Uszoda bővítése és fejlesztése Vízilabda akadémia kialakítása céljából a meghatározott terek létrehozása és kialakítása, így építési és kivitelezési tevékenység

· Projektmenedzsment tevékenység ellátása  

· Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 
· Könyvvizsgálat 
A sportfejlesztési program megvalósítását a Magyar Vízilabda Szövetség KE00209/2013/MVLSZ-4 ügyiratszámú határozata, Szombathely MJV Önkormányzatával és a VASIVÍZ Zrt.-vel kötött megállapodások, és a vonatkozó jogszabályok, de különösen a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott eljárásrend és a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényben foglaltak határozzák meg.
V. A BERUHÁZÁS KÖLTSÉGEI 
A támogatás formája: a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényben meghatározott –vissza nem térítendő- látvány-csapatsport támogatás. 
A sportfejlesztési program teljes bruttó költsége: 


2 243 160 197 forint

A támogatás összege a jóváhagyó határozat alapján: 

1 546 023 179 forint

A szükséges önerő összege a jóváhagyó határozat alapján:
   
   697 137 018 forint

A támogatás mértéke a sportfejlesztési program elszámolható összes költségének 69%-a.
VI. PÉNZÜGYI FEDEZET 
A sportfejlesztési program megvalósításához szükséges támogatási szerződés az Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület és a támogatást nyújtó gazdasági társaság részéről aláírásra került, az önerő biztosításáról szóló pénzeszköz-átadási szerződés Szombathely MJV Önkormányzatának döntését követően kerülhet aláírásra.
VII. ZÁRADÉK
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Fedett Uszoda bővítése és felújítása Vízilabda akadémia kialakítása” c. beruházási programot megtárgyalta és a ………………………Kgy. számú határozattal jóváhagyta.

Szombathely, 2015. szeptember  „……”

a jóváhagyó aláírása
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