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2017. április 13.:		Uszoda átadás jóváhagyása a VASIVÍZ ZRt. Ig ülésén megtörtént

2017. április 13.: 	Uszoda átadás jóváhagyása a VASIVÍZ ZRt. FB ülésén megtörtént

2017. június 2.:		Rendkívüli Közgyűlés összehívása VASIVÍZ ZRt. Ig ülésén

2017. június 15.:		Uszoda átadás jóváhagyása SZMJV Közgyűlésén

2017. július 7. (júl. 11.): 	Uszoda átadás jóváhagyása VASIVÍZ ZRt. rendkívüli Közgyűlésén

2017. július 28-31.: 		AVUS 33-as medence 72 órás üzempróba határideje

2017. július 31.: 		AVUS 33-as medence műszaki átadás határideje

2017. július 31. után:	A műszaki átadást követően az építészeti használatbavételi engedélyezési eljárás megindítható, várható időtartama 1 - 3 hónap

2017. július 31. után:	Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve előtt az üzemeltetési szabályzat engedélyeztetése megindítható

2017. augusztus 31:		AVUS 33-as medence 30 napos próbaüzem végének határideje

2017. augusztus 31. után:	A 33-as medence próbaüzemét követően, legkésőbb 2017. augusztus 31-től kezdődően a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás megindítható, várható időtartama 2 - 3 hónap. A vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás és az építészeti használatbavételi eljárás párhuzamosan folyhat!

2017. szeptember 30.:		AVUS 33-as medence pénzügyi elszámolási határideje

2017. november 1. után: 	A használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követő 60 napon belül tulajdonjog átruházása SZMJV részére

2017. november 1. után:	Üzemeltetési szerződés megkötése

SZMJV részére történő vagyonátadás jogi feltétele az építészeti használatbavételi engedély megléte, gazdasági feltétele a pénzügyi elszámolás megtörténte. Az Uszoda megnyitásának jogi és gazdasági feltétele a vízjogi üzemeltetési engedély jogerőre emelkedése, valamint az üzemeltetési szerződés megkötése


