1. melléklet


MEGÁLLAPODÁS 8. SZ. MÓDOSÍTÁSA
amely létrejött egyrészről 

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3., képviseli: Dr. Puskás Tivadar polgármester) - továbbiakban "Önkormányzat"-, 

másrészről
HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft. (9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 1., cgj.: 18-09-102172; képviseli: Ermes di Maria ügyvezető) 

mint építtető –továbbiakban együtt "Építtető"- 

között a mai napon, Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének …../2018. (VI.25.) Kgy. sz. határozata szerint:

Az Önkormányzat és az Építtető között 2008. december 19-én megállapodás jött létre az Építtető kezdeményezése nyomán a Közgyűlés által belterületbe vont ingatlanokkal kapcsolatos közmű-kiépítési és közlekedési feltételek megvalósítása érdekében. Az Építtető az előírt feltételeket részben teljesítette, ezért kérelmezte a Megállapodás módosítását.
1. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük korábban, 2008. december 19. napján megkötött Megállapodás 3. a.) és 7. pontjában meghatározott feltételek teljesítésére előírt határidőt 2020. május 31-re módosítják úgy, hogy az Építtető, HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft. 2019. december 30-ig tájékoztatja az Önkormányzatot a beruházás állásáról.
2. Felek rögzítik, hogy a közöttük korábban, 2008. december 19. napján megkötött megállapodásban foglaltak változatlan tartalommal érvényben maradnak.
3. Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják.
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