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Szombathely Megyei Jogú Város


Polgármestere


Az előterjesztést megtárgyalta: 




· Gazdasági és Városstratégiai Bizottság
· Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

A határozati javaslatot törvényességi 

                                                                                szempontból megvizsgáltam: 


                                                                                          
 /: Dr. Károlyi Ákos :/        

                                                                                                    
 jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. december havi rendes ülésére

Javaslat a Szent Márton Terv II. ütemben megvalósuló Járdányi Paulovics István Romkert fejlesztésével kapcsolatos döntés meghozatalára
A Közgyűlés a 37/2017. (III.2.) Kgy. sz. határozat 3. pontjában döntött a Romkertben található Lux Kálmán által tervezett védőépület bontásáról és a Helytartói palota mozaikjának kiemeléséről és restaurálásáról.

A régészeti feltárás keretében megvalósuló mozaik megmentésére 2017. július 14-én vállalkozási szerződést kötöttünk a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeummal. A szerződés szerinti munkák befejeződtek, a mozaik megmentése megvalósult, múzeumi raktározása megoldott. A mozaik restaurálását és méltó helyszínen történő kiállítását javaslom a rendelkezésünkre álló Modern Városok Program keretében kapott támogatásból fennmaradt mintegy 217 millió forint összegből megvalósítani. A mozaik restaurálásához és kiállításához a hatályos Támogatói Okirat módosítása szükséges, az új helyszínnek a Támogatói Okiratba történő beemelésével. Javaslom továbbá felkérni a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeumot koncepció javaslat kidolgozására a restaurálás módjának meghatározására, valamint a restaurálásra kerülő mozaik konkrét kiállítási helyszínének megjelölésére vonatkozóan.
A Közgyűlés 37/2017. (III.2.) Kgy. sz. határozat 2., 4. és 5. pontja alapján a Járdányi Paulovics István Romkert fejlesztésére vonatkozó tanulmánytervet megismerte és annak tartalma alapján támogatta az engedélyes és kiviteli tervek elkészítését. 
A Szent Márton Terv II. ütem keretében beszerzésre került a tervező a TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00002 azonosítószámú Romkert turisztikai célú fejlesztése – védőépület megépítése című projekt terveinek elkészítésére. A tervező által benyújtott vázlattervet bemutattuk a fejlesztéssel érintett terület tulajdonosának. A Szombathelyi Egyházmegye az elkészült vázlattervvel kapcsolatban 2018. október 3-án, valamint 2018. október 31-én írásban megfogalmazta a tervezett beruházással kapcsolatos véleményét, mely alapjaiban eltér a Közgyűlés által jóváhagyott tanulmánytervtől és az az alapján készített vázlattervtől.
Fentiek alapján javaslom, hogy a Romkert fejlesztési projekt megvalósítása helyett önkormányzati utak felújítása valósuljon meg a TOP forrás terhére. 
A javaslat elfogadása esetén a Romkert fejlesztésével kapcsolatban megkötött alábbi szerződések megszüntetése szükséges:
· Szent Márton Terv II. ütem 

· Romkert fejlesztésével kapcsolatos vállalkozási szerződés – ABC Group Ingatlan Fejlesztő és Üzemeltető Kft. 
A szerződéses összeg bruttó 111.810.800,- Ft, melyből a vázlattervre jutó összeg bruttó 11.181.080,- Ft. A szerződéses összegből kifizetés nem történt.
· TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00002 azonosítószámú Romkert turisztikai célú fejlesztése – védőépület megépítése című projekt
· Teljes körű projektmenedzsment szakértői szolgáltatás – Savaria Városfejlesztési NKft.
A szerződéses összegből előleg címén 7.302.500,- Ft került kifizetésre, ezért ez nem érinti a költségvetést.
· Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása – Savaria Városfejlesztési NKft.

A szerződéses összegből kifizetés még nem történt, a szerződés megszűntetése a költségvetést nem érinti.

A Romkert fejlesztésére vonatkozóan benyújtott vázlatterv elkészítésére a tervezőt megilleti a szerződéses összeg 10 %-a, azaz bruttó 11.181.080,- Ft. Javaslom kifizetését a Szent Márton Terv II. ütemére kapott 500 millió forintos támogatásból finanszírozni.

A Szombathelyi Egyházmegye tulajdonában lévő Romkert területe a Savaria Megyei Hatókörű Múzeum vagyonkezelésében van. A mozaik más helyszínen történő kiállítására tekintettel javaslom annak vizsgálatát, hogy a terület kerüljön vissza az Egyházmegye vagyonkezelésébe.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

Szombathely, 2018. december  1.









/: Dr. Puskás Tivadar :/
Határozati javaslat
……../2018. (XII.      .) Kgy. sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Szent Márton Terv II. ütemben megvalósuló Járdányi Paulovics István Romkert fejlesztésével kapcsolatos döntés meghozatalára” című előterjesztést és a következő döntéseket hozta:
1./A Közgyűlés a Szent Márton Terv II. ütemben megvalósuló Romkert fejlesztésére vonatkozó tájékoztatást tudomásul veszi.

2./A Közgyűlés felkéri a polgármestert, a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum igazgatójával történő egyeztetés mellett gondoskodjon a restaurálás módjának meghatározásáról, valamint a restaurálásra kerülő mozaik kiállítási helyszínének kijelöléséről, a javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.
3./A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a hatályos MVP Támogatói Okirat előterjesztés szerinti módosítása iránt a szükséges intézkedéseket tegye meg, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a Támogatói Okirat módosításának aláírására.
4./ A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az önkormányzat a TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00002 számú Támogatási Szerződéstől elálljon, egyúttal felkéri a polgármestert a Támogatási Szerződéstől történő elállás tekintetében szükséges intézkedések megtételére.

5./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00002 számú Támogatási szerződéssel összefüggő valamennyi szerződés haladéktalan megszüntetéséről és felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozói szerződések megszűnése következtében az eddig kifizetett előleg önkormányzat számára történő visszafizetése érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg. 

6./ A Közgyűlés úgy dönt, hogy a TOP Romkert támogatási szerződéstől történő elállás következtében felszabaduló TOP forrást az ITP „Gazdaságfejlesztési célú új közúthálózati elemek” költségsorán kívánja felhasználni, egyúttal felkéri a polgármestert, hogy az átcsoportosításhoz szükséges kérelmet nyújtsa be az illetékes minisztériumok részére.
7./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a MVP Támogatói Okirattal összefüggésben megkötött, a Romkert fejlesztésére vonatkozó vállalkozási szerződés megszüntetéséről.

8./ A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a tervező részére az elkészült, Romkert fejlesztésére vonatkozó vázlatterv kifizetése a Szent Márton Terv II. ütem támogatásából történjen meg. Egyúttal felkéri a polgármestert, hogy ennek lehetőségét vizsgálja és a kifizetés érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
9./ A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Romkert területének vagyonkezelése – tekintettel arra, hogy a mozaik más helyszínen kerül elhelyezésre - az Egyházmegye részére visszaadásra kerüljön. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatosan egyeztetéseket az Egyházmegyével folytassa le és ennek eredményéről tájékoztassa a Közgyűlést.
Felelős:    
Dr. Puskás Tivadar polgármester



Illés Károly alpolgármester


Koczka Tibor alpolgármester

      
(A végrehajtásért felelős:

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Kabinet vezetője

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője
Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője
Dr. Ajkay Adrián, a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
Csapláros Andrea Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum igazgatója)
Határidő:
1. pont: azonnal

2. pont: 2019. június 30.
3. pont: azonnal
4. pont: azonnal
5. pont: a Közgyűlési döntést követő 30 napon belül

6. pont: a 4. pont teljesülését követően azonnal
7. pont: azonnal

8. pont: azonnal

9. pont: 2019. február 28.
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Fax:+36 94/313-172
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Jogi ov.
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