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	SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS 
	ALPOLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Gazdasági és Jogi Bizottságának 2020. október 26-i rendes ülésére 

Javaslat a Gothard-kastély Modern Városok Programból történő fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalára

A Magyarország Kormánya és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1936/2015. (XII.12.) Korm. határozat 4. pontjában a Kormány úgy döntött, hogy: „támogatja a Gothard-kastély felújítására és új funkciókkal történő hasznosítására irányuló önkormányzati tervet.”
Az Önkormányzat és a Miniszterelnökség között 2017. december 22-én kötött támogatói okirat 94,5 millió forintot biztosított a Gothard-kastély fejlesztési projekt előkészítő tevékenységeire (engedélyes és kiviteli tervek, részletes megvalósíthatósági tanulmány, előzetes kiállítási forgatókönyv, műemléki kutatások, közbeszerzés). A kapott támogatás felhasználásának az okiratban rögzített véghatárideje 2020. március 30. napja volt. A támogatásból 17,97 millió Ft került felhasználásra előkészítő tanulmányokra, majd forráshiány miatt további lépések nem történtek. 
A szakpolitikai felelős javaslata, és Gyopáros Alpár kormánybiztos úr döntése alapján lehetőség nyílt a fel nem használt forrás, 76.530.000 Ft állagmegóvásra történő fordítására. Ehhez szükséges volt lezárni a projektet a záró beszámoló benyújtásával. A beszámoló Miniszterelnökség által történő elfogadását követően válik lehetségessé új Modern Városok Program Bizottsági előterjesztés alapján új támogatói okirattal az összeg visszautalása Önkormányzatunk számára. 

A rendelkezésre álló támogatás adta pénzügyi keretek között az állagmegóvás pontos műszaki tartalmára, valamint további kapcsolódó tevékenységekre a SZOVA NZrt. tett javaslatot. 

A SZOVA a kastélyépületen az alábbi műszaki tartalom elvégzését látja legszükségesebbnek:

1. Tetőhéjazat és lécezés cseréje dupla hódfarkú cserepezéssel natúr színben.
A tető héjazata több helyen hiányos, a meglévő cserép anyaga elöregedett, folyamatos javítást igényel. A beázások nyomai több helyen észlelhetőek. Néhány helyen komoly szerkezeti károkat okoztak. A héjazat komplett cseréje szükséges - az előzetes műemlékes egyeztetésnek megfelelően – kettős fedésű hódfarkú natúr színű cseréppel.

2. Tetőszerkezet helyenkénti javítása kiváltással.
A tetőszerkezet a beázások helyén a csapadékvíz bejutása okozta huzamos nedvesedés következtében néhány helyen elkorhadt. Ilyenek főként a szarufavégek, vápák környezetében található szerkezeti elemek, fiókgerendák. Ezeken a helyeken a fa szerkezet kiváltása szükséges.

3. Bádogozás javítása, pótlása
Az ereszcsatornák, fekvő eresz alatti bádogozás, vápák bádogozása sok helyen elhasználódott, ezek cseréje szükséges. Ezt a munkát a héjazat cseréjével együtt el kell végezni.

4. Kör alakú torony bádog fedésének cseréje
A torony bádogozása elöregedett, a csapadékvíz bejut a födémszerkezetbe, és az állagát rongálja. A mennyezeten jól láthatók a beázás nyomai. A kilátótorony meglévő bádogozásának visszabontása és új kialakítása szükséges.

5. Bejárat feletti erkély állagmegóvása
Az erkély járólapokkal burkolt felülete a fagykároktól erősen megrongálódott, a bádogozás tönkrement. Ennek következtében a szerkezetbe bejutó csapadékvíz megrongálta az erkély párkányát és oszlopfalazatát, az acél áthidalók korrodálódtak. Az erkélyről a több réteg burkolat és bádogozás visszabontása szükséges, új csapadékvíz elleni szigetelés kialakítását javasoljuk polietilén vízszigetelő lemezzel. Továbbá a megrongálódott vakolat leverését követően a téglafelület fugáinak tisztítása és felújító kitöltése szükséges. Valamint javasolt az acél tartószerkezet rozsdamentesítése, esetleges tartószerkezeti szakvélemény szerinti megerősítése.  

6. Parketta felbontása a földszinten
A kastély épület több földszinti helyiségében észlelhető a fa padlóburkolat felázás okozta korhadása. A gombabetegségek elterjedésének megelőzése végett szükséges a korhadt parketta és párnafák felbontása, eltávolítása.

7. Épület körüli földfeltöltődés kitermelése
Az idők során az épület körül feltöltődött terep szintje több hely magasabb a földszint padlóvonalánál, ami a határoló falak folyamatos nedvesedését okozza. Szükségszerű a terep rendezése, a talaj kitermelése az épület körül legalább 2 m széles sávban, átlagban 30 cm magasságban, szikkasztóárkok kialakításával. A termőföld tárolása a kastély kertjében megoldható.

8. Függőleges ereszcsatornák csapadékvíz elvezetése
A függőleges ereszcsatornákból a tetőfelületről lezúduló csapadékvíz közvetlenül a faltöveknél van kiköpetve, alámossa az épület – vélhetően téglából készült – alapozását. Az ereszcsatornák meghosszabbítása szükséges a csapadékvíz épület falától távolabbi helyen történő szikkasztásának biztosítása érdekében.

A SZOVA NZrt. által készített, a Gothard-kastély állagmegóvásának műszaki tartalmára vonatkozó javaslatot az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

A fentiek alapján a 76,53 millió forintot az alábbiakra javasolt fordítani:

1. Örökségvédelmi engedélyezési tervdokumentáció készítés		 4,50 MFt
2. Statikai szakvélemény és szerkezeti műszaki javaslat		 0,60 MFt
3. Faanyagvédelmi szakvélemény						 0,50 MFt
4. Művészettörténeti Tudományos Dokumentációt és Értékleltár	 1,20 MFt
5. Kivitelezés								          65,10 MFt 
6. Műszaki ellenőrzés, hatósági engedélyek:				 3,10 MFt
7. Projektmenedzsment							 1,53 MFt

       Mindösszesen:         76,53 MFt


A Gothard-kastély a 6 helyrajzi számú ingatlanon helyezkedik el, melynek északi határa kb. 38 m hosszban az épület falánál húzódik. Ez lehetetlenné teszi az épület körüljárását, ami akadályozza mind a tervezett kivitelezési munkák elvégzését, mind a kastély esetleges későbbi használatát. 
A szomszédos 2/7 helyrajzi számú ingatlan szintén az Önkormányzat tulajdonában van. A rendezési terv javaslatot tesz a telekhatár északi irányba történő kiigazítására. Mindezek alapján telekhatár-rendezési eljárással lehetővé lehet tenni, hogy északi irányban egy kb. 12 X 26 m-es terület a 2/7 hrsz. ingatlanból a 6 hrsz. ingatlanhoz kerüljön át, a mellékletben szereplő vázlatrajz alapján. A 2/7 hrsz. ingatlant bérlő Prenor Kertészeti és Parképítő Kft-vel a telekhatár-rendezésről megtörtént az egyeztetés, a változást elfogadták. 



Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot jóváhagyni szíveskedjék.


Szombathely, 2020. október  „     ”




                                                                               /: Dr. Horváth Attila:/
				                                   





HATÁROZATI JAVASLAT
..…/2020. (X.26.) GJB. sz. határozat


1. A Gazdasági és Jogi Bizottság megismerte a Gothard-kastély állagmegóvás tervezett műszaki tartalmát, valamint a szükséges kiegészítő tevékenységeket, és azokkal az SzMSz 51. § (3) 11. pontjában rögzített felhatalmazás alapján egyetért.
2. A Bizottság az SzMSz 51. § (3) 25. pontja révén kapott felhatalmazás alapján felkéri a polgármestert, hogy a Városstratégiai, Idegenforgalmi és Sport Bizottság támogató véleménye esetén gondoskodjon a Modern Városok Program Bizottsági előterjesztés tervezetnek a fenti tartalommal történő benyújtásáról.
[bookmark: _GoBack]3. A Bizottság egyetért az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tervezett telekhatár-rendezéssel, és felkéri a polgármestert, hogy az ehhez szükséges eljárást indítsa meg. 


Felelős: 	Dr. Nemény András polgármester
		Dr. Horváth Attila alpolgármester
Bokányi Adrienn, a Gazdasági és Jogi Bizottság elnöke

(a végrehajtás előkészítéséért:
Kalmár Ervin, a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály vezetője 
Nagyné dr. Gats Andrea, a Jogi és Képviselői Osztály vezetője
Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője)

Határidő:	1: azonnal
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		3. 2020. november 30.
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