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	SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS
	POLGÁRMESTERE

Az előterjesztést megtárgyalta:

· Gazdasági és Jogi Bizottság
· Városstratégiai, Idegenforgalmi és Sport Bizottság

A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam:



	/: Dr. Károlyi Ákos :/
	jegyző

ELŐTERJESZTÉS


Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2022. február 24-i rendes ülésére

Tájékoztató 
a 2014-2019. közötti időszakot érintő egyes projektekről

Az elmúlt időszakban a sajtóban hírek és különféle nyilatkozatok jelentek meg arról, hogy az Önkormányzatunknak a 1448/2021.(VII.7.) Korm.határozat alapján biztosított fejlesztési támogatás felhasználása, az egyes projektek megvalósítása nem a megfelelő ütemben halad. E körben szükséges megjegyezni, hogy a támogatói okirat 2021. november 8. napján vált teljessé és véglegessé. Ehhez képest 2022. január 7. napjáig (azaz 2 hónap alatt) valamennyi tervezési szerződést megkötötte az Önkormányzat.  Előzőek miatt – és a közvélemény hiteles tájékoztatása érdekében - szükséges ezen fejlesztések előrehaladását a 2014-2019. éveket érintő más projektek tükrében bemutatni. Az összehasonlíthatóság érdekében elsőként ugyancsak kormányzati forrásból megvalósult fejlesztések időszükséglete kerül ismertetésre.

Szent Márton tér felújítása
A támogatási szerződés megkötésének időpontja: 2016. március 2.
A támogatási összeg megérkezésének időpontja: 2016. március 7.
A kivitelezési szerződés megkötésének időpontja: 2017. június 7.
Beruházás megkezdésének időpontja: 2017. július 17.

A támogatási szerződés megkötése és a beruházás megkezdése között eltelt idő: 16 hónap.




Berzsenyi tér felújítása
A támogatási szerződés megkötésének időpontja: 2016. március 2.
A támogatási összeg megérkezésének időpontja: 2016. március 7.
A kivitelezési szerződés megkötésének időpontja: 2017. február 2.
Beruházás megkezdésének időpontja: 2017. március 16.

A támogatási szerződés megkötése és a beruházás megkezdése között eltelt idő: 12 hónap

Savaria Múzeum felújítása
A támogatási szerződés megkötésének időpontja: 2016. március 2.
A támogatási összeg megérkezésének időpontja: 2016. március 7.
A kivitelezési szerződés megkötésének időpontja: 2016. június 24.
Beruházás megkezdésének időpontja: 2016. július 4.

A támogatási szerződés megkötése és a beruházás megkezdése között eltelt idő: 4 hónap. Megjegyzés: a beruházás megvalósítására nem a támogatói okirat, hanem külön közgyűlési határozat adott felhatalmazást a polgármesternek (a határozat száma: 428/2015. (XII.10.) Kgy. sz. határozat), amitől számítva 7 hónapon belül kezdődött meg a beruházás. A tervek már 2015. évben rendelkezésre álltak.

Romkert sétány kialakítása
A támogatási szerződés megkötésének időpontja: 2016. március 2.
A támogatási összeg megérkezésének időpontja: 2016. március 7.
A kivitelezési szerződés megkötésének időpontja: 2017. január 27.
Beruházás megkezdésének időpontja: 2017. február 19.

A támogatási szerződés megkötése és a beruházás megkezdése között eltelt idő: 11 hónap.

Smidt Múzeum felújítása
A támogatási szerződés megkötésének időpontja: 2016. március 2.
A támogatási összeg megérkezésének időpontja: 2016. március 07.
A kivitelezési szerződés megkötésének időpontja: 2017. február 2.
Beruházás megkezdésének időpontja: 2017. február 9.

A támogatási szerződés megkötése és a beruházás megkezdése között eltelt idő: 11 hónap.

A szombathelyi Késmárk utcai teniszcentrum fejlesztése
A támogatási szerződés megkötésének időpontja: 2017. december 22.
A támogatási összeg megérkezésének időpontja: 2017. december 27. 
A kivitelezési szerződés megkötésének időpontja: 2019. március 21.
Beruházás megkezdésének időpontja: 2019. március 28.

A támogatási szerződés megkötése és a beruházás megkezdése között eltelt idő: 15 hónap.








Fentieken túlmenően megvizsgáltuk azt is, hogy az európai uniós források terhére megvalósult fejlesztéseknél miként alakult az egyes beruházások időszükséglete.

Új Egészségügyi Alapellátó Központ kialakítása 
A támogatási szerződés(ek) megkötésének időpontjai: 2016. szeptember 21. majd 2019. április 1. napja, tekintettel arra, hogy a projekt első körben meg sem valósult.
A támogatási összeg megérkezésének időpontja: 2016. november 15.
A kivitelezési szerződés megkötésének időpontja: 2019. szeptember 17.
Beruházás megkezdésének időpontja: 2019. szeptember 17.

Az első támogatási szerződés megkötése és a beruházás megkezdése között eltelt idő: 36 hónap.

Szombathelyi sportliget fejlesztése
A támogatási szerződés megkötésének időpontja: 2016. december 15.
A támogatási összeg megérkezésének időpontja: 2016. december 22.
A kivitelezési szerződés megkötésének időpontja: 2018. november 19.
Beruházás megkezdésének időpontja: 2019. február 5.

A támogatási szerződés megkötése és a beruházás megkezdése között eltelt idő: 26 hónap.

Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása 
A támogatási szerződés megkötésének időpontja: 2016. november 18.
A támogatási összeg megérkezésének időpontja: 2016. december 30.
A kivitelezési szerződés megkötésének időpontja: 2020. március 18.
Beruházás megkezdésének időpontja: 2020. március 20.

A támogatási szerződés megkötése és a beruházás megkezdése között eltelt idő: 40 hónap.

Víztorony felújítása 
A támogatási szerződés megkötésének időpontja: 2017. október 4.
A támogatási összeg megérkezésének időpontja: 2018. június 7.
A kivitelezési szerződés megkötésének időpontja: 2019. április 8.
Beruházás megkezdésének időpontja: 2019. április 16.

A támogatási szerződés megkötése és a beruházás megkezdése között eltelt idő: 18 hónap.

A Képtár felújítása 
A támogatási szerződés megkötésének időpontja: 2017. december 6.
A támogatási összeg megérkezésének időpontja: 2018. június 7.
A kivitelezési szerződés megkötésének időpontja: 2019. október 7.
Beruházás megkezdésének időpontja: 2019. október 10. 

A támogatási szerződés megkötése és a beruházás megkezdése között eltelt idő: 22 hónap.




Éva-malom felújítása Schrammel Imre életművének bemutatásához 
A támogatási szerződés megkötésének időpontja: 2018. július 13.
A támogatási összeg megérkezésének időpontja: 2018. november 27.
A kivitelezési szerződés megkötésének időpontja: 2019. október 10.
Beruházás megkezdésének időpontja: 2019. október 15.

A támogatási szerződés megkötése és a beruházás megkezdése között eltelt idő: 15 hónap.

Óvoda fejlesztések Szombathelyen
A támogatási szerződés megkötésének időpontja: 2016. november 11.
A támogatási összeg megérkezésének időpontja: 2016. december 27.
Kivitelezési szerződés megkötésének időpontjai: 
Szombathelyi Aréna Óvoda: 2019. június 6.  
Szombathelyi Benczúr Gyula Utcai Óvoda: 2019. március 22. 
Szombathelyi Gazdag Erzsi Óvoda: 2020. szeptember 25. 
Szombathelyi Szivárvány Óvoda: 2019. február 22. 
Szombathelyi Mesevár Óvoda: 2021. február 26.
Szombathelyi Vadvirág Óvoda: 2020. szeptember 25.

Az egyes beruházások megkezdésének időpontjai:
Szombathelyi Aréna Óvoda: 2019. június 6. 
Szombathelyi Benczúr Gyula Utcai Óvoda: 2019. április 1. 
Szombathelyi Gazdag Erzsi Óvoda: 2020. november 4. 
Szombathelyi Szivárvány Óvoda: 2019. március 1. 
Szombathelyi Mesevár Óvoda: 2021. június 1. 
Szombathelyi Vadvirág Óvoda: 2020. november 4. 

A támogatási szerződés megkötése és a beruházások megkezdése között eltelt átlagos idő az óvodai fejlesztéseknél: 40 hónap.

Szombathely bel – és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése
A támogatási szerződés megkötésének időpontja: 2016. szeptember 19.
A támogatási összeg megérkezésének időpontja: 2016. szeptember 26.
Kivitelezési szerződés megkötésének időpontjai:
Joskar-Ola: 2018. április 27.   
Nárai u.: 2019. január 28. 
Olad falu: 2019. január 28. 
Rumi út: 2019. január 28. 
Szatmár u.: 2019. január 28.
Mérleg u.: 2019. január 28.
Szent Imre herceg u.: 2019. január 28. 
Stromfeld: 2018. április 27. 

Az egyes beruházások megkezdésének időpontjai:
Joskar-Ola: 2018. május 25.  
Nárai u.: 2019. február 12. 
Olad falu: 2019. február 12. 
Rumi út: 2019. február 12. 
Szatmár u.: 2019. február 12.
Mérleg u.: 2019. február 12. 
Szent Imre herceg u.: 2019. február 12. 
Stromfeld: 2018. május 25. 

A támogatási szerződés megkötése és a beruházások megkezdése között eltelt átlagos idő a bel – és csapadékvíz védelmi rendszer fejlesztésénél: 27 hónap.

Összegezve: a fentiekben bemutatott 26 projekt esetén a támogatási szerződés megkötésétől számítva átlagosan több, mint 20 hónap múlva került sor a beruházások megkezdésére.

Fenti, megvalósult projektek mellett több olyan fejlesztés is megindult a jelzett időszakban, amelyek megvalósítására a későbbiekben valamilyen okból kifolyólag nem került sor, ennek ellenére az önkormányzati költségvetést az előkészítés költségei terhelték. A többi között például:

· a Romkert turisztikai célú fejlesztése – védőépület megépítése,
· városháza épületének felújítása,
· a szombathelyi Gothard-kastély felújítása,
· élményfürdő kialakítása,
· négycsillagos sport- és konferencia hotel a szombathelyi Tófürdő területén. 

Megjegyzendő továbbá, hogy fentiek mellett több más olyan fejlesztés is bejelentésre került az előterjesztéssel érintett időszakban, amelyekben a későbbiekben semmiféle érdemi előrelépés nem történt. Ilyen volt például:

· digitalizációs központ kialakítása a 11-es Huszár úti laktanya területén,
· a Milánói Világkiállítás pavilonjának felállítása,
· közösségi tér kialakítása az ELTE Savaria Egyetemi Központ főépületével szembeni Perint-partszakaszon.
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Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

Szombathely, 2022. február „     ”




				/: Dr. Nemény András :/











Határozati javaslat
…./2022. (II.24.) Kgy. számú határozat


Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014-2019. közötti időszakot érintő egyes projektekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

A végrehajtásért felelős:
		Dr. Nemény András polgármester
		Dr. Horváth Attila alpolgármester
	 	(A végrehajtásért felelős:
Kalmár Ervin, a Városüzemeltetési Osztály vezetője)

Határidő:	azonnal
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