
 

 

 

 

 

 

2023 

ÜZLETI TERV  
 



 
 
 
 

 

2 
 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ .................................................................................................................. 4 

 Társaság bemutatása ................................................................................................................................. 6 

 Beruházások, infrastruktúra ...................................................................................................................... 7 

 A társaság tevékenységi területe ............................................................................................................... 7 

 A társaság humánerőforrása ...................................................................................................................... 8 

 A TÁRSASÁG 2023. ÉVBEN TERVEZETT FELADATAI ................................................................... 8 

 Megvalósítás alatt álló fejlesztési projektek .............................................................................................. 8 

 TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00003 Szombathely és Vép településeket összekötő kerékpárút 

megépítése .................................................................................................................................... 8 

 TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00004 Szombathely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút 

megépítése .................................................................................................................................... 8 

 TOP-6.1.5-15-SH1-2019-00001 A Ferenczy utca hiányzó szakaszának kiépítése ....................... 9 

 TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen ........................................ 10 

 TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00001 Képtár turisztikai célú felújítása.............................................. 11 

 TOP-7.1.1-16-2017-00101 - "Savaria Jövőjéért" közösségfejlesztés ......................................... 12 

 TOP-6.9.2-16-SH1-2018-00001 – A helyi identitás és kohézió erősítése .................................. 17 

 BMÖGF/930/2021 – Belterületi útfejlesztések ........................................................................... 19 

 BMÖGF/930/2021 – Gyöngyös-patak hídrekonstrukció ............................................................ 20 

 BMÖGF/930/2021 – A Vásárcsarnok környékének rekonstrukciója, kapcsolódó parkolók 

kialakítása ................................................................................................................................... 21 

 BMÖGF/930/2021 – Víztorony és környezetének fejlesztése II. ütem ...................................... 22 

 KRKF/1599/2021-ITM_SZERZ – Szombathely – Zanat kerékpárút megvalósítása .................. 22 

 RRF-1.1.2-21-2021-00007–  Új bölcsőde építése Szombathely Szentkirályi városrészen ......... 23 

 TOP_PLUSZ-1.3.1-21-VS1-2022-00001– Fenntartható városfejlesztés Szombathelyen .......... 24 

 Megvalósult fejlesztések - projektzárással, fenntartási jelentésekkel kapcsolatos feladatok ellátása ..... 25 

 TOP-6.5.1-16-SH1-2018-00002 Vas Megyei SZC Oladi Technikum energetikai ..................... 25 

 TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00002 Szombathely fenntartható mobilitási tervének elkészítése ...... 25 

 TOP-6.5.1-16-SH1-2018-00001 Maros és Pipitér óvoda energetikai korszerűsítése .................. 26 

 TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00003 Víztorony és környezetének turisztikai célú fejlesztése .......... 27 

 TOP-6.6.1-16-SH1-2018-00001 Új Egészségügyi Alapellátó Központ kialakítása ................... 28 

 TOP-6.1.3-15-SH1-2016-00001 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása .................................... 28 

 TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen ......................................... 29 



 
 
 
 

 

3 
 

 TOP-6.9.1-15-SH1-2016-00001 Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az 

Óperint városrészen .................................................................................................................... 32 

 TOP-6.3.3-15-SH1-2016-00001 Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének 

fejlesztése .................................................................................................................................... 33 

 TOP-6.7.1-15-SH1-2016-00001 Szociális városrehabilitáció II. ütem ....................................... 34 

 TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00005 Egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése ........... 36 

 TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00004 Hétszínvirág, Margaréta, Napsugár és Micimackó óvodák 

energetikai korszerűsítése ........................................................................................................... 38 

 TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00002 AGORA kö4zpont energetikai korszerűsítése ........................ 40 

 TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00003 Neumann János Általános Iskola felújítása ............................. 41 

 TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen ..................................... 42 

 TOP-6.6.1-16-SH1-2018-00002 Kiskar utcai orvosi rendelők felújítása .................................... 44 

 TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00004 Weöres Sándor és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen .. 45 

 TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00003 - Százszorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda fejlesztése 

Szombathelyen ............................................................................................................................ 46 

 TOP-6.6.2-15-SH1-2016-00001 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen ......... 48 

 Egyéb feladatok ..................................................................................................................... 51 

 TERVEZETT BEVÉTELEK ........................................................................................................... 52 

 KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ............................................................................................. 54 

 MELLÉKLETEK ............................................................................................................................. 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 
 
 
 

 

4 
 

 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

Társaságunk jelenleg 9 db Európai Uniós támogatásból és 5 db hazai forrásból megvalósuló 

projekt menedzsmenti feladatait látja el, valamint részt veszünk Szombathely MJV 2021-

2027. ciklusra tervezett fejlesztéseinek előkészítésében. Az előző években megvalósított 20 db 

TOP projekt vonatkozásában ellátjuk a fenntartással összefüggő feladatokat is.  

Összes bevételünket a 2023-es év vonatkozásában 203,3 millió Ft összegre terveztük, mely az 

éves kiadásainkra teljes mértékben fedezetet biztosít. Bevételeink növelése és a pénzügyi 

egyensúly fenntartása érdekében a jövőben is törekszünk arra, hogy amennyiben szabad 

kapacitásunk keletkezne, úgy egyéb más jellegű - projektmenedzsmenten kívüli - 

tevékenységeket is elvállaljunk, melyre a jelentős szaktudással bíró humánerőforrásunk 

rendelkezésre áll.  

 

A TOP-7.1.1-16-2017-00101 „CLLD” projekt esetében a Miniszterelnökség a Helyi 

Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítás záró dátumának módosítását engedélyezte 

2023.06.30. napjáról 2023. október 31. napjára, amely egyben a helyi kedvezményezettek által 

megvalósítandó helyi projekt lezárásának a véghatárideje is. Társaságunk a kipályáztatást 

követő időszakban a Kedvezményezettek részére szakmai segítséget, tanácsadást nyújt a 

projektek megvalósításához, elszámolásához, valamint monitoring tevékenységet végez. A 

megvalósított helyi projektek vonatkozásában 2023. tavaszán eredménykommunikációs 

tevékenységet végzünk, amelynek keretében több infrastrukturális beruházás is bemutatásra 

kerül. 

 

A TOP-6.9.2-16-SH1-2018-00001 sz. „A helyi identitás és kohézió erősítése 

Szombathelyen” elnevezésű projekt keretében már több, mint 400 db program megvalósult. A 

2021. évben lefolytatott eredményes közbeszerzési eljárásunkat követően a tevékenységre 

elnyert támogatási összeg mintegy harmada, cca 40 millió forint maradványunk keletkezett, 

melynek megtartása érdekében újabb projektelemet sikerült a Támogató jóváhagyásával 

beemelnünk a projektbe, közösségteremtő faültetési kampányt terveztünk el. Az idei évben a 

tavaly lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján a közösségteremtő faültetési kampány 

megvalósítását tervezzük, valamint a fennmaradó programok, tevékenységek befejezését. A 

közösségteremtő faültetés keretében városszerte összesen 321 db fa kerül közterületen 

elültetésre. A maradványforrás maximális felhasználása érdekében az év elején a Támogatónál 
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költségvetésmódosítást kezdeményezünk további programok megtartására, így a projekt 

várhatóan 2023.09.30-ig meghosszabbításra kerül. 

 

A 2023. évi üzleti tervben a tavalyi évhez hasonlóan 50 millió Ft tulajdonosi támogatással 

terveztünk, amely a személyi jellegű ráfordításokra és a működési kiadásokra biztosít megfelelő 

fedezetet. A működési kiadásainkat nagymértékben befolyásolja az energia költségek 

alakulása, amely csak az áramdíj esetében 2023. január hónapban az előző év azonos 

időszakához képest 478 %-kal emelkedett, miközben a fogyasztás az előző év azonos 

időszakához mérten nagyságrendileg 60%-kal csökkent. 

A személyi jellegű költségek vonatkozásában a munkavállalók alapbérének eltérő mértékű, 5-

10 %-os emelésével kalkulálunk, tekintettel arra, hogy egyrészt a KSH fogyasztói árakkal 

kapcsolatosan 2023. január 13.-án közzétett gyorstájékoztatója szerint 2022. decemberében a 

fogyasztói árak átlagosan 24,5%-kal haladták meg az egy évvel korábbit, 2022-ben pedig 

átlagosan 14,5%-kal emelkedtek az előző évhez képest, másrészt az elmúlt öt esztendőben a 

KSH keresetekre vonatkozó 2022. decemberi gyorstájékoztatója szerint 2018. januárhoz képest 

a teljes bruttó átlagkereset több, mint 87%-kal emelkedett, miközben azonos időszakot 

figyelembe véve társaságunk munkavállalóinak alapbér növekedése mindösszesen 23%-ot tett 

ki ugyanebben az időszakban. Valamennyi munkavállaló a saját feladatkörén túlmenően a 

társaság által menedzselt projektekben is aktív tevékenységet végez. 

Egyelőre az idei évben sem tudjuk személyi jellegű kiadásaink nagy részét EU-s 

támogatásokból megvalósuló projektekből finanszírozni, tekintettel arra, hogy még nem 

született megállapodás hazánk kormánya és az EU között a 2021-2027 programozási időszakra 

tervezett projektek vonatkozásában, így azok megvalósítása várhatóan csak idén év vége felé 

kezdődhet el. A személyi jellegű ráfordítások esetében az EU-s projektekben történő elszámolás 

aránya 2021-ben még 70% felett volt, de az idei évben már csak 30% körül várható, ezért a 

tervezett tulajdonosi támogatás feltétlenül szükséges a Kft. működőképességének biztosítása 

érdekében. Az 1-es ábra társaságunk személyi jellegű ráfordításainak az EU-s projektekben 

való elszámolásának arányát mutatja. 
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A személyi állományunkban változást nem tervezünk. A korábbi évekhez hasonlóan az idei 

évben is 1 fő jogi szakértő került bevonásra megbízási jogviszony keretében a társaság jogi 

feladatainak ellátására. 

Társaságunk bevételeinek növelése érdekében a működésünk biztosításához és a projektek 

megvalósításához nem azonnal szükséges, lekötési tilalommal nem érintett szabad 

pénzeszközeinket a 2023. évben az Oberbank-nál kifejezetten erre a célra nyitott 

bankszámlákon lekötöttük 9-12 hónapos futamidőkre éves 10,45% és 10,75%-os hozamú betéti 

kamatokkal, amellyel az idei évre 1 millió Ft kamat bevételt tervezünk.  

Az idei évben eszközbeszerzés keretében 1db fényképezőgép illetve az elhasználódott 

mobiltelefonok cseréjét tervezzük. 

Az üzleti tervünkben a tisztelt tulajdonos által a társaságunknak 2016. évben nyújtott 20 millió 

Ft. összegű tagi kölcsön visszafizetésével nem számolunk, a kölcsön visszafizetési 

határidejének 1 évvel történő meghosszabbítását határidőben kérelmezni fogjuk a tisztelt 

Közgyűléstől. A 222/2021. (XI.25.) Kgy. számú határozat alapján a tagi kölcsön visszafizetési 

határideje jelenleg 2023.12.31. napja. 

 Társaság bemutatása 

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a komplex városfejlesztési feladatok 

megvalósítása érdekében a 617/2009./XII.10/ Kgy. határozatával létrehozta a Savaria 

Városfejlesztési Nonprofit Kft. társaságot, és ezzel párhuzamosan jóváhagyta a társaság alapító 

okiratát, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatát.  

 

A vállalkozás neve:   SAVARIA Városfejlesztési Nonprofit Kft. 

Székhely:    9700 Szombathely, Fő tér 23/B I/1. 

Cégjegyzék szám:  18-09-109408 
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Személyi jellegű ráfordítások EU-s projektekben való elszámolásának aránya
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Adószám:   12436864-2-18 

Képviseletre jogosult:  Dr. Kovácsné Takács Klaudia 

Tulajdonos:   Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 

A társaság jegyzett tőkéje:  3.000.000,- Ft 

 

A társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik.  

 

FEB tagok: 

- Horváth Soma Ádám (elnök) 

- Kupi Jánosné 

- Balázsy Barnabás 

 Beruházások, infrastruktúra 

A Savaria Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységét a 

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló Fő tér 23/B I/1. szám alatti 

ingatlanban végzi. 

 A társaság tevékenységi területe 

A társaság feladata közreműködni Szombathely Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési 

Stratégiájának és Integrált Területi Programjának megvalósításában, valamint teljes körű 

fejlesztések lebonyolítása a kijelölt akcióterületeken. További feladata a támogatásokkal 

megvalósuló projektek esetében az előkészítési szakasz feladatainak ellátása (projektfejlesztés, 

megalapozó dokumentumok készítése, tervezési feladatok ellátása), a projekt megvalósítási 

szakaszában felmerülő, kötelezően ellátandó projektmenedzsmenti szolgáltatás, műszaki 

ellenőrzés, marketing tevékenységek és a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok 

végrehajtása a hazai és európai uniós források felhasználásával.  

A társaság szolgáltatásának elsődleges igénybe vevője a tulajdonos önkormányzat, amely a 

társasággal kötött szerződések alapján biztosítja a Kft. mindenkori éves nettó árbevételének 

minimum 80%-át. 

A társaság (maximum az éves árbevételének 20%-ig) egyéb gazdálkodó szervezetek, 

intézmények részére is nyújthat szolgáltatást. 
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 A társaság humánerőforrása 

A gazdasági társaság irányítását SZMJV Közgyűlésének határozata alapján Dr. Kovácsné 

Takács Klaudia ügyvezető látja el. 

A társaság működéséhez a humán erőforrás rendelkezésre áll. A társaságnál alkalmazásban 

állók száma 8 fő (1 fő ügyvezető, 1 fő gazdasági vezető, 4 fő projektvezető, 1 fő műszaki vezető, 

1 fő projektasszisztens). Személyi állományunkban változást nem tervezünk. 

A társaság könyvelését és könyvvizsgálatát, valamint jogi képviseletét megbízásos 

jogviszonyban külső vállalkozó végzi. 

 A TÁRSASÁG 2023. ÉVBEN TERVEZETT FELADATAI 

 Megvalósítás alatt álló fejlesztési projektek 

 TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00003 Szombathely és Vép településeket összekötő 

kerékpárút megépítése 

Megítélt támogatás: 149.141.954 Ft 

Tevékenységek: 

▪ projektmenedzsment 

▪ kötelező nyilvánosság 

▪ szemléletformáló tevékenység 

A projekt célja a még teljesebb hálózat kialakítása, a környező települések irányába további 

hiányzó szakaszok építésével annak érdekében, hogy Szombathely agglomerációját érintő 

települések is bevonásra kerüljenek a bővülő kerékpárforgalmi hálózatba. A Szombathely és 

Vép között tervezett kerékpárút szombathelyi része a 86. számú főút városi elkerülő szakaszán 

megvalósított kerékpáros átvezetéstől indul és 1,738 km-en keresztül vezet Vép irányába, 

Szombathely közigazgatási határáig.  

A kivitelezés megvalósult, a szemléletformáló akció 2023. tavaszán kerül lebonyolításra. 

A projekt várható befejezése: 2023.04.27. 

 TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00004 Szombathely és Balogunyom településeket 

összekötő kerékpárút megépítése 

Megítélt támogatás: 221.538.429 Ft 
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Tevékenységek: 

▪ projektmenedzsment 

▪ kötelező nyilvánosság 

▪ szemléletformáló tevékenység 

A projekt célja a még teljesebb hálózat kialakítása, a környező települések irányába további 

hiányzó szakaszok építésével annak érdekében, hogy Szombathely agglomerációját érintő 

települések is bevonásra kerüljenek a bővülő kerékpárforgalmi hálózatba. A Szombathely és 

Balogunyom összekötése érdekében tervezett kerékpárút szombathelyi része a város 

külterületén található Petőfi-telep városrésztől a 86. számú főút mentén több mint 2,3 km-en 

keresztül halad Szombathely közigazgatási határáig. 

A kivitelezés megvalósult, a szemléletformáló akció 2023. tavaszán kerül lebonyolításra. 

A projekt várható befejezése: 2023.04.27. 

 TOP-6.1.5-15-SH1-2019-00001 A Ferenczy utca hiányzó szakaszának 

kiépítése 

Megítélt támogatás: 703.630.955 Ft 

Tevékenységek: 

▪ projektmenedzsment 

▪ kötelező nyilvánosság 

A projekt elősegíti Szombathely Megyei Jogú Város gazdasági területeinek elérhetőségét, 

javítja a gazdasági övezetek és a lakóterületek közötti közlekedési összeköttetést a 

vállalkozások és a munkavállalók számára, ezáltal hozzájárul a foglalkoztatás növeléséhez, a 

munkaerő megtartásához, a munkaerő mobilitás feltételeinek a javításához. 

Szombathelyen a Ferenczy István utca hiányzó szakaszának kiépítésével lehetőség nyílik a déli 

és a nyugati városrészek lakóövezeten kívüli, belterületen történő összekötésére, jobb 

megközelíthetőséget biztosítva a gazdasági területek felé a lakóterületek irányából, 

tehermentesítve a belvárosi utakat és csomópontokat, csökkentve az eddig érintett lakóterületek 

zaj és környezeti terhelését. 

A Ferenczy utca hiányzó szakaszának kiépítése során a Körmendi út – Szent Gellért úti 

körforgalomi csomópont meglevő, mintegy 150 méter hosszú nyugati ágától épül elválasztott 

kerékpár- és gyalogút a Jáki út irányában és csatlakozik a meglevő úthoz. A Jáki úti 

kereszteződésben körforgalmi csomópont kerül kialakításra, biztosítva a gépjárművek, a 
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gyalogosok és a kerékpárosok biztonságos átvezetését. A körforgalmi csomópont 

megvalósítása érdekében a csatlakozó, meglévő utak a szükséges mértékben átépítésre 

kerülnek. 

A projekt megvalósításának eredményeképpen a közel 1 km új útszakasz kiépítésén túl az út 

nyomvonalán kerékpárút és csapadékvíz-elvezető rendszer is létesül. A projektelőkészítési 

munkálatok 2021-ben megvalósultak és 2022. évben a kivitelezési munkák megkezdődtek. A 

kivitelezés 2023. február hónapban befejeződött és az új utca átadásra került. 

A projektbe a Károly Róbert utca felújítása többlet műszaki tartalom keretében beemelésre 

került 2023. január hónapban, amelynek kivitelezésére várhatóan a második félévben kerül sor. 

A projekt várható befejezése: 2023.09.29. 

 TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen 

Megítélt támogatás: 660.515.877 Ft 

 

Tevékenységek: 

▪ projektmenedzsment 

▪ kötelező nyilvánosság 

▪ tervezési feladatok ellátása 

▪ műszaki ellenőrzés 

A projekt keretében megvalósuló infrastrukturális beruházás célja, hogy szolgáltató családbarát 

intézményként a gyermekellátás területén egy magasabb színvonalú ellátást biztosítson. Az 

Önkormányzat, mint fenntartó a meglévő bölcsődék fejlesztésén túlmenően – figyelembe véve 

a jelenlegi és várható férőhelyszám alakulását - új intézmény létesítését tűzte ki célul, 

gazdaságos és fenntartható működést elvárva. Jelen projekt keretében új bölcsődei épület 

megépítésével férőhelybővítés valósul meg új feladat-ellátási helyszínen Szombathely 

városában. 
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A projekt előkészítés keretében az engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészült, a 

tervek engedéllyel rendelkeznek és a közbeszerzési eljárás lezárult. A kivitelezési munkák 

2023. február hónapban befejeződtek, az eszközbeszerzés 2023. tavaszán megvalósul. 

 

A projekt várható befejezése: 2023.04.30.  

 TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00001 Képtár turisztikai célú felújítása 

Megítélt támogatás: 1 420 000 000,- Ft 

Tevékenységek: 

▪ projektmenedzsment 

▪ kötelező nyilvánosság 

▪ marketing tevékenység 

▪ turisztikai szakértő 

A felújítás során megvalósult az épület tető- és homlokzati szigetelése, nyílászárók cseréje, 

közvetlen környezetének rendezése. Megújult a 

második emeleti kiállító terem, kialakításra került 

egy múzeum shop.  

Az eszközbeszerzés részeként új műtárgy 

világítási rendszer került létesítésre, mely a 

kiállítótérben lévő műtárgyak összehangolásához, 

a megfelelő látvány eléréséhez elengedhetetlen. A 

Szombathelyi Képtár új állandó kiállításában a 

látogatói élmény fokozását új digitális, informatikai eszközökkel kívánjuk elérni, további 

kiegészítő információkat bocsátunk a látogató rendelkezésére, melyek hétköznapi eszközökön 

(saját okostelefon, tablet) egyénileg megjeleníthetőek. A tartalmat egy platform független 

mobilalkalmazás biztosítja a látogatónak, melyek Androidos és MAC iOS eszközökön is 
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működnek. Az alkalmazás igazodik majd a kiállítás designjához. Jelenleg közbeszerzési eljárás 

alatt van az informatikai tevékenység.  

A marketingeszközök keretében molino, roll-up, bögre, golyóstoll, kulcstartó készült, a 

kommunikációs eszközök keretében TV spot, stúdióbeszélgetés, kommunikációs kisfilm 

gyártása valósult meg. Az eszközök mellett a Képtár és a Schrammel-gyűjtemény állandó 

kiállításából 300 db műtárgyat bemutató prémium kategóriás katalógus elkészítésére is sor 

került. A projekt keretében keletkezett maradványforrásból a Képtár épületben található vizes 

blokkok felújítása valósul meg 2023-ban. 

A projekt várható befejezése: 2023.06.30. 

 TOP-7.1.1-16-2017-00101 - "Savaria Jövőjéért" közösségfejlesztés 

Megítélt támogatás: Munkaszervezet részére 99 000 000 Ft, a helyi felhívás esetében 

651 000 000 Ft. 

A projekt során a Stratégiában megjelölt 7 intézkedési területhez kapcsolódóan helyi felhívások 

kerülnek meghirdetésre, amelyre szombathelyi szervezetek pályázhatnak. A munkaszervezeti 

funkciót betöltő Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. munkatársai telefonos és személyes 

tanácsadással segítik a pályázó szervezeteket a projektfejlesztési és projektmegvalósítási 

folyamatok során. A pályázati felhívások a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiához 

illeszkedve jelentek meg, a felhívásra benyújtott pályázatok közül a támogatása jogosultak 

feladata a Stratégia célkitűzéseinek megvalósítása.  

A program megvalósítása során 400 millió forint ERFA forrásból újulhatnak meg a külső és 

belső közösségi terek, sportpályák Szombathelyen és 250 millió forint ESZA forrás fordítható 

közösségi rendezvényekre, képzésekre, értékmegőrző programokra, közösségépítésre. 

 

Az elvárt eredmény elsődlegesen: 

• a közösségi kapacitás fejlesztése és az innováció ösztönzése 

(beleértve a társadalmi innovációt is); 

• a közösségi irányítás elősegítése a közösségen belüli részvétel növelésével; 

• a tartalmas szabadidő-eltöltés lehetőségeinek megteremtése; 

• innovatív, egymással és a környezetükkel együttműködni képes, önmagáért tenni akaró és 

tenni tudó, kezdeményező közösségek, mindezek által egy fenntartható település létrejötte. 

 

A projekt honlapja és a felhívások elérhetők itt: http://clld-szombathely.hu/ 

http://clld-szombathely.hu/
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A projekt keretében összesen 51 db helyi támogatási kérelem részesült támogatásban, amelyből 

31 db már lezárult. 

 

Ssz Kedvezményezett Projekt címe 

ERFA

/ 

ESZA 

Támogató 

döntés 

Támogatási 

összeg (Ft) 

1. SZMJV Önkormányzata 
Közösségi terek 

sportfunkciókkal való bővítése 
ERFA 2020.12.14 9 892 767 

2. 

Reményik Sándor 

Evangélikus Ált. Iskola 

és Alapfokú Művészeti 

Iskola 

Sporttörténet hanggal, képpel a 

jövőnek 

(lezárult) 

ESZA 2020.10.01 5 570 000 

3. 
Magyar Inter-Crosse 

Egyesület 

Nagy Szombathelyi 

Sportágválasztó  

(lezárult) 

ESZA 2020.10.01 5 880 000 

4. 
Szombathelyi 

Asztalitenisz Kör 

FITT MIX a mozgás és az 

egészséges életmód napja 

(lezárult) 

ESZA 2020.10.01 5 940 000 

5. 
Puskás Diáksport 

Egyesület Szombathely 

Szombathely lakosságának 

prevenciós célú 

egészségmegőrzése a 

szabadidősport révén 

(lezárult) 

ESZA 2020.10.01 5 300 000 

6. 

Szülőföld Kulturális, 

Sport, Pénzügyi, 

Fogyasztóvédelmi és 

Örökségvédelmi 

Egyesület 

Egészségre nevelő és 

szemléletformáló életmód 

programok 

(lezárult) 

ESZA 2021.02.01 6 000 000 

7. 
Gyöngyöshermán-

Szentkirályi Polgári Kör 

Mozdulj Gyöngyöshermán! 

(lezárult) 
ESZA 2021.02.01 1 300 000 

8. 

Savaria Tendency Art 

Group Művészeti és 

Kulturális Egyesület 

SZOMBATHELY MÚLTJA, 

JELENE ÉS JÖVŐKÉPE A 

KULTÚRA TÜKRÉBEN – 

MŰVÉSZEK A 

POLGÁRI TÁRSADALOM 

ERŐSÍTÉSÉÉRT 

(lezárult) 

ESZA 2020.02.03 8 100 000 

9. 
Szombathelyi SOTER 

Evangélikus Egyesület 

Művészet és közösségi 

együttélés generációkon 

átívelve 

(lezárult) 

ESZA 2020.02.03 4 055 000 

10. 
Savaria Megyei 

Hatókörű Városi 

Tepsi fesztivál a Vasi 

Skanzenben 

(lezárult) 

ESZA 2020.02.03 9 214 660 
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Múzeum - Iseum 

Savariense 

11. 

Szülőföld Kulturális, 

Sport Pénzügyi 

Fogyasztóvédelmi és 

Örökségvédelmi 

Egyesület 

PÁRHUZAMOK - A 

polgárosodó Szombathely 

üzenete a mának 

(lezárult) 

ESZA 2020.02.03 6 055 600 

12. 
Martinus Vallási és 

Kulturális Egyesület 

NAPONTA, MINT SZENT 

MÁRTON 

(lezárult) 

ESZA 2020.02.03 7 092 050 

13. 
Női Erőforrás Társaság 

Egyesület 

Híd a 

generációk között - közösség 

erősítő családi programok 

szervezése 

(lezárult) 

ESZA 2020.02.03 6 183 000 

14. 
Polgári Egyesület 

Szombathelyért 

A 

szombathelyi közösség 

összetartozását erősítő polgári 

kulturális rendezvény sorozat 

ESZA 2020.02.03 3 383 000 

15. 

Víztorony - KRESZ 

park Kulturális és 

Szabadidő Egyesület 

ELSŐ 

MAJÁLIS/JUNIÁLIS A 

FELÚJÍTOTT 

VÍZTORONYNÁL 

(lezárult) 

ESZA 2020.02.03 5 332 900 

16. 

Vas Megye és 

Szombathely Város 

Regionális 

Vállalkozásfejlesztési 

Alapítvány 

Közösségi terek digitális 

eszközfejlesztése a digitális 

aktivitás növelése érdekében 

(lezárult) 

ERFA 2020.12.14 6 250 000 

17. 
Pannon Gazdasági 

Hálózat Egyesület 

Haladjunk együtt a 

digitalizáció borostyánkő útján 

(lezárult) 

ESZA 2020.10.01 15 000 370 

18. 
Régió Integ-Ráció 

Egyesület 

DIGIPOLISZ – Szombathely 

lakosainak digitális 

kompetencia- és 

közösségfejlesztése életkori 

célcsoportok szerint 

ESZA 2021.02.01 13 850 000 

19. 

Vas Megye és 

Szombathely Város 

Regionális 

Vállalkozásfejlesztési 

Alapítvány 

Közösségi terek kialakítása, 

eszközfejlesztése a kreatív, 

innovatív városi erőforrások 

hasznosítása érdekében 

ERFA 2021.02.01 15 000 000 

20. SZMJV Önkormányzata 

A 11-es Huszár úti lakótelepen 

lévő közpark közösségi célú 

fejlesztése 

ERFA 2020.12.14 14 937 407 
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21. 

Savaria Megyei 

Hatókörű Városi 

Múzeum 

Guide Now multimédiás 

tárlatvezető rendszer kiépítése 

a Savaria Megyei Hatókörű 

Városi Múzeum 

tagintézményeiben. 

(lezárult) 

ESZA 2020.09.04 3 000 000 

22. 
Vasi Múzeumbarát 

Egylet 

Összenő ami összetartozik - 

Trianon emlékezete Vas 

Vármegyében 

(lezárult) 

ESZA 2020.10.01 2 999 120 

23. 

Kulturális Örökség 

menedzserek 

Egyesülete (KÖME) 

A szabad európa televízió 

Szombathely (SZETSZ) 

Identitás és helyi emlékezet 

összekapcsolása a 

rendszerváltás évfordulója 

kapcsán 

(lezárult) 

ESZA 2020.10.01 3 000 000 

24. 

Vas Megyei 

Tudományos 

Ismeretterjesztő 

Egyesület 

A fiatal önkéntesek 

professzionalizálódásának 

elősegítése és  a  helyi identitás 

erősítése a XXI. Század 

nyilvánosságának kihasználása 

mentén 

(lezárult) 

ESZA 2020.10.01 2 856 547 

25. 
Szombathelyi Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület 

A tűz nem játék! - Interaktív 

szemléletformáló 

rendezvények fiataloknak 

(lezárult) 

ESZA 2020.10.01 1 398 700 

26. 
Forrásközpont 

Közhasznú Alapítvány 

Fiatalokkal a helyi 

közösségért! 

(lezárult) 

ESZA 2020.09.04 3 000 000 

27. 
"KISZ" Lakótelepért 

Egyesület Szombathely 

Ifjúsági és családi Majális 

2020-2021. 

(lezárult) 

ESZA 2020.10.01 2 995 206 

28. Sakura Egyesület 
Új Utakon a Sibaris mentén 

(lezárult) 
ESZA 2021.02.01 2 600 000 

29. 

IPARTELEP 

ÓVÓDÁJÁÉRT 

EGYESÜLET 

A digitális közösség 

kialakítása és az online világ 

megismertetése 2020-2021 

(lezárult) 

ESZA 2021.02.01 2 952 980 

30. 
Szombathelyi Egyesített 

Bölcsődei Intézmény 

Generációk közötti hatékony 

kommunikáció 

(lezárult) 

ESZA 2021.02.01 2 150 000 

31. MAITKI N.Kft. 
Közösségfejlesztő alkalmazás 

fejlesztése a szombathelyi 
ESZA 2021.02.01 3 000 000 
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ifjúság közösségi mobilizálása 

érdekében 

32. 

Pálos Károly Szociális 

Szolgáltató Központ és 

Gyermekjóléti Szolgálat 

Közösségi terek kialakítása a 

szombathelyi KISZ 

lakótelepen 

(lezárult) 

ERFA 2020.12.14 15 000 000 

33. 

Hátrányos Helyzetű 

Roma Fiatalokat 

Támogató Közhasznú 

Egyesület 

Hátrányos helyzetű emberek 

közösségi bevonása 2020-2021 
ESZA 2020.10.01 5 000 000 

34. 

PontMás Vas Megyei 

Autista Gyermekekért 

Alapítvány 

KÉK NAPOK – Az autizmus 

jegyében 

(lezárult) 

ESZA 2020.10.01 2 103 728 

35. 

Szombathelyi 

Evangélikus Diákóniai 

Központ 

Aranykorúak asztaltársasága - 

Idősen is lehet aktív közösségi  

és kulturális életet élni 

(lezárult) 

ESZA 2020.09.04 2 200 000 

36. 
Vakok és Gyengénlátók 

Vas Megyei Egyesülete 

Szűkebb hazánkban nézz körül 

vakon 
ESZA 2020.10.01 4 974 800 

37. 

Szülőföld Kulturális, 

Sport, Pénzügyi 

fogyasztóvédelemi és 

Örökségvédelmi 

Egyesület 

EGYÜTT ÉLÜNK  - 

Sportintegráció a hátrányos 

helyzetű emberek 

elszigetelődésének 

megakadályozására. 

(lezárult) 

ESZA 2020.10.01 4 880 000 

38. 

Fogyatékkel Élőket és 

Hajléktalanokat Ellátó 

Közhasznú Nonprofit 

Kft. 

Add a kezed 

(lezárult) 
ESZA 2020.09.04 4 996 600 

39. MAITKI N.KFT. 

Szombathelyen élő hátrányos 

helyzetű emberek 

foglalkoztatását segítő 

szociális szolgáltatás 

ESZA 2021.02.01 5 000 000 

40. 
eSport Szombathely 

Sportegyesület 

Haladás Esport Akadémia- 

Kreatív közösségi tér 

létrehozása 

ERFA 2021.04.15 10 000 000 

41. SZMJV Önkormányzata 

A Szedreskert szabadtéri 

közösségi rendezvénytérré 

fejlesztése 

ERFA 2021.04.15 7 801 403 

42. SZMJV Önkormányzata Játszóterek fejlesztése ERFA 2021.04.15 63 987 142 

43. SZMJV Önkormányzata 
A gyöngyösszőlősi klubház 

fejlesztése 
ERFA 2021.04.15 20 000 000 

44. SZMJV Önkormányzata 

A Zarkaházi Szily-kastély 

fejlesztése a gyöngyöshermán-

szentkirályi közösség számára 

ERFA 2021.04.15 52 654 147 
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45. 

Vas Megye és 

Szombathely Város 

Regionális 

Vállalkozásfejlesztési 

Alapítványa 

CreaStart 4.0 - Kreatív 

közösségi és tudásalapú 

szolgáltatásfejlesztés 

Szombathelyen 

ESZA 2021.04.15 49 996 738 

46. SZMJV Önkormányzata 
DigIT-AGORA - Okos város, 

okos közösségek 
ESZA 2021.04.15 26 996 280 

47. 

Szombathelyi 

Evangélikus 

Egyházközség 

Önmenedzselés a civileknél.  ESZA 2021.06.08 5 380 000 

48. 

Régiófókusz 

Vállalkozás-, 

Humánerőforrás-, és 

Környezetfejlesztési 

Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

„Közösségi események 

minőségfejlesztése szabadtéri 

rendezvények 

infrastruktúrájának 

kiépítésével” 

(lezárult) 

ERFA 2021.06.08 12 000 000 

49. SZMJV Önkormányzata 
Belvárosi közösségi tér 

fejlesztése 
ERFA 2021.06.08 130 375 632 

50. 

Szombathelyi 

Evangélikus 

Egyházközség 

Közösségteremtő terek ERFA 2021.06.08 31 000 000 

51. SZMJV Önkormányzata 
A Tószer téri sportpálya 

közösségi célú fejlesztése 
ERFA 2021.06.08 11 960 400 

Összesen 650 596 177 

 

A HACS munkaszervezeti projekt várható befejezése 2023.06.30. 

A HKFS keretében megvalósításra kerülő helyi projektek végső határideje: 2023.10.31. 

 TOP-6.9.2-16-SH1-2018-00001 – A helyi identitás és kohézió erősítése 

Megítélt támogatás: 362 000 000 Ft 

A projekt konzorciumi formában kerül megvalósításra a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. 

és az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ együttműködésében. 

A projekt átfogó célja a helyi közösségek kezdeményező- és cselekvőképességének 

megerősítése. A projekt specifikus céljai a helyi identitás és kohézió erősítése, a helyi közösségi 

és kulturális élet erősítése és közösségi szerepvállalás erősítése. A specifikus célok elérése 

érdekében 6 részcél került meghatározásra:  

1. A helyi közösségi és kulturális igények átfogó feltérképezése 

2. A helytörténeti értékmegőrző- gyűjtő tevékenységek kiterjesztése 
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3. Az intézményi, szervezeti együttműködések elősegítése 

4. Újszerű, vonzó közösségi programok szervezése minden korosztálynak 

5. A közösségi tájékoztatás lehetőségeinek kiszélesítése 

6. A helyi közösségi élet fórumainak bővítése 

A projekt megvalósításának célcsoportját képezi Szombathely minden városrésze és teljes 

lakossága. A projekt tevékenységei 6 célterületen kerülnek megvalósításra. 

 

A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg: 

1. Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés 

2. Célterület közösségi tevékenységének történeti feltárása és elérhetővé tétele 

3. A helyi lakosság közösségi együttműködését dinamizáló akciók, tevékenységek, 

események, programok, folyamatok megvalósítása 

4. Stratégiai dokumentumok megújítása 

5. Közösségi információs pont kialakítása 

6. A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítását szolgáló képzések 

7. Infokommunikációs akadálymentesítés 

8. Nyilvánosság biztosítása 

9. Eszközbeszerzés 

10. A helyi cselekvési terv kidolgozásával párhuzamosan megvalósított programok 

11. Partnerségi együttműködés (közösségi tervezés) 

 

A 2019. évben a közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés megtörtént, 

valamint a stratégia dokumentumok megújításra, közösségi információs pont 

(KIP) kialakításra, a tervezett eszközök beszerzésre kerültek. 2019-ben és 

2020-ban elkezdődött a projekt keretében vállalt 36 hónapon keresztül tartó 450 

db program a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. és 108 db program az 

AGORA szervezésében, amelyből mintegy 400 db program már megvalósult.  

 

A marketing kommunikációs tevékenységek keretében elkészült a 

szombathelyi közösségek weboldal, facebook oldal és mobil applikáció, mely már elérhető a 

Google Play áruházban. 
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Az új programként korábban beemelésre került közösségteremtő faültetési kampányt 2023. 

tavaszán kívánjuk megvalósítani, amelynek keretében összesen 321 db fa kerül elültetésre a 

város 6 célterületén. 

 

Az idei évben a projekt megvalósítása során keletkezett maradványforrás felhasználása 

érdekében átcsoportosítási kérelmet adtunk be a Támogató részére, amelynek keretében további 

programok megvalósítását tervezzük a projekt zárásáig. 

 

A projekt várható befejezése 2023.09.30. 

 BMÖGF/930/2021 – Belterületi útfejlesztések 

Megítélt támogatás: 410 358 159,- Ft 

Megvalósított tevékenységek: 

▪ projektmenedzsment 

Magyar László utca (a Brutscher és Dózsa György utca közötti szakasz): Az utca út- és 

járdaburkolatát újítjuk, a Magyar László utcai Perint-patak közúti híd burkolatcseréjével együtt. 

A felújítandó útszakasz hossza 150 fm, az utca a városi gyűjtőutak közül az egyik 

legforgalmasabb szakasz. A felújítást lokális szerkezetcserével, a kopóréteg lemarásával és 

újraaszfaltozásával (min. 4-6 cm) tervezzük. A nyugati oldali járda és kiemelt szegély jelenleg 

olyan állapotban van (mozaikosan töredezett, balesetveszélyes, gazdaságosan nem javítható), 

hogy teljes szerkezetcserés felújítása szükséges. Az útszakaszt érintő közúti hídról készült éves 

hídvizsgálati jegyzőkönyv szerint az útpályán és a járdákon mindkét dilatáció, szigetelés, 

valamint az aszfaltburkolat kopórétegének a cseréje szükséges a tartószerkezetek védelme 

érdekében.  

Nádasdy Ferenc utca teljes szakasza: Az utca Szombathely vasútállomásának megközelítését, 

valamint a városrész ÉD-i átmenőforgalmát kiszolgáló egyik legfontosabb, legforgalmasabb 

szakasza. A felújítandó útszakasz hossza: 630 fm. A járdán mindkét oldalon kerékpársáv van 

kijelölve, mellette a vendégjárdán döntött szegély biztosítja a parkolási lehetőséget. A szegély 

töredezett, balesetveszélyes, ami indokolja a cserét. Az útburkolat mozaikosan töredezett, 

kátyús, gazdaságosan nem javítható. A felújítást lokális szerkezetcserével, a kopóréteg 

lemarásával és újraaszfaltozásával (min. 4-6 cm) tervezzük.  
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Paragvári utca (a Deák Ferenc utca és az Uzsoki utca közötti szakasz): Az utca a város É-i és 

D-i forgalmát lebonyolító egyik legfontosabb, tömegközlekedési eszközökkel sűrűn 

igénybevett gyűjtőút szakasza. A felújítandó útszakasz hossza: 1200 fm. Az útburkolat több 

helyen mozaikosan töredezett, kátyús, gazdaságosan nem javítható. A felújítást lokális 

szerkezetcserével, a kopóréteg lemarásával és újraaszfaltozásával (min. 4-6 cm) tervezzük. Az 

út mindkét oldalán kiemelt szegély van, melynek lokális cseréje is szükséges a megfelelő 

csapadékvíz elvezetése céljából.  

Dozmat utca teljes szakasza: a Szombathely oladi városrészén található utca út- és 

járdaburkolatát kívánjuk felújítani, melynek hossza: 260 fm. A TOP-6.3.3-15-SH1-2016-00001 

számú, „Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése” című projekt 

keretében az előző évben megvalósult az utcában a csapadékvíz-elvezetés, a belterületi 

csapadékvíz-gyűjtő és elvezető árokrendszer felújítása, amely fejlesztés folytatásaként az 

útfelújítás szolgálna. Az utca jelenleg itatott makadám jellegű szilárd burkolattal rendelkezik, 

amely folyamatos kátyúzást és padkarendezést igényel. A járda 40*40*6 cm-es járdalapokkal 

burkolt, amely hozzávetőleg 40 évvel ezelőtt készült. Mára több helyen eltöredezett, 

megsüllyedt, egyenetlen felületet alkot és a felújítása indokolt a balesetmentes közlekedés 

érdekében. A Dozmat utca jogerős és hatályos építési engedéllyel rendelkezik, a többi utca 

felújítása nem engedélyköteles tevékenység.  

 

A négy utca kivitelezési munkái 2022. évben megvalósultak, a projekt zárására 2023-ban kerül 

sor. 

 BMÖGF/930/2021 – Gyöngyös-patak hídrekonstrukció 

Megítélt támogatás: 129 728 393,- Ft 

Megvalósított tevékenységek: 

▪ projektmenedzsment 

Szent István király utcai Gyöngyös-patak híd: A híd a városközpontot a déli városrésszel 

összekötő, tömegközlekedési eszközökkel szintén sűrűn igénybe vett gyűjtőúton található. A 

hídvizsgálati jegyzőkönyv a Szent István király utcai Gyöngyös-patak hídnál azonnali 

intézkedésként előírja a forgalmi sávok egy nyompályára való leszűkítését és a járdakonzolok 

forgalom előli lezárását. Egy éven belül szükséges a híd valós teherbírásának megállapítása és 

ideiglenes alátámasztásának meghatározása, átépítési terv készíttetése, majd a terv alapján a 
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kivitelezés. A konzolokon lévő közművek szintén veszélyben vannak, mert a hídra rögzítették 

azokat. A híd közepén lévő sávban a tönkremenetel még nem akkora mértékű, mint a széleken, 

ezért az egy nyomsávon történő váltakozó forgalmat még nagy valószínűséggel elviseli a híd 

az ideiglenes alátámasztás kiépítéséig. Az ideiglenes alátámasztást és forgalomkorlátozást a híd 

átépítéséig fenn kell tartani. A híd átépítésnek terve engedélyköteles, és a csatlakozó utak 

vonalvezetésének módosítása is. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés eljárás 

2022-ben megvalósult, a szerződéskötés 2023. február hónapban megtörtént.  

A projektelem várható befejezése 2023.12.31. 

 BMÖGF/930/2021 – A Vásárcsarnok környékének rekonstrukciója, 

kapcsolódó parkolók kialakítása 

Megítélt támogatás: 245 054 248,- Ft 

Megvalósított tevékenységek: 

▪ projektmenedzsment  

Vásárcsarnok (II. ütem) tervezett munkái:  

- a 6615/27 hrsz-ú, jelenleg parkolóként használt rendezetlen kavicsos területre 15 db 

merőleges beállású parkoló kialakítása szilárd burkolatú úttal, kavicsolt parkolókkal,  

- a Hunyadi út és Kinizsi Pál utca között az útburkolat és járda nyomvonalának korrekciója,  

- a Szent Márton utca 6-10. számú épület és a Vásárcsarnok között, a jelenlegi parkolók, 

járdák és zöldterületek átépítése, a Hunyadi úti útcsatlakozás megtartásával, a tervezett 

parkolók száma 45 db,  

- a Szent Márton utca 12. számú épület és a Vásárcsarnok között, a meglévő parkolócsoport 

hosszabbításaként további 8 db parkoló kiépítése,  

- a Szent Márton utca 10. és 12. számú épület között - a korábban engedélyezett Szent 

Márton utcai új útcsatlakozás hosszabbításában - 17 db parkoló kialakítása.  

A tervezett utak és parkolók közútként, illetve közterületen elhelyezve funkcionálnak. A 

parkolók általában 2,50x4, 50-5,00 m méretben, merőleges beállású parkolóként készülnek. A 

közlekedő utak min. 6,00 m szélességben, kétirányú forgalomra alkalmas szélességben 

épülnek. A burkolatszél lekerekítő ívek a tehergépkocsik és személygépkocsik kanyarodását 

biztosító geometriával készülnek. Az Önkormányzat a már megvalósult I. ütem és a tervezett 

II. ütem kivitelezési munkáira hatályos útépítési engedéllyel rendelkezik, azonban a tervek 
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felülvizsgálatra szorultak. A kivitelezés jelenleg folyamatban van, a projekt zárására 2023-ban 

kerül sor. 

 BMÖGF/930/2021 – Víztorony és környezetének fejlesztése II. ütem 

Megítélt támogatás: 119 859 200,- Ft 

Megvalósított tevékenységek: 

▪ projektmenedzsment  

Víztorony II. ütem tervezett munkái:  

- a Víztornyot körülvevő KRESZ park útburkolatainak és forgalomszabályozási 

rendszerének felújítása  

- Új, valamint a meglévő utak burkolása/felújítása. Mini körforgalom készítése, a meglévő 

„vasúti átkelőhelyen” új sínpár beépítése.  

- A park keleti oldalán nyomvonal korrekció végrehajtásra, a fák gyökérzetének 

megóvásával.  

- A park déli részén lévő lépcső és a táblázás megújítása.  

- Új játszótér kialakítása, mely a meglévő játszóelemeket megtartja, azokat beemeli az új, 

parkba illeszkedő koncepcióba.  

A park megőrzendő adottsága a koros, egészséges, viszonylag sűrű faállomány.  

A kivitelezési munkák 2022-ben megvalósultak, a projekt zárására 2023-ban kerül sor. 

 KRKF/1599/2021-ITM_SZERZ – Szombathely – Zanat kerékpárút 

megvalósítása 

Megítélt támogatás: 299 850 000,- Ft 

Megvalósított tevékenységek: 

▪ projektmenedzsment  

 

A projekt célja Szombathely, 86-87-es számú körforgalmától indulva, egyoldalú kétirányú 

kerékpárúton a 86-os számú főúttal párhuzamosan haladva elérni Szombathely-Zanat 

városrészt. A tervezési szakaszt 2 szakaszra lehet bontani, első szakasza a Szombathely, 86-87-

es számú körforgalmától indulva a Bálványkő utcáig 500 m kerékpáros nyom felfestése (nem 

engedélyköteles), második szakasza a Bálványkő utcától a 86-os számú főúttal párhuzamosan 

haladva az Áfonya utcai csomópontig 1123 m egyoldali kétirányú kerékpárút kialakítása 
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szórványos gyalogos forgalommal. A tervek rendelkezésre állnak, a közbeszerzési eljárás 

lefolytatása 2022. második félévben megtörtént. A kivitelezés várhatóan 2023. első félévben 

megvalósul. 

A projekt várható befejezése 2023.09.30. 

 RRF-1.1.2-21-2021-00007–  Új bölcsőde építése Szombathely Szentkirályi 

városrészen 

Megítélt támogatás: 600 000 000,- Ft  

Tevékenységek: 

▪ projektmenedzsment 

▪ kötelező nyilvánosság 

▪ műszaki ellenőrzés 

A projekt keretében egy új, 40 férőhelyes bölcsőde 

építése valósul meg Szombathely Szentkirályi 

városrészen. Az adott városrészen jelenleg nem 

megtalálható alapellátás pótlása a bölcsődei ellátási 

formák által nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztését segíti elő, hozzájárulva a 

kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez. A tervezett 

beruházás helyi szükségleteken alapul, a felhívás célkitűzéseivel összhangban álló 

tevékenységeket tartalmaz, új, energiahatékony épület megépítését és új bölcsődei férőhelyek 

létesítését eredményezi, mellyel elegendő kapacitás biztosítható az ellátási területen. A tervezett 

projekt biztosítja a családok számára a megerősített intézményi és szociális hálót, az egyéni 

élethelyzetre szabott segítségnyújtás lehetőségét, továbbá megteremti a munka és a családi élet 

összehangolásának lehetőségét. 

Az engedélyes tervek rendelkezésre állnak, a kivitelezés várhatóan 2024. I. félévben 

megvalósul. 
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A projekt várható befejezése 2024.08.31. 

 TOP_PLUSZ-1.3.1-21-VS1-2022-00001– Fenntartható városfejlesztés 

Szombathelyen 

Megítélt támogatás: 50 000 000 Ft. 

A projekt konzorciumi formában kerül megvalósításra Szombathely Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft együttműködésében. 

Tevékenységek: 

▪ projektmenedzsment 

▪ kötelező nyilvánosság 

▪ marketing tevékenység 

▪ partnerségi egyeztetések lefolytatása 

A projekt keretében az alábbi tevékenységek megvalósítására kerül sor:  

- Integrált Településfejlesztési Stratéga (ITS) felülvizsgálataként megkezdett vagy új 

Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) elkészítése, 

- TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) elkészítése, 

- FVS felülvizsgálata a 2022. évi népszámlálás adatainak a rendelkezésre állását követően, 

- Városi zöld menetrend alapján kidolgozandó városi zöld finanszírozási keretrendszer 

készítése, a város energiafelhasználásának átfogó energetikai felmérése, 

- A városüzemeltetési szolgáltatások és önkormányzati fenntartású közintézmények 

digitalizációjára irányuló elemzések, felmérések, digitális akcióterv kidolgozása, 

- A város projektjeire, az akcióterületeire és az FVS pénzügyi megvalósíthatóságára 

vonatkozó üzleti modell, üzleti terv, 

- Települési Zöld Infrastruktúra Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv készítése (kataszter 

nélkül), 

- Kerékpárforgalmi Hálózati Terv felülvizsgálata, aktualizálása, 

- Települési stratégia /fejlesztési terv felülvizsgálata, elkészítése. 
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A projekt várható befejezése 2025.12.31. 

 Megvalósult fejlesztések - projektzárással, fenntartási jelentésekkel kapcsolatos 

feladatok ellátása 

 TOP-6.5.1-16-SH1-2018-00002 Vas Megyei SZC Oladi Technikum 

energetikai 

Megítélt támogatás: 417 412 530 Ft. 

Tevékenységek: 

▪ projektmenedzsment 

▪ kötelező nyilvánosság 

A fejlesztés célja Szombathelyen az Oladi városrészben álló épület Simon István utca 2-4. szám 

alatt található épületrészének energetikai korszerűsítése. 

A tervezett fejlesztések az épületek külső felületeinek hőszigetelése, a nyílászárok cseréje, fűtés 

korszerűsítés, új szabályozott fűtési körök kialakítása, a meglévő radiátorok termosztatizálása, 

illetve a villamos fogyasztás csökkentése napelemes rendszer alkalmazásával. 

A projekt lezárult, a záró beszámoló benyújtásra került 2022.12.15. napján. 

 TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00002 Szombathely fenntartható mobilitási 

tervének elkészítése 

Megítélt támogatás: 43 949 223 Ft 

Tevékenységek: 

▪ projektmenedzsment 

▪ kötelező nyilvánosság 

Az éghajlatváltozás mérséklése, a szén-dioxid kibocsátás csökkentése és az élhető városi 

környezet kialakulása szempontjából kulcsfontosságú terület a közlekedés fejlesztése. A 

megyei jogú városok és agglomerációjuk lakossági utazási igényeinek, valamint árufuvarozás 

iránti szükségleteinek növekvő tendenciája mind szűkebb kapacitásokat eredményez. A 

megnövekedett forgalmi igények következtében egyre több gépjármű tölt el egyre több időt a 

város útjain, károsítva a levegő minőségét és fokozva a zajterhelést. A városi életminőség és a 

gazdasági versenyképesség együttes javítása érdekében a megyei jogú város és agglomerációja 

tekintetében olyan közlekedési rendszer kialakítása szükséges, amely a fenti célkitűzések 
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teljesítésével egyidejűleg hatékony erőforrás-felhasználással és magas színvonalú mobilitási 

szolgáltatásokkal bír. 

A fenti célok elérése érdekében jelen projekt keretében elkészül Szombathely Megyei Jogú 

Város fenntartható mobilitási terve (SUMP). A SUMP magában foglalja Szombathely komplex 

közlekedési koncepciójának megalkotását a teljes funkcionális várostérség egészére 

vonatkozóan, minden közlekedési ágra és a közlekedés valamennyi szereplőjére kiterjedően. 

A Mobilitási Terv kidolgozása során a város kiemelt hangsúlyt kíván fordítani arra, hogy 

valamennyi érintettet, így a helyi lakosságot a tervezési folyamatba bevonja, ezért 2021. 1. 

félévében megvalósult a lakosság kérdőíves felmérése a közlekedést érintő megoldandó 

problémákkal kapcsolatban. A veszélyhelyzet miatt a forgalomfelvételek és az 

utaskikérdezések elhalasztásra kerültek 2021. év őszére. A Szombathely Megyei Jogú Város 

fenntartható mobilitási tervét SZMJV közgyűlése a 243/2022 (VI.27.) Kgy. határozatával 

elfogadta. A projekt lezárult, a záró beszámoló benyújtásra került 2022.11.16. napján. 

 TOP-6.5.1-16-SH1-2018-00001 Maros és Pipitér óvoda energetikai 

korszerűsítése 

Megítélt támogatás: 296.653.637,- Ft 

Megvalósított tevékenységek: 

▪ projektmenedzsment 

▪ kötelező nyilvánosság 

A fejlesztés keretében megvalósult a Maros és Pipitér óvoda épületek energetikai 

felújítása. A Maros Óvoda épülete épületenergetikai szempontból közepes állapotban volt, 

mert a jelentős hőveszteséget adó lapos tető hőszigetelése a 2009-es óvoda felújítási programból 

kimaradt. A Pipitér Óvoda épülete épületenergetikai szempontból az Önkormányzat 

tulajdonában lévő épületekhez viszonyítva rosszabb állapotban volt, annak ellenére, hogy az 

épületen 2017-ben 46 nyílászárót kicseréltek, azonban egyéb energetikai felújítás nem történt.  

A projektben az épületek külső felületeinek hőszigetelése illetve a Pipitér Óvodánál a még ki 

nem cserélt nyílászárok cseréje valósult meg. Mindkét helyszínen megtörtént a 

fűtéskorszerűsítés, hőszivattyú telepítése, termosztatikus radiátorszelepek felszerelése a 

meglévő radiátorokra, illetve régi radiátorok cseréje. Napelemes rendszerek kerültek 

elhelyezésre az épületek és a hőszivattyúk villamos fogyasztásának biztosítására.  

A projekt lezárult, a záró beszámoló benyújtása 2022.10.04. napján megtörtént. 
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 TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00003 Víztorony és környezetének turisztikai célú 

fejlesztése 

Megítélt támogatás: 500 000 000,- Ft  

Megvalósított tevékenységek: 

▪ projektmenedzsment 

▪ kötelező nyilvánosság 

▪ marketing tevékenység 

▪ turisztikai szakértő 

A beruházás során az állagmegőrzésen túlmenően a Víztorony teljes felújítása megtörtént, 

egybekötve turisztikai célú hasznosításával. 

A Víztorony földszintjén egy kávézó került kialakításra, amelyhez a külső térben egy terasz is 

csatlakozik. A Víztorony megközelítéséhez új lépcső épült, mellette az akadálymentességet 

biztosító kültéri emelővel. A kávézó földszinti részén kialakításra került a fogyasztótér és a 

kiszolgáló vizesblokk. A gazdasági rész a hátsó oldalon található, öltözővel, vizesblokkal, itt 

italraktár és egy kis előkészítő konyha is helyet kapott. A vendégek részére fenntartott 

vizesblokk mellett áll az új lépcső, ami a földszinti galéria megközelítését biztosítja. A 

földszinti galérián egy interaktív különterem létesült, amely különböző rendezvények 

helyszínéül szolgál. A projektben tervezett bemutathatóságot szolgáló eszközök beszerzésével 

interaktív bemutatási módszerek kerültek bevezetésre. Az I. emelet körben üvegfallal beépített, 

így ez belső fűtött kilátóként és kiállítótérként egyaránt használható. A Víztorony további 

szintjei is részlegesen felújításra kerültek. A meglévő csigalépcsőn lehet a különböző szinteket 

megközelíteni és kilátóként használni. Az épület földszintjének teljes akadálymentesítése is 

megvalósult. A projekt keretében a kölcsönző épülete megújult, valamint a  parkban új 

játszótéri eszközök kerültek elhelyezésre.  

A marketing tevékenység keretében arculattervezés, szórólap, kiadvány, popup fal, roll-up és 

promóciós eszközök (toll, jegyzettömb, puzzle, színező szett, póló, kulcstartó, bögre, 

hűtőmágnes, szemüvegtörlő) készültek. A kommunikációs eszközök keretében facebook 

kampány, önálló weboldal, kommunikációs kisfilm, TV stúdióbeszélgetések, elektronikus 

reklámok, Rádió spot és PR riport kerültek megvalósításra. 

A záró beszámoló 2021.08.06. napján benyújtásra, 2022.03.07. napján elfogadásra került. A 

fenntartási időszak 2021.07.01. napjával megkezdődtek. Az éves fenntartási jelentéseket 

minden évben január 15-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül. 
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 TOP-6.6.1-16-SH1-2018-00001 Új Egészségügyi Alapellátó Központ 

kialakítása 

Megítélt támogatás: 686 500 000,- Ft 

Megvalósított tevékenységek: 

▪ projektmenedzsment 

▪ kötelező nyilvánosság 

A projektben a megvalósuló infrastrukturális beruházás célja, hogy a régió egészségügyi 

ellátásának tekintetében bekövetkezett változásokhoz igazodva egy magasabb színvonalú 

ellátást biztosítson. Az új központ terveinek elkészítésénél fontos szempont volt a 

funkcionalitásnak megfelelő kialakítás, oktató-felvilágosító, prevenciós és gyógytorna 

tevékenység végzéséhez szükséges helyiségek létesítése, a teljes épület akadálymentes 

megközelítésének biztosítása, energiatakarékos működtetése. Jelentős segítséget nyújt a 

betegek ellátásában és az egészségügyi dolgozók munkájában az új, korszerűen megépített 

épület, valamint a hozzá tartozó megfelelő számú férőhellyel rendelkező parkoló. 

A beruházással együtt megvalósult az egy orvos/egy rendelő elve. 

 

A záró beszámoló 2021.09.09. napján benyújtásra, 2021.09.21. napján elfogadásra került. A 

fenntartási időszak 2021.12.04. napjával megkezdődtek. Az éves fenntartási jelentéseket 

minden évben december 18-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül. 

 TOP-6.1.3-15-SH1-2016-00001 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása 

Megítélt támogatás: 2 109 319 343,- Ft 

Megvalósított tevékenységek: 

▪ projektmenedzsment 

▪ kötelező nyilvánosság 

▪ tervezői művezetés 
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A fejlesztés során megvalósult a városi piac korszerűsítése. A beruházás keretében fontos 

szempont volt a helyi termékek piacra juttatása, a termelői piac kialakítása, amely hozzájárult 

a városi Vásárcsarnok újrapozícionálásához. 

A felújítás az Önkormányzat tulajdonát képező első és hátsó csarnok épületét érintette. 

A fejlesztés részeként megtörtént az első csarnok tetőszigetelése, felülvilágítók felújítása 

szellőztethetőség és árnyékolás megoldásával. A hulladékgazdálkodás megújítása, 

komposztálás, zárt és szelektív hulladékgyűjtés kialakítása. Az elavult vizesblokkok megújítása 

is megvalósult. 

  

 

A térben a padozatok, belső üzletek kialakításra kerültek, valamint megtörtént a gépészet 

korszerűsítése és a komplexum teljes belső festés is. 

A két csarnok tetővel történő összekötése is megvalósult, az épületek külső megjelenése 

korszerű, új, mai arculatnak megfelelő átalakítása teszi modernné és kellemes hangulatúvá az 

épület jellegét. 

A projekt lezárult, a záró beszámoló benyújtásának határideje 2023.03.31. 

 TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen  

Megítélt támogatás: 644 257 375,- Ft 

Megvalósított tevékenységek: 

▪ projektmenedzsment 

▪ kötelező nyilvánosság 

▪ műszaki ellenőrzés 

▪ tervezői művezetés 

A projektben a meglévő intézmények átalakítása, felújítása, esetenként torna- illetve 

fejlesztőszobával történő bővítése, energetikai korszerűsítése valósult meg az érintett 

óvodákban. 
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Fejlesztéssel érintett helyszínek: 

• Aréna Óvoda (9700 Szombathely, Aréna u. 8/b.) 

• Benczúr Óvoda (9700 Szombathely, Benczúr Gy. u. 2.) 

• Gazdag E. Óvoda (9700 Szombathely, Krúdy Gy. u. 2/a) 

• Mesevár Óvoda (9700 Szombathely, Gagarin u. 10.) 

• Szivárvány Óvoda (9700 Szombathely, Deák F. u. 39/a) 

• Vadvirág Óvoda (9700 Szombathely, Selmec u. 2.) 

 

Aréna Óvoda 

Az óvoda jelenleg 9 óvodai csoporttal rendelkezik. A kétszintes épületrész földszintjén jelentős 

változások történtek, melegítőkonyha, torna- és fejlesztőszoba került kialakításra. A kisméretű 

nevelői szobából és elkülönítőből a meglévő mellett kialakított második személyzeti öltöző 

készült vizesblokkal. A fejlesztés eredményeként megvalósult az épület teljes külső és belső 

felújítása, valamint akadálymentesítése.  

 

 

 

Benczúr Óvoda  

A fejlesztés keretében megvalósult az óvoda épületében a 

tornaszoba kialakítása (szertárral, vizesblokkal), a 

nyugati oldalon elhelyezkedő foglalkoztató részére 

szociális blokk kialakítása, a közlekedés átalakítása, 

átlátható, független útvonalakkal, valamint a főbejárat 

kialakítása aulával. A belső közlekedő kiegészítésre 

került a konyha átalakításával, mivel az átközlekedés csak a középső foglalkoztatón keresztül 

volt lehetséges. Ezzel az átalakítással a foglalkoztatók függetlenítése valósult meg. A 

homlokzati tömör téglafalak utólagos homlokzati, hőszigetelő rendszerrel kerültek felújításra, 
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megtörtént a tetőtéri nyílászárók cseréje. A nyílászáró cserével együtt a tető is kiegészítő 

hőszigetelést kapott kívülről.  

 

Szivárvány Óvoda fejlesztése 

Az 1979-ben épült Szombathelyi Szivárvány óvoda hét csoporttal működik. A korszerűsítés 

keretében megvalósult az épület energiaszükségleteinek csökkentése, egy korszerű, energia-

hatékony és környezetbarát működtetés megvalósítása és az épülethatároló szerkezetek 

hőszigetelése, valamint az épületburokhoz kapcsolódó, az épület működéséhez elengedhetetlen 

bejáratok előtetővel való védelme és biztonságos megközelíthetőségének megteremtése. Az 

épület bejáratainak rendezésével együtt kialakításra került egy akadálymentes rámpa 

(főbejárat), egy akadálymentes parkoló és egy akadálymentes wc. 

 

   

 

 

 

Vadvirág Óvoda 

A Szombathelyi Vadvirág Óvoda két épületrészből áll, a tégla szerkezetes épületrész 1942-ben, 

a könnyűszerkezetes (CK) épületrész 1983-ban épült. A fejlesztési során a zárófödémre 

hőszigetelés, az elavult héjalás helyére korszerű kőzuzalékos bitumen zsindely került, valamint 

a hozzá tartozó fémlemez szerkezetek cseréje valósult meg. Az óvodában projektarányos 

akadálymentesítésre is sor került. 

Gazdag Erzsi Óvoda 

A Szombathelyi Gazdag Erzsi Óvoda 1978-ban épült, jelenleg nyolc csoporttal üzemel. Az 

épület homlokzata korszerű, hőszigetelt, tetőszerkezetét az utolsó felújítás alkalmával magas 

tetőssé építették. 
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A projekt keretében az óvoda épülete egy tornaszobával került bővítésre. A tornaszoba az 1. 

emeleten csatlakozik a meglévő épülethez, ahol egy szertár is kialakításra került. A bővítményt 

és a meglévő épületet egy lapostetős tömeg köti össze. A tornaszoba alatt, a földszinten egy zárt 

kerti tároló és egy fedett-nyitott tároló kerültek kialakításra, melyeket az udvarról lehet 

megközelíteni. Az intézmény akadálymentesítése keretében a bejárathoz egy akadálymentes 

rámpa készült. A meglévő lépcsőház mellett akadálymentes lift, előtér, tároló kapott helyet, a 

lépcsőházban pedig akadálymentes wc került kialakításra. 

 

Mesevár Óvoda 

A Mesevár óvoda kerítése felújítására az elmúlt évtizedekben nem került sor, ezért annak állaga 

meglehetősen leromlott. A kovácsoltvas kerítéselemek rögzítése és a támasztékai elgyengültek, 

a szerkezet régóta a kerítés műkő elemeire támaszkodott, ezért a rendszeres fagy és a szerkezet 

mozgása a műkő elemeket kagylósan kifagyasztotta, részben megrepesztette. A kerítés 

felújítása csak a szerkezet megerősítésével lehetséges.  

A szerkezetet az alapozás gyengesége miatt teljes mértékben elbontásra került és az eredeti 

formájában került újjáépítésre. 

A záró beszámoló 2022.01.28. napján benyújtásra, 2022.05.10. napján elfogadásra került. A 

fenntartási időszak 2022.05.11. napjával megkezdődtek. Az éves fenntartási jelentéseket 

minden évben május 25-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül. 

 TOP-6.9.1-15-SH1-2016-00001 Társadalmi együttműködést elősegítő 

komplex programok az Óperint városrészen 

Megítélt támogatás: 67 000 000,- Ft 

Megvalósított tevékenységek: 

▪ projektmenedzsment 

▪ kötelező nyilvánosság 

A projekt keretében soft programok, tevékenységek megvalósítására, valamint közösségi életet 

elősegítő és támogató akciók lebonyolítására került sor, melyek a helyi közösség kohézióját 

erősítik. A projektben foglalt célok közös együttműködéssel történő megvalósítására a projekt 

lebonyolításában közreműködő partnerek konzorciumot hoztak létre. A projekt keretében 

esélyegyenlőségi iroda működtetése, családsegítő jelenléte, szellemi és sport programok, 
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egészség-megőrzési programok, bűnmegelőzési és közbiztonsági programok, nemzeti identitás 

megőrzését elősegítő programok, képzési programok, stb. lebonyolítása valósult meg. 

Konzorciumi partnerek: 

- A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség és Szeretetszolgálatáért Alapítvány 

- Bosco Szent János Ifjúsági Nevelési és Oktatási Alapítvány 

- Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. 

- Hátrányos Helyzetű Roma Fiatalokat Támogató Közhasznú Egyesület 

- Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 

- Vasi Ifjúságért Egyesület 

A záró beszámoló 2021.10.07. napján benyújtásra, 2022.03.18. napján elfogadásra került. A 

fenntartási időszak 2022.04.09. napjával megkezdődtek. Az éves fenntartási jelentéseket 

minden évben április 23-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül. 

 TOP-6.3.3-15-SH1-2016-00001 Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi 

rendszerének fejlesztése 

Megítélt támogatás: 783 252 601,- Ft 

Megvalósított tevékenységek: 

▪ projektmenedzsment 

▪ kötelező nyilvánosság 

▪ műszaki ellenőrzés 

▪ szemléletformálás 

A pályázat keretében támogatást nyert beruházás célja, a városrészeket behálózó csatornák 

rendezésével, a belterületi csapadékvíz-gyűjtő és elvezető árokrendszer felújításával, hogy a 

településre hulló és a belterületre jutó csapadék károkozás nélkül kerüljön levezetésre a 

befogadókba. 

Jelen projekt, mint a belterületi csapadék és belvíz elvezetés megoldása, megvalósulása javítja 

a város infrastruktúráját, illeszkedik a településfejlesztési konstrukcióba, s hozzájárul az élhető 

vidéki életminőséghez. 

A beruházással az eddigi elöntések, vízkárok, továbbá a lefolyástalan területek megszüntetése 

és biztonságos leürítése volt a cél. 

 

Beavatkozási helyszínek: 
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- Stromfeld lakótelep (Bárdosi Németh J. u.- Minerva ltp. gerincvezeték) 

- Joskar-Ola lakótelep (Károlyi Antal u. vége - Gyöngyös árapasztó) 

- Nárai út (Középhegyi út - Pap árok) 

- Kámon-Herény II. ütem (Szent Imre h. u) 

- Olad falu (Arany patak u. - Áchim A. u. közötti szakasz) 

- Szatmár u. (Csaba u. - Mérleg u. közötti szakasz) 

- Mérleg u. (Pálya u. - II/a.j. árok) 

- Rumi út (Csiti tó - 1. vasúti átjáró) 

A tervezett fejlesztések megvalósításával összesen 8 942 m bel- és csapadékvíz-védelmi 

létesítmény újult meg.  

A záró beszámoló 2020.12.15. napján benyújtásra, 2022.02.11. napján elfogadásra került. A 

fenntartási időszak 2022.02.19. napjával megkezdődtek. Az éves fenntartási jelentéseket 

minden évben március 5-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül. 

 

 TOP-6.7.1-15-SH1-2016-00001 Szociális városrehabilitáció II. ütem 

Megítélt támogatás: 429 500 000,- Ft 

Megvalósított tevékenységek: 

▪ projektmenedzsment 

▪ kötelező nyilvánosság 

▪ tervezés 

▪ műszaki ellenőrzés 

Szombathely MJV Önkormányzata, mint konzorciumvezető a Szombathelyi Evangélikus 

Egyházközséggel konzorciumot alkotva a projekt keretében az alábbi tevékenységeket 

valósították meg: 

 

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 

- Lakófunkciót erősítő tevékenység: szociális bérlakások felújítása, komfortosítása, 

energiahatékonyság javítással egybekötve. Fejlesztési helyszínek: Szabadságharcos u 

4., Óperint u 15., Óperint u. 17., Körmendi út 5. 
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- Alsóhegyi út - Nagyvárad u. - Brenner T. krt.(Tóth István park) közpark, játszótér 

bővítése, fejlesztése: A meglévő közpark területén játszótér kialakítása a mai kor 

igényeinek megfelelően. 

- Szalézi tér sétányának felújítása, a Jáki út – Jászi Oszkár utca által határolt köztér 

zöldfelületének megújítása: Zöldfelület fejlesztésének célja volt egy kulturált 

pihenőpark kialakítása, benne gyepesítés, növénycsoportok kialakítása és növények 

telepítése, sétányok felújítása. 

- Buszöböl/leállósáv kialakítása - Brenner Tóbiás körút, Brenner János Általános Iskola 

és Gimnázium előtt: célja az iskolakezdés előtt és után a Brenner iskolából vidéki 

gyerekeket a buszpályaudvarra szállító iskolabusz valamint gyermekeket szállító 

személyautók részére biztonságos megállóhely kialakítása. 

- Szigligeti Ede utca, Táncsics M. u. – Brenner Tóbiás krt. közötti szakaszának teljes 

felújítása. 

- Nárai u. 1. sz. alatti ingatlan felújítása: A Hátrányos Helyzetű Roma Fiatalokat 

Támogató Közhasznú Egyesület és SZMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata által 

közösen használt önkormányzati tulajdonú társasházban közösségi tér kialakítása. 

 

Szombathelyi Evangélikus Egyházközség 

- A Körmendi u. 2. sz. alatt található Kápolna épületének közösségi célú felújítása: A 

kápolna épülete korábban is közösségi térként működött, de felújításra szorult. A projekt 

keretében történő fejlesztés eredményeként megújult közösségi tér hosszú távon 

szolgálja a projekt céljait és eredményeit, teret biztosítva a szegregáció csökkentését 

szolgáló programok megrendezésének, elősegítve a városrész fejlődését, integrációját. 

A fejlesztés során nemcsak a kápolna épülete, hanem a hozzá kapcsolódó belső kert és 

udvar is megújult. 

 

A projekt keretében megvalósult fejlesztések: 

- Lakófunkciót erősítő tevékenység: a Szabadságharcos u. 4. sz. alatti 1. sz., 2. sz. és 11. 

sz. lakások esetében vizesblokkok lakáson belüli kiépítése (wc/mosdó/tusoló).  

- Tóth István park fejlesztésének II. üteme: A meglévő közpark területén már a projekt 

keretében létesítésre került egy játszótér a mai kor igényeinek megfelelően, azonban a 

játszótér Brenner krt. felőli közelsége és a forgalmas útszakasz miatt indokolt egy 
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védőkerítés megépítése, mely biztonságossá teszi a játszótér használatát. A park területe 

lehetőséget biztosít más szabadidős és egyben közösségi tevékenységek folytatására is, 

ezért streetball pálya (kosárlabda) és kültéri fitnesz pálya létesült 3 db street workout 

eszköz telepítésével. Az új pályák használatát új utcabútorok – padok, hulladékgyűjtő 

edények - teszik komfortosabbá.  

 

  

A záró beszámoló 2021.03.29. napján benyújtásra, 2021.06.18. napján elfogadásra került. A 

fenntartási időszak 2021.06.19. napjával megkezdődtek. Az éves fenntartási jelentéseket 

minden évben július 3-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül. 

 TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00005 Egészségügyi intézmények energetikai 

korszerűsítése 

Megítélt támogatás: 182 992 500,- Ft 

Megvalósított tevékenységek: 

▪ projektmenedzsment 

▪ kötelező nyilvánosság 

▪ tervezés 

A projekt az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon, 2 

különböző helyszínen valósult meg. 

  

Váci u. orvosi rendelők és Idősek Klubja 

Az orvosi rendelők és idősek klubja egy épületben, egy helyrajzi 

számon helyezkednek el, elkülönített épületrészben. 
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Jelenleg 5 felnőtt háziorvosi, 2 házi gyermekorvosi, 2 fogászati rendelő és 3 védőnői szolgálat 

működik a Váci utcai épületben. Az orvosi rendelőkön kívül a Pálos Károly Szociális 

Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat által működtetett Idősek Klubja szakmai 

egység végzi tevékenységét.  

Az épület hagyományos magas tetős, 

téglafalas szerkezetekkel rendelkezik. 

Energetikai jellemzői messze 

elmaradtak jelen kor elvárásaitól. A 

homlokzati felület és a zárófödém 

szigeteléssel nem rendelkezett. Fűtési rendszere elavult, felújításra szorult. Energetikai 

megtakarítást korábban ablakcserével próbálták elősegíteni. 

A projekt során megtörtént a külső határoló szerkezetek hőszigetelése. A használati melegvíz 

ellátás biztosítására külsőlevegős hőszivattyú került beépítésre. A villamos energia fogyasztás 

részbeni fedezésére 12 kWp teljesítményű napelemes rendszer került telepítésre. 

 

Jáki úti orvosi rendelők 

Jelenleg 3 felnőtt háziorvosi, 1 házi gyermekorvosi rendelő és 3 védőnői szolgálat működik az 

épületben. 

Az épület hagyományos lapos tetős, téglafalas 

szerkezetekkel rendelkezik. Energetikai jellemzői 

messze elmaradtak a jelen kor elvárásaitól. A 

homlokzati felület és a zárófödém szigeteléssel 

nem rendelkezett. Fűtési rendszere elavult, 

felújításra szorult. Energetikai megtakarítást 

korábban részleges ablakcserével próbálták 

elősegíteni. A fűtést saját gázkazán biztosította.  

A fejlesztés keretében megtörtént az épület külső lapos tető és padlás lehűlő felületeinek a 

hőszigetelése illetve a még ki nem cserélt nyílászárok cseréje. A fűtési rendszerbe külsőlevegős 

hőszivattyú került beépítésre, valamint termosztatikus radiátorszelepek kerültek elhelyezésre a 

meglévő radiátorokra. A villamos energia fogyasztás részbeni fedezésére 15 kWp teljesítményű 

napelemes rendszer telepítése valósult meg. 
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A záró beszámoló 2019.06.28. napján benyújtásra, 2021.03.30. napján elfogadásra került. A 

fenntartási időszak 2021.03.31. napjával megkezdődtek. Az éves fenntartási jelentéseket 

minden évben április 14-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül. 

 TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00004 Hétszínvirág, Margaréta, Napsugár és 

Micimackó óvodák energetikai korszerűsítése 

Megítélt támogatás: 294 312 000,- Ft 

Megvalósított tevékenységek: 

▪ projektmenedzsment 

▪ kötelező nyilvánosság 

▪ tervezés 

A projekt sikeresen befejeződött. A fejlesztés 3 különböző helyszínen valósult meg. 

 

Hétszínvirág Óvoda  

Az 1970-ben épült Szombathelyi Hétszínvirág 

Óvoda 7 csoporttal üzemel. Az épület 

homlokzatát megépítése óta nem 

korszerűsítették, omladozó vakolat, kiálló 

téglák rontották az épület összképét. A 

hőszigetelés hiánya miatt jelentős volt a fűtési 

költség. Az épület tetőszerkezetét tekintve lapos tetős, mely folyamatos karbantartást és javítást 

igényelt a beázások visszatérésének megakadályozása érdekében. Hosszútávon a tető teljes 

szigetelése szükségessé vált. Az épület nyílászáróit részlegesen cserélték, de akadtak régi, 

megvetemedett fa nyílászárók is.  

Az épület teljes felújítása során megvalósult a tető és az épület homlokzatának szigetelése, 

valamint a nyílászárók cseréje is. A használati melegvíz ellátás biztosítására külsőlevegős 

hőszivattyú került beépítésre. A villamos energia fogyasztás részbeni biztosítása érdekében 7 

kWp teljesítményű napelemes rendszer került telepítésre. 

 

Micimackó Óvoda / Napsugár Óvoda 

A két intézmény egy helyrajzi számon és egy épületben található, de építészetileg teljesen 

elkülönítetten. 
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A Szombathelyi Micimackó Óvoda a város egyetlen fogyatékos gyermekekkel foglalkozó 

óvodája 1975-ben épült. Az épület homlokzata omladozó, hőszigetelés nem volt, tetőszerkezete 

lapos tetős, amely teljes felújítást igényelt. 

Korábban az épület nyílászárói részlegesen lettek csupán kicserélve, az építéskori ablakok 

állaga kritikus volt. Az épületet a Napsugár Óvodával közösen a távhő fűti. A radiátorok 

állapotát tekintve elavultak, teljes fűtésrendszer 

korszerűsítés vált szükségessé. Az épület villamos 

hálózata megépítése óta komolyabb felújításon nem 

ment keresztül.  

Az óvoda felújítása kiterjedt a homlokzati 

hőszigetelésre, vízszigetelésre, nyílászáró cserékre, 

tetőszigetelésre, valamint az épület gépészeti 

berendezéseinek (radiátorok, elszívó berendezés stb.) 

cseréjére is. 

A Szombathelyi Napsugár Óvoda 1975-ben épült, jelenleg öt csoporttal üzemel. Az épület 

homlokzata téglával burkolt, hőszigetelve nem volt. Az épület nyílászárói a konyhai rész 

kivételével hőszigetelt műanyagok voltak. Tetőszerkezete lapos tetős. Az épület fűtését a távhő 

biztosítja, a melegvíz ellátásról egyedi gázbojler gondoskodott. Az épületben található 

radiátorok egy része korszerű lapradiátor, viszont a csoportszobákban és irodákban alapvetően 

régi lemezradiátorok voltak. 

Szükségessé vált az épület energetikai fejlesztése utólagos külső hőszigeteléssel, az eredeti 

radiátorok cseréjével, valamint a tető teljes szigetelésével. 

A használati melegvíz ellátás a távhő rendszerre került rákötésre. A villamos energia fogyasztás 

részbeni fedezésére 20 kWp teljesítményű napelemes rendszer került telepítésre. 

 

Margaréta Óvoda 

A Szombathelyi Margaréta Óvoda 1979-ben épült panelépület. A lecsökkent gyermeklétszám 

miatt az eredetileg 8 csoport óvodának tervezett épületben négy csoport kapott helyet. 

Homlokzata színezett, hőszigetelve nem volt. Tetőszerkezetét tekintve lapos tetős, az épület 

nyílászáróit műanyagra cserélték. 
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Az épületet egyedi kazán fűti, amely külön épületben található. A kazánház épületének 

tetőszigetelése 2013-évben teljes felújításon esett át, de belső állapota így sem volt megfelelő, 

tekintettel arra, hogy a beázások megszűntetése óta a vakolatot nem javították.  

A projekt során megvalósult az épület utólagos külső hőszigetelése és az épületben található 

fűtési rendszer korszerűsítése is. A fűtési rendszerbe külsőlevegős hőszivattyú került 

beépítésre. A villamos energia fogyasztás részbeni fedezésére 26 kWp teljesítményű napelemes 

rendszer került telepítésre. 

 

A záró beszámoló 2019.06.28. napján benyújtásra, 2021.08.18. napján elfogadásra került. A 

fenntartási időszak 2021.08.19. napjával megkezdődött. Az éves fenntartási jelentéseket 

minden évben szeptember 2-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül. 

 TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00002 AGORA központ energetikai korszerűsítése 

Megítélt támogatás: 294 058 000,- Ft 

Megvalósított tevékenységek: 

▪ projektmenedzsment 

▪ kötelező nyilvánosság 

▪ tervezés 

A projekt keretében a szombathelyi AGORA Központ energiahatékonyságát célzó felújítása, 

valamint az intézmény 

energiahasználatának és 

energiagazdálkodásának hatékonyabb, 

racionálisabb elősegítése volt a cél. A 

projekt keretében nyílászáró csere, tető- 

és homlokzati szigetelés, valamint teljes 
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gépészeti felújítás fotovillamos rendszer kialakításával.  

Az elkészült fejlesztés eredményeként csökken az épület éves primerenergia-fogyasztása, 

primer energia felhasználása, valamint az üvegházhatású gázok becsült éves mennyisége. A 

fejlesztés során napelemes rendszer került kiépítésre. 

A záró beszámoló 2019.06.28. napján benyújtásra, 2021.03.17. napján elfogadásra került. A 

fenntartási időszak 2021.03.18. napjával megkezdődött. Az éves fenntartási jelentéseket 

minden évben április 1-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül. 

 TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00003 Neumann János Általános Iskola felújítása 

Megítélt támogatás: 296 127 841,- Ft 

Megvalósított tevékenységek: 

▪ projektmenedzsment 

▪ kötelező nyilvánosság 

▪ tervezés 

A fejlesztés célja a Neumann János Általános Iskola energetikai felújítása volt. Az iskola 

épületénél 2012-ben történt egy fűtés- és világításkorszerűsítés, de épületenergetikai felújítás 

nem történt. A projekt keretében megvalósult az épület külső lapos tető és padlás födém lehűlő 

felületeinek hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, a fűtés korszerűsítése radiátor cserék és 

termosztatikus radiátorszelepek elhelyezésével. Megújuló energiaforrások alkalmazása 

érdekében és a hőszivattyú villamos fogyasztásának biztosítására napelemes rendszer került 

elhelyezésre. 

 

 

A záró beszámoló 2019.06.28. napján benyújtásra, 2020.09.16. napján elfogadásra került. A 

fenntartási időszak 2020.09.17. napjával megkezdődött. Az éves fenntartási jelentéseket 

minden évben október 1-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül. 
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 TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen 

Megítélt támogatás: 254 747 135,- Ft.  

Megvalósított tevékenységek: 

▪ projektmenedzsment 

▪ kötelező nyilvánosság 

▪ tervezés 

▪ műszaki ellenőrzés 

A projekt keretében 3 db intézmény került felújításra.  

 

Bokréta Bölcsőde 

A projektben elsőként a Bokréta Bölcsőde 1978-ban épült, azaz 40 éves épülete újult meg. 

A korszerűsítés célja az épület energiaszükségleteinek csökkentése, egy korszerű, energia 

hatékony és környezetbarát működtetés megvalósítása az épülethatároló szerkezetek 

hőszigetelésével. További cél az épületburokhoz kapcsolódó, az épület működéséhez 

elengedhetetlen új főbejárat kialakítása és előtetővel való védelme volt, valamint az épület 

akadálymentes használhatóságának megteremtése. Az akadálymentesítés nem csak bejáratokat 

érinti, akadálymentes parkoló valamint akadálymentes mosdó is kialakításra került az építési 

munkák során. 

A felújítás további eleme az épület körüli, de még telken belül található teljes szennyvízcsatorna 

cseréje a hozzá tartozó aknákkal, mely a szomszédos épületrészben található Idősek Klubját is 

érintette. A bölcsőde udvarán 17 db új játszóeszköz került telepítésre a projekt keretében. 

 

 

Csodaország Bölcsőde 

A bölcsőde 1977. évben épült, azaz 39 éves. Az épületben az elmúlt közel 40 év során 

fűtéskorszerűsítés és akadálymentesítés történt. Tárgyi feltételek tekintetében minden eredeti 
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formájában található. Az épületben 6 db bölcsődei gyermekcsoport működik 3 db 

gyermekfürdővel és 3 db gyermeköltözővel. 

A bölcsőde saját főzőkonyhával működik, ami kis részben felújított. Szükségessé vált a 

meglévő, korszerűtlen szerelvények teljes cseréje, konyhatechnológiai átalakítás. A beruházás 

a bölcsőde teljes homlokzati és tető hőszigetelését érintette, továbbá a homlokzati nyílászárók 

komplett cseréjét, valamint a csoportszobákhoz kapcsolódó vizes blokkok megújítását.  

 

 
 

Kuckó Bölcsőde 

Az intézmény több mint 60 éves, a legrégebbi és egyben legkedveltebb tagintézmény is, ez az 

egyetlen bölcsőde, amely a városközponthoz és a kórházhoz egyaránt közel található. A 

bölcsőde 38 férőhelyes. 

A földszint bővítésével mini bölcsődei csoportszoba került kialakításra a hozzá tartozó mosdó 

helyiséggel. A földszinten fejlesztőszoba, a bővítmény emeleti részén pedig irodahelyiség 

létesült. Az épület energiafelhasználásának csökkentése érdekében lábazati és homlokzati 

szigetelés készült, valamint új gazdasági bejárat került kialakításra a Kiss János utca felől. 

Mozgáskorlátozottak számára az épület megközelítését telken belül elhelyezett akadálymentes 

parkoló biztosítja, a bejárat előtti lépcsőnél található korlátlift igénybevételével a bölcsődei 

szolgáltatások akadálymentesen elérhetőek. 

A helyiségek bővítésével és terek átépítésével megújult környezet biztosítja a színvonalas 

kisgyermekellátás korszerű működési feltételeit. 

A kivitelezési munkák befejeződtek, a használatbavételi engedélyezési eljárás lezárult, 

gyermekek és szülők ismét igénybe vehették a megújult intézményt. 
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A záró beszámoló 2020.10.06. napján benyújtásra, 2021.02.15. napján elfogadásra került. A 

fenntartási időszak 2021.02.16. napjával megkezdődött. Az éves fenntartási jelentéseket 

minden évben március 2-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül. 

 TOP-6.6.1-16-SH1-2018-00002 Kiskar utcai orvosi rendelők felújítása 

Megítélt támogatás: 13 500 000,- Ft 

Megvalósított tevékenységek: 

▪ projektmenedzsment 

▪ kötelező nyilvánosság 

▪ tervezés 

▪ műszaki ellenőrzés 

A felújításra kerülő helyiségek terveinek elkészítésénél fontos szempont volt a 

funkcionalitásnak megfelelő kialakítás, a rendelők akadálymentes megközelítésének 

biztosítása, energiatakarékos működtetése. A Kiskar utca 9. sz. alatti helyszínen 5 háziorvos és 

4 felnőtt és ifjúsági fogorvos végzi tevékenységét. A projekt keretében az infrastrukturális 

feltételeket fejlesztették, amely segítséget jelent a betegek ellátásában és az egészségügyi 

dolgozók munkájában. A korszerűen felújított helyiségek megteremtik a páciens és a 

szolgáltató háziorvos közötti bizalmi viszony minőségi változását és az orvos-beteg partneri 

együttműködést, ezen keresztül pedig a betegelégedettség növekedése, a beteg compliance 

javulása érhető el. 

A beruházás során megújult a váróterem, kialakítottak egy akadálymentes wc-t, illetve egy új 

vizesblokkot. A belső nyílászárók cseréje is megtörtént. Az orvosi rendelőkben a régi öltözői 

bejáratokat megszüntették, festési munkákat, részleges burkolatcserét végzett a kivitelező. A 

projektarányos akadálymentesítés részeként felfestettek egy akadálymentes parkolóhelyet is. 
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A záró beszámoló 2020.05.07. napján benyújtásra, 2020.11.06. napján elfogadásra került. A 

fenntartási időszak 2020.11.07. napjával megkezdődött. Az éves fenntartási jelentéseket 

minden évben november 21-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül. 

 TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00004 Weöres Sándor és Pipitér Óvoda fejlesztése 

Szombathelyen 

A megítélt támogatás: 163 199 011,- Ft 

Megvalósított tevékenységek: 

▪ projektmenedzsment 

▪ kötelező nyilvánosság 

▪ tervezés 

▪ műszaki ellenőrzés 

Weöres Sándor Óvoda 

Az épület földszinti részén megépítésre került egy tornaszoba testnevelési foglalkozások 

megtartására, valamint kialakításra került egy logopédiai fejlesztő foglalkozások 

lebonyolítására alkalmas fejlesztőszoba. A meglévő óvoda szerkezetileg kész tetőterében az 

óvodapedagógusok részére nevelői szoba, öltözői blokk, szociális helyiségek kialakítása 

történt. A fejlesztéssel egyidejűleg megvalósult az előírt akadálymentesítés is. A főbejárat elé 

rámpa készült a mozgáskorlátozottak számára. A telek utcafrontján saját területen 

akadálymentes parkoló létesült. 

 



 
 
 
 

 

46 
 

           

 

Pipitér Óvoda 

A szombathelyi Pipitér Óvoda a Derkovits lakótelepen helyezkedik el a Bem József utcában, 

jelenleg hat csoporttal működik. A fejlesztés során az energiahatékonysági szempontok 

figyelembevételével nyílászárók cseréje, valamint a bejárati ajtó cseréje valósult meg a 

projektarányos akadálymentesítéssel egyidejűleg. 

 

      

A záró beszámoló 2018.09.26. napján benyújtásra, 2021.02.15. napján elfogadásra került. A 

fenntartási időszak 2021.02.16. napjával megkezdődött. Az éves fenntartási jelentéseket 

minden évben március 2-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül. 

 TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00003 - Százszorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda 

fejlesztése Szombathelyen 

Megítélt támogatás: 146 053 854,- Ft 

Megvalósított tevékenységek: 

▪ projektmenedzsment 

▪ kötelező nyilvánosság 

▪ tervezés 
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▪ műszaki ellenőrzés 

Százszorszép Bölcsőde fejlesztése 

Az 1980-as években épült bölcsőde nyolc gyermekcsoporttal működik, melyhez tartozó négy 

gyermekfürdő és négy gyermeköltöző felújítása volt indokolt a leromlott állapota miatt. A 

fejlesztés részeként megújultak a bölcsődei vizesblokkok és gyermeköltözők. A közlekedők 

területén megtörtént az elöregedett fa ablakok cseréje, helyettük korszerű, energiatakarékos 

nyílászárók kerültek beépítésre. Az épület homlokzatának teljes felülete hőszigetelésre került, 

továbbá tető- és lábazati szigetelés is készült. A beruházással egyidejűleg megvalósult a 

bölcsőde fűtési rendszerének korszerűsítése. 

 

   
 

Mocorgó Óvoda 

A projekt keretében a két szinten működő óvoda épületének teljes fűtési rendszere újult meg, 

melynek során kiépítésre került 860 folyóméter csővezeték és 77 darab új fűtőtest. 

 

    
 

A beruházásnak köszönhetően 104 bölcsődei és 150 óvodai férőhely újult meg vissza nem 

térítendő európai uniós forrás segítségével.  

A záró beszámoló 2018.09.26. napján benyújtásra, 2021.02.15. napján elfogadásra került. A 

fenntartási időszak 2021.02.16. napjával megkezdődött. Az éves fenntartási jelentéseket 

minden évben március 2-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül. 
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 TOP-6.6.2-15-SH1-2016-00001 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése 

Szombathelyen 

Megítélt támogatás: 86 000 000,- Ft 

Megvalósított tevékenységek: 

▪ projektmenedzsment 

▪ kötelező nyilvánosság 

▪ tervezés 

▪ műszaki ellenőrzés 

Fejlesztéssel érintett szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátás: 

• Barátság utcai idősek klubja (9700 Szombathely, Barátság u. 22.) 

• Család- és gyermekjóléti szolgálat (9700 Szombathely, Kodály Z. u. 4.) 

• Házi segítségnyújtás 

• Fogyatékos emberek nappali szolgálata és támogató szolgálata (9700 Szombathely, 11-

es Huszár út 116.) 

• Utcai szociális munkás szolgálat (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 36.) 

• Nappali melegedő (9700 Szombathely, Zanati út 1.) 

 

Szombathely MJV Önkormányzata, mint konzorciumvezető megvalósításában fejlesztésre 

kerülő szolgáltatások: 

 

Idősek nappali ellátása - Idősek klubja infrastrukturális fejlesztése 

Az idősek nappali ellátását biztosító, Szombathely, Barátság u. 22. sz. alatt található idősek 

klubja korábban bölcsőde funkcióval működött, majd a négy épületszárny egyikében kapott 

helyet az idősek klubja.  
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A belső átalakítás nem történt meg, így annak kialakítása és elhelyezkedése nem felel meg az 

idős, különösen a magasabb szükségletű, demens 

idős személyek igényeinek, továbbá nem felelnek 

meg az akadálymentesítés követelményeinek sem.  

A fejlesztés célja az idősek klubjának 

akadálymentesítése, az idősek nappali ellátásához 

szükséges körülmények minőségi fejlesztése. 

 

Család- és gyermekjóléti szolgálat - Család és gyermekjóléti szolgáltatást biztosító szakmai 

egység belső átalakítása, felújítása 

A Szombathely Kodály Z. u. 4 sz. alatti telephelyen működő család-és gyermekjóléti szolgálat 

a város egyik legnagyobb lakótelepén, egy 10 emeletes lakóház alsó szintjén található, melyben 

a szakmai munkavégzés alapvető feltételei nem 

biztosítottak. Az épületrész jelenleg kétféle 

funkciónak ad otthont, család- és gyermekjóléti 

szolgáltatásnak, másrészt pedig hátrányos 

helyzetű fiatalok számára prevenciós céllal 

közösségi tér működik heti négy alkalommal. A 

két funkció megfelelő elkülönítése nem 

megoldott. Az egymással nem egyeztethető funkciók szétválasztása szükséges, valamint a 

zavartalan, szakmai munkavégzés feltételeinek megteremtése.   

 

Házi segítség nyújtás - Házi segítségnyújtás működési feltételeinek javítása 

A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat négy Szakmai 

Egysége az intézmény illetékességi területén biztosítja a házi segítségnyújtás szolgáltatást. Az 

ellátásban részesülők nagy része életkora és egészségi állapota miatt rendszeres, napi szintű 

gondozást, ápolást igényel. 

A projekt keretében közlekedési a szolgáltatás infrastrukturális feltételei kerültek fejlesztésre, 

beszerzésre került 18 db kerékpár. 

 

A Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft., mint konzorciumi 

partner megvalósításában fejlesztésre kerülő szolgáltatások: 



 
 
 
 

 

50 
 

 

Fogyatékos emberek nappali ellátása - férőhelybővítés megvalósítása 

A Fogyatékos emberek nappali szolgálatának Szombathely, 11-es huszár u. 116. sz. alatti 

székhelye ad helyet. Az épület földszintjén található helyiséget kívánja bevonni az intézmény 

a nappali szolgáltatásba, mely által az ellátás férőhelyszáma bővül. A helyiség berendezésének, 

bútorzatának teljes költsége a projektben elszámolásra került. 

 

Nappali ellátás fejlesztése - Nappali melegedő működési feltételeinek javítása 

A Nappali melegedő elsősorban az éjjeli menedékhely szolgáltatásait igénybevevőket, s az 

utcán élőknek nyújt lehetőséget pl. tisztálkodásra, étkezésre. A nappali melegedő 

eszközfejlesztése a nagymértékű kihasználtság miatt szükséges. A fejlesztés mobil konyhabútor 

vásárlását tette lehetővé. 

 

Fogyatékos emberek támogató szolgálata - feladatellátás feltételeinek javítása 

A Fogyatékos Emberek Támogató Szolgálata alapfeladatai közé tartozik az információnyújtás, 

tanácsadás is a fogyatékossággal élő ügyfelek részére. A Szolgálat széleskörű információs 

adatbázissal rendelkezik, mely a fogyatékos emberek mindennapi életét segíti. A projekt 

lehetőséget nyújtott különböző informatikai eszközökkel történő fejlesztésre, mely a szolgálat 

működésének feltételeit nagymértékben segíti. 

 

Utcai szociális munka - feladatellátás feltételeinek javítása 

A Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nonprofit Kft. fenntartásában két utcai 

szolgálat működik, célja az ellátatlan, de az intézményes ellátással szemben bizalmatlan, az 

utcán tartózkodó egyének, csoportok szociális és mentális segítése, elsősorban életmentés, 

megelőzés, integrálás céljából. A pályázati keretében az utcai szolgálatok működtetésének 

feltételeit 2 db gépjármű beszerzésével segítette a projekt. 

A záró beszámoló 2019.12.12. napján benyújtásra, 2020.11.10. napján elfogadásra került. A 

fenntartási időszak 2020.11.11. napjával megkezdődött. Az éves fenntartási jelentéseket 

minden évben november 25-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül. 
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 Egyéb feladatok 

A társaság a projektmenedzsmenten kívül további feladatokat is ellát a TOP/TOP PLUSZ 

projektek megvalósítása során: 

- kötelező tájékoztatás, nyilvánosság feladatok, marketing tevékenység 

- műszaki ellenőrzés 

- tervezői művezetés 

- tervezés 

- projektek előkészítés, pályázatírás, koncepciók/tanulmányok/megalapozó 

dokumentumok készítése. 

- részvétel a 2021-2027 programozási időszak fejlesztéseinek előkészítésében, TOP 

PLUSZ Városfejlesztési Programterv elkészítése  
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 TERVEZETT BEVÉTELEK 

A Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve a Szombathely Megyei Jogú 

Város Önkormányzatával megkötött szerződések és pályázatok támogatási szerződéseinek 

figyelembevételével készült.  

 

Az Európai Uniós (TOP, RRF, TOP PLUSZ) projektek előkészítése és megvalósítása 

feladatokból összesen 33,7 millió Ft /16,6%/, a hazai forrásból megvalósuló projektek 

menedzsment feladataiból 17,3 millió Ft /8,5 %/ összegű bevétellel kalkuláltunk. Az egyéb 

bevételek soron a CLLD és TOP-6.9.2 projektekből származó támogatások kerültek 

figyelembevételre 101,2 millió Ft /49,8 %/ értékben, valamint a bevételek között az idei évben 

lejáró betétek után járó kamat bevételek is kimutatásra került 1 millió Ft /0,5 %/ összegben. 

Tulajdonosunk a 2023.02.23 napján 4/2023. (II.23.) Kgy. sz. határozatával elfogadott 

költségvetési rendeletében foglaltak szerint 50 millió Ft működési támogatással /bevétel 

24,6 %-a/ járul hozzá a Kft 2023. évi működéséhez. 

 

2023. évi tervezett bevételek (eFt) 

1. Belföldi értékesítés árbevétele 51 071 

Önkormányzat felé számlázott vállalkozási díjak 51 071 

2. Egyéb bevételek összesen 101 214 

TOP-7.1.1 projekt (CLLD) támogatás 12 821 

TOP-6.9.2 projekt támogatás 87 993 

TOP-PLUSZ 400 

3. Alapítói támogatás /Működési kiadásra/ 50 000 

4. Kamat bevételek 1 000 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3): 203 285 
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A 2023. évi üzleti tervben a tervezett bevétel 203.285.419,- Ft, amely pénzügyi forrás az éves 

kiadásokra a fedezetet biztosítja, amennyiben a Kft. szerződésállományában és a tervezett 

teljesítési ütemekben változás nem történik.  

 

A tervezett bevételek ütemezése 

 

 

A bevételek alakulását jelentősen befolyásolja a még folyamatban lévő projektek megvalósítási 

idejének elhúzódása, valamint a 2021-27-es időszakra vonatkozó TOP PLUSZ pályázati 

felhívások megjelentetése. 

 

A tervezett bevételek megoszlását az alábbi diagram szemlélteti. 
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 KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK 

A társaság 2023. évi tervezett összes ráfordítása 203.285.419, - Ft. A működési költségek 

költségnemenkénti megoszlását a következő táblázat tartalmazza.  

 

Költségnem megnevezése 
2023. év tervezett 

költségei (eFt) 

81. Anyag jellegű ráfordítások 93 016 

811 Anyag költség 2 952 

812 Igénybe vett szolgáltatás 87 054 

813 Egyéb szolgáltatások 3 010 

82. Személy jellegű bér, járulék és egyéb  költségek 102 269 

821 Bérköltség 89 520 

822 Személy jellegű egyéb kifizetések 500 

823 Bérjárulékok 12 249 

83. Értékcsökkenési leírás 6 500 

81-83 Összesen 201 785 

86. Egyéb ráfordítások 1 500 

8. Költségek és Ráfordítások összesen 203 285 

 

A költségek és ráfordítások ütemezése 
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 Az egyes költségcsoportokban az alábbi költségek kerültek tervezésre: 

- anyagköltség: 

o a társaság működéséhez szükséges rezsi költségek (villamos energia, gázdíj, 

víz-csatornadíj, stb.), irodaszer és nyomtatvány, valamint számítástechnikai 

anyagok, beszerzések 

- igénybevett szolgáltatások:  

o karbantartási kiadások között szerepel a számítástechnikai eszközök 

karbantartása, javítása valamint egyéb karbantartás  

o a fénymásoló bérleti díja,  

o a könyvvizsgálat, számviteli szolgáltatási díjak, jogi szakértő 

o műszaki/szakmai szakértői/tervezői díjak 

- egyéb szolgáltatás költségei 

o hatósági díjak, illetékek 

o banki kamat, jutalék 

o biztosítási díj 

A társaság 2023. évi személyi jellegű ráfordítása 102,3 millió Ft, mely összeg tartalmazza a 

társaság alkalmazotti létszámának bérét, FEB tagok költségeit és megbízási díjakat, valamint a 

munkavállalók részére év közben kifizetésre kerülő jutalmak összegét. A bérjárulékok költségei 

a hatályos jogszabályokban rögzített járulék mértékkel kerültek meghatározásra.   

Az értékcsökkenési leírás az irodai eszközök és berendezések terv szerinti értékcsökkenési 

leírását tartalmazza. A 2023. évben kerülnek leírásra a TOP-6.9.2 projekt keretében beszerzésre 

került eszközök (4,9 millió Ft). A korábbi években elkezdtük az elavult informatikai eszközök 

felújítását, cseréjét, amelyet az idei évben folytatni kívánunk újabb eszközök beszerzésével 

(mobiltelefon, fényképezőgép).  

A költségarányok alakulását az összköltségen belül az alábbi ábra szemlélteti: 
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 MELLÉKLETEK 

1. számú melléklet – Eredménykimutatás 

2. számú melléklet – Pénzügyi terv 

 

Szombathely, 2023. február …                   ………………………………………………… 

 Dr. Kovácsné Takács Klaudia 

 ügyvezető igazgató  
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1. sz. melléklet – Eredménykimutatás 

 

EREDMÉNYKIMUTATÁS 

 

Sorszám A tétel megnevezése 
2023. évi 

terv 

 

a b e 

1 I. Értékesítés nettó árbevétele 51 071 

2 II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 

3 III. Egyéb bevételek 151 214 

4 IV. Anyagjellegű ráfordítások  93 016 

5 V. Személyi jellegű ráfordítások  102 269 

6 VI. Értékcsökkenési leírás  6 500 

7 VII. Egyéb ráfordítások 1 500 

8 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII) -1 000 

9 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei  1 000 

10 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai  0 

11 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) 1 000 

12 C. Adózás előtti eredmény (A+B) 0 

13 X. Adófizetési kötelezettség 0 

14 D. Adózott eredmény (C-X) 0 
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2. sz. melléklet – Pénzügyi terv 

Időszak 1. hónap 2. hónap 3. hónap 4. hónap 5. hónap 6. hónap 7. hónap 8. hónap 9. hónap 10. hónap 11. hónap 12. hónap 

1.Pénzeszközök 

nyitóegyenlege 138 131 933 140 411 054 128 876 594 120 337 945 108 993 151 144 811 196 96 357 338 90 896 057 87 477 871 80 994 048 75 949 244 67 769 440 

 

                        

2.Bevételek 

összesen 15 970 972 1 915 160 680 085 7 505 700 52 599 200 32 092 230 2 534 920 4 122 810 1 133 372 2 286 000 1 000 000 9 936 997 

 

                        

3. Kiadások 

összesen -13 691 851 -13 449 620 -9 218 734 -18 850 494 -16 781 154 -80 546 088 -7 996 201 -7 540 995 -7 617 195 -7 330 804 -9 179 804 -22 945 066 

 

                        

4. Pénzeszközök 

változása 2 279 121 -11 534 460 -8 538 649 -11 344 794 35 818 046 -48 453 858 -5 461 281 -3 418 185 -6 483 823 -5 044 804 -8 179 804 -13 008 069 

5. Záró egyenleg 140 411 054 128 876 594 120 337 945 108 993 151 144 811 196 96 357 338 90 896 057 87 477 871 80 994 048 75 949 244 67 769 440 54 761 371 
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