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Vezetői összefoglaló

Az akcióterület fejlesztésének egyik célja a belváros közterületeinek további egységes fejlesztése, hogy vonzóbb legyen a lakosok és az üzletek, irodák számára. A fejlesztések másik célja egy regionális szinten is egyedülálló kulturális-régészeti városközpont létrehozása, ami a központja lenne a város kulturális életének és bővítené a város turisztikai attrakcióinak körét.

Az önkormányzat felelősségében megvalósítandó közcélú fejlesztések több mint 5,5 mrd Ft értékűek, mely az előzetes számítások alapján 1,98 mrd Ft támogatásból valósulnának meg. Ezekhez a fejlesztésekhez jönnek hozzá a vállalkozói alapon megvalósítandó, bevételt termelő beruházások.

2007-08-as források terhére a belvárosban a Kőszegi utca, Mártírok tere, Király utca, Szent Márton utca, Újvári utcák újulhatnának meg, tartalmazva az Art Mozi épületének korszerűsítését és a Polgármesteri Hivatal bővítését és a piac korszerűsítését, valamint kapcsolódóan további kb. 146 új parkoló kapacitás létesítését.

2009. után lehetne megvalósítani a Történelmi sétautat, mely fejlesztésekbe magán tőke bevonása is szükséges, miközben addig el lehet végezni a szükséges korrekciós tervezési tevékenységeket.

Az akcióterületi terven tovább kell dolgozni, melyek alapvetően a következő munkákat jelentik:

· A Történelmi sétány területén tervezett szolgáltatások, illetve üzletek lehetséges bérlőivel való egyeztetések;

· A Történelmi sétány területén a tulajdonviszonyok tisztázása és a fejlesztésben érintett tulajdonosokkal, befektetőkkel való egyeztetések az igényekről, elképzelésekről;

· A tervezett létesítmények terveinek véglegesítése, pontos költségkalkulációk készítése;

· Döntés az akcióterületi terv megvalósításának végleges intézményi keretéről;

· Döntés a pénzügyi támogatásról (saját erő és vállalkozói tőke bevonásáról);

· Partnerségi egyeztetések lefolytatása.

I. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása

Szombathely Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) készítés alatt van. Az előzetes egyeztetések és a politikai döntések alapján az IVS tartalmazni fogja a belváros, így a történelmi városmag további fejlesztését. A tervezett akcióterület fejlesztését tartalmazza az IVS alapját képező városfejlesztési program, amit a képviselőtestület 2007. januári ülésén fogadott el.

I.1. Akcióterület kijelölése

Az Akcióterület lehatárolása:

Petőfi S. u. – Király u. – Széll Kálmán u. – Vörösmarty M. u. – Szent Márton u. – Barátság u. – Szőkeföldi u. - Bercsényi u. – Nádor u. - Hunyadi János u. – Szt Flórián Krt. - Mátyás Király út – Kiskar u. – Hollán E. u – Sörház u által határolt terület.
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Az akcióterület magában fogalja a Ferences-kert és Iseum között Történelmi sétaút kialakítását is.

I.2. Jogosultság igazolása

Az akcióterület megfelel a funkcióbővítő célú fejlesztésre kijelölt terület kritériumainak, amit az alábbiak igazolnak. 

Az akcióterületen található
:

· Helyi védettséget élvező épület (nem lakóépület)

· Megyeháza

· Vas megyei Levéltár

· Püspöki Palota

· Székesegyház

· Járdányi Paulovics István Romkert

· Savaria nagyszálló

· Ferences templom és kolostor

· Közösségi funkciót ellátó intézmény

· Savaria Art Mozi

· Képtár

· Bartók zeneterem

és még számos intézmény.

· Legalább 3 közintézmény (közigazgatási, vagy közszolgáltatást nyújtó).

· A Városháza (Kossuth L. u 1-5.)

· A megyeháza, mint a Megyei Önkormányzati Hivatal épülete (Berzsenyi tér)

· Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

· APEH Vas Megyei Igazgatósága

és még számos közintézmény.

· A kereskedelmi és szolgáltatóegységek száma minimum 20 db.

A belvárosban összesen 783 üzlet volt 2001-ben volt 2001-ben ebből, nyílván több mint 20 a kijelölt akcióterületen van. Az adat további hiteles alátámasztása szükséges az akcióterületre vonatkozóan az önkormányzat adatbázisából.

II. Helyzetelemzés

II.1. Megelőző város-rehabilitációs tevékenységek bemutatása

Az akcióterületen 2000 óta megvalósult, megvalósítás alatt lévő közcélú, illetve jelentősebb városrendezési fejlesztések.

	Megvalósult fejlesztés
	Megvalósítás ideje
	Finanszírozási forrás

	Zsinagógában lévő Bartók koncertterem felújítása
	2007 év vége
	Állami címzett támogatás

	Fő tér felújításához szükséges közművezetékek kicserélése
	2005
	Közműszolgáltató vállalatok

	Fő tér felújítása, térburkolat kicserélése, a sétáló utcai övezetben
	2006
	Önkormányzati saját forrás

	Ferences kert turisztikai célú fejlesztése interaktív, a római korban használatos eszközökkel
	2006
	Phare támogatás

	Mediterrán udvar kialakítása
	2001-02
	Vállalkozói fejlesztés

	Püspöki palota környezetének megújítása (parkolók, útburkolat, Berzsenyi Főiskola épületének homlokzata)
	2000-01
	Berzsenyi Főiskola épülete Phare CBC támogatásból

	Új levéltár építése – irodai és lakótömb belső kialakítása
	2000-01
	Levéltár állami címzett támogatásból, többi vállalkozói fejlesztés


II.2. Az akcióterület társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása

A Belvárost építészetileg viszonylag egységes, a XIX. század végén és a XX. század fordulóján, valamint a két világháború között épült, nagyvárosias jellegű, többlakásos bérházak alkotják. Igazi történelmi belvárosnak csak néhány utca tekinthető a püspöki palota körül. A Belvárosban viszonylag kevés a műemlék és a műemlék jellegű épület.

A belvárosban 11.074 fő lakott 2001-ben, ami a város lakosságának a 13,4 %-a. A lakótelepek után itt a legnagyobb a népsűrűség, 9.096 fő/km2. A városrész lakónépessége idősödik, hisz itt az egyik legkiemelkedőbb a 100 gyermek-korúra jutó időskorúak száma, ami 2001-ben 160,5 fő volt és szinte magával vonzza az egyszemélyes háztartások magas arányát. Az iskolázottság tekintetében jelentő eltérés nem tapasztalható a városi átlagtól. Foglalkoztatottak száma az összes lakoshoz képest közel 10%-kal volt alacsonyabb (37,2%), mint a városi átlag, miközben 5%-kal magasabb az inaktív keresők és az eltartottak száma. Mindezek mellett a munkanélküliség csak kisebb mértékben haladta meg a városi átlagot.

A lakások túlnyomórészt magántulajdonban vannak, miközben a városi átlagnál nagyobb mértékben vannak jelen az önkormányzati tulajdonú lakások (mintegy 720 db). A lakások mintegy fele rendelkezik központi távfűtéssel, míg a másik fele egyedi fűtésű.

A kereskedelmi üzletek ebben, a központi városrészben vannak a legnagyobb számban jelen, a Savaria Plaza és az elsősorban ipari területen található hipermarketek, raktáráruházak és, valamint a Familiy Center kivételével gyakorlatilag ide koncentrálódik a város kiskereskedelme, összesen 783 üzlet volt 2001-ben. Más városrészben többnyire a napi fogyasztási cikkeket árusító élelmiszer jellegű üzletek találhatók. A kiskereskedelem mellett a belváros üzleti életében meghatározók a vendéglátóhelyek, amiből 118 volt, míg a kereskedelmi szálláshelyek közel fele is ebben a városrészben volt. Ezen az arányon ront valamit, hogy 2001 óta bezárt a Savaria nagyszálló, ami a belváros építészeti és funkcionális szempontból is meghatározó, jellegzetes épülete. 2006-ra átalakult a Fő tér, új térburkolatot kapott, amely emelte a presztízsét és egyúttal vonzóbbá vált a tér a helyi lakosok, illetve a kereskedelmi üzletek, vendéglátóipari egységek számára. A tér ezzel a szombathelyi polgárok közösségi és rendezvény tere lett!

Továbbá a belváros a helyszíne a nemzetközi jelentőségű, évente egyszer megrendezésre kerülő, számtalan programot tartalmazó Savaria Történelmi Karneválnak. A Karnevál központi tere a 2006-ban megújult Ferences kert és az Aréna 8. szám alatt található műemlék épület.

A fentieken túl a belváros lakótömbjei részben megújultak, így a Fő tér nyugati oldalán lakás és kereskedelmi funkciójú új épülettömb épült, néhány épülettömb felújítás alatt van, miközben nyitott kereskedelmi tér lett az Uránia udvar és a szomszédos Mediterrán udvar. A belváros dél-nyugati részén tervezik továbbá a volt ÉDÁSZ székház helyen a kereskedelmi, szolgáltató egységeknek helyet nyújtó Magellán Center építését. A belvárosban számos tömb belső van, pl. a Kőszegi utca mindkét oldalán, illetve a Zrínyi I. és a Thököly u között, melyek új funkciókkal való megtöltése kívánatos.

A belvárosban a szükségeshez képest kevesebb számú, a szükségletekhez viszonyítva 5769-cel kevesebb parkoló van
, melynek oka, hogy sok közintézmény, kereskedelmi egység az építés helyett pénzben megváltotta az előírt parkolóhelyeket. Ez további parkolóhelyek kiépítését teszi szükségessé, melyek elhelyezése a felszíni területek korlátossága miatt parkolóházakban, parkoló-lemezekben kívánatos. Az új parkolóhelyek megépítésére jó lehetőséget nyújtanak a kihasználatlan belvárosi tömbbelsők. A tömbbelsők beépítést, illetve további foghíjtelkek beépítését meg kell előznie minden esetben régészeti feltárásnak, mely befolyásolja a beruházások megkezdésének időpontját, illetve előírásokat szabhat a beépíthetőségre.

A városrész fejlesztési lehetőségeit nagymértékben befolyásolja, ha megvalósul az a szándék, hogy a távolsági és helyközi autóbusz pályaudvart az Ady tértől a vasútállomás mellé helyezik. Ezzel a fejlesztéssel a belváros nyugati részében felszabadulna egy jelentős terület, melynek új funkcióját meg kell találni. Az új funkció megtalálását könnyíti, hogy a szomszédos épületből elköltözik a börtön a város szélére, a volt határőr laktanyába, miközben az önkormányzat lehetőségeit korlátozza, hogy a felszabaduló terület a Vasi Volán ZRt tulajdonában van. A pályaudvar áthelyezésével vélhetően valamelyest csökkenni fog a belvárost körülvevő utcák autóbuszforgalma, de a végleges közlekedési hatások az új buszközlekedési forgalom ismerete nélkül nem ítélhetők meg.

A belvárosban található számos közigazgatási intézmény, így a városháza, az okmányiroda, a megyeháza, továbbá más ügyfélszolgálati tevékenységet is lebonyolító megyei, regionális hatáskörű intézmények (pl. APEH, TB, Munkaügyi Központ, Vidékfejlesztési Hivatal, Levéltár stb.) További közintézmények, mint az általános és középiskolák, az egészségügyi intézmények - a területi igények kiszolgálásától eltekintve - alapvetően a belváros és a belvárost körülvevő hagyományos beépítésű lakóterületek között oszlanak meg.

A kijelölt akcióterület Thököly úttól délre eső része gazdag kulturális intézményekben, illetve római kori turisztikai célú régészeti és múzeum jellegű emlékhelyekben. Itt található, illetve gyakorlatilag egy helyben koncentrálódik a Képtár, Bartók B. koncertterem, a múzeum fejlesztéssel felújítani tervezett Iseum, valamint a területet keletről bezárja a római kori témapark és rendezvényhelyszín, a Ferences kert. Egyelőre még csak elképzelések vannak a 2007-től induló Szombathelyi színházi társulatot befogadó színház épület helyszínére. Ismertek olyan gondolatok, melyek az Aréna utcába, a jelenlegi óvoda helyére terveznék a színház épületét, amivel teljessé válna a város regionális vonzáskörzettel is rendelkező kulturális intézményeinek koncentrációja. Ez már vitathatatlanná tenné a Ferences kert és az Iseum közti tömbbelső beépítését.

III. Fejlesztési célok és beavatkozások

III.1. Az akcióterület fejlesztésének céljai, részcéljai

· Szombathely lakossága számára a helyi identitást is erősítő korszerű központi közösségi, szolgáltató tér további fejlesztése;

· Szombathely kulturális-régészeti városnegyedének kialakítása;

· Belváros turisztikai célú szolgáltatásainak teljessé tétele;

· Kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek számára vonzó üzleti környezet kialakítása, ezen belül kiemelten fontos a Mártírok tere fejlesztésével a Savaria szálló újból működésének az elérése;

· A városrész gépjárművel való megközelíthetőségének javítása új parkolóhelyek kialakításával;

Az akcióterület fejlesztésének jelentősége a város életében:

· A belváros köztereinek további korszerűsítésével a belváros más részei is vonzóak lesznek a lakosok számára és ez a város üzleti, kereskedelmi funkciójának további belvárosi koncentrációjával jár együtt, miközben az ingatlanok hasznosítása javul.

· Kialakul a város jelentős kulturális központja, illetve egy új városi tér születik a történelmi sétaút megépítésével.

· Élhetőbb és megközelíthetőbb lesz a belváros, tovább parkolóhelyek megépítésével.

Akcióterület fejlesztésének jelentősége megyei, regionális szempontból:

· Kulturális-régészeti értékeken alapuló új turisztikai vonzerő születik, mellyel bővül a város turisztikai kínálata, és a régióban egyedülálló módon mutatja be a római kori emlékeket;

· A történelmi sétaút kulturális létesítményei a megyéből, sőt a megye határon túlról is vonzanak látogatókat.

A fenti célok számszerűsítését az alábbi táblázat tartalmazza.

	Cél/részcél
	Mutató megnevezése
	Adatmérés forrása
	Kiinduló érték (2007)
	Célérték (2015)

	Szombathely lakossága számára a helyi identitást is erősítő korszerű központi pihenő, szolgáltató tér további fejlesztése
	Megújított közterek nagysága
	Önkormányzat
	-
	28 000 nm

	Szombathely kulturális-régészeti városnegyedének kialakítása
	Új kulturális szolgáltatások száma
	Önkormányzat
	-
	10

	
	Kulturális szolgáltatásnak helyet adó létesítmények száma
	Önkormányzat
	-
	3

	Kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek számára vonzó üzleti környezet kialakítása
	Új kereskedelmi, szolgáltató, kézműves üzletek száma
	Önkormányzat
	-
	25-30

	
	Új vendéglátóegységek száma
	Önkormányzat
	-
	6

	
	Új szálloda száma
	Önkormányzat
	-
	1 (min 50 férőhely)

	A városrész gépjárművel való megközelíthetőségének javítása új parkolóhelyek teremtésével
	Új parkolóhelyek száma
	Önkormányzat
	-
	392


III.2. Fejlesztési programok

A fejlesztési programok tartalmazzák azokat a beavatkozásokat (projekteket), melyek megvalósítása révén érhető el az akcióterület fejlesztésére kitűzött cél.

Az akcióterület fejlesztését két jól elkülöníthető fejlesztési programrészre lehet osztani:

Belváros északi és keleti részének megújítása

Ezen belül:

· Közterület fejlesztés

· a Fő téren megkezdett közterület korszerűsítését, burkolatmegújítást kiterjessze a Fő térről induló és alapvetően kereskedelmi, szolgáltató egységeknek helyet adó utcákban (Kőszegi utca, Király utca, Szent Márton utca), illetve a közterületnek számító belvárosi belső udvarok rendezése (pl. Uránia udvar). A közterületek fejlesztésével párhuzamosan elvégzik a szükséges közművek felújítását.

· Közintézmény fejlesztése – városi funkciók

· Savaria Art Mozi (önkormányzati tulajdonú) épületszerkezetének korszerűsítése, az árkádok alatt lévő, ideiglenes területhasználati engedéllyel működő üzleteket magába foglaló terület korszerűsítése;

· Polgármesteri Hivatal bővítése az önkormányzati tulajdonú Kossuth L. u 7. sz épület felújításával, az önkormányzat mellett a Fő téren. Kialakításra kerül a tisztviselők és munkatársaik irodái, a vendégeik fogadására alkalmas reprezentatív tér, tárgyalók, ami által az irodák túlzsúfoltsága megszűnik;

· Gazdasági célú fejlesztés 

· Piac és közvetlen környezetének megújítása, ami a piac épület korszerűsítését és új parkolóhelyek kialakítását jelenti egy parkolóházban. A projekt révén szükségessé válik a területen lévő létesítmények (piaccsarnokok, Gazada áruház) bontása, a közműcsatlakozások felújítása, illetve szükséges fejlesztése, új épületek építése, új közlekedésforgalmi rend kialakítása, valamint a terület környezetének rendezése.

· Kőszegi utca páros számú oldalán lévő műemléki védettségű, üzletekkel rendelkező házak felújításának támogatása;

· ESZA forrásból megvalósuló program

· Városmarketing akciók (helyi tájékoztatás, Közösségi programok)

· Magán forrásból megvalósuló, a projekt részének számító üzleti célú fejlesztés

· Kőszegi utca mentén a lakótömb belsőkben parkolólemez építésével új parkolóhelyek létrehozása;

· Savaria szálló megújításának és működőképességének ösztönzése, amit az önkormányzat például a Mártírok tere közepén lévő parkoló átadásával segíthet;

· Fő téren, illetve a fejlesztések által érintett belvárosi részben homlokzatok megújításának ösztönzése lakóépületeknél önkormányzat által működtetett vissza térítendő támogatást nyújtó alapból. A támogatásoknál preferálhatnának rászorultsági alapon, illetve az épület-felújításoknál csak a homlokzat felújításra eső költségek meghatározott hányadát finanszírozhatnák. Javasolt az alap működtetésébe és finanszírozásába bevonni a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztés Rt.-t. Mivel 

Az alap hasonlóan módon működhetne a helyi építészeti értékek védelmét segítő önkormányzati vissza nem térítendő támogatási rendszerhez 29/1993.(XII.16.) rendeletben. Az önkormányzati támogatás a védett érték megóvása, állagának megőrzése érdekében elvégzett átlagos megjelenésű épülethez képest helyi védelmi többlet-munkák költségvetéssel igazolt összegének legfeljebb 50 %-áig terjedhet.

Történelmi sétaút kialakítása – kulturális-régészeti városnegyed fejlesztésére,

A városrészben jelentős, alapvetően a római kori múltat megidéző fejlesztéseket hajtottak végbe, vagy terveznek az elkövetkezendő időszakban, melyek alapvetően Szombathely város turisztikai vonzerejének javítását célozza.

· A Ferences kerttől, illetve Karnevál Központtól (Aréna u. 8-tól) az ISEUM-ig tartó tömbbelső közterületének megújítása, ezen belül két műemléképület (Magtár és az Ispotály („mérlegműhely”)) megújítása, a területen lévő kút bemutatása;

· Vállalkozás-ösztönzés részeként a tömbbelsőben további üzleti célú épületek megépítése hosszú távú külső fejlesztési források (pl. hitelek) bevonásával, melyek az alábbi funkcióknak adhatnak helyt:

· Kézműves, bemutató műhelyek kialakítása Szombathely szakközépiskoláival együttműködésben;

· Kisipari tevékenységeknek helyt adó műhelyek kialakítása

· Üzletek kialakítása, külön ösztönözve a kézműves, iparművészeti termékek árusítását;

· Kiállító terület kialakítása;

· Az ispotályban természeti gyógyászati központ kialakítása;

· Vendéglátóhelyek kialakítása;

· Szálloda építése;

· Egyéb állandó lakossági igényeket kielégítő szolgáltatási, kereskedelmi egységek kialakítása

· Raktárhelyiség, irodák az ISEUM múzeum számára és a Történelmi sétaút működtetésére.

· Igény esetén még piaci alapon bérbe adott irodák kialakítása elképzelhető.

· Esetleg önkormányzati tulajdonú színészlakások kialakítása.

· Parkolóhelyek építése.

A fejlesztések tartalmaznak bontási, közműépítési, közterület-fejlesztési, illetve magasépítési feladatokat.

A beruházásnak két jelentősebb kockázata van:

· A fejlesztéshez szükséges tulajdonok megszerzése, mely kapcsán egy, a területet kettészelő tulajdon megszerzése tűnik problémásnak. 

· A területen létrehozandó új épületeket, részben a belvárosi igényeket, az ISIS irodaházat kiszolgáló parkoló föld alá helyezése mélygarázs építésével, aminek a megvalósíthatósága csak a régészeti feltárás után derül ki biztosan. Mélygarázs építésére két lehetőség van: a Bartók terem mögött, vagy az Aréna-Zrínyi u. sarkán, ami feltételezi az óvoda áthelyezését. Amennyiben mélygarázs építése nem lehetséges, úgy parkolóházat kell építeni, ami elképzelhető, hogy további ingatlanvásárlásokat, vagy bontási munkákat tesz szükségessé.

Az alábbi térképvázlat tartalmazza a tervezett fejlesztések helyszíneit.
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Jelmagyarázat:
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III.2.1. Regionális Operatív Program 2007-13 között város-rehabilitációs célú pályázat tartalma

A pályázat tartalmát a következő oldalon található pályázat tartalmazza.
Összefoglaló táblázat a tervezett beavatkozásokról (MFt)
	Tevé-kenység típusa
	Tevékenységek
	Pályázó szervezet megnevezése
	Projekt helyszíne
	Előkészítettség
	Megvalósítás tervezett
	Tervezett teljes költségvetés
	Támogatás aránya
	Támogatás nagysága
	Saját forrás
	Támogatáson belüli részesedés

	
	
	
	
	
	kezdete
	vége
	
	
	
	
	

	I. Belváros északi irányú modernizációja

	ERFA
	Közterület fejlesztése a Kőszegi (2685 nm), Király utcákban (2490 nm), tömbbelsőkben (6325 nm) - teljes költség: 35 e Ft/nm
	Szombathely MJV Önkormányzata
	Kőszegi utca Mártírok tere és Fő tér közti szakasza

Király u Fő tér és Széll K u. közti szakasza

Petőfi S és Kőszegi u lámpás kereszteződése
	Az engedélyes tervek elkészültek, engedélyezés alatt. Még nincsenek tervek a tömbbelsők közterület rehabilitációjára.
	2008.III.
	2008.IV.
	321
	85%
	273
	48,17
	23,7%

	ERFA
	Savaria Art Mozi épületének felújítása
	Szombathely MJV Önkormányzata
	Mártírok tere és a Kőszegi u sarok
	Tanulmány tervek vannak, folyamatban van az engedélyes tervek elkészítése
	2009. I.
	2009.III
	100
	85%
	85
	15,00
	7,4%

	ERFA
	Savaria Art Mozi árkádjai alatt lévő kereskedelmi üzletek bővítése, új építése
	Szombathely MJV Önkormányzata
	Mártírok tere és a Kőszegi u sarok
	Folyamatban van az engedélyes tervek elkészítése
	2009. I.
	2009.III
	50
	30%
	15
	35,00
	1,3%

	ERFA
	Polgármesteri hivatal bővítése
	Szombathely MJV Önkormányzata
	Kossuth L. u. 7
	Engedélyes tervvel rendelkezik
	2008.III.
	2009.I.
	200
	85%
	170
	30,00
	14,8%

	ERFA
	Műemléki védettségi kiskereskedelmi üzletek külső felújítása a Mártírok terénél a Kőszegi utcában
	Vállalkozások
	Kőszegi u. 15., 17., 19.
	Nincsenek a tervek, szükséges a tulajdonosokkal való egyeztetés
	2009. II. 
	2009. IV.
	20
	30%
	6
	14,00
	0,5%

	Tevé-kenység típusa
	Tevékenységek
	Pályázó szervezet megnevezése
	Projekt helyszíne
	Előkészítettség
	Megvalósítás tervezett
	Tervezett teljes költségvetés
	Támogatás aránya
	Támogatás nagysága
	Saját forrás
	Támogatáson belüli részesedés

	ESZA
	Városmarketing akciók (helyi tájékoztatás, Közösségi programok)
	Szombathely MJV Önkormányzata
	Nem releváns
	Nincs még konkrét feladat-meghatározás
	2009.I.
	2009.IV.
	3
	85%
	3
	0,45
	0,2%

	ERFA
	Integrált városfejlesztési stratégia és akcióterületi terv
	Szombathely MJV Önkormányzata
	Nem releváns
	Készítése folyamatban van.
	2007. III.
	2008. I.
	10
	85%
	9
	1,50
	0,7%

	ERFA
	Projekt-előkészítés, tervezés (Közterület, Art mozi, Kossuth u. 7. kiviteli tervei )
	Szombathely MJV Önkormányzata
	Nem releváns
	
	2007.III
	2008.IV.
	15
	85%
	13
	2,25
	1,1%

	ERFA
	Projektmenedzsment
	SZOVA
	Nem releváns
	
	2008.III.
	2009.IV.
	33
	85%
	28
	4,95
	2,4%

	 
	Összesen
	
	
	 
	 
	 
	752
	80%
	601
	151
	 


	Pályázaton kívüli magán beruházás
	Megvalósítás tervezett
	Tervezett teljes költségvetés
	Támogatás aránya
	Támogatás nagysága
	Saját forrás
	Támogatáshoz viszonyított részesedés
	referencia (min 60%)

	
	kezdete
	Vége
	
	
	
	
	
	

	Kőszegi utcai parkolólemez megépítése
	magán vállalkozó
	2008.III.
	2009.II
	300
	0%
	0
	0
	49,9%
	360


	II. Belváros keleti irányú bővítése, piac kiterjesztése

	Tevé-kenység típusa
	Tevékenységek
	Pályázó szervezet megnevezése
	Projekt helyszíne
	Előkészítettség
	Megvalósítás tervezett
	Tervezett teljes költségvetés
	Támogatás aránya
	Támogatás nagysága
	Saját forrás
	Támogatáson belüli részesedés

	
	
	
	
	
	kezdete
	vége
	
	
	
	
	

	ERFA
	Piac csarnok korszerűsítése (átalakítása, bővítése) max 30 %. Tám
	Szombathely MJV Önkormányzata
	Hunyadi u.
	Megvalósíthatósági tanulmánya és építészeti tanulmány terve van
	2009.I.
	2010.II.
	1206
	13%
	157
	1049,22
	13,6%

	ERFA
	Parkolóház építése max 30 %. Tám
	Szombathely MJV Önkormányzata
	Hunyadi u.
	Megvalósíthatósági tanulmánya és építészeti tanulmány terve van
	2009.I.
	2010.II.
	564
	13%
	73
	490,68
	6,4%

	ERFA
	Közterület fejlesztése a Szent Márton utca, Gyöngyos parton és a piac körül - teljes költség: 35 eFt/nm
	Szombathely MJV Önkormányzata
	Szent Márton u. és Újvári u.
	Az engedélyes tervek elkészültek, engedélyezés alatt.
	2009.I.
	2010.II.
	334,5
	85%
	284
	50,18
	24,7%

	ERFA
	Projekt-előkészítés, tervezés (Piac, parkoló)
	Szombathely MJV Önkormányzata
	Nem releváns
	
	2007.III
	2008.IV.
	50
	10%
	5
	45
	0,4%

	ERFA
	Projekt-előkészítés, tervezés (Közterületek)
	Szombathely MJV Önkormányzata
	Nem releváns
	
	2007.III
	2008.IV.
	10
	85%
	9
	1,5
	0,7%

	ERFA
	Projektmenedzsment (Piac, parkoló)
	Szombathely MJV Önkormányzata
	Nem releváns
	
	2008.III.
	2010.II.
	50
	30%
	15
	35
	1,3%

	ERFA
	Projektmenedzsment (közterület)
	SZOVA
	Nem releváns
	
	2008.III.
	2010.II.
	10
	85%
	9
	1,5
	0,7%

	 
	Összesen
	
	
	 
	 
	 
	2 224,50
	 
	551,43
	1 673,08
	 

	Mindösszesen (I.+II.)
	
	
	
	2 977
	39%
	1 152
	1 824
	


	Történelmi sétaút - becsült költségvetés (III.)

	Tevé-kenység típusa
	Tevékenységek
	Pályázó szervezet megnevezése
	Projekt helyszíne
	Előkészítettség
	Megvalósítás tervezett
	Tervezett teljes költségvetés
	Támogatás aránya
	Támogatás nagysága
	Saját forrás
	Támogatáson belüli részesedés

	
	
	
	
	
	kezdete
	vége
	
	
	
	
	

	ERFA
	Történelmi sétaút közterületének fejlesztése közművekkel
	Szombathely MJV Önkormányzata
	Aréna u. 8 és a Rákóczi F u közti tömbbelső
	Tervek készültek, de jelenleg átdolgozás alatt vannak
	2010.I.
	2012.IV.
	416
	85%
	353,60
	62,40
	73,2%

	ERFA
	Történelmi sétaúton mélygarázs építése
	Szombathely MJV Önkormányzata
	Aréna u. 8 és a Rákóczi F u közti tömbbelső
	Tervezés szükséges
	2010.I.
	2010.IV
	600
	15%
	90,00
	510,00
	18,6%

	 
	Történelmi sétaút üzleti egységeinek helyet adó épületek
	Szombathely MJV Önkormányzata
	Aréna u. 8 és a Rákóczi F u közti tömbbelső
	Tervek készültek, de jelenleg átdolgozás alatt vannak
	2011.I
	2012.IV
	994,5
	0%
	0,00
	994,50
	0,0%

	 
	Projekt előkészítés
	Szombathely MJV Önkormányzata
	
	
	2007. IV
	2009.IV.
	30
	44%
	13,10
	16,90
	2,7%

	 
	Projekt menedzsment
	SZOVA
	
	
	2010.I.
	2012.IV.
	60
	44%
	26,40
	33,60
	5,5%

	 
	Összesen
	 
	
	
	 
	2 100,50
	 
	483,10
	1 566,90
	 

	Belváros összesen (I.+II.+III.)
	 
	 
	
	
	 
	5 077,13
	32%
	1 635,33
	3 391,29
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Előkészítettség, háttér dokumentumok összefoglalóan
· Építészeti tervezése zajlik a belváros burkolat-korszerűsítésének, szükséges közműcseréknek, az engedélyezési tervdokumentáció összeállt a Mártírok terét érintő szakasz kivételével, a tervek engedélyezése folyamatba van. A tömbbelső közterületeinek fejlesztésére felmérés és tervek elkészítése szükséges.
· Koncepció áll rendelkezésre a Történelmi sétaútra tervezett funkciókról.

· Átdolgozás alatt vannak a Történelmi sétaút tervezett épületek építészeti tervei.

· A Piac korszerűsítésének megvalósíthatósági tanulmány terve rendelkezésre áll.

· Rendelkezésre áll a Polgármesteri Hivatal, a Kossuth u. 7 szám alatti épület engedélyes terve.

· Folyamatban van az Art mozi korszerűsítés engedélyes terveinek elkészítése, jelenleg csak tanulmány terv áll rendelkezésre.

Támogatásból tervezett projektek részletesebb bemutatása.

	Projekt neve
	Közterület korszerűsítése

	Tevékenység típusa
	Közterület fejlesztés

	Finanszírozó strukturális alap
	ERFA

	Projekt rövid leírása (15-20 sorban)
	Célja: egységes városkép további fejlesztése és az üzletek működési környezetének javítása Fő tértől északi és keleti irányba.

A közterület fejlesztés keretében folytatódna a Fő tér megújítása során megkezdett korszerűsítés északi és keleti irányba. Így a belváros nagyobb hányada kap egységes burkolatot, aminek révén a Mártírok terét, így a Savaria szálló, Savaria Art mozi környezetét is teljesen megújítják! A fejlesztés révén egységes városkép alakul ki, javul az érintett üzletek működési környezete.

A belváros megújításának északi irányú folytatása három részből áll:

1, Kőszegi utca 2685 m2

Az 1.rész út, kerékpár út és járda építést tartalmaz, valamint az utcabútorok és a közvilágítás cserjét. A területen 170 fm kerékpárutat újít fel az Önkormányzat Az 1. részhez tartozik a mozi melletti árkád burkolatának felújítása is. A Kőszegi utcába 7 virágláda és 4 pad és kerékpártárolók kerülnek.

2, Király utca 2490 m2

A 2.rész út és járdaépítést tartalmaz, valamint a közvilágítás cseréjét, 4 fa elültetésével együtt.

3, Tömbbelsők közterületei 6325 m2

Tervezés megkezdése szükséges.

A keleti irányú bővítés alapterülete 6700 m2. Ebben kerékpárút és járdaépítés, valamint parkoló építés (cca. 900 m2) szerepel. A Fő tér gyalogos övezete 1200 m2-rel megnő.  A munka része a parkoló fásítása (12 db új fa), kb. 1000  m2-en a zöldfelület megújítása és kb. 125 m2 új zöldfelület létesítése. 100 méter kerékpárút lesz felújítva. A területen 42 db parkoló lesz kialakítva, csökkentve a belváros parkoló hiányát.

A fejlesztésekkel együtt megújulnak a közművek is, a felújításba bevonjuk a szolgáltató vállalkozásokat.

	Projekt helyszíne
	9700 Szombathely, Kőszegi u, Király u. Mártírok tere, Szent Márton u.

	Pályázó szervezet megnevezése
	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

	Partner
	A területen érintett lakók és üzletek tulajdonosai, bérlői

	Partner szerepe
	Konzultáció a terv tartalmáról és a megvalósítás segítése

	Célcsoport bemutatása
	A projektnek két közvetlen célcsoportja van. 

· A város lakossága, akiknek nő a város iránti elkötelezettsége, illetve kedvezőbb körülmények között tudják napi ügyeiket, vásárlásaikat intézni

· Felújított részen lévő üzletek, akik kedvezőbb környezetben fogadhatják vásárlóikat

	Megvalósítás tervezett kezdete
	2008. II. negyedév - április

	Megvalósítás tervezett vége
	2008. IV. negyedév - október 15. a helyi építési rendelet alapján

	Tervezett teljes költségvetés
	655,63 MFt

	Támogatás aránya
	85%

	Támogatás nagysága
	557,28MFt

	További források
	Saját forrás: hitel, önkormányzati költségvetés

	Projekt-előkészítés helyzete
	Az engedélyezési tervek elkészültek, az engedélyezési eljárás a Mártírok terét érintő terv kivételével folyamatban van. 

	Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
	Építési engedélyek megszerzése


	Projekt neve
	Savaria ART Mozi rekonstrukciója

	Tevékenység típusa
	Kulturális célú fejlesztés

	Finanszírozó strukturális alap
	ERFA

	Projekt rövid leírása (15-20 sorban)
	A mozi megújításának befejezése, ezen belül az épületszerkezet és a külső arculat megújítása. Az árkádok alatt lévő ideiglenes területhasználati engedéllyel rendelkező üzletek megújítása. A beruházás következtében a működtetés hosszú távú biztosítása érdekében megvalósul a mozi épületének teljes felújítása, illetve javul a mozi körüli üzleti környezet, illeszkedve a Fő térhez kapcsolódó egységes térbe.

	Projekt helyszíne
	9700 Szombathely, Mártírok tere - Kőszegi u. sarok

	Pályázó szervezet megnevezése
	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

	Partner
	Agora Savaria Filmszínház, (az Agora Kulturális és Turisztikai Központ Szombathely város intézményeként működik, aminek a Mozi is része) 

	Partner szerepe
	Együttműködés a tervek kialakításában, illetve a beruházás megvalósításban, oly módon, hogy lehetőség szerint minél hosszabb ideig biztosítsa a mozi zavartalan működését.

	Célcsoport bemutatása
	· Mozi működtetője, mivel hosszabb távon vonzóbbá, gazdaságosabbá válik a mozi üzemletetése

· Árkádok alatt lévő üzletek bérlő, akiknek javul a működési környeztük

· Mozi rendezvényeinek látogatói, akik egy vonzóbb helyszínen szórakozhatnak

· Mártírok terén lévő vállalkozások, lakók, aki környezetét javítja, hogy a tér egyik meghatározó épületének homlokzata megújul.

	Megvalósítás tervezett kezdete
	2009. I. negyedév, a tervezés függvényében előrébb hozható. A megvalósítást egyeztetni kell a közterület megújításával.

	Megvalósítás tervezett vége
	2009. IV. negyedév

	Tervezett teljes költségvetés
	150 MFt

	Támogatás aránya
	66 %

	Támogatás nagysága
	100 MFt

	További források
	Saját forrás, önkormányzati költségvetés

	Projekt-előkészítés helyzete
	Tanulmánytervek készültek, illetve folyamatban az engedélyes tervek készítése

	Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
	Építési engedélyek megszerzése


	Projekt neve
	Polgármesteri Hivatal bővítése, Kossuth L u. 7. felújítása

	Tevékenység típusa
	Közigazgatási intézmény korszerűsítése

	Finanszírozó strukturális alap
	ERFA

	Projekt rövid leírása (15-20 sorban)
	A projekt célja a Városháza folyamatos korszerűsítése, stílusbeli megújulása és ügyfélbaráttá tétele mellett a működés körülményeit javító átalakítások megvalósítása. Ennek érdekében a város a Polgármesteri Hivatallal szomszédos Kossuth L. u. 7. szám alatt lévő, országos műemléki védelem alatt álló épületét - a Városházával való összenyitással - a város hivatali céljaira kívánja hasznosítani, mivel a Városháza épülete raktár- és irodahiány miatt jelenleg túlzsúfolt. A funkcionális átszervezés eredményeként önálló egységként a EU-s városfejlesztési információs pont és a Stratégiai Iroda az épület földszintjén kerül elhelyezésre. A felújított épület emeletén kerülnek elhelyezésre a tisztségviselők, munkatársaik, továbbá tárgyalók kapnának helyet. A városháza felszabaduló területén pedig további irodák kerülnek kialakításra. A beruházás biztosítja az akadálymentes megközelíthetőséget és az akadálymentes hivatali ügyfélforgalom kialakítását is.

A tervezett hasznos alapterület: 372 nm.

	Projekt helyszíne
	9700 Szombathely, Kossuth L. u. 7.

	Pályázó szervezet megnevezése
	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

	Partner
	-

	Partner szerepe
	-

	Célcsoport bemutatása
	· A projektnek két közvetlen célcsoportja van. 

· az önkormányzat belső munkatársai, akiknek munkakörülményei a projekt hatására javulnak.

· a hivatal ügyfelei, akik egy korszerűbb körülmények között ügyfélbarát szolgáltatásokat érhetnek el.

· Városfejlesztésekről és azok lakókörnyezetre, valamint a lakosságra való hatásuk iránt érdeklődő ügyfelek (intézmények, városlakók)

	Megvalósítás tervezett kezdete
	2008. II. negyedév

	Megvalósítás tervezett vége
	2008. IV. negyedév

	Tervezett teljes költségvetés
	200 M Ft

	Támogatás aránya
	85%

	Támogatás nagysága
	170 MFt

	További források
	Saját forrás, önkormányzati költségvetés

	Projekt-előkészítés helyzete
	Az engedélyezési tervek elkészültek, az épület építési engedéllyel rendelkezik. 

	Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
	-


	Projekt neve
	Piac rekonstrukciója

	Tevékenység típusa
	Gazdasági célú projekt

	Finanszírozó strukturális alap
	ERFA

	Projekt rövid leírása (15-20 sorban)
	A projekt célja a városi piac korszerűsítése, az eladó tér megújítása, valamint a parkolási gondok enyhítése a környéken. 

A projekt hatására várhatóan megnő a piac, illetve az ott árusító kereskedők forgalma.

A projekt keretében korszerűsödik a piac és a környező kisboltok épülete, kulturált árufeltöltés válik lehetővé, illetve tematikus árusítóhelyeket kívánnak kialakítani a piacon belül. Az új piac hasznos alapterülete 10411 nm lesz, amiből 5400 nm kereskedelemnek ad helyt.

A beruházás másik fontos eleme a parkolóház építése 9400 nm-e, ami 638 db parkolóhelyet, jelent kb. 100-zal emelve az összes parkolóhely számát.

Az épület tetején zöld növényekkel beültetett, füvesített sétány lesz.

Ez egy üzleti alapon működő projekt lenne, miután a nyújtott szolgáltatásokért (parkolás, árusító hely) bevételt szednek. A közlekedési forgalmat is hozzáigazítják a várhatóan növekvő igényekhez, így nemcsak a Hunyadi útról, hanem a Szent Márton útról is be lehet majd hajtani a parkolókhoz.

	Projekt helyszíne
	9700 Szombathely, Hunyadi u. 

	Pályázó szervezet megnevezése
	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

	Partner
	Gazdaáruház tulajdonosa 

Match tulajdonosa

Piaci árusítók csoportja

	Partner szerepe
	Együttműködni a tervek kialakításában, igények megfogalmazása

Gazdaáruház új helyszínében való megegyezése

	Célcsoport bemutatása
	· A város lakosai, akik kulturált körülmények mellett tudnak parkolni és vásárolni

· Az érintett területen lakók, akiknek a parkolási körülményei javulnak, illetve a közterület fejlesztése révén megújul a lakókörnyezetük

· A piacon árusítók, akiknek a megújult üzleti környezetben várhatóan több vásárlójuk lesz.

	Megvalósítás tervezett kezdete
	2008. IV. negyedév

	Megvalósítás tervezett vége
	2009. IV. negyedév

	Tervezett teljes költségvetés
	1 770 MFt

	Támogatás aránya
	13%

	Támogatás nagysága
	230 MFt

	További források
	Saját forrás, hitel

	Projekt-előkészítés helyzete
	A működés pénzügyi és gazdasági hatásaira elkészült a megvalósíthatósági tanulmány.

Az építészeti tanulmánytervek elkészültek.

	Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
	Építési engedélyek megszerzése


Történelmi sétaút

Fejlesztés célja

Új kulturális városközpont építése, ami

· turisták számára is vonzó környezetet biztosít a turisztikai látnivalókkal, kulturális kínálattal sűrű területen és hosszabb időtöltésre alkalmas attrakciót nyújt.

· A helyi lakosság mindennapi életében is használt terület a hétköznapokon is igénybeveendő szolgáltatásai és a naponta több programot nyújtó kulturális kínálata révén

· A leromlott állagú, hasznosítatlan és kihasználatlan gazdasági potenciállal rendelkező belvárosi területen a város örökségében rejlő történelmi korokat megidézve új terek és programok kialakítása

· A szolgáltatások, üzletek számának növelésével új munkahely-teremtések

· A Történelmi-régészeti városrész Szombathely városmarketingjének, idegenforgalmi arculatteremtésének fontos elemévé válik

Nem csak a turistákhoz kell szólni, hanem a helyi lakossághoz is!!!
Lehetséges funkciók

Olyan funkciók kialakítása szükséges, mely elsősorban a kulturális, művészeti értékteremetéshez, kézműves tevékenységhez kapcsolódik!

Alapvetően egy szolgáltató udvar kialakítása történik:

· helyben, vagy megyében lakók is igénybe veszik,

· segíti a kihalófélben lévő mesterségek, kézműves szakmák megmaradását,

· a mindennapi szolgáltatás mellett ismeretterjesztő bemutatókat is tartanak,

· alkalmat ad a helyben elkészített termékek helyszínen való értékesítésére,

· előnyben részesíti a művészeti, kulturális szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások működését.

Az alapvető funkciók helyezhetők el a Történelmi sétányon. A funkciók egy részét már működő szolgáltatók biztosítanák, a kézműves műhelyek működtetésben cél a városi szakképző iskolákkal való együttműködés. Az alább egy hosszabb lista, nem biztos, hogy minden elképzelt funkció működtetésére lesz igény.

Az egyedi jellegű, kevés számú szolgáltatót elbíró funkciók kialakítása kapcsán törekedni kell a jelenleg más helyszínen működő szolgáltatók, kisiparosok megnyerésére. Ennek következménye, hogy nem mindenesetben jelenti ez települési szinten új vállalkozások indításának ösztönzését, hanem a helyettesítő hatása révén, meglévő vállalkozások átköltöztetését teszi egy koncentrált térbe. Remélhetőleg a mesterségek koncentrációja forgalomnövekedést is eredményez a vállalkozóknál, ami a Történelmi sétány plusz jövedelmi hatásaként is érthető.

	Funkciók
	Elsődlegesen helyi lakosok
	Elsődlegesen turisták
	Megjegyzés

	Kézművesség, kisipari tevékenység
	
	
	„Látvány tanműhelyek”, helyben való árusítással egybekötve

	Virágkötészet, virágbolt
	X
	
	Hermann O. Szakközépiskolával együttműködve

	Ötvös műhely és üzlet
	X
	X
	Vállalkozók és a művészeti Szakközépiskola is

	Gyertyaöntő műhely és üzlet
	X
	X
	Szombathelyen működik, akik lehetséges bérlő

	Fazekas műhely és üzlet
	X
	X
	

	Lábbeli készítő és javító műhely, cipész
	X
	X
	Szhelyen van több is

	Bőrműves
	X
	X
	Szhelyen van több is

	Papírkészítő műhely és üzlet
	
	X
	Nincs Szhelyen

	Paszomány és rátét gyártó műhely
	
	X
	Régen volt Sárváron

	Restaurátor műhely
	
	X
	Feltéve, ha nincs jelentős zaj és egyéb szennyező hatása, ISEUM-mal és Művészeti Szakközéppel együttműködve

	Fafaragó és esztergáló műhely
	
	X
	Feltéve, ha nincs jelentős zaj és egyéb szennyező hatása, ISEUM-mal együttműködve 

	Szabóság, jelmezkölcsönző
	X
	
	Aréna 8-ban működik Szakközéppel együttműködésben

	Csipkeverő műhely
	
	X
	

	Hangszerkészítő, -felújító
	X
	x
	

	Díszletkészítő
	x
	
	Kérdéses hogy ez önálló műhelyként képes működni, illetve milyen zajhatása van-e?

	Művészet, kulturális célú szolgáltatások, kereskedelem
	
	
	

	Műtárgy üzlet
	X
	X
	1-2 db

	Képzőművészeti Galéria
	X
	X
	ISIS Galéria

	Könyvesbolt, Antikvárium
	X
	
	1-2 db

	Antik fegyver üzlet
	
	X
	1 db

	Képkeretező, könyvkötő
	X
	
	

	Ókori témájú könyvtár, kutató műhely működése, irodai funkciókkal
	
	X
	

	Hangszerüzlet
	X
	
	

	Egyéb szolgáltatások
	
	
	

	Utazási iroda
	X
	
	ISEUM Tours, akinek tulajdona is van a területen

	Kozmetikai, fodrászüzlet, termékek értékesítésével
	X
	
	Teleki Blanka kozmetikus képzővel közösen

	ISEUM múzeum irodái, raktárai, műhelye, kiszolgáló helyiségei
	
	
	Ha szükséges

	Mosoda és tisztító ügyfélszolgálata
	X
	
	

	Órás
	X
	
	

	Egyéb kereskedelem
	
	
	

	Ajándéktárgy üzlet
	x
	X
	

	Fűszerüzlet
	X
	X
	

	Vendéglátás, szálláshely
	
	
	

	Melegkonyhás éttermek
	X
	X
	1-2 db, köztük egy hagyományos egytálételeket árusító étterem

	Cukrászda, kávéház
	X
	X
	1-2 db, pl. Bécsi cukrászda

	Pékség
	X
	
	1 db

	Söröző
	X
	X
	2 db

	Szálloda min 50 főre
	
	X
	1 db, konferencia teremmel, melegkonyhás étteremmel együtt

	Összesen
	
	
	


További lehetséges funkciók:
· múzeumi kiállítóhely

· raktárhelyiség, irodák az ISEUM múzeum számára és a Történelmi sétány működtetésére.

· Igény esetén még piaci alapon bérbe adott irodák kialakítása elképzelhető.

Parkolás megoldása: A területen egyszintes földalatti parkoló kialakításával, ami egyúttal ellátná a Bartók terem parkolási igényeit is. A föld alatt parkoló kialakításának a kockázata a régészeti feltárás még nem ismert eredményei. A feltárt régészeti értékek eredeti bemutatására több megoldás nyílik:

· Amennyiben a megmaradt kövekből egy épület alaprajza áttekinthetővé válik, úgy a köveket meg kell hagyni, ki kell egészíteni a jobb áttekinthetőség érdekében és óvva, elkerítve be kell mutatni a parkolóban. Probléma akkor van, ha 1-nél több ilyen épületalaprajz bemutatása indokolt, mert akkor valószínű nem marad elég hely a parkolónak.

· Ha az ókorból származó tárgyakat utalnak és azok élethűen bemutathatóak lesznek. Ez esetben a tárgyakat, vagy az Iseumban, vagy a felszín fölött kialakítandó épületekben, szálloda halljában, illetve a parkolóban lehet bemutatni megfelelő körülmények között.

· Az problémát okoz, ha olyan mennyiségű lelet találnak, amit nem lehet bemutatni és javasolják betemetve megőrizni, ami ellehetetlenítené a mélygarázs építését.

Javaslatok az építészeti koncepcióhoz

Az építészeti terveknek biztosítaniuk kell a fenti funkcióknak való megfelelést. A funkciók, és azok területigénye még további egyeztetések során pontosításra kerül. Ugyan a területre vannak elvi engedély szintű tervek, de azok pontosítását kéri az önkormányzat. Az alábbi javaslatok a tervek módosítását segíthetik.

· Római kor, mint Szombathely meghatározó történelmi korának valamilyen módon történő megjelenítése (pl. ókorban használt építészeti formák megjelenítése; jellemző építőanyagok díszítő-, térelválasztó elemként való használata)

· Összeköttetés biztosítása a harci tevékenységeket bemutató Ferences-kert és az Iseum, mint szakrális helyszín között, kézenfekvő a római kori civil élet fő helyszíneinek bemutatása.

· Fórum, mint a római élet közösségi terének megjelenítése, melyhez illeszkedve kisebb, egymástól elválasztott terek alakulnak ki. A beépítéssel javasolt azonos stílusú épületek által övezett tereket kialakítani. A kis terekre szabdalt beépítést gyakorlatilag kiprovokálja a sétaút útvonalára merőleges volt magtár épülete.

· A kialakítandó tereknek hatékonyan működésre alkalmas, egymást feltételező funkcióknak kell helyt adniuk. (pl. mesterségek udvara, vendéglátás tere).

· A helyszínen lévő két műemlék épület: a volt ispotály és a Magtár épület rekonstrukciója és új funkcióinak kialakítása. Az ispotály (Thököly 38.) egy természetgyógyászati központ lenne kereskedelemmel és szolgáltatási funkciókkal. A magtár számára többféle funkció is javasolható, kézenfekvő funkciók: kiállítótér vagy valamilyen mesterségek üzlete.

· A területen található régi pince és kút megőrzése és a megújuló térbe való integrálása.

· Tömbbelsőben való új közterület, tér kialakítása, mely során lezárják sétaúttól a terület szélén lévő házak belső udvarait, illetve a bemutatásra érdemes épülethátsót nyitva hagyják. A lezárással egyébként javasolt zöld belső udvarok kialakítása, természetesen a parkolási igények figyelembe vétele mellett, amit az építendő mélygarázsban kell biztosítani.

· Hangulatos tereket kell kialakítani, ami megidézi a múlt építészeti stílusát, alkalmas rossz idő esetén is a sétálásra, szabadtéri megjelenésre, ami fedett teraszokat, árkádokat feltételez. 

· Ápolt zöld felület kialakítása a sétaúton, ami a régi római kertek hangulatát idézi.

· A jelenlegi vasudvar épületben árkádokon keresztül biztosítják az átjárást a sétaút, a Thököly utca és a Fő tér között.

· A tömb beépítéséből következik, hogy az épületek egy emeletesek legyenek sátortetővel fedve, betartva az épülettömb építési szabályozásában szereplő maximális épületmagasságot.

· Az ISEUM felé vezető sétaútvonal szabadon hagyásával szükséges lehet egy új parkoló kijárat építése a belső udvarról

Elképzelhető, hogy a tulajdonszerzések elhúzódása miatt két lépcsőben valóul meg a fejlesztés. A választóvonal a Magtár lehet.

Tulajdonviszonyok

A tulajdonviszonyok felmérése megtörtént, több tulajdon megvásárlása szükséges. Amennyiben nem lehet az ingatlanvásárlásokról megegyezni, úgy felmerülhet az ingatlan cseréje, illetve a tulajdonosoknak az épületek megvalósításába történő bevonása.

Tervezett részletes költségvetés

	Előkészítési költségek
	Összesen (Ft)
	

	Engedélyezési tervek
	
	15 000 000
	

	Régészeti kutatás
	
	90 000 000
	

	Kiviteli tervek
	
	60 000 000
	

	Tulajdonviszonyok rendezése
	70 000 000
	

	Összesen
	
	235 000 000
	

	
	
	
	

	Beruházási költségek
	
	
	

	Teljes költség
	alapterület (nm)
	egységár
	Összesen (Ft)

	Épületek
	3 825
	200 000
	994 500 000

	Parkoló
	1
	600 000 000
	600 000 000

	Út és térburkolat
	6 800
	50 000
	340 000 000

	zöldterület
	3 000
	25 000
	75 000 000

	Összesen
	
	
	2 009 500 000

	
	
	
	

	Bekerülési ktsg összesen
	
	2 244 500 000

	
	
	
	


	
	
	
	

	Támogatás
	Támogatás arány
	Támogatás
	saját erő/hitel

	Tervezés
	59%
	44 250 000
	30 750 000

	Tulajdonjog
	0%
	0
	70 000 000

	Régészeti kutatás
	85%
	76 500 000
	13 500 000

	Épületek
	0%
	0
	994 500 000

	Parkoló
	15%
	90 000 000
	510 000 000

	Közterület
	85%
	352 750 000
	62 250 000

	Összesen
	
	442 750 000
	1 566 750 000


Megjegyzés: színezett hátterű részek a fix számok

III.2.2. Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra fejlesztései nyomán.

Tervezett fejlesztések, melyeket a közszféra által megvalósítandó projektek nyomán valósíthatnak meg vállalkozók:

	Projekt neve
	Projekt rövid leírása
	Projekt helyszíne
	Pályázó szervezet megnevezése
	Előkészítettség
	Megvalósítás lehetséges kezdete és vége

	Kőszegi utcai parkolólemez
	Parkoló-lemez építése egy tömbbelsőben, ami igényli a Petőfi S u és a Kőszegi u. kereszteződésben a forgalmi rend megváltoztatását.
	Kőszegi utca 40. mögötti tömbbelsőben
	Vállalkozás
	Kiviteli tervek megvannak, területet elkerítették
	2007. III
	2008.II.

	Savaria szálló megújítása
	Savaria szálló átalakítása, rendezvényközpont, irodák, exkluzív szálláshelyek és szolgáltatások számára
	Mártírok tere
	Vállalkozás
	A szállót szeretnék értékesíteni, befektetőt keresnek.
	
	

	Történelmi sétaút üzleti egységeinek helyet adó épületek
	Kereskedelmi, szolgáltató üzletek, kézműves műhelyek, irodák, vendéglátóegységek kialakítása, szálloda építése. A Magtár és a régi ispotály épületének felújításával, valamint a tömbbelsőben új épületek építése.
	Aréna u. 8 és a Rákóczi F u közti tömbbelső
	Szombathely MJV Önkormányzata - Vállalkozások
	Tervek készültek, de jelenleg átdolgozás alatt vannak
	2011.I
	2012.IV

	Ingatlan-fejlesztése
	Kőszegi utca 17. mögötti tömbbelső beépítése lakás, kereskedelmi, szolgáltatási célra zöldfelület fejlesztéssel együtt.
	Kőszegi utca 17. mögötti tömbbelsőben
	Vállalkozások
	A régészeti feltárás határozza meg a pontos beépíthetőséget.
	2010.I.
	2012.IV


Továbbá elképzelhető, hogy amennyiben a támogatható tevékenységek és a támogatás költségvetése lehetőséget teremt rá a fenti tevékenységek közül is célszerű lehet néhányat (pl. történelmi sétaút bizonyos épületei, illetve a Savaria szálló), akár maximum 30 % támogatási mérték erejéig is NYDOP támogatásból megvalósítani.

A fentieken túl várhatóan a programozási időszak alatt megépül a Magellán center a Kiskar utca Kossuth L u sarkán, mely kereskedelmi, üzleteknek, szolgáltat egységeknek, vendéglátóhelyeknek és természetszerűleg parkolóknak ad helyt.

III.2.3. A pályázathoz kapcsolódó, de azon kívül a közszféra által megvalósítani kívánt tevékenységek az akcióterületen.

	Projekt neve
	Projekt rövid leírása
	Projekt helyszíne
	Pályázó szervezet megnevezése
	Előkészítettség
	Megvalósítás lehetséges kezdete és vége

	Megvalósítás alatt lévő projekt

	ISEUM turisztikai célú fejlesztése 
	ISEUM kert felújítása, fedett kiállítási helyszín kialakítása
	Rákóczi F u.
	Szombathely MJV Önkormányzata 
	Támogatásban részesül a NyDOP turisztikai prioritásból
	2007.10
	2009.06.

	Tervezett és lehetséges projektek

	Új városi színház
	A város 2007-ben létrehoz egy színtársulatot és célja, hogy egyúttal az állandó színház számára egy új színházépületet építsen.
	Március 15. tér
	Szombathely MJV Önkormányzata 
	Nem született még döntés új színház épület megépítéséről
	A megvalósítás ideje bizonytalan.

	Romkert rekonstrukciója 
	Romkert római kori emlékeket mutatja be, melyben az épület, illetve a bemutatási környezet rekonstrukcióra szorul. A tárgyi emlékeken bemutatási módját korszerűsíteni kell.
	Szily János u Székesegyház melletti rész
	Katolikus egyház, Püspökség
	A felújításról nem született még döntés
	
	

	Víztorony felújítása 
	A Víztorony turisztikai látványosságként történő felújítása, mely helyszínre vendéglátó-ipari egység kialakítást tervezik. 
	Brenner park
	Szombathely MJV Önkormányzata
	A projekt az akcióterületen kívül esik.
	
	


III.3. A tervezett fejlesztések várható hatásai

III.3.1. Társadalmi-gazdasági hatások

A fejlesztések révén az alábbi hatások várhatók:

· Bővül Szombathely turisztikai kínálata, mely további vendégek érkezését és vendégéjszakák eltöltését jelenti.

· Bővül a város kulturális program kínálata, növekszik a kulturális létesítményeket látogatók száma.

· A közterek megújításával vonzóbb lesz a város a helyi és kistérségbeli, megyén belüli lakosság számára, ami a kereskedelmi üzletek, szolgáltatások, vendéglátóhelyek forgalom növekedését eredményezi.

· Új vállalkozások indulnak a belvárosban, melyek újabb munkahelyeket teremtenek.

· A fejlesztések hatására felértékelődnek az akcióterületen az ingatlan árak, megszűnnek a kihasználatlan helyiségek.

· A belváros északi részén a közterületek megújításától a kiskereskedelmi egységeknél jelentős gazdasági hatás nem várható, aminek oka, hogy az érintett területen gyakorlatilag telítettek az üzletek, legfeljebb az üzletek árukínálat változhat meg, illetve forgalmuk bővülhet. Jelentős hatása lenne a fejlesztéseknek, ha egyúttal a Savaria szálló épületet újra üzemeltetnék, amit parkoló átadásával, illetve esetleg támogatással javasolt ösztönözni. A városnak döntően csak közvetett gazdasági haszna származhat ezen felújításból a foglalkoztatás- és forgalombővülésből.

· Jelentős gazdasági hatással lehetne számolni a Kőszegi u 17-19 mögötti tömbbelsőben, ahol a régészeti funkciók után, még nem ismert milyen, de új funkciók alakíthatók ki. Mivel ezen terület tulajdonosa az önkormányzat, ez esetben a területrendezés után közvetlen bevétele is lehet a városnak, amit ellensúlyozhat az esetlegesen feltárandó régészeti értékek (pl. fórum maradványai) bemutatásával kapcsolatos kiadások. 

· További gazdasági hatással lehet számolni a Történelmi sétaút kialakításánál, ahol a közcélú, bemutatási funkciók mellett üzlethelyiségeket, szálláshelyet, vendéglátóhelyet, esetleg irodákat lehet létrehozni. Ez esetben egy jelenleg használaton kívüli terület közcélú, üzleti célú hasznosításáról van szó. A támogatással megvalósítandó fejlesztések mellett a pénzügyi eredményt befolyásolja, hogy területeket kell vásárolni, ami kiadást jelent, ugyanakkor a közterület-fejlesztés után az üzleti funkciók kialakításából hosszabb távon a bérleti díjakból magasabb bevétel keletkezhet. A városnak ingatlanfejlesztési tevékenységben csak akkor javasolt részt venni, ha hosszú távú kedvezményes hitel, vagy kötvény alapú finanszírozás biztosítottá válik.

· A Történelmi sétaútnak jelentős kulturális hatása van, hisz a város kiemelkedő kulturális létesítményeit fogja összekötni, miközben a létrehozott közterület alkalmassá válik rendezvények megtartására. A területen cél művészeti termékeket kiállító és hagyományos kézműves mesterségeket bemutató-oktató helyek létesítése.

III.3.2. Esélyegyenlőségi hatás

· A fejlesztések hatásra megtelepedő új tevékenységek, mint a kereskedelem, többnyire a nők számára nyújtanak foglalkoztatási lehetőséget.

· A fejlesztések során minden esetben betartják az akadálymentesítés követelményrendszerét, így a fogyatékkal élők számára is könnyebb lesz az élet az akcióterületen, illetve a kismamák babakocsikkal is minden létesítményt könnyen meg tudnak közelíteni.

III.3.3. Környezeti hatások

A fejlesztések révén az alábbi hatások várhatók:

· A közterület fejlesztésekkel mindenféleképpen esztétikusabb környezet alakul ki, illetve várható a zöld felületek, így a Gyöngyös patak mente megújítása is, fák, dísznövények telepítése.

· A fejlesztések által érintett épületek tervezésénél figyelembe veszik a megújuló energiaforrások használatának lehetőségét, az Art Mozi épületét korszerűsítik, szigetelés révén csökkentve az energiafelhasználást; 

· A zsúfolt parkolás gondokon enyhítenek, könnyebben megközelíthetővé válik a belváros, és a fejlesztésekkel együtt ésszerűsítik a közlekedési forgalmat.

IV. Megvalósítás intézményi kerete

IV.1. Akcióterületi menedzsment szervezet bemutatása

Az Akcióterületi terv megvalósításáért alapvetően az önkormányzat felel. Vélhetően a támogatások nyújtásakor az önkormányzattal köt egy keret-megállapodást a támogatást nyújtó közreműködő szervezet. Az önkormányzat ezután adna megbízást az egyes projektek lebonyolítására. Az egyes tevékenység típusokat az arra kijelölt, leginkább alkalmas szervezetek valósítanák meg. Az önkormányzaton belül a megvalósításban érintett szervezetek vezetői, illetve felelős tisztségviselők részvételével egy koordinációs testület kerül felállításra, mely folyamatosan nyomon követi a projektek megvalósítását, illetve már részt vesz az akcióterület tervezésében. A testület beszámolna félévente a Közgyűlés illetékes Városfejlesztési Bizottságnak és évente egyszer a Közgyűlésnek az akcióterületi fejlesztések állásáról. (Ez a rendszer működik jelenleg is a többi fejlesztési projekt esetében.) A Városfejlesztési Bizottság mellett folyamatosan tájékoztatják majd a közvéleményt a helyi sajtón keresztül, illetve félévente személyesen közmeghallgatások keretében.

A Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága és az ÖTM a város-rehabilitációra kiadott kézikönyvében a megyei jogú városok funkcióbővítő város-rehabilitációs fejlesztések megvalósítására ugyanakkor előírja, hogy csak tisztán város-fejlesztéssel foglalkozó társaságok legyenek az akcióterületek végrehajtásának menedzselő szervezetei. Ebből elméletileg az következik, hogy a városnak egy új szervezet, un. Városfejlesztési Társaságot kell alakítani a városfejlesztési akcióterületi tervek megvalósítására. A menedzselő szervezetnél minimális elvárás az önkormányzat 100%-os tulajdonrésze, de a magán, többnyire pénzintézeti tulajdonrész nem haladhatja meg a 49%-ot. A társaságot legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig kell megalapítani. A társaságnak nem kötelező tulajdonnal rendelkeznie, alapvető elvárás a projekt menedzsment feladatok ellátása (projekt tervezés; beszerzések lebonyolítása; műszaki ellenőrzés, támogatásokról, hitelekről elszámolások készítése; finanszírozás szervezése; értékesítés szervezése).

A városnak az Integrált Városfejlesztési Stratégiája alapján biztosítani kell, hogy a Szombathelyi Vagyonhasznosítás is Városgazdálkodási Zrt. megfeleljen a követelményeknek. Ebben az esetben a Társaság feladata lenne a tervezett fejlesztések megvalósítása és üzemeltetésük biztosítása. Az egyes beruházások esetén javasolt egyeztetni a Városfejlesztési és Üzemletetési Osztállyal, akik korábban számos, köztük a fő tér közterület fejlesztési beruházását is lebonyolították.
A Történelmi sétaút fejlesztés megvalósítására és üzemeltetésére javasolt mindenféleképpen városfejlesztési társaságot alapítani. A sétaút beruházásait nem javasolt szétválasztani közcélú és üzleti alapú tevékenységre, mert egyrészről ez esetben elvesztené a város a felügyeletét a kívánatos üzleti tevékenységek megjelenésének ösztönzésére, másrészről hosszú távon a piaci célú tevékenységek bevételei biztosíthatják a közcélú funkciók fenntartását. Amennyiben a város nem tudna a szükséges saját erőt külső finanszírozásból biztosítani, úgy akkor elképzelhető, hogy el kell adni az üzleti célú létesítmények felépítésre befektetőket kell bevonni.

Az Agora Savaria Filmszínházat érintő fejlesztések és a Kossuth L. u. 7 számú ház megújításának lebonyolítását is az önkormányzat felelős osztálya végezné el. Az épületek üzemeltetését a jelenlegi üzemeltető szervezet, az AGORA Kulturális és Turisztikai Központ. látná el.

A jelenlegi szándékok alapján a parkolóházak építését és üzemeltetését magánbefektetőkre bízza a város. A Kőszegi u. 40. mögötti területen épülő parkolólemez építése már meg is kezdődött. Nincs döntés, hogy a Kőszegi utca 17 mögött felszabaduló fejlesztési terület az önkormányzat saját tulajdonú társaság keretében fejlesztené-e, vagy a telek értékesítése után magánbefektetőkre bízná a fejlesztést.

Városmarketing tevékenységeket az önkormányzat saját hatáskörben vélhetően a Tourinform iroda bevonásával valósítja meg.

A projektek lebonyolításába az önkormányzat tervezi eseti alapon szakértők (pl. független mérnök, könyvvizsgáló) bevonását. Ezek az eddigi pályázati kiírások feltételei szerint kötelező szolgáltatások voltak a tervezett projektek mérete alapján. 

IV.2. Üzemeltetés, működtetés 

A támogatásból létrehozott közterületi és közlekedési fejlesztések jelentősebb üzemeltetési, fenntartási költséget nem jelentenek.

A mozi épületének üzemeltetési feltételei vélhetően javulnak az épület korszerűsítésével, energia-megtakarítás várható. Az önkormányzat épületének bővítése, így az EU-s és városfejlesztési info pont és Stratégiai Iroda üzemeltetéséről az önkormányzat gondoskodik.

Üzemletetési szempontból alaposan meg kell vizsgálni a Történelmi sétaút keretében létrehozott létesítményeket, így a bemutatóműhelyeket, szakkönyvtárat, kiállító tereket, hogy vajon a látogatók bevételeiből, illetve a létesítmények bérleti díjaiból fedezhetőek-e a működtetés költségei, vagy netán újabb kiadási terhet jelentenek az önkormányzat számára.

A történelmi sétaút gazdasági és pénzügyi megtérülésre, illetve a működtetés módjára külön Megvalósíthatósági Tanulmány készül, melynek eredményeit illesztjük be az akcióterületi tervbe.

V. Pénzügyi terv

V.1. Pályázat előzetes, becsült összefoglaló költségvetése

Az alábbi táblázat a benyújtandó pályázat becsült vissza nem térítendő támogatási igényét tartalmazza.

A támogatási korlátok és az előkészítettség állapota miatta javasolt a projektet két ütemben megvalósítani. Kezdetben a leginkább előkészített részt, a belváros további korszerűsítését, majd a történelmi sétautat lehet 2009-től elkezdeni. 

A támogatási arányoknál azt az általános elvet feltételeztük, hogy a nem megtérülő és bevételt érdemben nem hozó beruházások a régióban elérhető maximális támogatásban részesülnek. Amennyiben ez a támogatási feltételeknél másképp alakul, úgy további projektek megvalósítására lesz lehetőség: a megtérülő projekt elemek támogatási rendserbe való bevonására vagy újabb akcióterület támogatására.

	Tevékenység típusa
	Tevékenységek
	Tervezett teljes költségvetés
	Támogatás aránya
	Támogatás nagysága
	Saját forrás
	Támogatáson belüli részesedés

	
	
	
	
	
	
	

	I. Belváros északi irányú modernizációja

	ERFA
	Közterület fejlesztése a Kőszegi (2685 nm), Király utcákban (2490 nm), tömbbelsőkben (6325 nm) - telejs költség: 35 e Ft/nm
	321
	85%
	273
	48,17
	23,7%

	ERFA
	Savaria Art Mozi épületének felújítása
	100
	85%
	85
	15,00
	7,4%

	ERFA
	Savaria Art Mozi árkádjai alatt lévő kereskedelmi üzletek bővítése, új építése
	50
	30%
	15
	35,00
	1,3%

	ERFA
	Polgármesteri hivatal bővítése
	200
	85%
	170
	30,00
	14,8%

	ERFA
	Műemléki védettségi kiskereskedelmi üzletek külső felújítása a Mártírok terénél a Kőszegi utcában
	20
	30%
	6
	14,00
	0,5%

	ESZA
	Városmarketing akciók (helyi tájékoztatás, Közösségi porgramok)
	3
	85%
	3
	0,45
	0,2%

	ERFA
	Integrált városfejlesztési stratégia és akcióterületi terv
	10
	85%
	9
	1,50
	0,7%

	ERFA
	Projekt-előkészítés, tervezés (Közterület, Art mozi, Kossuth u. 7. kiviteli tervei )
	15
	85%
	13
	2,25
	1,1%

	ERFA
	Projektmenedzsment
	33
	85%
	28
	4,95
	2,4%

	 
	Összesen
	752
	80%
	601
	151
	 


	Párhuzamosan tervezett magánberuházás
	Tervezett teljes költségvetés
	Támogatáson belüli részesedés
	referencia (min 60%)

	Kőszegi utcai parkoló-lemez megépítése
	300
	49,9%
	360


	II. Belváros keleti irányú bővítése, piac kiterjesztése

	Tevékenység típusa
	Tevékenységek
	Tervezett teljes költségvetés
	Támogatás aránya
	Támogatás nagysága
	Saját forrás
	Támogatáson belüli részesedés

	ERFA
	Piac csarnok korszerűsítése (átalakítása, bővítése) max 30 %. Tám
	1206
	13%
	157
	1049,22
	13,6%

	ERFA
	Parkolóház építése max 30 %. Tám
	564
	13%
	73
	490,68
	6,4%

	ERFA
	Közterület fejlesztése a Szent Márton utca, Gyöngyos parton és a piac körül - teljes költség: 35 eFt/nm
	334,5
	85%
	284
	50,18
	24,7%

	ERFA
	Projekt-előkészítés, tervezés (Piac, parkoló)
	50
	10%
	5
	45
	0,4%

	ERFA
	Projekt-előkészítés, tervezés (Közterületek)
	10
	85%
	9
	1,5
	0,7%

	ERFA
	Projektmenedzsment (Piac, parkoló)
	50
	30%
	15
	35
	1,3%

	ERFA
	Projektmenedzsment (közterület)
	10
	85%
	9
	1,5
	0,7%

	 
	Összesen
	2 224,50
	 
	551,43
	1 673,08
	 

	Mindösszesen
	2 977
	39%
	1 152
	1 824
	


Az alábbi táblázat a beruházás tervezett kiemelt tevékenységeit tartalmazza pályázati útmutató által megadott referencia értékekhez viszonyítva.

	Kiemelt tevékenységek
	Tervezett teljes költségvetés
	Támogatás nagysága
	Saját forrás
	Támogatáson belüli részesedés
	Referencia

	Közterület fejlesztés
	655,63
	557,28
	98,34
	48,4%
	70%

	Építés, épület átalakítás
	2 140,00
	506,10
	1 633,90
	43,9%
	80%

	Gazdasági funkció
	1 820,00
	245,10
	1 574,90
	21,3%
	10%

	ESZA tevékenység
	3,00
	2,55
	0,45
	0,2%
	10%

	Projekt-előkészítés
	85,00
	34,75
	50,25
	3,0%
	6%

	Projekt menedzsment
	93,00
	51,55
	41,45
	4,5%
	6%


A projekt hatására megvalósuló jelentős bevételt termelő projektek költségvetését nem határoztuk meg, csak nevesítettük a szükségszerű és ismert projekteket. A projektek megvalósításának tervezett ütemezése belefér az n+3-as elvárt végrehajtási időszakba. A történelmi sétaútra külön költségvetést nem terveztünk, az megtalálható a tevékenység leírásnál.

VI. Kockázatok elemzése

Az akcióterületi terv megvalósításával és az akcióterülten létrejövő létesítmények működetése kapcsán az alábbi kockázatokat foglalhatjuk össze. Szeretnénk megjegyezni, hogy a további tervezési munkák és gazdasági számítások jelentősen csökkenthetik a kockázatokat, vagy választ adhatnak még nem ismert kérdésekre.

· A Történelmi sétaút beruházásának két jelentősebb kockázata van:

· A fejlesztéshez szükséges tulajdonok megszerzése, mely kapcsán egy, a területe kettészelő tulajdon megszerzése tűnik problémásnak. 

· A területen létrehozandó új épületeket, részben a belvárosi igényeket, az ISIS irodaházat kiszolgáló parkoló föld alá helyezése mélygarázs építésével, aminek a megvalósíthatósága csak a régészeti feltárás után derül ki biztosan. Mélygarázs építésére két lehetőség van: a Bartók terem mögött, vagy az Aréna-Zrínyi u. sarkán, ami feltételezi az óvoda áthelyezését.

· A Történelmi sétaút egy új központi teret hoz létre, és kérdéses, hogy ezentúl a kereskedelmi és vendéglátás célú forgalom miként oszlik meg a város többi jelentős tere között (pl. Fő tér, Uránia-Mediterrán udvar). Ahhoz, hogy a Történelmi sétaút szervesen kapcsolódjon a belvároshoz szükséges a megfelelő színvonalú és biztonságos gyalogos átjárás biztosítása a Thököly út közepén is, és nem csak a sétaút két végén a Ferences kertnél és az ISIS irodaháznál. Amennyiben nem válik a város lakossága számára mindennap használatos térré a sétaút, úgy fennáll a veszélye, hogy kihasználatlan, üres helyiségek, létesítmények lesznek benne. Ehhez szükséges lakások építése, illetve gyakori rendszerességgel valamilyen kulturális program szervezése.

· Az új színházépület megépítéséről szóló döntés és helyszínének kijelölése jelentősen befolyásolja az akcióterület Történelmi sétány részének a fejlesztését.

· Kérdéses, hogy a Kőszegi u 17. mögötti tömbbelső beépítésének milyen végső lehetőségei lesznek a régészeti feltárás eredményeinek függvényében.

· Szükséges, hogy a Savaria szálló jelenlegi, vagy jövőbeni tulajdonosai megtalálják azt az új működtetési formát és szolgáltatási kínálatot, amivel nyereséges lehet az épület üzemeltetése.

· Amennyiben jelentős eltérés mutatkozik egy parkolóház nyereséges üzemeltetéséhez szükséges parkolási díjak és a felszíni parkolási díjak között, úgy az esetben lehetséges, hogy a parkolóházak bevétele elmarad a várttól, vagy egyáltalán nem kerülnek megépítésre.

· Kérdéses, hogy a Szent Márton u. és Újvári u. közterület fejlesztése milyen mértékben járul hozzá a Borostyánkő Áruház presztízsének emelkedéséhez, ezáltal magasabb bérleti díjak eléréséhez.

· A megvalósítás kockázatát befolyásolja a tervezés állapota, ami alapján a történelmi sétaút megvalósítása később kezdődhet el.

· A tulajdonviszonyok többnyire rendezettek, az önkormányzati célú fejlesztések által érintett ingatlanok az önkormányzat a tulajdonában vannak. A tervezett Történelmi sétaúton a hiányzó ingatlanok (magán és egyházi tulajdonok) megszerzése probléma-mentesnek tűnik, egy kivételével. A kivételt jelentő ingatlantulajdonos partnere lehet az önkormányzatnak a közös fejlesztésben. Összefoglalva a tulajdonviszonyok nem lehetnek a köz és magáncélú fejlesztések akadályai.

További feltétel, hogy a Történelmi sétaút megvalósítása csak akkor jelent további turisták, látogatók vonzását a városba, ha egy térségi alapon összehangolt turisztikai marketing tevékenység és program-kínálat működik a megyében. Az együttműködésnek két alapja van:

· a megyei termál- és gyógyfürdők (pl. Bük-fürdő, Sárvár, Celldömölk, Szentgotthárd) közti együttműködés közös bérletrendszer kialakításával;

· a történelmi értékek, korok bemutatására épülő együttműködés Kőszeggel, Jákkal és a szomszédos osztrák várakkal (pl. Németújvár, Szalónak, Borostyánkő, Léka), valamint felújítás után a körmendi Batthyány kastéllyal.
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Savaria Art Mozi, Kossuth u. 7, - polgármesteri hivatal bővítése, Piac épülete





Közterületi fejlesztés





Parkolólemez, parkoló építése








� A területi jogosultságot többféle kategóriával lehet igazolni, ez jelenti a vagylagos megosztást.


� Csak a legjelentősebb épületeket emeltük ki a megfeleléshez.


� A fejezet a KSH Vas Megyei Igazgatóságának a Nagyvárosok belső tagozódása, Szombathely című 2003-as kiadvány alapján készült. A kiadványban a belváros lehatárolása annyival nagyobb a kijelölt akcióterületnél, hogy tartalmazza a Király u és a vasútállomás közti területe is, továbbá nem tartalmazza a Zrínyi u és a Thököly u közti részt.


� Rendezési terv alapján.


� A beavatkozások projektek megvalósítását jelentik.


� Az indikátorok további pontosítása szükséges, illetve a kiinduló értékeket is meg kell határozni, nem csak a változásokat.


� Tulajdonos pontosítása szükséges.
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