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 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

Társaságunk 2024. évben a TOP PLUSZ pályázatok előkészítésében és megvalósításában 

vesz részt, illetve az előző években megvalósított 25 db TOP projekt vonatkozásában a 

fenntartással összefüggő feladatokat látja el. 

A kifutó TOP projektek mellett megbízást kaptunk Szombathely Megyei Jogú Város TOP 

PLUSZ Városfejlesztési Programtervének (TVP) elkészítésére, amelynek utolsó változatát 

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 265/2023. (IX.28.) Kgy. számú határozatával 

fogadta el. A TVP alapján a 2021-2027 programozási időszakra vonatkozó 11 db TOP PLUSZ 

projekt előkészítését kezdtük meg, melynek keretében megalapozó dokumentumok 

összeállítását vállaltuk a támogatási kérelmek benyújtásáig. 

 

Összes bevételünket a 2024-es év vonatkozásában 129,7 millió Ft összegre tervezzük, mely az 

éves kiadásainkra teljes mértékben fedezetet biztosít, amennyiben a tervezett ütemezésnek 

megfelelően megkezdődik az új TOP PLUSZ projektek megvalósítása. Bevételeink növelése 

és a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében a jövőben is törekszünk arra, hogy amennyiben 

szabad kapacitásunk keletkezne, úgy egyéb más jellegű - projektmenedzsmenten kívüli - 

tevékenységeket is elvállaljunk, melyre a jelentős szaktudással bíró humánerőforrásunk 

rendelkezésre áll.  

 

A 2024. évre az energia árak csökkenésével számolunk, mivel 2023. november hónapban 

megkötött villamos energia szerződés alapján az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt 2024. 

január 1-től 260,92 Ft/kWh egységár helyett 70,24 Ft/kWh egységáron biztosítja a villamos 

energiát. A gáz esetében az egységár változatlan (5, 084 Ft/MJ). 
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A 2024. évi üzleti tervben 50 millió Ft tulajdonosi támogatással tervezünk, amely a személyi 

jellegű ráfordításokra és a működési kiadásokra biztosít részben fedezetet. A személyi jellegű 

költségek vonatkozásában a munkavállalók alapbérének eltérő mértékű, maximum 10 %-os 

emelésével kalkulálunk.  

A bér jellegű kiadásainkat az előző évhez hasonlóan a 2024-es évben sem tudjuk EU-s 

támogatásokból megvalósuló projektekből finanszírozni, tekintettel arra, hogy a 2021-2027 

programozási időszakra vonatkozó pályázatok az elérhető információk alapján a 2024. év során 

kerülnek benyújtásra, így azok megvalósítása optimális esetben is legkorábban csak a második 

félévben indulhat el. A személyi jellegű ráfordítások esetében az EU-s projektekben történő 

elszámolás aránya 2021-ben még 70% felett volt, a 2024. évben 35 % körül alakul - amennyiben 

a tervezett pályázatok benyújtásra kerülnek és támogatói döntésben részesülnek az első félév 

során -, ezért a tervezett tulajdonosi támogatás feltétlenül szükséges a Kft. 

működőképességének biztosítása érdekében. Ettől eltérő szcenárió esetén üzleti tervünk 

módosítását fogjuk időben kezdeményezni. 

Az alábbi ábra társaságunk személyi jellegű ráfordításainak az EU-s projektekben való 

elszámolásának arányát mutatja 2019- 2024 között. 

 
A személyi állományunkban változást nem tervezünk. A korábbi évekhez hasonlóan 2024. 

évben is 1 fő jogi szakértő kerül bevonásra megbízási jogviszony keretében a társaság jogi 

feladatainak ellátására.  

A 342/2023. (X.26.) Kgy. számú határozat alapján társaságunk ’identitást erősítő kampány’ 

kiadásaira 2024. évben különít el forrást. 

Az üzleti tervünkben a tisztelt tulajdonos által a társaságunknak 2016. évben nyújtott 20 millió 

Ft összegű tagi kölcsön visszafizetésével egyelőre nem számolunk, a kölcsön visszafizetési 

határidejének 1 évvel történő meghosszabbítását határidőben kérelmezni fogjuk a tisztelt 

Közgyűléstől. A …./2023. (XI…...) Kgy. számú határozat alapján a tagi kölcsön visszafizetési 

határideje jelenleg 2024.12.31. napja. 
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1.1. Társaság bemutatása 

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a komplex városfejlesztési feladatok 

megvalósítása érdekében a 617/2009./XII.10/ Kgy. határozatával létrehozta a Savaria 

Városfejlesztési Nonprofit Kft. társaságot, és ezzel párhuzamosan jóváhagyta a társaság alapító 

okiratát, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatát.  

A vállalkozás neve:   SAVARIA Városfejlesztési Nonprofit Kft. 

Székhely:    9700 Szombathely, Fő tér 23/B I/1. 

Cégjegyzék szám:  18-09-109408 

Adószám:   12436864-2-18 

Képviseletre jogosult:  Dr. Kovácsné Takács Klaudia 

Tulajdonos:   Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 

A társaság jegyzett tőkéje:  3.000.000,- Ft 

 

A társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik.  

FEB tagok: 

- Horváth Soma Ádám (elnök) 

- Kupi Jánosné 

- Balázsy Barnabás 

1.2. Beruházások, infrastruktúra 

A Savaria Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységét a 

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló Fő tér 23/B I/1. szám alatti 

ingatlanban végzi. 

1.3. A társaság tevékenységi területe 

A társaság feladata közreműködni Szombathely Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési 

Stratégiájának és Integrált Területi Programjának megvalósításában, valamint teljes körű 

fejlesztések lebonyolítása a kijelölt akcióterületeken. További feladata a támogatásokkal 

megvalósuló projektek esetében az előkészítési szakasz feladatainak ellátása (projektfejlesztés, 

megalapozó dokumentumok készítése, tervezési feladatok ellátása), a projekt megvalósítási 

szakaszában felmerülő, kötelezően ellátandó projektmenedzsmenti szolgáltatás, műszaki 
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ellenőrzés, marketing tevékenységek és a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok 

végrehajtása a hazai és európai uniós források felhasználásával.  

A társaság szolgáltatásának elsődleges igénybe vevője a tulajdonos önkormányzat, amely a 

társasággal kötött szerződések alapján biztosítja a Kft. mindenkori éves nettó árbevételének 

minimum 80%-át. 

A társaság (maximum az éves árbevételének 20%-ig) egyéb gazdálkodó szervezetek, 

intézmények részére is nyújthat szolgáltatást. 

1.4. A társaság humánerőforrása 

A gazdasági társaság irányítását SZMJV Közgyűlésének határozata alapján Dr. Kovácsné 

Takács Klaudia ügyvezető látja el. 

A társaság működéséhez a humán erőforrás rendelkezésre áll. A társaságnál alkalmazásban 

állók száma 8 fő (1 fő ügyvezető, 1 fő gazdasági vezető, 4 fő projektvezető, 1 fő műszaki vezető, 

1 fő projektasszisztens). Személyi állományunkban változást nem tervezünk. 

A társaság könyvelését és könyvvizsgálatát, valamint jogi képviseletét megbízásos 

jogviszonyban külső vállalkozó végzi. 

 A TÁRSASÁG 2024. ÉVBEN TERVEZETT FELADATAI 

2.1. Előkészítés alatt álló TOP_PLUSZ projektek 

2.1.1. Szociális alapszolgáltatások fejlesztése  

Tervezett támogatási igény: 680.000.000,- Ft 
 
A TOP_Plusz-3.4.1-23 számú, „Fenntartható humán infrastruktúra” című felhívás keretében 

készítjük elő a TVP-ben szereplő „P3.V8. Szociális alapszolgáltatások fejlesztése” című 

projekthez kapcsolódó megalapozó dokumentumot. A projekt előkészítési szakaszban van, a 

pályázat várhatóan 2024. I. félév során benyújtásra kerül. 

2.1.2. Sárdi-éri iparterület fejlesztése, kivezető út építése 

Tervezett támogatási igény: 200.000.000,- Ft 
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A TOP_Plusz-6.2.1-23 számú, „Fenntartható versenyképes városfejlesztés” című felhívás 

keretében készítjük elő a TVP-ben szereplő „P6.V1. Sárdi-éri iparterület fejlesztése, kivezető 

út építése” című projekthez kapcsolódó megalapozó dokumentumot. A projekt előkészítési 

szakaszban van, a pályázat várhatóan 2024. I. félév során benyújtásra kerül. 

2.1.3. Parkolási infrastruktúra és zöldfelületfejlesztés a Derkovits városrészen 

Tervezett támogatási igény: 508.000.000,- Ft 
 
A TOP_Plusz-1.3.2-23 számú, „Fenntartható városfejlesztés” című felhívás keretében készítjük 

elő a TVP-ben szereplő „P1.V2. Parkolási infrastruktúra és zöldfelületfejlesztés a Derkovits 

városrészen” című projekthez kapcsolódó megalapozó dokumentumot. A projekt előkészítési 

szakaszban van, a pályázat várhatóan 2024. I. félév során benyújtásra kerül. 

2.1.4. Parkolási infrastruktúra és zöldfelületfejlesztés lakótelepi környezetben 

Tervezett támogatási igény: 435.000.000,- Ft 
 
A TOP_Plusz-1.3.2-23 számú, „Fenntartható városfejlesztés” című felhívás keretében készítjük 

elő a TVP-ben szereplő „P1.V3. Parkolási infrastruktúra és zöldfelületfejlesztés lakótelepi 

környezetben” című projekthez kapcsolódó megalapozó dokumentumot. A projekt előkészítési 

szakaszban van, a pályázat várhatóan 2024. I. félév során benyújtásra kerül. 

2.1.5. Joskar-Ola városrészen közlekedési-, közösségi- és zöldinfrastruktúra 

fejlesztése 

Tervezett támogatási igény: 734.000.000,- Ft 

A TOP_Plusz-1.3.2-23 számú, „Fenntartható városfejlesztés” című felhívás keretében készítjük 

elő a TVP-ben szereplő „P1.V4. Joskar-Ola városrészen közlekedési-, közösségi- és 

zöldinfrastruktúra fejlesztése” című projekthez kapcsolódó megalapozó dokumentumot. A 

projekt előkészítési szakaszban van, a pályázat várhatóan 2024. I. félév során benyújtásra kerül. 

2.1.6. Oladi városrész fejlesztése 

Tervezett támogatási igény: 810.000.000,- Ft 
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A TOP_Plusz-1.3.2-23 számú, „Fenntartható városfejlesztés” című felhívás keretében készítjük 

elő a TVP-ben szereplő „P1.V5. Oladi városrész fejlesztése” című projekthez kapcsolódó 

megalapozó dokumentumot. A projekt előkészítési szakaszban van, a pályázat várhatóan 2024. 

I. félév során benyújtásra kerül. 

2.1.7. Parkolási infrastruktúra kialakítása, okos közterület fejlesztések és aktív 

rekreációs zöldfelület rekonstrukció 

Tervezett támogatási igény: 381.000.000,- Ft 
 
A TOP_Plusz-1.3.2-23 számú, „Fenntartható városfejlesztés” című felhívás keretében készítjük 

elő a TVP-ben szereplő „P1.V6. Parkolási infrastruktúra kialakítása, okos közterület 

fejlesztések és aktív rekreációs zöldfelület rekonstrukció” című projekthez kapcsolódó 

megalapozó dokumentumot. A projekt előkészítési szakaszban van, a pályázat várhatóan 2024. 

I. félév során benyújtásra kerül. 

2.1.8. Déli városrész útfejlesztései és közlekedésbiztonságot növelő beruházások 

Tervezett támogatási igény: 590.000.000,- Ft 

 
A TOP_Plusz-1.3.2-23 számú, „Fenntartható városfejlesztés” című felhívás keretében készítjük 

elő a TVP-ben szereplő „P1.V7. Déli városrész útfejlesztései és közlekedésbiztonságot növelő 

beruházások” című projekthez kapcsolódó megalapozó dokumentumot. A projekt előkészítési 

szakaszban van, a pályázat várhatóan 2024. II. félév során benyújtásra kerül. 

2.1.9. Közúti és parkolási infrastruktúra fejlesztése a KISZ lakótelepen 

Tervezett támogatási igény: 523.000.000,- Ft 

 
A TOP_Plusz-1.3.2-23 számú, „Fenntartható városfejlesztés” című felhívás keretében készítjük 

elő a TVP-ben szereplő „P1.V8. Közúti és parkolási infrastruktúra fejlesztése a KISZ 

lakótelepen” című projekthez kapcsolódó megalapozó dokumentumot. A projekt előkészítési 

szakaszban van, a pályázat várhatóan 2024. II. félév során benyújtásra kerül. 
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2.1.10. Belterületi utak fejlesztése az Éhen Gyula lakótelepen és forgalomirányítási 

rendszer fejlesztése 

Tervezett támogatási igény: 403.000.000,- Ft 
 
A TOP_Plusz-1.3.2-23 számú, „Fenntartható városfejlesztés” című felhívás keretében készítjük 

elő a TVP-ben szereplő „P1.V9. Belterületi utak fejlesztése az Éhen Gyula lakótelepen és 

forgalomirányítási rendszer fejlesztése” című projekthez kapcsolódó megalapozó 

dokumentumot. A projekt előkészítési szakaszban van, a pályázat várhatóan 2024. II. félév 

során benyújtásra kerül. 

2.1.11. Kerékpárosbarát fejlesztések Szombathelyen 

Tervezett támogatási igény 757.000.000,- Ft 

 
A TOP_Plusz-1.3.2-23 számú, „Fenntartható városfejlesztés” című felhívás keretében készítjük 

elő a TVP-ben szereplő „P1.V10. Kerékpárosbarát fejlesztések Szombathelyen” című 

projekthez kapcsolódó megalapozó dokumentumot. A projekt előkészítési szakaszban van, a 

pályázat várhatóan 2024. II. félév során benyújtásra kerül. 

2.2. Megvalósítás alatt álló fejlesztési projektek 

2.2.1. RRF-1.1.2-21-2021-00007–  Új bölcsőde építése Szombathely Szentkirályi 

városrészen 

Megítélt támogatás: 600 000 000,- Ft  

Tevékenységek: 

§ projektmenedzsment 

§ kötelező nyilvánosság 

§ műszaki ellenőrzés 

A projekt keretében egy új, 40 férőhelyes bölcsőde 

építése valósul meg Szombathely Szentkirályi 

városrészen. Az adott városrészen jelenleg nem 

megtalálható alapellátás pótlása a bölcsődei ellátási 

formák által nyújtott szolgáltatások minőségi 

fejlesztését segíti elő, hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, 
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a családok segítéséhez. A tervezett beruházás helyi szükségleteken alapul, a felhívás 

célkitűzéseivel összhangban álló tevékenységeket tartalmaz, új, energiahatékony épület 

megépítését és új bölcsődei férőhelyek létesítését eredményezi, mellyel elegendő kapacitás 

biztosítható az ellátási területen. A tervezett projekt biztosítja a családok számára a megerősített 

intézményi és szociális hálót, az egyéni élethelyzetre szabott segítségnyújtás lehetőségét, 

továbbá megteremti a munka és a családi élet összehangolásának lehetőségét. 

Az engedélyes tervek rendelkezésre állnak, a közbeszerzési eljárás lefolytatásra került. A 

kivitelezési munkák 2023. november hónapban megkezdődtek. 

 
 

 
A projekt várható befejezése 2024.12.15. 

2.2.2. TOP_PLUSZ-1.3.1-21-VS1-2022-00001– Fenntartható városfejlesztés 

Szombathelyen 

Megítélt támogatás: 50 000 000 Ft. 

A projekt konzorciumi formában kerül megvalósításra Szombathely Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft együttműködésében. 

Tevékenységek: 

§ projektmenedzsment 

§ kötelező nyilvánosság 

§ marketing tevékenység 

§ partnerségi egyeztetések lefolytatása 

A projekt keretében az alábbi tevékenységek megvalósítására kerül sor:  
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- Integrált Településfejlesztési Stratéga (ITS) felülvizsgálataként megkezdett vagy új 

Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) elkészítése, 

- TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) elkészítése, 

- FVS felülvizsgálata a 2022. évi népszámlálás adatainak a rendelkezésre állását követően, 

- Városi zöld menetrend alapján kidolgozandó városi zöld finanszírozási keretrendszer 

készítése, a város energiafelhasználásának átfogó energetikai felmérése, 

- A városüzemeltetési szolgáltatások és önkormányzati fenntartású közintézmények 

digitalizációjára irányuló elemzések, felmérések, digitális akcióterv kidolgozása, 

- A város projektjeire, az akcióterületeire és az FVS pénzügyi megvalósíthatóságára 

vonatkozó üzleti modell, üzleti terv, 

- Települési Zöld Infrastruktúra Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv készítése (kataszter 

nélkül), 

- Kerékpárforgalmi Hálózati Terv felülvizsgálata, aktualizálása, 

- Települési stratégia /fejlesztési terv felülvizsgálata, elkészítése. 

A projekt várható befejezése 2025.12.31. 

2.3. Megvalósult fejlesztések - projektzárással, fenntartási jelentésekkel kapcsolatos 
feladatok ellátása 

2.3.1. TOP-6.1.5-15-SH1-2019-00001 A Ferenczy utca hiányzó szakaszának kiépítése 

Megítélt támogatás: 1.098.765.993 Ft 

Tevékenységek: 

§ projektmenedzsment 

§ kötelező nyilvánosság 

A projekt elősegíti Szombathely Megyei Jogú Város gazdasági területeinek elérhetőségét, 

javítja a gazdasági övezetek és a lakóterületek közötti közlekedési összeköttetést a 

vállalkozások és a munkavállalók számára, ezáltal hozzájárul a foglalkoztatás növeléséhez, a 

munkaerő megtartásához, a munkaerő mobilitás feltételeinek a javításához. 

Szombathelyen a Ferenczy István utca hiányzó szakaszának kiépítésével lehetőség nyílik a déli 

és a nyugati városrészek lakóövezeten kívüli, belterületen történő összekötésére, jobb 

megközelíthetőséget biztosítva a gazdasági területek felé a lakóterületek irányából, 

tehermentesítve a belvárosi utakat és csomópontokat, csökkentve az eddig érintett lakóterületek 

zaj és környezeti terhelését. 



 
 
 
 
 

13 
 

A Ferenczy utca hiányzó szakaszának kiépítése során a Körmendi út – Szent Gellért úti 

körforgalomi csomópont meglevő, mintegy 150 méter hosszú nyugati ágától épül elválasztott 

kerékpár- és gyalogút a Jáki út irányában és csatlakozik a meglevő úthoz. A Jáki úti 

kereszteződésben körforgalmi csomópont kerül kialakításra, biztosítva a gépjárművek, a 

gyalogosok és a kerékpárosok biztonságos átvezetését. A körforgalmi csomópont 

megvalósítása érdekében a csatlakozó, meglévő utak a szükséges mértékben átépítésre 

kerülnek. 

A projekt megvalósításának eredményeképpen a közel 1 km új útszakasz kiépítésén túl az út 

nyomvonalán kerékpárút és csapadékvíz-elvezető rendszer is létesül. A projektelőkészítési 

munkálatok 2021-ben megvalósultak és 2022. évben a kivitelezési munkák megkezdődtek. A 

kivitelezés 2023. február hónapban befejeződött és az új utca átadásra került. 

 

A projektbe a Károly Róbert utca, Szőlős utca és a Kodály Zoltán utca felújítása többlet műszaki 

tartalom keretében beemelésre került 2023. évben, amelyeknek kivitelezése a második félévben 

megvalósult. A projekt 2023. évben lezárul. A projekt záró beszámolója várhatóan 2024. január 

hónapban benyújtásra kerül. 

2.3.2. TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen 

Megítélt támogatás: 660.515.877 Ft 

 

Tevékenységek: 

§ projektmenedzsment 

§ kötelező nyilvánosság 

§ tervezési feladatok ellátása 

§ műszaki ellenőrzés 

A projekt keretében megvalósuló infrastrukturális beruházás célja, hogy szolgáltató családbarát 

intézményként a gyermekellátás területén egy magasabb színvonalú ellátást biztosítson. Az 
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Önkormányzat, mint fenntartó a meglévő bölcsődék fejlesztésén túlmenően – figyelembe véve 

a jelenlegi és várható férőhelyszám alakulását - új intézmény létesítését tűzte ki célul, 

gazdaságos és fenntartható működést elvárva. Jelen projekt keretében új bölcsődei épület 

megépítésével férőhelybővítés valósul meg új feladat-ellátási helyszínen Szombathely 

városában. 

A projekt előkészítés keretében az engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészült, a 

tervek engedéllyel rendelkeznek és a közbeszerzési eljárás lezárult. A kivitelezési munkák 

2023. február hónapban befejeződtek, az eszközbeszerzés 2023. tavaszán megvalósult. 

 
A záró beszámoló 2023.06.23. napján benyújtásra, 2023.10.06. napján elfogadásra került. A 

fenntartási időszak 2023.10.07. napjával megkezdődtek. Az éves fenntartási jelentéseket 

minden évben október 21-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül. 

2.3.3. TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00001 Képtár turisztikai célú felújítása 

Megítélt támogatás: 1 376 090 489,- Ft 

Tevékenységek: 

§ projektmenedzsment 

§ kötelező nyilvánosság 

§ marketing tevékenység 

§ turisztikai szakértő 
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A felújítás során megvalósult az épület tető- és homlokzati szigetelése, nyílászárók cseréje, 

közvetlen környezetének rendezése. Megújult a 

második emeleti kiállító terem, kialakításra került 

egy múzeum shop.  

Az eszközbeszerzés részeként új műtárgy 

világítási rendszer került létesítésre, mely a 

kiállítótérben lévő műtárgyak összehangolásához, 

a megfelelő látvány eléréséhez elengedhetetlen. A 

Szombathelyi Képtár új állandó kiállításában a 

látogatói élmény fokozását új digitális, informatikai eszközökkel kívánjuk elérni, további 

kiegészítő információkat bocsátunk a látogató rendelkezésére, melyek hétköznapi eszközökön 

(saját okostelefon, tablet) egyénileg megjeleníthetőek. A tartalmat egy platform független 

mobilalkalmazás biztosítja a látogatónak, melyek Androidos és MAC iOS eszközökön is 

működnek. Az alkalmazás igazodik majd a kiállítás designjához. Jelenleg közbeszerzési eljárás 

alatt van az informatikai tevékenység.  

A marketingeszközök keretében molino, roll-up, bögre, golyóstoll, kulcstartó készült, a 

kommunikációs eszközök keretében TV spot, stúdióbeszélgetés, kommunikációs kisfilm 

gyártása valósult meg. Az eszközök mellett a Képtár és a Schrammel-gyűjtemény állandó 

kiállításából 300 db műtárgyat bemutató prémium kategóriás katalógus elkészítésére is sor 

került. A projekt keretében keletkezett maradványforrásból a Képtár épületben található vizes 

blokkok felújítása valósult meg 2023-ban. 

A záró beszámoló 2023.10.20. napján benyújtásra került. 

2.3.4. TOP-7.1.1-16-2017-00101 - "Savaria Jövőjéért" közösségfejlesztés 

Megítélt támogatás: Munkaszervezet részére 99 000 000 Ft, a helyi felhívás esetében 

651 000 000 Ft. 

A projekt során a Stratégiában megjelölt 7 intézkedési területhez kapcsolódóan helyi felhívások 

kerültek meghirdetésre, amelyre szombathelyi szervezetek pályázhattak. A munkaszervezeti 

funkciót betöltő Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. munkatársai telefonos és személyes 

tanácsadással segítették a pályázó szervezeteket a projektfejlesztési és projektmegvalósítási 

folyamatok során. A pályázati felhívások a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiához 
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illeszkedve jelentek meg, a felhívásra benyújtott pályázatok közül a támogatása jogosultak 

feladata a Stratégia célkitűzéseinek megvalósítása volt.  

A program során 400 millió forint ERFA forrásból újulhattak meg a külső és belső közösségi 

terek, sportpályák Szombathelyen és 250 millió forint ESZA forrásból közösségi rendezvények, 

képzések, értékmegőrző programok, közösségépítés valósulhatott meg. 

 

Az elvárt eredmény elsődlegesen: 

• a közösségi kapacitás fejlesztése és az innováció ösztönzése 

(beleértve a társadalmi innovációt is); 

• a közösségi irányítás elősegítése a közösségen belüli részvétel növelésével; 

• a tartalmas szabadidő-eltöltés lehetőségeinek megteremtése; 

• innovatív, egymással és a környezetükkel együttműködni képes, önmagáért tenni akaró és 

tenni tudó, kezdeményező közösségek, mindezek által egy fenntartható település létrejötte. 

A projekt honlapja és a felhívások elérhetők itt: http://clld-szombathely.hu/ 
 
A projekt keretében összesen 51 db helyi támogatási kérelem részesült támogatásban. 
 

Ssz Kedvezményezett Projekt címe 
ERFA

/ 
ESZA 

Támogató 
döntés 

Támogatási 
összeg (Ft) 

1. SZMJV Önkormányzata Közösségi terek 
sportfunkciókkal való bővítése ERFA 2020.12.14 9 892 767 

2. 

Reményik Sándor 
Evangélikus Ált. Iskola 
és Alapfokú Művészeti 

Iskola 

Sporttörténet hanggal, képpel a 
jövőnek ESZA 2020.10.01 5 570 000 

3. Magyar Inter-Crosse 
Egyesület 

Nagy Szombathelyi 
Sportágválasztó  ESZA 2020.10.01 5 880 000 

4. Szombathelyi 
Asztalitenisz Kör 

FITT MIX a mozgás és az 
egészséges életmód napja 

ESZA 2020.10.01 5 940 000 

5. Puskás Diáksport 
Egyesület Szombathely 

Szombathely lakosságának 
prevenciós célú 

egészségmegőrzése a 
szabadidősport révén 

ESZA 2020.10.01 5 300 000 

6. 

Szülőföld Kulturális, 
Sport, Pénzügyi, 

Fogyasztóvédelmi és 
Örökségvédelmi 

Egyesület 

Egészségre nevelő és 
szemléletformáló életmód 

programok 
ESZA 2021.02.01 6 000 000 
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7. Gyöngyöshermán-
Szentkirályi Polgári Kör Mozdulj Gyöngyöshermán! ESZA 2021.02.01 1 300 000 

8. 
Savaria Tendency Art 
Group Művészeti és 
Kulturális Egyesület 

SZOMBATHELY MÚLTJA, 
JELENE ÉS JÖVŐKÉPE A 
KULTÚRA TÜKRÉBEN – 

MŰVÉSZEK A 
POLGÁRI TÁRSADALOM 

ERŐSÍTÉSÉÉRT 

ESZA 2020.02.03 8 100 000 

9. Szombathelyi SOTER 
Evangélikus Egyesület 

Művészet és közösségi 
együttélés generációkon 

átívelve 
ESZA 2020.02.03 4 055 000 

10. 

Savaria Megyei 
Hatókörű Városi 
Múzeum - Iseum 

Savariense 

Tepsi fesztivál a Vasi 
Skanzenben ESZA 2020.02.03 9 214 660 

11. 

Szülőföld Kulturális, 
Sport Pénzügyi 

Fogyasztóvédelmi és 
Örökségvédelmi 

Egyesület 

PÁRHUZAMOK - A 
polgárosodó Szombathely 

üzenete a mának 
ESZA 2020.02.03 6 055 600 

12. Martinus Vallási és 
Kulturális Egyesület 

NAPONTA, MINT SZENT 
MÁRTON ESZA 2020.02.03 7 092 050 

13. Női Erőforrás Társaság 
Egyesület 

Híd a 
generációk között - közösség 

erősítő családi programok 
szervezése 

ESZA 2020.02.03 6 183 000 

14. 
Polgári Egyesület 
Szombathelyért 

A 
szombathelyi közösség 

összetartozását erősítő polgári 
kulturális rendezvény sorozat 

ESZA 2020.02.03 3 383 000 

15. 
Víztorony - KRESZ 
park Kulturális és 

Szabadidő Egyesület 

ELSŐ 
MAJÁLIS/JUNIÁLIS A 

FELÚJÍTOTT 
VÍZTORONYNÁL 

ESZA 2020.02.03 5 332 900 

16. 

Vas Megye és 
Szombathely Város 

Regionális 
Vállalkozásfejlesztési 

Alapítvány 

Közösségi terek digitális 
eszközfejlesztése a digitális 
aktivitás növelése érdekében 

ERFA 2020.12.14 6 250 000 

17. Pannon Gazdasági 
Hálózat Egyesület 

Haladjunk együtt a 
digitalizáció borostyánkő útján 

ESZA 2020.10.01 15 000 370 

18. Régió Integ-Ráció 
Egyesület 

DIGIPOLISZ – Szombathely 
lakosainak digitális 

kompetencia- és 
ESZA 2021.02.01 13 850 000 



 
 
 
 
 

18 
 

közösségfejlesztése életkori 
célcsoportok szerint 

19. 

Vas Megye és 
Szombathely Város 

Regionális 
Vállalkozásfejlesztési 

Alapítvány 

Közösségi terek kialakítása, 
eszközfejlesztése a kreatív, 
innovatív városi erőforrások 

hasznosítása érdekében 

ERFA 2021.02.01 15 000 000 

20. SZMJV Önkormányzata 
A 11-es Huszár úti lakótelepen 

lévő közpark közösségi célú 
fejlesztése 

ERFA 2020.12.14 14 937 407 

21. 
Savaria Megyei 
Hatókörű Városi 

Múzeum 

Guide Now multimédiás 
tárlatvezető rendszer kiépítése 

a Savaria Megyei Hatókörű 
Városi Múzeum 

tagintézményeiben. 

ESZA 2020.09.04 3 000 000 

22. Vasi Múzeumbarát 
Egylet 

Összenő ami összetartozik - 
Trianon emlékezete Vas 

Vármegyében 
ESZA 2020.10.01 2 999 120 

23. 
Kulturális Örökség 

menedzserek 
Egyesülete (KÖME) 

A szabad európa televízió 
Szombathely (SZETSZ) 

Identitás és helyi emlékezet 
összekapcsolása a 

rendszerváltás évfordulója 
kapcsán 

ESZA 2020.10.01 3 000 000 

24. 

Vas Megyei 
Tudományos 

Ismeretterjesztő 
Egyesület 

A fiatal önkéntesek 
professzionalizálódásának 

elősegítése és  a  helyi identitás 
erősítése a XXI. Század 

nyilvánosságának kihasználása 
mentén 

ESZA 2020.10.01 2 856 547 

25. 
Szombathelyi Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület 

A tűz nem játék! - Interaktív 
szemléletformáló 

rendezvények fiataloknak 
ESZA 2020.10.01 1 398 700 

26. Forrásközpont 
Közhasznú Alapítvány 

Fiatalokkal a helyi 
közösségért! 

ESZA 2020.09.04 3 000 000 

27. "KISZ" Lakótelepért 
Egyesület Szombathely 

Ifjúsági és családi Majális 
2020-2021. ESZA 2020.10.01 2 995 206 

28. Sakura Egyesület Új Utakon a Sibaris mentén ESZA 2021.02.01 2 600 000 

29. 
IPARTELEP 

ÓVÓDÁJÁÉRT 
EGYESÜLET 

A digitális közösség 
kialakítása és az online világ 
megismertetése 2020-2021 

ESZA 2021.02.01 2 952 980 

30. Szombathelyi Egyesített 
Bölcsődei Intézmény 

Generációk közötti hatékony 
kommunikáció ESZA 2021.02.01 2 150 000 

31. MAITKI N.Kft. Közösségfejlesztő alkalmazás 
fejlesztése a szombathelyi 

ESZA 2021.02.01 3 000 000 
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ifjúság közösségi mobilizálása 
érdekében 

32. 
Pálos Károly Szociális 
Szolgáltató Központ és 
Gyermekjóléti Szolgálat 

Közösségi terek kialakítása a 
szombathelyi KISZ 

lakótelepen 
ERFA 2020.12.14 15 000 000 

33. 

Hátrányos Helyzetű 
Roma Fiatalokat 

Támogató Közhasznú 
Egyesület 

Hátrányos helyzetű emberek 
közösségi bevonása 2020-2021 ESZA 2020.10.01 5 000 000 

34. 
PontMás Vas Megyei 
Autista Gyermekekért 

Alapítvány 

KÉK NAPOK – Az autizmus 
jegyében 

ESZA 2020.10.01 2 103 728 

35. 
Szombathelyi 

Evangélikus Diákóniai 
Központ 

Aranykorúak asztaltársasága - 
Idősen is lehet aktív közösségi  

és kulturális életet élni 
ESZA 2020.09.04 2 200 000 

36. Vakok és Gyengénlátók 
Vas Megyei Egyesülete 

Szűkebb hazánkban nézz körül 
vakon ESZA 2020.10.01 4 974 800 

37. 

Szülőföld Kulturális, 
Sport, Pénzügyi 

fogyasztóvédelemi és 
Örökségvédelmi 

Egyesület 

EGYÜTT ÉLÜNK  - 
Sportintegráció a hátrányos 

helyzetű emberek 
elszigetelődésének 

megakadályozására. 

ESZA 2020.10.01 4 880 000 

38. 

Fogyatékkel Élőket és 
Hajléktalanokat Ellátó 
Közhasznú Nonprofit 

Kft. 

Add a kezed ESZA 2020.09.04 4 996 600 

39. MAITKI N.KFT. 

Szombathelyen élő hátrányos 
helyzetű emberek 

foglalkoztatását segítő 
szociális szolgáltatás 

ESZA 2021.02.01 5 000 000 

40. eSport Szombathely 
Sportegyesület 

Haladás Esport Akadémia- 
Kreatív közösségi tér 

létrehozása 
ERFA 2021.04.15 10 000 000 

41. SZMJV Önkormányzata 
A Szedreskert szabadtéri 

közösségi rendezvénytérré 
fejlesztése 

ERFA 2021.04.15 7 801 403 

42. SZMJV Önkormányzata Játszóterek fejlesztése ERFA 2021.04.15 63 987 142 

43. SZMJV Önkormányzata 
A gyöngyösszőlősi klubház 

fejlesztése ERFA 2021.04.15 20 000 000 

44. SZMJV Önkormányzata 
A Zarkaházi Szily-kastély 

fejlesztése a gyöngyöshermán-
szentkirályi közösség számára 

ERFA 2021.04.15 52 654 147 

45. 
Vas Megye és 

Szombathely Város 
Regionális 

CreaStart 4.0 - Kreatív 
közösségi és tudásalapú 

ESZA 2021.04.15 49 996 738 
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Vállalkozásfejlesztési 
Alapítványa 

szolgáltatásfejlesztés 
Szombathelyen 

46. SZMJV Önkormányzata DigIT-AGORA - Okos város, 
okos közösségek 

ESZA 2021.04.15 26 996 280 

47. 
Szombathelyi 
Evangélikus 

Egyházközség 
Önmenedzselés a civileknél.  ESZA 2021.06.08 5 380 000 

48. 

Régiófókusz 
Vállalkozás-, 

Humánerőforrás-, és 
Környezetfejlesztési 
Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

„Közösségi események 
minőségfejlesztése szabadtéri 

rendezvények 
infrastruktúrájának 

kiépítésével” 

ERFA 2021.06.08 12 000 000 

49. SZMJV Önkormányzata Belvárosi közösségi tér 
fejlesztése ERFA 2021.06.08 130 375 632 

50. 
Szombathelyi 
Evangélikus 

Egyházközség 
Közösségteremtő terek ERFA 2021.06.08 31 000 000 

51. SZMJV Önkormányzata 
A Tószer téri sportpálya 

közösségi célú fejlesztése ERFA 2021.06.08 11 960 400 

Összesen 650 596 177 
 

A CLLD programban vállalt eredmény indikátorok teljesülése 

Célszintű kimeneti indikátorok 

Megnevezés célterület Bázis terv Tény 
Teljesítés 
időpontja 

Rögzítési módszer 

(CO38) Városfejlesztés: 
Városi területeken 
létrehozott vagy 
helyreállított nyitott 
terek (m2) 

V, T 0 2 540 17 683 2023.10.31 

megvalósult 
kezdeményezések 

projektdokumentációja 
+ FAIR 

(CO39) Városfejlesztés: 
Városi területeken épített 
vagy renovált köz- vagy 
kereskedelmi épületek 
(m2) 

V, T 0 240 1788,05 2023.10.31 

megvalósult 
kezdeményezések 

projektdokumentációja 
+ FAIR 

(PO23) A kormányzati, 
önkormányzati, ill. 
társadalmi partnerek 
vagy nem önkormányzati 
szervezetek által a HKFS 
keretében tervezett és 

V, T, K 0 65 94 2023.10.31 
megvalósult 

kezdeményezések 
projektdokumentációja 
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végrehajtott programok 
száma (db) 

(PO16) Közösségi szinten 
irányított városi helyi 
fejlesztési stratégiával 
érintett települések 
lakosságszáma (fő) 

V, T, K 0 77.500 77.970 2023.10.31 KSH 

(PR16) A közösségi, 
szabadidős, 
közszolgáltatást nyújtó 
terekkel és 
létesítményekkel való 
lakossági elégedettség 
(pontérték) 

V, T, K 0 60/100 81/100 2023.10.31 

központi 
módszertannal előre 
megállapított gyűjtés 

alapján 

 

Eredmény megnevezése Eredmény leírása 
Eredmény 

számszerűsíthető 
célértéke 

Eredmény 
számszerűsíthető 

célértékének 
mértékegysége 

Eredmény 
számszerűsíthető 

tényérték 

Külső terek, közösségi 
terek hasznosítása 

Projekt keretében 
hasznosított, 

újrahasznosított 
terek száma 

5 db 16 

Intézmények száma, 
amelyekben nőtt a 

látogatottság a program 
előtti időszakhoz képest 

(PR23) 

Projekt keretében a 
pályázatokat 
megvalósító 

szervezeteknek 
helyszínt biztosító 

intézmények száma 

4 db 5 

HKFS keretében 
végrehajtott programok 

száma 

Önkormányzati, 
társadalmi 

partnerek, civil 
szervezetek által 

megvalósított 
programok száma 

65 db 94 

A záró beszámoló 2023.09.07. napján benyújtásra, 2023.10.20. napján elfogadásra került. A 

fenntartási időszak 2023.10.21. napjával megkezdődtek. Az éves fenntartási jelentéseket 

minden évben november 4-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül. 

2.3.5. TOP-6.9.2-16-SH1-2018-00001 – A helyi identitás és kohézió erősítése 

Megítélt támogatás: 362 000 000 Ft 
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A projekt konzorciumi formában került megvalósításra a Savaria Városfejlesztési Nonprofit 

Kft. és az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ együttműködésében. 

A projekt átfogó célja a helyi közösségek kezdeményező- és cselekvőképességének 

megerősítése. A projekt specifikus céljai a helyi identitás és kohézió erősítése, a helyi közösségi 

és kulturális élet erősítése és közösségi szerepvállalás erősítése. A specifikus célok elérése 

érdekében 6 részcél került meghatározásra:  

1. A helyi közösségi és kulturális igények átfogó feltérképezése 

2. A helytörténeti értékmegőrző- gyűjtő tevékenységek kiterjesztése 

3. Az intézményi, szervezeti együttműködések elősegítése 

4. Újszerű, vonzó közösségi programok szervezése minden korosztálynak 

5. A közösségi tájékoztatás lehetőségeinek kiszélesítése 

6. A helyi közösségi élet fórumainak bővítése 

A projekt megvalósításának célcsoportját képezte Szombathely minden városrésze és teljes 

lakossága. A projekt tevékenységei 6 célterületen kerültek megvalósításra. 

 

A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósultak meg: 

1. Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés 

2. Célterület közösségi tevékenységének történeti feltárása és elérhetővé tétele 

3. A helyi lakosság közösségi együttműködését dinamizáló akciók, tevékenységek, 

események, programok, folyamatok megvalósítása 

4. Stratégiai dokumentumok megújítása 

5. Közösségi információs pont kialakítása 

6. A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítását szolgáló képzések 

7. Infokommunikációs akadálymentesítés 

8. Nyilvánosság biztosítása 

9. Eszközbeszerzés 

10. A helyi cselekvési terv kidolgozásával párhuzamosan megvalósított programok 

11. Partnerségi együttműködés (közösségi tervezés) 

 

A 2019. évben a közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés megtörtént, 

valamint a stratégia dokumentumok megújításra, közösségi információs pont (KIP) 

kialakításra, a tervezett eszközök beszerzésre kerültek. 2019-ben és 2020-ban elkezdődött a 
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projekt keretében vállalt 36 hónapon keresztül tartó 450 db program a Savaria Városfejlesztési 

Nonprofit Kft. és 108 db program az AGORA szervezésében.  

 

A marketing kommunikációs tevékenységek keretében elkészült a 

szombathelyi közösségek weboldal, facebook oldal és mobil applikáció, mely 

elérhető a Google Play áruházban. 

 

Az új programként korábban beemelésre került közösségteremtő faültetési 

kampányt 2023. tavaszán megvalósult, amelynek keretében összesen 321 db fa került 

elültetésre a város 6 célterületén.  

A projekt megvalósítása során keletkezett maradványforrásból 2023. évben 

közlekedésbiztonságot célzó szemléletformáló programot valósítottunk meg 8 db óvoda 

bevonásával. A programon összesen 175 fő gyermek vett részt.  

A projekt 2023.09.30. napján lezárult, a záró beszámoló 2023.10.19-én benyújtásra került. 

2.3.6. TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00003 Szombathely és Vép településeket összekötő 

kerékpárút megépítése 

Megítélt támogatás: 149.141.954 Ft 

Tevékenységek: 

§ projektmenedzsment 

§ kötelező nyilvánosság 

§ szemléletformáló tevékenység 

A projekt célja a még teljesebb hálózat kialakítása, a környező települések irányába további 

hiányzó szakaszok építésével annak érdekében, hogy Szombathely agglomerációját érintő 

települések is bevonásra kerüljenek a bővülő kerékpárforgalmi hálózatba. A Szombathely és 

Vép között tervezett kerékpárút szombathelyi része a 86. számú főút városi elkerülő szakaszán 

megvalósított kerékpáros átvezetéstől indul és 1,738 km-en keresztül vezet Vép irányába, 

Szombathely közigazgatási határáig.  

A kivitelezés és a szemléletformáló akció 2023. tavaszán megvalósult. 
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A záró beszámoló 2023.06.29. napján benyújtásra, 2023.10.05. napján elfogadásra került. A 

fenntartási időszak 2023.10.06. napjával megkezdődtek. Az éves fenntartási jelentéseket 

minden évben október 20-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül. 

 

2.3.7. TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00004 Szombathely és Balogunyom településeket 

összekötő kerékpárút megépítése 

Megítélt támogatás: 221.538.429 Ft 

Tevékenységek: 

§ projektmenedzsment 

§ kötelező nyilvánosság 

§ szemléletformáló tevékenység 

A projekt célja a még teljesebb hálózat kialakítása, a környező települések irányába további 

hiányzó szakaszok építésével annak érdekében, hogy Szombathely agglomerációját érintő 

települések is bevonásra kerüljenek a bővülő kerékpárforgalmi hálózatba. A Szombathely és 

Balogunyom összekötése érdekében tervezett kerékpárút szombathelyi része a város 

külterületén található Petőfi-telep városrésztől a 86. számú főút mentén több mint 2,3 km-en 

keresztül halad Szombathely közigazgatási határáig. 

A kivitelezés megvalósult, a szemléletformáló akció 2023. tavaszán megvalósult. 

A záró beszámoló 2023.06.29. napján benyújtásra, 2023.07.21. napján elfogadásra került. A 

fenntartási időszak 2023.07.22. napjával megkezdődtek. Az éves fenntartási jelentéseket 

minden évben augusztus 5-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül. 
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2.3.8. TOP-6.5.1-16-SH1-2018-00002 Vas Megyei SZC Oladi Technikum energetikai 

Megítélt támogatás: 417 412 530 Ft. 

Tevékenységek: 

§ projektmenedzsment 

§ kötelező nyilvánosság 

A fejlesztés célja Szombathelyen az Oladi városrészben álló épület Simon István utca 2-4. szám 

alatt található épületrészének energetikai korszerűsítése. 

A tervezett fejlesztések az épületek külső felületeinek hőszigetelése, a nyílászárok cseréje, fűtés 

korszerűsítés, új szabályozott fűtési körök kialakítása, a meglévő radiátorok termosztatizálása, 

illetve a villamos fogyasztás csökkentése napelemes rendszer alkalmazásával. 

A záró beszámoló 2022.12.15. napján benyújtásra, 2023.03.08. napján elfogadásra került. A 

fenntartási időszak 2023.03.09. napjával megkezdődtek. Az éves fenntartási jelentéseket 

minden évben március 23-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül. 

2.3.9. TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00002 Szombathely fenntartható mobilitási tervének 

elkészítése 

Megítélt támogatás: 43 949 223 Ft 

Tevékenységek: 

§ projektmenedzsment 

§ kötelező nyilvánosság 

Az éghajlatváltozás mérséklése, a szén-dioxid kibocsátás csökkentése és az élhető városi 

környezet kialakulása szempontjából kulcsfontosságú terület a közlekedés fejlesztése. A 

megyei jogú városok és agglomerációjuk lakossági utazási igényeinek, valamint árufuvarozás 

iránti szükségleteinek növekvő tendenciája mind szűkebb kapacitásokat eredményez. A 

megnövekedett forgalmi igények következtében egyre több gépjármű tölt el egyre több időt a 

város útjain, károsítva a levegő minőségét és fokozva a zajterhelést. A városi életminőség és a 

gazdasági versenyképesség együttes javítása érdekében a megyei jogú város és agglomerációja 

tekintetében olyan közlekedési rendszer kialakítása szükséges, amely a fenti célkitűzések 

teljesítésével egyidejűleg hatékony erőforrás-felhasználással és magas színvonalú mobilitási 

szolgáltatásokkal bír. 
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A fenti célok elérése érdekében jelen projekt keretében elkészül Szombathely Megyei Jogú 

Város fenntartható mobilitási terve (SUMP). A SUMP magában foglalja Szombathely komplex 

közlekedési koncepciójának megalkotását a teljes funkcionális várostérség egészére 

vonatkozóan, minden közlekedési ágra és a közlekedés valamennyi szereplőjére kiterjedően. 

A Mobilitási Terv kidolgozása során a város kiemelt hangsúlyt kíván fordítani arra, hogy 

valamennyi érintettet, így a helyi lakosságot a tervezési folyamatba bevonja, ezért 2021. 1. 

félévében megvalósult a lakosság kérdőíves felmérése a közlekedést érintő megoldandó 

problémákkal kapcsolatban. A veszélyhelyzet miatt a forgalomfelvételek és az 

utaskikérdezések elhalasztásra kerültek 2021. év őszére. A Szombathely Megyei Jogú Város 

fenntartható mobilitási tervét SZMJV közgyűlése a 243/2022 (VI.27.) Kgy. határozatával 

elfogadta. A projekt lezárult, a záró beszámoló 2022.11.16. napján benyújtásra, 2023.03.03. 

napján elfogadásra került. 

2.3.10. TOP-6.5.1-16-SH1-2018-00001 Maros és Pipitér óvoda energetikai 

korszerűsítése 

Megítélt támogatás: 231 030 000,- Ft 

Megvalósított tevékenységek: 

§ projektmenedzsment 

§ kötelező nyilvánosság 

A fejlesztés keretében megvalósult a Maros és Pipitér óvoda épületek energetikai 

felújítása. A Maros Óvoda épülete épületenergetikai szempontból közepes állapotban volt, 

mert a jelentős hőveszteséget adó lapos tető hőszigetelése a 2009-es óvoda felújítási programból 

kimaradt. A Pipitér Óvoda épülete épületenergetikai szempontból az Önkormányzat 

tulajdonában lévő épületekhez viszonyítva rosszabb állapotban volt, annak ellenére, hogy az 

épületen 2017-ben 46 nyílászárót kicseréltek, azonban egyéb energetikai felújítás nem történt.  

A projektben az épületek külső felületeinek hőszigetelése illetve a Pipitér Óvodánál a még ki 

nem cserélt nyílászárok cseréje valósult meg. Mindkét helyszínen megtörtént a 

fűtéskorszerűsítés, hőszivattyú telepítése, termosztatikus radiátorszelepek felszerelése a 

meglévő radiátorokra, illetve régi radiátorok cseréje. Napelemes rendszerek kerültek 

elhelyezésre az épületek és a hőszivattyúk villamos fogyasztásának biztosítására.  
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A záró beszámoló 2022.10.04. napján benyújtásra, 2023.03.27. napján elfogadásra került. A 

fenntartási időszak 2023.03.28. napjával megkezdődtek. Az éves fenntartási jelentéseket 

minden évben április 11-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül. 

2.3.11. TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00003 Víztorony és környezetének turisztikai célú 

fejlesztése 

Megítélt támogatás: 500 000 000,- Ft  

Megvalósított tevékenységek: 

§ projektmenedzsment 

§ kötelező nyilvánosság 

§ marketing tevékenység 

§ turisztikai szakértő 

A beruházás során az állagmegőrzésen túlmenően a Víztorony teljes felújítása megtörtént, 

egybekötve turisztikai célú hasznosításával. 

A Víztorony földszintjén egy kávézó került kialakításra, amelyhez a külső térben egy terasz is 

csatlakozik. A Víztorony megközelítéséhez új lépcső épült, mellette az akadálymentességet 

biztosító kültéri emelővel. A kávézó földszinti részén kialakításra került a fogyasztótér és a 

kiszolgáló vizesblokk. A gazdasági rész a hátsó oldalon található, öltözővel, vizesblokkal, itt 

italraktár és egy kis előkészítő konyha is helyet kapott. A vendégek részére fenntartott 

vizesblokk mellett áll az új lépcső, ami a földszinti galéria megközelítését biztosítja. A 

földszinti galérián egy interaktív különterem létesült, amely különböző rendezvények 

helyszínéül szolgál. A projektben tervezett bemutathatóságot szolgáló eszközök beszerzésével 

interaktív bemutatási módszerek kerültek bevezetésre. Az I. emelet körben üvegfallal beépített, 

így ez belső fűtött kilátóként és kiállítótérként egyaránt használható. A Víztorony további 

szintjei is részlegesen felújításra kerültek. A meglévő csigalépcsőn lehet a különböző szinteket 

megközelíteni és kilátóként használni. Az épület földszintjének teljes akadálymentesítése is 

megvalósult. A projekt keretében a kölcsönző épülete megújult, valamint a  parkban új 

játszótéri eszközök kerültek elhelyezésre.  

A marketing tevékenység keretében arculattervezés, szórólap, kiadvány, popup fal, roll-up és 

promóciós eszközök (toll, jegyzettömb, puzzle, színező szett, póló, kulcstartó, bögre, 

hűtőmágnes, szemüvegtörlő) készültek. A kommunikációs eszközök keretében facebook 
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kampány, önálló weboldal, kommunikációs kisfilm, TV stúdióbeszélgetések, elektronikus 

reklámok, Rádió spot és PR riport kerültek megvalósításra. 

A záró beszámoló 2021.08.06. napján benyújtásra, 2022.03.07. napján elfogadásra került. A 

fenntartási időszak 2021.07.01. napjával megkezdődtek. Az éves fenntartási jelentéseket 

minden évben január 15-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül. 

2.3.12. TOP-6.6.1-16-SH1-2018-00001 Új Egészségügyi Alapellátó Központ 

kialakítása 

Megítélt támogatás: 686 500 000,- Ft 

Megvalósított tevékenységek: 

§ projektmenedzsment 

§ kötelező nyilvánosság 

A projektben a megvalósuló infrastrukturális beruházás célja, hogy a régió egészségügyi 

ellátásának tekintetében bekövetkezett változásokhoz igazodva egy magasabb színvonalú 

ellátást biztosítson. Az új központ terveinek elkészítésénél fontos szempont volt a 

funkcionalitásnak megfelelő kialakítás, oktató-felvilágosító, prevenciós és gyógytorna 

tevékenység végzéséhez szükséges helyiségek létesítése, a teljes épület akadálymentes 

megközelítésének biztosítása, energiatakarékos működtetése. Jelentős segítséget nyújt a 

betegek ellátásában és az egészségügyi dolgozók munkájában az új, korszerűen megépített 

épület, valamint a hozzá tartozó megfelelő számú férőhellyel rendelkező parkoló. 

A beruházással együtt megvalósult az egy orvos/egy rendelő elve. 

 

A záró beszámoló 2021.09.09. napján benyújtásra, 2021.09.21. napján elfogadásra került. A 

fenntartási időszak 2021.12.04. napjával megkezdődtek. Az éves fenntartási jelentéseket 

minden évben december 18-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül. 
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2.3.13. TOP-6.1.3-15-SH1-2016-00001 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása 

Megítélt támogatás: 2 109 319 343,- Ft 

Megvalósított tevékenységek: 

§ projektmenedzsment 

§ kötelező nyilvánosság 

§ tervezői művezetés 

A fejlesztés során megvalósult a városi piac korszerűsítése. A beruházás keretében fontos 

szempont volt a helyi termékek piacra juttatása, a termelői piac kialakítása, amely hozzájárult 

a városi Vásárcsarnok újrapozícionálásához. 

A felújítás az Önkormányzat tulajdonát képező első és hátsó csarnok épületét érintette. 

A fejlesztés részeként megtörtént az első csarnok tetőszigetelése, felülvilágítók felújítása 

szellőztethetőség és árnyékolás megoldásával. A hulladékgazdálkodás megújítása, 

komposztálás, zárt és szelektív hulladékgyűjtés kialakítása. Az elavult vizesblokkok megújítása 

is megvalósult. 

  

 

A térben a padozatok, belső üzletek kialakításra kerültek, valamint megtörtént a gépészet 

korszerűsítése és a komplexum teljes belső festés is. 

A két csarnok tetővel történő összekötése is megvalósult, az épületek külső megjelenése 

korszerű, új, mai arculatnak megfelelő átalakítása teszi modernné és kellemes hangulatúvá az 

épület jellegét. 

A projekt lezárult, a záró beszámoló benyújtásának határideje 2023.03.31. 

2.3.14. TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen  

Megítélt támogatás: 644 257 375,- Ft 

Megvalósított tevékenységek: 
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§ projektmenedzsment 

§ kötelező nyilvánosság 

§ műszaki ellenőrzés 

§ tervezői művezetés 

A projektben a meglévő intézmények átalakítása, felújítása, esetenként torna- illetve 

fejlesztőszobával történő bővítése, energetikai korszerűsítése valósult meg az érintett 

óvodákban. 

Fejlesztéssel érintett helyszínek: 

• Aréna Óvoda (9700 Szombathely, Aréna u. 8/b.) 

• Benczúr Óvoda (9700 Szombathely, Benczúr Gy. u. 2.) 

• Gazdag E. Óvoda (9700 Szombathely, Krúdy Gy. u. 2/a) 

• Mesevár Óvoda (9700 Szombathely, Gagarin u. 10.) 

• Szivárvány Óvoda (9700 Szombathely, Deák F. u. 39/a) 

• Vadvirág Óvoda (9700 Szombathely, Selmec u. 2.) 

 
Aréna Óvoda 

Az óvoda jelenleg 9 óvodai csoporttal rendelkezik. A kétszintes épületrész földszintjén jelentős 

változások történtek, melegítőkonyha, torna- és fejlesztőszoba került kialakításra. A kisméretű 

nevelői szobából és elkülönítőből a meglévő mellett kialakított második személyzeti öltöző 

készült vizesblokkal. A fejlesztés eredményeként megvalósult az épület teljes külső és belső 

felújítása, valamint akadálymentesítése.  

 

Benczúr Óvoda  

A fejlesztés keretében megvalósult az óvoda épületében a tornaszoba kialakítása (szertárral, 

vizesblokkal), a nyugati oldalon elhelyezkedő foglalkoztató részére szociális blokk kialakítása, 

a közlekedés átalakítása, átlátható, független útvonalakkal, valamint a főbejárat kialakítása 

aulával. A belső közlekedő kiegészítésre került a konyha átalakításával, mivel az átközlekedés 
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csak a középső foglalkoztatón keresztül volt lehetséges. 

Ezzel az átalakítással a foglalkoztatók függetlenítése 

valósult meg. A homlokzati tömör téglafalak utólagos 

homlokzati, hőszigetelő rendszerrel kerültek felújításra, 

megtörtént a tetőtéri nyílászárók cseréje. A nyílászáró 

cserével együtt a tető is kiegészítő hőszigetelést kapott 

kívülről.  

 

Szivárvány Óvoda fejlesztése 

Az 1979-ben épült Szombathelyi Szivárvány óvoda hét csoporttal működik. A korszerűsítés 

keretében megvalósult az épület energiaszükségleteinek csökkentése, egy korszerű, energia-

hatékony és környezetbarát működtetés megvalósítása és az épülethatároló szerkezetek 

hőszigetelése, valamint az épületburokhoz kapcsolódó, az épület működéséhez elengedhetetlen 

bejáratok előtetővel való védelme és biztonságos megközelíthetőségének megteremtése. Az 

épület bejáratainak rendezésével együtt kialakításra került egy akadálymentes rámpa 

(főbejárat), egy akadálymentes parkoló és egy akadálymentes wc. 

   
 

Vadvirág Óvoda 

A Szombathelyi Vadvirág Óvoda két épületrészből áll, a tégla szerkezetes épületrész 1942-ben, 

a könnyűszerkezetes (CK) épületrész 1983-ban épült. A fejlesztési során a zárófödémre 

hőszigetelés, az elavult héjalás helyére korszerű kőzuzalékos bitumen zsindely került, valamint 

a hozzá tartozó fémlemez szerkezetek cseréje valósult meg. Az óvodában projektarányos 

akadálymentesítésre is sor került. 

 

Gazdag Erzsi Óvoda 
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A Szombathelyi Gazdag Erzsi Óvoda 1978-ban épült, jelenleg nyolc csoporttal üzemel. Az 

épület homlokzata korszerű, hőszigetelt, tetőszerkezetét az utolsó felújítás alkalmával magas 

tetőssé építették. 

A projekt keretében az óvoda épülete egy tornaszobával került bővítésre. A tornaszoba az 1. 

emeleten csatlakozik a meglévő épülethez, ahol egy szertár is kialakításra került. A bővítményt 

és a meglévő épületet egy lapostetős tömeg köti össze. A tornaszoba alatt, a földszinten egy zárt 

kerti tároló és egy fedett-nyitott tároló kerültek kialakításra, melyeket az udvarról lehet 

megközelíteni. Az intézmény akadálymentesítése keretében a bejárathoz egy akadálymentes 

rámpa készült. A meglévő lépcsőház mellett akadálymentes lift, előtér, tároló kapott helyet, a 

lépcsőházban pedig akadálymentes wc került kialakításra. 

 

Mesevár Óvoda 

A Mesevár óvoda kerítése felújítására az elmúlt évtizedekben nem került sor, ezért annak állaga 

meglehetősen leromlott. A kovácsoltvas kerítéselemek rögzítése és a támasztékai elgyengültek, 

a szerkezet régóta a kerítés műkő elemeire támaszkodott, ezért a rendszeres fagy és a szerkezet 

mozgása a műkő elemeket kagylósan kifagyasztotta, részben megrepesztette. A kerítés 

felújítása csak a szerkezet megerősítésével lehetséges.  

A szerkezetet az alapozás gyengesége miatt teljes mértékben elbontásra került és az eredeti 

formájában került újjáépítésre. 

A záró beszámoló 2022.01.28. napján benyújtásra, 2022.05.10. napján elfogadásra került. A 

fenntartási időszak 2022.05.11. napjával megkezdődtek. Az éves fenntartási jelentéseket 

minden évben május 25-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül. 

2.3.15. TOP-6.9.1-15-SH1-2016-00001 Társadalmi együttműködést elősegítő komplex 

programok az Óperint városrészen 

Megítélt támogatás: 67 000 000,- Ft 

Megvalósított tevékenységek: 

§ projektmenedzsment 

§ kötelező nyilvánosság 

A projekt keretében soft programok, tevékenységek megvalósítására, valamint közösségi életet 

elősegítő és támogató akciók lebonyolítására került sor, melyek a helyi közösség kohézióját 

erősítik. A projektben foglalt célok közös együttműködéssel történő megvalósítására a projekt 
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lebonyolításában közreműködő partnerek konzorciumot hoztak létre. A projekt keretében 

esélyegyenlőségi iroda működtetése, családsegítő jelenléte, szellemi és sport programok, 

egészség-megőrzési programok, bűnmegelőzési és közbiztonsági programok, nemzeti identitás 

megőrzését elősegítő programok, képzési programok, stb. lebonyolítása valósult meg. 

Konzorciumi partnerek: 

- A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség és Szeretetszolgálatáért Alapítvány 

- Bosco Szent János Ifjúsági Nevelési és Oktatási Alapítvány 

- Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. 

- Hátrányos Helyzetű Roma Fiatalokat Támogató Közhasznú Egyesület 

- Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 

- Vasi Ifjúságért Egyesület 

A záró beszámoló 2021.10.07. napján benyújtásra, 2022.03.18. napján elfogadásra került. A 

fenntartási időszak 2022.04.09. napjával megkezdődtek. Az éves fenntartási jelentéseket 

minden évben április 23-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül. 

2.3.16. TOP-6.3.3-15-SH1-2016-00001 Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi 

rendszerének fejlesztése 

Megítélt támogatás: 783 252 601,- Ft 

Megvalósított tevékenységek: 

§ projektmenedzsment 

§ kötelező nyilvánosság 

§ műszaki ellenőrzés 

§ szemléletformálás 

A pályázat keretében támogatást nyert beruházás célja, a városrészeket behálózó csatornák 

rendezésével, a belterületi csapadékvíz-gyűjtő és elvezető árokrendszer felújításával, hogy a 

településre hulló és a belterületre jutó csapadék károkozás nélkül kerüljön levezetésre a 

befogadókba. 

Jelen projekt, mint a belterületi csapadék és belvíz elvezetés megoldása, megvalósulása javítja 

a város infrastruktúráját, illeszkedik a településfejlesztési konstrukcióba, s hozzájárul az élhető 

vidéki életminőséghez. 

A beruházással az eddigi elöntések, vízkárok, továbbá a lefolyástalan területek megszüntetése 

és biztonságos leürítése volt a cél. 



 
 
 
 
 

34 
 

 
Beavatkozási helyszínek: 

- Stromfeld lakótelep (Bárdosi Németh J. u.- Minerva ltp. gerincvezeték) 

- Joskar-Ola lakótelep (Károlyi Antal u. vége - Gyöngyös árapasztó) 

- Nárai út (Középhegyi út - Pap árok) 

- Kámon-Herény II. ütem (Szent Imre h. u) 

- Olad falu (Arany patak u. - Áchim A. u. közötti szakasz) 

- Szatmár u. (Csaba u. - Mérleg u. közötti szakasz) 

- Mérleg u. (Pálya u. - II/a.j. árok) 

- Rumi út (Csiti tó - 1. vasúti átjáró) 

A tervezett fejlesztések megvalósításával összesen 8 942 m bel- és csapadékvíz-védelmi 

létesítmény újult meg.  

A záró beszámoló 2020.12.15. napján benyújtásra, 2022.02.11. napján elfogadásra került. A 

fenntartási időszak 2022.02.19. napjával megkezdődtek. Az éves fenntartási jelentéseket 

minden évben március 5-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül. 

2.3.17. TOP-6.7.1-15-SH1-2016-00001 Szociális városrehabilitáció II. ütem 

Megítélt támogatás: 429 500 000,- Ft 

Megvalósított tevékenységek: 

§ projektmenedzsment 

§ kötelező nyilvánosság 

§ tervezés 

§ műszaki ellenőrzés 

Szombathely MJV Önkormányzata, mint konzorciumvezető a Szombathelyi Evangélikus 

Egyházközséggel konzorciumot alkotva a projekt keretében az alábbi tevékenységeket 

valósították meg: 

 

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 

- Lakófunkciót erősítő tevékenység: szociális bérlakások felújítása, komfortosítása, 

energiahatékonyság javítással egybekötve. Fejlesztési helyszínek: Szabadságharcos u 

4., Óperint u 15., Óperint u. 17., Körmendi út 5. 
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- Alsóhegyi út - Nagyvárad u. - Brenner T. krt.(Tóth István park) közpark, játszótér 

bővítése, fejlesztése: A meglévő közpark területén játszótér kialakítása a mai kor 

igényeinek megfelelően. 

- Szalézi tér sétányának felújítása, a Jáki út – Jászi Oszkár utca által határolt köztér 

zöldfelületének megújítása: Zöldfelület fejlesztésének célja volt egy kulturált 

pihenőpark kialakítása, benne gyepesítés, növénycsoportok kialakítása és növények 

telepítése, sétányok felújítása. 

- Buszöböl/leállósáv kialakítása - Brenner Tóbiás körút, Brenner János Általános Iskola 

és Gimnázium előtt: célja az iskolakezdés előtt és után a Brenner iskolából vidéki 

gyerekeket a buszpályaudvarra szállító iskolabusz valamint gyermekeket szállító 

személyautók részére biztonságos megállóhely kialakítása. 

- Szigligeti Ede utca, Táncsics M. u. – Brenner Tóbiás krt. közötti szakaszának teljes 

felújítása. 

- Nárai u. 1. sz. alatti ingatlan felújítása: A Hátrányos Helyzetű Roma Fiatalokat 

Támogató Közhasznú Egyesület és SZMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata által 

közösen használt önkormányzati tulajdonú társasházban közösségi tér kialakítása. 

 

Szombathelyi Evangélikus Egyházközség 

- A Körmendi u. 2. sz. alatt található Kápolna épületének közösségi célú felújítása: A 

kápolna épülete korábban is közösségi térként működött, de felújításra szorult. A projekt 

keretében történő fejlesztés eredményeként megújult közösségi tér hosszú távon 

szolgálja a projekt céljait és eredményeit, teret biztosítva a szegregáció csökkentését 

szolgáló programok megrendezésének, elősegítve a városrész fejlődését, integrációját. 

A fejlesztés során nemcsak a kápolna épülete, hanem a hozzá kapcsolódó belső kert és 

udvar is megújult. 

 

A projekt keretében megvalósult fejlesztések: 

- Lakófunkciót erősítő tevékenység: a Szabadságharcos u. 4. sz. alatti 1. sz., 2. sz. és 11. 

sz. lakások esetében vizesblokkok lakáson belüli kiépítése (wc/mosdó/tusoló).  

- Tóth István park fejlesztésének II. üteme: A meglévő közpark területén már a projekt 

keretében létesítésre került egy játszótér a mai kor igényeinek megfelelően, azonban a 

játszótér Brenner krt. felőli közelsége és a forgalmas útszakasz miatt indokolt egy 
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védőkerítés megépítése, mely biztonságossá teszi a játszótér használatát. A park területe 

lehetőséget biztosít más szabadidős és egyben közösségi tevékenységek folytatására is, 

ezért streetball pálya (kosárlabda) és kültéri fitnesz pálya létesült 3 db street workout 

eszköz telepítésével. Az új pályák használatát új utcabútorok – padok, hulladékgyűjtő 

edények - teszik komfortosabbá.  

 

  
A záró beszámoló 2021.03.29. napján benyújtásra, 2021.06.18. napján elfogadásra került. A 

fenntartási időszak 2021.06.19. napjával megkezdődtek. Az éves fenntartási jelentéseket 

minden évben július 3-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül. 

2.3.18. TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00005 Egészségügyi intézmények energetikai 

korszerűsítése 

Megítélt támogatás: 182 992 500,- Ft 

Megvalósított tevékenységek: 

§ projektmenedzsment 

§ kötelező nyilvánosság 

§ tervezés 

A projekt az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon, 2 

különböző helyszínen valósult meg. 

  

Váci u. orvosi rendelők és Idősek Klubja 

Az orvosi rendelők és idősek klubja egy épületben, egy helyrajzi 

számon helyezkednek el, elkülönített épületrészben. 
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Jelenleg 5 felnőtt háziorvosi, 2 házi gyermekorvosi, 2 fogászati rendelő és 3 védőnői szolgálat 

működik a Váci utcai épületben. Az orvosi rendelőkön kívül a Pálos Károly Szociális 

Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat által működtetett Idősek Klubja szakmai 

egység végzi tevékenységét.  

Az épület hagyományos magas tetős, 

téglafalas szerkezetekkel rendelkezik. 

Energetikai jellemzői messze 

elmaradtak jelen kor elvárásaitól. A 

homlokzati felület és a zárófödém 

szigeteléssel nem rendelkezett. Fűtési rendszere elavult, felújításra szorult. Energetikai 

megtakarítást korábban ablakcserével próbálták elősegíteni. 

A projekt során megtörtént a külső határoló szerkezetek hőszigetelése. A használati melegvíz 

ellátás biztosítására külsőlevegős hőszivattyú került beépítésre. A villamos energia fogyasztás 

részbeni fedezésére 12 kWp teljesítményű napelemes rendszer került telepítésre. 

 

Jáki úti orvosi rendelők 

Jelenleg 3 felnőtt háziorvosi, 1 házi gyermekorvosi rendelő és 3 védőnői szolgálat működik az 

épületben. 

Az épület hagyományos lapos tetős, téglafalas 

szerkezetekkel rendelkezik. Energetikai jellemzői 

messze elmaradtak a jelen kor elvárásaitól. A 

homlokzati felület és a zárófödém szigeteléssel 

nem rendelkezett. Fűtési rendszere elavult, 

felújításra szorult. Energetikai megtakarítást 

korábban részleges ablakcserével próbálták 

elősegíteni. A fűtést saját gázkazán biztosította.  

A fejlesztés keretében megtörtént az épület külső lapos tető és padlás lehűlő felületeinek a 

hőszigetelése illetve a még ki nem cserélt nyílászárok cseréje. A fűtési rendszerbe külsőlevegős 

hőszivattyú került beépítésre, valamint termosztatikus radiátorszelepek kerültek elhelyezésre a 

meglévő radiátorokra. A villamos energia fogyasztás részbeni fedezésére 15 kWp teljesítményű 

napelemes rendszer telepítése valósult meg. 
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A záró beszámoló 2019.06.28. napján benyújtásra, 2021.03.30. napján elfogadásra került. A 

fenntartási időszak 2021.03.31. napjával megkezdődtek. Az éves fenntartási jelentéseket 

minden évben április 14-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül. 

2.3.19. TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00004 Hétszínvirág, Margaréta, Napsugár és 

Micimackó óvodák energetikai korszerűsítése 

Megítélt támogatás: 294 312 000,- Ft 

Megvalósított tevékenységek: 

§ projektmenedzsment 

§ kötelező nyilvánosság 

§ tervezés 

A projekt sikeresen befejeződött. A fejlesztés 3 különböző helyszínen valósult meg. 

 

Hétszínvirág Óvoda  

Az 1970-ben épült Szombathelyi Hétszínvirág 

Óvoda 7 csoporttal üzemel. Az épület 

homlokzatát megépítése óta nem 

korszerűsítették, omladozó vakolat, kiálló 

téglák rontották az épület összképét. A 

hőszigetelés hiánya miatt jelentős volt a fűtési 

költség. Az épület tetőszerkezetét tekintve lapos tetős, mely folyamatos karbantartást és javítást 

igényelt a beázások visszatérésének megakadályozása érdekében. Hosszútávon a tető teljes 

szigetelése szükségessé vált. Az épület nyílászáróit részlegesen cserélték, de akadtak régi, 

megvetemedett fa nyílászárók is.  

Az épület teljes felújítása során megvalósult a tető és az épület homlokzatának szigetelése, 

valamint a nyílászárók cseréje is. A használati melegvíz ellátás biztosítására külsőlevegős 

hőszivattyú került beépítésre. A villamos energia fogyasztás részbeni biztosítása érdekében 7 

kWp teljesítményű napelemes rendszer került telepítésre. 

 

Micimackó Óvoda / Napsugár Óvoda 

A két intézmény egy helyrajzi számon és egy épületben található, de építészetileg teljesen 

elkülönítetten. 
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A Szombathelyi Micimackó Óvoda a város egyetlen fogyatékos gyermekekkel foglalkozó 

óvodája 1975-ben épült. Az épület homlokzata omladozó, hőszigetelés nem volt, tetőszerkezete 

lapos tetős, amely teljes felújítást igényelt. 

Korábban az épület nyílászárói részlegesen lettek csupán kicserélve, az építéskori ablakok 

állaga kritikus volt. Az épületet a Napsugár Óvodával közösen a távhő fűti. A radiátorok 

állapotát tekintve elavultak, teljes fűtésrendszer 

korszerűsítés vált szükségessé. Az épület villamos 

hálózata megépítése óta komolyabb felújításon nem 

ment keresztül.  

Az óvoda felújítása kiterjedt a homlokzati 

hőszigetelésre, vízszigetelésre, nyílászáró cserékre, 

tetőszigetelésre, valamint az épület gépészeti 

berendezéseinek (radiátorok, elszívó berendezés stb.) 

cseréjére is. 

A Szombathelyi Napsugár Óvoda 1975-ben épült, jelenleg öt csoporttal üzemel. Az épület 

homlokzata téglával burkolt, hőszigetelve nem volt. Az épület nyílászárói a konyhai rész 

kivételével hőszigetelt műanyagok voltak. Tetőszerkezete lapos tetős. Az épület fűtését a távhő 

biztosítja, a melegvíz ellátásról egyedi gázbojler gondoskodott. Az épületben található 

radiátorok egy része korszerű lapradiátor, viszont a csoportszobákban és irodákban alapvetően 

régi lemezradiátorok voltak. 

Szükségessé vált az épület energetikai fejlesztése utólagos külső hőszigeteléssel, az eredeti 

radiátorok cseréjével, valamint a tető teljes szigetelésével. 

A használati melegvíz ellátás a távhő rendszerre került rákötésre. A villamos energia fogyasztás 

részbeni fedezésére 20 kWp teljesítményű napelemes rendszer került telepítésre. 

 

Margaréta Óvoda 

A Szombathelyi Margaréta Óvoda 1979-ben épült panelépület. A lecsökkent gyermeklétszám 

miatt az eredetileg 8 csoport óvodának tervezett épületben négy csoport kapott helyet. 

Homlokzata színezett, hőszigetelve nem volt. Tetőszerkezetét tekintve lapos tetős, az épület 

nyílászáróit műanyagra cserélték. 



 
 
 
 
 

40 
 

Az épületet egyedi kazán fűti, amely külön épületben található. A kazánház épületének 

tetőszigetelése 2013-évben teljes felújításon esett át, de belső állapota így sem volt megfelelő, 

tekintettel arra, hogy a beázások megszűntetése óta a vakolatot nem javították.  

A projekt során megvalósult az épület utólagos külső hőszigetelése és az épületben található 

fűtési rendszer korszerűsítése is. A fűtési rendszerbe külsőlevegős hőszivattyú került 

beépítésre. A villamos energia fogyasztás részbeni fedezésére 26 kWp teljesítményű napelemes 

rendszer került telepítésre. 

 
A záró beszámoló 2019.06.28. napján benyújtásra, 2021.08.18. napján elfogadásra került. A 

fenntartási időszak 2021.08.19. napjával megkezdődött. Az éves fenntartási jelentéseket 

minden évben szeptember 2-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül. 

2.3.20. TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00002 AGORA központ energetikai korszerűsítése 

Megítélt támogatás: 294 058 000,- Ft 

Megvalósított tevékenységek: 

§ projektmenedzsment 

§ kötelező nyilvánosság 

§ tervezés 

A projekt keretében a szombathelyi AGORA Központ energiahatékonyságát célzó felújítása, 

valamint az intézmény 

energiahasználatának és 

energiagazdálkodásának hatékonyabb, 

racionálisabb elősegítése volt a cél. A 

projekt keretében nyílászáró csere, tető- 

és homlokzati szigetelés, valamint teljes 
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gépészeti felújítás fotovillamos rendszer kialakításával.  

Az elkészült fejlesztés eredményeként csökken az épület éves primerenergia-fogyasztása, 

primer energia felhasználása, valamint az üvegházhatású gázok becsült éves mennyisége. A 

fejlesztés során napelemes rendszer került kiépítésre. 

A záró beszámoló 2019.06.28. napján benyújtásra, 2021.03.17. napján elfogadásra került. A 

fenntartási időszak 2021.03.18. napjával megkezdődött. Az éves fenntartási jelentéseket 

minden évben április 1-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül. 

2.3.21. TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00003 Neumann János Általános Iskola felújítása 

Megítélt támogatás: 296 127 841,- Ft 

Megvalósított tevékenységek: 

§ projektmenedzsment 

§ kötelező nyilvánosság 

§ tervezés 

A fejlesztés célja a Neumann János Általános Iskola energetikai felújítása volt. Az iskola 

épületénél 2012-ben történt egy fűtés- és világításkorszerűsítés, de épületenergetikai felújítás 

nem történt. A projekt keretében megvalósult az épület külső lapos tető és padlás födém lehűlő 

felületeinek hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, a fűtés korszerűsítése radiátor cserék és 

termosztatikus radiátorszelepek elhelyezésével. Megújuló energiaforrások alkalmazása 

érdekében és a hőszivattyú villamos fogyasztásának biztosítására napelemes rendszer került 

elhelyezésre. 
 

 
A záró beszámoló 2019.06.28. napján benyújtásra, 2020.09.16. napján elfogadásra került. A 

fenntartási időszak 2020.09.17. napjával megkezdődött. Az éves fenntartási jelentéseket 

minden évben október 1-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül. 
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2.3.22. TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen 

Megítélt támogatás: 254 747 135,- Ft.  
Megvalósított tevékenységek: 

§ projektmenedzsment 

§ kötelező nyilvánosság 

§ tervezés 

§ műszaki ellenőrzés 

A projekt keretében 3 db intézmény került felújításra.  
 
Bokréta Bölcsőde 

A projektben elsőként a Bokréta Bölcsőde 1978-ban épült, azaz 40 éves épülete újult meg. 

A korszerűsítés célja az épület energiaszükségleteinek csökkentése, egy korszerű, energia 

hatékony és környezetbarát működtetés megvalósítása az épülethatároló szerkezetek 

hőszigetelésével. További cél az épületburokhoz kapcsolódó, az épület működéséhez 

elengedhetetlen új főbejárat kialakítása és előtetővel való védelme volt, valamint az épület 

akadálymentes használhatóságának megteremtése. Az akadálymentesítés nem csak bejáratokat 

érinti, akadálymentes parkoló valamint akadálymentes mosdó is kialakításra került az építési 

munkák során. 

A felújítás további eleme az épület körüli, de még telken belül található teljes szennyvízcsatorna 

cseréje a hozzá tartozó aknákkal, mely a szomszédos épületrészben található Idősek Klubját is 

érintette. A bölcsőde udvarán 17 db új játszóeszköz került telepítésre a projekt keretében. 

 
 
Csodaország Bölcsőde 

A bölcsőde 1977. évben épült, azaz 39 éves. Az épületben az elmúlt közel 40 év során 

fűtéskorszerűsítés és akadálymentesítés történt. Tárgyi feltételek tekintetében minden eredeti 
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formájában található. Az épületben 6 db bölcsődei gyermekcsoport működik 3 db 

gyermekfürdővel és 3 db gyermeköltözővel. 

A bölcsőde saját főzőkonyhával működik, ami kis részben felújított. Szükségessé vált a 

meglévő, korszerűtlen szerelvények teljes cseréje, konyhatechnológiai átalakítás. A beruházás 

a bölcsőde teljes homlokzati és tető hőszigetelését érintette, továbbá a homlokzati nyílászárók 

komplett cseréjét, valamint a csoportszobákhoz kapcsolódó vizes blokkok megújítását.  
 

 
 
Kuckó Bölcsőde 

Az intézmény több mint 60 éves, a legrégebbi és egyben legkedveltebb tagintézmény is, ez az 

egyetlen bölcsőde, amely a városközponthoz és a kórházhoz egyaránt közel található. A 

bölcsőde 38 férőhelyes. 

A földszint bővítésével mini bölcsődei csoportszoba került kialakításra a hozzá tartozó mosdó 

helyiséggel. A földszinten fejlesztőszoba, a bővítmény emeleti részén pedig irodahelyiség 

létesült. Az épület energiafelhasználásának csökkentése érdekében lábazati és homlokzati 

szigetelés készült, valamint új gazdasági bejárat került kialakításra a Kiss János utca felől. 

Mozgáskorlátozottak számára az épület megközelítését telken belül elhelyezett akadálymentes 

parkoló biztosítja, a bejárat előtti lépcsőnél található korlátlift igénybevételével a bölcsődei 

szolgáltatások akadálymentesen elérhetőek. 

A helyiségek bővítésével és terek átépítésével megújult környezet biztosítja a színvonalas 

kisgyermekellátás korszerű működési feltételeit. 

A kivitelezési munkák befejeződtek, a használatbavételi engedélyezési eljárás lezárult, 

gyermekek és szülők ismét igénybe vehették a megújult intézményt. 
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A záró beszámoló 2020.10.06. napján benyújtásra, 2021.02.15. napján elfogadásra került. A 

fenntartási időszak 2021.02.16. napjával megkezdődött. Az éves fenntartási jelentéseket 

minden évben március 2-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül. 

2.3.23. TOP-6.6.1-16-SH1-2018-00002 Kiskar utcai orvosi rendelők felújítása 

Megítélt támogatás: 13 500 000,- Ft 

Megvalósított tevékenységek: 

§ projektmenedzsment 

§ kötelező nyilvánosság 

§ tervezés 

§ műszaki ellenőrzés 

A felújításra kerülő helyiségek terveinek elkészítésénél fontos szempont volt a 

funkcionalitásnak megfelelő kialakítás, a rendelők akadálymentes megközelítésének 

biztosítása, energiatakarékos működtetése. A Kiskar utca 9. sz. alatti helyszínen 5 háziorvos és 

4 felnőtt és ifjúsági fogorvos végzi tevékenységét. A projekt keretében az infrastrukturális 

feltételeket fejlesztették, amely segítséget jelent a betegek ellátásában és az egészségügyi 

dolgozók munkájában. A korszerűen felújított helyiségek megteremtik a páciens és a 

szolgáltató háziorvos közötti bizalmi viszony minőségi változását és az orvos-beteg partneri 

együttműködést, ezen keresztül pedig a betegelégedettség növekedése, a beteg compliance 

javulása érhető el. 

A beruházás során megújult a váróterem, kialakítottak egy akadálymentes wc-t, illetve egy új 

vizesblokkot. A belső nyílászárók cseréje is megtörtént. Az orvosi rendelőkben a régi öltözői 

bejáratokat megszüntették, festési munkákat, részleges burkolatcserét végzett a kivitelező. A 

projektarányos akadálymentesítés részeként felfestettek egy akadálymentes parkolóhelyet is. 
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A záró beszámoló 2020.05.07. napján benyújtásra, 2020.11.06. napján elfogadásra került. A 

fenntartási időszak 2020.11.07. napjával megkezdődött. Az éves fenntartási jelentéseket 

minden évben november 21-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül. 

2.3.24. TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00004 Weöres Sándor és Pipitér Óvoda fejlesztése 

Szombathelyen 

A megítélt támogatás: 163 199 011,- Ft 

Megvalósított tevékenységek: 

§ projektmenedzsment 

§ kötelező nyilvánosság 

§ tervezés 

§ műszaki ellenőrzés 

Weöres Sándor Óvoda 

Az épület földszinti részén megépítésre került egy tornaszoba testnevelési foglalkozások 

megtartására, valamint kialakításra került egy logopédiai fejlesztő foglalkozások 

lebonyolítására alkalmas fejlesztőszoba. A meglévő óvoda szerkezetileg kész tetőterében az 

óvodapedagógusok részére nevelői szoba, öltözői blokk, szociális helyiségek kialakítása 

történt. A fejlesztéssel egyidejűleg megvalósult az előírt akadálymentesítés is. A főbejárat elé 

rámpa készült a mozgáskorlátozottak számára. A telek utcafrontján saját területen 

akadálymentes parkoló létesült. 
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Pipitér Óvoda 

A szombathelyi Pipitér Óvoda a Derkovits lakótelepen helyezkedik el a Bem József utcában, 

jelenleg hat csoporttal működik. A fejlesztés során az energiahatékonysági szempontok 

figyelembevételével nyílászárók cseréje, valamint a bejárati ajtó cseréje valósult meg a 

projektarányos akadálymentesítéssel egyidejűleg. 
 

      
A záró beszámoló 2018.09.26. napján benyújtásra, 2021.02.15. napján elfogadásra került. A 

fenntartási időszak 2021.02.16. napjával megkezdődött. Az éves fenntartási jelentéseket 

minden évben március 2-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül. 

2.3.25. TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00003 - Százszorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda 

fejlesztése Szombathelyen 

Megítélt támogatás: 146 053 854,- Ft 

Megvalósított tevékenységek: 

§ projektmenedzsment 

§ kötelező nyilvánosság 

§ tervezés 
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§ műszaki ellenőrzés 

Százszorszép Bölcsőde fejlesztése 

Az 1980-as években épült bölcsőde nyolc gyermekcsoporttal működik, melyhez tartozó négy 

gyermekfürdő és négy gyermeköltöző felújítása volt indokolt a leromlott állapota miatt. A 

fejlesztés részeként megújultak a bölcsődei vizesblokkok és gyermeköltözők. A közlekedők 

területén megtörtént az elöregedett fa ablakok cseréje, helyettük korszerű, energiatakarékos 

nyílászárók kerültek beépítésre. Az épület homlokzatának teljes felülete hőszigetelésre került, 

továbbá tető- és lábazati szigetelés is készült. A beruházással egyidejűleg megvalósult a 

bölcsőde fűtési rendszerének korszerűsítése. 

 

   
 
Mocorgó Óvoda 

A projekt keretében a két szinten működő óvoda épületének teljes fűtési rendszere újult meg, 

melynek során kiépítésre került 860 folyóméter csővezeték és 77 darab új fűtőtest. 
 

    
 
A beruházásnak köszönhetően 104 bölcsődei és 150 óvodai férőhely újult meg vissza nem 

térítendő európai uniós forrás segítségével.  

A záró beszámoló 2018.09.26. napján benyújtásra, 2021.02.15. napján elfogadásra került. A 

fenntartási időszak 2021.02.16. napjával megkezdődött. Az éves fenntartási jelentéseket 

minden évben március 2-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül. 
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2.3.26. TOP-6.6.2-15-SH1-2016-00001 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése 

Szombathelyen 

Megítélt támogatás: 86 000 000,- Ft 

Megvalósított tevékenységek: 

§ projektmenedzsment 

§ kötelező nyilvánosság 

§ tervezés 

§ műszaki ellenőrzés 

Fejlesztéssel érintett szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátás: 

• Barátság utcai idősek klubja (9700 Szombathely, Barátság u. 22.) 

• Család- és gyermekjóléti szolgálat (9700 Szombathely, Kodály Z. u. 4.) 

• Házi segítségnyújtás 

• Fogyatékos emberek nappali szolgálata és támogató szolgálata (9700 Szombathely, 11-

es Huszár út 116.) 

• Utcai szociális munkás szolgálat (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 36.) 

• Nappali melegedő (9700 Szombathely, Zanati út 1.) 

 

Szombathely MJV Önkormányzata, mint konzorciumvezető megvalósításában fejlesztésre 

kerülő szolgáltatások: 

 

Idősek nappali ellátása - Idősek klubja infrastrukturális fejlesztése 

Az idősek nappali ellátását biztosító, Szombathely, Barátság u. 22. sz. alatt található idősek 

klubja korábban bölcsőde funkcióval működött, majd a négy épületszárny egyikében kapott 

helyet az idősek klubja.  
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A belső átalakítás nem történt meg, így annak kialakítása és elhelyezkedése nem felel meg az 

idős, különösen a magasabb szükségletű, demens 

idős személyek igényeinek, továbbá nem felelnek 

meg az akadálymentesítés követelményeinek sem.  

A fejlesztés célja az idősek klubjának 

akadálymentesítése, az idősek nappali ellátásához 

szükséges körülmények minőségi fejlesztése. 

 

Család- és gyermekjóléti szolgálat - Család és gyermekjóléti szolgáltatást biztosító szakmai 

egység belső átalakítása, felújítása 

A Szombathely Kodály Z. u. 4 sz. alatti telephelyen működő család-és gyermekjóléti szolgálat 

a város egyik legnagyobb lakótelepén, egy 10 emeletes lakóház alsó szintjén található, melyben 

a szakmai munkavégzés alapvető feltételei nem 

biztosítottak. Az épületrész jelenleg kétféle 

funkciónak ad otthont, család- és gyermekjóléti 

szolgáltatásnak, másrészt pedig hátrányos 

helyzetű fiatalok számára prevenciós céllal 

közösségi tér működik heti négy alkalommal. A 

két funkció megfelelő elkülönítése nem 

megoldott. Az egymással nem egyeztethető funkciók szétválasztása szükséges, valamint a 

zavartalan, szakmai munkavégzés feltételeinek megteremtése.   

 

Házi segítség nyújtás - Házi segítségnyújtás működési feltételeinek javítása 

A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat négy Szakmai 

Egysége az intézmény illetékességi területén biztosítja a házi segítségnyújtás szolgáltatást. Az 

ellátásban részesülők nagy része életkora és egészségi állapota miatt rendszeres, napi szintű 

gondozást, ápolást igényel. 

A projekt keretében közlekedési a szolgáltatás infrastrukturális feltételei kerültek fejlesztésre, 

beszerzésre került 18 db kerékpár. 

 

A Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft., mint konzorciumi 

partner megvalósításában fejlesztésre kerülő szolgáltatások: 
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Fogyatékos emberek nappali ellátása - férőhelybővítés megvalósítása 

A Fogyatékos emberek nappali szolgálatának Szombathely, 11-es huszár u. 116. sz. alatti 

székhelye ad helyet. Az épület földszintjén található helyiséget kívánja bevonni az intézmény 

a nappali szolgáltatásba, mely által az ellátás férőhelyszáma bővül. A helyiség berendezésének, 

bútorzatának teljes költsége a projektben elszámolásra került. 

 

Nappali ellátás fejlesztése - Nappali melegedő működési feltételeinek javítása 

A Nappali melegedő elsősorban az éjjeli menedékhely szolgáltatásait igénybevevőket, s az 

utcán élőknek nyújt lehetőséget pl. tisztálkodásra, étkezésre. A nappali melegedő 

eszközfejlesztése a nagymértékű kihasználtság miatt szükséges. A fejlesztés mobil konyhabútor 

vásárlását tette lehetővé. 

 

Fogyatékos emberek támogató szolgálata - feladatellátás feltételeinek javítása 

A Fogyatékos Emberek Támogató Szolgálata alapfeladatai közé tartozik az információnyújtás, 

tanácsadás is a fogyatékossággal élő ügyfelek részére. A Szolgálat széleskörű információs 

adatbázissal rendelkezik, mely a fogyatékos emberek mindennapi életét segíti. A projekt 

lehetőséget nyújtott különböző informatikai eszközökkel történő fejlesztésre, mely a szolgálat 

működésének feltételeit nagymértékben segíti. 

 

Utcai szociális munka - feladatellátás feltételeinek javítása 

A Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nonprofit Kft. fenntartásában két utcai 

szolgálat működik, célja az ellátatlan, de az intézményes ellátással szemben bizalmatlan, az 

utcán tartózkodó egyének, csoportok szociális és mentális segítése, elsősorban életmentés, 

megelőzés, integrálás céljából. A pályázati keretében az utcai szolgálatok működtetésének 

feltételeit 2 db gépjármű beszerzésével segítette a projekt. 

A záró beszámoló 2019.12.12. napján benyújtásra, 2020.11.10. napján elfogadásra került. A 

fenntartási időszak 2020.11.11. napjával megkezdődött. Az éves fenntartási jelentéseket 

minden évben november 25-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül. 

2.4. Egyéb feladatok 

A társaság a projektmenedzsmenten kívül további feladatokat is ellát: 

- kötelező tájékoztatás, nyilvánosság feladatok, marketing tevékenység, 
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- műszaki ellenőrzés, 

- tervezés, tervezői művezetés, 

- részvétel a 2021-2027 programozási időszak fejlesztéseinek előkészítésében, 

pályázatírás,  

- koncepciók/tanulmányok/megalapozó dokumentumok készítése, 

 TERVEZETT BEVÉTELEK 

A Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve a Szombathely Megyei Jogú 

Város Önkormányzatával megkötött szerződések és pályázatok támogatási szerződéseinek 

figyelembevételével készült.  

 

Az Európai Uniós (RRF, TOP PLUSZ) projektek előkészítése és megvalósítása feladatokból 

összesen 79,46 millió Ft /61,3%/, összegű bevétellel kalkuláltunk, valamint a bevételek között 

a 2024. évben lejáró betétek után járó kamat bevételek is kimutatásra került 250 ezer Ft /0,2 

%/ összegben. 

Tulajdonosunk terveink szerint a Kft 2024. évi működéséhez 50 millió Ft működési 

támogatással /bevétel 38,5 %-a/ járul hozzá. 

 

2024. évi tervezett bevételek (eFt) 

1. Belföldi értékesítés árbevétele 46 560 

Önkormányzat felé számlázott vállalkozási díjak 46 560 

2. Egyéb bevételek összesen 32 901 

TOP PLUSZ támogatás 32 901 

3. Alapítói támogatás /Működési kiadásra/ 50 000 

4. Kamat bevételek 250 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4): 129 711 
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A 2024. évi üzleti tervben a tervezett bevétel 129.710.629,- Ft, amely pénzügyi forrás az éves 

kiadásokra a fedezetet biztosítja, amennyiben a Kft. szerződésállományában, teljesítési 

ütemekben és a tervezett projektekben változás nem történik.  

A tervezett bevételek ütemezése 

 
A bevételek alakulását jelentősen befolyásolja a 2021-27-es időszakra vonatkozó TOP PLUSZ 

források lehívása. Amennyiben a 2024. első félévre tervezett új pályázatok benyújtása, 

elbírálása, illetve a támogatási szerződések megkötése elhúzódik, akkor a támogatásból befolyó 

bevétel később tud realizálódni és Társaságunknál a második félév során likviditási problémát 

eredményez. 

A tervezett bevételek megoszlását az alábbi diagram szemlélteti. 

 

 KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK 

A társaság 2024. évi tervezett összes ráfordítása 129.710.629, - Ft. A működési költségek 

költségnemenkénti megoszlását a következő táblázat tartalmazza.  
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Költségnem megnevezése 
2024. év tervezett 

költségei (eFt) 

81. Anyag jellegű ráfordítások 20 473 

811 Anyag költség 2 352 

812 Igénybe vett szolgáltatás 14 801 

813 Egyéb szolgáltatások 3 320 

82. Személy jellegű bér, járulék és egyéb  költségek 105 738 

821 Bérköltség 93 545 

822 Személy jellegű egyéb kifizetések 300 

823 Bérjárulékok 11 893 

83. Értékcsökkenési leírás 2 500 

81-83 Összesen 128 711 

86. Egyéb ráfordítások 1 000 

8. Költségek és Ráfordítások összesen 129 711 

 

A költségek és ráfordítások ütemezése 

 
 Az egyes költségcsoportokban az alábbi költségek kerültek tervezésre: 

- anyagköltség: 

o a társaság működéséhez szükséges rezsi költségek (villamos energia, gázdíj, 

víz-csatornadíj, stb.), irodaszer és nyomtatvány, valamint számítástechnikai 

anyagok, beszerzések 

- igénybevett szolgáltatások:  
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o karbantartási kiadások között szerepel a számítástechnikai eszközök 

karbantartása, javítása valamint egyéb karbantartás  

o a fénymásoló bérleti díja,  

o a könyvvizsgálat, számviteli szolgáltatási díjak, jogi szakértő 

o műszaki/szakmai szakértői/tervezői díjak 

o identitást erősítő kampány 

- egyéb szolgáltatás költségei 

o hatósági díjak, illetékek 

o banki kamat, jutalék 

o biztosítási díj 

A társaság 2024. évi személyi jellegű ráfordítása 105,7 millió Ft, mely összeg tartalmazza a 

társaság alkalmazotti létszámának bérét, FEB tagok költségeit és megbízási díjakat, a 

munkavállalók részére év közben kifizetésre kerülő jutalmak összegét, valamint a tervezett 

béremelést.   

Az értékcsökkenési leírás az irodai eszközök és berendezések terv szerinti értékcsökkenési 

leírását tartalmazza.  

A költségarányok alakulását az összköltségen belül az alábbi ábra szemlélteti: 

 

 MELLÉKLETEK 

1. számú melléklet – Eredménykimutatás 

2. számú melléklet – Pénzügyi terv 

 

Szombathely, 2023. november 29.                   ………………………………………………… 

 Dr. Kovácsné Takács Klaudia 

 ügyvezető igazgató s.k.  

15,8%

81,5%

1,9% 0,8%

Költségek megoszlása

1. Anyag jellegű ráfordítások

2. Személyi jellegű ráfordítások

3. Értékcsökkenés

4.Egyéb ráfordítás
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1. sz. melléklet – Eredménykimutatás 
 
EREDMÉNYKIMUTATÁS 
 

Sorszám A tétel megnevezése 
2023. évi 

terv 
 

a b e 

1 I. Értékesítés nettó árbevétele 46 560 

2 II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 

3 III. Egyéb bevételek 82 901 

4 IV. Anyagjellegű ráfordítások  20 473 

5 V. Személyi jellegű ráfordítások  105 738 

6 VI. Értékcsökkenési leírás  2 500 

7 VII. Egyéb ráfordítások 1 000 

8 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII) -250 

9 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei  250 

10 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai  0 

11 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) 250 

12 C. Adózás előtti eredmény (A+B) 0 

13 X. Adófizetési kötelezettség 0 

14 D. Adózott eredmény (C-X) 0 
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2. sz. melléklet – Pénzügyi terv 

Időszak 1. hónap 2. hónap 3. hónap 4. hónap 5. hónap 6. hónap 7. hónap 8. hónap 9. hónap 10. hónap 11. hónap 12. hónap 
1.Pénzeszközök 
nyitóegyenlege 62 649 910 53 656 728 43 035 783 31 964 838 71 093 893 60 222 948 66 996 503 55 886 558 56 715 613 49 994 668 58 673 723 63 515 308 

 
                        

2.Bevételek 
összesen 27 925 900 162 650 162 50 650 162 650 162 16 294 662 3 500 162 9 850 162 5 000 162 17 700 162 20 162 692 17 909 385 

 
                        

3. Kiadások 
összesen -9 021 107 -11 521 107 -11 721 107 -11 521 107 -11 521 107 -9 521 107 -14 610 107 -9 021 107 -11 721 107 -9 021 107 -15 321 107 -17 457 170 

 
                        

4. Pénzeszközök 
változása -8 993 182 -10 620 945 -11 070 945 39 129 055 -10 870 945 6 773 555 -11 109 945 829 055 -6 720 945 8 679 055 4 841 585 452 215 

5. Záró egyenleg 53 656 728 43 035 783 31 964 838 71 093 893 60 222 948 66 996 503 55 886 558 56 715 613 49 994 668 58 673 723 63 515 308 63 967 523 
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