



SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

100./2020.(XI.25) PM. sz. határozat

A mai napon a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott feladat- és hatáskörben eljárva a koronavírus fertőzés kapcsán elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel az alábbi döntést hoztam:

Egyetértek a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiának a TOP-7.1.1-16-2017-00101 azonosítójú projekt sikeres megvalósításához szükséges módosításaival az alábbi pontokban:

1. A projekt fizikai befejezése határidejének módosítása 2023. február 28-ra.
2. 2.376.280 Ft maradványforrás beavatkozások közötti átcsoportosítása.
3. A HACS taglistájának és a munkaszervezet költségvetésének aktualizálása.

Felhatalmazom dr. László Győzöt, az Önkormányzat Helyi Akciócsoportba delegált képviselőjét, hogy a HACS ülésen a fenti döntést képviselje.

A döntés meghozatalánál figyelemmel voltam arra, hogy a döntésnél csak a veszélyhelyzet következtében szükségessé váló intézkedéseket tegyem meg.

Felelős: Dr. Nemény András polgármester
Dr. László Győző alpolgármester
Dr. Károlyi Ákos jegyző

(a végrehajtás előkészítéséért:
Kalmár Ervin, a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály vezetője)

Határidő: azonnal


/: Dr. Nemény András :*

