

### MEGÁLLAPODÁS 3. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

**Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata** (9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3., képviseli: Dr. Puskás Tivadar polgármester) - továbbiakban "Önkormányzat"-,

másrészről

**HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft.** (9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 1., cgj.: 18-09102172; képviseli: Maximilian Reiss ügyvezető) mint építtető –továbbiakban együtt "Építtető"-

között a mai napon, Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 293/2013. (V.30.) Kgy. sz. határozata szerint:


Az Önkormányzat és az Építtető között 2008. december 19-én megállapodás jött létre az Építtető kezdeményezése nyomán a Közgyűlés által belterületbe vont ingatlanokkal kapcsolatos közmű-kiépítési és közlekedési feltételek megvalósítása érdekében.


1. Építtető nyilatkozata és a 293/2013. (V.30.) Kgy. sz. határozat szerint a felek megállapodnak abban, hogy a 2008. december 19-én napján megkötött megállapodás 3. a.) és 7. pontjában előírt feltételek teljesítésére, a 2011. június 29-én megkötött megállapodás módosítás 6. pontjában előírt határidőt 2014. december 31-re módosítják.
2. Felek rögzítik, hogy a közöttük korábban, 2008. december 19. napján megkötött megállapodásban foglaltak változatlan tartalommal érvényben maradnak.
3. Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják.


Szombathely, 2013. *december 30.*


  
.....  
Dr. Puskás Tivadar  
polgármester

**HORWAT**  
INVESTMENT INGATLANFORGALMAZÓ KFT  
9700 Szombathely, Rákóczi F.u.1.  
Tel.: 06-94-506-800  
..... Adószám: 11311847-2-18  
Maximilian Reiss  
ügyvezető

  
Dr. Károlyi Ákos  
alíró

  
.....  
Nagyné Dr. Csap Andrea  
Irodavezető

  
.....  
Lakézi Géza  
Irodavezető

  
.....  
Kalmár Ervin  
Irodavezető

*MRS*