

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében kiírt
TOP Plusz-1.3.2-23 kódszámú
„Fenntartható városfejlesztés” c. felhíváshoz

„Kerékpárosbarát fejlesztések Szombathelyen”
című pályázat

Koncepcionális javaslata

Készítette: Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft.

2025. január

1. Előzmények

A **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz** keretében 2023. augusztus 1-én kiírásra került a **TOP Plusz-1.3.2-23 kódszámú „Fenntartható városfejlesztés”** című pályázati felhívás.

Felhívás tartalmának rövid összefoglalása:

Támogatást igénylők köre:	Fenntartható Városfejlesztési Eszköz megvalósítására kijelölt városok, várostérségek települési önkormányzatai (GFO 321)
Támogatható tevékenységek:	Élhető települések tevékenységcsoport vonatkozásában / Fenntartható közlekedésfejlesztés / Kerékpárosbarát fejlesztések
Megvalósítási határidő:	projekt megkezdésétől számított 42 hónap
Igényelhető támogatás:	bruttó 695 M Ft
Támogatás intenzitás:	100%
Benyújtási határidő:	2023.12.01-től 2025.03.31-ig.


Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiát (FVS) a 240/2022. (VI.27.) Kgy. sz. határozatával elfogadta. A 2021-2027-es fejlesztési ciklusban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében Szombathely város részére elkülönített forrás felhasználását a TOP Plusz Városfejlesztés Programterv (TVP) tartalmazza. A „Fenntartható városfejlesztés” című felhívásra benyújtandó projekt a TVP 6. sz. táblázatában a P1.V10. **„Kerékpárosbarát fejlesztések Szombathelyen”** címmel került nevesítésre.

2. Fejlesztési helyszín ismertetése

Megnevezése	Helyrajzi szám	Tulajdonos
9700 Szombathely	125/2	SZMJV Önkormányzat
9700 Szombathely	768	SZMJV Önkormányzat
9700 Szombathely	2759/1	Lygia Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft.
9700 Szombathely	2759/2	SZMJV Önkormányzat
9700 Szombathely	2759/50	SZMJV Önkormányzat
9700 Szombathely	2759/54	SZMJV Önkormányzat
9700 Szombathely	3786/1	Magyar Állam
9700 Szombathely	3786/2	Magyar Állam
9700 Szombathely	3785/5	SZMJV Önkormányzat

A tulajdoni lapok adatai alapján 7 db ingatlan Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezik. További 3 db ingatlan esetében ingatlanvásárlás / kisajátítási eljárás lefolytatása szükséges. A fejlesztés megfelel a pályázati felhívásban foglalt kritériumoknak, mivel Fenntartható Városfejlesztési eszköz keretében nevesített város területén található helyszíneket tartalmaz.

Tervezett kerékpárforgalmi nyomvonalak átnézeti rajza



3. A projekt műszaki-szakmai tartalma

Tevékenység neve	Kerékpárosbarát fejlesztések	
Tevékenység gazdájának megnevezése	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Konzorciumvezető	
Konzorciumi partner	Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft Konzorciumi Tag	
Tevékenység helyszíne	Utca: Szombathely, Paragvári utca és Perint-híd közötti, valamint a Muskátlai utca és a Perintparti-sétány közötti szakasz	Hrsz: 768, 125/2, 2759/1, 2759/2, 2759/50, 2759/54, 3786/1, 3786/2, 3785/5,
Illeszkedés a támogatható tevékenységéhez	Felhívás 2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek: I. Élhető települések tevékenységcsoport vonatkozásában: D) Fenntartható közlekedésfejlesztés: I. Kerékpárosbarát fejlesztések	
Tevékenység besorolása funkció szerint	Kerékpárosbarát fejlesztések: kerékpárutak kialakítása	
Tevékenység célja	A biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeinek kialakítása, megszakítás nélküli, folytatólagos kerékpárforgalmi hálózat biztosítása a városban.	

Megvalósulást mérő indikátor	<ul style="list-style-type: none"> - Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra (RCO58) - A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói (RCR64) 		
Tevékenység szakmai leírása	<p>A projekt keretében gyalog- és kerékpárút kerül kialakításra a Szent Imre herceg utca meglévő kerékpárúttól a meglévő töltésen haladva a Perint patakig (814 m), onnan É-i irányban a Muskátli utca meglévő kerékpárútjára csatlakozik, délen a Perint part mentén (Perint-híd alatt haladva) csatlakozik a Perintparti sétányhoz (785 m). A töltés korona 3,7- 6,7 m között van. A gyalog- és kerékpárút szélessége 3,5 m, kétoldalon a padka szélessége 50-50 cm, mélysége 10 cm. Az út 4 cm aszfalt kötő- és 3 cm aszfalt kopóréteggel kerül kialakításra. A töltés tetején a Váci Mihály utcával párhuzamos szakasz kb. 1/3 részén bevágást kell készíteni, hogy a szükséges szélesség rendelkezésre álljon. A gyalog- és kerékpárút mellett kétoldali korlát kiépítése szükséges összesen 1100 m hosszúságban.</p> <p>A fejlesztés része a régi Vashídon keresztül vezető gyalog- és kerékpárút kialakítása a Simon István utca végéig, valamint a terület közvilágítással történő kiépítése (30 m-ként kandeláber elhelyezése).</p> <p>A kialakítandó gyalog- és kerékpárút teljes hossza 1,83 km.</p> <p>Az infrastrukturális beruházáson kívül a projektbe tervezésre került kerékpáros közlekedést népszerűsítő, közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló akciók, tevékenységek megvalósítása.</p>		
Célcsoport bemutatása	Szombathely teljes lakossága		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2025.	hónap: július	nap: 01.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2028.	hónap: december	nap: 31.
Projekt összköltsége	695.000.000, - Ft		
Igényelhető támogatás maximális összege	695.000.000, - Ft		

4. Forrás ütemezés (Ft)

	2026	2027	2028	Összesen
1. Projektelőkészítés	19 050 000	0	0	19 050 000
2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek		312 225 105	312 225 105	624 450 210
3. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	0	0	6 032 500	6 032 500
<i>3.1 Műszaki jellegű szolgáltatások költsége</i>	0	0	952 500	952 500

3.2 Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	0	5 080 000	5 080 000
4. Átalány alapon elszámolható költségek	1 333 500	21 855 757	22 278 032	45 467 290
Összesen:	20 383 500	334 080 863	340 535 638	695 000 000

Jelen felhívás esetében **átalány alapon tervezendőek** a következő kiadások:

- 1) Projekt-előkészítés költségei c. költségkategória összes költségtípusa, kivéve a műszaki dokumentáció költségei c. költségtípust
- 2) Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei (nyilvánosság biztosításának költsége, műszaki ellenőri szolgáltatás költsége, stb.)
- 3) Projektmenedzsment költség

Minden egyéb, a projektben elszámolható költség a vetítési alap részét képezi. Az átalány alapon elszámolható költségek maximális mértéke a vetítési alap 7 %-a.

Költségvetés megbontása konzorciumi tagok szerint (Ft)

Megnevezés	SZMJV	Savaria V. N. Kft.	Összesen
1. Projektelőkészítés	19 050 000	0	19 050 000
2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek	624 450 210	0	624 450 210
3. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	6 032 500	0	6 032 500
3.1 Műszaki jellegű szolgáltatások költsége	952 500	0	952 500
3.2 Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	5 080 000	0	5 080 000
4. Átalány alapon elszámolható költségek	20 617 290	24 850 000	45 467 290
Összesen	670 150 000	24 850 000	695 000 000

5. Megvalósítás tervezett időtartama: 42 hónap

Tevékenység	Határidő
Pályázat benyújtása	2025.03.31.
Támogatási szerződés	2025.06.30.
Kiviteli terv elkészítése	2026.06.30.
Közbeszerzési eljárás lefolytatása	2026.12.31.
Kivitelezés	2028.06.30.
Szükséges engedélyek beszerzése	2028.09.30.
Projektzárás	2028.12.31.

6. A projekt eredményességét mérő mutatók:

Indikátor neve	Mérték-egység	Jelen projekt keretében vállalt célérték
Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra (RCO58)	km	1,83
A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói (RCR64)	fő/év	3000

7. Fenntartási kötelezettség:

A projekt befejezésétől számított 5 év.