

**A 248/2012. (V.31.)Kgy.számú határozatának megfelelően
a Közgyűlés júniusi ülésének előterjesztéséhez.**

A Savaria TISZK épületének (Selyemrét utca 2.) kiürítési ütemterve

A Savaria TISZK a központi képzőhelyet a szakmai vizsgák befejezése után 2013. július 30-ig tudja elhagyni, az alábbi ütemterv szerint:

1. A Savaria TISZK tanműhelyeinek átköltöztetésével kapcsolatban szükséges az SZMSZIK D-telepen található tanműhelyében hegesztő műhely kialakítása. A hegesztő műhely műszaki előkészítése során figyelembe kell venni az alábbi szempontokat: a kellő számú elszívó kialakítása, a hegesztéshez használt gázpalackok tárolásával kapcsolatos hatósági előírások engedélyeztetése (tűzrendészet és egyéb) és a szükséges tervek elkészítése.

2012. szeptember 15 - november 15.

- Jelenleg az épületben a Váci Mihály Általános Iskola ifjúsági tagozata van elhelyezve. 2013. szeptemberétől ezekre az elméleti tantermekre is szükség lenne, ezért kérjük az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetőjét és az Oktatási Iroda vezetőjét, hogy vizsgálják meg az áthelyezésük lehetőségét más intézménybe.

2013. február 1 - május 31.

- A tanműhely kialakítása, a szükséges eszközök és berendezések beszerzése.

2013. március 1 - július 15.

2. A Savaria TISZK Központi Képzőhelyének (Selyemrét utca 2.) kiürítésével kapcsolatos teendők:

- hegesztő műhely kiürítése és átköltöztetése az SZMSZIK tanműhelyébe (D-telep, Lovas út).

2013. június 15 - július 31.

- a fémipari alapképző és csőhálózat-szerelő tanműhelyek kiürítése és átköltöztetése a Türr István Kutató és Képző Központ (REMEK B épület) tanműhelyébe.

2013. június 15 - július 31.

3. A TISZK menedzsment irodáinak kiürítése, átköltöztetése az SZMSZIK épületébe.
2013. június 15 - július 30.
4. A TISZK elméleti tantermeinek kiürítése és átköltöztetése az SZMSZIK laborjába.
2013. május 15 - június 30.
5. A TISZK karbantartó műhelyének kiürítése és átköltöztetése a Türr István Kutató és Képző Központ (REMEK B-épület) tanműhelyébe.
2013. június 15 - július 31.
6. Az informatika terem, iroda és szerverszoba kiürítése és átköltöztetése az SZMSZIK épületébe.
2013. június 15 - július 31.
7. Egészségügyi szoba és egyéb szociális helyiségek kiürítése és átköltöztetése az SZMSZIK D-telep (Lovas út) tanműhelyébe.
2013. június 15 - július 31.
8. Az SZMSZIK tanműhelyének D-telep (Lovas út) szigetelésének részleges javítása.
2013. május 1 - május 15.
9. SZMSZIK D-telepen (Lovas út) található tanműhelyének átadása.
2013. szeptember 12.