

Előterjesztés a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nkft. a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött Támogatási szerződés 3. számú módosításához

Szerződő Felek 2015. október 13-án a Támogatási Szerződés 2. számú módosításaként egységes szerkezetű támogatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) írtak alá 9 582 590 000 forint összegben a Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének (a továbbiakban: Beruházás) támogatására a Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének támogatása) fejezeti kezelésű előirányzat 2014. és 2015. évi forrásai terhére. A Szerződés Támogató és Támogatott által az aláíráskor ismert költségbecslésen alapulóan került megkötésre.

Támogatott a 2015. november 27-én kelt levelében tájékoztatta Támogatót és dr. Fürjes Balázs egyes kiemelt budapesti sportberuházásokért felelős kormánybiztos (továbbiakban: Kormánybiztos), hogy a Szombathelyi Labdarúgó Stadion és Multifunkcionális Sportcsarnok építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése és a kivitelezéshez szükséges kiviteli tervek és megvalósulási tervdokumentáció elkészítése tárgyában folytatott közbeszerzési eljárás keretében 2015. november 26-án sort került a beérkezett ajánlatok bontására, továbbá arról, hogy a bontást követően megállapítható, hogy az ajánlatok mindegyike az eljárás becsült értékét jelentősen meghaladja, így az eljárás eredményességéhez többletforrás szükséges.

Támogató és Kormánybiztos együttműködésében előterjesztés készült a hiányzó forrás pótlására a Kormány részére, melyet a Kormány 2015. decemberi ülésén támogatott, A szerződéskötéshez szükséges megemelt pénzügyi fedezet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Gazdasági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárának KBKSZ/43/2016-NFM_SZERZ iktatószámú leiratában hivatkozott 2041/2015. számú Kormányhatározattal került biztosításra.

Fenti Kormányhatározat alapján az egyes sportinfrastruktúra-fejlesztési beruházások megvalósításához kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról szóló 1071/2016. (II. 25.) Korm. határozatban (a továbbiakban: Kormányhatározat) a Kormány egyetért azzal, hogy a Szombathelyi sportcélú beruházások fejlesztés első ütemének megvalósítására a 2013. és 2017. évek között összesen 15 200,0 millió forint összegben kerüljön sor, továbbá a Kormány engedélyezte, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének támogatása) jogcímcsoport (továbbiakban: Jogcímcsoport) terhére a 2017. év tekintetében legfeljebb 5580,5 millió forint összegben kötelezettséget vállaljon.

Szerződésmódosítás főbb pontjai:

- a szerződésmódosítás nem egységes szerkezetben, hanem csak a módosított szerződéses pontokra és melléklétekre kiterjedően került módosításra
- a szerződésben szereplő műszaki tartalom részletesebben kidolgozásra került
- a 2017. évi forrás terhére folyósítás leghamarabb 2017. januárjában lehetséges

- a szerződésmódosítás folyamatát egyszerűsíti, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium Beruházási Alapra vonatkozó engedélyét nem kell megkérni
- a beszámolás tekintetében a határidők nem változnak: a megvalósítás szakmai záró beszámoló és pénzügyi záró elszámolás benyújtásának határideje 2017. október 31, a projekt zárás elszámolása Támogató részére történő benyújtásának határideje 2018. január 15-e marad
- amennyiben a műszaki tartalom változása, vagy előre nem látható okok indokolttá vagy szükségessé teszik, akkor a jelen szerződésmódosítással le nem kötött forrás (közel 600 millió Ft) felhasználása szükségessé válhat, ezért fenn kell tartani a lehetőséget a szerződés újabb módosítására
- a szerződés módosítása az egységes szerkezetű szerződéssel azonos módon, háromoldalúan kerül aláírásra.

Budapest, 2016. április 12.

Haladás Sportkomplexum
Fejlesztő Nonprofit Kft.
700. Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
Dr. Szondy Szilvia 373-2-18

Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft.
ügyvezető