	Vas Megyei Önkormányzat önrész ütemezés
	
	

	
	
	

	Elszámolási időszak
	önrészrendelkezésre bocsájtási ideje
	önrész összege (FT)

	2005. év
	2005.10.31
	2 032 000

	2006. év
	2006.02.28
	8 561 000

	2007. év
	2007.02.28
	10 113 000

	2008. év
	2008.02.28
	127 000

	Összes önrész:
	 
	20 833 000

	
	
	

	
	
	

	A költségütemezés alapján minden hónapban megjelenik a 4.1.1 projekt esetében is a menedzsment bérköltsége és járulékai. A projekthez kapcsolodó kisértékű eszközök, a projektmenedzsmentet segítő szakmai szolgáltatások és egyéb szolgáltatások a projekt előrehaladásának megfelelően ütemezve jelennek meg. Nyilván a nagyobb önrész arány az építés időszakára illetve az ezt követő eszközbeszerzések idejére tehető. Számunkra a február 28-i önrész fizetés abban az esetben elfogadható, ha a fenti ütemezésben rögzített összegeket kapja meg a Savaria Tiszk KHT. Ugyanis az önrészösszegek a költségütemezéstől eltérően negyedévi csuszásban vannak, mivel már a negyedévek első hónapjaiban is szükség van az önrészre a költségek kifizetésére. A projekt már 2005. július 01-től megy és már az elmúlt hónapokban is volt költségünk, melyhez az önrészre szükség lenne. Ezt a jelenlegi "utófinanszírozást" már a Kht törzstőkéje nem bírja el, mivel novemberre így lenullázódik, és még a bérekre sem lesz fedezet.  


