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2025. február


1. Előzmények
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében 2023. augusztus 1-én kiírásra került a TOP Plusz-1.3.2-23 kódszámú „Fenntartható városfejlesztés” című pályázati felhívás.

Felhívás tartalmának rövid összefoglalása:

Támogatást igénylők köre:	Fenntartható Városfejlesztési Eszköz megvalósítására kijelölt városok, várostérségek települési önkormányzatai (GFO 321)

Támogatható tevékenységek:	Élhető települések tevékenységcsoport vonatkozásában / Fenntartható közlekedésfejlesztés / Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés / Fenntartható mobilitási terv felülvizsgálata, valamint
Belterületi utak fejlesztése tevékenységcsoport vonatkozásában / Önkormányzati tulajdonú belterületi utak építése, korszerűsítése, felújítása

Megvalósítási határidő: 	projekt megkezdésétől számított 42 hónap

Igényelhető támogatás:	bruttó 1 734,88 M Ft

Támogatás intenzitás:	100%

Benyújtási határidő: 	2023.12.01-től 2025.03.31-ig.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiát (FVS) a 240/2022. (VI.27.) Kgy. sz. határozatával elfogadta. A 2021-2027-es fejlesztési ciklusban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében Szombathely város részére elkülönített forrás felhasználását a TOP Plusz Városfejlesztés Programterv (TVP) tartalmazza. A „Fenntartható városfejlesztés” című felhívásra benyújtandó projekt a TVP 6. sz. táblázatában a P1.V14. „Bartók Béla krt. és híd felújítása” címmel került nevesítésre. 
2. Fejlesztési helyszín ismertetése

	Megnevezése
	Helyrajzi szám
	Tulajdonos

	9700 Szombathely
	3606
	SZMJV Önkormányzat

	9700 Szombathely
	3676
	SZMJV Önkormányzat



A tulajdoni lapok adatai szerint az ingatlanok Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezik. A fejlesztés megfelel a pályázati felhívásban foglalt kritériumoknak, mivel Fenntartható Városfejlesztési eszköz keretében nevesített város területén található helyszíneket tartalmaz.


3. A projekt műszaki-szakmai tartalma
	
Tevékenység neve
	Belterületi utak fejlesztése

	Tevékenység gazdájának megnevezése
	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Konzorciumvezető

	Konzorciumi partnerek
	Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft
Konzorciumi Tag
KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft. Konzorciumi Tag

	Tevékenység helyszíne
	Utca: 
Szombathely, Bartók Béla krt.
	Hrsz: 
3606, 3676

	Illeszkedés a támogatható tevékenységéhez
	Felhívás 2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek:
I. Élhető települések tevékenységcsoport vonatkozásában:
D) Fenntartható közlekedésfejlesztés:
II. Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés:
d) Fenntartható mobilitási terv (ún. SUMP) elkészítése, meglévő felülvizsgálata
III. Belterületi utak fejlesztése tevékenységcsoport vonatkozásában:
1) Önkormányzati tulajdonú belterületi utak építése, korszerűsítése, felújítása:
a) utak burkolatának és alépítményeinek felújítása, korszerűsítése, átépítése

Felhívás 2.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
III. Belterületi utak fejlesztése tevékenységcsoport vonatkozásában:
9) Beruházáshoz fizikailag kapcsolódó önkormányzati tulajdonban lévő hidak, nem szintbeli kereszteződések felújítása, korszerűsítése, építése

	Tevékenység besorolása funkció szerint
	Önkormányzati tulajdonú belterületi utak korszerűsítés, felújítása

	Tevékenység célja
	A gazdaság és a jólét mobilitási feltételeinek biztosítása, a fenntartható közlekedési módok fejlesztése.

	Megvalósulást mérő indikátor
	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T (RCO46)

	Tevékenység szakmai leírása
	A projekt keretében a Bartók Béla körút felújítása valósul meg a Perint-patak híd és az uszoda előtti buszmegálló közötti szakasza.
A körút meglévő útburkolatának felülete több helyen repedezett, kátyús, szélességi mérete változó. A jelenlegi közlekedési felület szélessége hozzávetőlegesen 9,0-13,0 m között változik, átlagos szélessége 11,0 m. A tervezett útfelújítás teljes hossza 492 m. 
A tervezett vízszintes vonalvezetés követi az utca meglévő vonalvezetését. Az útfelújítás során a meglévő burkolat lemarásra kerül és két rétegben (6 cm kötő réteg és 4 cm kopóréteg) új aszfaltburkolat kerül beépítésre. Az útszegélyek 20 %-ban elbontásra és újraépítésre kerülnek. Az aknafedlapok cseréje a teljes hosszon megtörténik. A megmaradó rétegek remixelése szakaszonként változóan a teljes felület 30 %-ában történik. A szakaszon a két buszmegálló felújításra kerül bazaltbeton burkolattal.
A fejlesztéssel érintett útszakaszon lévő híd műszaki állapota jelentősen leromlott, a teherbírása meggyengült. A felszerkezete zárt szekrénytartóként tervezték és kivitelezték 1967-ben, vizsgáló nyílás nincs rajta így a károsodás mértékére csak következtetni lehet. A hídvizsgálatok alapján a szerkezet leromló állapota felgyorsuló tendenciát mutat. A híd vasbeton felszerkezének öszvérszerkezetre való cseréje szükséges az alépítmények megtartásával és felújításával. A hídon lévő közvilágítás ideiglenes kiváltása majd visszaépítése szükséges. A kivitelezés során szükséges a konzolok alatt húzódó közművek ideiglenes vagy végleges kiváltása. A híd hossza 40 m.
A beruházás keretében megvalósul a meglévő kétoldali kerékpársáv felújítása, amelynek hossza 492 m.
Az infrastrukturális beruházás mellett a projektben tervezésre került a fenntartható városi mobilitási terv (SUMP) felülvizsgálata is.

	Célcsoport bemutatása 
	Szombathely teljes lakossága

	Megvalósítás tervezett kezdete
	Év: 2025.
	hónap: július
	nap: 01.

	Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)
	Év: 2028.
	hónap: december
	nap: 31.

	Projekt összköltsége
	1.734.883.364, - Ft

	Igényelhető támogatás maximális összege
	1.734.883.364, - Ft


4. Forrás ütemezés (Ft)
	 
	2026
	2027
	2028
	Összesen

	1. Projektelőkészítés
	56 840 836
	0
	0
	56 840 836

	2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek
	 
	781 478 993
	781 478 993
	1 562 957 985

	3. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
	0
	0
	1 587 500
	1 587 500

	3.1 Műszaki jellegű szolgáltatások költsége
	0
	0
	1 587 500
	1 587 500

	4. Átalány alapon elszámolható költségek
	3 978 859
	54 703 529
	54 814 655
	113 497 043

	Összesen:
	60 819 695
	836 182 522
	837 881 148
	1 734 883 364


Jelen felhívás esetében átalány alapon tervezendőek a következő kiadások: 
1) Projekt-előkészítés költségei c. költségkategória összes költségtípusa, kivéve a műszaki dokumentáció költségei c. költségtípust
2) Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei (nyilvánosság biztosításának költsége, műszaki ellenőri szolgáltatás költsége, stb.)
3) Projektmenedzsment költség
Minden egyéb, a projektben elszámolható költség a vetítési alap részét képezi. Az átalány alapon elszámolható költségek maximális mértéke a vetítési alap 7 %-a.

5. Költségvetés megbontása konzorciumi tagok szerint (Ft)

	Megnevezés
	SZMJV
	Savaria V. Nonprofit Kft.
	KTI
Nonprofit Kft.
	Összesen

	1. Projektelőkészítés
	56 840 836
	0
	0
	56 840 836

	2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek
	1 562 957 985
	0
	0
	1 562 957 985

	3. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
	1 587 500
	0
	0
	1 587 500

	3.1 Műszaki jellegű szolgáltatások költsége
	1 587 500
	0
	0
	1 587 500

	4. Átalány alapon elszámolható költségek
	45 050 543
	66 046 500
	2 400 000[footnoteRef:1] [1:  KTI ajánlata: SUMP elkészítés díjának 7 %-a, de minimum nettó 2,4 millió Ft. A pályázati felhívás szerint a SUMP felülvizsgálatára maximum bruttó 15 millió Ft számolható el.] 

	113 497 043

	Összesen
	1 668 836 864
	66 046 500
	2 400 000
	1 734 883 364


6. Megvalósítás tervezett időtartama: 42 hónap

	Tevékenység
	Határidő

	Pályázat benyújtása
	2025.03.31.

	Támogatási szerződés
	2025.06.30.

	Kiviteli terv elkészítése
	2026.06.30.

	Közbeszerzési eljárás lefolytatása
	2026.12.31.

	Kivitelezés
	2028.06.30.

	Szükséges engedélyek beszerzése
	2028.09.30.

	Projektzárás
	2028.12.31.



7. A projekt eredményességét mérő mutatók:
	Indikátor neve
	Mérték-
egység
	Jelen projekt keretében vállalt célérték

	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T (RCO46)
	km
	0,492


8. Fenntartási kötelezettség: 
 A projekt befejezésétől számított 5 év.
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Kiigasgatisi & Teriiletfejlesztést Minisztérium
1053 Budapest, Akadémia v, 3

Tirgy: Téjékortatis a KTI szakmai tandcsaddi feladatirs] TOP Plusz felhivisok vonatkozisiban
Tisutelt Helyettes Allamiitkir Ur!

Tijékoztatom, hogy Tertletfflesztés Operatv Programok Irinytd Hatsig Stratégai Trvezés & Etékeési
Floszilyival torént elizetes konzulicid alapdn 3 Magyar Kozlekedéstudominyi és Logisatkai Inézet
(tovibbiakban: KTI) a Minisrerentség kezdeményezésére a TOP Plsz kereében (TOP_Plusz-1.2.121 -
Elhet elepiésck, TOP_Pluse-1.3.1-21 - Fenntarthato virosfeleatéisrotég timogatisa és TOP_Plusz.
13223 - Fentariat virosflesés) fnanszirozot enntarthatt virost mobiltsitervek (tovibbiakban
SUMP) elkszitése sordn a kedvezményezetiek konzorciumi patnercként anicsad feladatokat it ¢l annak
rdekében, hogy a tervezds az tmutaénak megelelGen & magas sinvonalon menjen végbe.

A tandcsadoi tevékenységel a KTI az alibbi felételekkel nyijta a kedvezményezetiek szimira:
— a kedvezményezett megketi a TOP Plusz timogatdsi kérelem benytitisdhos szikséges konzorciumi
megillapodista KTI-vel;

o kedvezményezett megkdti a TOP Plusz projekt megvaldsitisihor szikséges konzorciumi
megillapodista KT1-vel;

~a kedvezményezett a SUMP clkészitésénck mérfoldksveihez igazodva, minimum 6t konzulticiot
seervez a KT és opionilisan a SUMP-ot készid tervezd cég részvételével;

~ akedvezményezett a TOP Plus timogatisi kérelemben a SUMP keészitésére vonatkozs teljes dsszeg
7%, minimum netts 2400.000 Frot a KTI tanesaddi tevékenységével kapesolatban felmerils
Kiltségek fedezésére fordil, amely tehit a KTI-{ mint a kérelemben konzorciumi partnerként st vevs.
tovibbi kedvezményezete llt meg.

A KTI énékeli a SUMP-ok elkészitésének teljes folyamatit és eredl egy részletes zdroériékelist ad it a
Kedvezményezettek szimira. Emelletta KTl a SUMP-ok végleges viltozatirdl szakma nyilatkozatot il ki
‘melyben vizsgilia, hogy oz adott SUMP készitése sorin teljeskdrien figyelembe vetiék-c & SUMP tervezdsi
tmutatd elGirisait és irinymutatisait. A szakmai nyilatkozatot a KTl a kedvezményezett rendelkezésére
bocsitia, hogy a projektdokumenticid részekeént a Irinyito Hatosdg részére benyiithatd logyen.
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