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1 Vezetői összefoglaló 
 
Szombathely városa az ország tizedik, a Dunántúl negyedik és a Nyugat-Dunántúl második legnépesebb 
települése, a harmadik legsűrűbben lakott megyeszékhely, az Alpokalja legnépesebb települése. A vármegye 
lakosságának több mint negyede Szombathelyen él. A város központi szerepe megkérdőjelezhetetlen a térségen 
belül, egész Vas vármegye gazdasági, közigazgatási, egészségügyi, kulturális és oktatási központjaként funkcionál. 
Szombathely Megyei Jogú Város lakónépessége 2024-ben 76-918 fő volt, az agglomerációs térség lakosságszáma 
meghaladja a 120.000 főt, ami a vármegye népességének közel fele. 
 
A kerékpározásnak Szombathelyen nagy hagyománya van, és ehhez a város domborzati viszonyai, éghajlata és 
település-szerkezete is kedvezőnek mondható. Az itt lakók döntő része az ún. közlekedési, bevásárló és ügyintéző 
jellegű célok miatt használja a kerékpárt közlekedési eszközként. A városban mintegy 63 km hosszú kerékpáros, 
illetve kerékpáros-barát létesítmény található, ebből 43 % közös gyalog- és kerékpárút, 33 % kerékpárút, 12 % 
kerékpársáv, 12 % kisforgalmú úton vezetett nyomvonal. Szombathelyen egyre többen használják a kerékpárt 
munkába járásra is, mely nem csak a város belterületein jellemző, hiszen a környék településeiről a 
megyeszékhelyre ingázók egyre növekvő aránya használja a kerékpárt közlekedési eszközként. A megnövekedett 
városi és térségi igényekből, illetve a turizmus trendjeiből fakadóan egyre inkább előtérbe kerülnek a 
kerékpározással és a kerékpáros úthálózat kialakításával kapcsolatos fejlesztések, melyek a jelentős 
gépjárműforgalom miatt közlekedésbiztonsági szempontból is rendkívül fontosak. 
 
Szombathely Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve (SECAP, 2021.) alapján átfogó cél, hogy 
a megyeszékhely tudatos, klíma- és energiapolitikával rendelkező európai várossá váljon. Stratégiai cél a 2006-os 
bázis évhez képest 2030-ra 37,8 %-kal csökkenteni a város CO2 kibocsátását. Ezzel szorosan összefügg a városi 
közlekedés átformálása, miszerint a kerékpáros fejlesztések által a városban 25%-ra növekedjen a kerékpáros 
közlekedés részaránya a jelenleg 19%-ról. 
 
Közel húsz évre visszamenőlegesen vizsgálva megállapítható, hogy a városvezetés teljes mértékben elkötelezett a 
kerékpáros fejlesztések megvalósítása iránt. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2014-2020-as 
európai uniós programozási időszakban, nagyrészt a TOP-6.4.1-15 számú, a „Fenntartható városi 
közlekedésfejlesztés" című pályázati felhívás keretében jelentős kerékpárhálózat fejlesztéseket hajtott végre 
városszerte, illetve az agglomerációs irányokban. 11 új kerékpáros útvonal került megvalósításra Szombathely 
közigazgatási területén, közel 10 kilométerrel növelve a város korábbi kerékpáros útvonalainak hosszát. A 
projektcsomag keretében megújult a város két nagy forgalmú közlekedési csomópontja: a Nárai utca és a Brenner 
Tóbiás körút kereszteződésében körforgalom létesült, valamint átalakult a Rohonci út és a Bartók Béla körút 
kereszteződése. Továbbá a projektenen belül mintegy 210 db új, modern kerékpártámasz került kihelyezésre a 
szükséges területeken. 
 
Az Önkormányzat, az állami szervek, turisztikai szolgáltatók és helyi civil szervezetek összehangolt 
tevékenységével, eltökéltségével a kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése töretlenül halad előre, ugyanis 
további jelentős igény van a kerékpáros hálózat bővítésére, a hálózati hiányok felszámolására. A 2021 – 2027. évi 
európai uniós programozási időszakban, a TOP PLUsz-1.3.2 jelű, „Fenntartható városfejlesztés” c. felhívásra 
történő sikeres pályázással további kerékpárfejlesztési kulcsprojektek megvalósítása várható: 
 

- A TOP PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00002 sz. „Kerékpárosbarát fejlesztések a déli városrészen” című projekt 
alapján megvalósulnak a Rumi úti, és Rumi Külső úti kerékpárút hiányzó szakaszai (Rumi külső úton Sport 
tér és Bogát fasor között, illetve Csititó és Szombathely-Szőlős vasútállomás között), mintegy 1,9 km 
hosszon. A kerékpárút- és kerékpársáv szakaszok létesítését szolgáló beruházás támogatott költségkerete 
mintegy nettó 329 millió Ft. 

- A TOP PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00003 sz. „Kerékpárosbarát fejlesztések Szombathelyen” című projekt 
alapján jelentős kerékpárhálózati fejlesztés történik az északi vársrészen is. Kerékpárút és sétány 
létesítése tervezett a Paragvári utcától a felhagyott Szombathely-Pinkafő vasútvonal töltésén a Paragvári 
és Simon István utcák közötti, valamint a Muskátli utca és a Perintparti-sétány közötti szakaszokon. 
Felújításra kerül a régi vasúti híd. A közvilágítással kiépítendő gyalog- és kerékpárút szakaszok teljes hossza 
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1,8 km. A beruházás támogatott költségkeret mintegy nettó 492 millió Ft. 
 
A Szombathely – Söpte között létesítendő kerékpárút előkészítése megtörtént. A várhatóan hazai forrásból 
megépítendő, a város közigazgatási területét mintegy 1,5 km hosszon érintő kerékpárút megvalósítása időszerű, 
tekintve az agglomerációs kapcsolati hiányt, az északi iparterület (repülőtér) megkezdett fejlesztéseit, továbbá a 
megépülő M87 autóút térségfejlesztő hatását. 
 
A fenti jelentős építési beruházások mellett a TOP PLUSZ keretében a város sikeresen pályázott olyan időszerű 
útfelújításokra is, melyek részben meglévő kerékpárforgalmi létestményeket (kerékpársávokat, párhuzamos 
kerékpárutakat) tartalmaznak, így ezen létesítmények párhuzamos megújítása is jelentősen növeli a 
kerékpárhálózat szinvonalát. A jelentős számú útfelújítási projektek közül ezeket lehet kiemelni: 
 

- TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00014 sz. „Bartók Béla krt. és híd felújítása”: kerékpársáv felújítása 0,492 
km hosszon. 

- TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00012 sz. „Belterületi úthálózat fejlesztése”: Horváth Boldizsár körút 
felújítása, kerékpársáv és kerékpárút felújítása 0,380 km hosszon. 

- TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00001 azonosítószámmal „Parkolási infrastruktúra- és zöldfelület 
fejlesztés a Derkovits városrészen”: Szűrcsapó utca felújítása, kerékpársáv felújítással 0,300 km hoszson. 

 
Jelen Kerékpárforgalmi Hálózati Terv a TOP_PLUSZ - 1.3.1-21-VS1-2022-00001 azonosító számú, „Fenntartható 
városfejlesztés Szombathelyen” megnevezésű projekt keretében készült el. A Kerékpárforgalmi Hálózati Terv 
megvalósításával Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának célja, hogy a kijelölésre került akcióterület 
kerékpárosbarát területté váljon, a beavatkozási terület valamennyi közlekedési útvonala kerékpározhatóság 
szempontjából kényelmes, biztonságos legyen, illetve a kijelölt terüeten belül kiterjedt, összefüggő 
kerékpárforgalmi hálózat jöhessen létre. 
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2 Bevezető 

2.1 A hálózati terv szerepe, célja 

 
A kerékpárforgalmi hálózati terv a TOP_PLUSZ - 1.3.1-21-VS1-2022-00001 azonosító számú, „Fenntartható 
városfejlesztés Szombathelyen” megnevezésű projekt keretében készült el. A 2021-2027. évek közötti Európai 
Uniós ciklus programdokumentumainak tervezetei értelmében a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program Plusz forrásai finanszírozzák a megyei jogú városok fejlesztéseit is. A Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program Plusz keretében cél a megyei területfejlesztési koncepciók és területfejlesztési programok 
alapján kiválasztott városi jogállású településeken, várostérségekben a fenntartható városfejlesztési intézkedések 
támogatása. Az intézkedés a megyei integrált területi program keretében, azokhoz kapcsolódva valósul meg, a 
támogatott városfejlesztési stratégiák kiválasztása az ITP-t elkészítő Vas megyei önkormányzat bevonásával 
történt. 
 
A TOP Pluszhoz illeszkedő tartalommal elkészített Fenntartható Városfejlesztési Stratégiával pályázott 
Szombathely a TOP Plusz 1-3. prioritásain elérhető forráskeretre. A stratégia Szombathely Megyei Jogú Város 
Közgyűlése részéről elfogadásra került, így a város jogosulttá vált a stratégiában tervezett és a TOP Pluszhoz 
illeszkedő fejlesztései és projektjei megvalósítására a Vas Megyei Önkormányzat ITP-ben nevesített forráskeret 
összegéig. 
 
A projekt keretében sor kerül többek között a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és a Városfejlesztési 
programterv elkészítésére és véglegesítésére, a városi zöld menetrend alapján kidolgozandó városi zöld 
finanszírozási keretrendszer kialakítására, a város energiafelhasználásának átfogó energetikai felmérésre, a 
városüzemeltetési szolgáltatások és önkormányzati fenntartású közintézmények digitalizációjára irányuló 
elemzésekre, felmérésekre, digitális akcióterv kidolgozására, illetve jelen esetben a Kerékpárforgalmi Hálózati 
Terv felülvizsgálatára. 
 
A kerékpárforgalmi hálózati terv a TOP PLUSZ 1.3.2 jelű, „Fenntartható városfejlesztés” c. pályázati felhívás 
keretében, a felhívás mellékleteként megtalálható „Kerékpárforgalmi hálózati terv javasolt felépítése” c. 
módszertani útmutató alapján készült el. A pályázati felhívás legfőbb célja a fenntartható, környezetbarát 
közlekedési infrastruktúra fejlesztése. A pályázati kiírás hozzájárul a település élhetőbbé válásához, 
népességmegtartó képességének javításához és a térségi felzárkózásához. Jelen dokumentumot, azaz a 
kerékpárforgalmi hálózati tervet a pályázati kiírás és a pályázat elemeként a kerékpárosbarát fejlesztések 
esetében kötelező elkészíteni. 
 
Az útmutató szerint a kerékpárforgalmi hálózati terv feladata, hogy felmérje a kijelölt terület kerékpáros 
közlekedésének a helyzetét: kerékpáros forgalmát, kerékpározhatóságát, a kerékpáros közlekedést akadályozó 
tényezőket, és ezek alapján javaslatot adjon a megvalósítandó fejlesztésekre annak érdekében, hogy a kerékpáros 
közlekedés aránya növekedhessen, és minél többen választhassák mindennapi közlekedési eszközként a 
kerékpárt. 
A kerékpárforgalmi hálózati terv által biztosítható, hogy az elkülönülő fejlesztések egy konszenzuson alapuló 
kerékpárforgalmi hálózati terv figyelembevétele mellett készüljenek el, így az egyes fejlesztések megvalósulásával 
egy összefüggő kerékpárforgalmi hálózat jöhessen létre. 
 

2.2 A kerékpárforgalmi hálózati terv felépítése 

 
Az első fejezet lényegi összefoglalója és a második fejezet bevezető információi után, az útmutató alapján a 
kerékpárforgalmi hálózati terv harmadik fejezete mutatja be: 

- a fejlesztést megalapozó dokumentumokat és terveket; 
- a város, illetve a kijelölt és vizsgált városrész legfőbb domborzati és éghajlati adottságait; 
- a kerékpáros közlekedés helyzetét (forgalomvonzó létesítmények, kerékpáros közlekedés részaránya, 

jellemzői, baleseti gócpontok, gépjárműforgalom jellemzői, közúti csomópontok kerékpározhatósága, 
kerékpáros forgalmi létesítmények és forgalomtechnikai jellemzői, kerékpáros multimodalitás és parkolás 
lehetőségei stb.); 
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- a kerékpáros hálózat értékelését, problématérképét; 
- a fejlesztésért, üzemeltetésért felelős szervezeteket. 

 
A KHT negyedik fejezete a vizsgált városrész fejlesztési lehetőségeit és kötöttségeit ismerteti, továbbá áttekintésre 
kerül: 

- a fejlesztés illeszkedése a már létező dokumentumokhoz; 
- a kerékpározási szokások megváltoztatásának lehetőségeit; 
- a kerékpáros infrastruktúra legfőbb fejlesztési lehetőségeit. 

 
A dokumentum ötödik fejezete ad fejlesztési javaslatokat: 

- a kerékpáros infrastruktúra fejlesztéseire; 
- a fejlesztést kísérő, kiegészítő intézkedésekre; 
- illetve a közbringa rendszer főbb jellemzőiről. 

 
A hálózati terv utolsó, hatodik fejezete ismerteti: 

- a fejlesztés ütemtervét, illetve a további fejlesztési alternatívák lehetőségeit; 
- a fejlesztések lehetséges forrásainak bemutatását. 

 
Az előző európai költségvetési ciklusban meghirdetett, TOP 6.4.1-15 kódszámú, „Fenntartható városi 
közlekedésfejlesztés” pályázati kiírásban megvalósult jelentős mennyiségű kerékpárút fejlesztés, illetve az állami 
és önkormányzati forrásból megépített zanati kerékpárút után, az önkormányzat további vizsgálatra és tervezésre 
javasolt szakaszt, illetve területrészt jelölt ki a város közigazgatási határain belül, amelyek prioritást jelentenek a 
kerékpárforgalmi hálózati terv kialakítása során: 
 

- Rumi Külső úton a Sport tér és Bogát fasor közti kerékpárút kialakítása (TOP PLUSZ-1.3.2 pályázati elem). 
- Rumi úton a Csititó és Szombathely-Szőlős vasútállomás közti kerékpáros útvonal kiépítése (TOP PLUSZ-

1.3.2 pályázati elem). 

- Kerékpárút és sétány létesítése a Paragvári utcától a felhagyott Szombathely-Pinkafő vasútvonal töltésén 
a Paragvári és Simon István utcák közötti, valamint a Muskátli utca és a Perintparti-sétány közötti 
szakaszokon (TOP PLUSZ-1.3.2 pályázati elem). 

- Szombathely - Söpte kerékpárút megvalósítása (hazai vagy egyéb forrásból megépítendő elem). 
 
A Kerékpárforgalmi Hálózati Terv megvalósításával Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának célja, 
hogy a kijelölésre került akcióterület kerékpárosbarát területté váljon, mely során a beavatkozási terület 
valamennyi közlekedési útvonala kerékpározhatóság szempontjából: 
 

- kényelmes (pl. megfelelő burkolat, minimális szintkülönbség, süllyesztett szegélyek, minimális 
létesítményváltás, forgalmi előnyben részesítés); 

- közvetlen, gyors (kitérőmentes kerékpározás a célállomások között); 
- és biztonságos legyen (különös tekintettel az irányhelyesség elvének megfelelően: e-UT 

03.04.13:2019/M2:2025 „Kerékpározható közutak tervezése, az e-UT 03.04.12:2012 „Kerékpárforgalmi 
létesítmények tervezési útmutatója KLTÚ, a KTSZ kiegészítése c. útügyi műszaki előírásoknak megfelelően, 
illetve a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia, a Nemzeti Kerékpáros Stratégia 2030, és 
az Országos Kerékpáros Koncepció és Hálózati Terv javaslatainak figyelembevétele mellett). 
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3 Helyzetértékelés 

3.1 Megalapozó dokumentumok, meglévő tervek bemutatása 

 
Az EuroVelo hálózat hatályos tartalma Szombathely városát közvetetten 
érinti: a térségben a 13. sz. útvonalnak a Pornóapáti – Felsőcsatár – Narda – 
Bucsu – Bozsok – Velem – Kőszeg nyomvonal szakasza meglehetősen közel 
található a városhoz, amely a nemzetközi kerékpáros turisztikai célú forgalom 
potenciálja miatt nagy jelentőséggel bír. Ez az EuroVelo útvonal a Barents-
tengertől a 
Fekete-tengerig 
húzódik, az 
egykori 
keleti/nyugati 
tömb határát 
követi, több mint 
9950 km-en át.  
 
 
 
 
 

 
 
Nemzeti Közlekedés Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia (NKS) 

A 2014-2050-es időszakra kiterjedő stratégia alapvető céljának tekinti, hogy a közlekedési infrastruktúra a 
gazdasági folyamatok hatékony kiszolgálásával a lehető legnagyobb mértékben segítse elő Magyarország 
versenyképességének növelését. A Stratégia célja a gazdaság és a jólét mobilitási feltételeinek biztosítása. Olyan 
fő közlekedési célkitűzések kerültek meghatározásra, melyek között szerepel az erőforrás-hatékony közlekedési 
módok erősítése, miszerint mindenképpen szükséges a nem motorizált (gyalogos és kerékpáros) közlekedés 
fejlesztése, népszerűsítése. 
A beavatkozási lehetőségek közül kiemelt társadalmi hasznosságú csoportba tartozik a módváltó (B+R) rendszerek 
fejlesztése. A nagy hasznosságú csoportba tartozik az összefüggő európai és az országos kerékpárforgalmi hálózat 
hiányzó elemeinek kialakítása. A feltárt rendszerproblémák között jelenik meg, hogy a „kerékpározás nincsen 
integrálva a működtetésre vonatkozó szabályozási környezetbe”, a kerékpár-forgalmi adatokról nincs elegendő 
információ, valamint az országos, regionális és helyi alhálózatból álló kerékpárforgalmi hálózat nem folytonos. Az 
infrastruktúrafejlesztés mellett, fontos az egyéni motorizált közlekedést előnyben részesítő társadalmi irány 
megváltoztatása a kerékpározás, gyaloglás és a közösségi közlekedés irányába az egészséges életmódra nevelés 
által. A stratégia szorgalmazza a jelenlegi felületek keresztmetszeti felosztását, és a Kerékpáros Közösségi 
Közlekedési Rendszerek (KKKR) kialakítását.  
 
Országos Kerékpáros Koncepció és Hálózati Terv (OKKHT) 

Az Országos Kerékpáros Koncepció és Hálózati Terv (OKKHT) a Nemzeti Közlekedés Stratégia részanyagaként 
készült el. Célja, hogy a kerékpáros közlekedés számára hosszú távú, átfogó és következetes irányelvek 
fogalmazódjanak meg, melyek a jövőbeni fejlesztések szinergiáját kellőképpen megalapozzák és elősegítik a 
kerékpárt, mint közlekedési és szabadidős eszközt használók számának növelését. Főbb célkitűzései a kerékpáros 
közlekedés részarányának növelése, a kerékpáros turisztika, rekreációs lehetőségek fejlesztése, kerékpáros 
turisták számának növelése, a biztonság javítása, közlekedési módok együtt közlekedése attitűdjének javítása, a 
kerékpározás népszerűségének emelése. 
 
Nemzeti kerékpáros stratégia 2030 

A helyzetértékeléssel, a nemzetközi és hazai közpolitikai és szakpolitikai célkitűzésekkel összhangban a stratégia 
így fogalmazta meg azt jövőképet, amit közép-távon el szeretnénk érni: „Magyarországon 2030-ban a 
kerékpározás gyors, biztonságos, hozzáférhető és gazdaságos, így vonzó alternatívát jelent a mindennapi 

1. ábra: EuroVelo útvonalak Magyarországon 2. ábra: 13. sz. európai útvonal 
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közlekedésben, ezen felül a legkedveltebb szabadidős eszköz is egyben. Így Magyarország Kelet-Közép-Európa 
elsőszámú kerékpárosbarát országa lesz.” A Stratégia négy fő tématerületen mutatja be a kerékpározás jelenlegi 
helyzetét, fogalmaz meg célokat és határoz meg intézkedéseket: mindennapi kerékpározás, turisztikai célú 
kerékpározás, közlekedésbiztonság, horizontális intézkedések. Összesen 29 intézkedés szerepel a stratégiában, 
indikátorokkal, tevékenységekkel, az érintett szervezetek felsorolásával, becsült költségekkel és a megvalósítás 
ütemezésével. A stratégiában foglalt intézkedések megvalósításának teljes becsült költsége 247,97 milliárd forint. 
 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 
törvény, az Országos Területrendezési Terv 
(OTrT) folyosószinten határozza meg az országos 
jelentőségű közlekedési infrastruktúra elemek 
kapcsolatrendszerét. Ezek közül a kerékpáros 
törzshálózat tartalma a legfontosabb (az Ország 
Szerkezeti Terve, ebben az OTrT kerékpáros 
törzshálózat – 6. ábra). Az Országos Kerékpáros 
Törzshálózat részeként megjelölt, a 
megyeszékhelyet érintő kerékpáros nyomvonal a 
82. sz. „Termál kerékpárút”, mely két fő ágból 
tevődik össze: 

-  82/A sz. kerékpárút: Zalabér – Kám – 
Rum – Sárvár – Szeleste – Bük – Csepreg 
nyomvonal 

-  82/B sz. kerékpárút: Rum – Szombathely 
– Bucsu nyomvonal 

Itt említendő meg a 9. Dunántúli határmenti 
kerékpárút, mint országos törzshálózati útvonal: 
9.A: Kölked - … - Pinkamindszent - Szentpéterfa –   
Pornóapáti - Felsőcsatár - Narda - Bucsu - Bozsok 
- Velem - Kőszeg - … - Hegyeshalom - (Ausztria). Ez az útvonal az EuroVelo 13 nyomvonalnak a nyugati országhatár 
menti része. 
 
A vármegyei területrendezési terv jelenleg hatályban lévő 
változatát a 4/2021. (II.15.) sz. önkormányzati rendelettel 
fogadta el Vas megye Közgyűlése. A jelen fejezetben bemutatott 
megállapítások a rendezési terv jóváhagyott változatának 
megalapozó munkarészéből kerülnek beépítésre.  
A rendezési terv a kerékpáros törzshálózat elemeit megemlíti, 
illetve a megyeszékhelyet érintő térségi jelentőségű 
kerékpárutakat sorolja fel: 
 
- Kőszeg – Szombathely 
- Szombathely - Ják 
- Szombathely – Bük 
 
Vas vármegye Integrált Területi Programja a 2021-2027 közötti 
európai uniós költségvetési periódus keretében induló Terület-és 
Településfejlesztési Operatív Program Plusz (továbbiakban: TOP 
Plusz) Vas vármegyére vonatkozó forráskeretének felhasználását 
szabályozza. 
A TOP Plusz keretében tervezett beavatkozások egyrészt a 
gazdaságfejlesztési céllal megvalósuló azon beruházások révén 
generálhatnak vármegyehatáron túlnyúló kapcsolódást, amelyek a vármegye peremterületein, illetve kedvező 
logisztikai helyzetben lévő településeken tervezettek. Minderre hatást gyakorol a közlekedési hálózatok 

3. ábra: OTrT kerékpáros törzshálózat elemei 

4. ábra: Vármegyei térségi jelentőségű kerékpárutak 
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összehangolt fejlesztése is, jóllehet ezeket a TOP Plusz korlátozott eszközökkel a 4-5 számjegyű közutak 
korszerűsítése révén tudja elősegíteni, az ezen a téren tervezett nagyobb léptékű beavatkozásokat az ágazati 
programok tudják finanszírozni. Szintén a gazdaságfejlesztési eszközök közé sorolható a térségi kihatású turisztikai 
fejlesztések köre is, ahol a hasonló adottságú térségek (pl. a Vas vármegyei Őrség, valamint a kapcsolódó Zala 
vármegyei Göcsej) aktív-turisztikai vonzerőkkel történő fejlesztése, vagy az Eurovelo hálózat továbbfejlesztése is 
helyet kap. 
 
A 2021-ben készült Vas Megye 
Kerékpárforgalmi Főhálózati 
Tervének célja egy olyan kerékpáros-
barát közlekedési rendszer 
megteremtése, ahol a kerékpáros 
forgalom a lehető legnagyobb 
biztonságban a legrövidebb úton 
haladva, a lehető legkevesebb 
megszakítással, akadálymentesen és 
komfortosan bonyolódhat. A 
megfelelő kerékpáros fejlesztések 
meghatározásához nélkülözhetetlen 
a meglévő kerékpáros közlekedési 
infrastruktúra, szolgáltatások és 
igények felmérése, valamint 
értékelése.  
A vármegyei főhálózati terv 
megemlíti a kerékpáros kapcsolatok 
fejleszésénél a jelenleg hiányzó 
szakaszokat is: 

- Szombathely- Nárai kerékpárforgalmi létesítmény építése (hosszútáv) 
- Szombathely-Söpte kerékpárforgalmi létesítmény építése (középtáv) 
- Szombathely-Kőszeg kerékpárforgalmi létesítmény építése építés/kijelölés/kitáblázás (hosszútáv) 

 
Vas megye területfejlesztési programja: a vármegye területfejlesztési koncepciójának aktualizálását követően 
megtörtént a megyei fejlesztési program aktualizálása, összhangban a területfejlesztési programok tartalmi 
követelményeit, így tematikáját meghatározó 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet előírásaival. 
A stratégiai program alapvető célja egyrészt a fejlesztési programcsomagok stratégiai megalapozása, másrészt a 
területfejlesztési koncepcióban meghatározott célkitűzések és a későbbiekben kidolgozandó projektcsomagok 
logikai összekapcsolása. Ennek megfelelően a stratégiai program visszautal a koncepcióban rögzített 
célhierarchiára, majd definiálja a program fejlesztési prioritásait. A stratégia a végrehajtás keretrendszerének 
bemutatását követően rögzíti a program monitoring tevékenységéhez kapcsolódó feladatokat. Igazodik a 
finanszírozási feltételekhez, melyek keretét a jövőben is várhatóan az EU által társfinanszírozott operatív 
programok adják. A program prioritásokat azonosít és rendszerez: 

- I. Gazdaságfejlesztés 
- II. Turisztikai feltételrendszer fejlesztése 
- III. Humán közszolgáltatások fejlesztése 
- IV. Egészséges, fenntartható települések 
- V. Közlekedésfejlesztés 

 
Az V. prrioritás – Közlekedésfejlesztés alatt tervezett intézkedések közül a kerékpáros közlekedés fejlesztése során 
a hivatásforgalmi célú kerékpárút-hálózati fejlesztések, a B+R és kapcsolódó beruházások jelennek meg, megyei 
szinten mintegy 5 milliárd Ft forrásigénnyel. 
 

5. ábra: Vármegyei KFHT, tervezett kerékpáros fejlesztések 
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Szombathely Szerkezeti Terve 
 
A szerkezti terv megállapításai a kerékpáros 
közlekedés hálózatára: 
A városban kiterjedt kerékpáros 
infrastruktúra található, de számos helyen 
hiányzik a biztonságos, kiépített 
összeköttetés (a hálózat hiányos). Jellemző 
az önálló kerékpárút és a kerékpársávok 
alkalmazása, de előfordul a közös gyalog- és 
kerékpáros felület is. A kiépített 
kerékpárutak egy-egy hosszabb-rövid 
útszakaszon biztosítják a biztonságos 
kerékpáros közlekedést, viszont egymással 
sok esetben nem kapcsolódnak. A 
településközpontban a kerékpáros forgalom 
helyenként nincs megfelelően elválasztva a 
gyalogosoktól és a közúti forgalomtól, illetve 
a 
forgalomtechnikai jelzések helyenként nem 
egyértelműek. 
Térségi kerékpáros kapcsolatok tervezettek, 
de még nincsenek kiépítve. 
 
Javasolt kerékpáros hálózati fejlesztések: 
A Belváros területén további kerékpárutak 
kialakítása igényelt, megfelelő kapacitással 
és biztonság közlekedésre kiépítve. A város 
egyes részein már alkalmazott irányhelyes 
kerékpárutak kialakítása javasolt további 
helyszíneken is. 
 
Petőfi Sándor utca 
A Petőfi Sándor utcában a 2x2 forgalmi sávos kialakítás forgalmilag nem indokolható, így lehetőség nyílik az út 2x1 
forgalmi sávra szűkítésére. A felszabaduló felületeket irányhelyes kerékpárutaknak és zöldfelületeknek lehet 
átadni, így kellemesebb közlekedési körülményeket létrehozva a belváros ezen részén. A sávszám csökkentése 
csak a buszpályaudvar kihelyezése, elköltöztetése után valósítható meg. 
 
Hiányzó szakaszok kiépítése 
A város nagyrészén jellemző a jól kiépített, általában elválasztott, de egyes szakaszokon hiányos kerékpáros 
infrastruktúra. Az összefüggő, biztonságosan használható kerékpárforgalmi hálózat érdekében javasolt a hiányzó 
szakaszok, elemek megépítése. A kerékpáros forgalom nagysága jelentős méretékű, de tovább növelhető egy jól 
átgondolt és összefüggő hálózat kialakításával. 
 
A hiányzó szakaszokra javasolt kerékpáros infrastruktúra-elemek a következők, többek között: 

- Homok utcai kerékpárút bekötése a Bartók Béla körúton tervezett kerékpárútba 
- Nyugati irányba a volt Szombathely – Oberwart vasútvonal töltésén 
- Új észak-déli feltáró út (Vépi út és a 86. sz. és 87. sz. főút szétválási körforgalma között) 
- Szent Gellért utca – Ferenczy István utca (Hunyadi János út – Nárai külső út között) 
- Rumi út (Pásztor utca – Vasúti átkelő) 
- Sólyom utca (Csaba utca – Pálya utca) 

 
 
 

6. ábra: Szombathely Szerkezeti terve, közútfejlesztések 
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Szombathely Megyei Jogú Város Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterve (SECAP) 2024. 
 
Szombathely Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve (SECAP) 2021-ben került elfogadásra. 
A felülvizsgálatra az elmúlt turbulens évek energetikailag is jelentős változásokat hozó történéseit követően került 
sor. Átfogó cél, hogy Szombathely tudatos, klíma- és energiapolitikával rendelkező európai várossá váljon, amely 
gyakorlati környezetpolitikai lépésekkel teszi élhetőbbé, szerethetőbbé lakókörnyezetét. A mitigációs stratégiai 
cél a 2006-os bázis évhez képest 2030-ra 37,8 %-kal csökkenteni a város CO2 kibocsátását.  
Ha csak a helyben bejegyzett autókat tekintjük is, akkor is egy 2017-es KSH statisztika alapján Szombathely a 
megyei jogú városok közül a harmadik legtöbb autóval terhelt városnak számít. Mivel a város szerkezete a 
belterületét érintően rendkívül kompakt, sűrű, így ennek terhelése jelentős a város infrastruktúrájára – és 
környezetére is. A gyalogos közlekedésre 292,3 km hosszú járdahálózat áll rendelkezésre, a kerékpárosok pedig 
több, mint 40 km összes hosszúságú kerékpárúton közlekedhetnek a dokumentum szerint. Ebbe a kategóriába 
tartoznak a közös gyalog- és kerékpárutak és a felfestett kerékpár nyomvonalak is. Kiépült és működik a közösségi 
elektromos roller kölcsönző rendszer. 
Szombathelyen városon belül több jelentősebb közlekedési infrastrukturális projekt megvalósulása (Intermodális 
Csomópont létesítése a buszpályaudvar áthelyezésével, az Ady téri buszpályaudvar megszüntetése) forráshiány 
miatt még jövőbeli fejlesztés lesz. Jelentősebb közlekedésfejlesztést a GYSEV hajtott végre, amelynek során 
növelte a B+R és P+R parkolók számát és minőségét, peront emelt, illetve korszerűsítette a város és elővárosi 
közlekedés szempontjából jelentős vonalakon a járműparkot és peronokat. 
Folyamatos fejlesztés, kiépítés alatt áll a város kerékpárút hálózata, legutóbb egy közel 10,7 km-es összes 
hosszúságú fejlesztés került átadásra. Ezt megelőzően további mintegy 15 km hosszban épült meg vagy került 
kijelölésre kerékpárút, kerékpár nyom. 
 
 
Szombathely Megyei Jogú Város Kerékpárforgalmi Hálózati Terve (2020.) 
 
A kerékpárforgalmi hálózati terv a TOP 6.4.1-15 kódszámú, Fenntartható városi közlekedésfejlesztés c. pályázati 
felhívás keretében készült el. E pályázati felhívás a megyei jogú városok számára, a fenntartható közlekedési 
módok további térnyerése érdekében került kiírásra. A pályázati kiírás keretében Szombathely Megyei Jogú Város 
számára korábban elkülönített keretösszeg 1015 M Ft volt, míg 2020. február 27.-i dátummal további két 
támogatási döntés született a Magyar Államkincstár részéről a következő összegekkel: 245 557 021 Ft 
(Szombathely és Vép településeket összekötő kerékpárút megépítése), illetve 254 442 979 Ft (Szombathely és 
Balogunyom településeket összekötő kerékpárút megépítése). 
A kerékpárforgalmi hálózati tervet a pályázati kiírás és a pályázat elemeként a kerékpárosbarát fejlesztések 
esetében kötelező elkészíteni. A KHT célja volt, hogy Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül 
a kerékpárosok biztonságosan, kényelmesen és egyszerűbben közlekedhessenek a kijelölt akcióterületen, mely 
ezáltal kerékpárosbarát övezetnek is minősül. 
 
 
Szombathely Fenntartható Városi Mobilitási Terve (SUMP) 2022-2040. 
 
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenntarthatóság iránti elköteleződése, valamint a város 
közlekedés-fejlesztési céljainak, intézkedéseinek megalapozása érdekében 2020-ban határozta el a Fenntartható 
Városi Mobilitási terv (SUMP) készítését. Célja, hogy fenntartható és integrált megoldásokat kínáljon a városi 
közlekedési problémákra, hozzájárulva ezzel a klímavédelmi és energiahatékonysági célkitűzések teljesüléséhez. 
Az egészséges, fenntartható települések kialakítása során a klímaváltozással kapcsolatos felkészülés is feladat. Ez 
magában foglalja a települések zöldítését, a klímatudatos tervezést és szemléletformálást, melyek közvetve segítik 
a fenntartható gyalogos, kerékpáros és közösségi közlekedés szerepének növekedését. 
A kerékpáros közlekedés intenzitása érdekében szükséges a hiányos vonali kerékpáros infrastruktúra elemek 
pótlása, a hálózattá szervezés, valamint a kerékpár parkolás, tárolás városi fejlesztése. Emellett elengedhetetlen 
a frekventált gyalogos területeken a közterületek újraosztásával a gyalogos és zöld felületek bővítése, hálózattá 
szervezése, különösen a kibővített történelmi városmagban és az azt övező gyűrű belső sávjában a gyalogos 
elsőbbségű útvonalak hálózatának fejlesztése. 
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A város vonzáskörzetét érintően tervezett jelentősebb közlekedésfejlesztési projektek 
• M86 autóút Körmend (M80) – Szombathely-Zanat közötti kiépítése 
• Kőszeg – Szombathely vasútvonal villamosítása 
• Kőszeg Intermodális Csomópont megvalósítása 
• M87 gyorsforgalmi út, Szombathely – Kőszeg és a 87 sz. főút Kőszeg – országhatár közötti szakasz kiépítése 
• 87-89 sz. főút Szombathely északkeleti elkerülő út fejlesztés 
• Új városi főút építése a 87 sz. főút új elkerülő szakasza felé a Puskás T. u. folytatásában 
• Szombathely nyugati elkerülőút építése a 89 sz. főút és a Nárai Külső út (8713 j. mellékút) között 
• Szombathely déli elkerülőút építése a Nárai Külső út (8713 j. mellékút) és az M86 déli városkapu között 
• Déli városkapu – Vépi út közötti út építése 
• Szombathely Intermodális csomópont (IMCS) megvalósítása 
• Szombathely északi iparterület további fejlesztése 
• Országos és térségi kerékpárútvonalak kialakítása 
 

 

 
Szombathely Megyei Jogú Város fenntartható városfejlesztési stratégia 2021-2027. 
 
A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia az Európai Unió elvárásait figyelembe vevő dokumentum, és a 2021-27-
es forrásfelhasználás feltétele. A stratégia tervezése során Szombathely városa felülvizsgálta, újradefiniálta 
jövőképét, célrendszerét, cselekvési tervét, biztosítva az összhangot a későbbi fejlesztési dokumentumokkal. 
A városi közlekedési infrastruktúra fejlesztések előkészítettek, szakmailag átgondoltak. A kulcselemek egyrészt az 
utak, útburkolatok felújítása, kerékpárutak kialakítása, másrészt pedig az elkerülő út, a kőszegi gyorsforgalmi út 
és az intermodális csomópont megépítése. 
Megállapítása szeeint hiányosság, hogy a város nyugati szélén nincsen valós elkerülő út, illetve Szombathely 
legtöbb főútján munkanapokon állandó a torlódás. A fenntartható fejlesztés kulcseleme, hogy a tehermentesítő 
utak, közlekedési módok növekvő arányúvá válnak. Ez feltételez jelentős forrásigényű fejlesztéseket, melyhez 

7. ábra: Szombathely Fenntartható Városi Mobilitási Terve (SUMP), tervezett közlekedésfejlesztés 
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támogatásra van szüksége a városnak. Kiemelt cél a közlekedési, közösségi célú infrastruktúra fejlesztése és 
megújítása a lehető legnagyobb mértékben a következő évek során is, mivel a város lakosságának is ez a 
legfontosabb igénye. 
 
Szombathely intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése, részletes megvalósíthatósági 
tanulmány (IMCS) 
 
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata hosszú távú céljai között szerepelt egy intermodális közlekedési 
központ létrehozása két közösségi közlekedési ág (vasút, autóbusz) összekapcsolásával Szombathelyen. A korábbi 
elképzelések szerint az új közlekedési központ a Vasútállomás közelében került volna kialakításra. Az intermodális 
központ kialakítását célzó későbbi pályázat sikere érdekében az önkormányzat a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017 
számú „Új Széchenyi Terv” keretében megvalósult projektben elkészíttette a pályázati dokumentáció 
alapdokumentumát, egy e tárgyban készülő szakmai anyagot, az előzetes megvalósíthatósági tanulmányt. 
Az új összevont helyi és helyközi autóbusz állomás a Vasút utca – Semmelweis Ignác utca – Nádasdy Ferenc utca 
– Szelestey László utcai lakóépületek közötti területen került volna elhelyezésre, a vasúti felvételi épület 
északnyugati oldalán. Ezen terület vasútállomáshoz legközelebb eső sarkában kerülne kialakításra az új autóbusz-
állomás felvételi épülete, ahol utasváró, pénztárak, mosdó áll majd az utazóközönség rendelkezésre. Tervezetten 
az épület emeletén üzemi funkciók kaptak volna helyet. 
A tanulmány szerint az új buszvégállomáson induló és érkező kocsiállások kerülnek kialakításra, melyek peronjai 
felett teljes szerkezetű perontető létesül. Továbbá új autóbusz-állomáson kialakításra kerülne egy parkolóház, 
melynek alsó szintjén, szintbeni elhelyezésű buszparkoló létesül, amely a buszok napközbeni parkolását biztosítja. 
Az éjszakai, illetve hosszabb idejű tárolás továbbra is az VOLÁNBUSZ Zrt. Körmendi úti telephelyén történik majd. 
A lemezes parkolólétesítmény emeleti szintjén P+R parkoló kerül kialakításra. 
A tanulmány szerint az állomási előtér (Éhen Gyula tér) a helyi autóbusz pályaudvar átköltöztetésével felszabadul 
és részben intermodális előtérként, részben városi térként, valamint parkként funkcionál majd. Ezen a területen 
is kialakításra kerül P+R parkolóhely. Az autóbusz-pályaudvar területén 50 db, az Éhen Gyula téren pedig további 
100 db B+R parkoló létesül. 
 

 

A projekt tanulmánytervéhez városszerte részletes forgalomszámlálás (közúti és kerékpáros), és forgalmi modell 
számítás készült. Jelenleg az IMCS projekt mindössze a megvalósíthatósági tanulmánnyal rendelkezik, a 
továbbiakban azonban Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az elkészült és bemutatott tervvázlatok 
egyikét sem támogatta, további beruházási előkészítésekre az IMCS irányában nem került sor. 
 
  

8. ábra: Szombathely intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése, látványterv 
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3.2 Vizsgált terület bemutatása 

3.2.1 Szombathely Megyei Jogú Város népessége, szerepe, elhelyezkedése 
 
Szombathely (németül Steinamanger, latinul Savaria vagy Sabaria, szlovénül Sombotel, vendül Somboteo, 
horvátul Sambotel vagy Subotište) megyei jogú város a Nyugat-Dunántúl régióban. Vas vármegye, a Szombathelyi 
egyházmegye és a Szombathelyi járás székhelye. Magyarország legrégibb városa, amely colonia – azaz városi 
rangját, még alapítójától, Claudius római császártól kapta, elsőként Pannoniában. Szombathelyet a nyugat 
királynőjének is nevezik. Az ország tizedik, a Dunántúl negyedik és a Nyugat-Dunántúl második legnépesebb 
települése, a harmadik legsűrűbben lakott megyeszékhely, az Alpokalja legnépesebb települése. Vas vármegye 
lakosságának több mint negyede Szombathelyen él. Szombathely központi szerepe megkérdőjelezhetetlen a 
városi térségen belül, hiszen egész Vas megye gazdasági, közigazgatási, egészségügyi, kulturális és oktatási 
központjaként funkcionál. 
Szombathely Megyei Jogú Város lakónépessége 2024-ben 76 918 fő volt. A vasi megyeszékhely területe 97,5 km2, 
a település népsűrűsége 798 fő/km2. 
A város a Perint és Gyöngyös patakok partján épült fel, ókori elődje Savaria, Pannonia Prima római provincia 
fővárosa volt. Magyar városként 1578-ban nőtt meg regionális szerepe, amikor Vas vármegye székhelyévé vált, 
majd Mária Terézia 1777-ben püspöki székhellyé tette. A XIX. század második felében jelentős fejlődésen ment 
keresztül, a vasútépítéseknek köszönhetően a Nyugat-Dunántúl legfontosabb vasúti központjává vált, közlekedési 
jelentősége miatt népessége rohamos növekedésnek indult, illetve a város arculatát a mai napig meghatározó 
eklektikus és szecessziós épületek is ekkor épültek. 
 

3.2.2 Szombathely és a térség főbb közlekedési kapcsolatai 
 
Vas vármegye külső 
kapcsolatrendszerét alapvetően 
egyrészt a határ menti fekvés, és a 
történelmileg kialakult, élénk, és 
elsősorban a munkaerő-áramlás 
szempontjából meghatározó osztrák-
magyar kapcsolatok, valamint az 
észak-déli, illetve a kelet-nyugati 
irányú, európai jelentőségű 
közlekedési folyosók jellemzik. Ily 
módon, elsődlegesen a 
Szombathelytől Csorna-Győrig 2016-
ban megépült M86-os főút révén 
Győr (Budapest) irányába, 
másodsorban pedig az M8-as főút 
kapcsán Veszprém (Székesfehérvár) 
felé épültek ki kapcsolatok. Répcelak, 
illetve Bük-Csepreg térsége számára 
az autóút megépülésével Győr 
gazdasági és kereskedelmi centrum 
szerepe reális alternatívaként lépett 
elő. Élénk a kapcsolat továbbá 
Sopronnal is, amely irányban a 
közlekedési lehetőségek közül a 
vasúti kapcsolat sokat fejlődött a Sopron-Szentgotthárd vonal korszerűsítésével és villamosításával. Zalaegerszeg 
elsősorban a vármegye déli része, a 8-as vonaltól délre eső települései számára jelent – kereskedelmi, illetve 
munkavállalási szempontból – vonzerőt. 
Budapestről Szombathelyre jelenleg Győrig lehet autópályán haladni (M1). Győrtől Csornáig az M85, Csornától az 
M86 autóút vezet Szombathelyig, amely gyorsforgalmi főúti használatot tesz lehetővé.  

9. ábra: Szombathely és a térség közúti, vasúti kapcsolatai 
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Vas megye főúthálózatát a Szombathely központú, sugaras szerkezet jellemzi, hiszen a megye hat főútvonala közül 
mindössze kettő nem érinti a megye székhelyét. A város térségét nem érinti közvetlenül Helsinki folyosó hálózati 
elem, azonban az M86-os gyorsforgalmi út fejlesztése révén jelentősen csökkent Győr és Budapest közúti 
elérhetősége, míg a 86-os sz. főút Szombathelytől délre található szakaszának fejlesztési előkészületei 
elkezdődtek.  
 
A város kötöttpályás kapcsolatai is kiválóak. Mind a térségi, mind a távolsági és nemzetközi vasúti kapcsolatok 
jelen vannak Szombathely esetében. A város jelenleg Kőszeg, Körmend, Sárvár, Celldömölk, Vasvár irányából 
közelíthető meg vasúton. Közvetlen összeköttetésben áll a jelentősebb városokkal, így Budapesttel, Győrrel, 
Péccsel, illetve Szentgotthárdon keresztül Graz-cal, és Sopronon keresztül Béccsel is. Szombathely egyéb 
vasútvonalai térségi jelentőséggel bírnak. A kőszegi vasútvonal kivételével a vasúthálózat villamosított. A várost 
érintő vasútvonalak: 
 
15. sz. Sopron-Szombathely vasútvonal, 
16. sz. Pozsony – Rajka – Hegyeshalom – Szombathely vasútvonal 
17. sz. Nagykanizsa-Szombathely vasútvonal, 
18. sz. Szombathely-Kőszeg vasútvonal, 
20. sz. Szombathely-Székesfehérvár vasútvonal, 
21. sz. Szombathely- Szentgotthárd - Graz vasútvonal. 
 

3.2.3 A kerékpárosbarát akcióterület (hatásterület) kijelölése 
 
A város beépített területét négy nagyobb 
egységre lehet bontani funcionális 
szempontokat tekintve: 
 

- Szombathely közepén található a 
városközpont (vörös szín), 
amelynek a város méretéhez képest 
jelentős a kiterjedése. Itt 
koncentrálódik a központi funkciók 
jelentős hányada (pénzügyi, 
kereskedelmi, államigazgatási és 
önkormányzati, üzleti, szolgáltatási 
funkciók). Közlekedési hálózata 
sűrű, jelentős forgalommal és 
parkolási kapacitáshiánnyal bíró. 
 

- A városközpont északi és déli, belső 
határoló területei a belső lakóövezet (zöld szín) jellemzően a nagyobb, magas beépítésű lakótelepek, 
többszintes lakóházakkal. Ezek például az Oladi- a Derkovits- vagy a Joskar-Ola lakótelepek. A sűrű 
lakófunkció mellett jellemző ezeken a területen oktatási, szociális és egészségügyi intézmények ottléte, 
forgalmas közúthálózat lakótelepi parkolási területekkel. 
 

- A város külső peremén található a külső lakóövezet (sötétkék szín), amely főleg családi házas és sorházas 
beépítéssel bír. Ezen kertávorsias, kisvárosias jellegű területek lakósűrűsége sem olyan nagy, mint a belső 
lakóöv esetében. A külső lakóöv Szombathely nyugati, déli és északi részén helyezkedik el, ahol főleg az 
ott lakók ellátását szolgáló intézmények fordulnak elő. 
 

- Az ipari övezetek (narancssárga szín), valamint a hozzá kapcsolódó közlekedési területek jelentős 
hányadot foglal el a várostestből. Ez az övezet főképp a település keleti (kisebb részt az északi és déli 
részén) helyezkedik el. Az 1990-es évek óta a városból kivezető főbb közúti főútvonalak és a város körüli 
körgyűrű mellett jöttek létre az új, főleg kereskedelmi, illetve különböző gazdasági-üzleti szolgáltató 
intézmények. 

10. ábra: Beépített terület típusok funkcionális szempontok alapján 
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Szombathely várostestének nagy részét foglalja el egy ún. rekreációs övezet, a zöldterületek és a parkok. A város 
nyugati részén összefüggő terület található az Oladi lakóteleptől délre egészen a Nárai utca környékéig. Jelentős 
zöldterület található a Perint-patak és a Paragvári utca között, az Oladi és a Derkovics lakótelepek északi határoló 
részén. Itt húzódott régen a Szombathely – Pinkafő vasútvonal. A beépített övezetbe beékelődött zöldfolyosóknak 
tekinthető a Perint-patak és a Gyöngyösi-patak keskeny rekreációs zöldsávja, gyalogos- és kerékpárforgalmi 
létesítményekkel kiépítve. 

3.2.4 A kijelölt hatásterület bemutatása, a lehatárolás indokoltsága 
 
A Kerékpárforgalmi Hálózati Terv során kijelölésre került egy egybefüggő „kerékpárosbarát hatásterület”, amely 
Szombathely belterületének jelentős részét lefedi. A kijelölt hatásterület indoklása a következő: 
 

 
 
 
 

- A jelölt területen a városközpont kerékpáros célforgalmi terület, jelentős mennyiségű hivatallal, oktatási 
intézménnyel, illetve frekventált turisztikai vonzóterület. Emiatt hétközi és hétvégi kerékpárosforgalom 

11. ábra: Szombathelyi kerékpárforgalmi hálózati terv hatásterülete 
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vonzó terület egyaránt. A belváros sűrűn kiépített kerékpárforgalmi létesítményeinek bemutatása, 
kapcsolatai fejlesztési lehetőségeinek bemutatása indokolt. 

- A jelölt területen a városközpontot körülölelő, középső és külső beépített területek egyrészt a 
nagyvárosias lakótönbök a kertvárosias övezetekkel, másrészt – főleg a város keleti területe – jelentős 
méretű ipari és logisztikai központok. A lakótérségek alapvetően kibocsátó területek, míg az ipari-, 
kereskedelmi és logisztikai központok a munkahelyek elsődleges célállomásai. A tömböket, térségeket 
összekötő kerékpárforgalmi létesítmények elhelyezkedése, fejlesztési lehetőségei szintén a munkaanyag 
témája. 

- Az északnyugati nyúlvány az Országos Kerékpáros Törzshálózat részét képező Szombathely – Bucsu 
kerékpáros összeköttetés fontos eleme (Dolgozók útja – Sé), mindemellett a kijelölt útszakasz térségében 
a közeljövőben nagyobb népességszám-növekedés prognosztizálható (Aranypatak lakókert és az Oladi 
plató lakóépületekkel történő beépítése miatt). 

- A délkeleti nyúlvány szintén az OTrT törzshálózati elem területe, ezen a szakaszon várható jelentős 
keérkpárútforgalmi létesítmény fejlesztés a Rumi úton és a Rumi Külső úton, TOP PLUSZ pályázati 
forrásokkal. 

- Az északkeleti kiboltozódás az északi iparterület fejlesztési potenciálját mutatja, magában foglalva a 
tervezett Szombathely – Söpte kerékpárút nyomvonalát is. 

- A Muskátli utcától északra jelölt herényi lakóterület is bevonható a vizsgált övezetbe, a tervezett 
Perintparti kerékpárút hálózati elem kapcsolatot biztosít ezen északi városrész és a centrum között. 

- A nyugati oldali kiágazás a Parkerdő lakókert és bekötése a Bartók Béla körúti kerékpárútba: a meglévő 
Homok utcai kerékpárút hálózati hiánnyal bír, a kerékpáros kapcsolat továbbfejelsztése szükséges. 

 
A hatásterület kijelölt területe a funkcionális városrészek közül a városközpontot (elsődleges „fogadó” terület), 
illetve a belső lakóövet (elsődleges „kibocsájtó” terület) érinti teljes mértékben, e két funkcionális várostérség 
között jellemző legintenzívebben a kerékpáros közlekedés.  
 
A terület lehatárolása részletesen beutatva: 

- Északi határa: Sé közigazgatási határ – Dolgozók útja – Muskátli utca – Ciklámen utca – Jázmin utca – Viola 
utca – Vízöntő utca – Várkonyi István utca – Szent Imre herceg utca – Saághy István utca – Repülők útja – 
Északi Iparterület – Söptei út. 

- Nyugati határa: Dolgozók útja – Liget utca – Kenderesi út – Bartók Béla körút – Homok utca / Parkerdő 
lakókert övezete – Jókai Mór utca – Nárai utca – Erdei iskola – Varasdy Károly utca – Tömjénhegy utca – 
Szász Béla utca – Fadrusz János utca – Nárai Külső út. 

- Déli határa: Nárai Külső út – Ferenczy István utca – Szent Quirinus utca – Körmendi út – Újvilág utca – 
Rumi út – Acsádi Ignác utca – Rumi út – Tamási Áron utca – Komárom utca – Ifjúság utca – Rumi Külső út 
– Bogát fasor – Farkas utca – Bádonfa utca – Sport tér – Győzelem utca – Szent István király utca – Rumi 
út 

- Keleti határa: Rumi út – Pásztor utca – Liliom utca – Sárdi-Ér utca – 86-87. sz. főutak közös szakasza – 
Ipari út – 16 és 20 sz. vasúti vonal – Puskás Tivadar utca – Söptei út 

 
A KHT célja az, hogy az akcióterületen belül az egyes különálló fejlesztések egy egységes, konszenzuson alapuló 
kerékpáros koncepció figyelembevételével készüljenek el. Így az egyes fejlesztések megvalósulása egyben egy 
összefüggő kerékpárforgalmi hálózat létrejöttét segíti elő. E cél érdekében jelen dokumentum feladata, hogy 
felmérje a kijelölt városrész kerékpáros közlekedésének helyzetét, majd ezt követően javaslatokat adjon annak 
érdekében, hogy Szombathelyen a kerékpáros közlekedés biztonságosabbá és egyszerűbbé váljon, ezáltal a 
kerékpáros közlekedésben részt vevők aránya növekedhessen. 
 
Az akcióterület lehatárolásában fontos szerepet játszott az, hogy a hatásterület a kerékpáros közlekedésben 
résztvevő lakosság legfontosabb igényeit elégítse ki: ezért a legtöbb központi funkciót (oktatás, kereskedelem, 
közigazgatás, kultúra stb.) magába tömörítő belváros, illetve az azt körülvevő, nagy népsűrűségű belső lakóöv (pl. 
Oladi lakótelep, Derkovits lakótelep) szerves részét képezi a kijelölt területnek.  
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Az OTrT Bucsu – Rum közötti 
kerékpárút szombathelyi szakasza 
alapvetően vizsgálandó, 
bemutatandó kerékpárút-nyomvonal, 
és mivel a városon keresztülhúzódik 
ÉNY-DK irányban, így lefedi a teljes 
városközpontot. A törzshálózati 
nyomvonal DK-i része fizikailag is 
hiányos kiépítésű, a tervezett 
kerékpárút szakaszok érintik 
Gyöngyöshermán és Szentkirály 
városrészeket. 
A tervezett Perintparti – felhagyott 
vasútvonal menti kerékpáros 
hálózatfejlesztés miatt a 
hatásterületbe került a Kámon és 
Herény városrészek vonzásterülete. 
Az intermodális csomópont kiépítése 
várhatóan elmarad, viszont az 
állomásnál egy, a vasút alatti 
kerékpáros átvezetés a Belváros – 
keleti ipari terület (és Éhen Gyula. 

lakótelep) között jelenthetne új kapcsolatot. A Zanati úti kerékpárút fejlesztéséhez szükséges a vasúti aluljáró 
bővítése, illetve a keleti iparterület kerékpárútjainak felújítása, fejlesztése is javasolt, így a hatásterületbe tartozik 
a keleti városrész is a külső főutak nyomvonaláig. 
A hatásterület kijelölésekor az is célként fogalmazódott meg, hogy a közösségi közlekedési gócpontok (Ady téri 
buszállomás, Vasútállomás és Éhen Gyula tér környéke, amelyek egyben turisztikai belépési pontokként is 
funkcionálnak) a területen belül helyezkedjenek el. A hatásterület kiterjedése és elhelyezkedése lehetőséget ad a 
város legfontosabb kereskedelmi, közigazgatási, oktatási, pénzügyi, ipari és kulturális funkcióinak.  Az akcióterület 
integrálja a városi kerékpáros közlekedés gerincének számító legfőbb kerékpárutakat, valamint egységbe foglalja 
Szombathely legfőbb rekreációs övezeteit – mely fontos turisztikai vetülettel is bír.  

3.2.5 A hatásterület kerékpáros hálózati - agglomerációs kapcsolatai 
 
Szombathely igencsak forgalomvonzó város, a környező települések, külső városrészek felől ingázók száma 
jelentős, 30 ezer fő (dolgozók, diákok). Az agglomerációs településeket összekötő kerékpárforgalmi létesítmények 
a közelmúltban nagymértékben fejlődtek, sok szomszédos település felé kerékpárút épült ki. Ugyanakkor a 
kerékpáros kapcsolati hiányok még mindig jelentősek a szomszédos településekkel. Az alábbi táblázat mutajta be 
az agglomerációs kapcsolatokat kerékpáros létesítmények szempontjából. 
 

Település, településrész  Közúti kapcsolat Kerékpárforgalmi létesítmény kapcsolat 

Sé, Torony 8901 j. út Kiépített kerékpárút (OTrT törzshálózati elem) 

Nárai 8713 j. út Nincs kiépített kerékpárforgalmi létesítmény 

Ják 8707 j. út Nincs kiépített kerékpárforgalmi létesítmény 

Petőfitelep - Balogunyom, Kisunyom 86 sz. főút Kiépített gyalog- és kerékpárút, kerékpárút 

Gyöngyöshermán – Szentkirály - 
Táplánszentkereszt 

Rumi Külső út – 
87 sz. főút 

Kiépített gyalog- és kerékpárút, kerékpárút, 
hiányzó szakaszokkal 

Vép 8443 j. út Kiépített kerékpárút 

Szombathely-Zanat 86 sz. főút Kiépített kerékpárút 

Söpte 8639 j. út Nincs kiépített kerékpárforgalmi létesítmény 

Gencsapáti 8721 j. út Nincs kiépített kerékpárforgalmi létesítmény 

 
 

12. ábra: A határterület által érintett városrészek 

1. táblázat: Kerékpáros kapcsolatok az agglomerációval 
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3.2.6 A hatásterület domborzati és klimatikus viszonyai 
 
A város az Alpokalján, a Perint és Gyöngyös patakok lapályán, a Gyöngyös-sík nyugati peremvidékén fekszik, ott, 
ahol a Kisalföld sík vidékét az Alpokalja dombos-hegyes tájai váltják fel. Tengerszint feletti magassága kb. 220 m. 
A város kisebb dombokra épült, mégsincsen jelentős szintkülönbség a városon belül. Így kerékpáros szempontból 
a Szombathely domborzati adottságai kitűnőek. Szombathely várostestének alakjából, illetve a természetföldrajzi 
adottságoknak köszönhetően a város a tér minden irányába tudott terjedni, így a városi övezetek nagyjából 
centrikusan helyezkednek el. A városon belüli, a városrészek közötti, és a szomszédos települések közötti 
távolságok kerékpáros viszonylatban nem jelentősek. 
 
A város éghajlati adottságai lehetővé teszi a lakosok számára az egész éves kerékpározást: mérsékelten hűvös évi 
középhőmérséklet (9–10°C) jellemzi. Szombathelyen a leghidegebb hónap a január, míg a legmelegebb hónap a 
július. Az évi közepes hőingás 20,6 °C. A város átlagos évi csapadékösszege 590 milliméter, amely jellegzetes évi 
rendszert mutat, a nyári félév csapadékosabb, míg a téli félév szárazabb. A legkevesebb csapadék január-
februárban hullik, a legcsapadékosabb hónapok, eddig több mint háromszor akkora összegekkel, a június és júliusi 
hónapok. Az átlagos szélsebesség 10,8–12,6 km/h, széliránya általában északi és déli. 
 
Szombathelyen a napsütéses órák összege átlagosan 1850 óra egy évben, de ez az évenként nagy 
változékonyságot mutat. Megfigyelhető továbbá a napfénytartam jellegzetes éves menete, a nyári hónapokban 
van a maximuma, akkor havi 230-250 óra, míg a téli időszakban, a november-január hónapokban a minimuma 
mindössze havi 50 – 70 óra között mozog. 

3.2.7 Forgalomvonzó létesítmények, forgalomalakító tényezők 
 
A kerékpáros áramlatok fontos meghatározója, hogy a térség munkahelyei, intézményei hol helyezkednek el. 
Kiemelkedő forgalomvonzó objektumok a városi iskolák és óvodák, továbbá az üzletek és szolgáltató helyek is. 
Ennek következtében főleg az agglomerációs települések szorosan kapcsolódnak Szombathelyhez. Közigazgatási 
és szolgáltatási szempontból tehát a megyeszékhely kiemelkedő szerepet játszik. 
 
A város legjelentősebb forgalomvonzó intézményei egyrészt a városközpontban találhatók. Ide tartoznak a 
hivatalok, az oktatási intézmények, a kereskedelmi létesítmények, valamint a belvárosi turisztikai célpontok. 
Hivatásforgalmi szempontok alapján másrészt jelentős forgalomvonzó célobjektumok a város ipari parkjai, az ott 
lévő munkahelyek, ipari-kereskedelmi létesítmények, logisztikai központok, raktárak. A városban jelentős 
lakóterületek találhatók, mint például a nagy népsűrűséggel bíró Derkovics, Oladi, Stromfeld, Joskarola 
lakótelepek, illetve a külső lakóövezetek, kisebb lakóparkok. Turisztikai, sport- és rekreációs céllal felkeresendőek 
lehetnek a Tófürdő és uszoda létesítményei, a Csónakázó-tó, Sportliget és Múzeumfalu, továbbá a Haladás 
Sportkomplexum. 
 
Jelentősebb kerékpáros forgalmat generáló létesítmények Szombathely városközpontjában: 

- nevelési, oktatási intézmények (a város óvodái, általános és középiskolái, illetve az egyetemi terület) 
- hivatalok (polgármesteri hivatal, kormányhivatal stb.) 
- kulturális intézmények helyszínei (Agora Kulturális Központ, Savaria mozi, Weöres Sándor Színház) 
- kereskedelmi egységek (Savaria Pláza, belvárosi bevásárló központok pl. Borostyánkő áruház) 
- Szombathelyi piac és vásárcsarnok, illetve a helyi termelői piac 
- egészségügyi intézmények, rendelők (Markusovszky Kórház, MÁV rendelő stb.) 
- közösségi közlekedés gócpontjai (szombathelyi vasútállomás, Ady téri autóbusz pályaudvar) 

 
Jelentősebb kerékpáros forgalmat generáló létesítmények Szombathely ipari övezetében: 

- gyárak, raktárak, logisztikai, irodai munkahelyek 
- bevásárló központok, hipermarketek (Family Center, Tesco) 

 
Egyéb forgalomvonzó létesítmények Szombathely városában: 

- sport, szabadidős létesítmények (Haladás sportkomplexum és a Csónakázó-tó környéke, Arena Savaria) 
- templomok, temetők 



Kerékpárforgalmi Hálózati Terv – Szombathely  2025. november 

21 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Az alábbi táblázatok a forgalomvonzó létesítmények és célállomások részletes listáját tartalmazza. 

13. ábra: Szombathely forgalomvonzó létesítményeinek elhelyezkedése 
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Óvodák 

Létesítmény megnevezése  Létesítmény címe 

Aréna Óvoda  9700 Szombathely, Aréna u. 8/B.  

Barátság Óvoda  9700 Szombathely, Barátság utca 24.  

Benczúr Gyula Utcai Óvoda  9700 Szombathely, Benczúr Gyula utca 2.  

Gazdag Erzsi Óvoda  9700 Szombathely, Krúdy Gyula utca 2/a.  

Hétszínvirág Óvoda  9700 Szombathely, Bem József utca 33.  

Játéksziget Óvoda  9700 Szombathely, Győzelem utca 1/a.  

Kőrösi Óvoda  9700 Szombathely, Kőrösi Csoma Sándor utca 7.  

Donászy Magda Óvoda  9700 Szombathely, Losonc utca 3.  

Margaréta Óvoda  9700 Szombathely, Margaréta utca 1.  

Maros Óvoda  9700 Szombathely, Maros u. 17/b.  

Weöres Sándor Óvoda  9700 Szombathely, Márton Áron utca 58.  

Mesevár Óvoda  9700 Szombathely, Gagarin út 10.  

Mocorgó Óvoda  9700 Szombathely, Váci Mihály utca 5.  

Napsugár Óvoda  9700 Szombathely, Pázmány Péter körút 26/a.  

Pipitér Óvoda  9700 Szombathely, Bem József utca 9/c.  

Szivárvány Óvoda  9700 Szombathely, Deák Ferenc utca 39/B.  

Szűrcsapó Óvoda  9700 Szombathely, Szűrcsapó utca 43.  

Vadvirág Óvoda  9700 Szombathely, Selmec utca 2.  

Középhegyi Waldorf Óvoda  9700 Szombathely, Középhegyi út 13.  

Boldog Brenner János Óvoda  9700 Szombathely, Bem József utca 9/a., Hollán 
Ernő utca 8. 

 
Általános iskolák 

Létesítmény megnevezése  Létesítmény címe 

Bercsényi Miklós Általános Iskola  9700 Szombathely, Bercsényi Miklós utca 1.  

Nyitra Utcai Általános Iskola  9700 Szombathely, Nyitra u. 15.  

Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  9700 Szombathely, Váci Mihály utca 11.  

Paragvári Utcai Általános Iskola  9700 Szombathely, Paragvári utca 2-4.  

Gothard Jenő Általános Iskola  9700 Szombathely, Benczúr Gyula utca 10.  

Perintparti Szó-Fogadó Szombathelyi Waldorf Általános 
Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 

9700 Szombathely, Sorok utca 44.  

Derkovits Gyula Általános Iskola  9700 Szombathely, Bem József utca 7.  

Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola  9700 Szombathely, II. Rákóczi Ferenc utca 79.  

Bartók Béla Zenei Alapfokú Művészeti Iskola  9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 3.  

ELTE Bolyai János Gyakorló Ált. Iskola és Gimnázium  9700 Szombathely, Bolyai János utca 11.  

Dési Huber István Általános Iskola  9700 Szombathely, Kőrösi Csoma Sándor utca 5.  

Neumann János Általános Iskola  9700 Szombathely, Losonc utca 1.  

Brenner Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium  9700 Szombathely, Táncsics Mihály utca 48.  

Oladi Általános Iskola  9700 Szombathely, Simon István utca 2-6.  

Zrínyi Ilona Általános Iskola  9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 10.  

Reményik Sándor Evangélikus Ált. és Művészeti Iskola  9700 Szombathely, Szent László király utca 7.  

Aranyhíd Egységes Gyógypedagógiai, Konduktív 
Pedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános 
Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Fejlesztő 
Nevelés-Oktatást Végző Iskola 

9700 Szombathely Dózsa Gy. u. 6.  
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Középiskolák 

Létesítmény megnevezése  Létesítmény címe  

Németh Pál Kollégium  9700 Szombathely, Magyar László u. 2  

Brenner János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium  9700 Szombathely, Táncsics M. u. 48.  

Nagy Lajos Gimnázium  9700 Szombathely, Dózsa György utca 4.  

Kanizsai Dorottya Gimnázium  9700 Szombathely, Aréna utca 10.  

Vas Vármegyei SZC Puskás Tivadar Szakképző Iskola 9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca 1.  

Perintparti Szó-Fogadó Szombathelyi Waldorf Általános 
Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 

9700 Szombathely, Sorok utca 44.  

ELTE Bolyai János Gyakorló Ált. Iskola és Gimnázium  9700 Szombathely, Bolyai János 11.  

Kisalföldi ASzC Szombathelyi Élelmiszeripari és 
Földmérési Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

9700 Szombathely, Szent László király utca 10.  

Vas Vármegyei SZC Gépipari és Informatikai Technikum 9700 Szombathely, Rohonci út 1.  

Vas Vármegyei SZC Hefele Menyhért Szakképző Iskola  9700 Szombathely, Szent Márton utca 77.  

Kisalföldi ASzC Herman Ottó Környezetvédelmi és 
Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

9700 Szombathely, Ernuszt Kelemen utca 1.  

Vas Vármegyei SZC Kereskedelmi és Vendéglátó 
Technikum és Kollégium 

9700 Szombathely, Nagykar utca 1/3.  

Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium és Technikum 9700 Szombathely, Paragvári utca 77.  

Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium  9700 Szombathely, Széchenyi István utca 2.  

Vas Vármegyei SZC Savaria Technikum és Kollégium 9700 Szombathely, Hadnagy utca 1.  

Vas Vármegyei SZC Horváth Boldizsár Közgazdasági és 
Informatikai Technikum  

9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12.  

Vas Vármegyei SZC Oladi Technikum 9700 Szombathely, Simon István utca 2. 

Vasi Bau Fa- és Építőipari Szakképző Iskola  9700 Szombathely, Lovas utca 23.  

Aranyhíd Egységes Gyógypedagógiai, Konduktív 
Pedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános 
Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Fejlesztő 
Nevelés-Oktatást Végző Iskola 

9700 Szombathely Dózsa Gy. u. 6.  

Pécsi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert 
Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola 

9700 Szombathely, Jókai Mór u. 14. 

14. ábra: Az Oladi Általános Iskola 15. ábra: ELTE Bolyai János Gyakorló Ált. Iskola és Gimnázium 
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Főiskolák, egyetemek 

Létesítmény megnevezése  Létesítmény címe  

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar 
Szombathelyi Képzési Központ  

9700 Szombathely, Jókai Mór utca 14.  

ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium 
Multidiszciplináris Kutató Központ  

9707 Szombathely Szent Imre Herceg utca 112.  

ELTE Savaria Egyetemi Központ  9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.  

 

Egészségügyi intézmények 

Létesítmény megnevezése  Létesítmény címe  

Dolgozók úti orvosi rendelő  9700 Szombathely, Dolgozók útja 1.  

Jáki úti orvosi rendelő  9700 Szombathely, Jáki út 33.  

Kiskar utcai orvosi rendelő  9700 Szombathely, Kiskar u. 5.  

Markusovszky Lajos utcai orvosi rendelő 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 8. 

Március 15. téri orvosi rendelő  9700 Szombathely, Március 15. tér 3.  

Rumi úti orvosi rendelő  9700 Szombathely, Rumi út 74.  

Selmec utcai orvosi rendelő  9700 Szombathely, Selmec u. 1.  

Szent Márton utcai orvosi rendelő  9700 Szombathely, Szent Márton u. 20.  

Szűrcsapó utcai orvosi rendelő  9700 Szombathely, Szűrcsapó u. 23.  

Váci Mihály úti orvosi rendelő  9700 Szombathely, Váci Mihály u. 1.  

Fogaras úti orvosi rendelő  9700 Szombathely, Fogaras u. 10.  

Deák Ferenc utcai orvosi rendelő  9700 Szombathely, Deák Ferenc utca 3.  

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház  9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5.  

Orvosi Ügyeleti Ellátás - Szombathely 9700 Szombathely, 11-es Huszár út 6. fsz. 1. 

Regionális Sportorvosi Centrum 9700 Szombathely, Sugár u. 18.  

16. ábra: A Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium és Technikum 17. ábra: A Vas Várm. SZC Savaria Technikum és Kollégium 

18. ábra: ELTE Savaria Egyetemi Központ 
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Vallási intézmények, üzemelő temetők 

Létesítmény megnevezése  Létesítmény címe  

Batthyány-Strattmann László és Fatimai Szűz Mária 
templom 

9700 Szombathely, Kodály Zoltán utca 32. 

Kálvária Szent Kereszt templom 9700 Szombathely, Karmelita u. 1. 

Kámoni Krisztus Király-templom 9700 Szombathely, Szent Imre herceg u. 18. 

Oladi falu Szentháromság-templom 9700 Szombathely, Márton Áron utca 55. 

Petőfitelep Jézus Szíve-templom 9700 Szombathely, Halastó u. 37. 

Szent Kvirin Szalézi templom 9700 Szombathely, Táncsics M. utca 44. 

Újperinti Segítő Szűz Mária-templom 9700 Szombathely, Erkel Ferenc u. 3. 

Zanati Szent László-templom 9700 Szombathely, Külsőzanati út 158. 

Szombathelyi Református Gyülekezet temploma 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 7. 

Sarlós Boldogasszony-székesegyház nagytemplom  9700 Szombathely, Mindszenty tér 1.  

Domonkos Szent Márton-templom  9700 Szombathely, Szent Márton utca 40.  

Szőllősi Jézus Szíve templom  9700 Szombathely, Hunyadi János út 55.  

Szent Norbert templom (Zárdatemplom)  9700 Szombathely, Petőfi Sándor u. 37.  

Árpádházi Szent Erzsébet Ferences templom  9700 Szombathely, Szent Erzsébet tér 1.  

Szombathelyi Evangélikus Egyházközség temploma  9700 Szombathely, Körmendi út 2.  

Szombathelyi Zsinagóga  9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 3.  

Jáki úti központi temető 9700 Szombathely, Ferenczy István u. / Jáki út  

Herényi temető 9700 Szombathely, Tulipán utca 

Oladi temető 9700 Szombathely, Márton Áron u. 77-73. 

Gyöngyöshermáni temető 9700 Szombathely, Komárom u. 6. 

Zarkaházi temető 9700 Szombathely, Jáki út 

Szentkirály temető 9719 Szombathely, Szent István király u. 

Zanati temető 9700 Szombathely, Kikelet u. 21. 

19. ábra: A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház 20. ábra: Jáki úti orvosi rendelő 
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Főbb kulturális létesítmények 

Létesítmény megnevezése  Létesítmény címe  

Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ  9700 Szombathely, Ady tér 5.  

Savaria Szimfonikus Zenekar  9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 3.  

AGORA – Művelődési és Sportház  9700 Szombathely, Március 15. tér 5.  

AGORA – Savaria Filmszínház  9700 Szombathely, Mártírtok tere 1.  

Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár  9700 Szombathely, Dr. Antall József tér 1.  

Szombathelyi Siker Könyvtár  9700 Szombathely, Ady Endre tér 40.  

Weöres Sándor Színház  9700 Szombathely, Akacs Mihály utca 7.  

Mesebolt Bábszínház  9700 Szombathely, Ady tér 5.  

Vasi Múzeumi Látványtár  9700 Szombathely, Pásztor u. 2.  

Szombathelyi Képtár  9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 12.  

Járdányi Paulovics István Romkert  9700 Szombathely, Mindszenty J. tér 1.  

Savaria Múzeum  9700 Szombathely, Kisfaludy Sándor u. 9.  

Smidt Múzeum  9700 Szombathely, Hollán Ernő utca 2.  

Vasi Skanzen  9700 Szombathely, Árpád út 30.  

Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház  9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 6-8.  

 

 
 
 

24. ábra: Agora-Savaria Filmszínház 23. ábra: A Weöres Sándor Színház 

21. ábra: A Sarlós Boldogasszony Székesegyház 22. ábra: A Szombathelyi (volt) Zsinagóga 
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Sportolási, szabadidős tevékenységek létesítményei 

Létesítmény megnevezése  Létesítmény címe  

Szombathelyi Haladás Stadion  9700 Szombathely, Rohonci út 3.  

Parkerdő  9700 Szombathely, Mákvirág utca 21.  

Gyöngyöshermán-Szentkirály Sportcentrum  9700 Szombathely, Bogáti út 74.  

Egyetemi Sportcsarnok  9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.  

Kalandváros  9700 Szombathely, Kenderesi utca  

Csónakázó-tó  9700 Szombathely, Kenderesi utca  

Műjégpálya  9700 Szombathely, Kenderesi utca  

Tófürdő  9700 Szombathely, Kenderesi utca  

Illés Sportakadémia  9700 Szombathely, Ernuszt Kelemen utca 1.  

Fedett Uszoda és Termálfürdő  9700 Szombathely, Bartók Béla körút 41.  

Városligeti Sporttelep  9700 Szombathely, Markusovszky utca 6.  

Sportliget  9700 Szombathely, Dolgozók útja  

Schaeffler Arena Savaria 9700 Szombathely, Sugár út 18.  

Építők Sporttelep  9700, Szombathely Kolozsvár utca 27.  

Király Sportlétesítmény  9700 Szombathely-Újperint, Temesvár u. 44.  

KRESZ Park  9700 Szombathely, Jurisich Miklós u. 14. 

 

 
Hivatalok, posták 

Létesítmény megnevezése  Létesítmény címe  

NAV Vas Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága 9700 Szombathely, Petőfi Sándor u. 22.  

Vas Vármegyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási 
Hivatal 

9700 Szombathely, Hollán Ernő utca 1.  

Kormányablak  9700 Szombathely, Bejczy István utca 1-3.  

Kormányablak  9700 Szombathely, Vasút utca 14.  

Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala  9700 Szombathely Kossuth Lajos utca 1-3.  

Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal  9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.  

Magyar Államkincstár Vas Vármegyei Igazgatóság  9700, Szombathely, Széll Kálmán u. 20. 

Szombathelyi Törvényszék 9700, Szombathely, Szily János u. 7. 

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 9700 Szombathely, Petőfi Sándor u. 1/a. 

Szombathelyi Járási Földhivatal 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 31-33. 

Szombathelyi Munkaügyi Központ 9700 Szombathely, Hunyadi János út 45. 

Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság 9700 Szombathely, Petőfi Sándor u. 1/c. 

Szombathelyi Rendőrkapitányság 9700 Szombathely, Petőfi Sándor u. 1/b. 

Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 9700 Szombathely, Ady Endre tér 1. 

Szombathely - Szentkirály postapartner  9719 Szombathely Ifjúság út 35.  

25. ábra: A Szombathelyi Haladás Stadion 26. ábra: KRESZ Park 
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Szombathely 1 posta  9701 Szombathely, Kossuth Lajos utca 18.  

Szombathely 2 posta  9702 Szombathely, Vasút utca 5.  

Szombathely 5 posta  9705 Szombathely Károly Róbert körút 14.  

Szombathely 6 posta  9706 Szombathely Gazdag Erzsi utca 10.  

Szombathely 9 posta  9709 Szombathely Pázmány Péter körút 28.  

Szombathely 10 posta  9710 Szombathely Szűrcsapó utca 23.  

Szombathely Posta Tesco Kirendeltség  9710 Szombathely, Zanati út 70. 

 
 

 
 

Jelentősebb kereskedelmi létesítmények 

Létesítmény megnevezése  Létesítmény címe  

Városi Vásárcsarnok  9700 Szombathely, Hunyadi János út 5.  

Family Center  9700 Szombathely, Varasd u. 10.  

Savaria Plaza  9700 Szombathely, Körmendi út 52-54.  

Park Center  9700 Szombathely, Szent Gellért u. 66.  

Szombathely Center  9700 Szombathely, Viktória út 12.  

Borostyánkő Áruház  9700 Szombathely, Szent Márton utca 21.  

TESCO Hipermarket  9700 Szombathely Zanati u. 70.  

METRO Nagykereskedelem  9700 Szombathely, 11-es Huszár út 210.  

INTERSPAR Hipermarket  9700 Szombathely, Újvilág u. 1.  

 

 
Ipari termelőhelyek, legnagyobb foglalkoztatók 

Létesítmény megnevezése  Létesítmény címe  

Schaeffler Savaria Kft. (autóipar) 9700 Szombathely, Zanati út 31. 

27. ábra: A Városháza 28. ábra: Megyeháza 

29. ábra: Savaria Pláza 30. ábra: Városi vásárcsarnok 
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Aptiv Services Hungary Kft. (autóipar) 9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 10. 

TDK Hungary Components Kft. (elektronika) 9700 Szombathely, Csaba u. 30. 

BPW-Hungária Kft. (autóipar) 9700 Szombathely, Körmendi út 98. 

FALCO Zrt. (falemez gyártás) 9700 Szombathely, Zanati út 26. 

Faerch Hungary Kft. (csomagolóeszköz gyártás) 9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 6. 

Ivy Technology Kft. (ipari gépek javítása) 9700 Szombathely, Vásártér u. 1. 

Gravitáció Kft. (fa-, építőanyag nagyker.) 9700 Szombathely, Sági út 3. 

Hétforrás Zrt. (raktározás, tárolás) 9700 Szombathely, Csaba u. 11. 

AKMÉ Kft. (vasáru- festék kisker.) 9700 Szombathely, Mátyás király út 36. 

Vasivíz Zrt. (víztermelés, -kezelés, -ellátás) 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 19 

MEDOSZ Kft. (vegyi áru nagyker.) 9700 Szombathely, Pálya u. 5. 

 

 
 

Közösségi közlekedési csomópontok 

Létesítmény megnevezése  Létesítmény címe  

Helyi autóbusz-állomás  9700 Szombathely, Éhen Gyula tér  

Helyközi autóbusz-állomás  9700 Szombathely, Ady Endre tér 15.  

Vasútállomás  9700 Szombathely, Vasút utca 8.  
 

 

3.2.8 A kerékpáros közlekedés szerepe 
 
Általánosságban 
A kerékpáros közlekedés számos előnnyel jár, hiszen az egyik leghatékonyabb és legkörnyezetbarátabb 
közlekedési forma, amely csökkenti a légszennyezést és a zajterhelést, elősegíti az egészséges életmódot és a 
közösségi kohéziót. Jelentős szerepe van a városi mobilitásban, a helyi gazdaság élénkítésében, valamint a 
fenntartható városfejlesztésben, de ehhez elengedhetetlen a megfelelő kerékpáros infrastruktúra, például a 
biztonságos kerékpárutak kiépítése. További előnyei: 
 
Környezetbarát:  
A kerékpározás nulla kibocsátású, így hozzájárul a levegőminőség javításához és a zajszennyezés csökkentéséhez 
a városokban. A gépjárműforgalom okozta környezetszennyezés elleni küzdelemnek egyik költséghatékony módja 
a kerékpározás támogatása. A gépjármű-közlekedés használja fel a fosszilis energiaforrások több mint felét, 
emellett a városokban a kibocsátott széndioxid feléért, a szénmonoxid 70–90%-ért és a nitrogénoxidok 30–50%-
ért felelős. Ezen szennyezés okozta egészségkárosodás költségeit néhány nyugat-európai országban a becslések 
szerint megközelítik a GDP 2%-át. Szintén európai kutatásokban olvasható, hogy a közlekedésből eredő 
levegőszennyezésnek több halálos áldozata van, mint a közlekedési baleseteknek. A városokban a 
kilométerenkénti üzemanyag-fogyasztás és szennyezés magasabb, mint máshol, ezért a lakosoknak a tiszta és 

31. ábra: A Schaeffler Savaria Kft. 32. ábra: Ivy Technology Kft. 

2. táblázat: forgalomvonzó létesítmények táblázatai 
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csendes kerékpáros közlekedés megváltás lenne. A kerékpározók egészsége pedig azzal védhető, ha a 
kerékpárutak a főútvonalaktól elkülönítve kerülnek kialakításra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egészségmegőrzés: 
Elősegíti a testmozgást, ami jótékony hatással van az emberi egészségre. A betegségek megelőzésében nagy 
szerepe van a rendszeres testedzésnek, amire tökéletesen alkalmas napi félóra kerékpározás. A gazdaságilag 
fejlett országok lakosainak többsége nagyon keveset mozog. A testmozgás – így a gyaloglás és kerékpározás – 
csökkenti számos megbetegedés előfordulási gyakoriságát. Egy jól karbantartott gyalog- és kerékpárút-hálózat 
feltehetően kedvezően befolyásolja a gyaloglás és kerékpározás, mint testgyakorlás mennyiségét, és így a lakosság 
egészségi állapotát. 
 
Hatékony közlekedés:  
Különösen rövid- és középtávon, valamint a zsúfolt városi környezetben a kerékpár az egyik leggyorsabb és 
leggazdaságosabb közlekedési mód. A kerékpáros-létesítmények a táj- és városképet kevéssé csúfítják el, a 
járdából, vagy az úttestből a parkoló kerékpárok minimális helyet foglalnak el. Köszönhetően a kis méretnek, a 
kerékpáros a rendelkezésre álló teret hatékonyan tudja kihasználni. A kerékpárosok a városközpontban található 
célpontokhoz jelentősen könnyebben juthatnak el, másrészt a belváros képére is pozitív hatással vannak, ezáltal 
a többi, nem bringás közlekedő számára is vonzóbbá teszi a kerékpározást. 

 
Társadalmi előnyök:  
A kerékpározás közösségépítő tevékenység is lehet. Egyre több biciklis klub és esemény van, amelyek remek 
lehetőséget nyújtanak a közösségi tevékenységekhez. A társas kerékpározás segíthet az egyéni motiváció 
növelésében, motiváló kapcsolatok kiépítésében, amely ösztönöz a rendszeres mozgásra. Emellett a kerékpáros 
közlekedés növelése egy városban társadalmi előnyökkel is jár: biztonságosabbá teheti az utcákat, csökkentheti a 
balesetek számát és hozzájárulhat egy barátságosabb, kevésbé stresszes városi környezet kialakulásához. 
 

Gazdasági szempontok:  
Egyéni és közösségi szinten jelentkező előnye – az Európai Kerékpáros Szövetség egy 2021. évi, minden részletre 
kiterjedő tanulmánya alapján –, hogy a kerékpározás mostani szintje évente 150 milliárd euró (!) globális 
haszonnal jár. Ebből több mint 90 milliárd eurónyi pozitív externália a környezet, a közegészségügy vagy a 
közlekedési rendszer területén jelentkezik. Érdekes adat kontrasztként a vizsgálat alapján: az Európai Bizottság 
számításai szerint az autós közlekedés éves szinten mintegy 800 milliárd euró terhet ró negatív externáliaként 
ugyanezen rendszerekre. A tanulmány három dimenzió – a környezet és éghajlatváltozás, gazdaság és szociális 
szféra – mentén kilenc nagy csoportba sorolta a kerékpározás előnyeit. 
Az autóhasználatot kiváltó kerékpározás (a gyaloglás és a tömegközlekedés is) hasznot hozhat a 
városközpontoknak, mivel a kerékpározás fenti említett hasznaiból adódó életminőség-javulás odavonzza az 
embereket és a rendezvényeket, ami keresletet teremt az üzletek számára. A kerékpár, keérkpárok megvásárlása 
és üzemeltetése egy átlagos család költségvetésének kis részét teszik ki. A költségek relatíve alacsony volta miatt 
a legszélesebb társadalmi rétegek számára is hozzáférhető közlekedési eszközzé vált. További hatékonyságot 
jelent a közösségi közlekedésbe való integráció, erősítve a gépkocsival szembeni fenntartható közlekedési módok 
versenyképességét. 
 

33. ábra: Szennyezőanyagoknak való kitettség kerékpáron és autóban 
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Az európai közlekedési stratégia központi eleme a kerékpározás. Az Európai Unió határozottan elkötelezte magát 
a kerékpár mellett, amit a mobilitási stratégia alapvető részeként teljes értékű közlekedési eszközként ismer el. A 
kontinensen a jelenlegihez képest 2030-ra megdupláznák a biciklivel megtett kilométerek számát. Alapvető cél, 
hogy a kerékpározás az európai ipar egyik sarokköve legyen, az innováció és a növekedés motorja, ami kiemelkedő 
színvonalú helyi munkahelyeket teremt, miközben a kerékpározás felkarolása összhangban áll az Európai Unió 
ipari stratégiájával. 
 
Egy vonatkozó Eurobarometer közvélemény-
kutatás adatai szerint a rendszeres 
kerékpárhasználat tekintetében Magyarország 
a 3. helyen áll Európában. A megkérdezettek 22 
százaléka válaszolta, hogy a kerékpár a 
leggyakrabban használt közlekedési eszköze, 
csupán Hollandia (36%) és Dánia (23%) előzött 
meg minket. 
Megjegyzés az adatokhoz: bár a vonatkozó 
statisztika 2014-es, de azóta nem készült ehhez 
hasonló, átfogó elemzés a kérdésben, a terület 
szakértői is a mai napig ezt az adatsort 
használják. A kép nagy valószínűséggel hasonló 
lenne napjainkban is (az ezt megelőző hasonló 
kutatások során is mindig dobogós volt 
Magyarország). 
 
 
Szombathelyen 
 
A kerékpározásnak Szombathely városában nagy hagyománya van. Az itt lakók döntő része az ún. közlekedési célú, 
bevásárló és ügyintéző jellegű célok miatt használja a kerékpárt közlekedési eszközként, a meglévő 
kerékpárforgalmi létesítmények teljes hossza mintegy 60 km. Közlekedésbiztonsági szempontok alapján a 
kerékpáros közlekedés legbiztonságosabb módja az, ha a kerékpározás kizárólag a kerékpáros közlekedésre 
épített úthálózaton zajlik. Szombathelyen egyre többen használják a kerékpárt munkába járásra vagy egyéb célra, 
mely nem csak a város belterületein jellemző, hiszen a környék településeiről a megyeszékhelyre ingázók egyre 
növekvő aránya használja a kerékpárt közlekedési eszközként. A megnövekedett városi és térségi igényekből, 
illetve a turizmus trendjeiből fakadóan egyre inkább előtérbe kerülnek a kerékpározással és a kerékpáros 
úthálózat kialakításával kapcsolatos fejlesztések, melyek a megnövekedett gépjárműforgalom miatt 
közlekedésbiztonsági szempontból is rendkívül fontosak. 
 
A TeIR adatbázisában szereplő adatok alapján Szombathely városában 2019. és 2023. évek között megközelítőleg 
7%-kal (közel 2500 darabbal) nőtt a személyszállító gépjárművek száma (2019: 35627 db, 2023: 38076 db). A 
korábbi időszakokhoz képest a személygépkocsik számának növekedése még mindig tart, bár mérséklődik (előző 
4 évre vetítve az emelkedés 11% volt). Ez a mennyiségi növekedés annak fényében sokkal inkább jelentős, hogy 
ezen időintervallum során a lakónépesség száma mintegy 2,5%-kal csökkent (2019: 76089 fő, 2023: 74149 fő)! 
 
A 2023-as adatok alapján Szombathely városában az 1000 főre 514 személyszállító gépjármű jut, amely magasabb 
az országos átlagnál (451).  
 
 
 
 
 
 
 

34. ábra: Napi szinten kerékpározók az EU-ban 
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Szombathely hazánk többi 
megyeszékhelyéhez hasonlóan szoros 
kapcsolatban él a városkörnyék, az 
agglomeráció településeivel, ez az ország 
12. legnagyobb népesség-tömörülése. A 
város közvetlen vonzáskörzete 
Szombathellyel együtt összesen 59 
települést fog össze, melyben határon túli 
vonzásközpontként beletartozik az 
ausztriai Oberwart (Felsőőr) település is. 
A potenciális agglomerációs tér jelenleg: 
Bük – Sárvár – Vasvár – Körmend – Güssing 
– Oberwart - Kőszeg körön belüli terület. 
Távlatban: Graz – Sopron – Zalaegerszeg – 
Szentgotthárd – Maribor térsége. 
 

 
Szombathely fenntartható Városi 
Mobilitási Terve (SUMP, 2022.) szerint a 
megyeszékhelyre összesen 30 ezren 
ingáznak napi rendszerességgel.  
A munkahelyi célú ingázók száma több, 
mint kétszerese az oktatási célból a 
városba ingázó diákok számának. A 
Szombathelyre ingázók inkább közösségi 
közlekedéssel érkeznek, amelyből 
nagyobb részt képvisel az autóbusz (46 
%), míg a vasút részaránya 15 %. A 
megyeszékhelyre egyéni gépjárművel az 
ingázók kicsit több mint 1/3-a jár (37 %), 
a kerékpáros közlekedés elenyésző 
mértéket képvisel az ingázásban (1 %). 
 

 37. ábra: Helyváltoztatások száma a városon belül és kívül 

35. ábra: A személygépkocsik számának, és az állandó népességnek az alakulása Szombathelyen 

36. ábra: A szombathelyi agglomerációs térség 
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A város kicsivel több, mint 74 ezer lakosa 
személyenként átlagosan naponta 2,6 
helyváltoztatást végez. Ez a város területén 
belül napi közel 190 ezer helyváltoztatást 
eredményez. A városon belüli 
közlekedésben az autós a domináns 
közlekedés mód, az utazások közel fele 
autóval történik, amely nagyon magas 
arány. Aki autóba ül, többnyire munkába 
járási céllal teszi, más indok esetén 
alacsonyabb az autóhasználat. Ezzel 
szemben a helyi közösségi közlekedés 
szerepvállalása – a többi megyei jogú 
városhoz képest is – igen alacsony, még a 10 
%-ot sem érte el 2021-ben. Némiképp 
ellensúlyozza a kedvezőtlen helyzetet, hogy 
az aktív közlekedési módok – kerékpáros és 
gyalogos – részaránya összességében 
nagyon kedvező.  
 
A 2021 őszén végzett Háztartásfelvétel alapján, a városon belüli napi utazások 16,7 %-a kerékpárral történik. 
Legtöbbször a munkahely elérése, vásárlás és hazatérés céljából kerékpároznak a városban. A bicikli használatának 
legfőbb indoka, a kerékpározók mintegy 1/3-ánál maga az utazás időtartama, azaz, hogy kerékpárral gyorsan eléri 
úticélját az illető. A biciklihasználat kapcsán ezzel összeillik az a visszajelzett szempont is, hogy rövid távú 
utazásokhoz jó választás a kerékpározás, de sokan azt is jelezték, hogy az utazás költsége is nyom a latba, mikor 
ezt a közlekedési módot választja. 
 
Szombathelyen a gépjárművek, illetve a személygépkocsival a városba érkezők számának növekedése, és annak 
hatása a mindennapokban is érzékelhető: forgalmi torlódások alakulnak ki (főképp a kritikus reggeli és délutáni 
órákban), az utak túlterheltek, illetve a parkolók is sok esetben teljes kihasználtsággal működnek. A város túlontúl 
autós jellege szükségessé teszi, hogy a döntéshozók a korábbiakhoz még nagyobb hangsúlyt fektessenek a 
fenntartható közlekedési módok, a gyalogos, a kerékpáros és a közösségi közlekedés fejlesztésére. 
 
Szombathely városának nevesített célja, hogy a kerékpáros fejlesztések által 2030-ra a városban 25%-ra 
növekedjen a kerékpáros közlekedés részaránya a 2014. évi 19%-ról. Ennek egyik alapfeltétele a megfelelő 
infrastruktúra-hálózat kiépítése. 2019 végén a városban meglévő kerékpárforgalmi létesítmények teljes hossza 44 
km volt. A 2020 és 2022 közötti időszakban 13 helyszínen megvalósított további 16 kilométer kerékpározható 
infrastruktúra-fejlesztés révén a város jelentős része, illetve az agglomeráció több települése is biztonságosan 
elérhetővé vált, azonban ezzel még nem valósult meg a város egész területét lefedő összefüggő kerékpárút-
hálózat. 
 
A nagyobb arányú kerékpárhasználatból adódóan a kerékpáros közlekedés biztonságossá tétele is nagy 
fontossággal bír. A baleseteket a személygépkocsi vezetőket követően a kerékpáros közlekedők okozzák a legtöbb 
esetben. A kerékpárforgalmi hálózati tervben javasolt, hatásterületen belüli kerékpárforgalmi létesítmények 
fejlesztése közlekedésbiztonsági funkcióval is bírnak, hiszen a hálózat egyik legfőbb célja, hogy a kerékpárosok a 
lehető legbiztonságosabb módon juthassanak el úti céljukhoz. 
 
A szombathelyi intermodális csomópont megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése során a helyi közúti 
forgalomszámlálás mellett a kerékpáros közlekedők száma is felvételre került, egész napos kétirányú kerékpáros 
forgalomszámlálással. Így kézi forgalomszámlálási adatok állnak rendelkezésre Szombathely területén, kiemelten 
bemutatva a legnagyobb forgalmú kerékpáros útvonalakat: 
 
 

38. ábra: Közlekedési eszközök megoszlása a helyi lakosság körében 
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Sorsz.  Érintett közút szakasz  
Mindkét irányba, 
összesen, db/nap  

Kerékpáros létesítmény típusa  

1.  
Zanati út (Pálya utca és Nádasdy utca 
között)  

2771 
Egyirányú gyalog- és kerékpárút az 
északi oldalon, kerékpározás a 
közúton a déli oldalon 

2.  Zrínyi Ilona utca a Gyöngyös-patak felett  2594 Kerékpározás a közúton 

3.  
Paragvári utca (a Bartók Béla körút és 
Forró utca között)  

2473 
Kétoldali, egyirányú gyalog- és 
kerékpárút 

4.  
Nádasdy Ferenc utca (a Szent Márton utca 
és Kisfaludy utca között)  

2176 
Kétoldali, egyirányú gyalog- és 
kerékpárút 

5.  Fő tér (OTP előtt)  2121 
Kétirányú kerékpárút - gyalogos 
övezet 

6.  
Király utca (a Malom utca és a Petőfi u. 
körforgalom között)  

1912 Kerékpározás a közúton 

7.  
Váci Mihály utca (a Rohonci út és a Bem 
utca között)  

1874 Kerékpározás a közúton 

8.  
Horváth Boldizsár körút a Gyöngyös-patak 
felett  

1810 
Egyoldali kerékpársáv az északi 
oldalon, egyoldali gyalog- és 
kerékpárút a déli oldalon 

9.  
Óperint utca (a Kiskar utca és a 
Szabadságharcos utca között)  

1763 Kerékpározás a közúton 

10.  
Rákóczi Ferenc utca (a Thököly utca és 
Zrínyi utca között)  

1739 Kerékpározás a közúton 

11.  
Király utca (Kisfaludy utca – Széll Kálmán 
utca között)  

1706 Kerékpározás a közúton 

12.  Széchenyi utca  1152 
Egyoldali, egyirányú gyalog- és 
kerékpárút 

13.  Vízöntő utca déli vége  1003 Önálló kétirányú kerékpárút 

14.  Pálya utca (Sági út – Mérleg utca között) 603 Önálló kétirányú kerékpárút 

15.  Vásártér utca (Jávor utca – Vépi út között) 478 
Önálló kétirányú gyalog- és 
kerékpárút 

 
A város több pontján a helyi utakon forgalomszámláló berendezések működnek (Telraam). A Nyugat-Európában 
nagyon elterjedt Telraam egy alacsony költségű, csúcstechnológiás forgalomszámláló eszköz, amellyel nyomon 
követhetők a forgalmak, és az adatok felhasználhatók a városi közlekedéspolitika alakításában, például utak 
tervezésében és felújításában. Az akár az ablakra is szerelhető érzékelőkből származó adatokat egy erre a célra 
kifejlesztett platformon keresztül gyűjtik és elemzik. 
Telraam forgalomszámlálót először 2019-ben a belgiumi Kessel-Lo-ban szereltek fel 100 ház ablakára, de ma már 
egyénileg is beszerezhető. A kamera által fölvett képet egy számítógépen futó program elemzi, az objektum 
nagyságából és sebességéből következtetve arra, hogy ember vagy teherautó ment-e el az ablak előtt. (A 
teherautó, villamos, autóbusz mind egy csoport, a furgon ha kicsi, személyautónak, ha nagyobb, teherautónak 
számít.) Ha az objektum nincs jól megvilágítva – sötét van –, akkor természetesen nincs forgalomszámlálás. Rövid 
időszak jellemzésére az Telraam adatai kevéssé alkalmasak, a mérésekből összeálló hosszabb idősorokéra annál 
inkább. Magyarországon Szombathely mellett egyelőre csak Budapesten működnek ilyen forgalomszámláló 
eszközök. 

3. táblázat: Rendelkezésre álló kerékpárforgalmi adatok Szombathelyen (egész napos forgalomszámlálás alapján) 
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A számlálásból generált adatok a közlekedési munkamegosztást képesek csoportosítani, adott intervallumban 
bemutatva az elhaladó járműfajták mennyiségét. 
 
A mérőeszközök segítségével meghatározott, osztályozott forgalom a városban fellelhető mérőhelyeken (mérési 
időpont 2025.09.01.): 
 
Öntő utca (Szent Imre herceg utca – Maros utca közötti szakaszon) 

Gyalogos Kerékpáros Személygépk. Tehergépk. Éjszakai forg. Összesen 

(gy/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) 

58 396 9116 1227 1005 11705 

0,50% 2,23% 77,90% 10,49% 8,59% 100% 

 
Öntő utca (Maros utca – 11-es huszár út közötti szakaszon) 

Gyalogos Kerékpáros Személygépk. Tehergépk. Éjszakai forg. Összesen 

(gy/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) 

76 163 3558 370 1049 5216 

1,76% 3,78% 82,44% 8,57% 3,45% 100% 

 
Hunyadi János út (Szent Gellért utca – Őrség utca közötti szakaszon) 

Gyalogos Kerékpáros Személygépk. Tehergépk. Éjszakai forg. Összesen 

(gy/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) 

238 275 8442 316 1442 10713 

2,22% 2,57% 78,80% 2,95% 13,46% 100% 

 

39. ábra: Telraam forgalomszámláló eszköz által kinyert forgalmi adatok 
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Szent Gellért utca (Kőrösi Csoma Sándor utca – Kismarton utca közötti szakaszon) 

Gyalogos Kerékpáros Személygépk. Tehergépk. Éjszakai forg. Összesen 

(gy/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) 

228 331 7054 608 1256 9477 

2,41% 3,49% 74,43% 6,42% 13,25% 100% 

 
 

 
Vas Vármegye Önkormányzata az Interreg V-A Ausztria-
Magyarország Együttműködési Program során az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 
megvalósuló VELOREGIO ATHU064 sz. projekt 
keretében Szombathely nyugati peremén, a Dolgozók 
útján kerékpár-forgalom számláló berendezést 
telepített. A berendezés által mért forgalmi adatok 
segítenek abban, hogy megalapozott, a kerékpározók 
igényeit kiszolgáló további fejlesztések valósulhassanak 
meg a térségben. 
2021. január 1-e és 2021. július 31-e között összesen 
83.009 kerékpáros haladt el a kerékpáros-
forgalomszámláló mellett. A kerékpárosok napi átlaga 
392 volt. A kerékpárosok száma az időjárás javulásával 
egyenes ütemben emelkedett, így júniusban és 
júliusban volt a legtöbb. A forgalomszámláló a városba 
be és kilépő kerékpározókat is számon tartja. Ezen 
adatokból megállapítható, hogy hasonló nagyságrendű 
a ki és belépők száma, amely arra utal, hogy 
valószínűleg a városlakók illetve a város 
vonzáskörzetében – akár a határ túloldalán – fekvő 
települések lakói, feltehetően kikapcsolódás és sportolás céljából rendszeresen használják a térségben kijelölt 
kerékpáros útvonalakat. 
 

Térségi kitekintéssel a megyében 
további 3 db külterületi, automata 
kerékpáros forgalomszámláló 
berendezés került beüzemelésre a 
Magyar Közút üzemeltetésében: 
- Zsira – Bük közötti kerékpárúton, 
Bük város határában 
- Narda – Szombathely között lévő 
kerékpárút mentén, Narda és 
Torony települések között 
- Szombathely – Rum között 
létesített kerékpárút mentén, 
Tanakajd határában 
A forgalomszámláló állomások 
adatai a 
https://veloclass.kozut.hu/hu/map 

honlapon interaktívan nyomon 
követhetők, heti, havi és éves 
bontásokban. 

 

4. táblázat: Gépi forgalomszámláló eszköz (Telraam) adatai 

40. ábra: Dolgozók útja, kp.forg.-számláló berendezés adatai  

41. ábra: Kerékpáros forgalomszámlálás Vas Vármegyében 
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Szombathely városának országos közúton történő kerékpáros forgalmi adatairól a Magyar Közút NZrt. „Az 
országos közutak 2024. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma” c. kiadványból, míg a helyi közúton mért 
forgalmi adatok Szombathely Megyei Jogú Várostól származnak. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ahogy az a fenti táblázatokból is kitűnik, az állami közúthálózat elemeit vizsgálva a kerékpárosok száma 
jelentősnek (több, mint 150 j/nap) tekinthető a 8713 j. Szombathely – Pornóapáti összekötő úton (189 j/nap), a 
8721 j. Szombathely – Lukácsháza összekötő úton (367 j/nap). Ezeken az útszakaszokon nincsenek önálló 
kerékpárforgalmi létesítmények.  
 
A közelmúltban történt kerékpárforgalmi létesítmény fejlesztés eredményeképp az országos közútszakaszok 
mellett önálló kerékpárutak létesültek, ilyen helyszín a 8443 j. út (Szombathely – Vép között), illetve a 86 sz. főút 
(Szombathely – Zanat és Szombathely – Balogunyom). A kiágazó kerékpárút szakaszok megépülésével az 
agglomerációs térség kerékpáros közlekedése jelentősen fejlődött és biztonságosabbá vált, ugyanakkor még 
mindig vannak hiányzó biciklis kapcsolatok, pl. a Szombathely – Söpte közötti útszakasz, vagy a Szombathely – 
Gencsapáti desztináció. 
 
A forgalomszámlálási adatok is jól mutatják, hogy a legforgalmasabb kerékpáros útszakaszok, útvonalak 
legnagyobbrészt a belvárosra, és a belvárost körülölelő belső lakóövezetre koncentrálódnak. A jellemzően 5 km 
alatti, kisebb utazási távolságok, illetve az egy útvonalra jutó több célállomás (pl. oktatási intézmény – posta – 
munkahely - bevásárlás) kedvezően befolyásolja a kerékpár, mint utazási eszköz használatát.  
 
Az alábbi térképen mutatjuk be a forgamomszámlálással rendelkező kerékpáros útszakaszokat, azok forgalom-
nagyságát. Ezeket az útszakaszokat a kijelölt hatásterület teljes mértékben lefedi. 
 

Országos közúti szakasz, 
száma 

Érvényességi határ  Kerékpár 
forgalom (j/nap)  

Részarány (%)  

86. sz. főút 69+040 - 77+580 5  0,04 

86. sz. főút 77+580 - 81+191 3  0,04 

86. sz. főút 81+191 - 82+491 23  0,16 

86. sz. főút 82+491 - 83+805 19  0,09 

86. sz. főút 83+891 – 89+262 131  4,30 

87. sz. főút 18+375 - 22+932 40  0,50 

87. sz. főút 22+3649 - 26+411 33  0,34 

87. sz. főút 26+411 - 28+723 26 0,15 

87. sz. főút 28+723 - 29+938 16  0,11 

87. sz. főút 29+938 - 37+709 10  0,11 

89. sz. főút 0+000 - 4+242 4 0,05 

89. sz. főút 4+242 – 10+743 4 0,05 

8443. j. összekötő út 13+139 - 20+311 150 3,99 

8639 j. összekötő út 0+000 - 3+495 16 0,23 

8707. j. összekötő út 16+103 - 25+021 128 4,95 

8713. j. összekötő út 0+000 - 13+145 189 8,46 

8721. j. összekötő út 0+000 - 1+824 17 0,23 

8721. j. összekötő út 1+824 - 3+560 367 6,81 

8901. j. összekötő út 0+000 - 6+961 105 0,68 

8901. j. összekötő út 6+961 - 13+879 52 3,26 

87133. j. bekötő út 0+014 - 6+699 45 6,54 

87135. j. bekötő út 0+000 - 1+856 4 0,02 

89801. j. csomóponti ág 0+000 – 0+404 51 1,68 

5. táblázat: Kerékpáros forgalom nagysága, aránya az országos közúthálózaton 
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A forgalomszámlálási adatok is jól mutatják, hogy a kerékpárosok előszeretettel 
használják a belvárosi, forgalomcsillapított övezeteket utazásaik során. Alapvetően 
a centrum utcái, illetve a Fő-tér és környéke kerékpárforgalmi létesítményei 
bonyolítják a legnagyobb kerékpáros forgalmat. 
 
A kerékpáros forgalomszámlálási adatok alapján látható, hogy a város egyik 
legforgalmasabb útszakasza a Zanati úti aluljáró. A Paragvári utca, a Bartók Béla 
körút és a Horváth Boldizsár körút erős értékeiből kivilágosodik, hogy az északi nagy 
lakótelepek (Oladi, Derkovits) hivatásforgalma nagyrészt a keleti ipari területek és szolgáltató központok felé itt 
bonyolódik, majd a centrum felől érkezőkkel együtt a Zanati úti aluljárón halad keresztül (és nap végén vissza). 
 
A tervezett kerékpáros fejlesztések területén, és környezetében érdemes kiemelni néhány kerékpáros 
keresztmetszeti forgalmat:  

- Vízöntő utca déli vége:     1003 Kerékpáros/nap 
- Kodály Zoltán u. a Perint-hídnál:   788 kerékpáros / nap 
- Rumi út a 86. sz. főút és a Benderfy László u. között:  717 kerékpáros / nap 
- Rumi Külső út a Török Ignác u. és Borotszeg u. között: 409 kerékpáros / nap 
- 8639. sz. út Tücsökmajor határánál:   131 kerékpáros / nap 

42. ábra: Kerékpáros forgalmak belterületen, kézi és gépi forgalom számlálások adatai lapján  
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Általánosságban szinte minden településen, a legtöbb esetben a kerékpáros közlekedés hivatásforgalmi és 
bevásárlás céljából történik, különösebb szezonális ingadozás nem figyelhető meg. Természetesen az időjárási 
körülményektől jelentősen függ a naponta kerékpározók száma. A kerékpárosok számának napközbeni 
ingadozása azonban egyértelmű: a reggeli (6:45 – 7:45), illetve a délutáni órákban (12:30 – 17:00) van a kerékpáros 
forgalom csúcsidőszaka, hiszen a munkába és iskolába járás (majd onnan vissza), a bevásárlás, a szabadidős 
tevékenységek és az ügyintézés általában ezekre az időszakokra realizálódik. 

 
 

 
A kerékpárutakhoz tartozó létesítmények tekintetében elmondható, hogy a rövidebb tartózkodásra alkalmas 
kerékpártámaszok száma Szombathelyen 2021-ben 2660 db-ot tett ki (egy kereket rögzít: 2289 db, váznál is 
rögzíthető: 371 db), míg a kerékpárparkolók (hosszabb tartózkodásra alkalmas, lehetőség szerint fedett 
létesítmények) száma 2627 db-ot tett ki. A TOP-6.4.1-15 számú, a „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” 
tárgyú felhívás keretében, a kerékpárforgalmi létesítményekhez kapcsolódóan 2022. januárjában megvalósult a 
város területén 10 helyszínen további 210 db új kerékpártámasz elhelyezése is. A városban kerékpáros 
szolgáltatások is megtalálhatóak, melyről 12 szerviz, 4 szaküzlet, 2 kerékpárkölcsönző, 9 szerviz és szaküzlet, 2 
turisztikai szolgáltató gondoskodik. 
 
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az utóbbi években rendkívül elkötelezett a kerékpáros 
létesítmények – és ezáltal a kerékpáros kultúra – fejlesztése mellett. Ennek egyik első mérföldköve volt a 2007-es 
kerékpáros koncepció kialakítása, amelyekre építeni lehetett a 2007-2013 közötti beruházások során. Az 
infrastrukturális fejlesztéseket követően 2014-ben és 2015-ben az önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be, 
így mindkét évben elnyerte a város a Kerékpárosbarát Település címet.  
A kerékpáros fejlesztések következő lépcsőfokát a 2022. évig tartó időszak adta, amikor is TOP-os beruházásokból 
11 új kerékpáros útvonal jött létre Szombathely közigazgatási területén, további közel 10,5 kilométerrel növelve 
a város kerékpáros útvonalainak hosszát. A projekt keretében megújult a város két nagy forgalmú közlekedési 
csomópontja, a közlekedés biztonságának növelése érdekében. 
Jelen pályázat a szombathelyi kerékpáros fejlesztések újabb lépcsőfokának tekinthető: a cél a fenntartható, 
környezetbarát közlekedési infrastruktúra fejlesztése és Szombathely MJV kerékpárút hálózat hiányzó elemeinek 
megépítése.  

43. ábra: A kerékpáros forgalom napi lefolyása  
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3.3 A kerékpáros közlekedés helyzete 

3.3.1 A beavatkozási terület kerékpározhatósága 
 
Országos közúthálózat 
 

Szombathely városa a közúti kapcsolatok szempontjából vármegyei szintű csomóponti szerepet tölt be. Az 

elmúlt években az M86-os gyorsforgalmi út elkészültével a Győr, illetve Budapest felé történő összeköttetés 

is jelentősen javult. A közúti kapcsolatok ma már összességében fejlettek, de tovább fejlesztendők (pl. 

Ausztria, illetve Zalaegerszeg felé). 
Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén országos és helyi közutak találhatóak. A várost érintő 
országos közúthálózat hierarchiájának csúcsán az M86-os autóút áll. Az autóút a várost ÉK-i irányból közelíti meg. 
A közigazgatási területén fekszenek a 86., a 87. és a 89. sz. másodrendű főutak, melyek elkerülik a centrumot. A 
településen haladnak keresztül a 8707., a 8713., a 8721. és a 8901. j. négyszámjegyű utak, melyek szintén elkerülik 
a város belső területeit, a 8901. j. utat leszámítva. Az országos közutak hierarchiájának alján az 5 számjegyű 
(87315., 87133. és 89801. j.) utak állnak. Ezek közül a 87315. j. út (Zanati út) fontos szerepet tölt be, mivel ez köti 
össze a külső 86. sz. főút - 87. sz. főút ÉD-i irányú tengelyt a város központjával.  
A helyi közutak főhálózati elemei gyűrűs-sugaras hálózatot alkotnak. A centrumot körülölelő gyűrű a Szent Flórián 
körút - Brenner Tóbiás körút - Jókai Mór utca - Bartók Béla körút - Horváth Boldizsár körút - Nádasdy Ferenc utca 
nyomvonal. Szombathely É-D-i irányú tengelyei a Paragvári utca - Szent Imre herceg utca, a Szabadságharcos utca-
Körmendi út, valamint a Hunyadi János út - Szőlős utca - Rumi út - Rumi külső útirányok, K-Ny-i tengelye pedig a 
Kálvária utca-Thököly Imre utca - Szent Márton utca nyomvonal. 
 
A vizsgálati terület országos közútjain a gépjárműforgalom nagysága 
 
A vizsgálati területen található országos közutak forgalmi adatai a Magyar Közút NZrt. „Az országos közutak 2024. 
évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma” című kiadványából származnak. Meglévő térségi országos közúthálózat 
forgalmi terhelése: 
 
M86 autóút Szombathely-Csorna (80+950 - 92+994 km sz. között) 

Személy gk. Szóló busz Csuklós busz Szóló tgk. Pótkocsis tgk 
Nyerges + 
speciális 

Motorkp. Kerékpár ÁNF 

(j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) E/nap 
11760 46 1 363 54 1638 66 0 17067 

Engedélyezett sebesség: 110 km/h (lakott területen kívül) 
Nehéz motoros forgalom: 2 102 j/nap, részarány: 15,1% 
 
86. sz. másodrendű főút Rédics-Szombathely-Mosonmagyaróvár (69+040 - 77+580 km sz. között; Körmendi út) 

Személy gk. Szóló busz Csuklós busz Szóló tgk. Pótkocsis tgk 
Nyerges + 
speciális 

Motorkp. Kerékpár ÁNF 

(j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) E/nap 
10228 46 6 794 573 2277 123 5 19567 

Engedélyezett sebesség: 50 km/h (lakott területen); 90 km/h (lakott területen kívül) 
Nehéz motoros forgalom: 3696 j/nap, részarány: 26,3% 
 
86. sz. másodrendű főút Rédics-Szombathely-Mosonmagyaróvár (77+580 -81+191 km sz. között, Körmendi út– 87. sz. út) 

Személy gk. Szóló busz Csuklós busz Szóló tgk. Pótkocsis tgk 
Nyerges + 
speciális 

Motorkp. Kerékpár ÁNF 

(j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) E/nap 
6098 45 6 434 337 1364 79 3 11265 

Engedélyezett sebesség: 50 km/h (lakott területen); 90 km/h (lakott területen kívül) 
Nehéz motoros forgalom: 2186 j/nap, részarány: 26,1% 
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86. sz. másodrendű főút Rédics-Szombathely-Mosonmagyaróvár (81+191 - 82+491 km sz. között; Vépi út térsége) 

Személy gk. Szóló busz Csuklós busz Szóló tgk. Pótkocsis tgk 
Nyerges + 
speciális 

Motorkp. Kerékpár ÁNF 

(j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) E/nap 
11040 51 0 407 429 1954 127 23 18249 

Engedélyezett sebesség: 50 km/h (lakott területen); 90 km/h (lakott területen kívül) 
Nehéz motoros forgalom: 2841 j/nap, részarány: 20,2% 
 
86. sz. másodrendű főút Rédics-Szombathely-Mosonmagyaróvár (82+491 - 83+805 sz. között; Zanati út térsége) 

Személy gk. Szóló busz Csuklós busz Szóló tgk. Pótkocsis tgk 
Nyerges + 
speciális 

Motorkp. Kerékpár ÁNF 

(j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) E/nap 
17323 131 13 442 416 2317 184 19 25773 

Engedélyezett sebesség: 50 km/h (lakott területen); 90 km/h (lakott területen kívül) 
Nehéz motoros forgalom: 3319 j/nap, részarány: 15,9% 
 
86. sz. másodrendű főút Rédics-Szombathely-Mosonmagyaróvár (83+891 – 89+262 sz. között; Szombathely-Zanat) 

Személy gk. Szóló busz Csuklós busz Szóló tgk. Pótkocsis tgk 
Nyerges + 
speciális 

Motorkp. Kerékpár ÁNF 

(j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) E/nap 
2534 124 9 152 4 17 77 131 3236 

Engedélyezett sebesség: 50 km/h (lakott területen); 90 km/h (lakott területen kívül) 
Nehéz motoros forgalom: 306 j/nap, részarány: 10,0% 
 
87. sz. másodrendű főút Kám-Szombathely-Kőszeg (18+375 - 22+932 km sz. között; külső szakasz) 

Személy gk. Szóló busz Csuklós busz Szóló tgk. Pótkocsis tgk 
Nyerges + 
speciális 

Motorkp. Kerékpár ÁNF 

(j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) E/nap 
6541 14 0 526 114 683 82 40 9961 

Engedélyezett sebesség: 50 km/h (lakott területen); 90 km/h (lakott területen kívül) 
Nehéz motoros forgalom: 306 j/nap, részarány: 10,0% 
 
87. sz. másodrendű főút Kám-Szombathely-Kőszeg (22+3649 - 26+411 km sz. között; 86. sz. út – M86) 

Személy gk. Szóló busz Csuklós busz Szóló tgk. Pótkocsis tgk 
Nyerges + 
speciális 

Motorkp. Kerékpár ÁNF 

(j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) E/nap 
8545 29 0 350 77 478 71 33 10643 

Engedélyezett sebesség: 50 km/h (lakott területen); 90 km/h (lakott területen kívül) 
Nehéz motoros forgalom: 934 j/nap, részarány: 9,7% 
 
87. sz. másodrendű főút Kám-Szombathely-Kőszeg (26+411 - 28+723 km sz. között, M86 – Söptei út) 

Személy gk. Szóló busz Csuklós busz Szóló tgk. Pótkocsis tgk 
Nyerges + 
speciális 

Motorkp. Kerékpár ÁNF 

(j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) E/nap 
15141 63 18 938 169 1041 47 26 20762 

Engedélyezett sebesség: 50 km/h (lakott területen); 90 km/h (lakott területen kívül) 
Nehéz motoros forgalom: 2229 j/nap, részarány: 9,7% 
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87. sz. másodrendű főút Kám-Szombathely-Kőszeg (28+723 - 29+893 km sz. között, Söptei út – 11-es Huszár út) 

Személy gk. Szóló busz Csuklós busz Szóló tgk. Pótkocsis tgk 
Nyerges + 
speciális 

Motorkp. Kerékpár ÁNF 

(j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) E/nap 
13080 72 10 231 63 555 133 16 15284 

Engedélyezett sebesség: 50 km/h (lakott területen) 
Nehéz motoros forgalom: 931 j/nap, részarány: 6,6% 
 
87. sz. másodrendű főút Kám-Szombathely-Kőszeg (29+938 - 37+709 km sz. között; északi szakasz) 

Személy gk. Szóló busz Csuklós busz Szóló tgk. Pótkocsis tgk 
Nyerges + 
speciális 

Motorkp. Kerékpár ÁNF 

(j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) E/nap 
7910 73 1 142 36 295 53 10 9321 

Engedélyezett sebesség: 50 km/h (lakott területen); 90 km/h (lakott területen kívül) 
Nehéz motoros forgalom: 547 j/nap, részarány: 6,4% 
 
89. sz. másodrendű főút Szombathely-Bucsu (0+000 - 4+242 km sz. között, északi szakasz) 

Személy gk. Szóló busz Csuklós busz Szóló tgk. Pótkocsis tgk 
Nyerges + 
speciális 

Motorkp. Kerékpár ÁNF 

(j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) E/nap 
7367 50 1 135 98 172 55 4 8555 

Engedélyezett sebesség: 50 km/h (lakott területen); 90 km/h (lakott területen kívül) 
Nehéz motoros forgalom: 456 j/nap, részarány: 5,8% 
 
89. sz. másodrendű főút Szombathely-Bucsu (4+242 – 10+743 km sz. között, nyugati szakasz) 

Személy gk. Szóló busz Csuklós busz Szóló tgk. Pótkocsis tgk 
Nyerges + 
speciális 

Motorkp. Kerékpár ÁNF 

(j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) E/nap 
7545 32 0 97 24 192 23 4 8427 

Engedélyezett sebesség: 90 km/h (lakott területen kívül) 
Nehéz motoros forgalom: 345 j/nap, részarány: 4,4% 
 
8443. j. összekötő út Ikervár-Szombathely (13+139 - 20+311 km sz. között) 

Személy gk. Szóló busz Csuklós busz Szóló tgk. Pótkocsis tgk 
Nyerges + 
speciális 

Motorkp. Kerékpár ÁNF 

(j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) E/nap 
3408 27 17 92 5 19 44 150 3888 

Engedélyezett sebesség: 50 km/h (lakott területen); 90 km/h (lakott területen kívül) 
Nehéz motoros forgalom: 160 j/nap, részarány: 4,3% 
 
8639. j. összekötő út Szombathely-Csepreg (0+000 - 3+495 km sz. között) 

Személy gk. Szóló busz Csuklós busz Szóló tgk. Pótkocsis tgk 
Nyerges + 
speciális 

Motorkp. Kerékpár ÁNF 

(j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) E/nap 
6736 55 0 116 16 47 33 16 7350 

Engedélyezett sebesség: 90 km/h (lakott területen kívül) 
Nehéz motoros forgalom: 234 j/nap, részarány: 3,3% 
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8707. j. összekötő út Körmend-Ják-Szombathely (16+103 - 25+021 km sz. között) 

Személy gk. Szóló busz Csuklós busz Szóló tgk. Pótkocsis tgk 
Nyerges + 
speciális 

Motorkp. Kerékpár ÁNF 

(j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) E/nap 
2252 35 1 65 10 12 83 128 2604 

Engedélyezett sebesség: 50 km/h (lakott területen); 90 km/h (lakott területen kívül) 
Nehéz motoros forgalom: 123 j/nap, részarány: 4,8% 
 
8713. j. összekötő út Szombathely-Pornóapáti (0+000 - 13+145 km sz. között) 

Személy gk. Szóló busz Csuklós busz Szóló tgk. Pótkocsis tgk 
Nyerges + 
speciális 

Motorkp. Kerékpár ÁNF 

(j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) E/nap 
1932 38 0 33 1 4 36 189 2159 

Engedélyezett sebesség: 50 km/h (lakott területen); 90 km/h (lakott területen kívül) 
Nehéz motoros forgalom: 76 j/nap, részarány: 3,4% 
 
8721. j. összekötő út Szombathely-Lukácsháza (0+000 - 1+824 km sz. között, Muskátli utca) 

Személy gk. Szóló busz Csuklós busz Szóló tgk. Pótkocsis tgk 
Nyerges + 
speciális 

Motorkp. Kerékpár ÁNF 

(j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) E/nap 
7356 8 3 51 0 2 86 17 7588 

Engedélyezett sebesség: 50 km/h (lakott területen) 
Nehéz motoros forgalom: 64 j/nap, részarány: 0,8% 
 
8721. j. összekötő út Szombathely-Lukácsháza (1+824 - 3+560 km sz. között, Szent Imre herceg utca) 

Személy gk. Szóló busz Csuklós busz Szóló tgk. Pótkocsis tgk 
Nyerges + 
speciális 

Motorkp. Kerékpár ÁNF 

(j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) E/nap 
4759 100 1 30 2 2 125 367 5200 

Engedélyezett sebesség: 50 km/h (lakott területen) 
Nehéz motoros forgalom: 135 j/nap, részarány: 2,5% 
 
8901. j. összekötő út Szombathely-Bucsu (0+000 - 6+961 km sz. között, városközpont) 

Személy gk. Szóló busz Csuklós busz Szóló tgk. Pótkocsis tgk 
Nyerges + 
speciális 

Motorkp. Kerékpár ÁNF 

(j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) E/nap 
14633 291 86 45 4 2 240 105 15658 

Engedélyezett sebesség: 50 km/h (lakott területen) 
Nehéz motoros forgalom: 428 j/nap, részarány: 2,8% 
 
8901. j. összekötő út Szombathely-Bucsu (6+961 - 13+879 km sz. között, nyugati szakasz) 

Személy gk. Szóló busz Csuklós busz Szóló tgk. Pótkocsis tgk 
Nyerges + 
speciális 

Motorkp. Kerékpár ÁNF 

(j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) E/nap 
1462 38 12 15 3 3 8 52 1659 

Engedélyezett sebesség: 50 km/h (lakott területen); 90 km/h (lakott területen kívül) 
Nehéz motoros forgalom: 71 j/nap, részarány: 4,5% 
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87133. j. Bucsu bekötő út (0+014 - 6+699 km sz. között) 

Személy gk. Szóló busz Csuklós busz Szóló tgk. Pótkocsis tgk 
Nyerges + 
speciális 

Motorkp. Kerékpár ÁNF 

(j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) E/nap 
564 24 5 34 0 1 15 45 728 

Engedélyezett sebesség: 90 km/h (lakott területen kívül) 
Nehéz motoros forgalom: 64 j/nap, részarány: 9,3% 
 
87315. j. összekötő út Szombathely állomáshoz vezető út (0+000 - 1+856 km sz. között) 

Személy gk. Szóló busz Csuklós busz Szóló tgk. Pótkocsis tgk 
Nyerges + 
speciális 

Motorkp. Kerékpár ÁNF 

(j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) E/nap 
16962 210 36 134 11 56 301 4 18036 

Engedélyezett sebesség: 50 km/h (lakott területen) 
Nehéz motoros forgalom: 447 j/nap, részarány: 2,5% 
 
89801. j. Sé csomóponti ág (0+000 – 0+404 km sz. között) 

Személy gk. Szóló busz Csuklós busz Szóló tgk. Pótkocsis tgk 
Nyerges + 
speciális 

Motorkp. Kerékpár ÁNF 

(j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) E/nap 
2610 112 23 153 12 15 66 51 3396 

Engedélyezett sebesség: 90 km/h (lakott területen kívül) 
Nehéz motoros forgalom: 315 j/nap, részarány: 10,0% 

A térségben lévő országos közutakat, azok szerkezetét és forgalom-nagyságait az alábbi ábra mutatja be:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 44. ábra: Az országos közúthálózat szerkezete, forgalmi eloszlása Szombathely térségében  

6. táblázat: Országos közutak forgalmi adatai  
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Helyi közúthálózat 
 
A város helyi, belső főúthálózatának legfontosabb elemeit a belterületen áthaladó országos úthálózati elemek 
adják. Bár a város keleti oldalán kiépült elkerülő szakaszok biztosítani tudják a főleg kelet-nyugati irányú térségi 
és nemzetközi átmenő forgalmat, de Szombathely megyei központként is funkcionál, így intézményei, gazdasági 
területeinek forgalomvonzó létesítményei miatt jelentős a városon belüli gépjárműforgalom is. A városközpont 
több irányból is megközelíthető a kelet felől érkezők számára, de jelenleg a jól kiépített északi kapcsolat helyett 
sokan a Zanati utat (közvetlen városközponti elérhetőség) használják, a forgalmat közvetlenül a városközpontba 
vezetve. 
 
A város belső gyűrűje megfelelően kiépített, de hiányoznak a nagyforgalmú vasútvonalat és a vasútállomás 
kiterjedt vágányhálózatát biztonságosan, külön szintben keresztező átkelési lehetőségek a városközpont 
környezetében és attól északra is. A város fejlődő nyugati részének közúti feltárása is hiányos. A helyi főúthálózat 
az országos úthálózat elemeiből áll: 
 

Elsőrendű belterületi 
főutak: 

Másodrendű belterületi 
főutak: 

Városi gyűjtőutak 
Kiemelt hálózati 

szerepű kiszolgáló 
utak: 

Útkategória: B.lll.a.C. Útkategória: B.lV.b.C. Útkategória: B.V.c.B. 
Útkategória: B.VI.c.C. 

és B.VI.c.D. 

Zanati út Szent Márton utca Szűrcsapó utca Kodály Zoltán utca 

Béke tér Thököly lmre utca Pázmány Péter körút Faludi Ferenc utca 

Szent lmre herceg utca 
(Béke tér – Muskátli utca) 

Szent lmre herceg utca 
(Muskátli u. – Bartók B. krt.) 

Nárai utca (Körmendi 
úttól keletre eső 
szakasz) 

Nagyváradi út – 
Alsóhegyi út 

Muskátli utca Vörösmarty Mihály utca Mátyás király út Homok utca 

11-es Huszár út Semmelweis lgnác utca 
Gagarin út – Körmendi 
út 

Erdei iskola (utca) 

Honvéd út Vasút utca Kálvária utca Kárpáti Kelemen utca 

Petőfi Sándor utca Körmendi út Rumi út Ferenczy lstván utca 

Rohonci út Hunyadi János út Wesselényi Miklós utca Szövő utca 

Dolgozók útja Szőlős utca Király utca Alkotás utca 

Külső Pozsonyi út 
Rumi út (Pásztor utcától 
délre), Rumi Külső út 

Szelestey László utca  

Erkel Ferenc utca Szent Gellért utca Széll Kálmán utca  

 Csaba utca Söptei út  

 Kiskar utca Puskás Tivadar utca  

 Hollán Ernő utca Váci Mihály utca  

 Paragvári utca   

 Bartók Béla körút   

 Horváth Boldizsár körút   

 Jókai Mór utca   

 Brenner Tóbiás körút   

 Szent Flórián körút   

 Nárai utca   

 Nárai külső út   

 Temesvár utca   

 
 
 

Általánosan jellemző a városközpontban, hogy a közterületeken a funkciók szerinti megoszlás erős 
aránytalanságot mutat az egyéni gépjárműforgalom (álló, vagy haladóforgalom) javára. Vagyis az egyes utcákban 

7. táblázat: Szombathely legfontosabb önkormányzati útjai  
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(még a lakóutcákban is), az egy-, vagy két haladó sáv mellett legalább egy, de gyakran kettő parkolósáv is 
elhelyezkedik (még burkolatlanul is), de a szabálytalan parkolás sem ritka. A közutak és a járdák burkolata 
általában aszfaltból készült, egyéb burkolat típusok, illetve színek csak egyes helyeken fordulnak elő. Kivételként 
jelentkezik a nemrégiben felújított Főtér, Szent Márton tér, Berzsenyi tér, Szily János utca és szűkebb környezetük, 
amely a gépjárművek forgalma elől le van zárva (kivéve a külön engedéllyel rendelkező kiszolgáló járművek). A tér 
esztétikus térkő burkolata kizárólag a gyalogosforgalom számára megnyitott teljes szélességében, a kerékpárosok 
elkülönített sávban haladhatnak a tér szélén. 
Különlegességként kezelhető a tömb-belsők helyzete, amelyek nagy részben megnyitottak a közforgalom számára 
és általánosan jellemző, hogy közterületi, fizető parkolókat is befogadnak. Több helyen garázsok megközelítésére 
is szolgálnak a belső udvarok. A gyalogos, közösségi és zöldfelületek aránya nagyon kicsi ezekben a tömb-
belsőkben, bár néhol kifejlett, magas fák is találhatók a területeken. Mindemellett bizonyos tömb-belsőkbe nem 
lehet behajtani gépjárművel még a lakók számára sem. 
A városközpont egyik jelentős nyomvonala, a centrum tengelye a Zanati út - Szent Márton utca –Thököly lmre 
utca, amely városi főútként működik. Kialakításának szűk keresztmetszetei a csomópontok. A csomópontok 
közötti szakaszok kétszer kétsávos kialakításúak, a lebonyolódni képes forgalom nagyságát erősen befolyásolják a 
csúcsidőben jelentős időveszteséget okozó jelzőlámpás csomópontok. Csúcsidőben, csúcsirányban a széles 
útfelületek ellenére jellemzőek a forgalmi torlódások, amely a bonyolult összehangolt rendszernek és a vegyes 
sávoknak (nincsenek önálló csomóponti kanyarodó sávok) köszönhető. 
 
A vizsgálati terület helyi közútjain a gépjárműforgalom nagysága  
 
A közelmúltban a meglévő önkormányzati utak szerteágazó hálózatán érdemi forgalomszámlálás nem történt. A 
vizsgálati területen található helyi közutak forgalmi adatai Szombathely Megyei Jogú Várostól kapott adatok, 
illetve az intermodális csomópont (IMCS) tanulmánytervében meghatározott forgalmak. A Szent Imre herceg utca, 
a Jókai Mór utca és a Jáki út vonatkozásában a forgalomszámlálásra 2016-ban került sor. A számlálást a Fer GHR 
Szolgáltató Bt. végezte. A többi helyi közútra vonatkozó számlálási adatok 2015-ből származnak. Az IMCS 
tanulmánytervében – az akkori forgalomszámlálási adatok alapján – gépi forgalmi modellezés történt. A bemenő 
adatok megadása és hálózatok felvétele után a számítógépes programrendszer a közlekedési hálózatok 
paraméterezett leírásával a hálózatokat leképezte, és megfelelő algoritmusok segítségével a körzetek közötti 
forgalmi áramlatokat a hálózatra terhelte. Az így létrehozott eredmény alapján, a helyi közúthálózat forgalmát is 
jól reprezentáló forgalmi térképet az alábbi ábra mutatja be: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A forgalmi modellezés alapján a vizsgálati területre jellemző helyi utak forgalma az alábbi: 
 

45. ábra: Helyi úthálózat forgalmát is bemutató forgalmi modell, IMCS terve alapján  
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Kenderesi u. a Csónakázó-tó mellett:     3999 E/nap 
Varasd u. a Zanati út (87315) és a körforgalom között:  8472 E/nap 
Vépi út a Zanati út és Brassó u. között:    3720 E/nap 
Nárai u. a Jókai Mór u. és Erdei iskola u. között:   5627 E/nap 
Körmendi út a Brenner Tóbiás krt. és Tinódi L. S. u. között: 17586 E/nap 
Szent Flórián krt. a Körmendi út és Sorok u. között:  6271 E/nap 
Szent Flórián krt. a Rákóczi F. u. és Wälder Alajos u. között: 7531 E/nap 
Hunyadi János út a Károlyi Antal u. és Vitéz u. között:  11782 E/nap 
Szent Gellért u. a Fogaras u. és Hársfa u. között:  9570 E/nap 
Magyar László u. a Perint-patak felett:    8169 E/nap 
Szűrcsapó u. a Bartók Béla krt. mellett:    2449 E/nap 
Bartók Béla krt. az Akacs M. u. és Bolyai J. u. között:  6116 E/nap 
Horváth Boldizsár krt. a Gyöngyös patak felett:   9559 E/nap 
Hunyadi J. út a Vak Bottyán u. és Gyöngyös u. között:  17404 E/nap 
Brenner Tóbiás krt. a Nárai u. és Szigligeti E. u. között:  11494 E/nap 
Bartók Béla krt. a Gagarin út és Kárpáti Kelemen u. között: 10942 E/nap 
Király u. a Malom u. és a körforgalom között:   15044 E/nap 
Zrínyi Ilona u. a Gyöngyös patak felett:    3156 E/nap 
Paragvári u. a Bartók Béla krt. és Forró u. között:  12598 E/nap 
Nádasdy Ferenc u. a Szent M. u. és Kisfaludy S. u. között: 7961 E/nap 
Óperint u. a Kiskar u. és a Szabadságharcos u. között:  9029 E/nap 
Puskás Tivadar u. a Zanati útnál:    4729 E/nap 
Petőfi Sándor u. az Ady E. tér és Szabó M. u. között:  12289 E/nap 
Körmendi út a Szent Gellért u. és Újvilág u. között:  17654 E/nap 
Váci Mihály u. a Rohonci út és a Bem József u. között:  5586 E/nap 
Rumi út a 86. sz. főút és Benderfy László u. között:  6586 E/nap 
Rumi Külső út a Török Ignác u. és Borotszeg u. között:  4852 E/nap 
 
A közúti csomópontok kerékpározhatósága 
 
A vizsgálati területen található meglévő kerékpárforgalmi létesítmények közúti csomópontokon történő 
átvezetése nagyrészt megfelelő. A kerékpáros létesítményekkel érintett körforgalmú csomópontok, melyeken a 
kerékpárúti átvezetések megoldottak: 
 

- Dolgozók útja - Muskátli utca 
- Szent Imre herceg utca - Muskátli utca 
- 11-es Huszár út – Saághy István út – Repülők útja 
- Repülők útja – Viktória utca 
- Repülők útja – Söptei út 
- 11-es Huszár út – Horváth Boldizsár krt. – Bocskai István krt. – Vörösmarty Mihály utca 
- Horváth Boldizsár krt. – Sugár út – Markusovszky Lajos utca 
- Bartók Béla krt. – Gagarin út – Jókai Mór utca 
- Petőfi Sándor utca – Honvéd út – Király utca 
- Jókai Mór utca – Nárai utca – Brenner Tóbiás krt. 
- Szent Flórián krt. – Körmendi út 
- Jáki út – Ferenczy István utca – Szent Quirinus utca 
- Szent Quirinus utca – Körmendi út – Szent Gellért utca 
- Szent Gellért utca – Hunyadi János út – Szőlős utca 
- Varasd utca – Tesco behajtó út 

- Zanati út – Küldő Zanati út – Ipari út – 83-87. sz. főutak 

- Vépi út – 83-87. sz. főutak 

- 86-87. sz főutak elválási csomópontja 
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A körforgalmú csomópontok csatlakozó 
torkolati ágain az átvezetés sárga színű, 
négyzet alakú felfestéssel megoldott. A 
kerékpáros átvezetés piros színnel kiemelt 
a Zanati út - Külső-Zanati út – Ipari út 
csomópontja, illetve a Vépi úti 
körforgalom esetén, melyek nagy 
forgalmú, külterületi jellegű 
csomópontok.  
Kerékpáros átvezetés felfestése hiányzik a 
város déli részén lévő Körmendi út – 86. 
sz. főút – Külső Pozsonyi út körforgalmú 
csomópontjában. 
 
A jelzőlámpás forgalomirányítású csomópontokban a meglévő kerékpáros elemek átvezetése szintén megoldott. 
A kerékpáros átvezetés mellett szinte mindig kijelölt gyalogos-átkelőhely is található. Az átvezetéseknél az esetek 
többségében gyalogos-kerékpáros jelző található. Ahol külön halad a kerékpárút a gyalogos úttól, ott a közlekedők 
számára külön kerékpáros és gyalogos jelzés is megtalálható. Jelzőlámpás csomópontok, melyek kerékpáros 
átvezetéssel érintettek: 
 

- Rohonci út – Bartók Béla krt. 
- Rohonci út – Szűrcsapó út 
- Bartók Béla krt. – Paragvári utca 
- Petőfi Sándor utca – Köszegi utca 
- Nádasdy Ferenc utca – Szent Márton utca 
- Vörösmarty Mihály utca – Szent Márton utca 
- Kiskar utca – Óperint utca 
- Zanati út – Pálya utca – Sas utca 
- Zanati út – Vép út – Szövő utca 
- Zanati út – Ikervár utca – Selmec utca 
- Zanati út – Puskás Tivadar utca – Lidl behajtó út 
- Zanati út – Varasd utca – Selyemrét utca 

 
 

Egyéb, nem jelzőlámpás csomópontokban a sárga színű kerékpáros átvezetés burkolati jel fel van festve. 
Helyenként – elsőbbséggel rendelkező kerékpárút átvezetések esetén – ezekben a csomópontokban a kerékpáros 
átvezetések piros színnel kiemeltek. Ilyen, jelzőlámpa nélküli, jelentősebb csomópontok kerékpáros átvezetéssel: 
 
 
 

46. ábra: A Bartók Béla krt. – Gagarin út – Jókai Mór utca körforgalom 2023-ban 

47. ábra: Bartók Béla krt. – Rohonci út jelzőlámpás csomópont 48. ábra: Petőfi Sándor u. – Köszegi u. csp. 
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- Brenner Tóbiás krt. – Jáki út  
- Szőlős utca – Pásztor utca 
- Váci Mihály utca – Paragvári utca 
- Váci Mihály utca – Rohonci út 
- Vépi út – Vásártér utca 
- Rumi út – Rumi Külső út – Szent István király utca 

 
 

 
A hálózat folytonossági hiánya 
 
A meglévő kerékpáros hálózatra elmondható, hogy a közelmúlt kerékpáros fejlesztéseivel jelentős kiterjedésűvé 
vált. Valamelyest a hálózat még mindig aszimmetrikus, az északi és a délkeleti területeket csak részben fedi. 
Emellett hiányzik a központ teljes értékű bekötése, és több észak-déli irányú kapcsolat is. A meglévő tengelyek 
összekötése nem mindenhol folytonos. A legfontosabb hálózati hiányok: 
 

- A Körmendi úti tengely és a Dolgozók útjának (Rohonci útnak) az összekötése: hiányzó kerékpáros 
létesítmény a Szabadságharcos utca, vagy a Körmendi út- Dózsa György utca nyomvonalon. 

- A Centrumban lévő és a Zanati út melletti létesítmények összekapcsolása: a KNY-i irányú nyomvonalak 
hiánya a Petőfi utca – Szelestey László utca nyomvonalon, és a Thököly Imre utcában. 

- Az északi városrész lakóövezeteinek (Oladi lakótelep, Derkovics lakótelep, Kámon, Herény) kerékpáros 
kapcsolatai. 

- A környező települések felé kiágazó nyomvonalak: Söpte, Nárai, Gencsapáti bekötése. 
- Hunyadi János út – Rumi út – Rumi-Külső út mentén hiányzó ÉD-i irányú kerékpáros szakaszok. 

 
Elválasztó létesítmények (vasút, nagyforgalmú út, vízfolyás stb.) keresztezése 
 
A vizsgálati területen az alábbi vasútvonalak találhatóak: 
 

- 15. sz. Szombathely-Sopron vasútvonal (GYSEV): Egyvágányú, villamosított, normál nyomtávú vasútvonal. 
- 16. sz. Szombathely-Hegyeshalom vasútvonal (GYSEV): Kétvágányú, villamosított, normál nyomtávú 

vasútvonal. 
- 17. sz. Szombathely-Nagykanizsa vasútvonal (GYSEV-MÁV): Egyvágányú, részben villamosított, normál 

nyomtávú vasútvonal. 
- 18. sz. Szombathely-Kőszeg vasútvonal (GYSEV): Egyvágányú, nem villamosított, normál nyomtávú 

vasútvonal. 
- 21. sz. Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal (GYSEV): Egyvágányú, villamosított, normál nyomtávú 

vasútvonal. 
 
 
 
 

50. ábra: Brenner Tóbiás krt. – Jáki út csomópont 49. ábra: A Vépi út – Vásártér utcai átvezetés 
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A megyeszékhelyet ÉD-i irányban kettészelő 
vasútvonal elválasztó szerepe a kerékpáros 
közlekedésben jelentős. A 86-87. sz. főutak 
körgyűrűjén belüli területeken három helyen 
lehet a vasutat kerékpáros létesítmény által 
keresztezni:  

- A kerékpárosok számára vasút alatti 
átvezetés (egyirányú kerékpárúti és 
közúti) létesült a Zanati út esetében, ez 
a város súlyponti KNY-i kerékpáros 
tengelye.  

- Az északi városrészen a vasutat 
szintben keresztező Repülők útja (87. 
sz. főút) déli oldalán létesült a 
közelmúltban szintbeni, sorompóval 
ellátott kétirányú kerékpárút 
átvezetés.  

- A déli terület KNY-i kerékpáros 
összeköttetését a Csaba utcai közúti 
felüljáró déli oldalán létesült vasút 
alatti kerékpárúti aluljáró biztosítja. 

 
A külső területeken az agglomerációs települések felé megépített kerékpárutak szintben keresztezik a szétágazó 
vasúti irányokat: 

- A 86. sz. főút mellett, Zanat irányában épített kerékpárút szintben, sorompóval ellátva keresztezi a 16. és 
20. sz. vasútvonalat. 

- A Rumi út, Rumi Külső út mentén kiépített kerékpárút, gyalog- és kerékpárút nyomvonal szintben, 
sorompóval ellátott átjárókban keresztezi a 17. és 21. sz. vasútvonalakat (két helyen). 

 
A vizsgálati terület nagyforgalmú útszakaszai 
 
Szombathely közigazgatási területén található nagyforgalmú országos közutak a 86. sz., a 87.sz. és a 89. sz. 
másodrendű főutak, valamint a 8721. j., 8901. j. és a 87315. j. utak. A meglévő helyi közutak közül a Brenner Tóbiás 
körút - Jókai Mór utca - Bartók Béla körút, valamint a Szent Imre herceg utca és a Hunyadi János út forgalma 
emelkedik ki. 
 
A 86-87. sz. főutakat keresztező kerékpáros létesítmények az agglomerációs településeket bekötő kerékpárutak. 
Esetükben a főutak keresztezése egybeesik a sugárirányú mellékutak csomópontjaival, melyek körforgalmakkal 
vannak kiépítve. Ezek a Söptei út, a Zanati út, a Vép it menti kerékpárutak. Átvezetésük a körforgalmú 
csomópontokban megoldott. 
 
A 8721 j. út várost érintő szakasza beletületen húzódik. A KNY-i irányú Muskátli utca útszakaszán, annak a déli 
oldalon kerékpárút létesült. Az országos összekötő út ÉD-i szakaszán, vagyis a Szent Imre herceg utca – Béke tér 
érintett nyomvonalán (a Muskátli utca – 89. sz. főút között) nincs kerékpárforgalmi létesítmény, mely jelentős 
kapcsolati hiány. 
 
A 8901. j. út várost érintő szakaszán a nyugati részen megvalósultak a kerékpárforgalmi létesítmények: a Dolgozók 
útja – Rohonci út nyomvonalon a kerékpárút kiépült. Az útszakasznak a városközpontot érintő részén és az északi 
felén hiányosság van: nem épült kerékpáros kapcsolat a Petőfi Sándor utcában, a Honvéd utcában és a 11-es 
Huszár úton sem. 
 
A 87315 j. út a 86. sz. főútnak a centrumba egyenesen bevezető szakasza, a Zanati út - Szent Márton utca. A 
nyomvonal teljes szakaszán (egyoldali, kétoldali) kerékpárút épült ki. A vasút alatti átjáróban egyirányú 
kerékpárúti (és gyalogos) átvezetés létesült a közút északi oldalán. 

51. ábra: Vasútvonal hálózat a térségben 
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A városi körgyűrű, azaz a Brenner Tóbiás körút – Jókai Mór utca – Bartók Béla körút – Horváth Boldizsár körút – 
Nádasdí Ferenc utca nyomvonalon – a közelmúltban történt fejlesztésekkel – folytonos kerékpáros útvonal épült 
ki. Hiányzó kerékpáros szakasz – ezzel a körút kerékpáros zárása – a déli szakaszon, a Szent Flórián körút – Pázmány 
Péter körút nyomvonalon tapasztalható. A körút elválasztó, kizáró hatása a kerékpározás szempontjából nem 
jellemző, a körúti szakaszokat keresztező, sugárirányú kerékpáros létesítmények a körgyűrűn való átvezetései 
biztosítottak. 
 
A Hunyadi János út – Szőlős utca – Rumi út – Rumi Külső út ÉD-i irányú forgalmas útvonalán is a kerékpárforgalmi 
létesítmények hiánya mutatkozik. 
 
A vizsgálati területen az alábbi vízfolyások találhatóak: 

- Arany-patak 
A patak Ausztriában ered és Szombathely város nyugati oldali területén, a Csónakázó-tó mellett ágazik a 
Perint patakba. A vizsgált területet a torkolati szakazán érinti, kerékpáros elválasztó szerepe nincs. 
 

- Potyondi-árok 
Az északi irányból érkező vízfolyás az Arany-patakba torkollik az Oladi lakótelep mellett, keresztezve a 
Muskátli utcát és a Dolgozók útját. Az itt lévő, a vízfolyást keresztező kerékpárutakra nincs elválasztó 
hatással. 
 

- Perint-patak 
A patak északon Gencsapáti területén ágazik ki a Gyöngyös-patakból és Szombathely Ny-i oldalán folyik 
keresztül. A belvárost nyugatról zárja le, déli irányban folyik tovább. Kerékpáros szempontból fontos 
útvonalat biztosít ÉD-i irányban, a vele párhuzamos Perintparti sétány kerékpárútja, illetve a Körmendi úti 
kerékpárút kiemelt közlekedési útvonalak. A vízfolyásnak akadályozó szerepe nem jelentős. A kiépített 
keresztező kerékpáros útvonalak (Muskátli utca, Rohonci út, Bartók Béla krt., Óperint utca, Szent Gellért 
utca) vízfolyáson való átvezetése megoldott. 
 

- Gyöngyös-patak 
A patak Ausztriában ered, és keresztülfolyik Szombathelyen É-D-i irányban. A belvárost a keleti oldalon 
határolja. A központ mellett folyó szakaszán kerékpárút épült ki a vízfolyás mellett, a Zrínyi Ilona utca és 
a Markusovszky kórház között. Kerékpáros keresztezései: Horváth Boldizsár körút, Szent Márton utca, 
Szent Gellért utca. 

 
A vizsgálati területen az alábbi állóvíz található: 

- Csónakázó-tó 
A tavat mesterségesen, az Arany-patak táplálásával alakították ki. Szombathely nyugati részén, az Oladi 
és a Derkovits lakótelepek szomszédságában, a Kenderesi utca mellett fekszik, a város fontos szabadidős, 
rekreációs területe, a körülötte létesített intézményeivel (tófürdő, Sporttelep, Kalandváros, Vasi Skanzen). 

 
A kerékpárosokra vonatkozó behajtási tilalmak 
A vizsgált területen, a KENYI adatállománya szerint az alábbi útszakaszokon tilos kerékpározni (helyenként 
kihelyezett tiltó táblákkal biztosítva): 
 

- Dolgozók útja – Rohonci út útvonala (8901 j. országos közút városi szakasza), 
- Muskátli utca (8901 j. országos közút városi szakasza), 
- 11-es Huszár út (87 sz. főút) Repülők útja – 89 sz. főút közötti szakasza, 
- Repülők útja (87 sz. főút), 
- Szent Márton utca – Zanati út – Külső Zanati út (87315 j. út, 86 sz. főút), 
- Vépi út külső szakasza (8443 j. út), 
- 86-87 sz. főútuak elválási csomópontjának csatlakozó útszakaszai (Sárdi-ér utca térsége), 
- Körmendi út külső szakaszán (86 sz. főút). 
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A fenti útszakaszok általában nagy gépjármű forgalmú, országos közútszakazok. Ezek esetében nagyrészt 
különvezetett kerékpáros létesítmény épült a közút mellett, azt kell használniuk a kerékpárosoknak. A fenti 
felsorolásból egyedül a 11-es Huszár út érintett szakasza mellett nincs önálló kerékpáros létesítmény. 

 
Tilos kerékpározni autópályán és az „autóút” táblával jelölt autóúton, továbbá ott, ahol ezt tábla tiltja. Kerékpárral 
behajtani tilos táblával megjelölt úton, mindkét irányból behajtani tilos táblával megjelölt úton.  
Kerékpárral behajtani tilos táblával megjelölt útszakszok: ide értelemszerűen nem szabad kerékpárral behajtani. 
A kerékpárt tolva már gyalogosnak minősül a közlekedő, tehát az ilyen táblával jelzett helyen szabad tolni a 
kerékpárt.  
A behajtani tilos táblával megjelölt egyirányú utcába értelemszerűen tilos a forgalommal ellenkező irányból 
behajtani kerékpárral is, kivéve, ha kerékpárt ábrázoló kiegészítő tábla ezt megengedi.  

 53. ábra: Muskátli utca, kerékpárral behajtani tilos 54. ábra: Szembekerékpározás a Zanati úti kerékpárúton 

52. ábra: A városi útszakaszok, ahol tilos kerékpározni. 
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Kétoldali, egyirányú (kitáblázott) kerékpárúton a megadott iránnyal szemben kerékpározni tilos. A Zanati úti 
kétoldali létesítmény esetén tapasztalható ennek a szabálynak a megszegése, sokan kerékpároznak a megfelelő 
forgalmiránnyal szemben haladva. 
Amennyiben a kerékpározást külön nem engedélyezik, a buszsávban tilos kerékpározni. Jelzőtáblával megjelölt 
gyalogúton, gyalogos zónában tilos kerékpározni. Járdán tilos kerékpározni! Kivétel ez alól a 12. évnél fiatalabb 
gyerek, mivel főútvonalon még nem kerékpározhat, így a párhuzamos járdán haladhat, legfeljebb 10 km/h 
sebességgel. Lakott területen csak akkor szabad a járdán kerékpározni (legfeljebb 10 km/h-val), ha az úttest 
kerékpáros közlekedésre alkalmatlan (például földút).  
 
Parkolás helyzete 
 
A városközpont vegyes területhasználati funkcióinak megfelelően a tömbökben a lakófunkció mellett 
intézmények, kereskedelmi és szolgáltató létesítmények is megtalálhatók, amelyek szintén forgalomvonzó 
hatásúak, és jelentős parkolási igényt képviselnek. 2020-ban parkolási felmérés készült az összes közterületi 
parlolóhelyre vonatkozóan.   
 
Parkolási igények (városközpont): 

- Lakófunkció parkolási igénye : 4092 parkolóhely. 
- Intézmények, igazgatási, kereskedelmi és szolgáltató funkciók: kb. 4000 ph. 
- Összes parkolási igény: 8000 ph (közelítőleg). 
- Rendelkezésre álló parkolóhelyek száma: 3876 ph (számolt) + kb. 10 % (magánterületen fel nem mérhető 

parkolási lehetőségek) = 4300 ph. 
- Közelítő parkolási mérleg: PM= 4300/8000 = 53,75 % 

Szombathely városközpontjában a rendelkezésre álló parkolóhelyek száma kifejezetten jónak ítélhető. Nagy 
probléma viszont, hogy a parkolóállások nagyrésze felszínen helyezkedik el, és a közterületek jelentős hányadát 
foglalják el, a gyalogos, kerékpáros, közösségi és különösen a zöldfelületek kárára. 
 
Egyéb területek: 
A városközponton kívül a személyautók számára jelentős számú parkolóhely áll rendelkezésre a lakóterületeken, 
de a lakásszámmal és a lakosszámmal összevetve a parkolófelületek nagyságát, parkolóhely-hiány állapítható 
meg. A legnagyobb probléma általánosan a magas lakósűrűségű (lakótelepi) területeken jelentkezik. A 
vasútállomásnál és a vasúti megállóhelyeknél kevés a P+R parkolási lehetőség. 
 
A motorizációs szint folyamatos emelkedése növekvő 
forgalmi igényeket vetít elő, ami a parkolásra is negatívan 
hat. Szombathelyen bő tíz év alatt több, mint 30 %-kal 
nőtt az 1.000 főre jutó autók száma, ezzel vezet a hasonló 
méretű megyei jogú városok között. 
 
A város belső részének közel egésze a fizető parkoló 
zónába esik, ennek ellenére zsúfolt a legtöbb belvárosi 
utca és parkoló. Ezt erősíti a belvárosban lakók gépjármű 
elhelyezéséhez a közterület használatának 
kedvezményes lehetősége Szent Márton kártyával. A 
forgalmi sávokban nem mindig szabályosan leálló autók, 
vagy az úttestre lelógó gépjárművek balesetveszélyes 
helyzetet teremtenek, emellett megnehezítik a forgalom 
haladását, a belvárosban kiemelten problémát okozva a 
közösségi közlekedési járműveknek, és a 
kerékpárosoknak. 
 
Jelentősebb problémát okoznak azok az útszakaszok a kerékpározás-parkolás funkciókat vizsgálva, ahol a 
kerékpársávok, kerékpáros nyomok létesültek az úttest szélén felfestve. Jó példa erre a Szőlős utca szakasza, ahol  
 

55. ábra: Városközpont fizető parkoló övezet 
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a sűrű beépítettség miatt jellemzően a kerékpáros nyom útburkolati jellel megfestett útszélen parkolnak a 
járművek. A Szent Gellért utca esetében fehér színű folytonos vonal felfestéssel választották le a kétoldali 
parkolósávot, de a parkolási manőverek itt is veszélyt jelentenek a kerékpározható (nyom) közúton a biciklisekre. 
Az Írottkő utca kétirányú szakazán is kerékpáros nyom útburkolati jelekkel kialakított útvonal halad, kétoldali 
parkolással nehezítve a kerékpárosok közlekedését. 
 

 
A meglévő korlátozott sebességű ill. csillapított forgalmú övezetek bemutatása 
 
Meglévő, korlátozott sebsségű övezetek 
 

- Kenderesi utca – Liget utca menti terület 
Az övezet a Kenderesi utca Bartók Béla körúthoz történő csatlakozásánál kezdődik, és a Liget utca Rohonci 
úthoz történő csatlakozásánál ér véget, illetve a Liget utcának az Árpád úthoz való csatlakozásánál van az 
övezethatár. Az övezet a Csónakázó-tó mellett fekszik. A terület különleges területi (sportolási terület, 
szabadidőközpont) besorolású, az itt engedélyezett sebesség 30 km/h (30-as zóna). 
 

- Szent Imre herceg utca - Rumi Rajki István utca - Vízöntő utca - Muskátli utca közötti terület 
Az övezet a Szent Imre herceg utca, a Rumi Rajki István utca, a Vízöntő utca és a Muskátli utca által határolt 
területen fekszik. A terület lakóterületi (kisvárosias és kertvárosias terület) besorolású, az itt 
engedélyezett sebesség 30 km/h (30-as zóna). 
 

- Simon István utcai terület 
Az övezet a Kodály Zolán útról észak felé nyíló Simon István utcát jelenti, az utca zsákutca. Nyugati oldalán 
lakópark, keleti oldalán az Oladi általános iskola található. A terület lakóterületi (kisvárosias terület) 
besorolású, az itt engedélyezett sebesség 30 km/h (30-as zóna). 

 
 
Meglévő lakó- pihenő övezetek 
 

- Szent Imre herceg utca - Muskátli utca - Vízöntő utca - Várkonyi István utca közötti terület 
Az övezet a Szent Imre herceg utca, a Muskátli utca, a Vízöntő utca és a Várkonyi István utca által határolt 
területen fekszik. A terület lakóterületi (kisvárosias és kertvárosias terület) besorolású, az itt 
engedélyezett sebesség 20 km/h. Az övezet kezdetét jelző tábláknál sebességcsökkentő küszöbök vannak. 

 
- 11-es Huszár út menti terület 

Az övezet a 11-es Huszár út (8901. j. közút) 1,0 km szelvényénél található területen fekszik. A terület 
lakóterületi (nagyvárosias terület) besorolású, az itt engedélyezett sebesség 20 km/h. 

56. ábra: A Szőlős utcai kerékpáros útvonal ráparkolással 57. ábra: Szent Gellért utca, a parkolás leválasztása felfestéssel 
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- Élmunkás utca - Verseny utca - Repülők útja - 18. sz. vasútvonal közötti terület 

Az övezet az Élmunkás u., a Verseny u., a Repülők útja és a 18. sz. vasútvonal által határolt területen 
fekszik. A terület lakóterületi (kisvárosias terület) besorolású, az engedélyezett sebesség 20 km/h. 
 

- Bartók Béla krt. – Rohonci út – Perintparti sétány közötti terület 
Az övezet a Bartók Béla körút, a Rohonci út és a Perintparti sétány által határolt területen fekszik. A terület 
lakóterületi (nagyvárosias terület) besorolású, az engedélyezett sebesség 20 km/h. 

 
- Áprily és a Batsányi utcák lakó-pihenő övezetté nyilvánítása 

Az Áprily, Batsányi és Vadvirág utcák forgalmi rendjét módosítani kellett. Erre azért volt szükség, mert 
ebben a három utcában nincsenek járdák, a gépjárművek, kerékpárosok, gyalogosok, és kisgyermekkel 
közlekedők is az úttestet használják. Ezt a szakaszt lakó-pihenő övezetté nyilvánították, a Batsányi utca 
két végére, illetve az Áprily Lajos utca és a Ferenczy István utca kereszteződéséhez is kikerülnek az ezt 
jelző KRESZ-táblák. Ezzel egyidőben a Vadvirág utcában megszüntették az „Elsőbbségadás kötelező” 
táblát, mivel lakó-pihenő övezeteken belül csak egyenrangú útkereszteződések lehetnek. 

 
- Újvilág Lakópark 

A lakópark az Újvilág utca déli oldalán épült ki, feltáró-lakóutcája az Országh László utca. A lakó- pihenő 
övezet ezen utcára vonatkozik. A terület lakóterületi (kertvárosias terület) besorolású, az engedélyezett 
sebesség 20 km/h. 
 

 
Baleseti helyzet 
 
A baleseti elemzéshez felhasznált adatok egyrészt a Központi Statisztikai 
Hivataltól származnak, a 2015-2023 évek közötti időszakból. Az elemzés során 
a Szombathely belterületén bekövetkezett, kerékpárosok részvételével 
történt közúti közlekedési baleseteket vettük figyelembe. A vizsgált 9 éves 
időszakban bekövetkezett balesetek száma összesen 233 db, az évi átlag 26 db. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Szombathelyen a KSH adatai alapján 2015. és 2023. évek között ugyanakkor összesen 1477 db személysérüléses 
baleset történt, a kilencéves időtávot tekintve az évi átlag 164 db. 

58. ábra: Kerékpárosok részvételével történt balesetek, Szombathely, 2015-2023. évek között, KSH adatok 
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Sérülés típusa 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Könnyű (db)  112 130 116 136 136 85 114 123 127 

Súlyos (db) 59 58 52 32 44 27 31 29 42 

Halálos (db) 3 4 3 2 3 2 2 3 2 

 
 

 
 
 

A 2015. és 2023. évek között bekövetkezett közúti balesetek okozói személygépkocsik, tehergépkocsik, 
autóbuszok, kerékpárosok, segédmotoros kerékpárok és gyalogosok voltak. A legtöbb baleset a vizsgált 
időszakban a személygépkocsik és a kerékpárosok miatt következett be, a közlekedés többi résztvevője miatt 
bekövetkezett balesetek száma alacsony. 
 

Balesetet okozó járműfajta 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Személygépkocsi 109 120 108 116 140 78 94 96 108 

Tehergépkocsi 9 11 10 9 7 4 9 14 14 

Autóbusz 3 2 3 0 0 1 0 1 2 

Kerékpár 31 33 25 27 17 20 22 26 32 

Motorkerékpár, segédmotor kerékpár 9 15 13 8 12 3 9 13 11 

Gyalogos 6 4 8 7 4 4 7 3 3 

Egyéb jármű 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

 
A kerékpáros baleseti adatokat másrészt megvizsgáltuk a WEBBAL rendszer adatai szerint is, térképes 
megjelenítéssel. A kerékpáros részvétellel történt baleseteket a város területén lévő úthálózaton 2019-2025. 
közötti periódusban vizsgáltuk ezzel a módszerrel. Az alábbi térképrészlet mutatja be a területen, és a megadott 
éves intervallumban történt kerékpáros baleseteket, a hatásterület figyelembe vételével. A térképrészleten a 
sárga színű korongok a könnyű sérüléses, a piros színű korongok a súlyos sérüléses, a fekete színű korongok a 
halálos kimenetelű baleseteket mutatják. 
 
Főbb megállapítások: 

- A vizsgált időszakban 283 db kerékpáros érintettségű baleset történt Szombathelyen, legnagyobbrészt a 
vizsgálati területen. 

- A vizsgált időszakban egyetlen halálos kimenetelű kerékpáros baleset történt, 2022.09.02-én, a Brenner 

59. ábra: Személyi sérüléses balesetek száma, Szombathely, 2015-2023. évek között, KSH adatok 

9. táblázat: Balesetek okozói, Szombathely, 2015-2023. évek között, a KSH adatok alapján 

8. táblázat: A sérülések típusai, Szombathely, 2015-2023. évek között, KSH adatok 
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Tóbiás körút – Nagyvárad utca csomópontjában. Baleset oka: elsőbbség meg nem adása. 
- Legtöbb, a kisebb sebességek miatt jellemzően könnyű sérüléses kerékpáros baleset a Belvárosban 

történt a közúthálózat folyópálya szakaszokon, ahol legsűrűbb a kerékpáros forgalom (Kőszegi utca, Kiskar 
utca, Nádasdy Ferenc utca). A balesetek típusai között a legtöbb a járművek ütközése, emellett tipikus a 
gyalogossal való ütközés, és a parkoló gépjárművekkel való baleseti konfliktus (ajtónyitás). 

- Jelentős mennyiségű baleset történt a Zanati úton, annak teljes szakaszán, mely lényegében a 
hivatásforgalmi kerékpározást biztosítja a Centrum és a lakóterületek, valamint az ipari létesítmények, 
munkahelyek között, agglomerációs kapcsolattal, nagy kerékpárforgalommal. Itt főként a kanyarodó 
gépjárművek okoznak balesetet a külön vezetett, irányhelyes gyalog- és kerékpárúton haladó, helyenként 
szembekerékpározó biciklisekkel.  

- Csomópontok: a nagyobb csomópontok, útkereszteződések közül a továbbra is a Rohonci út – Bartók Béla 
körút négyágú, jelzőlámpás csomópontja emelhető ki, a vizsgált időszakban 4 db kerékpáros balesettel. A 
közelmúltban történt csomóponti fejlesztésekkel új körforgalmak létesültek városszerte, melyek 
kétségkívül elősegítik a biztonságosabb csomóponti áthaladásokat, ugyanakkor az adatok alapján még így 
is előfordulnak az átvezetéseken kerékpáros balesetek (Dolgozók útja körforgalmai, 2-2 db baleset, 11-es 
Huszár út – Horváth Boldizsár úti körforgalom, Sugár út – Horváth Boldizsár úti körforgalom, 2-2 db 
baleset). 

 
 

  

60. ábra: Kerékpáros balesetek Szombathelyen, 2019-2025. évek között, webbal adatok alapján 
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Kerékpárparkolás, multimodalitás 
 
Autóbusz közlekedés 
 
Szombathely közigazgatási területén helyi, és helyközi autóbusz járatok közlekednek. Üzemeltetők a Blaguss 
Agora Hungary Kft. (helyi járatok), illetve a Volánbusz - MÁV csoport (helyközi járatok). A 2021-ben 
megpályáztatott helyi autóbuszos személyszállításra június 30-án Szombathely önkormányzata a korábbi 
szolgáltató, a Volánbusz helyett a Blaguss Agora Hungary Kft-vel kötötte meg a 2022. január 1-jétől 10 évre szóló  
közszolgáltatási szerződést. A helyi járatok mindegyike nappali járat, éjszakai járat a városban nincs. A helyi 
autóbuszvonalak 2025. augusztus 1-től az alábbiak: 
 
 
1U - Vasútállomás - Bogát - Bükkfa utca - Vasútállomás 
2A - Vasútállomás - Váci Mihály utca - Újtemető - Szent Flórián körút - Vasútállomás 
2C - Vasútállomás - Szent Gellért utca - Újtemető - Váci Mihály utca - Vasútállomás 
5 - Minerva lakópark - Vasútállomás - Petőfi Sándor utca - Oladi városrész - Derkovits városrész 
6, 7 - Minerva lakópark - Vasútállomás - Újperint 
8 - Autóbusz-állomás - Vasútállomás - Éhen Gyula lakótelep - Zanat 
9 - Vasútállomás - Joskar-Ola városrész - Oladi városrész - Derkovits városrész 
12, 21 - Herény - Vasútállomás - Bogát - Vasútállomás - Herény 
20 - Vasútállomás - Városháza - Nárai Külső út - Szűrcsapó utca - Vasútállomás 
21A - Vasútállomás - Hunyadi János út - Bogát - Hunyadi János út - Vasútállomás 
22 - Vasútállomás - Szűrcsapó utca - Oladi városrész - Olad - Kilátó út - Szűrcsapó utca - Vasútállomás 
23 - Zanat - Éhen Gyula lakótelep - Vasútállomás - Petőfi telep 
24 - Herény - Minerva lakópark - Szűrcsapó utca - Oladi iskolák 
25 - Herény - Minerva lakópark - Szűrcsapó utca - Vasútállomás 
27 - Zanat - Vasútállomás - Parkerdő - Parkerdő lakópark 
27A - Vasútállomás - Parkerdő lakópark 
29A - Vasútállomás - Szűrcsapó utca - Újtemető - Szent Gellért utca - Joskar-Ola városrész - Vasútállomás 
29C - Vasútállomás - Joskar-Ola városrész - Szent Flórián körút - Újtemető - Szűrcsapó utca - Vasútállomás 
30Y - Minerva lakópark - Vasútállomás - Oladi városrész - Olad 
4H - Oladi városrész - Derkovits városrész - BPW-Hungária Kft. 
5H - Aranypatak lakópark - Oladi városrész - Derkovits városrész - Vasútállomás - Ipartelep 
7H - Arany János utca - Rumi út 142. 
8H - Oladi városrész - Derkovits városrész - Joskar-Ola városrész - iVy Technology Kft. (Vépi út) 
10H - Aranypatak lakópark - Oladi városrész - Derkovits városrész - Vasútállomás - Vásártér utca 
ISK - Sport tér - Bogát - Batthyány tér - Vasútállomás 
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Helyközi buszjáratok 
1622 - Zalaegerszeg - Körmend - Szombathely 
1636 - Tapolca - Keszthely - Vasvár - 
Szombathely - Bükfürdő 
1642 - Nagykanizsa - Zalaegerszeg - Szombathely 
- Sopron 
1643 - Lenti - Őriszentpéter - Szombathely - 
Bükfürdő 
1660 - Szombathely - Kőszeg - Sopron 
1662 - Szombathely - Csepreg - Sopron 
1663 - Szombathely - Sárvár - Pápa - Győr 
1664 - Szombathely - Sárvár - Sümeg - Tapolca 
1666 - Szombathely - Hévíz - Keszthely - Pacsa - 
Nagykanizsa 
1667 - Szombathely - Vasvár - Zalaegerszeg - 
Nagykanizsa 
1668 - Szombathely - Zalaegerszeg - Kaposvár - 
Pécs 
1669 - Lenti - Körmend - Szombathely 
1671 - Szombathely - Sárvár - Pápa 
1673 - Szombathely - Keszthely - Kaposvár - Pécs 
1715 - Győr - Csorna - Szombathely 
1726 - Sopron - Kőszeg - Zalaegerszeg - 
Nagykanizsa 
1727 - Kőszeg - Szombathely - Tapolca 
1806 - Veszprém - Balatonfüred - Keszthely - Zalaegerszeg - Szombathely 
1848 - Tatabánya-Kisbér-Pápa-Szombathely 

61. ábra: Szombathely, helyi autóbusz járatok, vonalhálózati térkép 

62. ábra: Térségi helyközi buszjáratok, vonalhálózati térkép 
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6602 - Szombathely - Gencsapáti - Lukácsháza - Velem - Bozsok 
6603 - Szombathely - Kőszeg 
6604 - Szombathely - Perenye - Lukácsháza - Kőszeg 
6605 - Szombathely - Lukácsháza - Kőszeg 
6610 - Szombathely - Söpte - Vasasszonyfa - Kőszegpaty 
6611 - Szombathely - Kőszegpaty - Csepreg - Bük - Peresznye 
6616 - Szombathely - Csepreg - Bükfürdő 
6617 - Szombathely - Vassurány - Meszlen - Bükfürdő 
6620 - Szombathely - Vát - Acsád/Ölbő - Szeleste - Pósfa 
6623 - Szombathely - Pósfa - Répceszentgyörgy - Hegyfalu - Répcelak 
6628 - Szombathely/Pósfa-Ölbő-Sárvár 
6630 - Szombathely - Vép - Ikervár - Sárvár 
6632 - Szombathely - Vát - Sárvár 
6635 - Szombathely - Vép - Szombathely 
6640 - Szombathely - Rum - Kám 
6645 - Szombathely - Rum - Meggyeskovácsi 
6648 - Szombathely - Rum - Kám - Nagytilaj 
6653 - Szombathely - Sorokpolány - Nemeskolta/Gyanógeregye 
6654 - Szombathely - Sorokpolány - Egyházashollós - Vasvár 
6655 - Szombathely - Sorokpolány - Vasvár 
6660 - Szombathely - Balogunyom - Ják - Körmend 
6663 - Szombathely - Ják - Szentpéterfa 
6680 - Szombathely - Nárai - Pornóapáti 
6686 - Szombathely - Pornóapáti - Felsőcsatár - Bucsu - Szombathely 
6690 - Szombathely - Torony - Bucsu 
6703 - Szombathely - Kőszeg - Peresznye - Zsira 
 
A városban összesen 275 autóbusz-megállóhely található, melyek közül a legfontosabbak a vasútállomás (Éhen 
Gyula tér), valamint az Ady Endre téri autóbusz-állomás. A helyi autóbusz járatokon, illetve a MÁV-csoport 
Szombathelyet érintő helyközi és távolsági járatain kerékpár szállítása nem lehetséges. 
 
Vasúti közlekedés 
 
Szombathely területén halad keresztül a 15., 16., 17., 18. és a 21. számú vasútvonal, melyek Sopron, Hegyeshalom, 
Nagykanizsa, Kőszeg és Szentgotthárd felé biztosítanak kapcsolatot. Az említett vasútvonalaküzemeltetését a 
MÁV Zrt. és a GYSEV Zrt. végzik, Szombathely térségében a GYSEV Zrt. az üzemtltető. A vonatok Szombathely 
vasútállomásra érkeznek be, amely egy átmenő állomás. A legtöbb viszonylat esetében a kerékpárszállítás 
lehetséges (kerékpár piktogramok valamelyikével megjelölt vonaton), azonban azok kapacitása vonatonként 
változó. Már 1 db jármű esetén is be kell jelenteni a kerékpárszállítási igényt, hogy a szolgáltatás biztosított legyen.  
Érvényben lévő fontosabb kerékpárszállítási feltételek a GYSEV Zrt. járatain: 
 

- Egy utas egy darab kerékpárt szállíthat (kivéve kerékpár+kerékpár-utánfutó, melyek együttes szállítása 
megengedett). 

- 16” kerékátmérőig minden kerékpár díjmentesen szállítható. 
- 16”-20” kerékátmérő között: 

o az összecsukható kerékpárok összecsukott állapotban díjmentesen szállíthatók, 
o a nem összecsukható (vagy nem összecsukott) kerékpárok csak kerékpár-viteldíj megfizetése 

mellett szállíthatók, a kerékpárokra vonatkozó egyéb szabályok betartásával. 
- 20” kerékátmérő felett csak kerékpár-viteldíj megfizetése mellett, a kerékpárokra vonatkozó egyéb 

szabályok betartásával szállítható a kerékpár. 
- A vonaton történő szállítás szempontjából kerékpárnak minősül a nem összecsukott állapotban szállított, 

legfeljebb 300 W teljesítményű elektromotorral hajtott elektromos roller is. 
- A 12 évesnél fiatalabb gyermek a kerékpárját csak felnőtt kíséretében szállíthatja. 
- Vonatpótló autóbuszon a kerékpárszállítás nem lehetséges. 
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A központi vasútállomások közül Szombathely állomáson összesen 40 db fedett kerékpártároló, és 317 db nyitott 
kerékpártároló került elhelyezésre. Így adott a lehetőség a kerékpárok kényelmes és biztonságos elhelyezésére, 
ezáltal – kerékpár és vonat kombinálásával – egy fenntartható közlekedési forma támogatására. A Szombathely 
vasútállomás előtti kerékpártámaszok és kerékpárparkolók kapacitásainak általában maximális a kihasználtsága. 
 
A kerékpáros és a közösségi közlekedés kapcsolata 
 
A közösségi közlekedés legfontosabb átszállópontjai az Éhen Gyula téri vasútállomás és az Ady Endre téri 
autóbusz-állomás. A vasútállomás épülete mellett kerékpártámaszok találhatóak, melyek részben elavultak, a 
biztonságos rögzítést teljes körűen nem teszik lehetővé. A támaszok aszfaltozott felületen kerültek kihelyezésre. 
A kialakítás legnagyobbrészt a rövid idejű kerékpár parkolás igényeinek felel meg, időszakosan kapacitáshiány 
tapasztalható. Hosszú idejű, biztonságos tárolást biztosító, fedett B+R parkoló is megtalálható a vasútállomás 
környékén. Az Ady Endre téri autóbusz-állomás környezetében a kerékpárparkolás csak részben megoldott, az új 
támaszok a buszállomástól messzebb, a közparkban kerültek elhelyezésre. A buszállomáson további 
kapacitásbővítés indokolt. Összességében megállapítható, hogy a kerékpártárolás a közösségi közlekedés főbb 
megállóinál jelenleg a fejlesztések után is kapacitáshiányos, és csak részben megfelelő szolgáltatási szintű. 
 
A kerékpáros multimodalitás, parkolás tekintetében elmondható, hogy a város több pontján megtalálhatók önálló 
kerékpártámaszok és kerékpárparkolók. A közlekedési módozat váltása leggyakrabban a kerékpárról a gyalogos 
közlekedésre váltók esetében tapasztalható (kerékpárral történő munkába/iskolába járás, majd a leparkolást 
követően gyalogosan tovább). A közösségi közlekedés és a kerékpározás kapcsolatának intenzitása leginkább a 
vasútállomáson tapasztalható, ahol a GySEV kerékpártárolóinak kapacitásai teljes mértékben ki vannak használva. 
 
Az Önkormányzat elköteleztett a kerékpáparkolás és kerékpártárolás körmülményeinek javítására, további 
fejlesztésére. A TOP-6.4.1-15 számú, a „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” tárgyú felhívás keretében, a 
kerékpárforgalmi létesítményekhez kapcsolódóan 2022. januárjában megvalósult a város területén 10 helyszínen 
további 210 db új kerékpártámasz elhelyezése is, ezzel jelenleg mintegy 2870 db kerékpártámasz található a 
vároban. A kerékpártámaszok kapacitásnövelő fejlesztése az alábbi helyszíneken történt meg: 
 

 
 
A kerékpártárolás és kerékpárparkolás jelenlegi helyzetének megismerése, valamint a potenciális fejlesztési 
pontok azonosítása érdekében felmérésre kerültek a legfőbb forgalomvonzó létesítmények környezetében 
található kerékpártámaszok mennyiségi és minőségi ismérvei. Összességében elmondható, hogy a legtöbb 
esetben a kerékpártárolás és parkolás lehetősége rövid távon biztosított, azonban a létesítmények nagy hányada 
nem felel meg „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése” c. útügyi műszaki előírás (UME) irányelveinek, a 
kerékpárok vázának megtámasztása - így a közlekedési eszközök épségének biztosítása sok esetben nem 
lehetséges, kivétel átlalában a 2022-ben telepített kerékpártámaszok. A jövőbeni fejlesztések során elsődleges cél 
ezen szűk keresztmetszetek leküzdése, a meglévő kerékpártámaszok megújításával. 
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A városi kerékpártámaszok többnyire a forgalomvonzó létesítmények közvetlen környezetében helyezkednek el. 
A közösségi közlekedési csomópontok közül a vasútállomás felvételi épületénél van lehetőség nagyobb számban 
a továbbutazáshoz használt kerékpárok közterületi B+R parkolóban való leállítására, parkolására. Ott összesen 
357 db bicikli helyezhető el, azonban kevésbé vonzó, hogy ebből csak 40 férőhely biztosított fedett 
létesítményben. A férőhelyek a nagy kapacitás és a folyamatos, többszöri bővítések ellenére sem bizonyulnak 
elegendőek, szabad helyek többnyire a Vasút utcában, a GYSEV Zrt. által létesített, elkerített, de bárki által igénybe 
vehető támaszok között lelhetők fel. Ezek azonban távolabb esnek az állomásépület bejáratától, sokan nem is 
ismerik, hogy van ilyen. A vasútállomási B+R kerékpárparkoló magas kihasználtsága kapcsán az tapasztalható hogy 
a szombathelyiek mellett az ingázók közül sokan állítanak le itt egy második kerékpárt, mellyel a vonatról leszállva 
tovább tudnak hajtani úticéljukig (erre utal pl., hogy a férőhelyek többsége éjszaka is foglalt). Emellett „gazdátlan”, 
üzemképtelen biciklik is foglalják a helyeket, melyek eltávolításáról időközönként a vasúttársaság gondoskodik. A 
nagy forgalom miatt itt szükség is van ezekre, mert nemcsak azok teszik le itt a biciklijüket, akik utaznak, hanem 
azok is, akiknek a közelben – például az itt található Kormányablakban – van dolguk. 
 

 
A helyközi buszállomás (Ady Endre tér) 
környezetében a fákhoz és oszlopokhoz rögzített 
biciklik formájában egyértelműen jelentkező 
parkolási igényt hivatottak kielégíteni a 2021 végén 
telepített kerékpár támaszok, melyek már megfelelő, 
váz rögzítésére alkalmas kialakításúak. A biciklik 
fedett helyen való tárolására azonban itt sincsen 
lehetőség. A régebbi támaszok helye a kombinált 
utazás szempontjából kevésbé kedvező, mivel a 
buszállomással átellenes, park felőli oldalon 
találhatóak. Az utasok, illetve a környéken ügyet 
intézők az Ady tér szomszédságában található 
élelmiszerbolt mintegy 30 állásnyi kerékpártárolóját 
veszik igénybe, továbbá gyakran alkalmazott megoldás a pályaudvartól délre található Romkert kerítésének, 
illetve korlátelemeinek használata. Az Ady téren egy állandó térfigyelő kamera működik, amelynek felvételeit a 
nap 24 órájában figyelik és rögzítik a Városrendészet munkatársai. A hosszabb ideje ott álló, használaton kívüli 
vagy szétszerelt bicikliket a Városrendészet közterületi járőrei folyamatosan ellenőrzik. 
 
A Művészeti Népfőiskola - MMIK előtti tér közvetlen környezetében több helyen is van lehetőség 
kerékpártárolásra, azonban az állások száma korlátozott. A Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola és 
Kollégium esetében a kollégiumnál 5, míg az iskolánál 20 állás vehető igénybe, utóbbinál kiegészítve egy U-alakú 
támasszal. Az MMIK bejáratánál öt férőhely érhető el meglehetősen elavult állapotban, amit az intézmény parkoló 
felőli oldalán található lépcső mellett további 15 állás egészít ki. 
 

63. ábra: A vasútállomás, kerékpártárolás maximális kapacitással 64. ábra: A Vasút utca 13. alatti B+R kerékpártároló 

65. ábra: Ady-tér, újabb tárolók a buszállomástól távolabb 
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A Berzsenyi Dániel téren jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetemi Központ - Bölcsészettudományi Centrum 
épülete előtt található nagyobb mennyiségű kerékpár tárolására alkalmas létesítmény, itt 40 állás vehető igénybe. 
A Megyeháza előtt nincs kerékpártámasz, míg a Hollán Ernő utcai Kormányablak előtt 8 állás áll rendelkezésre, a 
térrel szemben elhelyezkedő Székesegyház mellett 60 állás található.  

 
Az ELTE Savaria Egyetemi Központ A és C épületének bejáratainál jelenleg 40, illetve 30 kerékpár tárolása 
lehetséges nyitott kerékpártároló-állásokban. 
 
A Csónakázótó Bartók Béla körút felőli parkolójában jelenleg 25 kerékpár rögzítése lehetséges nyitott tárolóban, 
míg a Műjégpályához, illetve Tófürdőhöz tartozó parkolóban nagy mennyiségű – 213 db – kerékpártámasz vehető 
igénybe. 
 
A Fő téren, a Városháza bejáratához vezető lépcső előtt jelenleg 100 kerékpár rögzítésére alkalmas tároló 
található, míg a szomszédos Kormányablak épületétől a Szentháromság-szobor irányába további 125 állás vehető 
igénybe. A Bejczy utcában található a legnagyobb forgalmú Kormányablak is. Mindkét hely selég forgalmasnak 
bizonyul kerékpáros szempontból is, a tárolókat a biciklisták rendesen kihasználják. Ha esetleg valahol nem lenne 
tárolóhely valamelyik középület, a Fő téren gyakorlatilag száz méterenként találni egy biciklitárolót, melyik elég 
ritkán telnek meg. 

 
 

Szintén találni bőven tárolót a Petőfi Sándor utcai NAV-nál is, bár valószínűbbnek tűnik, hogy ezt az ide érkezők 
nem azért veszik igénybe, mert valamilyen elintéznivalójuk akadt, hanem azért, hogy az itt található üzletben 
vásároljanak. A Hunyadi úton a Munkaügyi Központnál 6 állásos, de csak részben kihasználható, elavult tároló 
található. Az intézmény kerékpárral történő megközelítése – az útszakaszon keérkpáros hálózati kapcsoalti hiány 
miatt  - nehézkes. 

67. ábra: Kerékpártárolók, Berzsenyi tér 66. ábra: ELTE Savaria Egyetemi Központ, kerékpártárolók 

68. ábra: Nagyobb mennyiségű kerékpártároló a Fő téren 
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Iskolák, óvodák 
Ezen intézmények esetében a kerékpárok parkolása az esetek többségében megoldott, elsősorban az 
iskolaudvaron, vagy az egyes iskolaépületek között, védett helyszíneken kerültek elhelyezésre a 
kerékpártámaszok. 
 
Bevásásrlóközpontok, boltok 
A Piac és Vásárcsarnok esetében a TOP-6.1.3-15-SH1-2016-00001 „Szombathelyi Vásárcsarnok fejújítása” c. 
projekt keretében a Piac bejáratánál mintegy 80 nyitott kerékpár parkoló-állás léteesült. Jelentős mennyiségű 
kerékpártároló van a Family Center – Praktiker – Tesco hármasnál, melyeknél egyesével és külön-külön is találni 
biciklitárolókat, így az egyik üzlet előti helyhiány esetén, onnan nem messze már szinte biztosan található 
alternatíva. Hasonló a helyzet a Szombathelyi Domusnál is, ahol gyakorlatilag minden van az élelmiszerboltoktól 
a konditeremig, így aztán van is forgalom bőven.  
 
Az ide érkezők pedig készséggel használják is a rendelkezésre álló kerékpártárolókat, amelyek gyakran zsúfolásig 
tele is vannak. A városban található élemiszerboltok,  az Aldi, Lidl, Penny, Interspar mindegyikénél található 
kerékpártároló. A nagyobb boltok közül a Metro nagykereskedésnél szintén találni kerékpártárolókat nem kis 
mennyiségben, amit ki is használnak a vásárlók és a dolgozók is. 

 
 

 
Kerékpáros pihenőhelyek helyszínei, kialakítása 
Szombathely területén léteznek ún. tematikus kerékpárutak, melyek részben tekintehtők szabadidős kerékpáros 
útvonalaknak. A város lakott területén, lényegében a városközpont mellett épült ki a nyugati oldalon a Perintparti 
kerékpáros útvonal, illevte a keleti részen a Gyöngyös-patak menti útvonal. A természeti környezet mellett 

70. ábra: A NAV épülete melletti kerékpártárolás 69. ábra: A Munkaügyi Központ épületénél lévő tárolók 

71. ábra: Bevásárlóközpontok, élelmiszerboltok előtti kerékpártárolók 



Kerékpárforgalmi Hálózati Terv – Szombathely  2025. november 

65 

nagyfokú jelenléttel bír a beépítettség, illetve dominál a közeli városközpont a kiépített szolgáltatásaival. Így 
kiépített kerékpáros pihenőhelyek az útvonalak mentén nem létesültek. Legközelebbi kerékpárúti pihenőhely a 
megyeszékhelytől mintegy 8 km-re délkeletre, Tanakjdon létesült a 87 sz. főút mellett végighúzódó Szombathely-
Rum kerékpárút északi oldalán (POI azonosító a KENYI szerint: 112114). Leírás: asztalok száma (db): 2, padok 
száma (db): 8, padok férőhelye (fő): 32, hulladéktároló száma (db): 2, vízvételi lehetőség: nincs, támasz férőhely 
(db): 12.  
 
Kerékpáros útirányjelző táblarendszer 
Egységes kerékpáros útirányjelző táblarendszer gyakorlatilag nincs a város területén, a legtöbb meglévő 
kerékpárforgalmi nyomvonal mentén nem került kihelyezésre kerékpáros útirányjelző tábla. A közelmúltban 
kiépített nyomvonalak mentén, illetve a városközpontban kialakított léntesítményeknél, főként elágazások esetén 
találhatók zöld színű útirányjelző táblák, melyek útirányt, távolságot jelölnek. A Fő térről induló tematikus 
kerékpáros útvonalak (Római vízvezeték útja, Kastélyok útja, stb.) is kitáblázottak, azok teljes hosszán több mint 
200 db útbaigazító táblát helyeztek ki. Kerékpáros útirányjelző táblák kihelyezésére példák az alábbi helyszíneken: 
 

- Bucsúi út menti kerékpáros útvonal 
- Jáki út – Ferenczy Isván út – Szent Quirinus utca körforgalmú csomópontja 
- Szent Márton utca – Nádasdy Ferenc utca csomópontja 
- Fő tér 
- Zrínyi Ilona utca – Gayer Gyula park 
- Tematikus útvonalak táblái: Római vízvezeték útja, Kastélyok útja 

 
 

 
 

 

3.3.2 Meglévő kerékpárforgalmi létesítmények 

72. ábra: Kihelyezett útirányjelző táblák a városban 
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Meglévő kerékpárforgalmi létesítmények és hálózat felmérése, bemutatása 
 
A kerékpáros közlekedés kedvező feltételekkel rendelkezik Szombathelyen. A biciklizés sokak által használt, 
közkedvelt közlekedési mód. A város több vonalas kerékpáros létesítménnyel rendelkezik, de ezek átjárhatóságát 
akadályozzák a hálózati és csomóponti átvezetési hiányok, melyek az infrastruktúrával nem rendelkező 
útszakaszok mellett, konfliktusforrásként, potenciális baleseti helyszínként is jelentkeznek. A kerékpározást segítő 
infrastruktúra elemeknél a nyomvonalas létesítmények alkotják a többséget, miközben kevés a területi jellegű, 
kerékpárosbarát korlátozott sebességű övezet. Az elmúlt időszakban kialakított irányhelyes megoldások viszont 
javítják a kerékpározók közlekedésbiztonságát. A kerékpáros balesetek túlnyomó többsége közúton történt, míg 
a biciklis esetek 10 %-a következett be kerékpárúton, illetve gyalogutakon. A közös felületeket használó gyalogos- 
és kerékpárutak gyalogos és kerékpáros forgalma sok esetben zavarja egymást. 2016 óta csökken a kerékpáros 
balesetek száma és a baleseti kimenetelek súlyossága is. 
A városban 63 km hosszú kerékpáros, illetve kerékpáros-barát létesítmény található, ebből 43 % közös gyalog- és 
kerékpárút, 33 % kerékpárút, 12 % kerékpársáv, 12 % kisforgalmú úton vezetett nyomvonal. A hálózat jelentős 
része aszfalt burkolattal került kiépítésre. Szombathelyen – a közelmúlt jelentős hálózatfejlesztése után – a 
legnagyobb arányban fordulnak elő a közös gyalogos- és kerékpáros létesítmények, melyek többsége burkolati 
jellel elválasztott. A gyalog- és kerékpárutak esetében jellemző, hogy azok kétoldali, egyirányú rendszerben 
működnek, a kerékpáros irányokat egy adott közútszakasz mentén irányhelyesen elválasztva. Általános 
problémaként megállapítható, hogy az elválasztott gyalog- és kerékpárutak több esetben helytelenül, 
kerékpárútként kerültek kijelölésre. Továbbá problémát jelent az is, hogy a kerékpárosok ezeket a kétoldali, 
egyirányú létesítményeket sok esetben – a széles úton való kétszeri átkelést megtakarítva – helytelenül, 
szembekerékpározva használják. 
 
 
Létesítmény típusa  Összes hossz [km]  Százalék 
Kerékpárút  20,8 33% 
Gyalog- és kerékpárút  27,1  43% 
Kerékpársáv  7,6  12% 
Kisforgalmú úton 
vezetett nyomvonal  

7,6 12% 

Összesen  63,0  100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
A meglévő kerékpárforgalmi hálózatot elsődlegesen a www.kenyi.kozut.hu honlap Szombathelyre vonatkozó 
térképrészletével lehet bemutatni az alábbiakban. A térképi ábrázolás színkódja szerint a sötétebb zöld 
nyomvonalak jelölik a kerékpárutat, illetve a gyalog- és kerékpárutat, melyek a városban legnagyobbrészt 
megvalósultak. A világoszöld szakaszok az egyoldali / kétoldali kerékpársávokat mutatják, ilyen például a városban 
a Bartók Béla krt. menti nyomvonal, vagy az Óperint utca rövid kerékpársáv szakasza. A világoskék szakaszok a 
kerékpáros nyom útburkolati jelekkel kijelölt, nem önálló kerékpáros létesítményként meghatározott útvonalak, 
ezek pl. a Nárai úti, az Írottkő utca – Sugár út, a Szent Gellért utca, vagy a Szőlős utca útszakaszai. A sárga színnel 
jelölt szakaszok kerékpározásra javasolt utak, pl. az Újvilág utca. 
A meglévő kerékpáros hálózatot mutatja be a www.merretekerjek.hu honlap vonatkozó térképrészlete is. A 
felületen kék színnel vannak jelölve az önálló létesítmények (kerékpárút, gyalog- és kerékpárút), lila színnel a 
kerékpársávok, zöld színnel pedig a kerékpáros nyom burkolati jellel kialakított szakaszok. A két honlap tartalma 
legnagyobbrészt egyezik. Leglényegesebb, hogy ez utóbbi felületen nem jelenik meg az északi városrész egyik 
fonrtos útvonala: a Saághy István utca – Maros utca – Írottkő utca – Sugár út menti, „kerékpáros nyom”  
útburkolati jelekkel kijelölt kerékpáros útvonal.  

73. ábra: Kerékpárforgalmi létesítmény típusok megoszlása Szombathelyen 



Kerékpárforgalmi Hálózati Terv – Szombathely  2025. november 

67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

74. ábra: Szombathely meglévő kerékpáros úthálózata, www.kenyi.hu 

75. ábra: Szombathely meglévő kerékpáros úthálózata, www.merretekerjek.hu 
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Az országos kerékpárút-törzshálózat elemei közül a 82. Termál kerékpárút érinti Szombathely Megyei Jogú 
Várost: – 82.B : Rum – Szombathely – Bucsu. 
A város területén keresztülhaladó OTrT nyomvonal jelenleg nincs egységesen kijelölve, kitáblázva. A város 
elképzelései szerint a Sé közigazgatási határ –  Bucsui bekötő út (87133 j. közút) – Dolgozók útja (8901. j. közút) – 
Rohonci út (8901. j. közút) – Bartók Béla körút – Jókai Mór utca – Brenner Tóbiás körút – Körmendi út – Szent 
Gellért utca – Diófa utca – Újvilág utca – Rumi út – Rumi külső út nyomvonal lesz a településen keresztülhaladó 
OTrT nyomvonal. Az útvonal nagy része kiépítésre került különböző típusú, egymáshoz jól kapcsolt létesítmény 
szakaszokkal, a hálózati elemek a Szent Flórián körúton, a Hunyadi János úton, és szakaszosan a Rumi út- Rumi 
Külső út mentén hiányoznak. Hálózati szerepe alapján az útvonalnak belterületen helyi kerékpárforgalmi 
főhálózati elemnek, lakott területen kívül pedig országos kerékpárút-törzshálózati elemnek kell lennie. 
 
Az agglomerációs településeket bekötő kerékpáros létesítmények a térségi kerékpárforgalmi főhálózat elemei. 
Ezek a kerékpárutak olyan fontosabb kapcsolatokat biztosító elemek, amelyek nem részei a nemzetközi vagy 
országos útvonalaknak. A szomszédos településeket Szombathellyel összekötő nyomvonalak jelentős része 
megvalósult. Még korábban megépült a Szombathelyet Sé községgel összekötő kerékpárút, illetve a Balogunyom 
és Táplánszentkereszt felé vezető útvonalak egyes elmei. A közelmúltban történt jelentős fejlesztésekkel további 
a kerékpárutak létesültek a szomszédos települések felé az alábbi projektekkel: 
TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00003 „Szombathely és Vép településeket összekötő kerékpárút megépítése”: A projekt 
során megépült kerékpárút a 86-os számú főút Szombathely várost elkerülő szakaszán megvalósított kerékpáros 
átvezetéstől Vép közigazgatási határáig került kialakításra 1.738 m hosszúságban. A kerékpárút külön 
nyomvonalon halad a 8443.számú Szombathely - Ikervár közúttal párhuzamosan, a Bogáca-ér keresztezésénél 
áteresz megépítésével. 
TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00004 „Szombathely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút megépítése”: A 
projekt során megépült Szombathely, Petőfi telep Halastó utcától Balogunyom közigazgatási határáig egy 2,25 m 
burkolatszélességű, 2.318 m hosszúságú kerékpárút, összekötve a várostól már korábban kiépített, valamint 
Balogunyom által a tavalyi évben megvalósított szakaszokat. A kerékpárút a 86-os számú főúttal párhuzamosan, 
külön nyomvonalon halad és keresztezi a Szombathely-Szentgotthárd vasútvonalat. A vasúti kereszteződést 
félsorompóval ellátott fénysorompó kiépítése biztosítja. 
2023-ban elkészült a Zanati úti kerékpárút hiányzó szakasza. A közvilágítással ellátott, 950 m hosszú kerékpárút 
megépítése közel 400 millió Ft-ba került. A zanati bicikliút története 2008-ig nyúlik vissza. 2022-ben az Innovációs 
és Technológiai Minisztériumtól 300 millió forint támogatás érkezett a beruházásra, az önkormányzat mintegy 98 
millió Ft-tal vette ki a részét. 2022. decemberben indult a kivitelezés. Épült egy vasúti átjáró, a Bogáca-ér fölött 
híd létesült. Két kerékpárúti átvezetés épült ki a 86. sz. főúton: egy a sportáruháznál, a másik az Áfonya utcánál. 
Utóbbi helyszínre eredetileg zebrát szerettek volna a helyiek, de azt nem engedélyezte a hatóság, így sárga villogó 
hívja fel az autósok figyelmét az áthaladó kerékpárosokra. 
 
A Söpte felé vezető kerékpárút megépítése jelenleg előkészítés alatt áll, míg Gencsapáti és Nárai községeket még 
nem éri el kerékpáros létesítmény. 
 
A településen belüli, helyi célokat összekötő hálózat meglehetősen sűrű, különösen a Brenner Tóbiás körút - Jókai 
Mór utca - Bartók Béla körút - Horváth Boldizsár körút - Nádasdy Ferenc utca - Szent Flórián körút gyűrűn belül. A 
meglévő, lakott területen kiépített nyomvonalak a kerékpározható közúthálózat részei, nem főhálózati elemek. 
Ilyen létesítmények például: 

- A Muskátli utca mentén kiépített nyomvonal. 
- A Repülők útja melletti kerékpárút. 
- Az északi sugárirányú létesítmények: Paragvári utcában és Maros utca – Írottkő utca nyomvonalon. 
- A Perint-patak és a Gyöngyös-patak menti nyomvonalak. 
- A Nárai Külső út menti nyomvonal a Király Sportcentrumig. 
- Jáki út és Körmendi út melletti kerékpárutak. 
- A Ferenczy u. – Szent Quirinus u. – Szent Gellért u. menti nyomvonal. 
- A Diófa utca – Újvilág utca – Szőlős utca hálózati elem. 
- A Belváros kerékpáros útvonalai. 
- A Szent Márton utca – Zanati út menti nyomvonal. 
- A K-i iparterület kerékpáros létesítményei (Vépi út, Csaba utca, Vásártér utca, Puskás Tivadar utca. 
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Létesítmények vizsgálata 
 
Az alábbiakban mutatjuk be a vizsgálati területen meglévő, megépített vagy kijelölt kerékpárforgalmi 
létesítményeket. A szakaszolásokat minden esetben adott térképrészleten mutatjuk be (www.kenyi.hu), 
helyszínen készített, vagy a Google utcaképben megjelenített képekkel illusztráljuk a kerékpáros útszakaszokat. 
Bemutatjuk a szakaszok műszaki paramétereit, típusát, kerékpáros kapcsolatait, illetve a burkolat és festések 
állapotát, a szakaszokon tapasztalható lényegesebb műszaki, forgalomtechnikai hiányosságokat, problémákat. 
 
Dolgozók útja menti nyomvonal (Torony, Szabadság utca – Rohonci út között) 
 

Sé község közigazgatási határán, 
a 8901 j. útról északi irányban 
csatlakozik le az új építésű, 
aszfaltburkolatú kétirányú 
kerékpárút. Innen mintegy 80 m-
t északi irányba halad, majd kelet 
felé tart új építésű, egyenes 
nyomvonalú szakasszal, 
szántóföldek és erdősáv által 
határolva. Mintegy 350 m-t 
haladva keresztezi a 89801 j. 
országos közutat (körforgalmú 
csomópontot és a 89 sz. főút 
északi elkerülő szakaszát 

összekötő utat. Ezután a 87133 j. 
út korábbi, felhagyott 

útszakaszán, vegyes forgalmú útszakaszon halad tovább a kerékpáros forgalom, mintegy 200 m hosszon. A 
Dolgozók útja mentén – annak északi oldalán – vezet a nyomvonal, elválasztott gyalog- és kerékpárútként, aszfalt 
burkolattal. Az épített szélessége kb. 3,0 m, ebből 1,0-1,0 m szélesek a kerékpáros haladósávok. A létesítmény 
északi oldalán gyalogosok közlekedhetnek a fennmaradó 1,0 m-es sávban. A létesítmény útburkolati jelekkel 
felfestett, a burkolat állapota nagyrészt jó. A közvilágítás az útvonalon kiépített. Az útvonalnak fontos 
hivatásforgalmi szerepe van a nyugati oldali települések (Sé, Torony) bekötésével.  
 

 
 
 

77. ábra: Az újszerű kerékpárút szakasz a nyugati részen 78. ábra: Dolgozók útja, elválasztott gyalog és kerékpárút 

76. ábra: A Dolgozók útja menti nyomvonal 
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Muskátli utca menti nyomvonal (Dolgozók útja – Szent Imre herceg utca között) 
 
A kerékpáros létesítmény a 
Muskátli utca (8721 j. út) déli 
oldalán épült ki, az úttal 
párhuzamosan halad. A Dolgozók 
útja körforgalmú csomóponttól a 
Perint-patak keresztezése előtti 
Petúnia utcáig egyoldali 
kétirányú kerékpárút épült ki 1,0 
km hosszon. A kerékpárút 
szélessége mintegy 2,0 m, 
terelővonal nincs felfestve. A 
burkolat állapota közepesnek 
mondható. A Petúnia utcától, a 
lakóingatlanok környezetében 
típust vált, elválasztott gyalog- és 
kerékpárút létesült mintegy 0,8 km hosszon. Az jó minőségű épített aszfalt burkolat szélessége 3,50 m, melyből 
1,0-1,0 m a kerékpáros haladósávok szélessége, 1,5 m a járdaszélesség. A szakasz útburkolati jelekkel ellátott. A 
külterületi jellegű kétirányú kerékpárút szakasz nincs megvilágítva, a lakott területen húzódó gyalog- és 
kerékpárút esetén a közvilágítás biztosított. 
 

 
Szent Imre herceg utca – Paragvári utca menti nyomvonal (Muskátli utca és a Deák Ferenc utca között) 
 
Északi irányból indulva a Muskátli u. körforgalmú csomópontjától a Váci Mihály utcáig elválasztott gyalog- és 
kerékpárút szakasz létesült a Szent Imre herceg utca és a Paragvári utca nyugati oldalán vezetve. A létesítmény 
szélessége 3,75 m, melyből 1,0-1,0 m a kerékpáros haladósáv. A gyalogos felület a Rumi Rajki István utcáig „K” 
szegéllyel kiemelten épült. Ezen szakasz aszfalt burkolattal épült a közelmúltban. Dél felé haladva a járdarész 
szintbeni térkő burkolatra vált az aszfaltos kerékpárút mellett. A Váci Mihály utcától északra egy kerékpáros 
átkötés épült ki a keleti oldalról a Lipp Vilmos utca felől (a régi vasúti töltés magasságában), az útburkolaton 
kerékpáros átvezetéssel. Ezen rövid átkötő kerékpárút szakasznak a hossza mintegy 150 m. A Muskátli u. – Váci 
Mihály u. közötti egyoldali kerékpáros nyomvonal hossza mintegy 0,8 km. A létesítmény újszerű burkolatállapotú, 
közvilágítás kiépítgett. 
A Váci Mihály utcától délre a létesítmény típust vált, kétoldali egyirányú kerékpárforgalomra kialakított gyalog- és 
kerékpárút kiépítéssel. Az épített aszfaltburkolat szélessége mintegy 2,50 m, melyből – mindkét oldalon – 1,0 m a 
kerékpáros egyirányú haladósáv, burkoalti jel felfestéssel elválasztva. A sűrűn beépített területen a járdarész külső 

79. ábra: A Muskátli utca menti nyomvonal 

80. ábra: Kétirányú kp.út szakasz külterületen, Muskátli u. 81. ábra: Lakott terület, elválasztott gyalog- és kerékpárút 
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széle nagyrészt a kerítések, behajtók, épületek falsíkjához csatlakozik. Kerékpárútiátkötés létesült a szakaszon K-i 
irányból patakhíddal, a Dr. Szabolcs Zoltán utca felől, a Dr. Palkó István közben, mintegy 60 m hosszon.  
A kétodali létesítmény déli irányban haladva keresztezi a Bartók Béla körutat kerékpáros átvezetésekkel és 
gyalogátkelőhelyekkel, majd a keresztező Deák Ferenc utca csomópontja előtt végződik. A kétoldali létesítmény 
hossza mintegy 1,0 km. A burkolat állapota megfelelő. A beépített környezet és a jelentősebb gyalogos forgalom 
miatt konfliktusos szakasznak tekinthető. A közvilágítás kiépített. A kerékpárútnak jelentős szerepe van Herény 
északi városrésznek, és az ottani agglomerációs településeknek (Gencsapáti, Gyöngyösfalu) a városközponttal való 
hivatásforgalmi kapcsolat megteremtésében. 

 

 
Saághy István utca – Maros utca – Írottkő utca – Sugár út menti nyomvonal (11-es huszár út – Horváth Boldizsár 
krt. között) 
 
Az érintett nyomvonal legnagyobbrészt a közút burkolatára festett kerékpáros nyom útburkolati jelekkel 
biztosított kerékpározható útvonal. A Saághy István u. – Repülők útja – 11-es huszár út körforgalmú 
csomópontjától a Saághy úton egy rövid, 50 m-es szakaszon aszfalt burkolatú, kétoldali egyirányú kerékpárút, 
illetve gyalog- és kerékpárút csatlakozó szakaszok létesültek a csomópontra, melyek a Saághy utca 2x1 sávos 
útburkolatán kerékpáros nyomként folytatódnak mintegy 300 m hosszon. A nyom jelzések a Maros utca ÉD-i 
irányú 2x1 sávos útburkolatán haladnak tovább a folytatódó Írottkő utcáig mintegy 500 m hosszon. A nyomvonal 

82. ábra: A Szent Imre herceg u. – Paragvári u. útvonal 83. ábra: Elválasztott aszfalt gyalog- és kerékpárút szakasz, „K” szegéllyel 

84. ábra: Elválasztott gyalog- és kp.út, térkő járdarésszel 85. ábra: Kétoldali egyirányú elválasztott gyalog és kerékpárút 
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szakaszt keresztező Öntő utca és Szófia utca csomópontjában az alárendelt Maros utca útburkolatán lassító 
harántcsíkozás útburkolati jelek is létesültek. 
Az Írottkő utca, majd a Sugár utca 2x1 sávos osztottpályás szakaszán folytatódik mindkét irányban a kerékpáros 
nyom útburkolati jel, egészen a Horváth Boldizsár körútig, mintegy  900 m hosszon. A sárga színű kerékpáros 
piktogramok, útburkolati jelek helyenként erősen megkoptak, nehezen észlelhetők. Az útszakasz közvilágítással 
kiépített. Az útvonalnak jeletős szerepe van Söpte településnek, illetve az északi lakóparkoknak (Minerva, 
Stromfeld) és az ipari területeknek (repülőtér) városközponttal való összekapcsolásában. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rohonci út menti nyomvonal (Dolgozók útja – Engels Frigyes utca között) 
 
A létesítmény a Dolgozók útja nyomvonalon vezető 
kerékpárúthoz csatlakozik folytatólagosan, 
megegyező paraméterekkel a Liget utcánál, a 
Rohonci út északi oldalán. Az útvonalhoz északról, 
a Liget utcával szemközt kiépített gyalog és 
kerékpárút csatlakozik az Oladi lakótelepről, a 
Nagy László utcától. Ezen bekötés hossza mintegy 
150 m, elválasztott gyalog- és kerékpárútként 
létesült, újszerű állapotban, aszfalt burkolattal, 
útburkolati jelekkel.  
A Rohonci út menti egyoldali kétirányú gyalog- és 
kerékpárút szakasz a Liget utca – Bem József utca 
között létesült mintegy 3,0 m teljes szélességgel, 
melyből 1,0-1,0 m a felfestett kerékpáros 
haladósávok mérete. Az aszfalt burkolatú szakasz 
állapota jó, a közvilágítás kiépített. A Perint-
patakot acélszerkezetű kerékpáros híddal 
keresztezi. A Bem József utca – Szűrcsapó utca közötti aszfalt burkolatú, egyoldali kétirányú gyalog- és kerékpárút 
szakasz a közelmúltban épült ki a jelen UME előírásoknak megfelelően, 4,25 m szélességgel, jelentősebb 
elválasztott gyalogos felülettel (2,0 m). A közvilágítás itt is biztosított. A teljes egyoldali létesítmény (Liget u. – 
Szűrcsapó u. között) hossza mintegy 0,8 km.  
A Szűrcsapó utca – Bartók Béla körút közötti szakaszon (kerékpáros átvezetéssel) kétoldali, egyirányú elválasztott 
gyalog- és kerékpárút szakaszok épültek, 2,50 m szélességgel, aszfalt burkolattal. A kétoldali létesítmény hossza 
mintegy 0,3 km. 

86. ábra: A Saághy-Maros-Írottkő-Sugár u. útvonal 87. ábra: Megkopott útburkolati jelek a Maros utcában 

88. ábra: Rohonci út menti nyomvonal 
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A Szűrcsapó utca déli, egyirányú útszakaszán az úttest keleti oldalán ellenirányú kerékpársáv létesült mintegy 300 
m hosszon. Az útburkolattal együtt felújításra szoruló, megkopott festésű kerékpársáv szélessége 1,50 m. 
A Rohonci út mentén, a Bartók Béla krt. – Engels Frigyes utca között a keleti oldali szélesebb járdán egyirányú 
kerékpárút szakasz került felfestéssel kijelölésre, mintegy 100 m hosszon. A járdából a közút felőli oldalon 
leválasztott kerékpáros forgalmi sáv szélessége 1,0 m. 
 

 
 
Perint-patak menti nyomvonal (Rohonci út – Óperint utca között) 
 
A városon keresztülhaladó Perint-
patak bal partján létesült, mintegy 
2,0 km hosszú útvonal 
legnagyobbrészt elválasztott gyalog- 
és kerékpárútként épült ki, 
kanyarogva lekövetve a vízfolyást. A 
létesítmény egyrészt rekreációs, 
sportolási és turisztikai igényeket 
elégít ki, tekintve a zöld 
környezetben érintett 
létesítményeket (Tófürdő és 
sportlétesítmények, komplexumok). 
Másrészt hivatásforgalommal is bír, 
kiváló és gyors összeköttetést 
biztosít az Oladi és a Derkovics 
lakótelepek, valamint a 
városközpont között. A Perrintparti 
sétány nevet viselő aszfalt burkolatú 
útvonal szakasz a Rohonci út és a 
Bartók Béla körút között létesült, a 
Bartók Béla  körút közúti hídja alatt keresztez, a meglévő patak töltésen megépítve, lépcsőkkel csatlakozva a körúti 
járdákhoz (a körúti kerékpársávokkal nincs közvetlen kiépített kapcsolata). A Bartók Béla körút és az Óperint utca 
közötti elválasztott gyalog- és kerékpárút szakasz megnevezése Szent Quirin sétány. Ezen a szakaszon a járdarész 
térkőből épült. Mintegy 150 m hosszon a szakaszon belül nem a patakparton halad a kerékpárút, hanem a patakot 
megközelítő Magyar László utca keleti oldalára van átvezetve. 
A meglévő nyomvonal épített szélessége 4,25 m. A teljes keresztmetszetben aszfaltburkolatú szakaszon sárga 
festéssel vannak elválasztva a funciók, a térkő járdarész szakaszán csak a kerékpáros terelővonal van felfestve.  
A kerékpáros útvonalon a közvilágítás kiépített, a burkolat állapota a teljes szakaszon megfelelő. 

89. ábra: Egyoldali, kétirányú gyalog- és kp.út szakasz 90. ábra: Kétoldali, egyirányú elválasztott gyalog- és kerékpárút szakasz 

91. ábra: Perint-patak menti nyomvonal 



Kerékpárforgalmi Hálózati Terv – Szombathely  2025. november 

74 

 

 
Itt említendő meg még a kerékpáros patakmenti 
útvonalat lezáró, keresztező Óperint utca, 
melynek mintegy 200 m hosszú szakaszán – a 
Perint-patak hídja és a Körmendi úti 
körforgalom között – kétoldali kerékpársáv 
létesült.  Az utca északkeleti végén a kétkerekű 
közlekedők rövid, kétoldali egyirányú 
kerékpárút szakaszokkal csatlakozhatnak a 
Kiskar utcában kiépített kerékpárúti 
létesítményekhez. 
Az útburkolat állapota átlagos, a kétoldali, 1,0 m 
széles kerékpársáv sárga színű útburkolati jellel 
van felfestve. Az útszélen döntött szegéllyel 
mindkét oldalon – rész-szakaszokon – 
párhuzamos parkolósáv létesült, mely a 
közlekedő kerékpárosok szempontjából 
veszélyforrást jelenthet. 
 
 

 
Brenner Tóbiás krt. – Jókai Mór u. – Bartók Béla krt. – Dr. István Lajos krt. – Horváth Boldizsár krt. – Bocskai 
István krt. – Nádasdy Ferenc u. menti nyomvonal 
 
Szombathely belvárosát határoló körútvonal mentén kiépített kerékpárforgalmi létesítmények jelentős szerepet 
töltenek be, ugyanakkor kiépítettségük – a hiányzó Szent Flórián körúti és Hunyadi János úti szakasszal még nem 
teljes. A sugárirányban a belváros felé irányuló (és onnan kihaladó) kerékpáros forgalom harántirányú elosztása, 
osztályozása történik az adott szakaszokon, melyek a belvárost körbeölelő, komplett városrészeket is összekötnek. 
Az eddigi nyomvonal kiépítése szakaszosan történt, legnagyobb előnye, hogy a létesítmények a beépített 
területhez elvártan, legnagyobbrészt egységesen irányhelyes kiakításúak, kétoldali egyirányú kerékpárútként, 
kerékpársávként megvalósítva, ezzel a folyamatosabb, dinamikus kerékpáros közlekedés biztosíthó. 
A déli oldalon kezdve a bemutatást, a Brenner Tóbiás körúton, a Körmendi úti körforgalmú csomóponttól a 
Kismezei utcáig kétoldali, egyirányú elválasztott gyalog- és kerékpárút szakaszok épültek ki, mintegy 0,5 km 
hosszon. A kerékpáros felület részben térkőből, részben aszfaltból, a járdarész aszfalt burkolattal épült. A 
létesítmény szakaszok szélessége 2,50 m.  

92. ábra: Elválasztott gyalog- és kerékpárút szakasz a Rohonci útnál, illetve a Magyar László utca mellett 

93. ábra: Kétoldali kp.sáv az Óperint utcában, párhuzamos parkolással 
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A Kismezei út és a Nárai utcai körforgalom között egyoldali, kétirányú elválasztott gyalog- és kerékpárút szakaszt 
alakítottak ki. A kerékpáros felület térkő burkolattal, a járdarész aszfalt burkolattal valósult meg. Ezen szakasz 
hossza mintegy 0,2 km. Az épített szélesség 4,0 m (ebből mintegy 2,0 m széles a kétirányú kerékpárút rész). 
 
 

A Jókai Mór utcában, a Nárai úti 
körfortgalom és a Kálvária utca 
közötti szakaszon irányhelyes 
megoldásokkal az északkeleti 
oldalon vegyes forgalmú 
kiszolgáló út épült egyirányú 
kerékpárúttal (Bagolyvári stny). 
A lakóingatlanokat kiszolgáló 
vegyes használatú út anyagában 
(eltérő színű térkő 
burkolatsávok) elválasztott 
jellegű, szélessége 3,5-4,0 m. 
Nyomvonala kissé eltér a körúti 
útbrukolat vonalvezetésétől, 
leköveti az Európa park 
zölterületének lakóingatlanok 
felőli határát, mintegy 
szervizútként is működve. 

 
 

 

A Jókai Mór utca érintett szakaszának délnyugati oldalán a megépített kerékpársáv szélessége 1,25 m, az útszélen 
kiemelt szegély épült a padka felől. A kétoldali létesítmény hossza az érintett szakaszon mintegy 0,3 km. 
A Jókai Mór utcai kerékpárforgalmi létesítmények továbbhaladva, a Kálvária utca – Gagarin úti körforgalom közti 
mintegy 0,5 km hosszú szakaszon a következőképp alakulnak:  

94. ábra: A körúti kerékpáros útvonalak összefüggő nyomvonala 

95. ábra: Brenner Tóbiás körút menti nyomvonalak (egyirányú, kétirányú gyalog- és kerékpárút szakaszok 
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A keleti oldalon, irányhelyesen kerékpársáv létesült az úttest szélén felfestve. Szélessége 1,25 m, kiemelt szegély 
határolja. Az útburkolat nyugati oldalán párhuzamos parkolósáv létesült. A déli irányú kerékpáros forgalom a 
közút melletti zöldterületen, a Szent István park szélén létesített egyirányú kerékpárúton halad. A kerékpárút 
térkő burkolattal épült, szélessége 1,50 m. A térkő kerékpárút burkolat állapota megfelelő, a közvilágítás az 
útszakaszon kiépített. 

 
A Bartók Béla körútnak a Gagarin úti körforgalom – Rohonci úti csomópont közti mintegy 0,9 km hosszú, nagyrészt 
íves útszakaszán irányhelyes, kétoldali kerékpársáv lett kialakítva. A körforgalomnál, és a négyágú nagycsomópont 
térségében irányhelyes csatlakozó egyirányú kerékpárút szakszok létesültek aszfalt, vagy piros térkő burkolattal 
általában 1,5 m szélességben, melyek kapcsolódnak a kerékpársávokkal. A Gagarin úti körforgalom a közelmúltban 
épült, a színes térkő kerékpárúti csomópontok, átvezetések irányhelyes, újszerű kialakításúak. A folyópálya 
szakaszon a kétoldali keérkpársáv felfestés sárga útburkolati jele kissé megkopott. Közvilágítás a teljes szakaszon 
kiépített. 

97. ábra: Jókai Mór utcai kerékpáros létesítmények 2.: Bagolyvári sétány (ÉK-i oldal), egyoldali kerékpársáv (DNY-i oldal) 

96. ábra: Jókai Mór utcai kerékpáros létesítmények 1.: egyoldali kerékpársáv (NY-i oldal), egyirányú kerékpárút szakasz (K-i oldal) 
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A városi körút északi szakaszain, tehát a Bartók Béla körút, a Dr. István Lajos körút, a Horváth Boldizsár körút, 
illetve a Bocskai István körút fémjelezte nyomvonalon, a Rohonci út négyágú csomópontja és a Semmelweis Ignác 
utca négyágú csomópontja között lényegében egységes, irányhelyes kerékpárforgalmi kialakítás létesült. 
Jellemzően az északi oldalon kerékpársáv húzódik, a déli oldalon pedig egyirányú kerékpárút, elválasztott gyalog- 
és kerékpárút. A csomópontok térségében (Rohonci út, Paragvári utca, 11-es huszár út) egyirányú kerékpárút 
csatlakozások, átvezetések épültek ki. Az északi oldali kerékpársáv szélessége 1,0-1,25 m, a burkolat szélén kiemelt 
szegéllyel. A déli oldalon külön vezetett egyirányú elválasztott gyalog- és kerékpárút általában aszfalt burkolattal 
épült, teljes szélessége 3,0 m. Helyenként kapubehajtókat keresztez, illetve kerítések, épületek mellett vezet 
szorosan. Mind a kerékpárút, mind a kerékpársáv útburkolat minősége megfelelő, a közvilágítás a teljes körúti 
szakaszon kiépített. Az útvonal hossza 1,7 km. 
 

 

98. ábra: Bartók Béla krt. kerékpáros létesítmények 1.: kerékpáros átvezetés körforgalomban, kétoldali kerékpársáv 

99. ábra: Északi körútrész kerékpáros létesítményei: egyirányú gyalog- és kerékpárút (É-i oldal), egyoldali kerékpársáv (D-i oldal) 
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A belvárosi körút részének tekinthető, ÉD-i 
irányú Nádasdy Ferenc utca teljes szakaszán 
irányhelyes, kétoldali egyirányú, elválasztott 
gyalog- és kerékpárút létesült. A nyomvonal a 
Semmelweis Ignác utca és a Szent Márton utca 
között húzódik, mintegy 0,6 km hosszon, és 
csatlakozik a Szent Márton utcai kerékpáros 
létesítményhez. Az aszfalt burkolatú 
létesítmények jó állapotúak, viszont itt is 
hátrányként említhető a kapubehajtók 
keresztezése, illetve a kerítés / épület melletti 
szoros vonalvezetés, a gyalogos konfliktusok 
kialakulása. A szűkebb szabályozási szélességű 
közterület rendkívül beépített, a forgalmas 
kerékpárút és az útburkolat közti sávban a 
parkolás mindkét oldalon megengedett, ami 
újabb konfliktusforrás lehet. A közvilágítás 
kiépített. 

 
Szent Márton utca – Zanati út – Külső-Zanati út menti nyomvonal 
 
A sugárirányú kerékpáros nyomvonal jelentős hivatásforgalmi szerepet tölt be a külső kertváros, Zanat, a keleti 
oldali ipari park-komplexum, illetve a városcentrum létesítményei között. Ugyanakkor térségi szerepe is 
megjelenik a kerékpárútnak, amennyiben megvalósul egy 86-88 sz. főutak menti, Szombathely-Sárvár kerékpáros 
útvonal, mely fontos turisztikai, rekreációs szereppel bírna. 
A kerékpárút a belváros határán, a Vörösmarty Mihály utcánál csatlakozik a centrum irányába vezető 
létesítményhez. A Szent Márton utca északi oldalán vezetve aluljáróban keresztezi a vasútvonalat az állomás 
területétől délre. A nyomvonal a Zanati út (87315 j. út) mentén húzódik tovább az ipari területen a 86 sz. főút 
körforgalmú csomópontjáig, majd ezen átvezet a Bálványkő utcára rácsatlakozva. A vegyes használatú utca 
útburkolatán halad a kerékpáros forgalom kétirányban, majd az útcsatlakozásnál kerékpáros átvezetéssel a Külső-
Zanati út (86 sz. főút) északi oldalán halad tovább szintben keresztezve a vasutat, Zanat városrész első utcájáig 
(Áfonya utca), itt rácsatlakozik az országos közútra. A létesítmény hossza 3,8 km. 

A Vörösmarty Mihály 
utca és a Nádasdy Ferenc 
utca között kétirányú, 
elválasztott gyalog- és 
kerékpárút létesült 
aszfalt burkolattal, 4,0 m 
épített szélességgel. A 
kerékpáros haladósávok 
szélessége 1,0-1,0 m. A 
burkolat állapota jó.  
A Nádasdy utca és a 
Pálya utca közötti 
szakaszon az északi 
oldalon egyirányú 
elválasztott gyalog és 
kerékpárút létesült. A 
szakaszon a meglévő 
vasút alatti útátjáró és 
csatlakozó támfalai erős 

keresztmetszeti 
kötöttséget jelentenek, ezért a déli oldalon nem épült irányhelyes kerékpáros létesítmény az útszakaszon, itt 
jellemzően a déli oldali külső forgalmi sávot használhatják a kerékpárosok az aluljáróban, ami jelentős kockázat. 

100. ábra: Nádasdy Ferenc utca, egyoldali kerékpáros létesítmények 

101. ábra: Szent Márton u. – Zanati út – Külső-Zanati út menti nyomvonal 
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A Nádasdy utcából kihaladó, az ipartelep felé közlekedő kerékpárosok számára is nehezített körülmény a déli 
oldali kerékpársáv vagy kerékpárút hiánya, sokan az északi oldali egyirányú kerékpárúton haladnak az aluljáróban 
a 2x2 sávos útszakasz igénybevétele helyett, a kerékpáros forgalmi iránnyal ellentétesen. 

A Zanati úton, a Pálya utca és a Kolozsvár utca (Puskás Tivadar utca) közötti, mintegy 0,8 km hosszú útszakaszon 
irányhelyes, kétoldali egyirányú, elválasztott gyalog- és kerékpárút szakaszok épültek. Az aszfalttal megépített 
létesítmények részben felújításra, burkolat cserére szorulnak. A gyalogos forgalom festéssel, helyenként építetten 
(szegéllyel, folyókával) van elválasztva a kerékpárosoktól.  

Az útszakaszon mindkét oldalon – a helyhiány miatt – a kerékpárosok a buszöblökbe vannak bevezetve rövid 
kerékpársáv-szakaszokkal, amely rendkívül balesetveszélyes 
helyzeteket teremthet. Sokszor jellemző a forgalmi iránnyal 
történő szembekerékpározás is (a járdarészen). 
A Puskás Tivadar utca és a 86 sz. főúti körforgalom közötti 
mintegy 0,8 km hosszú útszakaszon egyoldali, kétirányú 
elválasztott gyalog- és kerékpárút létesült, nagyrészt a Zanati út 
északi oldalán. Az építmény szélessége 3,50 m, ebből 1,0-1,0 m 
szélesek a kerékpáros haladósávok. A kerépáros útfelület 
aszfaltburkolatú, a járdarész részben aszfalt, részben pedig térkő 
burkolattal épült ki. A főúti körforgalom előtt, a Varasdi utcánál 
került átvezetésre a kétirányú létesítmény a déli oldalra, 
ahonnan a körforgalmi ágakat keresztezve a Bálványkő utca, mint 
vegyes használatú útburkolatára vannak rávezetve a 
kerékpárosok. A Varasdi utcában a Zanati úttól a Tesco-ig (150 m 
hosszon), illetve tovább az iparterületen át egészen az utca déli 

102. ábra: Kerékpáros létesítmény a Zanati út mellett, vasúti aluljárótól keletre. A déli oldalon a kerékpárosok védelme nem biztosított 

103. ábra: Zanati úti irányhelyes létesítmények hibái: karbantartás hiánya, buszöbölbe vezetett kerékpárút, szembekerékpározás 

104. ábra: Zanati úton kétirányú gyalog- és kp.út  
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végéig (Sági útig, további 550 m hosszon) felhagyott, rossz burkolatállapotú gyalog- és kerékpárút épült, mely 
kitáblázva nincs. 
A Bálványkő utca, mint vegyes használatú út biztosítja a Zanati úti és a Külső-Zanati úti kerékpáros nyomvonalak 
összekötését 0,5 km hosszon. A kerékpározásra alkalmas útszakasz aszfalt burkolatú, 2x1 sávos, 7-8 m széles út, 
mindkét oldalán kiemelt szegéllyel megépítve. Az utca torkolatában a kerékpárosoknak keresztezniük kell a 
forgalmas főutat. A 86 sz. főút (Külső-Zanati út) mentén a közelmúltban, 2023-ban megépített egyoldali, kétirányú 
kerékpárút a főút északi oldalán halad a külső településrész, Zanat irányába. A létesítmény hossza 1,0 km. 

Szintben, kerékpáros útátjáróval, sorompóval keresztezi a 16. és 20. számú vasútvonalat. A teljes külterületi 
szakasz közvilágítással létesült. A kerékpárút aszfalt burkolattal épült, „úttest széle” sárga útburkolati jelekkel 
ellátott. Zanaton az Áfonya utcánál kerékpáros átvezetés létesült, sárga villogóval ellátva. 
 
Vépi út menti nyomvonal, Kolozsvári utcai szakasszal 
 
A közelmúltban megépült, sugárirányú Vépi úti kerékpáros létesítmény hivatásforgalmi szerepe jelentős, a keleti 
oldal iparterületén halad keresztül, illetve bonyolítja a kerékpáros agglomerációs forgalmat is Szombathely és Vép 
között, a 8443 j. út mellett építetten kialakítva.  

 
A Zanati út és az Ikervár utca közötti szakaszon, a Vépi úton irányhelyes kerékpársáv létesült „kifelé” irányban, az 
útburkolat délnyugati oldalán. Az útszakasz ezen 0,3 km hosszon egyirányúsításra került. Az északi oldalon 
párhuzamos parkolás megengedett. Ellenirányban kerékpárforgalmi létesítmény nem épült, a Zanati út felé az 
Ikervár utca (szintén egyirányú) útszakasza használható kerékpározásra. 

105. ábra: A 86 sz. főút (Külső-Zanati út) menti új kétirányú kerékpárút nyomvonal, szintbeni vasúti kerékpáros útátjáróval 

106. ábra: Vépi út (8443 j. út) menti nyomvonal, Kolozsvári utcai szakasszal 
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Az Ikervár utca és a Sági út közötti mintegy 150 m 
hosszú útszakaszon a nyomvonal megszakad, 
kerékpáros létesítmény nem épült. Az immár kétirányú 
forgalmú út ezen a szakaszon két helyen szintbeni 
átjáróval iparvágányokat keresztez fénysorompóval 
biztosítottan.  
Továbbhaladva a Vépi úton, a Sági út és a 86 sz. főút 
körforgalmú csomópontja között egyoldali, kétirányú 
kerékpárút épült ki. A kerékpárút a Sági út és a 
Vásártér utca közötti szakaszon a Vépi út északi oldalán 
húzódik. Az épített szélessége 2,30 m, aszfalt 
burkolattal, terelővonallal létesült. A kerékpárút kifelé 
haladva a déli oldalra kerül, kerékpáros átvezetéssel a 
Vásártér utcánál, ahol déli irányból kerékpárút 
csatlakozik az iparterület felől. Innen a főúti 
körforgalomig szintén kétirányú kerékpárútként halad, 
2,30 m burkolatszélességgel (aszfalt) a Vépi út mellett, 

terelővonal felfestéssel. A Sági út – 86-87 sz. főúti körforgalom közötti önálló kerékpárút szakasz hossza mintegy 
1,2 km. A burkolat állapota megfelelő, a közvilágítás a teljes útvonalon kiépített. 
A külterületi kerékpárút szakasz Szombathely és Vép közigazgatási területét érinti. A megyeszékhely külterületi 
szakaszán az egyoldali, kétirányú kerékpárút 2022-ben épült ki, a vépi szakasz megépülte után. A közút déli oldalán 
vezetett külterületi kerékpárút teljes hossza (86. sz. főút – Vép, Kinizsi utca között) 3,8 km, ebből a megyeszékhely 
területére eső szakasz hossza mintegy 1,74 km. A kerékpárút aszfalt burkolattal, hosszanti útburkolati jelek 
felfestésével létesült. Az épített szélessége 2,5 m. Közvilágítás az útvonalon nem létesült. 
 

 

 
Itt említjük meg a Kolozsvári utcában kiépített elválasztott gyalog- és kerékpárút szakaszt is. A kerékpáros 
létesítmény hossza mintegy 250 m, a Kolozsvári utca keleti oldalán épült meg az iparterületek birtokhatára 
mellett, a Vépi út és a Sági út között. Az egyoldali, kétirányú gyalog- és kerékpárút aszfalt burkolattal, hosszirányú 
útburkolati jelekkel ellátottan épült ki. Szélesége 4,00 m. A burkolat állapota újszerű, a közvilágítás ezen az ipari 
útszakaszon nem épült ki. A gyalog- és kerékpárút az északi végénél, a Sági útnál megszűnik. Innen a Kolozsvári 
utca a Zanati útig egyirányúsított forgalmi rendű, mégpedig az északi irányból dél felé lehet haladni. Így a 
kerékpárosok – szabályosan közlekedve – a mintegy 4,5 m széles közútszakaszon nem tudnak a Zanati úti 
kerékpárút és a Puskás Tivadar utca felé haladni a Kolozsvári utcában észak felé. Ez lényeges kerékpáros kapcsolati 
hiány, viszonylag alacsony költségű ráfordítással értékes kerékpáros kapcsolat alakítható ki itt a keleti oldali 
iparterületen. 
 
 
 

107. ábra: A Vépi úti egyirányú útszakasz irányhelyes kp.sávval 

 

108. ábra: A Vépi úti kétirányú kerékpárút, belterület 109. ábra: Külterületi kétirányú kerékpárút a 8443 j. út mellett, Vép 
felé 
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Repülők útja menti nyomvonal (11-es huszár út – Söptei út között) 
 

A jelölt nyomvonal a 11-es huszár út meglévő 
körforgalmú csomópontja és a Söptei úti körforgalom 
között épült ki a 87 sz. főút déli oldalán, mintegy 1,4 
km hosszon. A kerékpárút az északi lakótelepek 
(Minerva, Stromfeld) kerékpáros forgalmát 
bonyolítja, illetve fontos hálózati kapcsolat a 
fejlesztendő északi ipari park felé, továbbá jelentős 
szerepet játszik a Söpte községet elérő (tervezett) 
kerékpárút városi bekapcsolásában. A kerékpáros 
létesítmény 2021-ben épült meg TOP-os forrásból. A 
kétirányú, elválasztott gyalog- és kerékpárút 3,8 m 
szélességben épült, amelyre kétrétegű aszfalt került, 
mellé kiépítették a közvilágítást, 35 fát és több száz 
cserjét is ültettek, a vasúti kereszteződésbe pedig 
fénysorompót telepítettek (18 sz. vasútvonal). Itt 
korábban járda sem volt. A közlekedésbiztonságot 
nagyban javító beruházás közel 246 millió forintba 
került. Az útszakaszra eső 3 db körforgalmú 
csomópont kerékpárral átjárható. A 11-es huszár úti 
körforgalomban a csatlakozó ágakon kerékpáros 
útszakasz-kapcsolatok létesültek (Demeter utca, és 

Öntő utca felé), a Söptei úton északi irányban pedig elválaszott gyalog- és kerékpárút szakasz épült ki az Átkötő 
utcági, mintegy 150 m hosszon, ami továbbfejleszthető Söpte irányába. 

 
Homok utca menti nyomvonal  
 
A város nyugati területén megépített szakasz a Homok utca északi oldalán lett kialakítva, mintegy 0,6 km hosszon 
a Síp utcáig. A külterületi jellgű útszakasz melletti kétirányú, elválasztott gyalog és kerékpárút szélessége mintegy 
3,5 m, ebből 1,0-1,0 m szélesek a kerékpáros haladósávok. A kerékpáros létesítmény a Parkerdő-lakókertet köti 
be közvetve a Bartók Béla krt. kerékpárúti hálózatába, illetve a zártkerti ingatlanok, valamint a város nyugati 
rekreációs területe, a mintegy 300 hetáros Parkerdő felé biztosít kapcsolatot. A kerékpárút aszfalt burkolattal 
épült ki (keleti vége mintegy 35 m hosszon térkő), melynek minősége megfelelő. A zöldterületen keresztül vezető 
létesítmény a Homok utca kiemelt szegélyes, közvilágítással megépített útburkolata mellé épült. 
A kerékpárút a centrum felé nem épült tovább a beszűkülő Homok utcai közterületi keresztmetszetben, 
rácsatlakozik a közúti útburkolatra. Így hiányzik a kerékpárforgalmi létesítmény-kapcsolat a Homok utca mintegy 
250 m hosszú szakaszán, illetve a Kárpáti Kelemen utca mintegy 200 m hosszú szakaszán a Bartók Béla körút 
kiépített kerékpárútjáig. 
 

111. ábra: Repülők útja menti nyomvonal, körforgalmú csomópont mellett, és vasúti átjáróban kiépítve 

110. ábra: A Repülők útja (87 sz. főút) menti nyomvonal 
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Nárai út – Nárai Külső út menti nyomvonal 
 
A déli városrészeket (Perin, Újperint), illetve Nárai községet a város központi részeivel összekapcsoló, ÉD-i irányú 
nyomvonal teljes hossza mintegy 1,8 km. Az északi szakaszon a Nárai utca, és a Nárai-Külső út burkolatán kétirányú 
kerékpáros nyom jelzések kerültek felfestésre a forgalmi sávok külkső szélein, 1,3 km hosszon a Brenner Tóbiás 
körút és Ferenczy István utca között, a lakott területi szakaszon.  

A Ferenczy István utca és a Király Sportcentrum közötti 0,5 
km hosszú útszakasz korábban lakott területen kívüli szakasz 
volt, azonban a külön nyomvonalon vezetett kerékpárút 
megépítésével együtt lakott területté lett átminősítve. Ezen 
a szakaszon, mint átmeneti zóna, továbbra is jellemzőek a 
magasabb sebességek. A kerékpárforgalmi létesítmény a 
gépjármű-forgalomtól külön felületen, egyoldali elválasztott 
gyalog- és kerékpárútként épült meg.  A teljes létesítmény 
mintegy 90 millió forintból valósult meg 2021-ben. 
A Nárai utca, és a Nárai Külső út a 8713 j. országos összekötő 
út belterületi részei. Az útburkolat aszfalt kopórétege 
erősen elhasználódott, ami hatással van annak 
kerékpározhatóságára is (kerékpáros nyommal jelzett 
útvonal részen). Az aszfalt felújítás, kopóréteg csere 
időszerű, a kerékpáros útburkolati jeleket újra kell festeni.  
A déli, épített kerékpáros szakasz az országos közút keleti 
oldalára került. A beépítettség, illetve a rendelkezére álló 
hely szerint elválasztott gyalog- és kerékpárút épült ki aszfalt 
burkolattal a közút és a telekhatárok közti zöldsávban. A „K” 
szegéllyel kiemelten elválasztott járdarész helyenként 0,75 
m-re szűkül. A kerékpáros haladósávok szélessége 1,0 m, 

terelővonallal vannak elválasztva, a közút felőli oldalon beton folyóka épült. Az aszfalt burkolat minősége jó. A 
szakaszon közvilágítás létesült. 

112. ábra: A Homok utca menti nyomvonal 113. ábra: Gyalog- és kerékpárút a Parkerdő-lakókert felőli végen 

114. ábra: Nárai út – Nárai Külső út menti nyomvonal 
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Ferenczy István utca – Szent Quirinus utca – Szent Gellért utca menti nyomvonal (Alsóhegyi út – Szőlős utca 
között) 
 

A déli külső lakóterületi városrészek 
KNY-i irányú összekötő fő kerékpáros 
útvonala a Jáki úti temető és a Szőlős 
utca között, mintegy 2,0 km hosszon.  
A közelmúltban a temetőnél Ferenczy 
István utca déli oldalán, az Alsóhegyi 
út és a Jáki úti körforgalom között 0,2 
km hosszon egyoldali, kétirányú 
kerékpárút szakasz létesült, az északi 
oldalon járda épült. A közútszakasz 
aszfalt burkolatát felújították. Ezen 
aszfaltos kerékpárút szélessége 2,50 
m. 
A Jáki úti körforgalom és a Körmendi 
úti körforgalom között 0,6 km 
hosszon egyoldali, kétirányú 
elválasztott gyalog- és kerékpárút 
szakasz épült a Szent Quirinus utca 
déli oldalán vezetve, melynek az 
útburkolat állapota újszerű. A 

kerékpáros felület aszfalt, míg a járdarész térkő, illetve aszfalt burkolattal épült ki. Az érintett körforgalmú 
csomóponti ágakon minden irányban az átvezetések kiépítettek. A közvilágítás a teljes szakaszon megépült. 
A Körmendi úti körforgalomtól keletre haladva, a Károly Róbert utcáig – a Perint-patak közúti hídján is átvezetve 
– kétoldali kerékpársáv létesült a Szent Gellért utca útburkolatán, mintegy 180 m hosszon. A kerékpársávok 
szélessége 1,25 m, az útburkolat kiemelt szegéllyel épült. Innen továbbhaladva a Szőlős utcai körforgalomig 
kétoldali kerékpáros nyom került felfestésre a kétoldali lakóingatlanokkal sűrűn beépített szakasz útburkolatán, 
0,9 km hosszon. A nyom útburkolati jelek a forgalmi sávok külső szélén vannak felfestve úgy, hogy a folyópálya 
szakaszokon mindkét oldalon még szélső párhuzamos parkolósáv is húzódik, felfestéssel elválasztva. A Rumi út 
jelzőlámpás forgalomirányítású csomópontjában pedig többlet kanyarodó sávok létesültek, itt rövid, felfestett 
kerékpársáv-szakaszok vezetnek át a csomóponton. Az aszfalt útburkolat közepes állapotú, a felfestett útburkolati 
jelek láthatóak. A kétoldali járdával „faltól-falig” beépített nyomvonal közvilágítással kiépített, egyenes 
vonalvezetésű lakóterületi útszakasz a Szőlős utcai körforgalomig. 

115. ábra: A Nárai út – Nárai Külső út menti nyomvonal. Kerékpáros nyom, elválasztott gyalog- és kerékpárút szakaszok 

116. ábra: Ferenczy István u. – Szent Quirinus u. – Szent Gellért u. menti nyomvonal 
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Jáki út menti nyomvonal (Brenner Tóbiás krt. – Ferenczy István utca között) 
 
A Brenner körúttól épült ki a Ferenczy István utcai körforgalmú csomópont között, mintegy 0,8 km hosszon. 
Kulcsfontosságú szerepe van a Jáki úti temető és a városközpont kerékpáros (és gyalogos) összekapcsolásában. Az 
Alsóhegy családi házas városrész jobb ÉD-i irányú kerékpáros elérhetőségét is lehetővé teszi a  közelmúltban, TOP-
os források igénybevételével kiépített kerékpáros elem. A létesítmény a Jáki út nyugati oldalán húzódik a közúttal 
párhuzamosan a széles zöldsávban, a meglévő járda átépítésével került kialakításra. A létesítmény típusa 
egyoldali, kétirányú elválasztott gyalog- és kerékpárút. Az aszfalt burkolatú felület teljes szélessége 3,75 m, 
melyből 1,0-1,0 m szélesek a kerékpáros haladósávok, a világos színű térkő sorral elválasztott járdarész 1,50 m. 
Az egyenes vonalvezetésű nyomvonal a fásított utcában közvilágítással ellátott. Az útburkolat és a kerékpárút 
között árok húzódik. A gyalog- és kerékpárutat a családi házas övezet sűrűn elhelyezkedő lakóingatlanjainak 
kapubehajtói keresztezik. 
 
 
 
 
 
 

117. ábra: A Ferenczy István utcai kerékpárút szakasz 118. ábra: A Szent Quirinus utcai gyalog- és kerékpárút 
szakasz 

119. ábra: Szent Gellért utca, kerékpársáv 

 

120. ábra: Szent Gellért utca, kétoldali kp. nyom, parkolósávok 
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Körmendi út menti nyomvonal, városi szakasz (Szabadságharcos utca – Külső Pozsonyi út között) 
 
Az egyik legjelentősebb kerékpáros infrastruktura elem az ÉD-i irányú kerékpáros útvonal – annak déli irányú 
külterületi folytatásával -, mely a városközpontot kapcsolja össze a déli peremterületekkel (Újperint, Petőfitelep), 
illtve az agglomerációs térséggel (Balogunyom) a 86 sz. főút mentén vezetve. 
A kerékpárút itt bemutatott belterületi szakasza északi irányból indulva a Körmendi út keleti oldalán húzódik (az 
út és a Perint-patak között), a Szabadságharcos utcától kiépítve. A létesítmény típusa a Szabadságharcos utca – 
Szent Gellért utcai körforgalom között egyoldali, kétirányú kerékpárút. Az aszfalt burkolat épített szélessége az 
első mintegy 0,7 km hosszú szakaszon szűk 2,0 m, a szakasz nagy részén nincsen útburkolati jel felfestve a 
kerékpárúton. A burkolat állapota közepes, kissé elavult. A Szent Gellért utcai körforgalmú csomópont előtti 
mintegy 0,3 km hosszon a kerékpárút újszerű útburkolata kiszélesedik, útburkolati festéssel elválasztott gyalogos-
rész jelenik meg a keleti oldalán. 

A Szent Gellért utcai körforgamtól délre 
haladva a kerékpárút a csomóponti 
ágakon átvezetve az immár 2x2 forgalmi 
sávos Körmendi út nyugati oldalára kerül 
át. A 86 sz. főút csomópontjáig (Külső-
Pozsonyi útig) tartó, mintegy 0,9 km 
hosszú szakasz felújítandó burkolata 
keskeny, alig éri el a 2,0 m szélességet. Az 
útszakasz iparterület mellett vezet, 
hivatásforgalmi szempontból jelentős 
létesítmény. 
Az itt bemutatott nyomvonal teljes 
hossza mintegy 1,9 km. A teljes 
útszakaszon közvilágítás üzemel. 
A nyomvonal több ütemben épült tovább 
déli irányban Balogunyom felé a 
közelmúltig, a 86 sz. főút mellett vezetve. 
 
 
 
 

 

121. ábra: A Jáki út menti nyomvonal 

 

122. ábra: Gyalog- és kerékpárút a Jáki út mellett 

 

123. ábra: Körmendi út menti nyomvonal, városi szakasz 
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Diófa utca – Újvilág utca – Rumi út – Pásztor utca – Szőlős utca menti nyomvonal (Szent Gellért u. – Hunyadi J. 
út között) 
 
A létesítmény a déli városrészen, az Újvilág utcai lakópark feltárását, KNY-i irányú kapcsolódását biztosítja. A 
nyomvonal egy része kerékpározásra javasolt közút, épített / felfestett létesítmény nélkül. Az itt bemutatott 
nyomvonal szakasz teljes hossza 2,3 km. Jelen fejezetbe került az ÉD-i irányú Szőlős utca nyomvonal szakasz is 

(kerékpáros nyom), mely a Rumi úti, Rumi külső úti 
kerékpáros nyomvonal része lesz a várható 
fejlesztésekkel. 
A nyomvonal szakasz nyugati oldalán, a Diófa utca 
mentén kétirányú kerékpárút létesült a meglévő járda 
szélesítésével, felújításával. A létesítmény az északi 
végén a Szent Gellért úti kerékpársávra csatlakozik, 
kerékpárúti átvezetéssel. A Diófa utcai létesítmény a déli 
végén az Újvilág utca felújított aszfalt útburkolatára 
csatlakozik. A Diófa utcai kerékpárút hossza mintegy 0,4 
km. Az elválasztott kialakítású gyalog- és kerékpárút 
járdarésze meglehetősen keskeny, a kétirányú gyalogos 
forgalom nem biztosított. A négyemeletes lakóházak 
épületsarkai a meglévő gyalog- és kerékpárútnak a 
gyalogos részének űrszelvényébe lógnak be, ezzel 
jelentős baleseti konfliktust okozva a közlekedőknek. 

 

124. ábra: A Körmendi úti kp.út szakasz a Szabadságharcos utcánál 125. ábra: A Körmendi úti kp.út szakasz az ipari park térségében 

126. ábra: Diófa u. – … – Szőlős u. menti nyomvonal 
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A Diófa utcában megépített kerékpáros létesítmény az Újvilág utca felújított aszfalt útburkolatára csatlakozik. A 
kerékpárút megszűnik, az Újvilág utca kerékpározásra javasolt (kitáblázott) útvonal, mintegy 0,7 km hosszon, a 
Rumi útig. A kétirányú forgalmú, lakóparkot átszelő egyenes nyomvonalú út burkolatszélessége 6,0 m, kétoldali 
árokkal, közvilágítással kiépített jó állapotú útszakasz. 
Az Újvilág utca – Rumi út csomópontjától, a Rumi út mentén déli irányba tartva a Pásztor utcáig (OMW 
benzinkútig) egyoldali, kétirányú gyalog- és kerékpárút szakasz épült ki a Rumi út DNY-i oldalán, a meglévő járda 
átépítésével. Az jó minőségű aszfaltburkolatú létesítménynek a festéssel, szegélysorral (helyenként zöldsávval) 
elválasztott járdarésze változó szélességű, igazodik a meglévő kerítések, tereptárgyak elhelyezkedéséhez. A 
kerékpáros haladósávok szélessége 1,0-1,0 m. A kiépített gyalog- és kerékpárút a Pásztor utcával szemben, a Rumi 
útra rávezetve szűnik meg, a szakasz hossza 0,3 km. 
 

 

127. ábra: A gyalog és kerékpárút a Diófa utcában 128. ábra: Belógó lakóépület sarok a kerékpáros létesítményben 

129. ábra: Kerékpározásra kitáblázott útvonal, Újvilág utca 130. ábra: Rumi út menti gyalog- és kerékpárút szakasz 
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A benzinkutat magában foglaló háromszög alakú teresedés mögötti 0,1 km hosszú Pásztor utcai útszakasz 
kerékpározható vegyes használatú út. A Szőlős utca útburkolatán kerékpáros átvezetés jelenti a kapcsolatot a 
Pászor utca csomópontjában. A Szőlős utcában kétirányú kerékpáros nyom jelzések vannak felfestve a Pásztor 
utca csomópontja (Rumi út), és a Szent Gellért utca körforgalmú csomópontja közötti mintegy 0,6 km hosszú 
szakaszon. Ezen ÉD-i irányú útvonal fontos kerékpárforgalmi elem, továbbfejlesztve része lesz a Rumi út, Rumi 
Külső út menti kerékpáros nyomvonalnak, mely jelentős agglomerációs-hivatásforgalmi útvonal.  

A lakóingatlanokkal mindkét oldalról 
sűrűn beépített Szőlős utca 2x1 sávos 
kialakítású városi gyűjtőút. Útburkolat 
szélessége meghaladja a 9,0 m-t, 
jelenleg a széles forgalmi sávok külső 
oldalán a párhuzamos parkolás 
megengedett, illetve mindkét oldalon 
buszmegálló helyek vannak felfestéssel 
kijelölve. A kerékpáros nyomok a 
forgalmi sávok szélein vannak felfestve, 
emiatt konfliktusok alakulhatnak ki a 
parkoló járművek és a haladó 
kerékpárosok között. Az útburkolat 
állapota megfelelő, a közvilágítás 
biztosított. 
 

 
 
Körmendi út menti nyomvonal, külső szakasz (Külső Pozsonyi út – Balogunyom között) 
 
Agglomerációs, hivatásforgalmi szerepe jelentős. A déli külső 
városrész, Petőfitelep elérését biztosítja, illevte a 
peremtelepülések (Balogunyom, Kisunyom) kerékpáros 
kapcsolatát segíti elő a várossal. Az itt bemutatott nyomvonal 
hossza mintegy 5,0 km. 
Északi irányból a 86 sz. főút – Külső Pozsonyi út körforgalmú 
csomópontjától dél felé haladva, a főút nyugati oldalán 
kétirányú kerékpárút épült ki. A korábban épült kerékpárút 
aszfalt burkolata elhasználódott, szélessége 2,0 m, felfestés 
nincs, illetve jelentősen megkopott. Közvilágítás a külterületi 
jellegű útszakaszon nem épült ki. A lényegében felújítandó 
létesítmény-szakasz Szombathely-Petőfitelep városrészen, a 
Halastó utcáig tart, mintegy 2,7 km hosszon. 
A Halastó utca és a megyeszékhely közigazgatási határa 
közötti szakasz a közelmúltban épült ki, a TOP-6.4.1-15 
„Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” tárgyú felhívásra 
benyújtott sikeres pályázat alapján. A kerékpárútnak a 
szomszédos Balogunyom közigazgatási határán belüli 
szakaszát Balogunyom község és a Vas Megyei Önkormányzat 
valósította meg. A 86.sz. főút és a telepi régi temető kerítése 
közötti szűkös helyen a meglévő árok lecsövezésre került, a 
kerékpárutat a főúttól szalagkorlát-védelem választja el. A 
vonalvezetés innen a vasúti átjáró előtti aszfaltos 
csatlakozásig a főút árkával párhuzamosan halad, annak 
nyugati oldalán. A kerékpárút keresztezi a 21. sz. 
vasútvonalat. A vasúti átjáróban a kerékpárosok részére 
fénysorompóval kiegészített félsorompó került kiépítésre.  
 

131. ábra: A Szőlős utcai kerékpáros nyom, párhuzamos parkolással 

132. ábra: Körmendi út menti nyomvonal, külső szakasz 
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Az újabb épített szakasz hossza 2,3 km. Az aszfaltburkolatú kerékpárút szélessége 2,25 m, 2x0,50 m 
padkaszélességgel. Közvilágítás nem létesült a lakott terület kívüli kerékpárúton. A kerékpárút kivitelezési munkái 
2022. év áprilisában kezdődtek meg, és november elején fejeződtek be. A 2022. november 26-án sikeresen 
lezárult műszaki átadást követően megkezdődött a forgalomba helyezési eljárás. Az illetékes hatóság 2023. 
február 7-én kiadott határozata alapján megtörtént a kerékpárút forgalomba helyezése. 
 
 
Rumi Külső út menti nyomvonal (Szombathely-Szőlős vm. – Sport tér között és Bogát fasor – Táplánszentkereszt 
között) 

 
A nyomvonal fontos hivatásforgalmi kerékpárút, a délkeleti, 87 sz. főútra felfűzött kistelepülések 
(Táplánszentkereszt, Tanakajd, Vasszécseny) elérhetőségét biztosítja egészen Rum községig.  A megyeszékhely 
közigazgatási területére eső kerékpárút nem összefüggő kiépítettségű. Hiányzik a belváros felé vezető, Rumi út 
menti kerékpáros kapcsolat (Szőlős utca – Rumi külső út között) mintegy 1,1 km hosszon, illetve kijjebb nincs 
kerékpáros összeköttetés a Sport tér és a Bogáti fasor közötti 0,8 km-es útszakaszon sem. Ezen két hiányzó 
kapcsolati fejlesztést a közeljövőben TOP PLUSZ pályázati forrásokkal kívánják megvalósítani. 
A 21. sz. vasútvonalat szintbeni átjáróval keresztezve, egyoldali kétirányú, elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút 
épült ki a lakott területen a Rumi külső út É-i oldalán. A létesítmény aszfalt burkolatú, állapota megfelelő, épített 

Régebbi kerékpárút szakasz Petőfiteleptől északra 

134. ábra: Az új építésű szakasz Petőfiteleptől délre haladva 

135. ábra: Rumi Külső út menti nyomvonal 

133. ábra: A régebbi szakasz az északi részen 
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szélessége 2,75 m körüli. A gyalog- és kerékpárúton felfestés nincs. Mintegy 1,3 km után a létesítmény szintben 
keresztezi a 17. sz. vasútvonalat. Gyöngyöshermán vasúti megállóhely után az út végig gyalog- és kerékpárútként 
van megjelölve, mely szintén egyoldali, kétirányú. Itt már a gyalogosok és kerékpárosok felfestéssel vannak 
elválasztva. Az aszfalt burkolat minősége megfelelő, szélessége kb. 3,50 m. A közút és a kerékpárút közti árok 
nagyrészt hiányzik, helyenként a közút felőli zöldsáv / padka ráhízott a kerékpáros haladósávra. A létesítmények 
közti keskeny zöldsávban – a ráparkolást akadályozandó – lánckorlát sor húzódik legnagyobbrészt. A kerékpárút a 
Sport tér útburkolatához csatlakozva ér véget lakott területen. A szakasz hossza a 17. vasútvonaltól a Sport térig 
0,7 km. A vasúti átjárók labirintkorláttal biztosítottak, a kerékpárosok az átjárókon gyalogosként, a kerékpárt tolva 
tudnak áthaladni. A közvilágítás kiépített. 
 

 
A Rumi külső úthoz csatlakozó, a város lakott területét keletről lezáró Bogát fasor útcsatlakozásával szemben, a 
Rumi külső út déli oldalán csatlakozik a külterületi szakasz, mely elválasztott gyalog- és kerékpárútként épült ki. A 
nyomvonal mintegy hurokszerűen megkerüli a szennyvíz átemelő létesítmény elzárt területét, majd az út déli 
oldalán haladva a „T” csomópont után – a közigazgatási határon – a kanyarodó 87 sz. főút déli oldalán halad 
tovább a közeli Táplánszentkereszt lakott területe felé. A gyalog- és kerékpárút felfestésekkel ellátott, jó minőségű 
aszfalt burkolatú létesítmény, épített szélessége 3,50 m. Közvilágítás nem épült ki. 
 

Délkeleti ipari terület kerékpáros hálózata 

 
A keleti oldal nagy kiterjedésű ipari területein 
kerékpáros elemek épültek ki, összefüggő 
hálózatot képezve. A város centruma felől, 
illetve a lakóterületekről így a legjelentősebb 
üzemek, munkahelyek megközelíthetők, még 
úgy is, hogy az ÉD-i vasútvonal elválasztó 
hatása lényeges. 
A terület elérése egyrészt a Centrum felől a 
Zanati úti kerékpáros létesítményen (vasút 
alatti aluljárón) keresztül, a Vépi úti 
kerékpárúton haladva történhet. Másrészt déli 
irányból a Csaba utcai kerékpáros aluljáróval 
lehetséges a terület megközelítése két 
keréken. 
Az itt jelölt kerékpárutak mindegyike 
lényegében hivatásforgalmat bonyolít.  

136. ábra: A gyalog- és kp.út lakott területen: hiányzó vízelvezetés 137. ábra: A Rumi külső úti, külterületi gyalog- és kp.út 

szakasz 

138. ábra: Ipari terület kerékpárút hálózata 
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A Szent Gellért utca – Csaba utca kerékpáros nyomvonal hossza mintegy 1,8 km. Nyugatról haladva a Szőlős utcai 
körforgalomtól a Csaba utcai vasút alatti kerékpáros átjáróig az elválasztott gyalog- és kerékpárút a Szent Gellért 
utca déli oldalán épült ki. Az épített szélessége 3,50 m, festéssel elválasztott funkciókkal. Az aszfalt burkolata 
felújításra szorul.  
A vágányokat a kisívben kanyarodó, nehezen belátható kerékpáros aluljáróban keresztezi a nyomvonal, majd a 
felüljáróval átívelő Csaba utca déli oldalán halad tovább, előbb a külön szintben csatlakozó Sólyom utca íves 
felhajtója mellett, majd az úthoz tartva, azzal párhuzamosan. Az elválasztott gyalog- és kerékpárút aszfalt 
burkolata itt jó minőségű, 3,50 m szélességgel megépítve. A kerékpáros létesítmény még a 86-87 sz. főút előtt 
véget ér: rácsatlakozik a Vásártér utcában kiépített ÉD-i irányú kerékpárútra.  
A Vásártér utca – Sárdi-Ér utca – Boglárka utca – Körtés utca kerékpáros útvonal a terület keleti részén húzódik. 
A Vépi úti kerékpárútból csatlakozik le, és köti össze az ipari és logisztikai létesítményeket az adott útvonalon, 2,1 
km hosszon. A Vásártér utcában felfestéssel elválasztott, egyoldali, kétirányú gyalog- és kerékpárút épült ki az út  

 
nyugati oldalán vezetve. A jó minőségű aszfalt burkolat szélessége mintegy 4,0 m. A kerékpáros létesítmény az 
utcára merőleges Sárdi-Ér utca déli oldalán épült ki a Boglárka utcáig, az északi oldalon járda létesült. Az önálló 
vonalvezetésű kétirányú kerékpárút épített aszfalt szélessége 2,30 m, burkolati felfestéssel ellátott, jó minőségű 
útszakasz. A Boglárka utca nyugati oldalán csatlakozik a közelmúltban kiépített, elválasztott gyalog- és kerékpárút, 
mely színes térkő burkolattal épült ki, az útszegély mellett vezetve. A létesítmény a Körte utca déli oldalán vezet 
tovább az utca végéig. 
 

139. ábra: A Csaba utca melletti gyalog- és kerékpárút 140. ábra: Csaba utca, vasút alatti kerékpáros aluljáró 

141. ábra: Sárdi-Ér u. melletti kp.út, Boglárka utcai gyalog- és kp.út 
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Itt említhető meg a Szatmár utcai kerékpáros útvonal, mely az ipari terület és a vasútvonal közötti lakótömböt 
(Bébictelep) átszelő ÉD-i irányú utcában létesült. A Szatmári utca a lakótömb deréktáján keresztező Jávor utcától 
mindkét irányban „kifelé” egyirányúsított forgalmi renddel szabályozott. Típusát tekintve a kerékpáros útvonal 
nem más, mint „kétirányú kerékpárforgalom számára megnyitott egyirányú utca”. A meglévő aszfaltburkolatú út 
szélessége 5,0 m. A burkolat állapota jó. Az útszakaszon kerékpáros nyom útburkolati jelek vannak felfestve az 
„ellenirányokban”. A déli végén az útvonal a Csabai utcai kerékpáros létesítményhez kapcsolódik, északon a 
Mérleg utcánál végződik. Az egyenes vonalvezetésű létesítmény hossza 0,7 km. 
 

 
A 86-87 sz. főutak körforgalmú csomópontjánál, azok ágain iráynhelyesen keresztül vezetve, hosszabb-rövidebb 
csatlakozó szakaszokkal kerékpáros létesítmény épült ki. A kerékpárút a 87 sz. főút és az iparterület között biztosít 
kerékpáros összeköttetést. A körforgalomtól a 86-87 sz. főutak közös szakaszán, annak nyugati oldalán vezet 
északi irányban rövid szakaszon, követve a kanyarodó főút nyomvonalát. A Sárdi-ér utca útburkolatára vezet be, 
ahol rövid vegyes használatú útszakaszt követően (itt hiányzik a kerékpárút mintegy 120 m hosszon) a Vásártér 
utcai kerékpárúthoz kapcsolódik. A kétirányú kerékpárút szakasz épített szélessége 2,0 m, használható 
burkolattal. A körforgalom elválasztó szigetein irányhelyes, egyirányúsított kerékpárút szakaszok vezetnek át. A 
nyomvonal szakasz hossza – az egyirányú átvezetésekkel együtt – mintegy 0,9 km. 
A fent bemutatott kerékpáros útvonalak mindegyike közvilágítással ellátott nyomvonal. 

 
Puskás Tivadar utca – Kötő utca menti nyomvonal 
(Henger u. – Zanati út között) 
 
A Puskás Tivadar utca a Zanati út északi oldalán lévő 
iparterület fontos gyűjtőútja. Az ÉD-i irányú útnak 
távlatban a meghosszabbítása van tervben, a 87-89 
sz. főutak északkeleti elkerülő útja fejlesztési 
tervének részeként. A meghosszabbítás északi 
irányba szükséges, a 87 sz. főútra történő kikötéssel. 
Az utca útburkolatán, annak nyugati oldalán 
kerékpársáv létesült 1,0 m szélességben felfestve, a 
Zanati út felé haladó iránnyal. A kiemelt szegéllyel 
kiépített úttest szélessége kb. 8,0 m, a keleti oldalán 
parkolósáv épült ki, míg a nyugati felén külön 
vezetett, északi irányban egyirányúsított 
(kerékpározható) szervizút húzódik. Az egyoldali 
kerékpársávval ellátott aszfalt útburkolat 
elhasználódott, felújításra szorul. A kerékpársáv a 

Vásártér utca melletti gyalog- és kerékpárút 

142. ábra: A Szatmár utca, kétirányú kerékpáros forgalommal 143. ábra: A 86-87 sz. főutak körforgalmú csp.-ja, kp.út átvezetés 

144. ábra: Puskás Tivadar utca – Kötő utca menti nyomvonal 
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Zanati út csomópontja és a Henger utcai körforgalom között épült ki, hossza 1,0 km. A közvilágítás az útszakaszon 
biztosított. 
A Kötő utcában, az úttest déli oldalán egyoldali, kétirányú kerékpárút épült a Puskás Tivadar utca – Vámház utca 
közötti szakaszon, mintegy 250 m hosszon, a további jelenlévő ipartelepek, logisztikai telephelyek kerékpáros 
elérését elősegítendő. Az útburkolat északi oldalán járda húzódik. A kerékpárút a meglévő kiemelt szegélyes útszél 
és a kerítés vonala között húzódik szorosan, a járda átépítésével létesült, szélessége 2,0 m. Az aszfalt burkolat 
elhasználódott, hosszanti repedésekkel tagolt, a kerítés felőli padka sok helyen a burkolatra felhízott. A 
közvilágítás a Kötő utcában kiépített. 
 

 
 
Kerékpáros hálózat a Belvárosban 
 
A belvárosban egyre sűrűsödő kerékpáros létesítmények alkotnak összefüggő hálózatot, melyek nagyobb része a 
közelmúltban épült ki. Szerepük jelentős a városcentrum intézményeinek biciklivel történő elérésében 
(munkahelyek, hivatali ügyintézés, bevásárlás), illetve fontos tényezők a főként hétvégi rekreációs, turisztikai 
jellegű kerékpározás elősegítésében is. Kiépítésük, burkolatuk változó, a műemléki területek helyszínein térkő 
burkolatok is megjelennek. A forgalomszabályozás is illeszkedik a belvárosi közlekedési rendszerhez, jellemzően 
egyirányúsításokkal operálva. Összeköttetésük a külső kerékpáutakkal részben megoldott, bát helyenként még 
tapasztalhatók kapcsolódási hiányok. A burkolatok állapota általában megfelelő, a közvilágítás mindenhol 
kiépített. Konfliktusok jellemzően a sok helyen részben közös felületeket használó gyalogosokkal és parkoló 
gépjárművekkel fordulnak elő. A belvárosban kiépített kerékpárutakat a lenti térkép szerint lehet bemutatni. 
 

 
 
 
 

145. ábra: A Puskás Tivadar utca, egyoldali kerékpársáv 146. ábra: Kétirányú kerékpárút a zöldsávban, Kötő utca 

147. ábra: Kőszegi utca, az egyirányú térkő kerékpárút szakasz 148. ábra: Kőszegi utca, egyirányú aszfalt kerékpárút szakasz 
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Kőszegi utca – Liszt Ferenc utca menti nyomvonal (Széchenyi István utca és a Deák Ferenc utca között) 
A Széchenyi István utca és a Petőfi Sándor utca között a Kőszegi utca egyirányú forgalmú (déli irányba haladnak a 

járművek). Az út keleti oldalán, a kiemelt 
szegélyen kívül épült az észak felé egyirányú 
kerékpárút, a Fő tér – Mártírok tere között 1,0 
m széles térkő, innen északra a Petőfi Sándor 
utcáig pedig 1,5 m széles aszfalt burkolattal. A 
déli irányba kerékpározók az egyirányú út 
úttestjén haladhatnak ezen a szakaszon. A 
szakasz hossza mintegy 0,4 km. A Petőfi utcán 
átvezetés épült ki, innen a Karinthy utcáig 
tartó rövid szakaszon kétirányú kerékpárutat 
alakítottak ki a meglévő járdán az épületek 
közöttátvezetve, 100 m hosszon. A Liszt 
Ferenc utca a Kőszegi utcához hasonlóan déli 
irányba egyirányúsított, ennek keleti oldalán 
van kiépített, 1,5 m széles aszfaltos egyirányú 
kerékpárút észak felé, a Deák Ferenc utcáig, 
további 100 m hosszon. A déli irányba 
kerékpározók a közúti forgalommal együtt 
haladhatnak. 

 
Gyöngyös-patak menti nyomvonal 
A létesítmény a belváros keleti oldalán, a Gyöngyös-
patak mentén húzódik, a Zrínyi Ilona utca – 
Markusovszky Lajos utca között, mintegy 1,3 km 
hosszon. A Zrínyi Ilona utca útburkolatához csatlakozik 
a gyalog- és kerékpárút, mely a Gayer parkon vezet 
keresztül ívesen megkerülve a sportpályákat, a patak 
partja felé húzódva. A térkő burkolatú létesítmény 
szélessége 2,0-3,0 m között változik szakaszosan. 
A Gyönygyös-patak nyugati oldalán húzódó aszfalt 
burkolatú kerékpárút északi irányban külön szinten, 
meredek csatlakozó rámpákkal kiképzett aluljáróban 
keresztezi a Thököly Imre utcát, majd szintben áthalad 
a Szent Márton utca útfelületén, térkő burkolattal 
kiépítve.  

149. ábra: A Kerékpáros hálózat a Belvárosban 

150. ábra: A Petőfi u. – Karinthy u. közötti átkötő kerékpárút 151. ábra: Liszt F. utca, egyirányú aszfalt kerékpárút szakasz 

152. ábra: Thököly utcánál kp.úti aluljáró meredek rámpákkal 
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A Szent Márton utca és a Kisfaludy Sándor utca közötti 150 m hosszú szakaszon (Gyöngyösparti-sétány) kétirányú 
kerékpárút épült a vízfolyás nyugati oldalán, 2,0 m szélességben, színes térkő burkolattal. A patak kanyargó 
medrét követve, a Kisfaludy utca és a Szelestey László utca között kétirányú kerékpárút épült ki 2,0 m épített 
szélességgel, aszfalt burkolattal, mintegy 0,3 km hosszon (Dr. Pável Ágoston sétány). Innen északi irányban 
elválasztott gyalog- és kerékpárút szakasz létesült aszfalt burkolattal és 3,0 m szélességgel, majd kétirányú 
kerékpárút szakasz épült ki 2,0 m széles aszfalt burkolattal a Markusovszky Lajos utcáig, annak patakhídjáig. Ezen 
szakaszok hossza 0,4 km. A kórház bejáratáig nincs kiépített kerékpáros létesítmény, mintegy 200 m hosszon a 
Markusovszky úton kell kerékpározni. 
 
Király utca – Szent Márton utca menti nyomvonal 

153. ábra: A Gayer Gyula park, térkő gyalog- és kerékpárút 154. ábra: A Szent Márton utcában lévő kerékpáros átvezetés 

156. ábra: Gyöngyösparti-sétány, térkő kerékpárút 155. ábra: Dr. Pável Ágoston sétány, aszfalt kerékpárút 
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A belvárosi Király utca déli része gépjármű forgalomtól mentessé alakított, faltól-falig térkő burkolattal átépített 
gyalogos- kerékpáros útszakasz. A közterület középső 
része a kerékpáros forgalomé, piros színű térkő 
burkolattal elválasztva a kétoldali gyalogos forgalomtól. 
A 130 m hosszú, ÉD-i irányú útszakasz a Fő térnél 
kanyarodik a hasonlóan sétálóutcává kiépített Szent 
Márton utcához (a Fő térre kerékpárral behajtani tilos). 
Innen a térkő burkolattal kiépített utcarész még 140 m 
hosszon létesült a Gyöngyösparti sétányig. Tovább 
aszfalt burkolatú úton, parkoló szervizúton, kerékpáros 
nyom kijelöléssel lehet kerékpározni a Vörösmarty 
Mihály utca csatlakozó, és keleti irányban továbbvezető 
kerékpárútjára. A kerékpározható közútszakasz hossza 
a patak és a Vörösmarty utca között mintegy 0,2 km. 

 
 

Fő tér – Kiskar utca közötti nyomvonalak 
A Kiskar utcában, a Kossuth Lajos utca és a Hollán Ernő 
utca közötti szakaszon irányhelyes, kétoldali kerékpárút 
húzódik, a meglévő széles aszfaltjárdákon, a gyalogos 
forgalomtól felfestéssel elválasztva. Az egyirányú 
kétoldali gyalog- és kerékpárút szakasz hossza 0,2 km. A 
kerékpáros haladósávok szélessége 1,0 m.  
Az egyirányúsított Hollán Ernő utcában és a Széchenyi 
István utcákban egyirányú kerékpárút szakaszok épültek 
az ellenirányokban, illetve kerékpáros nyom útburkolati 
jeleket festettek fel az útburkolaton. A kombinált 
kétirányú létestmény hossza Hollán Ernő u. – Berzsenyi 
Dániel tér – Széchenyi utca nyomvonalon 0,4 km.  
 

 
 

Kétirányú kerékpárút szakasz húzódik a Fő tér nyugati oldalán ÉD-i irányban mintegy 160 m hosszon kialakítva a 
szürke térkő burkolatú sétálótéren keresztül (színes térkő burkolattal). A Bejczy István úton rövid, 70 m-es térkő 
burkolatú, egyirányú kerékpárút köti össze a Thököly Imre utcát a Fő téri kerékpárúttal. A Kiskar utca és a Fő tér 
között – a hotel mellett, és az épületek között / alatt átvezetve – közvetlen gyalog- és kerékpárút összeköttetés 
létesült 100 m hosszon.  

157. ábra: A Király u. – Szent Márton u. kp.út, műemléki területen 

158. ábra: A Kiskar utca, egyirányú kp.út szűkebb területen 

159. ábra: Hollán E. u., egyirányú kerékpárút szakasz 160. ábra: Széchenyi u., kijelölt kerékpározható útvonal 
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Brutscher József utca – Ady Endre tér, Nagykar utcai kerékpáros nyomvonalak 
A Belváros nyugati oldalán, a Perintparti kerékpárútról (Magyar László utcai szakasztól) indulnak a központ felé, a 
Sörház utcáig kiépítve. A rövid kerékpárút szakaszok a területen lévő oktatási intézmények, kollégiumok és a 
buszpályaudvar kerékpáros megközelíthetőségét biztosítják. A Nagykar utcai létesítmény aszfalt burkolatú önálló 
kétirányú kerékpárút, mintegy 0,2 km hosszon kiépítve, fasor mellett, zöldterületen húzódik. Az épített szélessége 
2,0 m. 
Ettől 100 m-rel északabbra, párhuzamos vonalvezetéssel épült ki a Brutscher u. – Ady Endre tér menti újszerűbb 
állapotú nyomvonal, mely elválasztott gyalog- és kerékpárút. A Magyar László utca és az Ady tér között a közút 
déli oldalán létesült, 3,50 m teljes burkolatszélességgel. A járdarész térkőből, a kerékpárút-rész aszfalttal épült 
meg. Kerékpáros átvezetéssel a térnél a közút északi oldalán épült tovább a nyomvonal, immár önálló kétirányú 
kerékpárútként, 2,30 m szélességgel, aszfalt burkolattal. A Petőfi Sándor utca felől – a téren keresztülvezetve – 
egyirányú kerékpárút köt rá, mintegy 50 m hosszon megépítve. A létesítmény hossza 0,3 km. 
 

 
Bár már nem a közvetlen belvárosban található, inkább Szentmárton városrészben, de itt szerepeltethető a 
Barátság utcai kerékpáros létesítmény, mely a centrum és a lakótelep között biztosít kapcsolatot, illetve a 
Vásárcsarnok is megközelíthető rajta kerékpárosan. Északon a Szent Márton térhez csatlakozik, mely gyalogos 
zónaként épült át. Innen elérhető a Zanati úti kerékpárút az iparterületek felé, illetve a Szent Márton utca 
kerékpáros útvonala a centrum felé. Az önálló vonalvezetésű kerékpárút déli irányban mintegy 0,3 km hosszon 
épült ki a lakóépületek között. Burkolata aszfalt, épített szélessége 3,0 m. Nyugati irányban a Vásárcsarnok felé 
100 m hosszon épült ki egy leágazó kerékpárút szakasz hasonló épített paraméterekkel. 
 

161. ábra: Kerékpárút a Fő téren 162. ábra: Kerékpárút átkötés a Fő tér – Kiskar u. között 

163. ábra: Kétirányú kerékpárút, Nagykar utca 164. ábra: Különválasztott gyalog- és kp.út, Brutscher utca 
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3.3.3 Meglévő tematikus kerékpáros útvonalak 
 
A kerékpáros turizmus a legnagyobb ütemben fejlődő turisztikai ágazat, ami összekapcsolja a sporttevékenység 
iránti igényt a regionális természeti- és kulturális örökség egyedi felfedezésének lehetőségével. Ausztria és 
Magyarország határtérsége, a hegyek és alföldek adta tájképi sokfélesége, természeti és kulturális gazdagsága 
ideális ahhoz, hogy európai kerékpáros csúcsrégióvá válhasson. Az osztrák – magyar határtérség legnagyobb és 
egyben legsokszínűbb kerékpáros régiója, Szombathely központtal Vas megye, Burgenland, Alsó- Ausztria és a 
Bécsi Alpok térségét foglalja magában.  
A Szombathelyi TDM Szervezet gondozásában 2018-2020. között zajló kínálatfejlesztés eredménye a Veloregio, 
ami kerékpáros útvonalajánlatokkal, és hozzájuk kapcsolódó kerékpárosbarát szolgáltatásokkal, kulturális és 
természeti látnivalókkal gazdagítva várja az osztrák- magyar határtérségbe látogató kerékpáros turistákat.  
A Savaria Turizmus Kft. magyarországi projektpartnerként kapcsolódott be Veloregio-projektbe azzal a céllal, hogy 
a kerékpáros turizmust erősítse Szombathelyen és környékén. A Veloregio-projekt keretében hét, a vasi 
megyeszékhelyről kiinduló kerékpáros körút érhető el, amelyek a szombathelyi Fő térről, a Tourinform Iroda elől 
indulnak. A kerékpáros túrák különböző hosszúságúak, egy részük a könnyű kategóriába tartozik, akár gyerekekkel 
is teljesíthető. Az útvonalakon kívül a kerékpáros infrastruktúrát is fejlesztették a projekt során. Szombathely Fő 
terén, a Tourinform iroda előtt 0-24 órában nyitva tartó, önkiszolgáló szervizállomást alakítottak ki, itt apróbb 
javítások végezhetőek el. Sok kerékpáros térkép készült, applikációt fejlesztettek a bringautak népszerűsítésére. 
Közel 200 útbaigazító tábla került ki az útvonalak mellé, a kutatások szerint a bringások közül a legtöbben még 
ezek alapján tájékozódnak. Az utak minőségét és a táblákat önkéntes  szakaszfelelősök ellenőrzik, a biciklis turisták 
pedig a német szempontok alapján minősített Bett & Bike, a kerékpárosok speciális igényeit figyelembe vevő 
szálláshelyek közül választhatnak Vas megyében. A várost érintő tematikus túraútvonalak: 
 

- A Római vízvezeték útja (kiskör): a túra az ókori Savaria városába vezető vízvezetékek útját követi, a 
földalatti csatornát több helyen feltárták, most kerékpáron fedezhetjük fel, hogyan jutottak friss vízhez 
több mint kétezer évvel ezelőtt a település polgárai. Hossza 48 km. Útvonal: Szombathely – Sé – Torony – 
Dozmat – Bucsu – Rohonc (Rechnitz) – Bozsok – Bucsu – Torony – Sé – Szombathely. 

- A római vízvezeték útja (nagykör): az ókori Savaria a Kőszegi-hegységből kapta épített vezetéken 
keresztül a friss ivóvizet. Ennek nyomát követhetik a túrázók, Bucsu és Rohonc (később Dozmat határában 
is) mellett megtekinthetik a több mint 2000 éves vízvezeték egy-egy feltárt szakaszát.  Hossza 54 km. 
Útvonal: Szombathely – Sé – Torony – Dozmat – Bucsu – Rohonc (Rechnitz) – Bozsok – Kőszegszerdahely 
– Kőszegdoroszló – Lukácsháza – Gyöngyösfalu – Perenye – Gencsapáti – Szombathely. Az ókori vízvezeték 
útját követő útvonal keleti irányba kanyarodik, és így vezet vissza Szombathelyre.  Akár családoknak is 
ajánlott, kisforgalmú utakon halad. 

- Monarchia útvonal: az Arany-patak mentén megnézhetjük Torony nevezetességeit, a nardai 
templomokat, Ausztriában Pinkaóvár (Burg) ősi sáncvára, a helyi tó várja a túrázókat. Eisenbergben és 
Deutsch Schützenben templomok, borászatok mellett halad az útvonal, Magyarországra visszatérve 
Pornóapáti és Nárai nevezetességei következnek. Akár családoknak is ajánlott, kisforgalmú utakon vezet. 
Hossza 52 km. Útvonal: Szombathely – Sé –Torony – Dozmat – Narda – Burg (Pinkaóvár- Ausztria) – Csejke 
(Eisenberg an der Pinka) – Németlövő (Deutsch Schützen) – Pornóapáti – Nárai – Szombathely. 

165. ábra: Barátság utca, kétirányú kerékpárút 
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- Kőszeghegyalja túra: a túra során a Kőszegi-hegység keleti oldalán kerékpározhatunk, több települést 
érintve. Útközben becsületkasszából vásárolhatunk zöldséget, gyümölcsöt, ősszel szelídgesztenye kerül a 
házak elé. Akár családoknak is ajánlott, kisforgalmú utakon vezet. Hossza 54 km. Útvonal: Szombathely – 
Gencsapáti – Gyöngyösfalu – Lukácsháza – Kőszeg – Cák – Kőszegszerdahely – Bozsok – Bucsu – 
Szombathely. 

- Középkori templomok és kastélyok: a kastélyok számát tekintve Vas megye az egyik leggazdagabb 
vidékünk, 260 kastélyt és kúriát számláltak itt, s ezek közül sok Szombathelyen vagy vonzáskörzetében 
található. Hossza 70 km. Az útvonal: Szombathely – Táplánszentkereszt – Tanakajd – Vasszécseny – 
Csempeszkopács – Rum – Zsennye – Püspökmolnári – Gyanógeregye – Sorkifalud – Vasszécseny – 
Tanakajd – Táplánszentkereszt – Szombathely. 

- A vas és bor útja: Vas megye nyugati részébe visz az útvonal, Felsőcsatáron a Vasfüggöny Múzeumot, az 
egykori talkumbányát, a Pinka-szurdokot és a Világosi erdő halomsírjait nézhetjük meg. Vaskeresztesen 
horgásztó, pincészetek, vendéglátóhelyek várják a látogatókat. Az útvonal kisforgalmú utakon vezet. 
Hossza 43 km. Útvonal: Szombathely – Sé – Torony – Dozmat – Narda – Felsőcsatár – Vaskeresztes – 
Horvátlövő – Pornóapáti – Nárai – Szombathely. 

- Kastélyok és várak: a Gyöngyös-patak mentén fekvő településeken keresztül jutunk el a váráról és 
fürdőjéről híres Sárvárra. Útközben szinte minden községben kastélyok, kúriák (némelyikben több is) és 
vízimalmok mellett vezet az útvonal. Ikerváron a Batthyány-kastély és az ország első vízierőműve is 
megcsodálható. Akár családoknak is ajánlott, kisforgalmú utakon vezet. Hossza 60 km. Útvonal: 
Szombathely-Táplánszentkereszt-Tanakajd-Bozzai-Kenéz-Pecöl-Ikervár-Sárvár. 

 

 

166. ábra: A kerékpáros túraútvonalak interaktív térképes felülete, www.bikemap.net 

167. ábra: Kerékpáros túraútvonalak kezdőpontja,  
a Tourinform Iroda a Fő téren 

168. ábra: Túraútvonal-szakasz Táplánszentkereszten, 
buszmegállóhely kerékpártámaszokkal 
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A VELOREGIO-projekt során Magyarországon elsőként minősített kerékpáros-barát szálláshelyeket kínálnak 
kifejezetten a biciklis turisták részére. A szempontrendszer szülőhazája Németország, az Allgemeine Deutsche 
Fahrrad Club (Általános Német Kerékpáros Klub) foglalta össze, hogy mire van szükségük azoknak, akik a 
kerékpáros túráik alatt szállást keresnek. Így született meg a Bett & Bike minősítés, ami jelzés és garancia a biciklis 
turistáknak, hogy olyan helyre érkezett, ahol nemcsak pihenhet, hanem különféle szolgáltatásokat is kaphat. A 
Bett & Bike kerékpáros turisztikai minőségbiztosítási rendszer szigorú, kötelező, illetve választható szempontokat 
ír elő a szálláshelyeknek. A teljesítésért cserébe megkapott jelzés ajánlás a túrázóknak, kerekezőknek. A 
kötelezően elvárt kritériumok: 

- Egyéjszakás szállás biztosítása a kerékpáros turisták számára. 
- Zárható helyiség a kerékpárok biztonságos tárolására. 
- A ruhák és felszerelés szárítására alkalmas helyiség biztosítása. 
- Teljes értékű reggeli vagy reggeli-készítési lehetőség biztosítása. 
- Információnyújtás a térség turisztikai ajánlatairól. 
- Kerékpáros szerszámkészlet és kerékpárszerviz-kapcsolat biztosítása. 

 

3.3.4 Értékelés és problématérkép 
 
Az országos kerékpárút-törzshálózat (82.B : Rum – Szombathely – Bucsu kerékpáros útvonal) érinti Szombathely 
területét, azonban az OTrT nyomvonal jelenleg nincs kijelölve. A város a Sé közigazgatási határ – Bucsui bekötő út 
(87133 j. közút) – Dolgozók útja (8901. j. közút) – Rohonci út (8901. j. közút) – Bartók Béla körút – Jókai Mór utca 
– Brenner Tóbiás körút – Körmendi út – Szent Gellért utca – Diófa utca – Újvilág utca – Rumi út – Rumi külső út 
nyomvonalat preferálja a településen keresztülhaladó OTrT nyomvonalként. A nyomvonalban több, jelenleg 
hiányzó szakasz is van. A nyomvonal olyan meglévő, megépített kerékpárforgalmi létesítményeket tartalmaz, 
melyek szélessége az OTrT kerékpáros törzshálózatra vonatkozó követelményeknek nem felel meg. 
 
A további, nem főhálózati szerepű meglévő kerékpáros létesítmények nagyobb része megfelelő burkolatállapotú, 
szélességük viszont sok esetben nem felel meg az UME előírásainak. Általános probléma, hogy az elválasztott 
gyalog- és kerékpárutak több esetben helytelenül, kerékpárútként kerültek kijelölésre. Több szakaszon kisebb 
lokális felületi hibák (kátyúk, repedések, padka felhízása) fedezhetők fel a burkolat felületén.  
 
Szombathely – Balogunyom közti kerékpárútnak a Szombathely és a Petőfi-telep között húzódó szakasza: 
Az érintett rosszabb burkolatminőségű szakasz a Körmendi út – Szent Gellért utca körforgalmú csomópontjától a 
Petőfitelep, Halastó utcáig tart, mintegy 3,6 km hosszon. Az aszfalt útburkolat több helyen töredezett, 
begazosodott. A keskeny burkolaton hiányzik, vagy lekopott az útburkolati jel felfestése. A kerékpáros útvonal 
hivatásforgalmi jelleggű, napi szinten használt útvonal, melyről hiányzik a közvilágítás mintegy 2,4 km hosszon. 
Útburkolati hibák, repedezettség, kátyúk jelentkeznek az alábbi kerékpárutak esetén is: 

- Gyöngyösparti kerékpárút egyes szakaszain aszfalt burkolat tönkremenetele. 
- Vásártér utcai kerékpárút, helyenként aszfalt burkolati hibák, repedések, foltozások. 
- Hefele Menyhért utcai (belváros) gyalog- és kerékpárút szakasz: lokális térkő burkolati süllyedések. 
- Varasd utcai gyalog- és kerékpárút: elhanyagolt, tönkrement burkolatállapotú, gazzal benőtt, nincs 

kitáblázva és felfestve. Ráparkolás jellemző. A mintegy 0,7 km hosszú gyalog- és kerékpárútnak a déli 
végén nincs közúti, hálózati kapcsolata (Sági útnál). 

- Zanati út melletti kerékpárút: kétoldali kerékpáros létesítmény töredezett, foltozott aszfalt burkolattal. A 
vízelvezetés elhanyagolt, a keskeny közúti földpadka sokesetben ráhízott a burkolatra. 

- Szent Gellért utcai kerékpárút: a Hunyadi János út – Csaba utca közötti épített szakaszon az aszfalt 
burkolat sok helyen tönkrement, legfőképp a nagy teherforgalmú telekbehajtókban. 

- Muskátli utca (-Dolgozók útja) kerékpárút: lokális burkolati hibák, repedések. 
- Bartók Béla körút menti kerékpárút: az egyoldali gyalog- és kerékpárút szakaszon burkolati hibák, 

egyenetlenség jellemző. Továbbá a Bartók Béla körút útburkolata mintegy 500 m hoszon jelentősen 
tönkrement a kerékpársávval kiépített szakaszon. A Perint-patak fölötti híd is rossz állapotban van, 
felújítandó. 

- Szent Márton utcai kerékpárút: az útszakasz déli oldalán lévő keskeny, egyirányú kerékpárút aszfalt 
burkolata meglehetősen leromlott állapotú. 
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- A Horváth Boldizsár körútnak a Sugár  út – 11-es Huszár út közötti szakaszán az útburkolat mintegy 400 m 

hosszon tönrement, az útszakasz a kerékpársávval és kerékpárúttal együtt felújításra szorul. 
- A Szűrcsapó utcának a Rohonci úttól délre eső része rossz burkolatállapotú. Az aszfaltúton egyoldali 

kerékpárút létesült, melynek burkolata az útfelújításal együtt fejlesztendő, mintegy 300 m hosszon. 
 
Kedvezőtlen burkolatválasztás: 
A kerékpárutak esetén – a hatályos UME szerint – térkő, kockakő, vagy hasonló kiselemes burkolat néhány 
kivételtől eltekintve nem építhető, a kerékpárosoknak kedvezőtlen felület. A városban létesültek olyan szakaszok, 
melyeken a kerékpáros haladósávok térkő burkolattal épültek ki: 

- Fő tér és környezete kerékpáros létesítményei (műemléki jellegű terület miatt nagyrészt alkalmazható). 
- Brenner Tóbiás körút menti gyalog- és kerékpárút (kerékpáros felülete). 
- Gyöngyös-patak menti kerékpárút térkő szakasza. 
- Kőszegi utca egyirányú kerékpárút szakasz. 

 
A kerékpársávokon, illetve a kerékpáros nyom útburkolati jelekkel kialakított kerékpározható közút szakaszokon 
a legjelentősebb probléma, hogy a sok helyen lekopott festésű kerékpársávokon, illetve az útszéleken felfestett 
piktogramokkal megjelölt útrészen a párhuzamos parkolás konfliktusokat okoz. Ilyen kerékpáros útvonal 
szakaszok pl. az Óperint utca, a Szőlős utca.  
 
A Rumi külső út menti meglévő gyalog- és kerékpárút vasútvonalakat keresztez (2 db szintbeni átjáróval), ahol a 
kerékpárosoknak le kell szállni, és labirintkorlátokon keresztül át kell tolni a kerékpárt, önálló kerékpáros vasúti 
átjáró nincs. 

 
 

169. ábra: Kerékpárút felhajtó a Rohonci út – Bem József út csomópontnál 

170. ábra: Kihelyezett behajtásgátló pollerek a Gyöngyösi-patak menti kerékpárúton 



Kerékpárforgalmi Hálózati Terv – Szombathely  2025. november 

103 

A Rohonci út – Bem József utca rámpás kerékpárúti csatlakozás esetén, a fenti képen látható kissugarú haladósáv 
- ráfordítás nagyon balesetveszélyes a megépített korláttal, beláthatósági akadályt is képez. 
Szintén a fenti képsorokon a Gyöngyösi-patak menti kerékpárút egyes szakaszain behajtásgátló oszlopok 
(pollerek) kerültek kihelyezésre. Az oszlopok kihelyezését lehetőleg kerülni kell azok balesetveszélyesssége miatt. 
Szakszerűen kihelyezett oszlopokat kerékpáros haladósávok elhúzásával, jól megvilágított területen lehet. 
 
Problémás a Zanati úti aluljáróban a kerékpáros átvezetés. A gyalog- és kerékpáros aluljáróban egyirányú 
kerékpárút vezet át „befelé” irányban, „kifelé” irányban a forgalmas közúti aluljáróban, a szélső forgalmi sávon 
kell kerékpározni. A Zanati úti oldalhelyes kerékpárutakon a buszöblökbe vezetett szakaszokon (!), és a keresztező 
útcsatlakozásoknál meredekek, botlás- és balesetveszélyesek a szegélysüllyesztések. 
 
A meglévő kerékpáros útburkolati jelek minősége sok helyen nem megfelelő. A meglévő kerékpársávok, 
kerékpáros nyom jelek, meglévő csomóponti átvezetések burkolati jele, a felfestések néhány folyópálya szakaszon 
és csomópontban lekopott.  
 
A hálózatból még hiányoznak szomszédos településeket bekötő szakaszok: ilyen például Nárai, Ják, Söpte és 
Gencsapáti. Hálózati szakadás van a Rumi úti, Rumi Külső úti kerékpárút nyomvonalában: nem épült meg a 
kerékpáros létesítmény a Rumi úton a Szőlős utca – Rumi Külső út között, illetve a Rumi Külső út mentén a Sport 
tér – Bogát fasor között. 
A városon belül a meglévő hálózat kerékpáros főtengelyei még mindig nincsenek mindenhol összekötve, az 
összefüggő kerékpárhálózat elérésére még további fejlesztések szükségesek. A meglévő hálózat folytonossági 
hiányait a nagyforgalmú utak okozzák. Ezek mentén a kerékpáros forgalom közúti forgalomtól elválasztott 
elvezetése nem megoldott. Hiányzik a Szent Flórián körút menti kerékpáros nyomvonal a Déli Városrészben, 
továbbá ÉD-i hálózati hiány van a Hunyadi János úton és a Szent Imre herce utcában (Muskátli utca – 89. sz. főút 
közötti szakaszon). KNY-i irányú kerékpáros kapcsolati elem hiányzik a belvárosban a Petőfi Sándor utca 
nyomvonalán. Kerékpáros halózati hiány van az Óperint utca – Bartók Béla körút között, ileltve az Óperint utca – 
Körmendi út között. A keleti iparterületen ÉD-i kerékpáros kapcsolati hiány van a Kolozsvári utcában, a Zanati úti 
iparterületek és a Vépi úti iparterületek (és kerékpáros létesítmények) között. 
Az Oladi és a Derkovics lakótelepet északról, Herény városrészt délről határoló, felhagyott Szombathely – 
Oberwart vasúti nyomvonal (a Perint-patak feletti híddal) kihasználatlan. Kerékpáros létesítmények kialakításával 
az adott nyomvonalon javulna a lakóterületek és a központ közötti biciklis kapcsolat. 
A nyugati városrészen a Homok utcai kerékpárút nincs bekötve a Bartók Béla körút menti kerékpáros útvonalba, 
mintegy 500 m hosszon KNY-i irányú hálózati hiány van. Hiányzik a Ferenczy István utcában a kerékpáros útszakasz 
a Nárai Külső út – Alsóhegyi út között. 
 
A kerékpározást segítő infrastruktúra elemeknél a nyomvonalas létesítmények alkotják a többséget, miközben 
viszonylag kevés a területi jellegű, kerékpárosbarát korlátozott sebességű övezet. Az elmúlt időszakban kialakított 
irányhelyes megoldások viszont javítják a kerékpározók közlekedésbiztonságát. A meglévő hálózatban magas a 
közös gyalog- és kerékpárutak részaránya, ami konfliktust idézhet elő a gyalogos és kerékpáros forgalom között, 
több esetben a közlekedők nem értik a kresz szabályokat. Az új létesítmények tervezésekor fizikailag elválasztott 
létesítmények kialakítására kell törekedni.  
 
A kerékpáros közlekedés számára veszélyes helyek több esetben ott fordulnak elő, ahol jelenleg nincs kijelölt 
kerékpárforgalmi létesítmény. A veszélyes helyek másik csoportját a meglévő létesítmények csomóponti 
átvezetései és a kereszteződések jelentik, melyek néhol hiányoznak / lekoptak, vagy esetleg valamelyik fél 
figyelmetlen volt. 
 
Szombathely főbb közösségi közlekedési állomásain – a folyamatos fejlesztések ellenére is – a kerékpártárolás 
jelenleg részben kapacitáshiányos, és nem megfelelő szolgáltatási szintű. A B+R parkolóknak a kiemelt 
megállóhelyeknél  (Vasútállomás, Ady téri buszpályaudvar) minőségi fejlesztése szükséges. 
Meglévő, egységes kerékpáros útirányjelző táblarendszer nincs, a legtöbb létesítmény mellett egyáltalán nem 
került kihelyezésre kerékpáros útirányjelző tábla a főbb csomópontokban, elágazásokban. 
 
A kerékpáros közlekedés problémáit a vizsgálati területen az alábbi térkép mutajta be: 
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 171. ábra: Szombathely Megyei Jogú Város kerékpározást akadályozó tényezők problématérképe 
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3.4 Közbringa 

 
A városban a kerékpározásnak jelentős hagyománya van (saját kerékpárra épülő kerékpározás). Szombathely 
intenzív területhasználattal érintett része – a kerékpár-deponálási pontok potenciális helyszíneinek területe – 
jelentős kiterjedésű. 
 
A városban jelenleg közbringa-rendszer nem üzemel. A városban elektromos roller kölcsönző szolgáltató működik. 
A rollerkölcsönzés üzemeltetése 2022. év szeptemberben, az autómenetes napon indult el a városban. 
 

3.5 Szervezeti-működési háttér 

 
A kerékpáros projektek kialakításáért, fejlesztéséért és sikeres kivitelezéséért, valamint a későbbi üzemeltetésért 
Szombathely Megyei Jogú Város felel. A városháza szervezeti felépítését mutatja a lenti ábra, melyet a 
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2024. (X.10.) 
önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 
 
Az önkormányzat a városfejlesztések és az akcióterületi tervek megvalósításának alapvető letéteményese. A 
pályázati forrásból megvalósuló programokra az egyes OP-k Irányító Hatósága az önkormányzattal fog 
megállapodást kötni a támogatásnak az akcióterületi tervben jelölt céljainak a szabályszerű felhasználására. 
Feladata a fejlesztések aktív és passzív résztvevőinek (megvalósításban résztvevők, ill. a megvalósítás 
„haszonélvezői” a lakosság és a gazdasági / társadalmi szereplők) integrálása. 
 

Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az önkormányzat 
székhelye: Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. A Közgyűlés hivatalának megnevezése: Szombathely Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala. A választott polgármester tevékenységét három alpolgármester, három tanácsnok, 
egy jegyző és egy aljegyző segíti. 
 
Az önkormányzat Hatósági Osztályának szerteágazó tevékenységei közül elsődleges feladata a hatósági jogkörök 
gyakorlása, mely magában foglalja a kereskedelmi, ipari és szolgáltatási tevékenységek engedélyezését és 
ellenőrzését, valamint a birtokvédelemhez kapcsolódó ügyek intézését. Szerepe a kerékpáros projektekkel 
kapcsolatosan a megépült kerékpáros létesítmények védelmében, a helyi épített és meglévő környezeti, 
természeti értékek védelmében van. 
 
Az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály lényegében a helyi lakosság egészségügyi alapellátásának biztosításáért, 
szervezettségéért és fejlesztéséért felelős szerv. Fő feladata az egészségügyi alapellátás szervezése és biztosítása, 
beleértve a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi ellátást, valamint az iskola-egészségügyi ellátást. Emellett 
koordinálja a lakossági egészségügyi alapellátást, és gondoskodik az egészséges életmódot segítő 
szolgáltatásokról. Utóbbi esetén lehet jelentős szerepe a kerékpározást, mint egészséges életmódot népszerűsítő 
kampányokkal, lakossági szemléletformálással, oktatással.  
 
A Jogi és Képviselői Osztály az önkormányzati szervek jogi működésének biztosításával, a jogi ügyletek 
előkészítésével, a szerződések véleményezésével, valamint a jogi képviselet ellátásával foglalkozik. Az osztály 
felelős továbbá az önkormányzati rendeletek előkészítéséért is. Kerékpáros projektek előkészítő munkáiban, pl. 
területvásárláshoz kapcsolódó szerződéses ügyek kezelésében, irányításában van jelentős szerepük. 
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A Közgazdasági és Adó Osztály feladata többek között az önkormányzat által működtetett helyi adók 
(építményadó, idegenforgalmi adó) kezelése, ideértve a kivetés, nyilvántartás, beszedés, illetve behajtás 
feladatait. Elkészíti a költségvetési rendelet-tervezetet, javaslatot tesz a költségvetési gazdálkodásra vonatkozó 
intézkedések kezdeményezésére. A kerékpárúti fejlesztési projektek esetén részt vehet a beruházások 
költségbecslésében, építés esetén számlaforgalmat, pénzügyi tranzakciókat ellenőriz, és irányít. 
 
A Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály szerepe a közlekedési létesítmények megvalósítása esetén 
kiemelten fontos. Felelős a város működtetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó számos feladatért, mint például 
a közművek, közlekedés, parkgondozás, közterületek karbantartása és a környezetvédelem. Ez az osztály biztosítja 
a város infrastrukturális rendszerének zavartalan működését, és elősegíti a város élhetőbbé tételét, fejlődését. 
Közreműködik az önkormányzati út-, kerékpárút- és közműberuházásokkal kapcsolatos tervezési programok 
előkészítésében, kiírásában és értékelésében. Az építési munkálatok koordinációs feladatait ellátja, szükség 
esetén műszaki ellenőri tevékenységet végez. 
 
A Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt., vagyis a SZOVA Nonprofit Zrt. két cég, a 
Szombathelyi Városgazdálkodási Kft., és a Házkezelési Kft. összeolvadásával, 2007. július 1-től kezdte meg 
tevékenységét. Egy évvel később a Claudius Ipari Park, 2009 októberében a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. is 
integrálódott a vállalatba. A cég egyszemélyes tulajdonosa Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata. A 
társaság a jogelődökkel együtt már több mint ötven éve lát el Szombathelyen városüzemeltetéssel kapcsolatos 
feladatokat. A SZOVA Nonprofit Zrt. vagyonhasznosítással és városgazdálkodással kapcsolatos szolgáltatásokat 

172. ábra: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata szervezeti felépítés 
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végez önkormányzattal, gazdasági szervezetekkel, társasházakkal, magánszemélyekkel kötött megállapodások 
alapján. Tevékenysége rendkívül széleskörű: a hulladékgazdálkodás, a közterületek tisztítása, a téli hó- és síkosság-
mentesítés, valamint útfenntartás, útjavítás, kommunális gépjárművek és munkagépek javítása. Emellett 
bérlemény- és épületkezelés, illetve üzemeltetés, társasházkezelés, ingatlanfejlesztés, ingatlanhasznosítás. Ezek 
mellett a SZOVA Nonprofit Zrt. üzemelteti a Műjégpályát, a Tófürdőt, a Kalandvárost és a fizető autóparkolókat is. 
A Szombathelyi Önkormányzat által irányított komplex út- és járdarekonstrukciós program ütemezése szerint 
részlegük folyamatosan részt vesz a város útjainak és járdáinak felújításában. A kerékpárutak és kerékpáros 
létesítmények karbantartásában, felújításában és működtetésében is fontos szerepet játszik a cég.  
 
Közel húsz évre visszamenőlegesen vizsgálva megállapítható, hogy a városvezetés elkötelezett a kerékpáros 
fejlesztések megvalósítása iránt. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közreműködésével a 2007-2013 
közötti fejlesztési periódus során három nagyobb beruházás is megvalósult a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 
keretében, 350 millió Ft-os támogatásból. 
 

Projekt címe  Támogatás 
összege  

Kerékpárforgalmi 
létesítmény hossza  

Szombathely Dolgozók úti kerékpárút fejlesztése  163 m Ft  2,411 km  

Szombathely I/C jelű, Bartók B. krt. - Magyar L. u. közötti 
kerékpárút építése  

57 m Ft  0,941 km  

Szombathely város kerékpárút- hálózatának fejlesztése 
Gyöngyösszőlős és Gyöngyöshermán városrészeken  

130 m Ft  4,405 km  

 

A 2014-2020-as programozási időszakban további nagyobb fejlesztések valósultak meg Szombathely területén a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretein belül. 
 

A városvezetés elkötelezett a további kerékpáros projektek megvalósításában, a hálózat hiányzó szakaszainak 
kialakításában. Erre látható a 2021-2027-es programozási időszak, a kerékpárhálózat fejlesztéssel összefüggő, a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP PLUSZ) keretében megvalósult és megvalósuló 
beruházásokkal az alábbiakban. 

Projekt címe  Támogatás 
összege  

Kerékpárforgalmi 
létesítmény hossza  

Bartók Béla körút és híd felújítása 1 0735 m Ft  0,492 km  

Belterületi úthálózat fejlesztése 610 m Ft  0,380 km  

Parkolási infrastruktúra- és zöldfelület fejlesztés a Derkovits 
városrészen 

408 m Ft  0,300 km  

Kerékpárosbarát fejlesztések a déli városrészen 466 m Ft  1,880 km  

Kerékpárosbarát fejlesztések Szombathelyen 492 m Ft  1,819 km  

Fenntartható városfejlesztés Szombathelyen 50 m Ft  -  

Projekt címe  Támogatás 
összege  

Kerékpárforgalmi 
létesítmény hossza  

A Ferenczy utca hiányzó szakaszának kiépítése  1 099 m Ft  0,780 km  

Szombathely Megyei Jogú Város kerékpárosbarát fejlesztése  1 029 m Ft  10,500 km  

Szombathely és Vép településeket összekötő kerékpárút 
megépítése  

156 m Ft  1,718 km  

Szombathely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút 
megépítése  

222 m Ft  2,307 km  

Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló 
közlekedésfejlesztés Szombathely Megyei Jogú Város közúthálózati 
elemeinek gazdaságfejlesztési célú megújítása  

915 m Ft  1,015 km  

10. táblázat: Szombathely kerékpáros fejlesztései a Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretében, 2007-2013. periódusban 

11. táblázat: Szombathely kerékpáros fejlesztései a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében, 2014-2020. 

12. táblázat: Szombathely kerékpáros fejlesztései a TOP PLUSZ Program keretében, 2021-2027. 
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2023-ban elkészült a Zanat városrészt elérő kerékpárút a 86 sz. főút mentén. A mintegy 1 km hosszú kerékpárút 
hazai forrásból épült meg. Az állami hozzájárulás 300 millió forintjához az önkormányzat saját forrásból még 96 
millió forinttal járult hozzá. 
 
Vas Vármegye Önkormányzata 2020-ban sikeresen pályázott az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ 
Nonprofit Kft. közreműködésével meghirdetett, hazai költésvetési forrásból finanszírozott térségi jelentőségű 
kerékpárutak előkészítésére kiírt pályázati felhívásra, melynek keretében 139 millió Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesült. A projekt keretében kiválasztott öt szakasz közül a várost a Szombathely - Söpte 
kerékpárút érinti. A tervezett kerékpárút Szombathely belterületén már kiépült kerékpárút és Söpte belterülete 
között teremt kapcsolatot. A nyomvonal Szombathely és Söpte közigazgatási területét érinti, a 8639 j. úttal 
párhuzamosan haladva, a közúti árok külső oldalán. Az itt tervezett kerékpárforgalmi létesítmények hossza 
összesen 2.818 méter. A projekt előkészítési szakaszban tart, az engedélyes és kiviteli terveket Vas Vármegye 
Önkormányzata 2023. június 2-án adta át az érintett települések polgármestereinek ünnepélyes keretek között. 
 
A szombathelyi önkormányzat főbb 
költségvetési adatai 2025. évre az 
alábbiak szerint várható. A 
szombathelyi költségvetés úgynevezett 
főösszege körülbelül 30 milliárd forint. 
A legnagyobb összegek az államtól és a 
helyi adókból folynak be a város 
pénztárába. 
 
Az önkormányzati feladatok közül 
kötelező többek között az utak 
fenntartása, a tömegközlekedés 
működtetése, a közvilágítás, az óvodák, 
a szociális alap szolgáltatások, a víz- és 
csatorna szolgáltatások, a temetők 
fenntartása. 
 
 
Legnagyobb kiadási csoport az 
„egyéb” kiadások halmaza, 
melyben 11,6 milliárd forint van 
megjelenítve. Ide kerülnek 
mindazok a kiadások, amelyeket 
nem lehet besorolni a nagy 
ágazatok egyikébe sem. Ebben a 
csoportban szerepel a szolidaritási 
adó, a Városháza működtetése,  a 
tömegközlekedés (helyi járatok) 
és a parkolási rendszerek 
fenntartása is. 
A 2025-ös szombathelyi 
költségvetés legnagyobb tételei 
között 6 milliárdos összeg jut az 
oktatásra, és a város szintén 
komoly összeget költ kultúrára 
(3,1 milliárd) és szociális célokra 
(2,2 milliárd). A városüzemeltetési 
kiadások több mint 300 millió 

173. ábra: Szombathely Város éves bevétele, 2025. 

174. ábra: Szombathely Város éves kiadási tételei, 2025. 
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forinttal csökkentek a tavalyi évhez képest, de még így is jelentősek (kb. 1,5 milliárd), a gyerekvédelmi kiadásokon 
(2 milliárd forint) pedig a gyakorlatilag a városi bölcsődék fenntartását kell érteni.   
 
Az út- híd fenntartási kadások összege 367,3 millió forint 2025-ben. A költségvetési táblázatok alapján kerékpárút 
fenntartásra 20 millió forint jut. Továbbá a kerékpáros létesítményekkel összefügésben lévő egyéb feladatokra, 
pl. burkolati jelek felfestésére 40 millió Ft, kátyúzásra 100 millió Ft, szegélyek javítására, akadálymentesítésre 5 
millió Ft lett betervezve. A kerékpárforgalmi létesítmények fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatba hozható 
költségvetési tételeket, azokra betervezett összegeket az alábbi táblázat foglalja össze. 
 

Megnevezés 
2025. évi eredeti előirányzat 

(ezer Ft) 

Burkolati jelek festése 40 000 

Helyreállítások (teljes pályaszerkezet csere) 15 000 

Hézagkiöntés 5 000 

Kátyúzás 100 000 

Kerékpárút fenntartás 20 000 

Padkarendezés 6 000 

Szegélyek javítása, akadálymentesítés 5 000 

Jelzőlámpák üzemeltetése és cseréje 35 000 

Jelzőtáblák (forgalmi rend változás) 21 000 

Közösségi közlekedés (buszmegállók kialakítása, leszálló szigetek 
helyreállítása, kialakítás) 

6 000 

Közvilágítási elemek karbantartása, kiegészítése 4 000 

Nyílt árok tisztítás, árokrendezés (árvízvédelmi művek, berendezések, 
karbantartása) 

3 000 

Csatorna fedél javítások 10 000 

Víznyelők tisztítása 1 500 

Csapadékvíz elvezetés (üzemeltetés) 10 000 

Közlekedési infrastruktúra fejlesztése, fenntartása 79 000 

 
 
 

A kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos további partnerek, aktív helyi és országos civil szervezetek és 
tevékenységük bemutatása 
 
A külső szervezeteket a hatóságok, a szakértők, a civil szféra szereplői, a piaci szereplők és az intézmények jelentik, 
akik a megvalósítás aktív résztvevőinek egyik csoportját alkotják. Szombathely városában nem csak az 
önkormányzat, hanem a helyi civil szervezetek, állami szervek és a turisztikai szolgáltatók egyaránt elkötelezettek 
a kerékpáros fejlesztések érdekében. Az állami szervek közül kiemelt jelentőséggel bír a rendőrséggel való 
együttműködés, akik a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos előadásokat, képzéseket tartják a város kerékpárosai 
számára. 
 
A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ) 2017-ben alakult hiánypótló szervezetként. Célja, hogy 
minél több emberrel megismertesse a kerékpározás élményét, és buzdítsa a szabadidő aktív eltöltésére. A 
szövetség 2018 óta szervezi a BringásVándor táborokat, amelyek során a diákok nyáron, egyhetes tábor 
keretében, két keréken fedezhetik fel az ország gyönyörű tájait. A BringásVándor programon túl számos 

13. táblázat: Szombathely Város fontosabb útfenntartási kiadásai 2025-ben, kivonat 
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kerékpáros programot kínál az egyesület, például 2025. szeptemberben sor került a Bringás reggeli program 
megszervezésére. További projektek a Ring sorozat, a Horizont túra, a „Tekerj a zöldbe!” országos kerékpártúra 
sorozat, valamint a kerékpáros osztálykirándulás. 
 
A turisztikai szolgáltatók és szállásadók, valamint a város közötti együttműködések közül fontos kiemelni a város 
és a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. közötti kapcsolatot. A szervezet a városi turisztikai desztináció menedzsment 
feladatokat látja el, melyek közül külön ki kell emelni a határon átnyúló turisztikai fejlesztéseket, melyek esetében 
nagy hangsúly kerül a kerékpáros turizmus fejlesztésére. 
 
A város európai uniós, illetve más forrásból megvalósuló fejlesztések előkészítéseit és lebonyolításait a 2010. 
január 28-án alapított, az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. látja 
el. Az önkormányzat az elmúlt években megvalósult projektek eredményeinek és a megvalósítás során szerzett 
tapasztalatoknak köszönhetően bízta meg a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft-t a városfejlesztési és 
városrehabilitációs feladatokra. 
 

Szombathely városában nagy hagyománya van a kerékpáros közlekedésnek, számos civil kezdeményezés 
szerveződött a kerékpáros közlekedés kultúrája köré. Ezek a civil szervezetek a várossal együttműködve általában 
bemutatók, promóciós előadások, kerékpáros kirándulások, valamint egyéb rendezvények (pl. critical mass) 
szervezésében és lebonyolításában vállalnak vezető szerepet. A városi kerékpáros közlekedés köré szerveződött 
civil szervezetek, egyesületek: 
 

- Magyar Kerékpárosklub 
- Szombathelyi Tekergők 
- Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület (SZoESE) 
- Szombathelyi Civil Kerekasztal 
- Herényi Kulturális és Sportegyesület 
- Biciklon Sport Club 

 
Szombathely városában jelentősebb kerékpáros események: 
Autómentes nap: Az Európai Autómentes Nap (European Car Free Day) 1998 óta minden évben szeptemberben 
megrendezésre kerülő rendezvénysorozat, amely a környezettudatosságot próbálja erősíteni. A program felhívja 
a figyelmet a megnövekedett autóforgalom okozta környezeti és baleseti problémákra, a felelősségteljes 
közlekedési mód megválasztására, az emberbarát, környezettudatos közlekedés és a közösségi kerékpáros és 
gyalogos közlekedés előnyeire. Szombathelyen az egyik legrégebbi, a város által is támogatott kerékpáros akció 
az Autómentes nap, melynek keretében olyan városi, nagyközönséget megmozgató, látványos programok 
kerülnek megszervezésre, amelyek kedvet adnak a biciklizéshez. Mára már az Európai Mobilitási Hét részeként 
vehetnek részt rajta az érdeklődők. 

 
 

 
Bringás reggeli, bringás uzsonna:  
Az országos bringás reggeli mára hagyománnyá vált: célja, hogy összehozza a kerékpárral közlekedőket, és 
megmutassa, hogy biciklivel munkába járni egészséges és környezetbarát módszer. Az esemény országszerte több 

175. ábra: Autómentes nap, Szombathely, 2025. szeptember 22-én 
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helyszínen valósul meg, 2025. év szeptemberében Szombathelyen a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség a 
rendezvényt megszervezte. 
Az AGORA Savaria Nonprofit Kft. szeptember 16-án ismételten vendégül látta a kerékpárral közlekedőket 
uzsonnára a dr. Antall József téren. Az akció a Magyar Kerékpárosklub „Bringázz a munkába!” országos 
kampányához kapcsolódott, amely évek óta hívja fel a figyelmet a fenntartható és egészséges közlekedés 
fontosságára. 
 

3.6 A fejlesztési terület kijelölése 

 
A tervezett kerékpárosbarát fejlesztéseket Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata több pályázati forrás 
segítségével kívánja megvalósítani: 
 

- TOP PLUSZ 1.3.2 jelű „Fenntartható városfejlesztés” c. pályázati felhívás: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-
00002 azonosítószámú „Kerékpárosbarát fejlesztések a déli városrészen” című projekt: „Szombathely, 
Rumi külső úti kerékpárút (Rumi külső úton Sport tér és Bogát fasor között, Csititó és Szombathely-Szőlős 
vasútállomás között)” kerékpárút szakaszokkal. 

 
- TOP PLUSZ 1.3.2 jelű „Fenntartható városfejlesztés” c. pályázati felhívás: TOP PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-

00003 azonosítószámú, „Kerékpárosbarát fejlesztések Szombathelyen” című projekt: „Kerékpárút és 
sétány létesítése a Paragvári utcától a felhagyott Szombathely-Pinkafő vasútvonal töltésén a Paragvári és 
Simon István utcák közötti, valamint a Muskátli utca és a Perintparti-sétány közötti szakaszokon” 
kerékpárút szakaszokkal. 
 

- TOP PLUSZ 1.3.2 jelű „Fenntartható városfejlesztés” c. pályázati felhívás: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-
00014 azonosítószámú „Bartók Béla krt. és híd felújítása” című projekt. 

 
- TOP PLUSZ 1.3.2 jelű, „Fenntartható városfejlesztés” c. pályázati felhívás: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-

00012 azonosítószámú, „Belterületi úthálózat fejlesztése” című projekt. 
 

- Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. közreműködésével meghirdetett, hazai 
költésvetési forrásból finanszírozott térségi jelentőségű kerékpárutak előkészítése pályázati felhívás: 
„Szombathely - Söpte kerékpárút létesítése” című projekt. 

  
A fejlesztésekkel a városon belüli kerékpáros hálózat bővítése, hálózati kapcsolatok hiányának a megszüntetése a 
cél. Továbbá újabb lehetőség az agglomerációs kerékpárúti kapcsolatok fejlesztésére. A kerékpárforgalmi hálózati 
tervben szereplő javaslatok a szigetszerűen elhelyezkedő, városon belüli és a várost a környező településekkel 
összekötő kerékpárutak komplex rendszerré fejlesztését eredményezik. A hálózati tervben kijelölt hatásterület a 
városi kerékpárforgalmi hálózatának legfontosabb elemeit foglalja magába. A terület önmagában is komplex 
egységet képez abból a szempontból, hogy forgalmat kibocsátó és fogadó területeket is tartalmaz, így pl. 
lakóterületeket és szolgáltató, rekreációs, turisztikai, illetve munkahelyi potenciálokat is összeköt.  
 
A fejlesztési terület lehatárolásakor nagymértékben figyelembe lett véve: 

- a forgalomvonzó létesítmények és célállomások, illetve a kerékpáros forgalmat „kibocsájtó” városrészek 
és környező települések területi elhelyezkedése; 

- a magas baleseti kockázattal bíró kerékpáros útvonalak elemzése; 
- az OTrT által törzshálózati elemként nyilvántartott kerékpáros nyomvonal elhelyezkedése; 
- a Vas vármegyei területrendezési terv szerint meghatározott térségi jelentőségű kerékpárút 

nyomvonalak; 
- a közösségi közlekedés gócpontjai. 

 
A terület lehatárolása részletesen bemutatva: 

- Északi határa: Sé közigazgatási határ – Dolgozók útja – Muskátli utca – Ciklámen utca – Jázmin utca – Viola 
utca – Vízöntő utca – Várkonyi István utca – Szent Imre herceg utca – Saághy István utca – Repülők útja – 
Északi Iparterület – Söptei út. 
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- Nyugati határa: Dolgozók útja – Liget utca – Kenderesi út – Bartók Béla körút – Homok utca / Parkerdő 
lakókert övezete – Jókai Mór utca – Nárai utca – Erdei iskola – Varasdy Károly utca – Tömjénhegy utca – 
Szász Béla utca – Fadrusz János utca – Nárai Külső út. 

- Déli határa: Nárai Külső út – Ferenczy István utca – Szent Quirinus utca – Körmendi út – Újvilág utca – 
Rumi út – Acsádi Ignác utca – Rumi út – Tamási Áron utca – Komárom utca – Ifjúság utca – Rumi Külső út 
– Bogát fasor – Farkas utca – Bádonfa utca – Sport tér – Győzelem utca – Szent István király utca – Rumi 
út 

- Keleti határa: Rumi út – Pásztor utca – Liliom utca – Sárdi-Ér utca – 86-87. sz. főutak közös szakasza – 
Ipari út – 16 és 20 sz. vasúti vonal – Puskás Tivadar utca – Söptei út 

 
A lehatárolt terület nagysága mintegy 23 km2. A fejlesztési terület lehatárolását a 11. ábra: „Szombathelyi 
kerékpárforgalmi hálózati terv hatásterülete” és a  180. ábra: „Szombathely Megyei Jogú Város javasolt 
kerékpárforgalmi hálózata” térképes megjelenítésű rajzi munkarészek mutatják be. 

4 A fejlesztési lehetőségek felmérése 

4.1 Illeszkedés a fejlesztési dokumentumokhoz 

 
A 3.1. fejezetben vizsgáltuk meg a meglévő stratégiai dokumentumok vonatkozó tartalmát. Itt vizsgálni szükséges 
a tervezett fejlesztések és a stratégiai dokumentumok kapcsolhatóságát, a kerékpáros beruházások illeszkedését 
a nagyobb léptékű nyomvonal-elemekhez, kerékpározással kapcsolatos stratégiai célokhoz. 
 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (Országos 
Területrendezési Terv – Az Ország Szerkezeti Terve, ebben az OTrT kerékpáros törzshálózat – 6. ábra). 
A nevesített 82/B. számú, Rum-Szombathely-Bucsu közti kerékpárutat közvetlenül érinti a Szombathely Megyei 
Jogú Város által tervezett kerékpáros projekt, hiszen voltaképpen a Rum és Bucsu települések közötti 
összeköttetés kerékpárforgalmi főhálózati szintű minőségi fejlesztése érhető el a pályázat által. A 
Kerékpárforgalmi Hálózati Tervben meghatározott beruházások és forgalomjavító intézkedések által egyszerűbbé 
válik a városon belüli, kerékpárral történő átkelés, továbbá az OTrT szempontjából is nagy jelentőséggel bírnak a 
kiépítendő Rumi külső úti kerékpárforgalmi létesítmény hiányzó szakaszai. 
 
A vármegyei területrendezési terv a kerékpáros törzshálózatnak a vármegyére eső elemeit szintén megemlíti, 
illetve a megyeszékhelyet érintő térségi jelentőségű kerékpárutakat sorolja fel. A rendezési tervben is megjelenik 
a 82/B számú országos törzshálózati elem, így ehhez a fejlesztési dokumentumhoz is illeszthető a Rumi Külső úti 
kerékpáros hálózatfejlesztés. Továbbá megállapítható, hogy a vármegyei területrendezési tervben nevesített 
Szombathely – Bük térségi kerékpárút hálózati elemnek szerves része lesz a jelen fejlesztésként bemutatott 
Szombathely – Söpte kerékpárút szakasz.  
 
Vas Vármegye Kerékpárforgalmi Főhálózati Terve 
A 2021-ben készült vármegyei kerékpárforgalmi főhálózati terv a Szombathely Megyei Jogú Várost érintő, 
megvalósítandó fejlesztéseket ütemezve mutatja be, több fázisú intézkedési terv alapján. A dokumentumban 
rövidtávon megvalósítandó projektek közül a legfontosabb, nagy kerékpáros forgalmat lebonyolító kerékpáros-
barát útvonalak kiépítése a közelmúltban megtörtént, ezek az alábbi kerékpárút szakaszok: 

- Szombathely és Sé település között kerékpárút építés. 
- Szombathely belterületén a 87. sz. főúttal részben párhuzamosan, a Metro áruház előtti körforgalomtól 

a Söptei úti körforgalom közötti szakaszon. 
- Balogunyom – Szombathely kerékpárút. 
- Szombathely – Vép kerékpárút. 

 
A vármegyei kerékpárforgalmi főhálózati tervben középtávon megvalósítandó projektek közé azon létesítmények 
kerültek, melyek tervezési előkészítési munkálatai 2021. év végéig befejeződtek, finanszírozásuk pedig várhatóan 
a 2021-27-es Európai Uniós költségvetési időszak keretein belül lesz biztosítható. Ezek az alábbi kerékpárforgalmi 
beruházások a fejlesztési területen: 
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- Szombathely-Söpte (Szombathely-Bük útvonal kiépítendő szakasza). 
 
Megállapítható, hogy a vármegyei szintű tervben említett középtávú fejlesztéshez igazodik a jelen hálózati tervben 
bemutatott, hazai forrásból megvalósítandó agglomerációs kerékpáros beruházás. 
A vármegyei kerékpárforgalmi főhálózati tervben hosszútávon megvalósítandó projektek: az első két kategóriába 
nem tartozó nyomvonalak. Ilyenek például azok a szakaszok, melyeken komolyabb akadályozó tényezők 
nincsenek, illetve alternatív útvonalakkal kiválthatók. Megvalósításuk a 2028-tól kezdődő ciklusban lehetséges. 
Ezek a dokumentum szerint javasolt fejlesztések Szombathelyre eső projektjei: 
 

- Szombathely – Kőszeg kerékpáros útvonal, építés/kijelölés/kitáblázás. 
- Szombathely – Nárai kerékpárút építés. 
- Celldömölk - Sárvár - Szombathely - Őriszentpéter kerékpáros útvonal, kijelölés/kitáblázás. 
- Szombathely-Sárvár kerékpárforgalmi létesítmény hiányzó szakaszainak megvalósítása. 
- Szombathely-Körmend kerékpárforgalmi létesítmény hiányzó szakaszainak megvalósítása. 

 
A vármegyei kerékpárforgalmi főhálózati terv további kerékpárforgalmi fejlesztési intézkedéseket javasol megyei 
szinten, melyek a jelen tervben bemutatottakkal teljes mértékben összeegyeztethetők, lokalizálhatók: 
 

- Kerékpártárolás: nagyobb kapacitású kerékpártárolók elhelyezése javasolt a kiemelt turisztikai 
célpontoknál, a nagyobb forgalmú vasútállomások, autóbusz-pályaudvarok környezetében és a megye 
fontos közintézményeinél. 

- Kerékpáros útirányjelző táblarendszer: egységes útirányjelző táblarendszer kialakítása, kihelyezése. 
- Kerékpáros adatgyűjtés: a megyében több népszerű, a kerékpárosok számára rendkívül vonzó, látogatott 

turisztikai célpont is található, ahol mindenképpen érdemes és javasolt lenne a forgalomszámlálás 
(telepíthető automata kerékpáros forgalomszámlálók, kézi forgalomszámlálás). 

- Szemléletformáló kampányok sikeres lefolytatása: a meglévő, folyamatos vagy évente ismétlődő országos 
kampányokba való bekapcsolódás, mint pl. „Bringázz a munkába!”. Kiemelten fontos a 
gyermekek/fiatalok körében a helyes közlekedés elsajátítása, a kerékpáros közlekedés előnyeinek 
megismertetése minden korosztály számára. 

- E-bike pontok kialakítása, infrastruktúra kialakítása: a hivatásforgalmi kerékpárhasználat során növelhető 
azon kör sugarának hossza, amely a lakóhely és a munkahely közötti távolságot jellemzi. A turisztikai és 
rekreációs célú kerékpározás képviselőinek tábora, a kerékpározók száma is jelentősen növelhető az e-
bike-okkal, hiszen segítségükkel kiegyenlítettebbé válnak a képességekből, fizikai erőnlétből, 
edzettségből, életkorból fakadó különbségek. 

- „E-közbringa” rendszer: középtávú bevezetése lenne célszerű, ami a meglévő tömegközlekedési 
irányokkal is harmonizál. 

- Szervizpontok létesítése: önkiszolgáló szervizpontok kialakítása nagy forgalmú, köztéri kamerával 
„védett” helyen (pl.: főtereken, polgármesteri hivatalok előtt, szolgáltatóknál stb.) önkormányzati, vagy 
helyi egyesületi megvalósítással és fenntartással. 

 
Szombathely Megyei Jogú Város Településszerkezeti terve vizsgálatakor megállapítható, hogy a jelen KHT-ban – 
a város TOP PLUSZ pályázati fejlesztési terveivel összhangban – javasolt kerékpárforgalmi létesítmények egy 
részének megvalósítása illeszthető a szerkezeti tervben meghatározott fejlesztésekkel. A Szombathely – Söpte 
kerékpárút tervezett nyomvonala a szerkezeti tervben is megjelenik, illetve a Rumi külső út menti kerékpárút is 
ábrázolva van a szerkezeti tervben (Sport tér – Bogát fasor között). 
A szerkezeti terv vonatkozó, kivonatolt lapjait a melléklet II. sz. függeléke mutatja be. 
 

4.2 A vizsgált terület lehetőségei, kötöttségei 

 
A kijelölt hatásterület településszerkezeti, forgalomvonzó és kibocsájtó területei korábban már bemutatásra 
kerültek. Ezek alapján: 

- a Belváros rendelkezik a legnagyobb mennyiségű forgalomvonzó létesítménnyel, illetve a legtöbb 
kerékpáros célállomás is ezen a városrészen koncentrálódik. 

- a legfőbb kibocsájtó területeknek egyértelműen a magas népsűrűségű lakótelepi városrészek 
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azonosíthatók (Derkovits és Oladi, Joskar-Ola lakótelepek). 
 
Szombathely adottságai a kerékpáros közlekedés szempontjából kedvezőek. Alapvetően sűrű a beépítettsége, a 
kibocsátó (lakótelepek) és a forgalomvonzó célállomások között kis távolságok vannak, továbbá a város 
alapvetően síkvidéki jellegű, ami kifejezetten kedvez a kerékpáros közlekedésnek. A közelmúltban jelentős 
kerékpárhálózati fejlesztések történtek, legfőképp TOP-os források felhasználásával. Az agglomerációs környezet 
nagyobb része összekötésre került a városi intézményekkel, munkahelyekkel, illetve a lakott terület kerékpáros 
útvonalai is sűrűsödtek. Szombathely fejlődését – ezáltal kerékpározhatóságát is – jelentősen befolyásolják a 
térségben tervezett gyorsforgalmi úthálózati, főúthálózati fejlesztések. Ezen fejlesztések a vármegyei 
kerékpárforgalmi főhálózati tervben is említésre kerültek. 
 
M86 autóút Körmend (M80) - Szombathely-Zanat kelet (M86) közötti szakasz előkészítése 
 
Az M86 Szombathely-Zanat és Körmend közötti gyorsforgalmi út 24,580 km hosszú 2x2 sávos szakasz, fizikai 
elválasztással és 20 m-es koronával. A projekt magában foglalja az egyéb keresztező országos közutak (87, 8443, 
8442, 8704, 8706) 5,050 km hosszon történő átépítését, párhuzamos területmegközelítő utak közel 15,790 km 
hosszon történő kiépítését is. A szakaszon 5 db különszintű csomópont, 4 db vadátjáró épül, 1 db egyszerű 
pihenőpár, Szombathely és Táplánszentkereszt környezetében összesen 2,345 km hosszon pedig zajárnyékoló fal. 
Szombathely-Táplánszentkereszt települések között meglévő kerékpárút átépítése és bővítése 0,967 km hosszon 
(87. sz. főúttal párhuzamosan), a Szombathely-Vép települések közötti kerékpárúthoz csatlakozó M86 feletti 
átvezetés 840 m hosszan (8443. j. ök. úttal párhuzamosan) kerül átépítésre. 
Az M86 autóút Körmend (M80) – Szombathely-Zanat kelet közötti szakasz tanulmányterve, környezeti 
hatástanulmánya, valamint engedélyezési tervdokumentációja elkészült. A környezetvédelmi engedély, továbbá 
építési engedély rendelkezésre áll. Jelenleg a szakaszra vonatkozó kiviteli tervek elkészítése zajlik 2025. IV. 
negyedév végéig. A beruházást a magyar állam finanszírozza. 
 

176. ábra: M86 gyorsforgalmi út fejlesztése 177. ábra: M87 gyorsforgalmi út fejlesztése 
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87-89. számú főút, Szombathely elkerülő szakasz, valamint M87 gyorsforgalmi út Szombathely és Kőszeg közötti 
szakasz, valamint a 87. számú főút, Kőszeg (M87 gyorsforgalmi út) és Kőszeg, országhatár közötti szakasz 
megvalósítása (előkészítés) 
 
A Szombathely és Kőszeg közötti közúti kapcsolat Szombathelytől a magyar-osztrák országhatárig tartó szakasza 
két részre osztható fel az alábbiak szerint: Szombathely és Kőszeg közötti 13,58 km hosszú 2x2 sávos szakaszra 
fizikai elválasztással, valamint Kőszeget keletről elkerülő, és az országhatárig tartó mintegy 4,51 km hosszú 2x1 
sávos szakaszra. A projektelem célja a települések elkerülése mellett azok gyorsforgalmi úthálózatba való 
csatlakoztatása, a települési, térségi elérhetőség javítása, valamint kapcsolódva az osztrák oldalon épülő B61 jelű 
úthoz, a nemzetközi elérhetőség javítása is. A nyomvonalon a települések megközelítése érdekében egy 
különszintű csomópont kerül kialakításra, valamint két darab szintbeli csomópont. 
A nyomvonalon 6 darab különszintű átvezetés kialakítása is szükséges, négy mezőgazdasági/önkormányzati út 
átvezetés és két országos közút. A projekt magában foglalja a 8641 j. ök. és 8627 j. ök. utak meglévő 87. sz. főútig 
történő felújítását is. 
A 87-89 sz. főutak Szombathely északkeleti elkerülő fejlesztése körülbelül 3,35 km hosszú 2x2 sávos gyorsforgalmi 
út, valamint 3,6 km hosszú 2x1 sávos főút új nyomvonalon történő kialakítását jelenti, 3 db vasút feletti 
(különszintű) átvezetéssel, 2 db különszintű és 2 db szintbeli csomóponttal, valamint a Puskás Tivadar utca 87. sz. 
főútra történő kikötésével.A projekt környezetvédelmi engedéllyel, engedélyes tervekkel és útépítési engedéllyel 
rendelkezik. Jelenleg a projektre vonatkozó kiviteli tervek készítése zajlik 2025. IV. negyedév végéig. 
A gyorsforgalmi úthálózat megvalósulásával várhatóan jelentősen át fog alakulni a korábbi főutak (86-os, 87-es) 
gépjárműforgalma, mely részben akár kerékpározhatóvá teheti ezen utak egyes szakaszait. Mindemellett a 
gyorsforgalmi úthálózat átereszei, felüljárói, aluljárói éppúgy segíthetik a kerékpározhatóság biztosítását, új 
kapcsolatok kialakítását. 
 
Az M87 gyorsforgalmi út 
megépítése, annak déli része 
jelentősen átalakíthatja a város 
iparterületének kerékpáros 
megközelíthetőségét. A 
kapcsolódó alacsonyabb rendű 
úthálózati fejlesztéseket is 
bemutató itteni térképen piros 
folytonos vonalként látható a – 
jelenleg kerékpárforgalmi 
létesítménnyel ellátott – Puskás 
Tivadar utca tervezett rákötése a 
jelenlegi 87 sz. főútra. A Puskás 
Tivadar utca folytatódó új 
útszakaszán – vasúti 
átvezetéssel – kerékpáros 
létesítmény építendő ki a 
meglévő kerékpáros útvonal 
északi irányú 
meghosszabbításaként, illetve 
javasolt a jelenlegi 87 sz. főút 
déli oldalán a Söptei úti 
körforgalomig, a meglévő 
kerékpárforgalmi létesítményig egy új kerékpárút szakasz építése 600 m hosszon (piros szaggatott vonallal 
jelölve), egy új vasúti átvezetéssel. Ezen fontos kerékpáros kapcsolati fejlesztés célszerűen a gyorsforgalmi úti 
beruházással együtt valósítandó meg. A kerékpáros útszakasz kialakítása az északi lakóterületek feltárását, az 
északi új iparterület elérhetőségét, és a Söpte felé kiépítendő kerékpáros létesítmény kapcsolatát is biztosítja a 
Zanati úti területekkel. 
 

178. ábra: Új kerékpáros kapcsolatok kialakulása a gyorsforgalmi úti beruházással 
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Szombathely várostérségének további fejlődését, és 
ezáltal a kerékpárforgalmi hálózat északi térségét 
alapvetően meghatározhatja és befolyásolhatja a város 
új ipari területének fejlesztési lehetősége. A megépülő 
M87-es gyorsforgalmi út által könnyen elérhető, mintegy 
600 ha-os iparterület kialakítása előrehaladott. Az Északi 
Iparterület egy barnamezős, beépítetlen sík terület, 
amelyet délről a Szombathely - Söpte között haladó 
országos mellékút, keletről a Bogáca-patak, északról a 
repülőtér déli határán elnyúló földút, nyugatról pedig a 
repülőtérre vezető út határol.  
A TOP-6.1.1-15-SH1-2016-00001 azonosítószámú 
projekt keretében megvalósult a 019/5 helyrajzi számú 
út kiszélesítése 1-1 méterrel, valamint teljes 
szerkezetcserével és új aszfaltburkolattal való felújítása 
kb. 620 m hosszban. A kijelölt területen megtörtént a 
közművek - gáz, elektromos áram, víz- és szennyvíz, azok 
csatlakozási pontjai -, valamint a csapadékvíz-elvezetés 
és a közvilágítás kiépítése. Az iparterület iránt logisztikai 
előnyei és nagysága miatt egyaránt folyamatos a hazai és 
külföldi vállalatok érdeklődése.  
Az ipari célú fejlesztés nagymértékben megnövelheti a 
város északi területén a kerékpáros hivatásforgalmat. 
Ezért fontos a Szombathely-Söpte kerékpárút mihamarabbi megépítése. Továbbá megnő a szerepe a 
Szombathely-Pinkafő vasútvonal töltésén létesítendő kerékpárútnak, mely lényegében az Oladi és Derkovits 
lakótelepeket köti össze nyugati irányból a kialakuló új iparterülettel, hivatásforgalmi jelleggel.  
 
Fejlesztési ponteciál adódhat a városi szövetben lévő barnaövezeti terület, a Huszár laktanya városi tulajdonú 
területrészének fejlesztésében is. A korábbi pályázatok alapján felújításra szánt kulturális örökségű terület 
megújítása, fejlesztése egyelőre várat magára. Az egykori laktanyaterület hasznosításának első  lépése volt, hogy 
„A” és „B” területre osztották, a korábban az egész területre vonatkozó műemlék védettség jelenleg a volt 
laktanya épületeket is magába foglaló „A” területre korlátozódik. A „B” terület értékesítésre került. A terület 
beépítésével, funkcionális és területszerkezeti átalakításával (lakófunkciók, zöldterületek kialaíktása) a térség 
közlekedése, ezáltal a kerékpáros létesítmény hálózata is fejlődhet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

179. ábra: A szombathelyi északi iparterület elhelyezkedése 

180. ábra: A szombathelyi Huszár laktanya területe (TSZT szerint) 181. ábra: Korábbi területfejlesztési terv a laktanyára 
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Szombathely nyugati tehermentesítő út 
 
Újabb jelentős közlekedésfejlesztés indul a városban, 2025. évben megkezdődhet a nyugati tehermentesítő 
(elkerülő út) megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése. A nagyléptékű elképzelések alapján összezáródna a 
szombathelyi körgyűrű (86-87-89. sz. főutak elkerülő-összekötő útvonala), ami komoly mértékben 
tehermentesítené a városi belső úthálózatot. Az útszakasz a város szerkezeti tervében is megjelenik. Ezen távlati 
közútfejlesztés jelentősen átalakítja akár a hozzá kapcsolódó térségi, akár a belső úthálózat forgalmát, így javítja 
a kerékpáros közlekedés helyzetét. Ezen beruházás megvalósulása esetén a KHT felülvizsgálata szükségessé válik. 

 

4.3 Kerékpáros szokások megváltoztatásának lehetőségei 

 
A kerékpározás városi környezetben általában öt kilométeres távolsággal bezáróan a leggyorsabb közlekedési 
módnak tekinthető, ha az utazási időt „door to door” viszonylatban mérjük. A túlzsúfolt, esetenként forgalmi 
dugókkal terhelt Szombathely esetében a kerékpározás lehet a közlekedés egyik leggyorsabb módja. 
 
A felmérések alapján a kerékpározás további terjedésének egyik legfőbb akadálya biztonságérzet hiánya. Bár a 
közlekedők közötti együttműködés és partnerség egyértelműen javult az elmúlt években, a KRESZ előírásai és 
gyakorlati alkalmazása jelenleg nem minden esetben biztosítja a legvédtelenebb úthasználók megfelelő szintű 
biztonságát. Ezt támasztja alá a kerékpáros balesetek magas száma is. A közlekedésre nevelés már általános 
iskolában megjelenik, de még nem elég hangsúlyosan, e mellett a gépjárművezetők képzése és érzékenyítése is 
fejlesztendő. 
 
A napi kommunikációban egyre gyakrabban van jelen a kerékpározás, akár munkába járásról, akár a szabadidő 
eltöltéséről van szó, célzott kampányokkal, a bringázás további népszerűsítésével ez tudatosan növelhető. 
 
A lakosság jelentős része rendelkezik kerékpárral, de a jó minőségű, vagy elektromos rásegítésű kerékpárok 
aránya még viszonylag alacsony. Ugyanakkor megjelentek azok a pénzügyi ösztönző intézkedések, támogatási 
rendszerek, melyek segítik az e-bike-ok terjedését, és lehetővé teszik céges kerékpáros flották beszerzését. Bár 
Magyarország jelentős kerékpárgyártó kapacitással rendelkezik, azonban a gyárakban leginkább csak 
összeszerelés zajlik, a kutatás-fejlesztési tevékenység aránya alacsony. 
 
Szombathely kiemelt célja a kerékpáros közlekedés részarányának növelése. Ennek elérése céljából a város 
közlekedési hálózatának kerékpárosbarát fejlesztésén kívül számos kiegészítő tevékenységre is hangsúlyt fog 

183. ábra: Tehermentesítő út javasolt nyomvonala 

 
182. ábra: Nyugati elkerülő út nyomvonala a TSZT szerint 



Kerékpárforgalmi Hálózati Terv – Szombathely  2025. november 

118 

fektetni: különböző szemléletformáló eseményekre, népszerűsítő rendezvényekre, valamint oktató-nevelő 
kampányokra kerül sor. 
Szombathely a megye oktatási központja, ebből adódóan sok diák jár a város iskoláiba a környező településekről 
is. A biztonságos kerékpárforgalmi-hálózat kiépítése, megfelelő kerékpártárolók létesítése mellett a kerékpár 
használatát népszerűsítő programokkal kiemelten javasolt megcélozni az általános iskolák felső tagozatos diákjait, 
a középiskolás korosztályt, az egyetemi hallgatókat, illetve azokat a munkavállalókat, akiknek munkahelye 
lakóhelyüktől 5 km-es távolságon belül van.  
 
Az elmúlt években a kerékpárok a kikapcsolódás és a sportolási lehetőségek mellett egyre nagyobb 
népszerűségnek örvendenek a munkavégzés és a munkába járás terén is. Jelentős előrelépés, hogy a személyi 
jövedelemadóról szóló törvény 2022. január 1-jével hatályba lépett módosítása most már lehetővé teszi, hogy a 
kifizetők – így a munkáltatók is – a magánszemélyek részére adómentesen biztosíthassák a kerékpár magáncélú 
használatát (hagyományos és az elektromos rásegítésű kerékpárok esetén egyaránt). Az szabályozás nemcsak a 
cég tulajdonában lévő kerékpárokra vonatkozik, hanem a megosztáson alapuló közösségi közlekedési 
szolgáltatásokra is. 
 

4.4 A kerékpáros infrastruktúra fejlesztési lehetőségei, kötöttségei 

 
A fejlesztés lehetőségeit az alábbi szempontok határozzák meg: 

- A város településszerkezete: Szombathely kialakult közúti és utcahálózattal rendelkezik, amely 
megfelelően összeköti a település egyes részeit. Azonban az utcák és általában a közterek szélessége 
adott, azon új funkciók számára szabad terület sokszor nem áll rendelkezésre, így sokesetben a meglévő 
funkciók felülvizsgálata, módosítása szükséges. 

- A város környéki települések helyzete.  
- A vasútvonalak és a főközlekedési utak helyzete. 
- A várost átszelő vízfolyások elhelyezkedése. 
- A korábban kiépített kerékpárforgalmi nyomvonalak elhelyezkedése. 
- A jelentősebb lakó, ipari és szolgáltató területek elhelyezkedése. 

Fenti szempontok determinálták a fejlesztési javaslatok fő szempontjait, amelyek az alábbiak voltak: 
- Hiányzó településrész kapcsolati irányok létrehozása (pl. Szombathely – Söpte kerékpárút). 
- Hiányzó főhálózati szakaszok létrehozása (pl. Rumi külső úti kerékpárút szakaszok). 
- Hiányzó részelemek létrehozása (pl. Olad-Derkovits lakótelepek közti kerékpárúti és gyalogos kapcsolat). 
- Balesetveszélyes kerékpáros útvonalak fejlesztése (pl. Zanati úti aluljáró) 
- Balesetveszélyes kerékpárúti kialakítások átépítése (pl.: balesetveszélyes védőkorlátok, parkolásgátló 

oszlopok) 
- Kerékpártámaszok elhelyezése, szabványosítása a kerékpáros célpontoknál. 

 
Alapvető közlekedéspolitikai cél, hogy a városban, a kapcsolódó település-részekben és a környező településeken 
a kerékpáros közlekedés reálisan választható közlekedési mód legyen. Ennek megvalósítását tűzte ki célul az 
önkormányzat, amelynek a következő lépése jelen tervben javasolt fejlesztések megvalósítása. 
 

4.4.1 A kerékpárforgalmi létesítmények 

 
A vizsgált terület kerékpáros hálózati tervének lehetőségeit meghatározó jellemzők egy részét, így például a közúti 
forgalmi adottságokat (nagyság, sebesség, nehézgépjármű-arány) a 3. fejezetben tártuk fel.  
A kerékpárforgalmi létesítmények típusait általánosan a melléklet I. sz. függeléke mutatja be részletesen. 
A hatályos műszaki előírások és az elhelyezéshez rendelkezésre álló útfelület, út menti szabad területek alapján a 
fejlesztési lehetőségeket tekintve a mutatkozó kerékpáros igények a következőképp elégíthetők ki: 
 
Az OTrT nyomvonal szakasz fejlesztése a Rumi út, Rumi Külső út mentén, a déli városrészen 
A város által preferált kerékpáros úthálózat fejlesztési projektben a meglévő nyomvonal hiányzó két szakaszának 
kiépítésére kerül sor TOP PLUSZ források bevonásával a déli városrészen. A Sport tér és a Bogáti fasor között 
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kiépítendő szakasz esetében a helyi lakossági közlekedési igényeket figyelembe véve szerencsésebb lenne a 
gyalogos és kerékpárforgalmi létesítmény elhelyezése a Rumi Külső út északi oldalán, a lakóházak mellett. 
Figyelembe véve a meglévő útburkolat széle és a meglévő lakóingatlanok közötti szűkösen rendelkezésre álló 
helyet, a megfelelő komfortszintű létesítmény (kerékpárút és járda) csak jelentős többletköltséggel lenne 
megvalósítható az északi oldalon (terület kisajátítás, zárt csapadékvíz elvezetés, kapubehajtók jelentős átépítése). 
Így javasolt az érintett szakaszon szétválasztott létesítmény megépítése: az északi oldalon a lakóházak kerítései 
mellett a járda megépítése már nem ütközik akadályba, míg a közút déli oldalán a kétirányú kerékpárút 
elhelyezhető a beépítetlen területen, a szántók kisebb érintettségével.  
A Rumi Külső út forgalma a korábbi forgalomszámlálási adatok, és gépi forgalom-eloszlási számítások alapján 4852 
E/nap az adott térségben. Az útszakasz lakott területen húzódik, a megengedett sebesség 50 km/h. Az e-ÚT 
03.04.13. sz. „Kerékpározható közutak tervezése” UME alapján ezekkel a paraméterekkel az útszakaszon külön 
vezetett kerékpárút létesítése megengedett. A kerékpárút követi a meglévő közút magassági vonalvezetését, 
jelentős szintemelkedések nincsenek. 
A Centrum felé haladva, a Rumi úton a hiányzó kerékpáros létesítmény szakasz megvalósítása a Szombathely – 
Szőlős vasúti megállóhely és a Pásztor utca között szükséges. A Rumi út ezen szakasza sűrűn beépített városrész. 
A forgalmas 2x1 sávos út melletti keskeny zöldsávban árokszakaszok húzódnak, kapubehajtókkal keresztezve. 
Mindkét oldalon járda épült. A vizsgálatok alapján elválasztott, irányhelyes kétoldali egyirányú kerékpárút 
szakaszok csak jelentős ráfordítással építhetők ki (zöldsávok megszüntetése, közműkiváltások, csatornaépítés). A 
közúti útburkolat szélessége 7,0 – 8,0 m között változik, a kétoldali padka 1,50 m. Az útszakaszon kismértékű 
útburkolat szélesítéssel kétoldali kerékpársáv kialakítható, figyelembe véve az UME előírásait: 3,25 m széles 
forgalmi sáv (autóbusz közlekedés miatt), illetve 1,25 m széles kerékpársáv létesítéssel. Így a tervezési terület 
nagyobb részén (a vasúti átjáró és a Rumi út 133. sz. között) 9,00 m széles útszakasz építendő. A Rumi út 133. sz. 
után a Pásztor utcáig tartó rövidebb szakaszon a keleti oldali kerékpársáv kivezethető a kiszélesedő zöldsávra, 
egyoldali, egyirányú gyalog- és kerékpárútként megépítve.  
A Rumi út forgalma a korábbi forgalomszámlálási adatok alapján 6586 E/nap az adott útszakaszon. Az útszakasz 
lakott területen húzódik, a megengedett sebesség 50 km/h. Az e-ÚT 03.04.13. sz. „Kerékpározható közutak 
tervezése” UME alapján ezekkel a paraméterekkel az útszakaszon külön vezetett kerékpárút létesítése 
megengedett, továbbá kerékpársáv létesítése ajánlott. 
 
Kerékpárút és sétány létesítése a Paragvári utcától a felhagyott Szombathely-Pinkafő vasútvonal töltésén a 
Paragvári és Simon István utcák közötti, valamint a Muskátli utca és a Perintparti-sétány közötti szakaszokon 
TOP PLUSZ pályázat keretében a kerékpárforgalmi létesítmény részben a Szombathely – Pinkafő felhagyott 
vasútvonal töltésén valósul meg, részben pedig a környező beépítetlen területen vezet keresztül. Az előkészítések 
során lakossági igényként felmerült sétány létesítése is, mert a zöldterület kedvelt szabadidős helyszínnek 
minősül. Így a tervezett KNY-i és ÉD-i irányú létesítményeket elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárútként kell 
megépíteni. A felhagyott vasúti töltésen sínek nincsenek, a töltés koronaszélessége 3,7- 6,7 m között van. Az 
elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút burkolatának szélessége 3,5 m, kétoldalon a padka szélessége 50-50 cm, 
mélysége 10 cm. A töltés tetején a Váci Mihály utca fölötti szakasz kb. 1/3 részén töltés-visszabontást kell végezni, 
hogy a szükséges koronaszélesség rendelkezésre álljon. A további szakaszokon a szükséges koronaszélesség (4,50 
m) mindenhol biztosítható. Az útvonal országos, vagy helyi közutat nem keresztez. Az útszakaszon jelentős 
szintemelkedés nincs, a terület síknak tekinthető. 
 
Szombathely – Söpte közötti kerékpárút létesítése 
A hazai forrásból megvalósítandó kerékpárforgalmi létesítmény a 8639 j. út keleti oldalán létesül, külterületi 
környezetben. Az útszakasz forgalma a Magyar Közút NZrt. forgalomszámlálási adatai szerint 7350 E/nap, a 
megengedett sebesség 90 km/h. Ebben az esetben az érvényes UME alapján a gépjárműforgalomtól elválasztott 
létesítmény (kerékpárút, gyalog- és kerékpárút) kialakítása szükséges.  
Az Értékterv Kft. 2022-ben készített engedélyezési tervében – egy rövid, 3,25 m széles gyalog- és kerékpárút 
szakaszt kivéve – egyoldali, kétirányú kerékpárút létesül, 2,55 m burkolat szélességgel, 0,5-0,5 m széles padkával, 
az előírásoknak megfelelően, külterületi környezetben, a közút melletti szántóterületek igénybevételével. Ezek a 
paraméterek a kerékpárút I. szakaszának 0+000 km szelvényétől az 1+499.16 km szelvényéig érvényesek, mely 
szakasz Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata területén létesül. A meglévő közút mentén, illetve a 
közút területén megvalósuló kerékpárút magassági vonalvezetése követi a közút vonalvezetését. 
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További javasolt kerékpárforgalmi fejlesztések 
 
A tervezett TOP PLUSZ-os útfelújításokkal járó kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztései 
Ide tartozik a Bartók Béla körút és híd felújítása mintegy 500 m hosszon, a Horváth Boldizsár körút és kapcsolódó 
kerékpáros létesítményeinek felújítása mintegy 400 m hosszon, illetve a Szűrcsapó utca útburkolat felújítása, 
kerékpársávval együtt. Mindegyik esetben megállapítható, hogy a meglévő kerékpársávok, kerékpárút szakaszok 
szélessége megfelelő, keresztmetszeti bővítésükre nincs szükség (és lehetőség) a beépített környezetben. A 
burkolatok megújításával, a burkolati jelek újrafestésével biztosítható a kerékpáros komfortszint emelés. 
 
Nyitott kerékpársávok létesítése a Ferenczy István utcában és az Alsóhegyi úton 
Az említett utcák kisforgalmú helyi utak lakott területen, melyeknek a napi forgalma a 4000 E/napot nem éri el, a 
közúton engedélyezett sebesség 50 km/h. A hatályos UME szerint ezekkel a paraméterekkel a nyitott kerékpársáv 
kialakítása megengedett az útszakaszokon. Az útburkolatok szélessége az Alsóhegyi út esetén 6,10 m, illetve a 
Ferenczy út esetén 7,15 m. Ebben az esetben a nyitott kerékpársávok 1,25-1,25 m, illetve 1,50-1,50 m szélességgel 
felfesthetők. 
 
ÉD-i kerékpáros útvonal kialakítása a Horváth Boldizsár körút – Söptei út között 
Az északi városi terület kerékpáros hálózatának fejlesztéseként, a Söptei út megközelítésére a D-i irányból hosszú 
távon szükséges egy új kerékpárforgalmi nyomvonal kialakítása, amely összeköti a Horváth Boldizsár körút menti 
meglévő nyomvonalat a Söptei út mentén megépített gyalog- és kerékpárúttal. A terület kapcsán több távlati 
fejlesztési elképzelés is van, melyek jelen pillanatban még képlékenyek. Ezek között szerepel a Huszárlaktanya 
területrészének újrahasznosítása, illetve vasútállomás és az Éhen Gyula tér környezetének területfejlesztése is. A 
pontos nyomvonal és a műszaki paraméterek meghatározása a kerékpárforgalom tekintetében csak a fenti 
fejlesztésekre vonatkozó részletes tervek kidolgozását követően válik lehetségessé.  
Amennyiben megépül az M87 gyorsforgalmi út Kőszeg felé a város északkeleti részén, a 89. sz. főút  keleti irányú 
rákötésével, részben tehermentesítetté válik az ÉD-i irányú 11-es Huszár út. Ebben az esetben felülvizsgálandó a 
11-es Huszár út teljes szakaszának keresztmetszeti kiosztása, irányhelyes kerékpáros létesítmények kiépítésével 
(pl. kétoldali kerékpársáv), akár a 2x2 sávos (Bezerédi Amália utca – Horváth Boldiszár krt. közötti) útszakasz szélső 
sávjainak felhasználásával.  
 
Zanati úti kerékpáros útvonal fejlesztése vasúti aluljáró térségében 
Távlatban kiépítendő a Zanati úton (87315 j. út) a Nádasdy Ferenc utca és a Pálya utca között hiányzó egyoldali, 
egyirányú kerékpárút a Zanati út D-i oldalán, mintegy 250 m hosszon. A forgalmas 2x2 sávos út déli oldalán, kifelé 
irányban haladva jelenleg nincs kerékpárforgalmi létesítmény, a kerékpárosok a szélső közúti forgalmi sávban 
haladnak át a vasút alatti útátjáróban. A veszélyes útszakaszt kihagyva inkább az északi oldali, az úttesttől külön 
vezetett egyirányú kerékpárutat használják a városból kifelé haladva, ellenirányban kerékpározva szabálytalanul. 
A hiányzó déli oldali irányhelyes kerékpáros létesítmény kialakításához nagytávlatban javasolt a meglévő vasúti 
műtárgy szélesítése, valamint a Zanati út menti támfalak átépítése. A kétségtelenül költséges műszaki fejlesztés 
lehetséges megvalósításának időpontja kívül esik a TOP PLUSZ-os pályázat időkeretén, ezért annak finanszírozása 
más forrásból történhet. 
 
KNY-i kerékpáros kapcsolatok fejlesztése a vasút elválasztó hatásának csökkentésére 
A vasútállomástól északra eső területen biztonságos kerékpáros átvezetés nincs a vasútvonalon keresztül. Igény 
lenne rá, pl. az Oladi és Derkovits lakótelepek és az iparterület között jelentős hivatásforgalmi igény mutatkozik. 
A vasútállomáson az intermodális csomópont fejlesztése a közeljövőben nem várható. A Zanati úti átvezetés keleti 
irányban balesetveszélyes, a Csaba utcai kerékpáros aluljáró a város déli részén található, távol az érintett 
területtől. Északabbra a Söptei úti kerékpárúti átjáró szintén kerülőút, és kapcsolathiányos útvonal a városi 
iparterületek felé. 
Az északi városrészek felől pedig a kétkeréken közlekedők nagyrészt a Söptei úton kerékpároznak (kerékpárosok 
számára veszélyes szakasz a nagy forgalom és a jelentős sebességkülönbség miatt) a Repülők útjától a Pinkafői 
utca déli csatlakozásánál lévő gyalogos (labirintkorlátos) vasúti átkelőhelyig, majd átkelés után a Puskás Tivadar 
utcán folytatják az útjukat. Így közelíthető meg számos munkahely, illetve nagyobb boltok (TESCO, Prak[ker, 
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Decathlon stb.) is. Ezen a szűk keresztmetszeti kapacitású gyalogos vasúti átkelőhelyen kívül még 400 m-rel 
délebbre, a Vasútu utca 20. sz. magasságában található egy gyalogos felüljáró, mely kerékpározásra nem alkalmas.  
Távlatban mindkét KNY-i vasúti átvezetés kerékpáros fejelsztése javasolt: a szintbeni átjáró kiegészítése 
kerékpáros átvezetéssel, míg a délebbi gyalogos felüljáró kerékpárosbaráttá alakítása vagy kerékpárúti aluljáró 
kiépítése. 
 
Saághy István utcai kerékpáros kapcsolat kiépítése 
Az északi városrészen fontos kerékpáros kapcsolati hiány van a Saághy István utca – Maros utca csomópontja és 
a Szent Imre herceg útja között. Jelentős kerékpárforgalom bonyolódik ezen a rövid szakaszon, de nincs kiépített 
kerékpárúti kapcsolat. Ez egy fontos, rövid összekötő szakasz a meglévő kerékpáros útvonalak között, mely 
összakapcsolná Oladot, Herényt, Kámont, de a Derkovits lakótelepet is sokan erről az útvonalról közelítik meg a 
Vízöntő utca felől. Javaslat:  

- A Saághy István utca burkolatán a 11-es Huszár út – Maros utca közötti szakaszán, és a Maros utcában a 
lekopott kétirányú kerékpáros nyom útburkolati jeleket újra kell festeni. 

- A Maros utca és a patak között a Saághy István utca mintegy 120 m-es szakaszán a meglévő aszfalt 
útburkolat felújítása szükséges, kerékpáros nyom útburkolati jelekkel ellátva 180 mh. 

- A Saághy utca végétől a Szent Imre herceg utcáig a hiányzó 150 m hosszú szakaszt (jelenleg kitaposott 
ösvényen közlekednek a kerékpárosok és gyalogosok) gyalog- és kerékpárútként ki kell építeni. A meglévő 
patakhidat fel kell újítani, vagy új hidat / átereszt kell építeni. 

 
Kolozsvár utca kétirányúsítása a kerékpáros forgalom részére 
Az iparterület keleti részén ÉD-i kerékpárforgalmi kapcsolati hiány van a Vépi úti kerékpáros nyomvonal és a Zanati 
úti kerékpárút között. Ez a fontos kerékpáros összeköttetés a Kolozsvári utcában építhető ki leginkább 
forgalomtechnikai beavatkozással, az alábbiak szerint összefoglalva: 

- A Vépi útról északi irányba húzódó Kolozsvári utcában egyoldali, kétirányú gyalog- és kerékpárút épült ki 
a Sági útig. Innen a Kolozsvári utca a Zanati útig egyirányú forgalmi renndel van kitáblázva, a déli irányba 
haladhatnak a járművek, tehát nem kerékpározható szabályosan az északi irányban tovább az útvonal. Az 
útszakasz kétirányúsítása javasolt a kerékpárosok számára a mintegy 500 m hosszú, aszfaltburkolatú 
útszakaszon a Kolozsvári utcában. Ez lényegében kerékpárosokra vonatkozó kiegészítő táblák 
kihelyezésével egyszerűen biztosítható. 

- A Zanati útnál, a Kolozsvári utca csatlakozása és a Puskás Tivadar utca jelzőlámpás csomópontjánál lévő 
kerékpáros átvezetés közötti mintegy 50 m szakaszon a meglévő kifelé egyirányú kerékpárút (és a Lidl 
csomópontban lévő kerékpáros átvezetés) szélesítése, kétirányúsítása szükséges. Ezzel a rövid kétirányú 
kerékpárút szakasszal átjárható a Zanati út, kapcsolatot adva centrum felé, illetve északra a Puskás Tivadar 
utcába. 

Ezzel a viszonylag alacsony költségű megoldással értékes ÉD-i kerékpáros kapcsolat biztosítható az iparterület két 
fő kerékpáros útvonla (Zanati út, Vépi út), illetve a Puskás Tivadar utca kerékpáros létesítménye között. 
 
Szabadságharcos utca kétirányúsítása a kerékpáros forgalom részére 
Fontos ÉD-i irányú kerékpáros kapcsolati hiány van a Centrum térségében, a Perintparti kerékpáros létesítmény 
és a Körmendi úti kerékpárút északi vége között. A patakparti kerékpárút folytatása az Óperint utcai kétoldali 
kerékpársáv. Innen dél felé a Szabadságharcos utcában lehetne továbbhaladni kerékpárral a Körmendi úti 
kerékpárút felé, ám egy rövid zsákutca szakasz után a Szabadságharcos utca egyirányúvá válik, mégpedig délról 
észak felé egyirányúsítva, minden jármű számára.  
Cél a patak folyását lekövető Szabadságharcos utca kétirányúsítása a kerékpáros forgalom részére mintegy 400 m 
hosszon, alapvetően kerékpáros kiegészítő táblák kihelyezésével, illetve a zsúfolt kétoldali parkolás rendezésével. 
A várhatóan nem költséges beavatkozás jelentős ÉD-i kerékpáros kapcsolati fejlesztést eredményez teljesen 
folytatólagossá téve a várost átszelő kerékpáros útvonalat, mely akár az OTrT kerékpáros nyomvonal 
alternatívájaként is működhet. 
 
Meglévő kerékpárutak felújítása, korszerűsítése 
Elsődlegesen a – korábbi fejezetekben részletesen bemutatott –  rossz burkolatállapotú kerékpárutak felújítása 
szükséges, az éves költségkeretből finanszírozva, nagyobb útszakaszok esetén egyéb pályázati források 
igénybevételével. A kátyúk, repedések, úthibák, térkő süllyedések kijavítása, felfestések pótlása lokálisan 
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kezelhető, mintahogy a felhízott, növényzettel benőtt padka visszanyesése, vagy a kipergett padkarész feltöltése, 
az árkok tisztítása, jókarba helyezése is.  
Legfőképpen az OTrT törzshálózati nyomvonal részelemei esetén, elégtelen keresztmetszeti paraméterek 
meglétekor célszerű az adott szakaszon a szükséges felújítási periódusban megépíteni a burkolatszélesítést annak 
felújításával együtt. Ez jelentősebb költségvonzattal járhat, figyelembe véve a beépítettséget, rendelkezésre álló 
területsávot, közművek, közvilágítás elhelyezkedését, stb. 
Az OTrT szakaszán kívüli, leginkább felújításra szoruló kerékpáros létesítmények: 

- A Gyöngyös-patak menti, Szelestey László utca és a Markusovszky Lajos utca közötti kerékpár/gyalogút 
(Agora Kulturális Központ mögötti) felújítása. Biztonságos közlekedésre jelen állapotában nem alkalmas 
a létesítmény. 

- A Zanati úti irányhelyes gyalog- és kerékpárút szakasz mindkét oldalon (rossz burkolatállapot, meredek 
fel- és lehajtó rámpák az útcsatlakozásokban, buszmegállókban) 

- A Szent Márton temető mellett húzódó kerékpárút burkolatának cseréje szükséges. 

4.4.2 Jelzésrendszerek korszerűsítése 

 
Alapvető cél a megfelelő útirányjelző táblarendszer kiépítése, egységesítése Szombathelyen. Ezt a „Bejárható 
Magyarország Program arculati alapvetése” szerinti útbaigazító táblarendszer alkalmazásával lehet egységesen 
kiépíteni. Legfőképpen az OTrT szerinti törzshálózati elem, a 82/B. jelű Bucsu – Szombathely – Rum kerékpáros 
útvonalnak a város területét érintő szakaszán szükséges megvalósítani, ugyanakkor célszerű a városi kerékpáros 
főirányokban, a kerékpáros útvonalak csomópontjaiban is a megfelelő útirányjelzés kihelyezése. 
Az arculati alapvetés szerinti táblákat kell alkalmazni az országos vagy regionális jelentőségű kerékpárutak 
esetében. Térségi vagy helyi jelentőségű útvonalak esetében el lehet térni, amennyiben a településen vagy a 
térségben van meglévő, egységes arculatú táblázási rendszer. 
Elérendő úti célok, amelyek jelzése indokolt, jelen esetben elsősorban: 

- települések vagy településrészek (pl. Söpte, Rum, Szombathely-Zanat), 
- tájékozódásra alkalmas terek, építmények, szabadidős célpontok (pl. Fő tér, Csónakázó-tó) 
- B+R parkolók, tárolók, közösségi közlekedés megállói, állomásai (pl. Vasútállomás, Autóbusz-pályaudvar). 

4.4.3 Parkolási rend átalakítása 

 
A várható fejlesztésekhez kapcsolódóan, a Rumi út menti kerékpársávok létesítése esetén szükséges felülvizsgálni 
az útszakaszon történő parkolást. A forgalmas út mindkét oldalán lakóingatlanok sorakoznak saját behajtókkal, 
így alapvetően a gépjármű magánterületen való tárolása biztosított. Ettől függetlenül a Rumi útnak a 86 sz. főút 
és a benzinkút közötti mintegy 600 m hosszú szakaszán előfordul a párhuzamos parkolás, jellemzően a padkán. A 
kerékpársávok kialakítása útszélesítéssel, tehát a padkarész szélességének a várható csökkenésével jár. A 
kerékpársávon nem lehet megállni, várakozni, és a mögötte lévő padkára is csak speciális esetben lehet áthajtani. 
Azokon a helyeken, ahol várakozósávot, vagy szerviz-rakodósávot kell kialakítani az út szélén, a kerékpársáv 
elválasztó vonalát átjárhatóvá kell tenni. Jellemzően ez a Rumi út 137-139. sz. ingatlanok közötti sávban 
valósítandó meg (ami jelenleg is egyfajta burkolt-murvás leállósáv az úttest keleti oldalán). 

4.4.4 Kerékpárparkolás, multimodalitás 

 
A közelmúltban az Önkormányzat jelentős kerékpárparkolási fejlesztést vitt véghez, a TOP-6.4.1-15-SH1 kódszámú 
„Fenntartható városi közlekedésfejlesztés, Szombathely Megyei Jogú Város kerékpárosbarát fejlesztése” című 
pályázat keretében. A kerékpárforgalmi létesítményekhez kapcsolódóan, 2022. januárjában megvalósult a város 
területén, 10 helyszínen 210 db új kerékpártámasz elhelyezése. Ez alapján kijelenthető, hogy az egyes 
helyszíneken a kerékpártárolás és parkolás lehetősége rövid távon megoldott, azonban a létesítmények nagyobb 
része nem felel meg „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése” c. útügyi műszaki előírás (UME) irányelveinek, 
így középtávon szükséges a kapacitások minőségi bővítése. Ez magába foglalja a kialakítás, valamint az arculati 
elemek egységessé tételét is, ezzel hozzájárulva az egységes városkép kialakításához. Középtávon tehát az 
elsődleges cél a legforgalmasabb helyszíneken összesen leaglább 150 db „U” alakú – a kerékpárok vázát is 
támasztó – egység kihelyezése, a már kihelyezett kerékpártámaszok cseréjével. 
A multimodalitás keretén belüli javító intézkedés a vasútállomások, vasúti megállók (Szombathely-Szőlős, 
Gyöngyöshermán) kerékpártárolási kapacitásának bővítése, a tároló elemek szabványosítása. A déli városrész két 
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vasúti megállóhelye érintett a Rumi út – Rumi Külső úti kerékpárút fejlesztéssel. A vasúti megállókban fedett 
kerékpártárolók létesültek, szabványos kialakítással, megfelelő minőségben. A központi vasútállomáson lévő 
nagyszámú, nem megfelelő megtámasztást adó, korszerűtlen elemek cseréje folyamatosan indokolt. 

4.4.5 Korlátozott sebességű övezetek 

 
A meglévő korlátozott sebességű (Zóna30) övezetek, és lakó pihenő övezetek tovább bővíthetők a vizsgált 
területen. A forgalomcsillpaítás ezen típusa a kerékpárosok számára igen kedvező közlekedésfejlesztési 
beavatkozás. A vizsgálatok alapján Zóna30 övezet kijelölése javasolt a Derkovits lakótelepen, illetve az Oladi 
lakótelepen is. A meglévő, tömbhatároló gyűjtőutak, főutak mentén történhet a lehatárolás, illetve a nagy 
kiterjedésű lakótömböket keresztülszelő gyűjtőutak tovább osztják a területeket. Az így kialakuló (bővülő) sűrűn 
lakott, korlátozott sebességű övezetben lévő utakon az alacsony sebesség biztosításával a kerékpárosok az 
úttesten haladnak a gépjárművekkel közösen, jelentősen nagyobb biztonságban.  
 

4.5 Kerékpáros adatgyűjtés 

 
A kerékpárforgalmi adatok gyűjtése történhet állandó mérőhelyekkel, néhány hétre kihelyezett ideiglenes 
számlálókkal, illetve néhány órás kézi mérésekkel. A néhány órás mérésekkel ritkán gyűjthetők olyan adatok, 
amelyek alapján komoly következtetéseket lehet levonni – hosszabb idejű mérések teszik lehetővé az időjárás, a 
napszakok és a különböző napok közötti ingadozás megfigyelését. 
 
Fix mérőhelyek telepítése esetén a kerékpárok számlálására többféle megoldás létezik technológia (indukciós 
hurok, infrakapu, AI-kamera, stb.), áramellátás (akkumulátoros, napelemes, hálózatra kötött), adatkapcsolat (3G, 
4G, 5G, LoRa, Ethernet, kézi, stb.) szempontjából. Tapasztalatok alapján kerékpárutak és kerékpársávok esetében 
– ha csak egy-egy mérési helyszín megvalósítására van igény – az akkumulátorral működtetett, indukciós hurokkal 
működő eszközök alkalmazása célszerű: 
– nem szükséges elektromos hálózati csatlakozást kiépíteni vagy napelemet telepíteni; 
– nincs a felszín felett látható, károsítható vagy ellopható eleme; 
– akkumulátora akár 2 évig is bírhatja. 
 
Hasonló megoldásokat lehet alkalmazni – jelentősebb kerékpárforgalmat lebonyolító – kisforgalmú közutakon is, 
illetve telepíthető indukciós hurok burkolat nélküli úton és térkő alá is. Igény esetén a számláló kiegészíthető 
gyalogos számálóval is. 
 
Jelentősebb új kerékpárforgalmi létesítmények megvalósításával együtt javasolt számlálóállomások létesítése is. 
A kerékpáros forgalomszámlálás legfőképp a OTrT nyomvonalán – a Rumi úton, Rumi Külső úton megépítendő 
kerékpárút szakaszokon indokolt.  
 
Az állandó mérőhelyek adatait éves rendszerességgel – azonos időszakban és azonos helyszínen – végzett 
ideiglenes mérésekkel kiegészítve átfogó képet adó vizsgálatok készíthetők. Az adatokat javasoljuk szabadon 
elérhetővé tenni mindenki számára. 
A kerékpárutakon és kerékpársávokon megtelepíthető számlálók adatai mellett célszerű a kerékpárhasználat más 
eszközökkel történő nyomon követése is. Különösen az iskolai tárolók és a B+R tárolók kihasználtságát célszerű 
rendszeresen rögzíteni (pl. ősszel és tavasszal egy-egy hétig azonos időpontban minden évben), így néhány év 
után a kerékpárhasználat változásának tendenciája ezeken a helyszíneken is követhetővé válik. 

5 A tervezett fejlesztések bemutatása 
 
Szombathely egyesített (meglévő elemek – tervezett létesítmények) kerékpáros úthálózatát, a városvezetés által 
megvalósítandó kerékpárforgalmi és kerékpárosbarát fejlesztéseit, illetve a KHT kerékpárforgalmi fejlesztési 
javaslatait az alábbi egyesített átnézeti térkép mutatja be. 
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184. ábra: Szombathely Megyei Jogú Város javasolt kerékpárforgalmi hálózata, egyesített átnézeti térkép 



Kerékpárforgalmi Hálózati Terv – Szombathely  2025. november 

125 

5.1 A kerékpáros infrastruktúra fejlesztései 

5.1.1 Meglévő kerékpárforgalmi létesítmények korszerűsítése 
 
82.B jelű Rum-Szombathely-Bucsu OTrT nyomvonal 

 
A Szombathelyet érintő 82.B jelű Rum-Szombathely-Bucsu OTrT nyomvonal jelenleg nem kijelölt. A közelmúltban 
TOP-os projektfinanszírozással jelentős mennyiségű kerékpáros útvonal létesült, melyeket figyelembe véve 
kijelölhető, meghatározható az OTrT nyomvonal. Az önkormányzati szándék szerint a Sé-kerékpárút – Bucsui 
bekötő út (87133 j. közút) – Dolgozók útja (8901. j. közút) – Rohonci út (8901. j. közút) – Bartók Béla körút – Jókai 
Mór utca – Brenner Tóbiás körút – Körmendi út – Szent Gellért utca – Diófa utca – Újvilág utca – Rumi út – Rumi 
Külső út nyomvonal lesz a településen végig vezető OTrT nyomvonal. A fejlesztésekkel az útvonal lényegében a Sé 
felőli közigazgatási határtól egészen a déli városrészig folyamatosan kiépített, egymással megfelelően 
összekapcsolt kerékpárforgalmi létesítmények együttese. A déli városrészen a Rumi út – Pásztor utca 
csomópontjától a Szombathely-Szőlős vasúti megállóig, illetve a Rumi Külső úton a Sport tér – Bogát fasor közötti 
szakaszon hiányzanak az elemek, melyek jelen TOP PLUSZ-os felhívásban valósulnak meg. 

 
A kijelölhető OTrT nyomvonalon több meglévő szakasz található, melyek szélességben nem felel meg az OTrT 
követelményeknek. A fejlesztési területre eső meglévő, OTrT nyomvonalba eső javasolt szakaszok az alábbiak: 
 

Szakasz megnevezése  Szakasz jellege  Jelenlegi 
szélesség [m]  

Szükséges 
szélesség [m]  

Sé kerékpárút szombathelyi szakasza önálló kétirányú kerékpárút 2,30 2,55 

Dolgozók útja – Rohonci út menti 
nyomvonal (Bucsui út és a Perintparti 
sétány között)  

egyoldali, burkolati jellel elválasztott 
gyalog- és kerékpárút  

3,50  4,25  

Bartók Béla krt. – Jókai utca – Brenner 
Tóbiás krt. (Rohonci út – Körmendi út 
között) 

irányhelyes kerékpársáv, gyalog- és 
kerékpárút szakaszok 

1,25 – 1,50 
2,50-4,00   

1,50   
3,25-4,25 

185. ábra: Javasolt OTrT nyomvonal Szombathely közigazgatási területén. Megépült szakaszok és hiányzó szakaszok. 
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Körmendi út menti nyomvonal (Brenner 
Tóbiás krt. – Szent Gellért utca között) 

egyoldali, kétirányú kerékpárút 2,00 és 2,55 2,55  

Diófa utca menti nyomvonal (Szent 
Gellért utca – Újvilág utca között)  

egyoldali, burkolati jellel elválasztott 
gyalog- és kerékpárút 

3,00  3,75  

Rumi út menti nyomvonal (Újvilág utca 
– Pásztor utca között)  

egyoldali, burkolati jellel elválasztott 
gyalog- és kerékpárút 

3,00  3,75  

Rumi külső út menti nyomvonal 
(Szombathely-Szőlős vasúti megálló  
Gyöngyöshermán vasúti megálló 
között)  

egyoldali, elválasztás nélküli gyalog- 
és kerékpárút 

2,75  3,50 

Rumi külső út menti nyomvonal 
(Gyöngyöshermán vasúti megálló – 
Sport tér között között) 

egyoldali, burkolati jellel elválasztott 
gyalog- és kerékpárút 

3,75 3,75  

Kerékpárút a Bogát fasor – 
közigazgatási határ között 

egyoldali, kétirányú kerékpárút 2,55 2,55  

 
Alapvető feladat a hiányzó szakaszok kiépítése, melyek TOP PLUSZ pályázati forrásból valósulnak meg, következő 
fejezetben részletesen bemutatva: 

- Rumi út – Rumi külső út hiányzó szakaszainak kiépítése: A Rumi úton részben kerékpársávval, részben 
kerékpárúttal a Pásztor utca – Szombathely-Szőlős vasúti megálló között 1,1 km hosszon, illetve önálló 
kerékpárúttal a Sport tér – Bogát fasor között 0,8 km hosszon. 

 
A közelmúltban kiépített önálló, kétirányú kerékpárút Sé közigazgatási határáig 2,30 m burkolatszélességgel épült. 
A kerékpárút 2,55 m-re szélesítése annak újszerű állapota miatt a közeljövőben nem várható. A létesítmény 
felújítási ciklusában lehetséges a burkolat szélesítése távlatban. 
A Dolgozók útja – Rohonci út menti szakasznak az OTrT nyomvonalként történő kijelöléshez a meglévő létesítmény 
szélesítése lenne szükséges. Gazdaságossági szempontok, illetve a meglévő fizikai kötöttségek miatt a szélesítés 
megvalósítása nagy távlatban javasolt. A fejlesztésre a meglévő gyalog- és kerékpárút elöregedését követően 
adódhat lehetőség. A nyomvonal végig a Dolgozók útja (8901. j. közút) mentén halad, a közút felé történő 
szélesítés nem lehetséges. A létesítmény É-i oldalán állnak a gyalog- kerékpárutat megvilágító kandeláberek. A 
szélesítés kivitelezéséhez az összes meglévő közvilágítási oszlop áthelyezésére szükség. 
A Bartók Béla körút – Jókai utca – Brenner Tóbiás körút kerékpáros létesítményeinek kiépítése, hálózati 
összekötése a közelmúlt TOP-os fejlesztéseivel valósult meg. A kerékpársávok szélessége lényegében adott a 2x1 
sávos úton, a külön vezetett nagyrészt irányhelyes gyalog- és kerékpárút szakaszok szélesítése a jelentős 
beépítettség miatt erősen korlátozott. 
A Körmendi út menti kétirányú kerékpárút északi szakasza (Szabadságharcos utca – Park Center között) régebbi 
kiépítésű, nem elégséges burkolatszélességű szakasz. Az aszfalt burkolat felújítandó, a szükséges szélesítés pedig 
a zöldsávban megoldható (középtávban). 
A Diófa utca menti rövidebb nyomvonal szakaszon a gyalogos felületrész keskeny. A nyomvonalban két helyen az 
épületsarkok miatt szűkület (űrszelvény érintettség) van, ami lokálisan balesetveszélyessé teszi az egyébként 
egyenes vonalvezetésű útszakaszt. Az aszfalt burkolat állapota megfelelő. Nagytávlati szélesítése a folyópálya 
szakaszon a zöldsávban lehetséges, az épületsarki szűkületek korrigálása a meglévő parkolóhelyek 
igénybevételével lehetséges. 
A Rumi út mellett a közelmúltban létesített, helyenként kerékpárút, helyenként pedig elválasztott gyalog- és 
kerékpárút szakaszokkal valósult meg a rendkívül beépített közterületen a rövid nyomvonal. A gyalog- és 
kerékpárút szakaszok keskenyek, az önálló kerékpárút részek megfelelő szélességűek. Nagytávlati megoldást 
jelenthet a gyalogos részek leválasztása a kerékpárútról önálló járdaszakaszok kiépítésével, igazodva a meglévő 
helyviszonyokhoz. 
A Rumi külső úton lévő elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút szakasz (a két vasúti megálló között) szélessége, 
burkolatállapota nem megfelelő az OTrT szinthez. Alapvetően a gyalogos és kerékpáros forgalom szétválasztása 
lenne célszerű, jelentős burkolat szélesítéssel. Ez viszont nagymértékű növényzet irtást, fakivágást igényelne. 

14. táblázat: Javasolt OTrT nyomvonal létesítmény szakaszai, műszaki paraméterei 
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Tekintettel a kisebb gyalogos forgalomra, középtávon a burkolat felújítása, kismértékű szélesítése javasolt a 
növényzet, fasor nagyobb részének megkímélésével. A vasúti átjárókban nem lehet kerékpárral áthajtani, le kell 
szállni a járműről, áttolva azt. Önálló kerékpáros útátjárók kiépítése is indokolt távlatban. 
A Rumi külső út menti elválasztott gyalog- és kerékpárút szélessége megtartandó, tekintettel a beépítettségre, a 
keresztmetszet további növelése nem megvalósítható (birtokhatár, illetve keskeny útárok-zöldsáv miatt). Az 
aszfalt útburkolat felújítása viszont rövidtávon szükséges. 
 
Meglévő városi kerékpáros mellékútszakaszok felújítása 

 

A meglévő kerékpárúti nyomvonalak részletes bemutatásakor feltártuk a kerékpárforgalmi létesítmények 
burkoltának állapotát, a burkolati jelek felfestésének minőségét, a padka, a vízelvezetés helyzetét. A városban 
több kerékpárútszakasz is felújításra, keresztmetszeti kapacitásbővítésre szorul. A kerékpárutak ütemezett 
felújítása az adott éves önkormányzati költségkeretben, vagy egyéb pályázati forrásból biztosítandó. Az OTrT 
szakaszán kívüli, leginkább felújításra szoruló kerékpáros létesítmények: 

- A Gyöngyös-patak menti, Szelestey László utca és a Markusovszky Lajos utca közötti kerékpár/gyalogút 
(Agora Kulturális Központ mögötti) felújítása. Biztonságos közlekedésre jelen állapotában nem alkalmas a 
létesítmény. Az érintett gyalog- és kerékpárút szakasz hossza mintegy 400 m. 

- A Zanati úti irányhelyes gyalog- és kerékpárút szakasz mindkét oldalon (rossz burkolatállapot, meredek 
fel- és lehajtó rámpák az útcsatlakozásokban, buszmegállókban). A burkolat állapotát mintegy 1,4 km 
hosszon kell – szakaszosan, a lokális hibákat kiemelten kezelve – kell felülvizsgálni, majd a felújítást 
elvégezni. 

- A Szent Márton temető mellett húzódó kerékpárút burkolatának cseréje szükséges. A keskeny, rossz 
burkolatállapotú egyirányú kerékpárút szakasz hossza mintegy 120 m. 

 

Bartók Béla körút és híd felújítása, meglévő kétoldali kerékpársáv felújítása (0,492 km); 

 

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP 
PLUSZ) keretében a TOP PLUSZ 1.3.2 jelű, „Fenntartható városfejlesztés” c. pályázati felhívásra, TOP_PLUSZ-1.3.2-
23-SH1-2025-00014 azonosítószámmal „Bartók Béla krt. és híd felújítása” címmel pályázatot nyújtott be, amely 
alapján 1 734 883 364, - forint összegű vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült. A projekt a 
Széchenyi Terv Plusz program keretében, az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával 
valósul meg. 
A „Bartók Béla krt. és híd felújítása” c. projekt legfőbb célja az önkormányzati belterületi közút felújítása, 
közlekedésbiztonsági célú fejlesztése, amely hozzájárul a település közintézményeinek, közszolgáltatást nyújtó 
létesítményeinek jobb megközelíthetőségéhez, a lakóterületekkel való kapcsolatok javításához, valamint a 
gazdaság és jólét mobilitási feltételeinek biztosításához.  
A projekt keretében a Bartók Béla krt. 492 méter hosszú szakasza kerül felújításra, valamint megvalósul a 
beruházáshoz fizikailag kapcsolódó híd korszerűsítése. A körúton a közúti forgalomtól elválasztott kétoldali 
kerékpársáv került korábban felfestésre, az akkori fejlesztés során az út burkolatának felújítása nem valósult meg. 
Jelen projekt keretében az érintett útszakasz burkolatminőségének fejlesztése során a kétoldali kerékpársáv újra 
felfestésre kerül. A meglévő kerékpárforgalmi létesítmény felújítása az útszakaszon nem engedélyköteles 
tevékenység. 
 
Műszaki paraméterek: 
Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – kétoldali kerékpársáv hossza: 0,492 km 
Kerékpársáv szélessége: 1,50 m.  
Kedvezményezett (Konzorciumvezető): Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Konzorciumi tagok: Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft., Közlekedéstudományi Intézet  
Megítélt támogatás: 1 734 883 364,- Ft 
Támogatás mértéke: 100% 
Megvalósítási időszak: 2025.07.01. - 2028.12.31.  
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Horváth Boldizsár körút felújítása, meglévő kerékpárút és kerékpársáv felújítása (0,380 km); 

 

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP 
PLUSZ) keretében a TOP PLUSZ 1.3.2 jelű, „Fenntartható városfejlesztés” c. pályázati felhívásra, TOP_PLUSZ-1.3.2-
23-SH1-2025-00012 azonosítószámmal „Belterületi úthálózat fejlesztése” címmel pályázatot nyújtott be, amely 
alapján 610 423 055, - forint összegű vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült. A projekt a 
Széchenyi Terv Plusz program keretében, az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával 
valósul meg. 
A „Belterületi úthálózat fejlesztése” c. projekt legfőbb célja a belterületi közutak felújítása, korszerűsítése, az 
úthálózat minőségi fejlesztése. Az önkormányzati tulajdonú utcák felújításával javul az általuk elérhető 
forgalomvonzó létesítmények megközelíthetősége, a gazdaság és jólét mobilitási feltételeinek biztosításával 
magasabb szintre emelkedik a város általános környezeti állapota. Jelen projekt keretében az alábbi belterületi 
utak felújítása valósul meg: 
 

- Horváth Boldizsár krt. felújítása (11-es Huszár u. körforgalom és a Sugár u. körforgalom közötti 380 m 
hosszú szakasza kerül felújításra) 

- Eötvös Lóránt utca felújítása (Nádasdy Ferenc u. és a Welther Károly u. közti 109 m hosszú szakasza kerül 
felújításra) 

- Írottkő utca felújítása (A tervezett felújítás teljes hossza 355 m.) 
- Welther Károly utca felújítása (Semmelweis utca és a Széll Kálmán u. közti 425 m hosszú szakasza kerül 

felújításra) 
- Markusovszky L. utca felújítása (Sugár u. körforgalom és a Markusovszky L. u. híd kórház felőli vége közötti 

260 m hosszú szakasza kerül felújításra) 
 

A felújítandó útszakaszok közül a Horváth Boldizsár körút szakasza érint kerékpárforgalmi létesítményt, az 
útburkolat megújulása mellett felújításra kerül mintegy 0,38 km kerékpárút és kerékpársáv is. A meglévő 
kerékpárforgalmi létesítmények felújítása az útszakaszon nem engedélyköteles tevékenység. 

186. ábra: Bartók Béla krt., és a Perint-patak fölötti híd felújítása, kerékpársávokkal 
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Műszaki paraméterek: 
Fejlesztendő kerékpáros infrastruktúra: 0,38 km egyoldali irányhelyes kerékpársáv, 0,38 km egyoldali egyirányú 
gyalog- és kerékpárút.  
Kerékpársáv szélessége 1,25 m. Gyalog- és kerékpárút szélessége 3,0 m. 
Átépített vagy korszerűsített közutak hossza (teljes projektre): 1,52 km. 
Kedvezményezett (Konzorciumvezető): Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata. 
Konzorciumi tag: Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. 
Megítélt támogatás: 610 423 055,- Ft (teljes projektre). 
Támogatás mértéke: 100% 
Megvalósítási időszak: 2025.07.01. - 2028.12.31. 
 

Szűrcsapó utca burkolat felújítás, meglévő egyoldali kerékpársáv felújítása (0,300 km). 

 
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP 
PLUSZ) keretében a TOP PLUSZ 1.3.2 jelű, „Fenntartható városfejlesztés” c. pályázati felhívásra, TOP_PLUSZ-1.3.2-
23-SH1-2025-00001 azonosítószámmal „Parkolási infrastruktúra- és zöldfelület fejlesztés a Derkovits városrészen” 
címmel pályázatot nyújtott be, amely alapján 407 699 365, - Ft összegű vissza nem térítendő európai uniós 
támogatásban részesült. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében, az Európai Unió támogatásával, a 
magyar állam társfinanszírozásával valósul meg. 
A „Parkolási infrastruktúra- és zöldfelület fejlesztés a Derkovits városrészen” c. projekt legfőbb célja a közlekedési 
útvonalak, a közösségi célú parkolási infrastruktúra fejlesztésével és a zöldterületek hasznosításával élhető 
lakótelepi környezet kialakítása a Derkovits városrészen. A fejlesztés megvalósításával javul a lakótelep általános 
környezeti állapota, csökkennek a parkolási nehézségek és új, aktív rekreációs zöldfelületek létesülnek. A projekt 
keretében tervezett fejlesztések: 
 

- Bem J. u. 19-29 sz. háztömbök között új, 42 férőhelyes parkoló kialakítása (hrsz.: 2804/22) 
- Bem J. u. 27. sz. háztömb előtti területen új, 22 férőhelyes parkoló kialakítása (hrsz.: 2804/22) 
- Bem 11-13. és 15-17. sz. háztömbök között park rehabilitáció (hrsz.: 2786/1) 
- Szűrcsapó utca felújítása (hrsz.: 3587/35) 

 

187. ábra: Horváth Boldizsár körút felújítása a Sugár utca – 11-es Huszár út között, kerékpársáv- és kerékpárút felújítással 
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A felújítandó kerékpársáv a Szűrcsapó utca egyirányú útszakaszán létesült, az úttest keleti oldalán, az 
ellenirányban kialakítva. A meglévő, tönkrement aszfaltburkolaton a kerékpársáv szélessége 1,50 m. A helyenként 
megkopott útburkolati jelek, piktogramok felújító festése is szükséges a burkolatcsere után. A meglévő 
kerékpárforgalmi létesítmény felújítása az útszakaszon nem engedélyköteles tevékenység. 
 
Műszaki paraméterek: 
Fejlesztendő kerékpáros infrastruktúra: 0,300 km egyoldali kerékpársáv. 
Kerékpársáv szélessége: 1,50 m. 
Átépített vagy korszerűsített közutak hossza: 0,46 km. 
Épített vagy felújított zöldinfrastruktúra: 0,34 ha. 
Kedvezményezett (Konzorciumvezető): Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata. 
Konzorciumi tag: Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. 
Megítélt támogatás: 407 699 365,- Ft (teljes projektre). 
Támogatás mértéke: 100% 
Megvalósítási időszak: 2025.07.01. - 2028.12.31. 
 

5.1.2 Új kerékpáros létesítmények létrehozása 
 
Ferenczy István utca – kerékpározható út kijelölése (Nárai Külső út – Alsóhegyi út között) 

 
- Kerékpárforgalmi létesítmény jellege: nyitott kerékpársáv. 
- Kerékpárforgalmi létesítmény elhelyezkedése: lakott területen. 
- Kerékpárforgalmi létesítmény hálózati szerepe: kerékpározható közúthálózat. 
- Kerékpárforgalmi létesítmény hossza: 480 m. 

 
A tervezett kerékpárforgalmi létesítmény a Nárai Külső út – Ferenczy István utca csomóponttól indul, és a Ferenczy 
István utca – Alsóhegyi út csomópontnál ér véget. A nyomvonal lakóterület (kertvárosias terület), erdőterület 
(védelmi) és különleges terület (temető) mentén húzódik. A tervezett kerékpáros létesítmény funkciója egy 
alternatív nyomvonal biztosítása a Nárai Külső út menti nyomvonal tehermentesítésére. A nyomvonal beköti a 
Jáki út és a Nárai Külső út közötti lakóterületet. 
A Ferenczy utca kisebb forgalmú közút, átlagos napi forgalma a 4000 E/napot nem éri el, a közúton engedélyezett 
sebesség 50 km/h. A hatályos UME szerint ezekkel a paraméterekkel a nyitott kerékpársáv kialakítása 
megengedett. Az útpálya aszfalt burkolatú, állapota kerékpározásra alkalmas. Az út folyópályán 2×1 forgalmi 
sávos, a burkolatszélesség a kétoldali kiemelt szegélyek között 7,15 m.  

188. ábra: Szűrcsapó utca felújítása: egyirányú utca ellenirányú kerékpározással. Kerékpársáv felújítása 
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A szakasz településen belüli, helyi célokat köt össze, ezáltal a nyomvonalat nem kell főhálózati elemként 
megvalósítani. 
A szakasz Szombathely lakott területén belül található, nyitott kerékpársáv felfestésével biztosítható a 
biztonságos kerékpáros közlekedés, építési beavatkozásra nincs szükség. A javasolt, kétoldali nyitott kerékpársáv 
szélessége a kiemelt szegélyek mellett 1,50 m, a közúti középső forgalmi sáv szélessége pedig 4,15 m. Az út 
mentén meglévő közvilágítási hálózat üzemel, amely az útpályát világítja meg. A tervezett kerékpáros nyomvonal 
a közút burkolatán vezet, ezáltal azt a meglévő hálózat megvilágítja. 
A szakaszra vonatkozóan tervelőzmény nem készült, viszont a javasolt fejelsztéshez kapcsolódik a Jáki út-Ferenczy 
István utca körforgalmú csomópont terve. A körforgalom 2023-ban megépült. A körforgalom építéséhez 
kapcsolódóan a Ferenczy István út déli oldalán kerékpárút szakasz épült ki az Alsóhegyi utcáig. Ezzel a 
kerékpárúttal kapcsolható a javasolt nyitott kerékpársáv, a Nárai útig továbbvezetve. 
A javasolt nyitott kerékpársáv kijelölése engedélyköteles tevékenység. A nyomvonal végig önkormányzati 
tulajdonban lévő úton vezet, ezáltal kisajátításra nincs szükség. A fejlesztés várhatóan saját forrásból 
megvalósítható. 
 
Alsóhegyi út – Nagyvárad utca – kerékpározható út kijelölése Ferenczy István út – Brenner Tóbiás krt. között) 

 

- Kerékpárforgalmi létesítmény jellege: nyitott kerékpársáv. 
- Kerékpárforgalmi létesítmény elhelyezkedése: lakott területen. 
- Kerékpárforgalmi létesítmény hálózati szerepe: kerékpározható közúthálózat. 
- Kerékpárforgalmi létesítmény hossza: 800 m. 

 
A tervezett kerékpárforgalmi létesítmény a Ferenczy István utca – Alsóhegyi út csomóponttól indul, és a 
Nagyvárad utca – Brenner Tóbiás körút csomópontnál ér véget az Alsóhegyi út-Nagyvárad utca nyomvonalon 
húzódva. A nyomvonal lakóterületek (kertvárosias terület) között halad. A tervezett kerékpáros létesítmény 
funkciója egy alternatív nyomvonal biztosítása a Nárai Külső út menti nyomvonal tehermentesítésére. A 
nyomvonal beköti a Jáki út és a Nárai Külső út közötti lakóterületet. 
Az Alsóhegyi út és a Nagyvárad utca kisforgalmú lakóutcák. Átlagos napi forgalmuk a 4000 E/napot nem éri el, a 
közutakon engedélyezett sebesség 50 km/h. A hatályos UME szerint ezekkel a paraméterekkel a nyitott 
kerékpársáv kialakítása megengedett. Az útpályák aszfalt burkolatúak, állapotuk kerékpározásra alkalmas. Az utak 
2×1 forgalmi sávosak, burkolatszélességük 6,10 m.  
A szakasz településen belüli, helyi célokat köt össze, ezáltal a nyomvonalat nem kell főhálózati elemként 
megvalósítani. A szakasz Szombathely lakott területén belül található, nyitott kerékpársáv felfestésével 
biztosítható a biztonságos kerékpáros közlekedés, építési beavatkozásra nincs szükség. A javasolt, kétoldali nyitott 
kerékpársáv szélessége 1,25 m, a közúti középső forgalmi sáv szélessége pedig 3,60 m. Az út mentén meglévő 
közvilágítási hálózat üzemel, amely az útpályát világítja meg. A tervezett kerékpáros nyomvonal a közút 
burkolatán vezet, ezáltal azt a meglévő hálózat megvilágítja. 
A szakaszra vonatkozóan tervelőzmény nem készült, viszont ahhoz kapcsolódik a Jáki út-Ferenczy István utca 
körforgalmú csomópont terve. A körforgalom 2023-ban megépült. A körforgalom építésével együtt a Ferenczy 
István út déli oldalán kerékpárút szakasz épült ki az Alsóhegyi utcáig. Ezzel a kerékpárúttal kapcsolható a javasolt 
nyitott kerékpársáv, a Brenner Tóbiás körútig továbbvezetve. 
A javasolt nyitott kerékpársáv kijelölése engedélyköteles tevékenység. A nyomvonal végig önkormányzati 
tulajdonban lévő utakon vezet, ezáltal kisajátításra nincs szükség. A fejlesztés várhatóan saját forrásból 
megvalósítható. 
 
„Kerékpárosbarát fejlesztések Szombathelyen” c. projekt: Kerékpárút és sétány létesítése a Paragvári utcától a 

felhagyott Szombathely-Pinkafő vasútvonal töltésén a Paragvári és Simon István utcák közötti, valamint a 

Muskátli utca és a Perintparti-sétány közötti szakaszokon 

 

Előzmények: 
A TOP PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00003 azonosító számú „Kerékpárosbarát fejlesztések Szombathelyen” című 
projekt keretében valósítandó meg a kerékpáros létesítmény. A Paragvári utcától a felhagyott Szombathely-
Pinkafő vasútvonal töltésén a Paragvári és Simon István utcák közötti, valamint a Muskátli utca és a Perintparti-
sétány közötti szakaszokon kerékpárút és sétány kiépítése szükséges. Az építési beruházás kivitelezési munkákra 



Kerékpárforgalmi Hálózati Terv – Szombathely  2025. november 

132 

vonatkozó becsült költsége: nettó 491.693.078,- Ft. A beruházás az elképzelések szerint egy ütemben fog 
megvalósulni. A becsült éves fenntartási költség (karbantartás, pótlás, javítás, működés) a beruházást követő első 
évben bruttó 4.699.000,- Ft. 
A projekt célja a meglévő kerékpárhálózat bővítése, a 
városrészek között megszakítás nélküli, folytatólagos 
kerékpárforgalmi hálózat kialakítása. Az új gyalog- és 
kerékpárút kiépítése által javul az érintett városrészek 
közötti biztonságos kerékpáros közlekedési útvonal.  
 
Létesítmények meglévő állapota: 
A szombathelyi vasútállomástól induló vonalat 1888. 
december 12-én nyitották meg, majd a trianoni 
békeszerződés miatt 1925-ben Friedberg-ig tovább 
építették. 1953. március 1-től, amikor felhúzták a 
vasfüggönyt Magyarország és Ausztria között, a 
vasútvonal jelentőségét vesztette. 1960. január 1-ig 
még működött, majd felszedték a síneket. A Perint-
patak fölötti vasúti híd ezt a vonalat szolgálta ki, most 
gyalogos hídként használják.  
A régi vasúti híd aszfaltburkolatú, és deszkákból álló 
járdafelületének műszaki állapota jelentősen leromlott, a teherbírása meggyengült. Az acél tartószerkezeteken a 
korrózió gyengítő hatása jelentős mértékű. A pályacsatlakozásoknál balesetveszélyes süllyedések alakultak ki. A 
hídfők és szárnyfalak terméskővel burkoltak, a kövek közt hézagolás szükséges. Az acélból készült pillérek erősen 
korrodáltak. A felszerkezeti főtartón erős felületi korrózió látható. A pályatartók acélszerkezetűek, a felületükön 
jelentősen előrehaladott korrózióval. A pályalemez fa keresztgerendái és fa hosszpallói erősen korhadtak a 
hengerelt aszfalt burkolat alatt. A széleken lévő vízvető lemezek több helyen leváltak. 
A pályaburkolat hengerelt aszfaltburkolatán helyenként keresztirányú repedések és kezdődő kilukadás nyomai 
láthatók. A hídhoz csatlakozó utak megsüllyedtek. A rámpák szinteltéréssel csatlakoznak, az egyik hídvégnél 
egyenetlen és balesetveszélyes a burkolat. A korlátok jó állapotúak, de a hídpálya alatti kereszttartók korróziósak.  

A hídfőkhöz csatlakozó földrézsűk helyenként erodáltak a patak vízszintingadozásából adódóan. A híd alatti tér és 
meder enyhén elfajult és növényzettel benőtt. 
A fejlesztések megvalósítása HÉSZ módosítást nem igényel. Az ajánlatkérés időpontjában az Építési és Közlekedési 
Minisztérium Műemlékvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság által kezelt kulturális örökség ingatlan 
elemeinek hatósági nyilvántartása szerint a fejlesztési helyszín nem áll műemléki-, illetve világörökségi védelem 
alatt. A fejlesztéssel érintett ingatlanok (kivéve a 2759/54 és 3785/61 hrsz.) régészeti védelem alatt állnak. 
 
 

190. ábra: Régi vasúti híd a Perint-patak fölött 

189. ábra: A tervezett nyomvonalak a felhagyott vasút mentén 
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Kerékpárforgalmi létesítmény műszaki paraméterei: 
1819 fm elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút építése. 
Burkolatszélesség: 3,5 m. 
Buszmegálló, buszforduló: nincs. 
Közvilágítás: kiépítése szükséges. 
Csapadékvíz elvezetés: helyszíni szikkasztás. 
Növénytelepítés: szükség szerint, kivágandó fa helyett új telepítése. 
Parkoló: nincs. Gyalogátkelőhely: nincs. 
 
A tervezett létesítmények leírása: 
A gyalog- és kerékpárút Váci Mihály utca fölötti szakasza a meglévő töltésen kerül kialakításra a Paragvári utcai 
meglévő kerékpárúttól a Perint-patakig 814 m hosszon. Közben keresztezi a Vízöntő utcától délre, a Váci Mihály 
utcáig megépített gyalog- és kerékpárutat. A Perint-pataktól É-i irányban a Muskátli utca meglévő kerékpárútjára 
csatlakozik, délen a Perintpart mentén (Perint-híd alatt haladva) csatlakozik a Perintparti sétányhoz 785 m 

hosszon. A töltés koronaszélessége 3,7- 6,7 m között van. Az elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút burkolatának 
szélessége 3,5 m, kétoldalon a padka szélessége 50-50 cm, mélysége 10 cm. Az út 4 cm aszfalt kötő- és 3 cm aszfalt 
kopóréteggel kerül kialakításra. A töltés tetején a Váci Mihály utca fölötti szakasz kb. 1/3 részén töltés-
visszabontást kell végezni, hogy a szükséges koronaszélesség rendelkezésre álljon.  

191. ábra: Kerékpáros létesítmények a Szombathely-Pinkafő felhagyott vasút mentén, átnézeti helyszínrajz 
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A gyalog- és kerékpárút mellett kétoldali korlát kiépítése 
szükséges összesen 1100 m hosszon. A projekt keretében 
a közvilágítás kiépítése is megvalósul, 30 m-ként 
kandeláber kerül elhelyezésre. A kialakítandó gyalog- és 
kerékpárút hossza 1599 m. 
A régi vasúti híd gyalogoskorlátjainak óvatos bontása és 
deponálása után a pályaszerkezet aszfaltrétegének, és az 
alatta lévő elkorhadt deszkázatának eltávolítása 
szükséges. A pályatartó acélgerendáin a deformációk 
javítása, a kilyukadások, hiányok pótlása szükséges. A 
teljes acélfelület szemcseszórásos technológiával történő 
tisztítására kerül sor, majd azt háromrétegű 
korrózióvédelemmel szükséges ellátni. A járdafelületet új 
faszerkezetként szükséges kiépíteni, majd ezt követően a 
meglévő és kijavított korlátokat stabilan rögzíteni kell. A 
hídfők felületeinél a kipergett fugák pótlása után a csatlakozó földrézsű rendezése szükséges a hiányok pótlásával. 
A híd mellett közművezetékek húzódnak, melyekre a kivitelezés során figyelemmel kell lenni, és a kezelői 
hozzájárulásban foglaltak betartása szükséges. 
Oladi bekötéssel, a Simon István utca „zsák” - végétől a HÉSZ által tervezett nyomvonalon a régi Vashídig szintén 
elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút kerül kialakításra a következő paraméterekkel: szélessége 3,5 m, 
kétoldalon a padka szélessége 50-50 cm, mélysége 10 cm. Az út 4 cm aszfalt kötő- és 3 cm aszfalt kopóréteggel 
kerül kialakításra. A közvilágítás kiépítése keretében 30 m-ként kandeláber kerül elhelyezésre. Az újonnan 
építendő kerékpárút hossza 220 m. 
A projekt Szombathely Önkormányzata és a Magyar Állam tulajdonában lévő területeken valósul meg, érintett 
területek: töltés: 768, 125/2, 3785/5 hrsz. Közterület: 2759/50, 2759/54, 3785/302 hrsz., beépítetlen terület: 
2759/1 hrsz. Rét, erdő: 2759/2 hrsz., gázállomás: 3785/61 hrsz., Perint-patak: 3786/1, 3786/2 hrsz. 
A megépítendő kerékpárforgalmi létesítmény engedélyköteles tevékenység. A projekt előkészítése ezen 
tanulmánnyal egyidőben zajlik, a létesítményre vonatkozó teljes körű kiviteli terv elkészítése tárgyában 
lefolytatandó közbeszerzési eljárással.  
 

 
 

 

192. ábra: Felhagyott vasúti töltés, jelenlegi állapot 

193. ábra: Gyalog- és kerékpárút építése a meglévő töltésen, javasolt keresztmetszeti elrendezés 
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„Kerékpárosbarát fejlesztések a déli városrészen” c. projekt: Szombathely, Rumi külső úti kerékpárút (Rumi 

külső úton Sport tér és Bogát fasor között, Csititó és Szombathely-Szőlős vasútállomás között) 

 
A kerékpáros útvonal része az OTrT-ben kijelölt 82.B jelű Rum-Szombathely-Bucsu országos törzshálózati 
kerékpárútnak, így a hiányzó szakaszok kiépítése helyi főhálózati elemként, rövidtávon megvalósítandó 
beruházásban indokolt. 
 
Előzmények: 
A TOP PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00002 
azonosítószámú „Kerékpárosbarát fejlesztések a déli 
városrészen” című projekt keretében valósítandó meg 
a kerékpáros létesítmény. A fejlesztés célja 
Szombathely MJV kerékpárút rendszerének bővítése, 
összhangban az OTrT-vel. A projekt keretében két 
hiányzó kerékpárút szakasz kerül kiépítésre a déli 
városrészen: 
 
- Szombathely, Rumi Külső úton a Sport tér és Bogát 
fasor közti kerékpárút kialakítása. 
 
- Szombathely, Rumi úton a Csititó és Szombathely-
Szőlős vasútállomás közti kerékpáros útvonal 
kiépítése. 
 
Az építési beruházás kivitelezési munkákra vonatkozó becsült költsége: nettó 328 546 893 Ft. A beruházás egy 
ütemben valósul meg. A fejlesztések megvalósítása HÉSZ módosítást nem igényel. A becsült éves fenntartási 
költség (karbantartás, pótlás, javítás, működés) a beruházást követő első évben bruttó 2.380.000 Ft. A fenntartási 
költségek hosszútávú minimalizálása elsődleges célok között van. 
A fejlesztéssel érintett terület többsége Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában van, de 
érint magántulajdonban lévő ingatlanokat is. A fejlesztés megfelel a pályázati felhívásban foglalt kritériumoknak, 
mivel Fenntartható Városfejlesztési eszköz keretében nevesített, város területén található helyszíneket tartalmaz. 
A tárgyi közlekedési terület a víz- szennyvíz csatorna, gáz, villany távközlés vezetékeinek is helyet biztosít. A 
megépítendő kerékpárforgalmi létesítmény engedélyköteles tevékenység. 
 
A tervezett létesítmények leírása: 
 

Rumi Külső úton a Sport tér és Bogát fasor közti kerékpárút kialakítása: 

A Szombathely-Szőlős vasútállomás és a Sport tér közötti szakaszon, az út északi oldalán meglévő gyalog- és 
kerékpárút húzódik, illetve a Bogát fasortól kifelé a 87. számú főútig kerékpárút található, a közút déli oldalán 
megépítve. A két szakasz közötti kerékpáros útvonal kiépítése valósul meg, illetve a gyalogos kapcsolat is 
fejlesztésre kerül. 
 
A Rumi Külső út városi másodrendű főút, jelentős gépjármű forgalommal és tömegközlekedéssel is terhelt 
nyomvonal. A 2x1 forgalmi sávos út forgalma a korábbi forgalomszámlálási adatok alapján 4852 E/nap az érintett 
útszakaszon. 
A kiépítendő kerékpárút és járda hossza: 800 m. A kerékpáros létesítmény az országos törzshálózati nyomvonal 
része, helyi főhálózati elemnek minősül. 
Az út északi (a lakóházak felőli) oldalán járda létesül, amely a meglévő járda folytatásaként a Bogát fasorig kerül 
kiépítésre. A szemközti, déli (szántóföld felőli) oldalon pedig egyoldali, kétirányú kerékpárút kerül kialakításra. A 
Sport térnél a kerékpárút déli oldalra történő átvezetésének biztosítása szükséges, a Bogát fasornál pedig 
becsatlakozik a tervezett egyoldali, kétirányú kerékpárút a Táplánszentkereszt felé tartó meglévő 
kerékpárútvonalra. 
Az északi oldalon kiépítendő járda 1,5 m hasznos szélességben, padkával, mellé nyílt csapadékvíz elvezető árokkal, 
kerti szegéllyel és 6 cm aszfaltozással készül. A déli oldalon a kerékpárút 2,55 m szélességben, mellette 0,5-0,5 m 

194. ábra: Hiányzó szakaszok a déli városrészen 
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széles padka kialakításával, nyílt csapadékvíz elvezető árokkal, 4 cm kötőréteg, 3 cm kopóréteg aszfaltozással 
készül. A kerékpárút mellett közvilágítás kiépítése is tervezett. 
 

 
A korábbi javaslat szerint a tervezett létesítményt az északi oldalon kellett volna kialakítani, a lakóingatlanok és a 
közút burkolata közötti keskeny közterületi, járda nélküli zöldsávban, ugyanis ezáltal érhetők el a környéki 
lakóingatlanok a városi főút keresztezése nélkül mind kerékpárral, mind gyalogosan. Elválasztott gyalog- és 
kerékpárút elhelyezése az északi oldalon csak irreálisan magas költséggel járó jelentősebb beavatkozással 
lehetséges (főúti nyomvonal elhúzás, közmű kiváltások), annak nagyobb helyigénye (4,25 m) miatt. A 
magáningatlanokon álló utcafronti kerítések közel felénél a kerítés elhelyezkedése és a közút burkolat széle között 
levő távolság nem elégséges az elválasztott gyalog- és kerékpárút kialakítására, megközelítőleg csupán 3,50 m 
szélességű terület áll rendelkezésre.   
Az ingatlanok érintettsége nélkül kiépíthető létesítmény típus az északi oldalon az elválasztás nélküli gyalog- és 
kerékpárút, 3,50 m szélességgel, sok esetben szűkített (2,75 m) szakaszokkal. Az e-UT 03.04.13:2019/M2:2025 
Kerékpározható közutak tervezése útügyi műszaki előírásban foglaltak értelmében viszont elválasztás nélküli 
gyalog- és kerékpárút alkalmazása nem javasolt, ha a burkolat közvetlenül az ingatlankijáratok előtt vezet. Ha 
mégis ez kerülne kialakításra, akkor minden kapunál egyedi megoldással kell megakadályozni, hogy az ingatlanról 
takarásból kilépők vagy kihajtók rögtön a kerékpárok által használt felületre lépjenek, hajtsanak. Az egyedi 
kialakítások miatt az érintett ingatlanok nagy számára tekintettel az elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút 
kivitelezési költsége megemelkedne, ugyanakkor az így megépülő létesítmény típus alacsony komfortszintet 
jelentene OTrT főhálózati elemként. Továbbá a vízelvezetés kialakítsa jelentős költségnövelő tényező: nyíltárkok 
sokesetben nem férnek el, zárt csatorna építésére lenne szükség. 
A fentiek szerint, a műszaki szempontok alapján, és a hálózati szerepkört figyelembe véve indokolt a kerékpárút 
Rumi Külső út déli oldalon való vezetése, közvetlenül becsatlakozva Táplánszentkereszt felől a meglévő 
kerékpárútba. A déli oldalon való kiépítés nem érint lakóingatlanokat, a kerékpárút szempontjából 
kompromisszum-mentes hálózati szerepet és vonalvezetést jelent mindazzal, hogy a gyalogjárda 1,50 m 
szélességgel az északi oldalon, a lakóingatlanok kerítésénél kötelezően megépítendő. 
Az északi oldalon kiépítendő járda és a meglévő út között az árokszakaszok kiépítése, jókarba helyezése szükséges. 
A déli oldalon a tervezett kerékpárutat a meglévő közúti oldalárok külső oldalán kell megépíteni, a szántóföldek 
érintettségével. A nyugati végén a kerékpárutat át kell vezetni a Rumi Külső úton a Sport tér útcsatlakozásnál, 
szabványos kerékpárút átvezetés kiépítésével a déli oldalra. Továbbá egy kerékpáros átkelési lehetőség – aszfalt 
rácsatlakozás – kiépítése szükséges a Rumi Külső úton, az északi oldalon csatlakozó Bádonfa utcával szemben. 
 
Műszaki paraméterek: 

A déli oldalon építendő kétirányú kerékpárút hossza: 800 m. 
A tervezett kétirányú kerékpárút szélessége: 2,55 m. 
Az északi oldalon építendő járda hossza: 800 m. 
A tervezett járda szélessége: 1,50 m. 
Kiépített főúti kerékpárút átvezetés: 1 db 

195. ábra: Rumi Külső út, szűk keresztmetszet az út északi oldalán 
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Rumi úton a Csititó és Szombathely-Szőlős vasútállomás közti kerékpáros útvonal kiépítése: 

 
A tervezett létesítmény a déli végén csatlakozik a meglévő kétirányú kerékpárúthoz, mely a Rumi út északi oldalán 
épült ki. A kiépítendő kerékpáros szakasz északi végén kapcsolatot teremt a Rumi úton a Centrum felé vezető 
kerékpárúttal, illetve a Szőlős úton kijelölt kerékpáros nyom szakasszal, ezzel a Rumi út – Rumi Külső út teljes 
szakaszán folyamatos kerékpáros útvonal biztosítható. A kerékpáros létesítmény az országos törzshálózati 
nyomvonal része, helyi főhálózati elemnek minősül. 
A Rumi út érintett szakasza városi másodrendű főút, jelentős gépjármű forgalommal (6586 E/nap) és autóbusz 
járatokkal. A 2x1 sávos aszfaltburkolatú út szélessége 7,0-7,5 m, kétoldali nyíltárkos vízelvezetéssel épült ki. Az 
érintett útszakasz jellemzően mindkét oldalon sűrűn beépített: magáningatlanok kapubehajtói csatlakoznak a 
keskeny zöldsávokon keresztülvezetve a közút burkolatához.  
 
A teljes szakaszon az adott keresztmetszetben nem lehet kiépíteni egy új, kétirányban közlekedő önálló 
kerékpárutat, ezért különböző kerékpárforgalmi létesítmény típusok kerülnek kialakításra. A fejlesztéssel érintett 
kerékpáros létesítmény teljes hossza mintegy 1088 m. 

196. ábra: A Rumi Külső úton a Sport tér és Bogát fasor közti kerékpárút kialakítása, az út déli oldalán 

197. ábra: Kerékpárút és járda építése, keresztmetszeti elrendezés a Rumi Külső úton 
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Javasolt létesítmények: 
 
1. szakasz: A Szőlősi vasúti megállóhely és a Rumi út 133. 
között kétoldali kerékpársáv kerül kialakításra. A mintegy 
800 m hosszú útszakaszon a meglévő útburkolat 
szélesítése szükséges. A tervezett kerékpársávok 
szélessége 1,25 m, a forgalmi sávok szélessége 3,25 m, 
így a minimálisan biztosítandó útburkolat szélessége 
9,00 m. A szélesítés miatt a meglévő padkát, vízelvezető 
árkokat helyenként át kell építeni, az út melletti 
párhuzamos parkolást pedig rendezni szükséges. 
 
2. szakasz: A Rumi út 133. és a Pásztor utcai 
kereszteződés között a közterület kinyílik, hely adódik a 
közút mellett a K-i oldalon. Ezen a szakaszon a keleti 
oldalon, az úttal párhuzamosan a meglévő keskeny járda 
felújításával és szélesítésével egy irányhelyes, egyirányú 
elválasztott gyalog- és kerékpárút szakasz kerül 
kialakításra 180 m hosszban. Ez a gyalog és kerékpárút a 
délről érkező keleti oldali kerékpársávnak az észak felé 
továbbhaladó, útburkolatból kivezetett szakasza, mely a 
Pásztor utcánál csatlakozik a meglévő kerékpárúthoz. 
Ezen megépítendő, egyirányú kerékpárforgalomra 
kialakított elválasztott gyalog- és kerékpárút szakasz 
szélessége 3,25 m. 
 
3. szakasz: A Pásztor utca OMV kút mögötti szakaszán egy egyoldali kerékpársáv kerül felfestésre 75 méter 
hosszban. A Pásztor utca ezen rövid szakasza jelenleg egyirányú forgalmú út, a Nagy Lajos király útja felől a Szőlős 
utca felé haladhat a gépjármű forgalom, ami a benzinkúthoz vezet be. A mintegy 75 m hosszú szervizút szakasz 
burkolatszélessége 6,50 m. Ezen a burkolaton kell kialakítani az ellenirányú kerékpársávot az úttest északi szélén 
felfestve. A kerékpársáv szélessége 1,25 m. Ez a kerékpársáv csatlakozik a Rumi úton a centrum felé kiépített 
kerékpárúthoz is, illetve erről a kerékpársáv szakaszról lehet továbbhaladni a jelent projektben kiépítendő déli 
irányba is. 
A Rumi út 133 és a Rumi út 162. között a nyugati oldalon egy egyoldali kerékpársáv kerül felfestésre 250 méter 
hosszban. A Rumi út érintett kanyarodó és csomóponti útszakaszának kismértékű átépítésével-szélesítésével, 
burkolati felületjavítással és felfestéssel építendő ki a kerékpársáv, melynek szélessége 1,25 m. A kerékpársávot a 
Rumi út 162. sz. ingatlan előtt végződő kerékpárúttól kezdve kell kialakítani, elvezetve a Rumi út 133. sz. 
ingatlantól déli irányban továbbhaladó, az 1. szakaszban létesítendő kerékpársávig. A 2. és 3. szakasz kiépítése 
gyakorlatilag az OMV kút kerékpáros megkerülését jelenti, nem érintve a Rumi úti csomóponti komplex 
osztályozósávos útszakaszt. 

 
 

198. ábra: A Rumi úton kiépítendő kerékpáros létesítmény 

szakaszok 

199. ábra: Rumi útnak a 86. sz. főúttól délre eső szakasza 200. ábra: Rumi útnak a 86. sz. főúttól északra eső szakasza 
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201. ábra: Kétoldali kerékpársáv kialakítása a Rumi úton, elrendezési vázlat (1. szakasz) 

 

202. ábra: Kétoldali kerékpársáv létesítése a Rumi úton, burkolatszélesítéssel. Keresztmetszeti elrendezés (1. szakasz) 
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Saághy István utcai kerékpáros kapcsolat kiépítése 

 
Az északi városrészen fontos 
kerékpáros kapcsolati hiány van 
a Saághy István utca – Maros 
utca csomópontja és a Szent 
Imre herceg útja között. Jelentős 
kerékpárforgalom bonyolódik 
ezen a rövid szakaszon, de nincs 
kiépített kerékpárúti kapcsolat. 
Ez egy fontos, rövid összekötő 
szakasz a meglévő kerékpáros 
útvonalak között, mely 
összakapcsolná Oladot, Herényt, 
Kámont, de a Derkovits 
lakótelepet is sokan erről az 
útvonalról közelítik meg a 
Vízöntő utca felől. Javaslat a 
vázlatrajz alapján:  
- A Saághy István utca burkolatán a 11-es Huszár út – Maros utca közötti szakaszán, és a Maros utca útburkolatán 

a meglévő, lekopott kétirányú kerékpáros nyom útburkolati jeleket újra kell festeni. 
- A Maros utca és a Gyöngyös-patak között a Saághy István utca mintegy 120 m-es szakaszán a meglévő útburkolat 

felújítása szükséges. 
- A Maros utca és a patak között a Saághy István utca útburkolatán kerékpáros nyom útburkolati jeleket kell 

felfesteni, összesen 180 m hosszon. A kerékpáros nyom szakasz így hálózatilag csatlakozik a Saághy István utca 
– Maros utca útburkolati jelekkel ellátott meglévő kerékpáros nyomvonalhoz. 

- A Saághy utca végétől a Szent Imre herceg utcáig a hiányzó 150 m hosszú szakaszt (jelenleg kitaposott ösvényen 
közlekednek a kerékpárosok és gyalogosok) elválasztott gyalog- és kerékpárútként javasolt kiépíteni 4,25 m 
(minimum 3,75 m) szélességben. A meglévő patakhidat fel kell újítani, vagy új hidat / átereszt kell építeni. 

- A Szent Imre herceg utcánál, az Öntő utcai gyalogátkelőhely mellett kell kialakítani a kerékpáros átvezetést a 
meglévő gyalog- és kerékpárúthoz csatlakozva. Így hálózatilag kapcsolható a létestmény a Muskátli utcai és a 
Szent Imre herceg utcai meglévő gyalog- és kerékpárúthoz is. 

 

203. ábra: Saághy István utcai kerékpáros létesítmény, átnézeti térkép 

204. ábra: Saághy István utcai kerékpáros létesítmény, elrendezési vázlatrajz 
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Kolozsvár utca kétirányúsítása a kerékpáros forgalom részére 

 

Az iparterület keleti részén ÉD-i kerékpárforgalmi kapcsolati hiány 
van a Vépi úti kerékpáros nyomvonal és a Zanati úti kerékpárút 
között. Ez a fontos kerékpáros összeköttetés a Kolozsvár utcában 
építhető ki nagyrészt forgalomtechnikai beavatkozással, az 
alábbiak szerint összefoglalva: 
- A Vépi útról északi irányba húzódó Kolozsvár utcában egyoldali, 

kétirányú gyalog- és kerékpárút épült ki a Sági útig. Innen a 
Kolozsvár utca a Zanati útig egyirányú forgalmi renndel van 
kitáblázva, a déli irányba haladhatnak a járművek, tehát nem 
kerékpározható szabályosan az északi irányban tovább az 
útvonal. Az útszakasz kétirányúsítása javasolt a kerékpárosok 
számára a mintegy 500 m hosszú, aszfaltburkolatú útvonalon a 
Kolozsvári utcában. Ez lényegében kerékpárosokra vonatkozó 
kiegészítő táblák kihelyezésével egyszerűen biztosítható. A 
meglévő aszfalt útburkolat szélessége mintegy 4,50 m az 
egyirányúsított szakaszon, így a kerékpárosok számára kijelölt 
kétirányúsítás szempontjából a burkolatszélesség megfelelő. Az 
útburkolaton mindkét irányban „kerékpáros nyom” útburkolati jel 
felfestése is javasolt. 

- A Zanati útnál, a Kolozsvári utca csatlakozása és a Puskás Tivadar 
utca jelzőlámpás csomópontjánál lévő kerékpáros átvezetés 
közötti mintegy 50 m szakaszon a meglévő kifelé egyirányú 
kerékpárút (és a Lidl csomópontban lévő kerékpáros átvezetés) 
szélesítése, kétirányúsítása szükséges. Ezzel a rövid kétirányú 
kerékpárút szakasszal átjárható a Zanati út, kapcsolatot adva 
centrum felé, illetve északra a Puskás Tivadar utcába. 

Ezzel a viszonylag alacsony költségű megoldással értékes ÉD-i 
kerékpáros kapcsolat biztosítható az iparterület két fő kerékpáros 
útvonla (Zanati út, Vépi út), illetve a Puskás Tivadar utca kerékpáros 
létesítménye között. 

205. ábra: Kolozsvár utca kétirányúsítása kerékpárosoknak, átnézeti térkép 

206. ábra: Meglévő „behajtani tilos” jelzőtábla  

207. ábra: Szélesítendő kp.út szakasz a Zanati úton 
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Szabadságharcos utca kétirányúsítása a kerékpáros forgalom részére 

Fontos ÉD-i irányú kerékpáros kapcsolati hiány van a Centrum térségében, a Perintparti kerékpáros létesítmény 
és a Körmendi úti kerékpárút északi vége között. A patakparti kerékpárút folytatása az Óperint utcai kétoldali 
kerékpársáv. Innen dél felé a Szabadságharcos utcában lehetne továbbhaladni kerékpárral a Körmendi úti 
kerékpárút felé, ám egy rövid zsákutca szakasz után a Szabadságharcos utca egyirányúvá válik, mégpedig délról 
észak felé egyirányúsítva, jelenleg minden jármű számára.  
Cél a patak folyását lekövető, 3,00-4,00 m útburkolat-szélességű Szabadságharcos utca zsákutca szakaszának 
megszüntetése a kerékpáros forgalom számára mintegy 40 m hosszon jelzőtábla cserével, illetve a fennmaradó 
egyirányú útszakasz kétirányúsítása a kerékpáros forgalom részére mintegy 400 m hosszon a kerékpárosokra 
vonatkozó kiegészítő táblák kihelyezésével. A parkolást rendezni kell az utcában: egyoldali parkolás esetén min. 
3,25 m, kétoldali parkolás esetén min. 3,50 m útburkolat szélesség biztosítandó (a jelenelegi 30 km/h 
megengedett sebesség esetén). A meglévő útburkolatot fel kell újítani. Az útszakaszon mindkét irányban 
„kerékpáros nyom” útburkolati jelek felfestése is javasolt. A várhatóan nem költséges beavatkozás jelentős ÉD-i 
kerékpáros kapcsolati fejlesztést eredményez, teljesen folytatólagossá téve a várost átszelő kiépített kerékpáros 
útvonalat, mely akár az OTrT kerékpáros nyomvonal alternatívájaként is működhet. 

208. ábra: A Szabadságharcos utca kétirányúsítása kerékpárosoknak, átnézeti térkép 

209. ábra: Szabadságharcos u. jelenlegi zsákutca szakasza 210. ábra: Szabadságharcos u. meglévő egyirányú szakasza 
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Huszár laktanya területfejlesztése, KNY-i kerékpáros kapcsolatok bővítése a vasúton keresztül 

 
A vasútállomástól északra eső területen biztonságos kerékpáros átvezetés nincs a vasútvonalon keresztül. Igény 
lenne rá, pl. az Oladi és Derkovits lakótelepek és az iparterület között jelentős hivatásforgalmi igény mutatkozik. 
A vasútállomáson az intermodális csomópont fejlesztése a közeljövőben nem várható. A Zanati úti átvezetés keleti 
irányban balesetveszélyes, a Csaba utcai kerékpáros aluljáró a város déli részén található, távol az érintett 
területtől. Északabbra a Söptei úti kerékpárúti átjáró szintén kerülőút, és kapcsolathiányos útvonal a városi 
iparterületek felé. Az északi városrészek felől a kétkeréken közlekedők nagyrészt a Söptei úton kerékpároznak 
(kerékpárosok számára veszélyes szakasz a nagy forgalom és a jelentős sebességkülönbség miatt) a Repülők 
útjától a Pinkafői utca déli csatlakozásánál lévő gyalogos (labirintkorlátos) vasúti átkelőhelyig, majd átkelés után 
a Puskás Tivadar utcán folytatják az útjukat. Így közelíthető meg számos munkahely, illetve nagyobb boltok 
(TESCO, Praktiker, Decathlon stb.) is. Ezen a szűk keresztmetszeti kapacitású gyalogos vasúti átkelőhelyen kívül 
még 400 m-rel délebbre, a Vasútu utca 20. sz. magasságában található egy gyalogos felüljáró, mely 
kerékpározásra nem alkalmas. Távlatban mindkét KNY-i vasúti átvezetés kerékpáros fejlesztése javasolt: a 
szintbeni átjáró kiegészítése kerékpáros átvezetéssel, míg a délebbi gyalogos felüljáró kerékpárosbaráttá alakítása 
vagy kerékpárúti aluljáró kiépítése. A két említett vasúti átjárót a lenti térképen narancssárga színnel jelöltük.  
 
A vasútvonal nyugati oldalán fejlesztési 
ponteciál adódik a városi szövetben lévő 
barnaövezeti terület, a Huszár laktanya városi 
tulajdonú területrészén is. A korábbi 
pályázatok alapján felújításra szánt kulturális 
örökségű terület megújítása, fejlesztése 
egyelőre várat magára. A terület 
beépítésével, funkcionális és területszerkezeti 
átalakításával (lakófunkciók, zöldterületek 
kialaíktása) a térség közlekedése, ezáltal a 
kerékpáros létesítmény hálózata is fejlődhet. 
Távlatban, a terület kiszabályozását 
figyelembe véve KNY-i irányú kerékpáros 
kapcsolatok létesíthetők a 11-es Huszár út és 
a meglévő / tervezett vasúti átvezetési pontok 
között. A térképen vázlatosan jelölve látható 
a 11-es Huszár út gyalogos és kerékpáros úttal 
történő összekötése a Lovas utcával, vagy 
Söptei út – Lovas utca kereszteződéssel a 
laktanyán keresztül (a pirossal jelölt útvonalak 
valamelyikén). Így egy jelentős hivatásforgalmi útvonalon található hálózati hiányosság szüntethető meg az 
iparterület felé, továbbá biztonságosabb és rövidebb kerékpáros összeköttetés biztosítható Minerva, Stromfeld 
és a vasútállomás között. 

 
  

211. ábra: A Huszár laktanya területén javasolt kerékpáros nyomvonalak, 

meglévő vasúti átvezetések fejlesztésével 

212. ábra: Pinkafői utcánál meglévő gyalogos vasúti átjáró 213. ábra: Vasút u. 20. melletti meglévő gyalogos felüljáró 
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Szombathely - Söpte kerékpárút kiépítése 

 
Vas Vármegye Önkormányzata 2020-ban sikeresen pályázott az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ 
Nonprofit Kft. közreműködésével meghirdetett, hazai költésvetési forrásból finanszírozott térségi jelentőségű 
kerékpárutak előkészítésére kiírt pályázati felhívásra, melynek keretében 139 millió Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesült. A projekt megvalósítása során az önkormányzat az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési 
Központ Nonprofit Kft.-vel előzetesen leegyeztetett szakaszokra tervezett kerékpárforgalmi létesítmények, illetve 
kerékpározható utak engedélyes és kiviteli szintű tervdokumentációit készíttette el. Az egyes szakaszok tervezőit 
uniós, nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatásával választotta ki. A közbeszerzésen az Értékterv Kft. nyerte el a 
Szombathely-Söpte kerékpárút összekötés a 8639 j. összekötő úttal párhuzamosan engedélyezési- és kiviteli 
terveinek elkészítésének lehetőségét.  
A feladat kidolgozására a tervezési szerződés 2022. január 19-én lépett hatályba. A Megbízó állásfoglalása alapján 
a tervezett beruházás megvalósítása az érintett települési önkormányzatok által tervezett, ezért az Építtető a 
tervezett kerékpárút I. szakaszának 0+000 km szelvényétől az 1+499.16 km szelvényéig Szombathely Megyei Jogú 
Város Önkormányzata, az I. szakasz1+499.16 km szelvénytől a tervezési szakasz végéig, az 1+764.40 km szelvényig 
valamint a II. szakasz teljes hosszán Söpte Község Önkormányzata. 
A tervezett fejlesztés nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás. Az egyes 
közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. 
rendelet 1. melléklete 1.8.239. pontja „A Szombathely-Söpte közötti kerékpárút fejlesztése.” elnevezéssel 
tartalmazza jelen fejlesztést. 
A kerékpárutat a 8639 j. ök. út 0+134 km szelvény és 8639 j. ök. út 3+496 km szelvény között kell megvalósítani, 
mely a Szombathely belterületén már kiépült kerékpárút és Söpte belterülete között teremt kapcsolatot. A 
tervezett kerékpárút csatlakozik az M87 csomópontjának és annak a részeként jelenleg megvalósulás alatt álló 
kerékpárúthoz, valamint a 8639-es Szombathely és Csepreg összekötő útjához. A tervezett kerékpárút 3362 méter 
hosszban épül, 2,55-2,30 méter szélességben. 
Az I. szakasz a szombathelyi tervezési szakasz kezdetétől az M87 csomóponti csatlakozásig tart a 8639 j. út 
szelvényezés szerinti jobb oldalán. A szakasz elején 3,25 m széles gyalog- és kerékpárút keresztmetszettel épül a 
terv szerint, csatlakozva a megelőző kialakításhoz. A keresztmetszet ezután vált kétirányú kerékpárútra 2,55 m 
széles burkolattal és 0,5-0,5 méter széles padkával. A 0+253 és 0+351 km szelvények között telekmegközelítő 3,50 
m széles burkolatú szervizútként épül. A kerékpárút előregyártott keretelemek beépítésével keresztezi a Kupor-
árkot és a Bogáca-ért. 
A II. szakasz az M87 csomópont másik oldalától indul, a 8639 j. út 2+720 km szelvényétől és Söpte belterületén a 
8639 j. és a 8638 j. országos közutak csomópontjáig tart. A kialakítása egyoldali kétirányú kerékpárút, 
párhuzamosan a meglévő 8639 j. úttal a meglévő szántók szélén. A kerékpárút burkolatszélessége 2,30 méter, 
0,5–0,5 méter széles padkával. A kerékpárút oldalt vált 0+600 km szelvény környezetében és keresztezi a közutat 
a közút 3+299 km szelvényében. A keresztezésnél a közúton településkapu kerül kialakításra a forgalombiztonság 
növelése érdekében. A tervezési szakasz utolsó 35 méterén közös gyalog- és kerékpárút keresztmetszettel kerül 
kialakításra a létesítmény. 

214. ábra: Kerékpárút létesítése Szombathely – Söpte között, keresztmetszeti elrendezés 
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A 8639 j. út forgalmi adatai az 
engedélyezési terv szerint: 
Forgalmi adatok a 2022. évre: 
- MOF = 780 E/h 
- ÁNF = 7801 E/nap 
- Nehézgépjármű forg. = 239 J/nap 
- Kerékpár = 14 J/nap 
 
Közvilágítás: a tervezési területen a 
belterületi szakaszokon van meglévő 
közvilágítás. A külterületi szakaszokon 
közvilágítás kiépítése nem tervezett. 
Idegen területek: A beruházás során 
idegen területek érintettek. A 
kerékpárút építése miatt a nyomvonal 
mentén több telekből kisajátításra van 
szükség. A telkek egy része szántó 
művelési ág besorolású, ezért ezek 
művelés alóli kivonása szükséges.  

 
 

 

215. ábra: A Szombathely – Söpte kerékpárút nyomvonala, áttekintő térkép 

216. ábra: Söpte felé vezető 8639 j. út, terv szerinti forgalmi adatok 
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A kerékpárút tervezett pályaszerkezete: 
 

- 3 cm AC 8 kopó (N) kopóréteg, B 50/70 bitumen fokozat, 
- 4 cm AC 11 kötő (N) kötőréteg, B 50/70 bitumen fokozat, 
- bitumenemulzióval leragasztott geotextília GRK-3, 
- 15 cm FZKA 0/32 folytonos szemeloszlású zúzottkő alapréteg, 
- 35 cm FZKA 0/32 folytonos szemeloszlású zúzottkő fagyvédő/javító réteg, 
- 1 rtg. geotextília GRK-3 gyökérzet elleni védelem, 
- töltéstest - min. jó (M-2) minőségű és legalább jó vízvezető (V-2) földműanyag 

 

A kerékpárút szakasz megvalósítása szervesen összeilleszthető az M87 gyorsforgalmi út kiépítésével, és az északi 
ipari park új beruházásaival. Az érintett szakaszon iparterületi fejlesztések történtek, megépült a Schaeffler 
Savaria Kft. E-mobility új gyára, mely elektromos motorokhoz készít alkatrészeket. A kerékpárút szakasz 
megvalósítása illeszthető a vármegyei kerékpárforgalmi főhálózati tervben meghatározott nyomvonalhoz, illetve 
a megépítendő szakasz része a vármegyei területrendezési tervben maghatározott Szombathely – Bük térségi 
jelentőségű kerékpáros útvonalnak. 
 
Zanati úti kerékpáros útvonal fejlesztése vasúti aluljáró térségében 

 
Távlatban kiépítendő a Zanati úton (87315 j. 
út) a Nádasdy Ferenc utca és a Pálya utca 
között hiányzó egyoldali, egyirányú 
kerékpáros létesítmény a Zanati út D-i 
oldalán 250 m hosszon. A forgalmas 
négysávos út déli oldalán, kifelé irányban 
haladva jelenleg nincs kerékpárforgalmi 
létesítmény, a kerékpárosok a szélső sávban 
haladnak át a vasút alatti útátjáróban. A 
veszélyes közútszakaszt elkerülve inkább az 
északi oldali, az úttesttől külön vezetett 
egyirányú kerékpárutat használják a városból 
kifelé haladva, elleirányban kerékpározva 
szabálytalanul. 
 
A hiányzó déli oldali irányhelyes kerékpáros 
létesítmény (kerékpársáv) kialakításához nagytávlatban javasolt a meglévő vasúti műtárgy szélesítése, valamint a 
Zanati út menti támfalak átépítése. A javasolt fejlesztés lehetséges megvalósításának időpontja kívül esik a TOP 
PLUSZ-os pályázat időkeretén, ezért annak finanszírozása más forrásból történhet. 
 
Rövidtávon javasolt a szélső forgalmi sávban – a Nádasdy utca és a Pálya utca közötti 250 m hoszsú útszakaszon – 
„kerékpáros nyom útburkoalti jelek felfestése figyelemfelkeltés céljából. Továbbá szükséges az érintett részt 
megelőző csatlakozó, a temető kerítése melletti egyirányú kerékpárút tönkrement aszfalt burkolatának a 
felújítása is. 
 

Homok úti kerékpárút bekötése a Bartók Béla úti kerékpárútba, nyitott kerékpársáv létesítéssel 

 

Szombathely nyugati városrészén a Homok utcában kiépült mintegy 600 m hosszon elválasztott gyalog- és 
kerékpárút szakasz, a Homok utca északi oldalán. A beépítetlen környezetben, zöldterületen vezetett létesítmény 
 
nyugati vége a Parkerdő lakókertig épült meg, viszont a keleti részének hálózati kialakítása hiányos. Ott a 
létesítmény megszűnik, rácsatlakozva a Homok utca útburkolatára. A továbbvezető szakaszon – immár szorosan 
beépített területen – a különálló létesítmény folytatólagos kiépítése nem lehetséges a Bartók Béla körútig. A 

217. ábra: Kerékpározás a Zanati úti aluljáróban 
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nyomvonal továbbvezetésével érintett útszakasz a Homok utca keleti része mintegy 250 m hosszon, illetve az 
innen a Bartók Béla körútig tovább folytatódó Kárpáti Kelemen utca útszakasza 200 m hosszon. 
 
A Homok utca és a Kárpáti Kelemen utca útburkolatának a szélessége 6,00 m. A megengedett sebesség az 
útszakaszokon 50 km/h. A Kárpáti Kelemen utca forgalma az Árpád utca és a Rigóvölgyi út között a korábbi 
forgalomszámlálási adatok alapján 2553 E/nap, a Homok utca forgalma ennél kevesebbre becsülhető. Az érintett 
utcákban buszjárat közlekedik (22-es és 27-es helyi viszonylatok). 
 
A hiányzó kerékpáros kapcsolatot mindkét utcában kétoldali nyitott kerékpársáv létesítésével javasolt kialakítani 
450 m hosszon. A kétoldali nyitott kerékpársáv szélessége 1,00 m legyen (kiemelt szegélynél +0,25 m biztonsági 
távolsággal). A fennmaradó középső sáv ezáltal  3,50-4,00 m. A burkolatállapotot tekintve javasolt az útszakaszon 
aszfalt kopóréteg cserét is végezni teljes szélességben. A projekt finanszírozása önkormányzati, vagy egyéb 
pályázati forrásból lehetséges. 
 

5.1.3 A kerékpározhatóság javítását is biztosító további közútfejlesztések 
 

„Markusovszky L. utca felújítása” c. projekt 

 
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP 
PLUSZ) keretében a TOP PLUSZ 1.3.2 jelű, „Fenntartható városfejlesztés” c. pályázati felhívásra, TOP_PLUSZ-1.3.2-
23-SH1-2025-00011 azonosítószámmal „Markusovszky L. utca felújítása” címmel pályázatot nyújtott be, amely 
alapján 686 186 738,- forint összegű vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült. A projekt a 
Széchenyi Terv Plusz program keretében, az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával 
valósul meg. 
 
A „Markusovszky L. utca felújítása” c. projekt legfőbb célja a város egyik legforgalmasabb útszakaszának minőségi 
fejlesztése. Az önkormányzati tulajdonú Markusovszky L. utca felújításával, közlekedésbiztonsági célú 
fejlesztésével javul az általa elérhető forgalomvonzó létesítmények megközelíthetősége, a gazdaság és jólét 
mobilitási feltételeinek biztosításával magasabb szintre emelkedik a város általános környezeti állapota. Jelen 
projekt keretében az alábbi belterületi út felújítása valósul meg: 
Markusovszky L. utca felújítása (A felújítási terület a Markusovszky Lajos utca, a Deák Ferenc utca és a Kórházköz 
közötti szakaszát érinti, valamint a Markusovszky híd szerkezetének rekonstrukcióját.) 
Átépített vagy korszerűsített közutak hossza: 0,09 km 
Kedvezményezett (Konzorciumvezető): Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Konzorciumi tag: Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. 
Megítélt támogatás: 686 186 738,- Ft 
Támogatás mértéke: 100% 
Megvalósítási időszak: 2025.07.01. - 2028.12.31. 
 

„Sárdi-ér iparterület fejlesztése, kivezető út építés” c. projekt 

 

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP 
PLUSZ) keretében a TOP PLUSZ 6.2.1-23 jelű, „Fenntartható versenyképes városfejlesztés” c. pályázati felhívásra, 
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-SH1-2024-00001 azonosítószámmal „Sárdi-ér iparterület fejlesztése, kivezető út építése” 
címmel pályázatot nyújtott be, amely alapján 200 millió forint összegű vissza nem térítendő európai uniós 
támogatásban részesült. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében, az Európai Unió támogatásával, a 
magyar állam társfinanszírozásával valósul meg. 
 

A „Sárdi-ér iparterület fejlesztése, kivezető út építése” című projekt legfőbb célja a helyi gazdaság fejlesztése a 
közlekedési infrastruktúra fejlesztésével, az ipari park címmel rendelkező terület elérhetőségének megteremtése. 
A projekt megvalósításával közvetlen közúti kapcsolat létesül az iparterület és az országos közúthálózat között, 
lerövidül a területen telephellyel rendelkező vállalkozások elérési útvonala. A kivezető út megépítésével csökken 
a területet érintő gépjárműforgalom által kibocsátott károsanyag (ÜHG, por) mennyisége, így a gazdaságfejlesztési 
hatáson túl javul a város általános környezeti állapota is. 
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A projekt keretében tervezett fejlesztés: 
A tervezett fejlesztés közvetlen kapcsolatot biztosít a megfejlesztett ipari területek és az É-D-i közlekedési és 
gazdasági tengely részét képező 86-os és 87-es számú főútvonalak korábban kiépített körforgalmi csomópontja 
között. A körforgalom megépítésekor a jelenleg tervezett csatlakozás igényeinek megfelelően kiépítésre került 
egy É-NY-i kivezető ág, így a fejlesztés nem érinti közvetlenül az országos közúthálózatot. Az iparterület meglévő 
útjait és a körforgalmi csomópontot összekötő út megkönnyíti a területen lévő telephelyek megközelítését és 
további vállalkozások számára teremt betelepülési lehetőséget. 
 

Kedvezményezett (Konzorciumvezető): Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Konzorciumi tag: Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. 
Megítélt támogatás: 200 000 000,- Ft 
Támogatás mértéke: 100% 
Megvalósítási időszak: 2025.07.01. - 2027.04.30. 
 

„Hunyadi út felújítása Szombathelyen I. ütem” c. projekt 

 

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP 
PLUSZ) keretében a TOP PLUSZ 1.3.2 jelű, „Fenntartható városfejlesztés” c. pályázati felhívásra, TOP_PLUSZ-1.3.2-
23-SH1-2025-00004 azonosítószámmal „Hunyadi út felújítása Szombathelyen I. ütem” címmel pályázatot nyújtott 
be, amely alapján 437 939 400, - forint összegű vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült. A 
projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében, az Európai Unió támogatásával, a magyar állam 
társfinanszírozásával valósul meg. 
 
A „Hunyadi út felújítása Szombathelyen I. ütem” c. projekt legfőbb célja a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével 
egy élhető, az itt lakók számára egyre magasabb megelégedettséget biztosító lakótelepi környezet kialakítása a 
Joskar-Ola városrészen a meglevő belterületi úthálózat minőségi fejlesztésével. Az önkormányzati tulajdonú 
Hunyadi út felújításával, közlekedésbiztonsági célú fejlesztésével javul a településrész megközelíthetősége, a 
gazdaság és jólét mobilitási feltételeinek biztosításával magasabb szintre emelkedik a lakótelep általános 
környezeti állapota. 
 

Jelen projekt keretében az alábbi belterületi út felújítása valósul meg: 
Hunyadi utca (Vásárcsarnok és Károlyi Antal utcai csomópont előtti meglevő gyalogátkelőhely közötti szakasz) 
 
Fejlesztéssel érintett útszakasz hossza összesen: 0,796 km 
Kedvezményezett (Konzorciumvezető): Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Konzorciumi tag: Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. 
Megítélt támogatás: 437 939 400,- Ft 
Támogatás mértéke: 100% 
Megvalósítási időszak: 2025.07.01. - 2028.12.31. 
 

„Hunyadi utca felújítása Szombathelyen II. ütem” c. projekt 

 

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP 
PLUSZ) keretében a TOP PLUSZ 1.3.2 jelű, „Fenntartható városfejlesztés” c. pályázati felhívásra, TOP_PLUSZ-1.3.2-
23-SH1-2025-00008 azonosítószámmal „Hunyadi utca felújítása Szombathelyen II. ütem” címmel pályázatot 
nyújtott be, amely alapján 533 887 345, - Ft összegű vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült. 
A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében, az Európai Unió támogatásával, a magyar állam 
társfinanszírozásával valósul meg. 
 

A „Hunyadi utca felújítása Szombathelyen II. ütem” című projekt legfőbb célja a közlekedési infrastruktúra 
fejlesztésével egy élhető, az itt lakók számára egyre magasabb megelégedettséget biztosító lakótelepi környezet 
kialakítása a Joskar-Ola városrészen a meglevő belterületi úthálózat minőségi fejlesztésével. Az önkormányzati 
tulajdonú Hunyadi u. felújításával, közlekedésbiztonsági célú fejlesztésével, járda kiépítésével, a beruházáshoz 
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kapcsolódó önkormányzati tulajdonban levő híd korszerűsítésével javul a településrész megközelíthetősége, a 
gazdaság és jólét mobilitási feltételeinek biztosításával magasabb szintre emelkedik a lakótelep általános 
környezeti állapota. 
 

A projekt keretében tervezett fejlesztés: 
- Hunyadi utca felújítása (Károlyi Antal utca és a Szent Gellért utca közötti szakasz): A felújítási terület a 

Hunyadi utca és a Károlyi Antal utca csomópontjában meglévő gyalogátkelőhely széle és a Szent Gellért 
u. körforgalmi csomópont széle közötti szakasz. Megvalósul a Gyöngyös-patak hídjának felújítása is. 

-  Károlyi Antal utca felújítása: Az út meglévő 6 méteres szélessége 7,5 méterre lesz kiszélesítve, új gyalogos 
átkelőhely létesítésével. A szélesítés során új pályaszerkezet építése történik. 

 

Fejlesztéssel érintett átépített vagy korszerűsített közutak hossza: 0,484 km 
Kedvezményezett (Konzorciumvezető): Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Konzorciumi tag: Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. 
Megítélt támogatás: 533 887 345,- Ft 
Támogatás mértéke: 100% 
Megvalósítási időszak: 2025.07.01. - 2028.12.31. 
 

„Belterületi utak korszerűsítése” c. projekt 

 

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP 
PLUSZ) keretében a TOP PLUSZ 1.3.2 jelű, „Fenntartható városfejlesztés” c. pályázati felhívásra, TOP_PLUSZ-1.3.2-
23-SH1-2025-00010 azonosítószámmal „Belterületi utak korszerűsítése” címmel pályázatot nyújtott be, amely 
alapján 490 270 360, - forint összegű vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült. A projekt a 
Széchenyi Terv Plusz program keretében, az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával 
valósul meg. 
 

A „Belterületi utak korszerűsítése” című projekt legfőbb célja a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével egy 
élhető, az itt lakók számára egyre magasabb megelégedettséget biztosító lakókörnyezet kialakítása a város öt 
helyszínén a meglevő belterületi úthálózat minőségi fejlesztésével. Az önkormányzati tulajdonú utak felújításával 
javul az általuk elérhető forgalomvonzó létesítmények megközelíthetősége, a gazdaság és jólét mobilitási 
feltételeinek biztosításával pedig javul a városban lévő közlekedési infrastruktúra általános állapota. 
 

Jelen projekt keretében az alábbi belterületi utak felújítása valósul meg: 
- Szent Imre herceg útja felújítása (Muskátli utca és a Rumi Rajki István utca közti szakasz) 
- Rumi Rajki István utca felújítása 
- Pázmány Péter körút felújítása 
-  Wälder Alajos utca felújítása 
- Taschler József utca felújítása (Jurisich Miklós utca és a Hunyadi János út közti szakasza) 

 
Fejlesztéssel érintett útszakasz hossza összesen: 1,43 km 
Kedvezményezett (Konzorciumvezető): Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Konzorciumi tag: Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. 
Megítélt támogatás: 490 270 360,- Ft 
Támogatás mértéke: 100% 
Megvalósítási időszak: 2025.07.01. - 2028.12.31. 
 

„Közúti infrastruktúra fejlesztése” c. projekt 

 
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP 
PLUSZ) keretében a TOP PLUSZ 1.3.2 jelű, „Fenntartható városfejlesztés” c. pályázati felhívásra, TOP_PLUSZ-1.3.2-
23-SH1-2025-00013 azonosítószámmal „Közúti infrastruktúra fejlesztése” címmel pályázatot nyújtott be, amely 
alapján 475 962 450, - forint összegű vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült. A projekt a 
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Széchenyi Terv Plusz program keretében, az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával 
valósul meg. 
 
A „Közúti infrastruktúra fejlesztése” c. projekt legfőbb célja a belterületi közutak korszerűsítése, az úthálózat 
minőségi fejlesztése. Az önkormányzati tulajdonú utak felújításával javul az általuk elérhető forgalomvonzó 
létesítmények megközelíthetősége, a gazdaság és jólét mobilitási feltételeinek biztosításával pedig javul a 
városban lévő közlekedési infrastruktúra általános állapota. 
 
Jelen projekt keretében az alábbi belterületi utak felújítása valósul meg: 

- Halastó utca (Petőfi telep, Péterffy S. és Vidos J. u. közti szakasz) 
- Kunc Adolf utca 
- Jászai Mari utca (Szent Flórián utca és Szent Gellért utca közti szakasz) 
- Őrség utca 
- Csapó utca 
- Thököly Imre utca (Rákóczi Ferenc utca és Mátyás király utca közti szakasz) 
- Mátyás király utca 

 
Fejlesztéssel érintett útszakasz hossza összesen: 2,07 km 
Kedvezményezett (Konzorciumvezető): Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Konzorciumi tag: Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. 
Megítélt támogatás: 475 962 450,- Ft 
Támogatás mértéke: 100% 
Megvalósítási időszak: 2025.07.01. - 2028.12.31. 
 

Korlátozott sebességű övezet létesítése a Derkovits lakótelepnél 

 
A tervezett korlátozott sebességű 
(Zóna30) övezetet a Rohonci út, a 
Szűrcsapó utca, a Paragvári utca, a Váci 
Mihály utca és a Bem József utca 
határolja. A terület lakóterületi 
(nagyvárosias terület) besorolású. A 
lakótelep panelházakkal sűrűn 
beépített, ÉK-i oldalán található a 
Szombathelyi Váci Mihály Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. A 
Derkovits lakótelep alapterülete közel 
0,4 km2. A lakótelepen jelentkező 
gépjármű forgalmat a lakótelepet 
határoló gyűjtő utak (Rohonci út, 
Szűrcsapó utca, Paragvári utca, Váci 
Mihály utca, Bem József utca) vezetik 
el. A lakótelepben belüli gyűjtő út a K-
Ny-i irányú Bem József utca. A lakótelep 
területén található többi út kisforgalmú 
lakóutca, melyek a gyűjtő utakhoz kötnek ki. A lakóutcák mentén nagy kapacitású merőleges és párhuzamos 
parkolási lehetőség áll a lakók rendelkezésére. A belső lakóutcák forgalma és a parkolók kihasználtsága egy adott 
napon belül ingadozó. A forgalom elsősorban hivatásforgalmi célú, ezáltal nagy forgalom a reggeli és az esti 
csúcsórákban jelentkezik. A parkolók az esti és a reggeli időszak között (éjszaka) kihasználtak. 
A lakótelepen korlátozott sebességű (Zóna30) övezet kijelölése javasolt, ezáltal a Derkovits lakótelepen 
engedélyezett sebesség 30 km/h lesz. Az övezet kijelölésével a kerékpáros és a közúti forgalom azonos útfelületen 
közlekedhet, így a lakótelep belső útjai a kerékpáros forgalom számára is kihasználhatóbbá, biztonságosabbá 
válnak. Az övezet határát a gyűjtő utakhoz csatlakozó lakóutcák kezdeténél kell kijelölni. 

218. ábra: Javasolt Zóna30 területe a Derkovits lakótelepen 
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Az új korlátozott sebességű övezetre vonatkozóan tervelőzmény nem készült, annak kijelölése előtt külön 
tanulmányterv készítése szükséges a meglévő utak állapotának és forgalomnagyságának felmérésével, valamint a 
közösségi közlekedés által használt útvonalak feltárásával. 
A javasolt korlátozott sebességű övezet kijelölése engedélyköteles tevékenység. A Derkovits lakótelep útjai 
önkormányzati tulajdonban vannak, ezáltal kisajátításra nincs szükség. Az Önkormányzat a kerékpárosokat is 
érintő fejlesztést távlatban, saját forrásból kívánja megvalósítani. 
 
Korlátozott sebességű övezet létesítése az Oladi lakótelepnél 

 
A tervezett korlátozott sebességű (Zóna30) övezetet a Dolgozók útja (8901. j. közút) határolja közúti értelemben. 
A terület lakóterületi (kisvárosias, nagyvárosias terület) besorolású. A lakótelep társasházakkal és panelházakkal 
sűrűn beépített, K-i oldalán található az Oladi Általános Iskola, ami már kijelölt 30-as zóna a Simon István utcában. 
Az Oladi lakótelep alapterülete 0,3 km2. A lakótelepen jelentkező gépjármű forgalmat a lakótelepen vezető feltáró 
utak (Kassák Lajos utca, Kodály Zoltán utca) vezetik el. A lakótelep forgalma a 8901. j. összekötő úton érkezik a 
területhez. A lakótömb területén található többi út kisforgalmú lakóutca. A lakóutcák mentén nagy kapacitású 
merőleges és párhuzamos parkolási lehetőség áll a lakók rendelkezésére. A belső lakóutcák forgalma és a parkolók 
kihasználtsága egy adott napon belül ingadozó. A forgalom elsősorban hivatásforgalmi célú, ezáltal nagy forgalom 
a reggeli és az esti csúcsórákban jelentkezik. A parkolók az esti és a reggeli időszak között (éjszaka) kihasználtak. 
A lakótelepen korlátozott sebességű 
(Zóna30) övezet kijelölése javasolt (a 
meglévő 30-as zóna kibővítésével), ezáltal 
az Oladi lakótelepen engedélyezett 
sebesség 30 km/h lesz. Az övezet 
kijelölésével a kerékpáros és a közúti 
forgalom azonos útfelületen közlekedhet, 
így a lakótelep belső útjai a kerékpáros 
forgalom számára is kihasználhatóbbá, 
biztonságosabbá válnak. Az övezet határát 
a feltáró utakhoz csatlakozó lakóutcák 
kezdeténél kell kijelölni. 
A javasolt korlátozott sebességű övezetre 
vonatkozóan tervelőzmény nem készült, 
annak kijelölése előtt külön tanulmányterv 
készítése szükséges a meglévő utak 
állapotának és forgalomnagyságának 
felmérésével, valamint a közösségi 
közlekedés által használt útvonalak feltárásával. 
A javasolt korlátozott sebességű övezet kijelölése engedélyköteles tevékenység. Az Oladi lakótelep útjai 
önkormányzati tulajdonban vannak, ezáltal kisajátításra nincs szükség. Az Önkormányzat a kerékpárosokat is 
érintő fejlesztést távlatban, saját forrásból kívánja megvalósítani. 
 

5.1.4 Kerékpárparkolás fejlesztése 
 
A közelmúltban az Önkormányzat jelentős kerékpárparkolás fejlesztést vitt véghez, a TOP-6.4.1-15-SH1 kódszámú 
„Fenntartható városi közlekedésfejlesztés, Szombathely Megyei Jogú Város kerékpárosbarát fejlesztése” című 
pályázat keretében. A kerékpárforgalmi létesítményekhez kapcsolódóan, 2022. januárjában megvalósult a város 
területén, 10 helyszínen 210 db új kerékpártámasz elhelyezése. Ez alapján kijelenthető, hogy az egyes 
helyszíneken a kerékpártárolás és parkolás lehetősége rövid távon megoldott, azonban a létesítmények nagyobb 
része nem felel meg „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése” c. útügyi műszaki előírás (UME) irányelveinek, 
így középtávon szükséges a kapacitások minőségi bővítése. Ez magába foglalja a kialakítás, valamint az arculati 
elemek egységessé tételét is, ezzel hozzájárulva az egységes városkép kialakításához. Középtávon tehát az 
elsődleges cél a legforgalmasabb helyszíneken összesen 150 db „U” alakú – a kerékpárok vázát is támasztó – 
egység kihelyezése, a már kihelyezett kerékpártámaszok cseréjével. 
 

219. ábra: Javasolt Zóna30 területe az Oladi lakótelepen 
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- Vasútállomás – Éhen Gyula tér:  30 db 
- Fő tér:     30 db 
- Autóbusz állomás, Ady tér:  25 db 
- Órásház:    20 db 
- Csónakázótó:    15 db 
- ELTE Savaria Egyetemi Központ: 10 db 
- Markusovszky Kórház:   10 db 
- Művészeti Népfőiskola MMIK:  10 db 

 

 
A kerékpártárolási létesítmények kialakítása során figyelemmel kell lenni a vonatkozó útügyi műszaki előírásban 
(e-UT 03.04.13:2019 Kerékpározható közutak tervezése) foglaltakra, illetve javasolt figyelembe venni a 25. 
Kerékpárforgalmi létesítmények tervezési útmutatója c. tervezési útmutatót (e-ÚT 03.04.12).  
A kerékpártárolók kialakítása során a három legfontosabb alapelv az alábbi: 

- könnyen és kényelmesen megközelíthető, a célponthoz közel legyenek elhelyezve a támaszok, 
- kialakításuk olyan legyen, amelyhez minden kerékpárt könnyen neki lehet támasztani és le lehet 

lakatolni (ne boruljanak fel, ne akadjanak össze stb. – pl.: szabványos P- vagy U-alakú támaszok), 
- kínálati tervezés, azaz mindig az aktuális igényeket – legalább kis mértékben – meghaladó számú támasz 

álljon rendelkezésre. 
A hosszú idejű tárolást szolgáló támaszok (iskolák, buszmegállók) esetében megfontolandó a fedett kialakítás, 
amellyel tovább növelhető a kerékpározás kényelme. 
 
A kerékpártárolás létesítményeivel szembeni követelményeket a melléklet III. sz. függeléke mutatja be 
részletesen. A kihelyezendő kerékpártámaszokkal szemben támasztott főbb követelmények: 

- bármilyen fajta kerékpár elhelyezhető és a kerékpár váza is rögzíthető legyen hozzá, 
- rögzíthető legyen olyan kerékpár is hozzá, amelyik első és/vagy hátsó kosárral/gyermeküléssel ellátott, 
- a kerékpár rögzítése egyszerű, gyors, kényelmes legyen, 
- a lakatot ne kelljen a talajtól számított 25 cm-nél lejjebb rögzíteni (ne kelljen a felhasználónak nagyon 

lehajolnia), 
- legfeljebb 5 lépésben lehessen a kerékpárt a támaszhoz igazítani, 
- a kerékpárt lehessen a rögzítés teljes folyamata alatt két kézzel fogni, 
- ne legyen 150 N-nál nagyobb erőbefektetésre szükség a kerékpár elhelyezéséhez, 
- amennyiben a támasz mozgatható elemeket tartalmaz, azok élettartama legalább 10 ezer mozgatás kell, 

hogy legyen, 
- a kerékpár biztonságosan, 3 ponton legyen rögzíthető, a támasznak ezt lehetővé kell tennie, 
- a kerékpár első kereke is legyen rögzíthető a támaszhoz, ha a felhasználó azt szeretné, 
- a támaszok elhelyezésekor figyelembe kell venni, hogy a kerékpárok rögzítésekor vagy elvitelekor ne 

érintkezzenek másik kerékpárral vagy a felhasználó öltözetével, 
- nem lehetnek olyan kiálló elemek a támaszon, amibe beleakadhatnak a kerékpár kábelei, dinamója vagy 

220. ábra: Cserélendő kerékpártámaszok: Fő tér, vasútállomás 
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lámpája, 
- a támasz meg is támasztja a kerékpárt, ne tudjon eldőlni, 
- a támasz ne rongálja a kerékpárt (pl. anyagából vagy konstrukciójából kifolyólag; a támasz elemeinek 

csavarral történő rögzítése nem felel meg), 
- a támasz, anyagát tekintve legyen ellenálló korrózióval, rongálással szemben, 
- a rögzítés módja biztosítsa a támasz stabilitását, ne lehessen azt elmozdítani, 
- a támaszok konstrukciója és elhelyezésük ne akadályozza a tároló tisztíthatóságát, 
- tájékoztató felület csak abban az esetben helyezhető el a támaszokon, ha az nem akadályozza a 

kerékpárok rögzítését (legalább 10 cm hézagot hagyni a tájékoztató tábla és a váz között), 
- a támaszok feleljenek meg a mindenkori biztonsági előírásoknak. 

 

 
 

5.1.5 Multimodalitás kiterjesztése 
 
A vizsgálati területen belül a meglévő B+R állomások fejlesztése a vasútállomás – Éhen Gyula tér, illetve az 
autóbusz állomás – Ady tér tekintetében indokolt, ezek a helyek nagy kapacitású, hosszú idejű kerékpárparkolást 
igényelnek. A fenti fejezetekben bemutatásra került a kerékpártárolók közelmúltban történt kapacitásbővítése. A 
kiépített, megfelelő megtámasztást biztosító tárolók mellett a meglévő régebbi, elavult tárolók cseréje szükséges 
középtávú fejlesztésekkel. 
A közösségi közlekedés viszonylatai közül a vasúton történő utazással a kerékpárszállítás lehetséges. Az autóbusz 
járatain kerékpár szállítására csak korlátozottan van lehetőség. A Volánbusz járatain – Szombathelyet érintve – 
csak összecsukható kerékpár szállítására van lehetőség, melyet útipoggyászként az autóbusz csomagtartójában 
elhelyezve lehet szállítani. Javasolt az autóbusz járatokon a kerékpárok szállításának megoldása.  
A kerékpárok autóbuszon való szállításával kapcsolatban az alábbi lehetőségek jöhetnek szóba: 
Utastéren kívüli kerékpárszállítás: Ezt a szállítási módot túlnyomó többségben amerikai országokban (pl.: USA, 
Kanada) használják. Ezekben az országokban a közösségi közlekedési viszonylatok nagy távolságokat tesznek meg, 
az európai megállóhely-távolságokhoz képest nagyobb megállóhely-távolságokkal. A kerékpárok elhelyezése 
döntően az autóbuszok első részén történik az utasok föl- és lehelyezésével. E szállítási móddal kapcsolatban több 
olyan jogi és forgalombiztonsági felvetés is tehető, amelyek jelenleg még nincsenek megoldva. Ilyenek pl. 
az alábbiak: 
 

- A szállítóeszköz elhelyezése ütközés esetén hátrányos következményeket okoz. 
- Ezen kívül gyalogos elütése esetén várhatóan súlyosabb sérüléseket okoz. 
- A szállítóeszközzel megnövekszik az autóbusz hossza, így az autóbusz orr-részén elhelyezve, annak 

forduláskor igénybevett területe megnövekszik. 
 

További lehetőség a kerékpárok utastéren belüli szállítása, amelyre a Budapesten üzemelő autóbusz viszonylatok 
esetében van példa. A már forgalomban lévő, korábban beszerzett autóbuszoknál nem volt követelmény a 
kerékpárszállítás utastéri biztosítása, így azok paraméterei többnyire feltehetőleg nem alkalmasak 

221. ábra: Az „U” alakú kerékpártámasz jellegrajza 222. ábra: Kihelyezett „U” alakú kerékpártámaszok, példa 
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kerékpárszállításra. A jövőben forgalomba helyezésre kerülő, új autóbuszokra vonatkozóan a közbeszerzési eljárás 
során olyan műszaki paramétereket kell előirányozni, amelyek a komfortos utastéri kerékpárszállítás 
követelményeit teljesítik. Ezzel kapcsolatban az alábbi szempontok mérlegelése indokolt: 
 

- A meglévő járműállomány kismértékű belső átalakításával, illetve kiegészít alkalmazásával lehetővé 
lehet tenni a szállítást. 

- A járművön belüli szállítás nem igényli a jármű ismételt levizsgáztatását. 
- A kerékpár föl- és levétele, illetve a járművön rögzítése a kerékpáros feladata és felelőssége. 
- Az utastérben szállításkor kedvezőtlen időjárási körülmények vagy sok utas esetén nehézkes a le- és 

fölszállás. 
 

A Nyugat-Európában üzemelő közlekedési vállalatok kerékpárszállítással kapcsolatos általános trendjében az 
figyelhető meg, hogy igyekeznek olyan járműveket vásárolni, amelyekben az utastér kialakítása módosítható. Ez 
azt jelenti, hogy akár az ülések le- illetve fölhajtásával, akár más módon a kerékpárokkal, babakocsikkal és a 
mozgássérültek járműveivel is kedvezően igénybe vehető a jármű belső utastere. 
Mivel hazánk is az Európai Unió tagja, ezért ezeket az irányelveket a jövőbeni járműbeszerzésekkor javasoljuk 
figyelembe venni. Mivel a megfelelően kialakított jármű beszerzések csak nagyobb időtávlatban várhatóak, ezért 
akár kísérleti jelleggel javasolt Szombathely területén közlekedő autóbuszok belső utastere (vagy legalább annak 
egy része) flexibilissé tételének kialakítása. 
 

5.1.6 Kerékpáros útirányjelző táblarendszer fejlesztése 
 
Meglévő, egységes kerékpáros útirányjelző táblarendszer gyakorlatilag nincs a város területén. Ez alól kivételt 
képez a Bucsui úton (87133. j. közút) kijelölt, közúton vezetett kerékpárforgalmi nyomvonal a Dolgozók útjától 
Bucsu település felé, illetve a tematikus kerékpáros túraútvonalakat jelző táblák. 
 
A városon keresztülhaladó OTrT nyomvonal megfelelő 
szintű kitáblázása elsődleges. A meglévő kerékpárút 
szakaszokon is szükséges az egységes útbaigazító 
táblarendszer kifejlesztése. Az újonnan építésre kerülő 
szakaszokat egységes, helyi célokat, forgalomvonzó 
létesítményeket jelző útirányjelző táblarendszerrel kell 
kialakítani. Az útirányjelző táblarendszer kialakítását a 
Bejárható Magyarország Arculati Alapvetések c. 
dokumentum szerint kell megtervezni, illetve a táblák 
elhelyezését a vonatkozó útügyi műszaki előírásnak 
megfelelően kell kivitelezni. 
 
A tematikus útvonalak (Római vízvezeték útja, Kastélyok 
útja, Vas ás bor útvonal) esetén célszerű az útvonalnak saját 
logót, jelzést tervezni, amely a jelzéseken, illetve a 
kapcsolódó kommunikációban is megjelenhet. Fontos 
kiemelni, hogy csak olyan útvonalakat szabad kitáblázni, 
amelyek valóban alkalmasak kerékpározásra, és kényelmesek, biztonságosak teljes hosszban – csak így maradhat 
hiteles a kerékpáros terület támogatása, a témával kapcsolatos kommunikáció. 
 

5.1.7 Közbringa 
 
A városban a kerékpározásnak jelentős hagyománya van (saját kerékpárra épülő kerékpározás). Szombathely 
intenzív területhasználattal érintett területe – a kerékpár-deponálási pontok potenciális helyszíneinek tere – 
jelentős kiterjedésű, összességében a saját használatú kerékpározás előnyei mellett (pl. kezdő- és végpont közötti 
teljes eszköz-rendelkezésre állás) a közbringa-rendszer működtetésére is számottevő igény jelentkezik. 
 

223. ábra: Tematikus kerékpáros útvonalak  táblázása 
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Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 149/2021. (IX. 30.) Kgy. sz. határozata alapján a TOP-6.4.1-15-
SH1-2016-00001 jelű, „Szombathely Megyei Jogú Város kerékpáros-barát fejlesztése” című projekt kapcsán a 
kötött gyűjtésű kerékpáros közösségi közlekedési rendszer (közbringa rendszer) projektelem elhagyásra került. A 
kerékpárút-fejlesztési projekt tartalmazott egy közbringa-rendszert. A terv szerint hat helyszínen dokkoló állomás 
kerül kialakításra, amikhez 30 darab elektromos biciklit szereznek be. A hat dokkoló-állomást a következő 
helyszíneken létesül: 

- Éhen Gyula tér 
- Fő tér 
- Ady tér 
- Csónakázótó 
- ELTE-SEK A-C épület 
- Markusovszky Kórház  

 
További két további helyszín van megnevezve, mint esetleges második ütem: 

- Órásház (Derkovits-városrész) 
- Piac (a belváros széle) 

 
A rendszerhez dokkoló állomásonként 10 darab kerékpárállás, elektromos zárok, vezérlő egység, router, mini PC, 
hűtőventilátor stb. tartoznak. Parkolónként 5 darab elektromos kerékpár, alumínium vázzal, 3 sebességes 
agyváltóval, defektmentes gumikkal, 10,5 Ah lítium akkumulátorral, 250 W egyenáramú motorral, zselés üléssel, 
beépített GPS vevővel. A biciklik maximum 25 kilogrammosok lehetnek. 
 
2021 augusztusában két pályázat érkezett a tenderre. Az egyik 75, a másik 98 millió forintból valósította volna 
meg a szombathelyi közbringa rendszert. Azaz az ajánlatok meghaladták a pályázati forrást. A 
többlettámogatáshoz jutás bizonytalan volt, az új közbeszerzés kiírása emellett még egy évvel meghosszabbította 
a volna a projektet. Így nem került lehívásra a pályázatban erre beállított 52 millió forintot sem, és a kerékpáros 
projekt a közbringarendszer nélkül zárult.  
 
Helyi felmérések, vizsgálatok kalapján a közbringa rendszer kiépítése a hálózat használhatóságát és megtérülését 
illetően kockázatos. A rendzser működtetése folyamatos költséget jelent az önkormányzatnak, továbbá az 
időközben előretörő elektromos rollerek korában nagyon merevnek tűnik a hat dokkoló állomás. A város aktív 
lakosságának nagyobb része rendelkezik saját kerékpárral, a turizmus pedig nem elég ahhoz, hogy fenntartható 
legyen egy közbringarendszer.  
 
A kerékpárkölcsönzéssal szemben a közelmúltban megjelent rollerkölcsönzés működőképesebbnek látszik, 
ráadásul ez nem kiadást, hanem némi bevételt jelent az önkormányzatnak. Szombathely ettől függetlenül 
kerékpáros város, a felmérések szerint sokkal többen használják ezt a közlekedési eszközt, mint más 
megyeszékhelyen. Így a hangsúlyt inkább a kerékpárutak építésére és azok összekapcsolására helyezi a 
városvezetés. A tapasztalatok alapján a magyarországi rendszerek szinte mindegyike – kivétel talán a fővárosi Bubi 
- uniós pályázati pénzekből létesült, a fenntartása viszont veszteséges. A kiépített rendszerek gyorsan avulnak, 
folyamatosan fejlesztésük szükséges. 
 
A városban elektromos roller kölcsönző-megosztó rendszer üzemel. A kölcsönzés 2022. év szeptemberében, az 
autómenetes napon indult el a városban, és kétségtelenül sikeresnek látszik. Az üzemeltető cég által közölt adatok 
szerint 2022. szeptember 21. és 2023. április 12. között a városban 60 ezer 181 utat tettek meg a járgányokkal, 
ami őszesen 111 ezer kilométert jelent. Ezekkel a számokkal az országban a 4. helyen van Szombathely a 
rollerhasználat terén. 
 
Ezek a mikromobilitási eszközök kiváló kiegészítői a közösségi közlekedésnek, ugyanis a szétterült 
városszerkezetben a megállókhoz való rágyaloglási idő megnő, amelyet ezekkel a rollerekkel (és biciklivel 
ugyanígy) le lehet csökkenteni. Így az ingázó utas nem kezd autóval járni, hanem megmarad a vonatos/buszos 
ingázás mellett. Ugyanígy a városon belüli rövid utazásokban is segítséget jelentenek a megosztott mikromobilitási 
eszközök. 
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A lakótömbök Zóna30-ba vonása is kedvez a megosztott (vagy akár saját) mikromobilitási eszközök használatának. 
A hiányzó szabályozás okozta problémák orvoslására évek óta a Kormány előtt van egy KRESZ-módosítási javaslat, 
ennek elfogadtatását az önkormányzat a saját csatornáin keresztül is sürgetheti. 
A mikromobilitási szolgáltató céggel pedig formális együttműködést kell kialakítani és fenntartani, megszabva a 
szolgáltatási terület méretét, az esetleges mobilitási pontokat, geo-fencing területeket (amelyeken belül 
elfogadott csak a rollerek leadása), az esetleges közterülethasználati díjat, illetve javasoljuk, hogy az 
önkormányzat szabja a működés feltételéül az (anonimizált) használati adatok átadását. Ebből látható lenne, hogy 
a felhasználók milyen célpontok között használják ezeket az eszközöket és ez támpontot adhatna a fejlesztésekhez 
(azok fontossági sorrendjéhez stb.). 
 

5.2 Szervezeti-működési háttér fejlesztése 

 
A kerékpáros közlekedés fejlesztéséért felelős szervezet, illetve az üzemeltetésért felelős szervezet az 3.5-ös 
pontban már bemutatásra került részletesen is. Mind a fejlesztés előkészítéséért és lebonyolításáért felelős 
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, mind pedig az üzemeltetésért felelős Szombathelyi 
Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. (SZOVA Zrt.) megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik a 
vállalt feladata ellátására.  
 
Szombathely városában a közúthálózat (és ezen belül a kerékpárhálózat) üzemeltetését Szombathely Megyei Jogú 
Város Önkormányzata megbízásából a felelős Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. látja el. 
A projekt keretében megvalósuló kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése esetén nem szükséges külön döntés 
az üzemeltetés rendezése tekintetében, amennyiben az a megyeszékhely önkormányzatának tulajdonában lévő 
közterületen létesül. 
 
Az üzemeltető részéről a költségvetésben a kerékpáros létesítmények üzemeltetésre fordítható összegek a SZOVA 
éves üzemeltetési tervében közúthálózati költségekkel együtt jelenik meg. Az üzemeltetési források egyben való 
kezelése azért van szükség, mert a gyalogos – kerékpáros, valamint a kerékpáros – közúti forgalom (burkolatjelek, 
szegélyek) egymástól külön való külön kezelése meglehetősen nehéz (pl. külön tisztítás, karbantartás stb.). 
 
A kerékpáros fejlesztésekkel, a városi kerékpározással kapcsolatosan alapvető a célkitűzések és az eredmények 
nyomon követése, mérése. Ehhez a felelős szervezeteken belül kerékpáros munkacsoport felállítása javasolt. Az 
alábbiakban összegyűjtöttünk olyan lehetséges célkitűzéseket, illetve konkrét célok kitűzését lehetővé tévő 
témákat, amelyeket a munkacsoport segítségével a város, illetve a városvezetés elé célként kitűzhetők: 
 

- Szombathely váljon élenjáróvá Magyarországon a közterületek minőségének javításában; 
- Vision Zero kezdeményezés– Szombathely útjain nem hal meg és nem sérül meg súlyosan senki 

közlekedési balesetben; 
- Modal shift célkitűzés – közlekedési részarányok átrendeződése; 
- iskolai mobilitáshoz kapcsolódó célkitűzések (módváltás) – pl.: aktív közlekedési módot használó tanulók 

részarányának növekedése; 
- kommunikációs célkitűzések – gyaloglás és kerékpározás elfogadottságának növelése; 
- infrastruktúrához kapcsolódó célkitűzések – pl. forgalom- és sebességcsillapított lakóterületek aránya, 

gyerekek számára biztonságosan kerékpározható útvonalak hossza, stb.; 
- ingatlanfejlesztőkkel szemben támasztott igények – pl. nagyobb fejlesztések esetén kerékpárforgalmi 

létesítmény kiépítése a legközelebbi biztonságosan kerékpározható létesítményig, kerékpárparkolás 
megoldása. 
 

A munkacsoport feladata a célok, határidők és a javasolt források meghatározása, a település közterületeit érintő 
fejlesztések esetében a kerékpárforgalmi hálózathoz, fejlesztési elképzelésekhez történő illeszkedés figyelemmel 
kísérése. A munkacsoport további lehetőségei/feladatai: 
 

- belföldi, agglomerációs jó példák gyűjtése, tanulságok levonása; 
- belföldi tanulmányutak szervezése; 
- külföldi tanulmányutakon részvétel (akár a testvérvárosok bevonásával); 
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- magyar megyei jogú városokkal tudásmegosztás. 
 
Szombathely városának önkormányzata és a városban tevékenykedő civil szerveződések közti együttműködés 
szintje erős, így jelentős változtatásra nincs szükség: továbbra is törekedni kell a kerékpáros közösségfejlesztési 
programok létrehozására, közlekedésbiztonsági és szemléletformáló akciók szervezésére. Az országos mérető civil 
szervezetekkel (pl. Magyar Kerékpárosklub) történő kooperáció pedig a város kerékpáros fejlesztéseinek (városi, 
várostérségi és határon átnyúló szinteken egyaránt) tervezési szakaszában bírhat különösen nagy jelentőséggel. 
 

5.3 Kerékpáros adatgyűjtés 

 
Szombathely a fejlesztési stratégiájában célul tűzte ki a kerékpáros közlekedés részarányának növekedését, hiszen 
a fenntartható közlekedési eszköz használata jelentősen javíthatja a lakosság és a „város” életminőségét. Ezért 
szükséges egy olyan módszertan kialakítása, amely lehetővé teszi a kerékpározás részarányának és a kerékpáros 
forgalom növekedésének monitoringját. 
A kerékpárforgalom egyre erőteljesebb térnyerésével elengedhetetlenné válik annak mérése, hogy egy adott 
kerékpárúton vagy kerékpáros útvonalon vagy egy turisztikai célpont felé hány kerékpáros közlekedik. Fontos 
mérni, hogy ez a forgalom milyen időbeli eloszlásban (éves szezonalitás, héten és napon belüli eloszlás) bonyolódik 
le. 
Ezeket az adatokat sok szempontból és számos területen alkalmazni lehet, így a fejlesztési igények 
meghatározására, a fejlesztések hatásának mérésére, a kerékpárosbarát fejlesztések indokoltságának 
alátámasztására, illetve a fenntartási és üzemeltetési tevékenység tervezéséhez. Továbbá a forgalmi változások 
tendenciáinak bemutatása, az adatok megjelenítése és szabadon elérhetővé tétele jelentősen hozzájárulhat a 
kerékpáros célok megvalósítását támogató kommunikáció sikerességéhez is. A kerékpárutak mentén lehetőség 
van az adatok helyszíni kijelzésére is (ilyen megoldást jelentősebb kerékpáros útvonalak mentén szoktak 
alkalmazni). 
A kerékpárforgalmi adatok gyűjtése történhet állandó mérőhelyekkel, néhány hétre kihelyezett ideiglenes 
számlálókkal, illetve néhány órás kézi mérésekkel. A néhány órás mérésekkel ritkán gyűjthetők olyan adatok, 
amelyek alapján komoly következtetéseket lehet levonni – hosszabb idejű mérések teszik lehetővé az időjárás, a 
napszakok és a különböző napok közötti ingadozás megfigyelését. 
 
Jelentősebb új kerékpárforgalmi létesítmények megvalósításával együtt javasolt számlálóállomások létesítése is. 
A kerékpáros forgalomszámlálás legfőképp a OTrT nyomvonalán – a Rumi úton, Rumi Külső úton megépítendő 
kerékpárút szakaszokon indokolt.  
 
Az állandó mérőhelyek adatait éves rendszerességgel – azonos időszakban és azonos helyszínen – végzett 
ideiglenes mérésekkel kiegészítve átfogó képet adó vizsgálatok készíthetők. Az adatokat javasoljuk szabadon 
elérhetővé tenni mindenki számára. 
A kerékpárutakon és kerékpársávokon megtelepíthető számlálók adatai mellett célszerű a kerékpárhasználat más 
eszközökkel történő nyomon követése is. Különösen az iskolai és a B+R tárolók kihasználtságát célszerű 
rendszeresen rögzíteni (pl. ősszel és tavasszal egy-egy hétig azonos időpontban minden évben), így néhány év 
után a kerékpárhasználat változásának tendenciája ezeken a helyszíneken is követhetővé válik. 
 
A megyében 3 db külterületi, automata kerékpáros forgalomszámláló berendezés került beüzemelésre a Magyar 
Közút üzemeltetésében: 

- Zsira – Bük közötti kerékpárúton, Bük város határában 
- Narda – Szombathely között lévő kerékpárút mentén, Narda és Torony települések között 
- Szombathely – Rum között létesített kerékpárút mentén, Tanakajd határában 

 
A városban Telraam forgalomszámláló eszközök működnek, az Öntő utcában, a Hunyadi János utcában, illetve a 
Szent Gellért utcában. A telepített eszközök működését, adatállományait a 3.2. fejezetben bemutattuk. 
 
A 2014-2020-as TOP-os programozási időszakban megvalósult kerékpárút építések esetén a kerékpáros 
forgalomszámlálás az alábbi helyszíneken tervezett, a fenntartási időszak 1., 3., 5. évében: 
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- A 87-es út mentén a 11-es Huszár út-Söptei út között 
- Rohonci út 
- Szent Márton u. 
- Bartók B. u. 
- Vépi út 
- Szent Imre herceg u. 
- Nárai külső u. 

 
A 2021-2027-es TOP-os programozási időszakban megvalósítandó, illetve hazai forrásból megépítendő 
kerékpárutak esetén a kerékpáros forgalomszámlálás az alábbi helyszíneken tervezett, a fenntartási időszak 1., 3., 
5. évében: 
 

- 8639 j. út (Söptei út) 
- Rumi út 
- Rumi Külső út 
- Szombathely – Pinkafő felhagyott vasútvonal, vasúti híd 

 

5.4 Kísérő intézkedések 

5.4.1 Kerékpáros közlekedés népszerűsítése 
 
A kerékpárforgalmi hálózati terv által kialakított kerékpárosbarát övezet önmagában nem tud jelentős mértékben 
hatni a kerékpárhasználat arányának növelésére. A kerékpáros létesítmények fejlesztése mellett a közlekedésben 
részt vevő lakosok szemlélet- és attitűdváltozására is szükség van. 
 
A kerékpározás lakosságon belüli népszerűsítése érdekében népszerűsítő rendezvények, kerékpáros kiadványok, 
városi és térségi szintű kampányok valósulnak meg. Fontos, hogy az emberek megismerjék a kerékpáros 
közlekedés előnyeit (pl. 5 km-en belül a kerékpározás a legelőnyösebb és leggyorsabb közlekedési mód), illetve a 
város által nyújtott kerékpáros lehetőségeket (pl. kerékpáros létesítmények megismertetése a lakossággal – 
térképek, információs táblák stb.). Az egyik legkritikusabb pontja a szemléletformáló kampányoknak a megfelelő 
célcsoport elérése. E tekintetben fontos a gépjárművel közlekedők rétegének elérése, akik számára meg kell 
ismertetni, és elfogadottá kell tenni a fenntartható közlekedési módok előnyeit. 
 
Alapvetően fontos a kerékpáros közlekedést népszerűsítő szemléletformáló kampány megvalósítása, mely során 
a helyi civil szervezetek bevonásával és együttműködésével az alábbi intézkedések valósulnak meg: 
 

- célcsoportokra szabott népszerűsítő kiadványok készítése; 
- rendezvények szervezése és népszerűsítése Szombathely város hivatalos honlapján, a nyomtatott és 

elektronikus sajtóban (pl. Vas Népe, www.vaol.hu, www.frisss.hu, www.nyugat.hu, www.ugytudjuk.hu, 
stb.), a Szombathelyi Televízióban, a helyi rádiókban (www.radioszombathely.hu), szórólapokon és városi 
rendezvényeken; 

- kerékpáros szemléletformáló kampány megvalósítása; 
- a kerékpáros kultúra emelésére hivatott népszerűsítő, oktató kampány megvalósítása 

 
A népszerűsítéssel kapcsolatos érzékenyítő programok egyik leglényegesebb eleme, hogy döntéshozói szintre, 
illetve a városfejlesztési és közlekedési szakmában tevékenykedők részére eljusson a megfelelő információ, tudás. 
 
Szemléletformálás, tudatosítás: 

- a közlekedő emberekben tudatosítani szükséges, hogy a kerékpározás mindenki számára elérhető, sok 
esetben reális alternatívája a korábban megszokott közlekedési módoknak; 

- a kerékpározással kapcsolatos tévhitek eloszlatása; 
 

Népszerűsítés: 
- társadalmi szinten emelni szükséges a kerékpáros közlekedés státuszát; 



Kerékpárforgalmi Hálózati Terv – Szombathely  2025. november 

159 

- emelni kell a kerékpározás vonzerejét (pozitív érzelmi töltet, trendi közlekedési mód). 
 

Képzés: 
- a közlekedési kultúra fejlesztése és a közlekedésbiztonság növelése érdekében mind a kerékpárral (is), 

mind a gépjárművel (is) közlekedők szabálykövetésének fejlesztése szükséges. 
 

5.4.2 Közlekedésbiztonsági programok  
 
A közlekedésbiztonság javítása érdekében figyelemfelkeltő és oktatási tevékenységek egyaránt szükségesek. A 
közlekedésbiztonság javításában elsősorban a biztonságot szem előtt tartó, irányhelyes kerékpárforgalmi 
létesítmények kialakítása játszhat nagy szerepet, azonban a kerékpáros közlekedés kultúrájának emelésére is 
szükség van. Fontos, hogy a kerékpározás szabályai, általános kultúrája a lakosság mindennapjainak részévé 
váljon. 
 
A balesetmegelőző és az ezzel kapcsolatos képzési programok, akciók esetében a kerékpárral közlekedők és a 
gépjárművezetők számítanak az elsőszámú célcsoportnak. A kerékpáros közlekedési szabályok megismerését, 
illetve a balesetmentes közlekedést szem előtt tartó programok és rendezvények Szombathelyen az Autómentes 
Nap, illetve a Bringaakadémia keretében valósulnak meg, illetve idetartozik még a Bringásreggelik megszervezése 
is. A rendezvények színvonalas megrendezésén kívül különböző figyelemfelkeltő, kerékpáros közlekedés 
szabályait és a Szombathelyen aktuálisan megváltozó forgalmi rendet tartalmazó kiadványok készítése is 
megvalósul. 
 

5.4.3 Tájékoztatás 
 
A kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása tekintetében megvalósítani kívánt tevékenységek közé tartozik a 
projekt kommunikációs tervének elkészítése, a projekttel kapcsolatos információk szórólapon és tájékoztatókon 
történő megjelenítése. A fejlesztésekkel kapcsolatosan lakossági fórumok megszervezésére is sor kerül, 
amelyeken kívül a lakosság tájékoztatását a sajtóközlemények is elősegítik. A kedvezményezett weboldalán egy 
aloldal fogja szolgálni a projekttel kapcsolatos információk elérhetőségét. A projekt megvalósulási helyszíneire 
tájékoztató táblák kerülnek elhelyezésre. 
 
A kerékpárforgalmi létesítmények „up to date” elektronikus változatát legalább a város honlapján közzétenni 
szükséges, hiszen a www.szombathely.hu internetes oldalon jelenleg is vannak kerékpározással kapcsolatos 
információk. A legfontosabb hálózati csomópontok, forgalomvonzó létesítmények mellé javasolt az információs 
táblák kihelyezése, a közösségi kerékpárkölcsönző rendszer állomásain statikus térképek kihelyezése tervezett. 
 
A kerékpárforgalmi létesítmények változásait az országos kerékpáros nyilvántartó rendszer (KENYI) felületén 
aktualizálni szükséges, hiszen a platform Magyarország kerékpáros hálózatának egyik elsőszámú adatbázisának 
tekinthető. 
 

5.4.4 Együttműködés kerékpáros civil szervezetekkel, lakossággal 
 
Az önkormányzat részéről kiemelten fontos a kerékpáros civil szervezetekkel, és az aktívan kerékpározó 
lakossággal a folyamatos, kétirányú, előremutató kapcsolatok fenntartása, ápolása. A szervezetek rendszeresen 
kerékpározó tagjai, illetve a kerékpárral munkába, oktatási intézményekbe járók városszerte jelen vannak az 
utakon, aktuális észrevételeik, a kerékpározással kapcsolatos tapasztalataik, ötleteik és problémáik nagyrészt 
felhasználhatók a további fejlesztésekhez. Jelen KHT készítéséhez – előírtan – széles társadalmi egyeztetésre 
került sor a lakosság körében, akik szívesen vettek részt fejlesztési javaslataikkal a munkában. Jelen tervben is 
bemutatunk – és javasolunk – olyan kerékpáros útvonal szakaszokat, melyeket a kiváló helyismerettel rendelkező 
szombathelyi lakosok vetettek fel (a tervhez kapott lakossági javaslatokat, véleményezéseket a mellékletbe csatolt 
dokumentumok mutatják be). 
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6 Megvalósítás 

6.1 Ütemezés, több fázisú intézkedési terv 
 
A projekt keretében kijelölt hatásterületen belüli kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztésének ütemezését 
érdemes és szükséges azokhoz a projektekhez illeszteni, amelyek hatással vannak egymásra. A szombathelyi 
kerékpáros fejlesztések esetében a „Bartók Béla krt. és híd felújítása” (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00014), a 
„Belterületi úthálózat fejlesztése” (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00012), a „Parkolási infrastruktúra- és 
zöldfelület fejlesztés a Derkovits városrészen” (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00001) projektekkel való 
összehangolást szükséges megteremteni a kivitelezési munkálatok során. 
 
A tervezett kerékpáros fejlesztéseket, illetve kerékpáros közlekedést javító fejlesztéseket négy ütemben 
javasoljuk kialakítani: 
 
- 1. ütem: Jellemzően nem építési engedélyköteles beavatkozások: lényegében azok a kerékpáros fejlesztések, 
melyek alapvetően a TOP PLUSZ-os pályázati közúthálózat-fejlesztési projektekhez kapcsolódnak. Jellemzően ezen 
kerékpárforgalmi létesítmények meglévők, állapotuk leromlott, felújítandók, vagy felfestéssel – táblázással 
kialakíthatók. Itt jelennek meg az pályázatos önálló közútfejlesztések, közúti felújítások, illetve a meglévő 
leromlott burkolatállapotú kerékpárutak felújítási projektjei is, hisz a felújított útburkolat jelentősen emeli a 
kerékpározás komfortszintjét, biztonságát.  
 
- 2. ütem: Építési engedélyköteles beavatkozások, többek között a TOP PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00002 
azonosítószámú „Kerékpárosbarát fejlesztések a déli városrészen”; a TOP PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00003 
azonosító számú „Kerékpárosbarát fejlesztések Szombathelyen” című pályázatok keretében megvalósítandó 
projektek. A projektekben bemutatott kerékpárutak megvalósítása jelentős előkészítést és engedélyeztetési 
folyamatot igényel. 
 
- 3. ütem: A TOP PLUSZ pályázati felhívás keretein kívüli elemek, jellemzően önkormányzati, vagy állami 
költségvetésből finanszírozott feltételekkel, melyeknek megvalósítása a hatásterületen a kerékpárosbarát 
közlekedés megteremtéséhez szükséges.  
 
- 4. ütem: Távlati, az Önkormányzat saját finanszírozásában vagy más pályázati felhívásból megvalósítandó 
beavatkozások, jelentősebb előkészítést igénylő, költségesebb műszaki kialakítással járó távlati projektek. 

 

Prioritás  Fejlesztés megnevezése, rövid jellemzése  
Projekt azonosító, költségvetés 
forrás, összehangolás más projekttel 

1. ütem 
„Bartók Béla krt. és híd felújítása” c. projekt. Kerékpársáv 
felújítása a Bartók Béla körúton, és a Perint-patak hídon, 
0,492 km hosszon 

TOP PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00014, 
összehangolás a projekten belüli út- és 
hídfelújítással 

1. ütem 
„Belterületi úthálózat fejlesztése” c. projekt. Kerékpársáv 
és kerékpárút felújítása a Horváth Boldizsár körúton, a 
Sugár út – 11-es Huszár út között, 0,380 km hosszon 

TOP PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00012, 
összehangolás a projekten belüli 
útfelújítással 

1. ütem 
„Parkolási infrastruktúra- és zöldfelület fejlesztés a 
Derkovits városrészen” c. projekt. Kerékpársáv felújítása 
a Szűrcsapó utcában, 0,300 km hosszon 

TOP PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00001, 
összehangolás a projekten belüli 
útfelújítással 

1. ütem Markusovszky L. utca felújítása TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00011 

1. ütem Hunyadi út felújítása Szombathelyen I. ütem TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00004 

1. ütem Hunyadi út felújítása Szombathelyen II. ütem TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00008 

1. ütem „Belterületi utak korszerűsítése” c. projekt TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00010 

1. ütem „Közúti infrastruktúra fejlesztése” c. projekt TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00013 
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1. ütem 
Meglévő városi kerékpáros mellékútszakaszok felújítása 
(Gyöngyös-patak menti, Zanati úti, Szent Márton temető 
melletti kerékpárutak) 

Önkorm., egyéb költségvetési forrás 

2. ütem 
Rumi Külső úton a Sport tér és Bogát fasor közti 
kerékpárút és gyalogjárda kialakítása 0,800 km hosszon 
(OTrT törzshálózati elem) 

TOP PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00002 

2. ütem 

Rumi úton a Csititó és Szombathely-Szőlős vasútállomás 
közti kerékpáros útvonal kiépítése 1,088 km hosszon 
(kerékpársáv és kerékpárút szakaszokkal), (OTrT 
törzshálózati elem) 

TOP PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00002 

2. ütem 

Kerékpárút és sétány létesítése a Paragvári utcától a 
felhagyott Szombathely-Pinkafő vasútvonal töltésén a 
Paragvári és Simon István utcák közötti, valamint a 
Muskátli utca és a Perintparti-sétány közötti szakaszokon, 
összesen 1,819 km hosszon 

TOP PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00003 

2. ütem Sárdi-ér iparterület fejlesztése, kivezető út építés TOP_PLUSZ-6.2.1-23-SH1-2024-00001 

3. ütem 
Szombathely – Söpte kerékpárút megvalósítása, 
kerékpárút létesítése 1,5 km hosszon 

Állami költségvetési forrás, 
összehangolás az M87 gyorsforg. út 
Szombathely-Kőszeg közötti szakasszal 

3. ütem 
Ferenczy István utca – kerékpározható út kijelölése (Nárai 
Külső út – Alsóhegyi út között, nyitott kerékpársáv) 

Önkorm., egyéb költségvetési forrás 

3. ütem 
Alsóhegyi út – Nagyvárad utca – kerékpározható út 
kijelölése Ferenczy István út – Brenner Tóbiás krt. között, 
nyitott kerékpársáv) 

Önkorm., egyéb költségvetési forrás 

3. ütem Saághy István utcai kerékpáros kapcsolat kiépítése Önkorm., egyéb költségvetési forrás 

3. ütem 
Kolozsvár utca kétirányúsítása a kerékpáros forgalom 
részére 

Önkorm., egyéb költségvetési forrás 

3. ütem 
Szabadságharcos utca kétirányúsítása a kerékpáros 
forgalom részére 

Önkorm., egyéb költségvetési forrás 

3. ütem 
Homok utcai kerékpárút bekötése a Bartók Béla körúti 
kerékpárútba, nyitott kerékpársáv létesítéssel 

Önkorm., egyéb költségvetési forrás 

3. ütem 
Korlátozott sebességű övezet létesítése a Derkovits 
lakótelepnél 

Önkorm., egyéb költségvetési forrás 

3. ütem 
Korlátozott sebességű övezet létesítése az Oladi 
lakótelepnél 

Önkorm., egyéb költségvetési forrás 

3. ütem 
Kerékpárparkolás fejlesztése, kerékpártámaszok 
cseréjével 

Önkorm., egyéb költségvetési forrás 

3. ütem Kerékpáros útirányjelző rendszer kiépítése, egységesítése Önkorm., egyéb költségvetési forrás 

4. ütem 
Meglévő kerékpárút szakaszok fejlesztése, felújítása az 
OTrT törzshálózat nyomvonalán 

Egyéb költségvetési forrás 

4. ütem 
Huszár laktanya területfejlesztése, KNY-i kerékpáros 
kapcsolatok bővítése a vasúton keresztül 

Egyéb költségvetési forrás 

4. ütem 
Zanati úti kerékpáros útvonal fejlesztése vasúti aluljáró 
térségében, műtárgy szélesítéssel, támfal átépítéssel 

Egyéb költségvetési forrás 

 

6.2 Források 
 
A korábbi, 2007-2013 közötti időszak magyarországi beruházásai – különösen az infrastrukturális fejlesztések – 
esetében elmondható, hogy a fejlesztéseket szinte kizárólag az EU által nyújtott támogatások felhasználásával 
sikerült kivitelezni, egyéb forrás csak minimális mértékben volt jelen a fejlesztések során.  

15. táblázat: Kerékpáros fejlesztések ütemezéssel 
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A 2014-2020 közötti időszakban a fenntartható mobilitás fejlesztésére irányuló projektek finanszírozása is 
elsősorban EU-s források és a kapcsolódó nemzeti társfinanszírozás felhasználásával valósultak meg. Az előző 
Uniós költségvetési ciklusban megvalósult kerékpáros fejlesztések forrásigényét javarészt a TOP 6.4.1-15 pályázati 
felhívás fedezte. A TOP 6.4.1-15-SH1 „Fenntartható közlekedésfejlesztés – Szombathely Megyei Jogú Város 
kerékpárosbarát fejlesztése” projekt összköltsége összesen 1 milliárd 15 millió Ft volt, melynek támogatási 
intenzitása 100%. 
 
A jelen 2021-2027-es programozási időszakban, a hálózati tervben bemutatott, a fenntartható közlekedési módok 
fejlesztése érdekében megszülető pályázatok, projektek legnagyobb része a Széchenyi Terv Plusz program 
keretében, az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg. A projekteket a TOP 
PLUSZ 1.3.2 jelű, „Fenntartható városfejlesztés” c. pályázati felhívás keretében lehet megvalósítani.  A pályázati 
felhívás keretében elnyert pályázatok összköltsége összesen 6,5 milliárd forint. Ezen pályázatok nagyobbrészt 
útfelújításokat és hídfelújításokat is magukban foglalnak.  
 
A TOP PLUSZ 1.3.2 jelű, „Fenntartható városfejlesztés” c. pályázati felhívás kimondottan kerékpárutak 
megépítését érintő pályázataira, a „Kerékpárosbarát fejlesztések a déli városrészen” és a „Kerékpárosbarát 
fejlesztések Szombathelyen” megnevezésű projektekre összesen mintegy 1,0 milliárd forint támogatás áll 
rendelkezésre, melynek támogatási intenzitása 100%. 
 
A TOP PLUSZ 1.3.2 jelű pályázati felhíváson kívül az alábbi projektek kapcsolhatók a kerékpáros fejlesztéshez: 
 
- TOP_Plusz - 1.3.1-21-VS1-2022-00001 – „Fenntartható városfejlesztés Szombathelyen”.  
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében cél a megyei területfejlesztési koncepciók és 
területfejlesztési programok alapján kiválasztott városi jogállású településeken, várostérségekben a fenntartható 
városfejlesztési intézkedések támogatása. Az intézkedés a megyei integrált területi program keretében, azokhoz 
kapcsolódva valósul meg, a támogatott városfejlesztési stratégiák kiválasztása az ITP-t elkészítő Vas megyei 
önkormányzat bevonásával történt. 
A TOP Pluszhoz illeszkedő tartalommal elkészített Fenntartható Városfejlesztési Stratégiával pályázott 
Szombathely a TOP Plusz 1-3. prioritásain elérhető forráskeretre. A stratégia Szombathely Megyei Jogú Város 
Közgyűlése részéről elfogadásra került, így a város jogosulttá vált a stratégiában tervezett és a TOP Pluszhoz 
illeszkedő fejlesztései és projektjei megvalósítására a Vas Megyei Önkormányzat ITP-ben nevesített forráskeret 
összegéig. 
A projekt keretében sor került többek között a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és a Városfejlesztési 
programterv elkészítésére és véglegesítésére, a városi zöld menetrend alapján kidolgozandó városi zöld 
finanszírozási keretrendszer kialakítására, a város energiafelhasználásának átfogó energetikai felmérésre, a 
városüzemeltetési szolgáltatások és önkormányzati fenntartású közintézmények digitalizációjára irányuló 
elemzésekre, felmérésekre, digitális akcióterv kidolgozására. Ezen projekt keretében – figyelembe véve a tervezett 
kerékpáros projekteket – készült el, jelen dokumentáció keretében a korábbi Kerékpárforgalmi Hálózati Terv 
felülvizsgálata. 
A projekt előkészítő feladatai megvalósultak, így a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, mint 
Támogató és a nevében eljáró Magyar Államkincstár Vas Vármegyei Igazgatósága a Fenntartható Városfejlesztési 
Stratégiát és a Városfejlesztési Programtervet jóváhagyta és hozzájárult a projektfejlesztés lezárásához. 
A projektre megítélt támogat 50 millió forint, melynek támogatási intenzitása 100%. 
 
- TOP PLUSZ 6.2.1-23 jelű, „Fenntartható versenyképes városfejlesztés” c. pályázati felhívás 
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP_PLUSZ-6.2.1-23-SH1-2024-00001 azonosítószámmal „Sárdi-
ér iparterület fejlesztése, kivezető út építése” címmel pályázatot nyújtott be, amely alapján 200 millió forint 
összegű vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program 
keretében, az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg. 
A „Sárdi-ér iparterület fejlesztése, kivezető út építése” című projekt legfőbb célja a helyi gazdaság fejlesztése a 
közlekedési infrastruktúra fejlesztésével, az ipari park címmel rendelkező terület elérhetőségének megteremtése. 
A projekt megvalósításával közvetlen közúti kapcsolat létesül az iparterület és az országos közúthálózat között, 
lerövidül a területen telephellyel rendelkező vállalkozások elérési útvonala. A kivezető út megépítésével csökken 
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a területet érintő gépjárműforgalom által kibocsátott károsanyag (ÜHG, por) mennyisége, így a gazdaságfejlesztési 
hatáson túl javul a város általános környezeti állapota is. 
A támogatás mértéke: 100% 
 
A Szombathely – Söpte kerékpárút kiépítésének projekt-előkészítésére Vas Vármegye Önkormányzata 2020-ban 
sikeresen pályázott az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. közreműködésével meghirdetett, 
hazai költésvetési forrásból finanszírozott térségi jelentőségű kerékpárutak előkészítésére kiírt pályázati 
felhívásra, melynek keretében 139 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A kerékpárút 
megépítése az M87 j. gyorsforgalmi út fejlesztéssel együtt várható. 

 
A külső támogatási forrásokon kívül az önkormányzat saját forrást is biztosít a kerékpárutak minőségének 
fenntartásához és javításához, ez általában véve a meglevő kerékpárforgalmi létesítmények útburkolatának 
karbantartását, felújítását jelenti. 
Az út- híd fenntartási kadások összege 367,3 millió forint 2025-ben. Kimondottan kerékpárút fenntartásra 20 
millió forint jut. A kerékpáros létesítményekkel összefügésben lévő egyéb feladatokra, pl. burkolati jelek 
felfestésére 40 millió Ft, kátyúzásra 100 millió Ft, szegélyek javítására, akadálymentesítésre 5 millió Ft lett 
betervezve.  
 

7 Mellékletek 
 
I. Függelék: Kerékpárforgalmi létesítmények fő típusai 

II. Függelék: Településrendezési eszközök (kivonat) 

III. Függelék: A Kerékpáros Magyarország Program B+R és hosszú távú kerékpártárolókra vonatkozó 

paraméterkönyve 

Ábrajegyzék. Táblázatjegyzék. Források, felhasznált irodalom. 
Egyeztetések, véleményezések jegyzőkönyvei 
Egyéb kapcsolódó dokumentumok 
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    I. FÜGGELÉK 

Kerékpárforgalmi létesítmények fő típusai 

 
 

 
Kerékpársáv, nyitott kerékpársáv 

 

 
Nyitott kerékpársáv 

 

  
Kerékpárút (egyoldali kétirányú) 
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 Kétoldali egyirányú kerékpárút 

 
 

 
Elválasztott gyalog- és kerékpárút 

 

 
Elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút 
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Kerékpáros nyom 

 
 
Kerékpározás céljára igénybe vehető egyéb vegyesforgalmú felületek: 
 

• Széles forgalmi sáv 

• Autóbusz-forgalmi sáv (ha tábla és burkolati jel jelzi, hogy az kerékpározás céljára igénybe 

vehető) 

 
• Csillapított forgalmú terület  

 
• Kétirányú kerékpárforgalom számára megnyitott egyirányú utca  

  
• Részlegesen vagy teljesen burkolt útpadka 

• Árvízvédelmi töltés (szilárd burkolatú/stabilizált/földes út) 

• Erdészeti üzemi út (szilárd burkolatú/stabilizált/földes út) 

• Mezőgazdasági út (szilárd burkolatú/stabilizált/földes út) 

• Kisforgalmú utca 

 

o Kijelölt kerékpárosbarát útvonal  

o Egyéb jól kerékpározható (csillapított) utca/út  

o Egyéb kisforgalmú utca 
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Létesítmény típusok 
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II. FÜGGELÉK 

Településrendezési eszközök  

(kivonat) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Szerkezeti terv részlet, Szombathely déli városrész, Rumi Külső út 

 

Szerkezeti terv részlet, Szombathely déli városrész, Rumi út 
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Szerkezeti terv részlet, Szombathely – Pinkafő felhagyott vasútvonal térségében 

Szerkezeti terv részlet, Szombathely – Söpte kerékpárút létesítésének térségében 
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III. FÜGGELÉK 
A Kerékpáros Magyarország Program 

 

B+R és hosszú távú kerékpártárolókra vonatkozó paraméterkönyve  
 

KIVONAT 
 
 
Általános funkciók és általános elvárások 
Egy B+R tároló rendszerrel szemben alapvető elvárás, hogy: 
- biztonságot nyújtson a kerékpároknak akár 24 órán át, elsősorban kerékpárlopással szemben; 
- a B+R létesítményben a felhasználónak saját lakatjával kell rögzítenie kerékpárját, nem számíthat arra, hogy a 
tárolóban van beépített zár; 
- védje a kerékpárokat az időjárással szemben, elsősorban esővel szemben; 
- könnyen megközelíthető legyen, és a kapcsolódó közösségi közlekedési pont is közel legyen (autóparkoláshoz, 
gyalogos megközelíthetőséghez képest), max. 200 m-re a közösségi közlekedés kapcsolódási pontjától, de annak 
peronjaihoz a lehető legközelebb; 
- a tárolóban elhelyezett kerékpárok ne sérüljenek; 
- a felhasználó szempontjából legyen egyszerűen használható, és ne kelljen hozzá nagy fizikai erőt kifejteni; 
- az igények növekedésével a tároló kapacitása bővíthető legyen; 
- a létesítmény lehetőleg különüljön el szintben a motorizált közlekedéstől; 
- a létesítmény védve legyen az autók ráparkolásától; 
- olyan műanyag elemeket lehet csak felhasználni, melyek nem veszíthetnek mechanikai tulajdonságaiból 15 
évig (külső használat mellett) 20%-nál többet; 
- a tároló elemeinek meg kell felelniük a mindenkori hatályos környezetvédelmi előírásoknak; 
- nem akadályozhatja a létesítmény és annak használata a gyalogosforgalmat. 
 
B+R modul 
Egy 10 kerékpár biztonságos elhelyezésére alkalmas B+R tárolóval szemben támasztott elvárások a következők: 
- 10 kerékpár helyezhető el benne a 2. pontban megfogalmazott elvek alapján; 
- tetőszerkezettel rendelkezik; 
- kiegészíthető, összekapcsolható más modulokkal, a kapacitás bővítése érdekében (akár több szinten is); 
- két modul úgy illeszkedik egymáshoz, hogy közös közlekedőfolyosót alkotnak; 
- a tárolóhoz tartozó közlekedőfolyosón egyszerre két (2) kerékpáros is el tud haladni egymás mellett (min. 1,7 
m széles); 
- kinézete illeszkedik a helyi környezethez, városképhez;  
- burkolata lehetőleg aszfaltozott, amennyiben a tároló 3 méteres körzetében fák vannak, a talaj szellőzése és 
vízellátása miatt beton térkő (semmiképp nem kavics/murvás/homok); 
- sárga színű tartós burkolati jellel (thermoplast) javasolt kijelölni, a moduloktól 25 cm- re. 
 
Ajánlott paraméterek 
- egy modul 5,2 m hosszú és 2 m széles, azonban ezt még kiegészíti min. 1,7 m közlekedőfolyosó, melynek 
burkolata megegyezik a tároló burkolatával; 
- két modul közti közlekedő folyosó szélessége 1,7 - 2 m; 
- egymás mellett, egy sorban elhelyezett modulok közt minimum 1,5 m közlekedőfolyosót kell kialakítani; 
- a tárolóban a támaszok egymástól 90-100 cm-re legyenek (egy kerékpár 80 cm helyen fér el, azonban támaszok 
alkalmazásakor, az azonos támaszhoz rögzített kerékpárok átfedésben vannak, így hely takarítható meg és nem 
megy a használhatóság kárára); 
 
Támaszok: 
A B+R rendszerben a kerékpárok rögzítésére olyan támaszokat ajánlunk, melyek megfelelnek a 2. pontban 
megfogalmazottaknak, továbbá: 
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- bármilyen fajta kerékpár elhelyezhető és rögzíthető hozzá (férfi/ női, MTB, országúti, trekking, kemping, 
gyermek... stb.). 
- rögzíthető olyan kerékpár is hozzá, amelyik első és/vagy hátsó kosárral/ gyermeküléssel van ellátva; 
- a kerékpár rögzítése egyszerű, gyors, kényelmes legyen (ne igényeljen különös megterhelést); 
- a lakatot ne kelljen a talajtól számított 25 cm-nél lejjebb rögzíteni (ne kelljen a felhasználónak nagyon 
lehajolnia); 
- maximum 5 lépésben lehessen a kerékpárt a támaszhoz igazítani; 
- a kerékpárt lehessen a rögzítés teljes folyamata alatt két kézzel fogni (ne kelljen egy kézzel „előreküldeni”); 
- nem lehet 150 N-nál nagyobb erőbefektetésre szükség a kerékpár elhelyezéséhez (kétszintes 
kerékpártárolóknál van elsősorban jelentősége); 
- amennyiben a támasz mozgatható elemeket tartalmaz, azok élettartama minimum 10.000 mozgatás kell, hogy 
legyen; 
- a kerékpár biztonságosan, 3 ponton rögzíthető, a támasznak ezt lehetővé kell tennie; 
- a kerékpár első kereke is legyen rögzíthető a támaszhoz, ha a felhasználó azt szeretné; 
- a támaszok elhelyezésekor figyelembe kell venni, hogy a kerékpárok rögzítésekor, vagy elvitelekor ne 
érintkezzenek másik kerékpárral vagy a felhasználó öltözetével (a kényelmes hozzáférés biztosított legyen); 
- nem lehetnek olyan kiálló elemek a támaszon, amibe beleakadhatnak egy kerékpár kábelei, dinamója vagy 
lámpája; 
- a támasz meg is támasztja a kerékpárt, ne tudjon eldőlni; 
- a támasz ne rongálja a kerékpárt (pl. anyagából, vagy konstrukciójából kifolyólag);  
- a támasz, anyagát tekintve legyen ellenálló korrózióval, rongálással szemben; 
- a rögzítés módja biztosítsa a támasz stabilitását, ne lehessen azt elmozdítani; 
- a támaszok konstrukciója, és elhelyezésük ne akadályozza a tároló tisztíthatóságát; 
- tájékoztató felület csak abban az esetben helyezhető el a támaszokon, ha az nem akadályozza kerékpárok 
rögzítését (min. 10cm hézagot hagyni a tájékoztató tábla és a váz között). 
- a támaszok feleljenek meg a mindenkori biztonsági előírásoknak; 
 
Ajánlott paraméterek: 
- anyaga acél (min. 3 mm lemezvastagságú cső); 
- horganyzott vagy beégetett porfesték felületkezeléssel (két réteg, min. 250 pm); 
- 80 cm magas, min. 40 cm betontömb alapozással; 
- amennyiben közművel történő ütközés esete áll fenn alkalmazható a támasz lecsavarozása adott, egyedi 
esetekben; 
- a talajtól 40 cm magasságban keresztcső van a támaszon; 
- a megfelelő támasz 50-100 cm hosszú; 
- 50 mm- 60 mm csőátmérő; 
- egy helyszínen csak ugyan olyan méretű támaszok alkalmazhatóak; 
 
Kiegészítő, értéknövelő javaslatok: 
- a kerékpározás eszméjéhez illeszkedve javasolt újrahasznosított illetve újrahasznosítható alapanyagok 
használatának preferálását; 
- amennyiben van rá lehetőség (hely, pénz) úgy javasolt 40 egységenként egy különleges felépítésű kerékpár 
tárolására alkalmas hely betervezését is (pl. tandem kerékpár, kerékpár-utánfutóval felszerelt kerékpár... stb.) 
- történelmi, műemléki környezetben javasolt a tároló létesítmény formáinak és színének a környezethez 
történő igazítását; 
 Kerékpár tároló és parkoló létesítmények kialakításakor javasolt bevonni fiatal művészeket a látvány 
tervezésekor, azonban figyelembe kell venni, hogy a tároló funkcionalitása az elsődleges szempont és nem 
mehet a design, látvány kárára; 
 

Modul mintaterv vázlatok, példák – a következő külön oldalon   
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Kerékpártámasz és tároló példák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kerékpárforgalmi Hálózati Terv – Szombathely  2025. november 

 

Ábrajegyzék 
1. ÁBRA: EUROVELO ÚTVONALAK MAGYARORSZÁGON 8 

2. ÁBRA: 13. SZ. EURÓPAI ÚTVONAL 8 

3. ÁBRA: OTRT KERÉKPÁROS TÖRZSHÁLÓZAT ELEMEI 9 

4. ÁBRA: VÁRMEGYEI TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ KERÉKPÁRUTAK 9 

5. ÁBRA: VÁRMEGYEI KFHT, TERVEZETT KERÉKPÁROS FEJLESZTÉSEK 10 

6. ÁBRA: SZOMBATHELY SZERKEZETI TERVE, KÖZÚTFEJLESZTÉSEK 11 

7. ÁBRA: SZOMBATHELY FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE (SUMP), TERVEZETT KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS 13 

8. ÁBRA: SZOMBATHELY INTERMODÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONT LÉTESÍTÉSE, LÁTVÁNYTERV 14 

9. ÁBRA: SZOMBATHELY ÉS A TÉRSÉG KÖZÚTI, VASÚTI KAPCSOLATAI 15 

10. ÁBRA: BEÉPÍTETT TERÜLET TÍPUSOK FUNKCIONÁLIS SZEMPONTOK ALAPJÁN 16 

11. ÁBRA: SZOMBATHELYI KERÉKPÁRFORGALMI HÁLÓZATI TERV HATÁSTERÜLETE 17 

12. ÁBRA: A HATÁRTERÜLET ÁLTAL ÉRINTETT VÁROSRÉSZEK 19 

13. ÁBRA: SZOMBATHELY FORGALOMVONZÓ LÉTESÍTMÉNYEINEK ELHELYEZKEDÉSE 21 

15. ÁBRA: ELTE BOLYAI JÁNOS GYAKORLÓ ÁLT. ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 23 

14. ÁBRA: AZ OLADI ÁLTALÁNOS ISKOLA 23 

16. ÁBRA: A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM ÉS TECHNIKUM 24 

17. ÁBRA: A VAS VÁRM. SZC SAVARIA TECHNIKUM ÉS KOLLÉGIUM 24 

18. ÁBRA: ELTE SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT 24 

20. ÁBRA: JÁKI ÚTI ORVOSI RENDELŐ 25 

19. ÁBRA: A MARKUSOVSZKY EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ 25 

21. ÁBRA: A SARLÓS BOLDOGASSZONY SZÉKESEGYHÁZ 26 

22. ÁBRA: A SZOMBATHELYI (VOLT) ZSINAGÓGA 26 

24. ÁBRA: AGORA-SAVARIA FILMSZÍNHÁZ 26 

23. ÁBRA: A WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ 26 

26. ÁBRA: KRESZ PARK 27 

25. ÁBRA: A SZOMBATHELYI HALADÁS STADION 27 

27. ÁBRA: A VÁROSHÁZA 28 

28. ÁBRA: MEGYEHÁZA 28 

30. ÁBRA: VÁROSI VÁSÁRCSARNOK 28 

29. ÁBRA: SAVARIA PLÁZA 28 

32. ÁBRA: IVY TECHNOLOGY KFT. 29 

31. ÁBRA: A SCHAEFFLER SAVARIA KFT. 29 

33. ÁBRA: SZENNYEZŐANYAGOKNAK VALÓ KITETTSÉG KERÉKPÁRON ÉS AUTÓBAN 30 

34. ÁBRA: NAPI SZINTEN KERÉKPÁROZÓK AZ EU-BAN 31 

35. ÁBRA: A SZEMÉLYGÉPKOCSIK SZÁMÁNAK, ÉS AZ ÁLLANDÓ NÉPESSÉGNEK AZ ALAKULÁSA SZOMBATHELYEN 32 

36. ÁBRA: A SZOMBATHELYI AGGLOMERÁCIÓS TÉRSÉG 32 

37. ÁBRA: HELYVÁLTOZTATÁSOK SZÁMA A VÁROSON BELÜL ÉS KÍVÜL 32 

38. ÁBRA: KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖK MEGOSZLÁSA A HELYI LAKOSSÁG KÖRÉBEN 33 

39. ÁBRA: TELRAAM FORGALOMSZÁMLÁLÓ ESZKÖZ ÁLTAL KINYERT FORGALMI ADATOK 35 

40. ÁBRA: DOLGOZÓK ÚTJA, KP.FORG.-SZÁMLÁLÓ BERENDEZÉS ADATAI 36 

41. ÁBRA: KERÉKPÁROS FORGALOMSZÁMLÁLÁS VAS VÁRMEGYÉBEN 36 

42. ÁBRA: KERÉKPÁROS FORGALMAK BELTERÜLETEN, KÉZI ÉS GÉPI FORGALOM SZÁMLÁLÁSOK ADATAI LAPJÁN 38 

43. ÁBRA: A KERÉKPÁROS FORGALOM NAPI LEFOLYÁSA 39 

44. ÁBRA: AZ ORSZÁGOS KÖZÚTHÁLÓZAT SZERKEZETE, FORGALMI ELOSZLÁSA SZOMBATHELY TÉRSÉGÉBEN 44 

45. ÁBRA: HELYI ÚTHÁLÓZAT FORGALMÁT IS BEMUTATÓ FORGALMI MODELL, IMCS TERVE ALAPJÁN 46 

46. ÁBRA: A BARTÓK BÉLA KRT. – GAGARIN ÚT – JÓKAI MÓR UTCA KÖRFORGALOM 2023-BAN 48 

48. ÁBRA: PETŐFI SÁNDOR U. – KÖSZEGI U. CSP. 48 

47. ÁBRA: BARTÓK BÉLA KRT. – ROHONCI ÚT JELZŐLÁMPÁS CSOMÓPONT 48 

49. ÁBRA: A VÉPI ÚT – VÁSÁRTÉR UTCAI ÁTVEZETÉS 49 

50. ÁBRA: BRENNER TÓBIÁS KRT. – JÁKI ÚT CSOMÓPONT 49 

51. ÁBRA: VASÚTVONAL HÁLÓZAT A TÉRSÉGBEN 50 

52. ÁBRA: A VÁROSI ÚTSZAKASZOK, AHOL TILOS KERÉKPÁROZNI. 52 

54. ÁBRA: SZEMBEKERÉKPÁROZÁS A ZANATI ÚTI KERÉKPÁRÚTON 52 

53. ÁBRA: MUSKÁTLI UTCA, KERÉKPÁRRAL BEHAJTANI TILOS 52 

55. ÁBRA: VÁROSKÖZPONT FIZETŐ PARKOLÓ ÖVEZET 53 



 

174 

56. ÁBRA: A SZŐLŐS UTCAI KERÉKPÁROS ÚTVONAL RÁPARKOLÁSSAL 54 

57. ÁBRA: SZENT GELLÉRT UTCA, A PARKOLÁS LEVÁLASZTÁSA FELFESTÉSSEL 54 

58. ÁBRA: KERÉKPÁROSOK RÉSZVÉTELÉVEL TÖRTÉNT BALESETEK, SZOMBATHELY, 2015-2023. ÉVEK KÖZÖTT, KSH ADATOK 55 

59. ÁBRA: SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES BALESETEK SZÁMA, SZOMBATHELY, 2015-2023. ÉVEK KÖZÖTT, KSH ADATOK 56 

60. ÁBRA: KERÉKPÁROS BALESETEK SZOMBATHELYEN, 2019-2025. ÉVEK KÖZÖTT, WEBBAL ADATOK ALAPJÁN 57 

61. ÁBRA: SZOMBATHELY, HELYI AUTÓBUSZ JÁRATOK, VONALHÁLÓZATI TÉRKÉP 59 

62. ÁBRA: TÉRSÉGI HELYKÖZI BUSZJÁRATOK, VONALHÁLÓZATI TÉRKÉP 59 

63. ÁBRA: A VASÚTÁLLOMÁS, KERÉKPÁRTÁROLÁS MAXIMÁLIS KAPACITÁSSAL 62 

64. ÁBRA: A VASÚT UTCA 13. ALATTI B+R KERÉKPÁRTÁROLÓ 62 

65. ÁBRA: ADY-TÉR, ÚJABB TÁROLÓK A BUSZÁLLOMÁSTÓL TÁVOLABB 62 

66. ÁBRA: ELTE SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT, KERÉKPÁRTÁROLÓK 63 

67. ÁBRA: KERÉKPÁRTÁROLÓK, BERZSENYI TÉR 63 

68. ÁBRA: NAGYOBB MENNYISÉGŰ KERÉKPÁRTÁROLÓ A FŐ TÉREN 63 

70. ÁBRA: A NAV ÉPÜLETE MELLETTI KERÉKPÁRTÁROLÁS 64 

69. ÁBRA: A MUNKAÜGYI KÖZPONT ÉPÜLETÉNÉL LÉVŐ TÁROLÓK 64 

71. ÁBRA: BEVÁSÁRLÓKÖZPONTOK, ÉLELMISZERBOLTOK ELŐTTI KERÉKPÁRTÁROLÓK 64 

72. ÁBRA: KIHELYEZETT ÚTIRÁNYJELZŐ TÁBLÁK A VÁROSBAN 65 

73. ÁBRA: KERÉKPÁRFORGALMI LÉTESÍTMÉNY TÍPUSOK MEGOSZLÁSA SZOMBATHELYEN 66 

74. ÁBRA: SZOMBATHELY MEGLÉVŐ KERÉKPÁROS ÚTHÁLÓZATA, WWW.KENYI.HU 67 

75. ÁBRA: SZOMBATHELY MEGLÉVŐ KERÉKPÁROS ÚTHÁLÓZATA, WWW.MERRETEKERJEK.HU 67 

76. ÁBRA: A DOLGOZÓK ÚTJA MENTI NYOMVONAL 69 

77. ÁBRA: AZ ÚJSZERŰ KERÉKPÁRÚT SZAKASZ A NYUGATI RÉSZEN 69 

78. ÁBRA: DOLGOZÓK ÚTJA, ELVÁLASZTOTT GYALOG ÉS KERÉKPÁRÚT 69 

79. ÁBRA: A MUSKÁTLI UTCA MENTI NYOMVONAL 70 

80. ÁBRA: KÉTIRÁNYÚ KP.ÚT SZAKASZ KÜLTERÜLETEN, MUSKÁTLI U. 70 

81. ÁBRA: LAKOTT TERÜLET, ELVÁLASZTOTT GYALOG- ÉS KERÉKPÁRÚT 70 

82. ÁBRA: A SZENT IMRE HERCEG U. – PARAGVÁRI U. ÚTVONAL 71 

83. ÁBRA: ELVÁLASZTOTT ASZFALT GYALOG- ÉS KERÉKPÁRÚT SZAKASZ, „K” SZEGÉLLYEL 71 

84. ÁBRA: ELVÁLASZTOTT GYALOG- ÉS KP.ÚT, TÉRKŐ JÁRDARÉSSZEL 71 

85. ÁBRA: KÉTOLDALI EGYIRÁNYÚ ELVÁLASZTOTT GYALOG ÉS KERÉKPÁRÚT 71 

86. ÁBRA: A SAÁGHY-MAROS-ÍROTTKŐ-SUGÁR U. ÚTVONAL 72 

87. ÁBRA: MEGKOPOTT ÚTBURKOLATI JELEK A MAROS UTCÁBAN 72 

88. ÁBRA: ROHONCI ÚT MENTI NYOMVONAL 72 

89. ÁBRA: EGYOLDALI, KÉTIRÁNYÚ GYALOG- ÉS KP.ÚT SZAKASZ 73 

90. ÁBRA: KÉTOLDALI, EGYIRÁNYÚ ELVÁLASZTOTT GYALOG- ÉS KERÉKPÁRÚT SZAKASZ 73 

91. ÁBRA: PERINT-PATAK MENTI NYOMVONAL 73 

92. ÁBRA: ELVÁLASZTOTT GYALOG- ÉS KERÉKPÁRÚT SZAKASZ A ROHONCI ÚTNÁL, ILLETVE A MAGYAR LÁSZLÓ UTCA MELLETT 74 

93. ÁBRA: KÉTOLDALI KP.SÁV AZ ÓPERINT UTCÁBAN, PÁRHUZAMOS PARKOLÁSSAL 74 

94. ÁBRA: A KÖRÚTI KERÉKPÁROS ÚTVONALAK ÖSSZEFÜGGŐ NYOMVONALA 75 

95. ÁBRA: BRENNER TÓBIÁS KÖRÚT MENTI NYOMVONALAK (EGYIRÁNYÚ, KÉTIRÁNYÚ GYALOG- ÉS KERÉKPÁRÚT SZAKASZOK 75 

97. ÁBRA: JÓKAI MÓR UTCAI KERÉKPÁROS LÉTESÍTMÉNYEK 2.: BAGOLYVÁRI SÉTÁNY (ÉK-I OLDAL), EGYOLDALI KERÉKPÁRSÁV (DNY-I 

OLDAL) 76 

96. ÁBRA: JÓKAI MÓR UTCAI KERÉKPÁROS LÉTESÍTMÉNYEK 1.: EGYOLDALI KERÉKPÁRSÁV (NY-I OLDAL), EGYIRÁNYÚ KERÉKPÁRÚT 

SZAKASZ (K-I OLDAL) 76 

98. ÁBRA: BARTÓK BÉLA KRT. KERÉKPÁROS LÉTESÍTMÉNYEK 1.: KERÉKPÁROS ÁTVEZETÉS KÖRFORGALOMBAN, KÉTOLDALI 

KERÉKPÁRSÁV 77 

99. ÁBRA: ÉSZAKI KÖRÚTRÉSZ KERÉKPÁROS LÉTESÍTMÉNYEI: EGYIRÁNYÚ GYALOG- ÉS KERÉKPÁRÚT (É-I OLDAL), EGYOLDALI 

KERÉKPÁRSÁV (D-I OLDAL) 77 

100. ÁBRA: NÁDASDY FERENC UTCA, EGYOLDALI KERÉKPÁROS LÉTESÍTMÉNYEK 78 

101. ÁBRA: SZENT MÁRTON U. – ZANATI ÚT – KÜLSŐ-ZANATI ÚT MENTI NYOMVONAL 78 

102. ÁBRA: KERÉKPÁROS LÉTESÍTMÉNY A ZANATI ÚT MELLETT, VASÚTI ALULJÁRÓTÓL KELETRE. A DÉLI OLDALON A KERÉKPÁROSOK 

VÉDELME NEM BIZTOSÍTOTT 79 

103. ÁBRA: ZANATI ÚTI IRÁNYHELYES LÉTESÍTMÉNYEK HIBÁI: KARBANTARTÁS HIÁNYA, BUSZÖBÖLBE VEZETETT KERÉKPÁRÚT, 
SZEMBEKERÉKPÁROZÁS 79 

104. ÁBRA: ZANATI ÚTON KÉTIRÁNYÚ GYALOG- ÉS KP.ÚT 79 

105. ÁBRA: A 86 SZ. FŐÚT (KÜLSŐ-ZANATI ÚT) MENTI ÚJ KÉTIRÁNYÚ KERÉKPÁRÚT NYOMVONAL, SZINTBENI VASÚTI KERÉKPÁROS 

ÚTÁTJÁRÓVAL 80 

106. ÁBRA: VÉPI ÚT (8443 J. ÚT) MENTI NYOMVONAL, KOLOZSVÁRI UTCAI SZAKASSZAL 80 

107. ÁBRA: A VÉPI ÚTI EGYIRÁNYÚ ÚTSZAKASZ IRÁNYHELYES KP.SÁVVAL 81 



 

175 

109. ÁBRA: KÜLTERÜLETI KÉTIRÁNYÚ KERÉKPÁRÚT A 8443 J. ÚT MELLETT, VÉP FELÉ 81 

108. ÁBRA: A VÉPI ÚTI KÉTIRÁNYÚ KERÉKPÁRÚT, BELTERÜLET 81 

110. ÁBRA: A REPÜLŐK ÚTJA (87 SZ. FŐÚT) MENTI NYOMVONAL 82 

111. ÁBRA: REPÜLŐK ÚTJA MENTI NYOMVONAL, KÖRFORGALMÚ CSOMÓPONT MELLETT, ÉS VASÚTI ÁTJÁRÓBAN KIÉPÍTVE 82 

112. ÁBRA: A HOMOK UTCA MENTI NYOMVONAL 83 

113. ÁBRA: GYALOG- ÉS KERÉKPÁRÚT A PARKERDŐ-LAKÓKERT FELŐLI VÉGEN 83 

114. ÁBRA: NÁRAI ÚT – NÁRAI KÜLSŐ ÚT MENTI NYOMVONAL 83 

115. ÁBRA: A NÁRAI ÚT – NÁRAI KÜLSŐ ÚT MENTI NYOMVONAL. KERÉKPÁROS NYOM, ELVÁLASZTOTT GYALOG- ÉS KERÉKPÁRÚT 

SZAKASZOK 84 

116. ÁBRA: FERENCZY ISTVÁN U. – SZENT QUIRINUS U. – SZENT GELLÉRT U. MENTI NYOMVONAL 84 

118. ÁBRA: A SZENT QUIRINUS UTCAI GYALOG- ÉS KERÉKPÁRÚT SZAKASZ 85 

120. ÁBRA: SZENT GELLÉRT UTCA, KÉTOLDALI KP. NYOM, PARKOLÓSÁVOK 85 

119. ÁBRA: SZENT GELLÉRT UTCA, KERÉKPÁRSÁV 85 

117. ÁBRA: A FERENCZY ISTVÁN UTCAI KERÉKPÁRÚT SZAKASZ 85 

122. ÁBRA: GYALOG- ÉS KERÉKPÁRÚT A JÁKI ÚT MELLETT 86 

121. ÁBRA: A JÁKI ÚT MENTI NYOMVONAL 86 

123. ÁBRA: KÖRMENDI ÚT MENTI NYOMVONAL, VÁROSI SZAKASZ 86 

125. ÁBRA: A KÖRMENDI ÚTI KP.ÚT SZAKASZ AZ IPARI PARK TÉRSÉGÉBEN 87 

124. ÁBRA: A KÖRMENDI ÚTI KP.ÚT SZAKASZ A SZABADSÁGHARCOS UTCÁNÁL 87 

126. ÁBRA: DIÓFA U. – … – SZŐLŐS U. MENTI NYOMVONAL 87 

128. ÁBRA: BELÓGÓ LAKÓÉPÜLET SAROK A KERÉKPÁROS LÉTESÍTMÉNYBEN 88 

127. ÁBRA: A GYALOG ÉS KERÉKPÁRÚT A DIÓFA UTCÁBAN 88 

130. ÁBRA: RUMI ÚT MENTI GYALOG- ÉS KERÉKPÁRÚT SZAKASZ 88 

129. ÁBRA: KERÉKPÁROZÁSRA KITÁBLÁZOTT ÚTVONAL, ÚJVILÁG UTCA 88 

131. ÁBRA: A SZŐLŐS UTCAI KERÉKPÁROS NYOM, PÁRHUZAMOS PARKOLÁSSAL 89 

132. ÁBRA: KÖRMENDI ÚT MENTI NYOMVONAL, KÜLSŐ SZAKASZ 89 

134. ÁBRA: AZ ÚJ ÉPÍTÉSŰ SZAKASZ PETŐFITELEPTŐL DÉLRE HALADVA 90 

133. ÁBRA: A RÉGEBBI SZAKASZ AZ ÉSZAKI RÉSZEN 90 

135. ÁBRA: RUMI KÜLSŐ ÚT MENTI NYOMVONAL 90 

136. ÁBRA: A GYALOG- ÉS KP.ÚT LAKOTT TERÜLETEN: HIÁNYZÓ VÍZELVEZETÉS 91 

137. ÁBRA: A RUMI KÜLSŐ ÚTI, KÜLTERÜLETI GYALOG- ÉS KP.ÚT SZAKASZ 91 

138. ÁBRA: IPARI TERÜLET KERÉKPÁRÚT HÁLÓZATA 91 

139. ÁBRA: A CSABA UTCA MELLETTI GYALOG- ÉS KERÉKPÁRÚT 92 

140. ÁBRA: CSABA UTCA, VASÚT ALATTI KERÉKPÁROS ALULJÁRÓ 92 

141. ÁBRA: SÁRDI-ÉR U. MELLETTI KP.ÚT, BOGLÁRKA UTCAI GYALOG- ÉS KP.ÚT 92 

143. ÁBRA: A 86-87 SZ. FŐUTAK KÖRFORGALMÚ CSP.-JA, KP.ÚT ÁTVEZETÉS 93 

142. ÁBRA: A SZATMÁR UTCA, KÉTIRÁNYÚ KERÉKPÁROS FORGALOMMAL 93 

144. ÁBRA: PUSKÁS TIVADAR UTCA – KÖTŐ UTCA MENTI NYOMVONAL 93 

146. ÁBRA: KÉTIRÁNYÚ KERÉKPÁRÚT A ZÖLDSÁVBAN, KÖTŐ UTCA 94 

145. ÁBRA: A PUSKÁS TIVADAR UTCA, EGYOLDALI KERÉKPÁRSÁV 94 

148. ÁBRA: KŐSZEGI UTCA, EGYIRÁNYÚ ASZFALT KERÉKPÁRÚT SZAKASZ 94 

147. ÁBRA: KŐSZEGI UTCA, AZ EGYIRÁNYÚ TÉRKŐ KERÉKPÁRÚT SZAKASZ 94 

149. ÁBRA: A KERÉKPÁROS HÁLÓZAT A BELVÁROSBAN 95 

151. ÁBRA: LISZT F. UTCA, EGYIRÁNYÚ ASZFALT KERÉKPÁRÚT SZAKASZ 95 

150. ÁBRA: A PETŐFI U. – KARINTHY U. KÖZÖTTI ÁTKÖTŐ KERÉKPÁRÚT 95 

152. ÁBRA: THÖKÖLY UTCÁNÁL KP.ÚTI ALULJÁRÓ MEREDEK RÁMPÁKKAL 95 

154. ÁBRA: A SZENT MÁRTON UTCÁBAN LÉVŐ KERÉKPÁROS ÁTVEZETÉS 96 

156. ÁBRA: GYÖNGYÖSPARTI-SÉTÁNY, TÉRKŐ KERÉKPÁRÚT 96 

155. ÁBRA: DR. PÁVEL ÁGOSTON SÉTÁNY, ASZFALT KERÉKPÁRÚT 96 

153. ÁBRA: A GAYER GYULA PARK, TÉRKŐ GYALOG- ÉS KERÉKPÁRÚT 96 

157. ÁBRA: A KIRÁLY U. – SZENT MÁRTON U. KP.ÚT, MŰEMLÉKI TERÜLETEN 97 

158. ÁBRA: A KISKAR UTCA, EGYIRÁNYÚ KP.ÚT SZŰKEBB TERÜLETEN 97 

159. ÁBRA: HOLLÁN E. U., EGYIRÁNYÚ KERÉKPÁRÚT SZAKASZ 97 

160. ÁBRA: SZÉCHENYI U., KIJELÖLT KERÉKPÁROZHATÓ ÚTVONAL 97 

162. ÁBRA: KERÉKPÁRÚT ÁTKÖTÉS A FŐ TÉR – KISKAR U. KÖZÖTT 98 

161. ÁBRA: KERÉKPÁRÚT A FŐ TÉREN 98 

164. ÁBRA: KÜLÖNVÁLASZTOTT GYALOG- ÉS KP.ÚT, BRUTSCHER UTCA 98 

163. ÁBRA: KÉTIRÁNYÚ KERÉKPÁRÚT, NAGYKAR UTCA 98 

165. ÁBRA: BARÁTSÁG UTCA, KÉTIRÁNYÚ KERÉKPÁRÚT 99 



 

176 

168. ÁBRA: TÚRAÚTVONAL-SZAKASZ TÁPLÁNSZENTKERESZTEN, 100 

BUSZMEGÁLLÓHELY KERÉKPÁRTÁMASZOKKAL 100 

167. ÁBRA: KERÉKPÁROS TÚRAÚTVONALAK KEZDŐPONTJA, 100 

A TOURINFORM IRODA A FŐ TÉREN 100 

166. ÁBRA: A KERÉKPÁROS TÚRAÚTVONALAK INTERAKTÍV TÉRKÉPES FELÜLETE, WWW.BIKEMAP.NET 100 

169. ÁBRA: KERÉKPÁRÚT FELHAJTÓ A ROHONCI ÚT – BEM JÓZSEF ÚT CSOMÓPONTNÁL 102 

170. ÁBRA: KIHELYEZETT BEHAJTÁSGÁTLÓ POLLEREK A GYÖNGYÖSI-PATAK MENTI KERÉKPÁRÚTON 102 

171. ÁBRA: SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS KERÉKPÁROZÁST AKADÁLYOZÓ TÉNYEZŐK PROBLÉMATÉRKÉPE 104 

172. ÁBRA: SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 106 

173. ÁBRA: SZOMBATHELY VÁROS ÉVES BEVÉTELE, 2025. 108 

174. ÁBRA: SZOMBATHELY VÁROS ÉVES KIADÁSI TÉTELEI, 2025. 108 

175. ÁBRA: AUTÓMENTES NAP, SZOMBATHELY, 2025. SZEPTEMBER 22-ÉN 110 

177. ÁBRA: M87 GYORSFORGALMI ÚT FEJLESZTÉSE 114 

176. ÁBRA: M86 GYORSFORGALMI ÚT FEJLESZTÉSE 114 

178. ÁBRA: ÚJ KERÉKPÁROS KAPCSOLATOK KIALAKULÁSA A GYORSFORGALMI ÚTI BERUHÁZÁSSAL 115 

179. ÁBRA: A SZOMBATHELYI ÉSZAKI IPARTERÜLET ELHELYEZKEDÉSE 116 

181. ÁBRA: KORÁBBI TERÜLETFEJLESZTÉSI TERV A LAKTANYÁRA 116 

180. ÁBRA: A SZOMBATHELYI HUSZÁR LAKTANYA TERÜLETE (TSZT SZERINT) 116 

183. ÁBRA: TEHERMENTESÍTŐ ÚT JAVASOLT NYOMVONALA 117 

182. ÁBRA: NYUGATI ELKERÜLŐ ÚT NYOMVONALA A TSZT SZERINT 117 

184. ÁBRA: SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS JAVASOLT KERÉKPÁRFORGALMI HÁLÓZATA, EGYESÍTETT ÁTNÉZETI TÉRKÉP 124 

185. ÁBRA: JAVASOLT OTRT NYOMVONAL SZOMBATHELY KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN. MEGÉPÜLT SZAKASZOK ÉS HIÁNYZÓ 

SZAKASZOK. 125 

186. ÁBRA: BARTÓK BÉLA KRT., ÉS A PERINT-PATAK FÖLÖTTI HÍD FELÚJÍTÁSA, KERÉKPÁRSÁVOKKAL 128 

187. ÁBRA: HORVÁTH BOLDIZSÁR KÖRÚT FELÚJÍTÁSA A SUGÁR UTCA – 11-ES HUSZÁR ÚT KÖZÖTT, KERÉKPÁRSÁV- ÉS KERÉKPÁRÚT 

FELÚJÍTÁSSAL 129 

188. ÁBRA: SZŰRCSAPÓ UTCA FELÚJÍTÁSA: EGYIRÁNYÚ UTCA ELLENIRÁNYÚ KERÉKPÁROZÁSSAL. KERÉKPÁRSÁV FELÚJÍTÁSA 130 

189. ÁBRA: A TERVEZETT NYOMVONALAK A FELHAGYOTT VASÚT MENTÉN 132 

190. ÁBRA: RÉGI VASÚTI HÍD A PERINT-PATAK FÖLÖTT 132 

191. ÁBRA: KERÉKPÁROS LÉTESÍTMÉNYEK A SZOMBATHELY-PINKAFŐ FELHAGYOTT VASÚT MENTÉN, ÁTNÉZETI HELYSZÍNRAJZ 133 

192. ÁBRA: FELHAGYOTT VASÚTI TÖLTÉS, JELENLEGI ÁLLAPOT 134 

193. ÁBRA: GYALOG- ÉS KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE A MEGLÉVŐ TÖLTÉSEN, JAVASOLT KERESZTMETSZETI ELRENDEZÉS 134 

194. ÁBRA: HIÁNYZÓ SZAKASZOK A DÉLI VÁROSRÉSZEN 135 

195. ÁBRA: RUMI KÜLSŐ ÚT, SZŰK KERESZTMETSZET AZ ÚT ÉSZAKI OLDALÁN 136 

197. ÁBRA: KERÉKPÁRÚT ÉS JÁRDA ÉPÍTÉSE, KERESZTMETSZETI ELRENDEZÉS A RUMI KÜLSŐ ÚTON 137 

196. ÁBRA: A RUMI KÜLSŐ ÚTON A SPORT TÉR ÉS BOGÁT FASOR KÖZTI KERÉKPÁRÚT KIALAKÍTÁSA, AZ ÚT DÉLI OLDALÁN 137 

198. ÁBRA: A RUMI ÚTON KIÉPÍTENDŐ KERÉKPÁROS LÉTESÍTMÉNY SZAKASZOK 138 

200. ÁBRA: RUMI ÚTNAK A 86. SZ. FŐÚTTÓL ÉSZAKRA ESŐ SZAKASZA 138 

199. ÁBRA: RUMI ÚTNAK A 86. SZ. FŐÚTTÓL DÉLRE ESŐ SZAKASZA 138 

201. ÁBRA: KÉTOLDALI KERÉKPÁRSÁV KIALAKÍTÁSA A RUMI ÚTON, ELRENDEZÉSI VÁZLAT (1. SZAKASZ) 139 

202. ÁBRA: KÉTOLDALI KERÉKPÁRSÁV LÉTESÍTÉSE A RUMI ÚTON, BURKOLATSZÉLESÍTÉSSEL. KERESZTMETSZETI ELRENDEZÉS (1. 
SZAKASZ) 139 

203. ÁBRA: SAÁGHY ISTVÁN UTCAI KERÉKPÁROS LÉTESÍTMÉNY, ÁTNÉZETI TÉRKÉP 140 

204. ÁBRA: SAÁGHY ISTVÁN UTCAI KERÉKPÁROS LÉTESÍTMÉNY, ELRENDEZÉSI VÁZLATRAJZ 140 

205. ÁBRA: KOLOZSVÁR UTCA KÉTIRÁNYÚSÍTÁSA KERÉKPÁROSOKNAK, ÁTNÉZETI TÉRKÉP 141 

206. ÁBRA: MEGLÉVŐ „BEHAJTANI TILOS” JELZŐTÁBLA 141 

207. ÁBRA: SZÉLESÍTENDŐ KP.ÚT SZAKASZ A ZANATI ÚTON 141 

208. ÁBRA: A SZABADSÁGHARCOS UTCA KÉTIRÁNYÚSÍTÁSA KERÉKPÁROSOKNAK, ÁTNÉZETI TÉRKÉP 142 

210. ÁBRA: SZABADSÁGHARCOS U. MEGLÉVŐ EGYIRÁNYÚ SZAKASZA 142 

209. ÁBRA: SZABADSÁGHARCOS U. JELENLEGI ZSÁKUTCA SZAKASZA 142 

211. ÁBRA: A HUSZÁR LAKTANYA TERÜLETÉN JAVASOLT KERÉKPÁROS NYOMVONALAK, MEGLÉVŐ VASÚTI ÁTVEZETÉSEK 

FEJLESZTÉSÉVEL 143 

213. ÁBRA: VASÚT U. 20. MELLETTI MEGLÉVŐ GYALOGOS FELÜLJÁRÓ 143 

212. ÁBRA: PINKAFŐI UTCÁNÁL MEGLÉVŐ GYALOGOS VASÚTI ÁTJÁRÓ 143 

214. ÁBRA: KERÉKPÁRÚT LÉTESÍTÉSE SZOMBATHELY – SÖPTE KÖZÖTT, KERESZTMETSZETI ELRENDEZÉS 144 

215. ÁBRA: A SZOMBATHELY – SÖPTE KERÉKPÁRÚT NYOMVONALA, ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP 145 

216. ÁBRA: SÖPTE FELÉ VEZETŐ 8639 J. ÚT, TERV SZERINTI FORGALMI ADATOK 145 

217. ÁBRA: KERÉKPÁROZÁS A ZANATI ÚTI ALULJÁRÓBAN 146 

218. ÁBRA: JAVASOLT ZÓNA30 TERÜLETE A DERKOVITS LAKÓTELEPEN 150 



 

177 

219. ÁBRA: JAVASOLT ZÓNA30 TERÜLETE AZ OLADI LAKÓTELEPEN 151 

220. ÁBRA: CSERÉLENDŐ KERÉKPÁRTÁMASZOK: FŐ TÉR, VASÚTÁLLOMÁS 152 

221. ÁBRA: AZ „U” ALAKÚ KERÉKPÁRTÁMASZ JELLEGRAJZA 153 

222. ÁBRA: KIHELYEZETT „U” ALAKÚ KERÉKPÁRTÁMASZOK, PÉLDA 153 

223. ÁBRA: TEMATIKUS KERÉKPÁROS ÚTVONALAK  TÁBLÁZÁSA 154 

 

 

 



 

178 

Táblázat jegyzék 
1. TÁBLÁZAT: KERÉKPÁROS KAPCSOLATOK AZ AGGLOMERÁCIÓVAL ....................................................................................................... 19 
2. TÁBLÁZAT: FORGALOMVONZÓ LÉTESÍTMÉNYEK TÁBLÁZATAI ................................................................................................................. 29 
3. TÁBLÁZAT: RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KERÉKPÁRFORGALMI ADATOK SZOMBATHELYEN (EGÉSZ NAPOS FORGALOMSZÁMLÁLÁS ALAPJÁN) ................... 34 
4. TÁBLÁZAT: GÉPI FORGALOMSZÁMLÁLÓ ESZKÖZ (TELRAAM) ADATAI....................................................................................................... 36 
5. TÁBLÁZAT: KERÉKPÁROS FORGALOM NAGYSÁGA, ARÁNYA AZ ORSZÁGOS KÖZÚTHÁLÓZATON ...................................................................... 37 
6. TÁBLÁZAT: ORSZÁGOS KÖZUTAK FORGALMI ADATAI ........................................................................................................................... 44 
7. TÁBLÁZAT: SZOMBATHELY LEGFONTOSABB ÖNKORMÁNYZATI ÚTJAI ....................................................................................................... 45 
8. TÁBLÁZAT: SÉRÜLÉSEK TÍPUSAI, SZOMBATHELY, 2015-2023. ÉVEK KÖZÖTT, KSH ADATOK ....................................................................... 56 
9. TÁBLÁZAT: BALESETEK OKOZÓI, SZOMBATHELY, 2015-2023. ÉVEK KÖZÖTT, A KSH ADATOK ALAPJÁN ........................................................ 56 
10. TÁBLÁZAT: SZOMBATHELY KERÉKPÁROS FEJLESZTÉSEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM KERETÉBEN, 2007-2013. PERIÓDUSBAN . 107 
11. TÁBLÁZAT: SZOMBATHELY KERÉKPÁROS FEJLESZTÉSEI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KERETÉBEN, 2014-2020.... 107 
12. TÁBLÁZAT: SZOMBATHELY KERÉKPÁROS FEJLESZTÉSEI A TOP PLUSZ PROGRAM KERETÉBEN, 2021-2027. .............................................. 107 
13. TÁBLÁZAT: SZOMBATHELY VÁROS FONTOSABB ÚTFENNTARTÁSI KIADÁSAI 2025-BEN, KIVONAT .............................................................. 109 
14. TÁBLÁZAT: JAVASOLT OTRT NYOMVONAL LÉTESÍTMÉNY SZAKASZAI, MŰSZAKI PARAMÉTEREI .................................................................. 126 
15. TÁBLÁZAT: KERÉKPÁROS FEJLESZTÉSEK ÜTEMEZÉSSEL ...................................................................................................................... 161 
 

Források, felhasznált irodalom 
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Vas Megye Kerékpárforgalmi Főhálózati Terve, Szombathely, 2021. június 

2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 

NEMZETI KERÉKPÁROS STRATÉGIA 2030. 
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KENYI adatszolgáltatás – Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata "Szombathely - 

Zanat kerékpárút megvalósítása" tárgyú, KRKF/1599/2021-ITM_SZERZ számú projekt – 

elfogadásra került, a nyomvonal rögzítése a KENYI adatbázisában megtörtént. 
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From: Roland László Biber <biber.roland.laszlo@gmail.com>  
Sent: Wednesday, November 12, 2025 1:57 PM 
To: gyula.nagy@outlook.hu 
Cc: zsolt.laszlo@uttervezo.hu 
Subject: Észrevételek, javaslatok szombathely Kerékpáros Hálózatfejlesztési Terv 
  
Kedves Nagy Gyula! 
  
Biber Roland László - Schaeffler Savaria Kft Munkavédelmi Képviselő és az Görkori Klub Szombathely szervezője 
vagyok.  
A kerékpárral munkába járó kollégákat és az utcai görkorcsolyázó közösség szeretném támogatni. 
  
A bemutató nagyon hasznos volt és külön köszönöm, hogy volt lehetőség felhívni a figyelmet a Zanati út 
kerékpárút állapotára. 
  
Kérem küldje el a KHT megtekintésre. 
  
Kérem tekintse meg a lenti észrevételeim, javaslataim részletezését. 
  
Zanati úti kerékpárút balesetveszélyes útszakasz. - cikkek lent. 
Zanati úti kerékpárúton az aszfaltozást mindkét oldalon rossz állapotú. Kiálló aknafedlapok Sima felület hiánya. 
Főként a Szent márton aluljárónál, az Ikervár és kolozsvár utca szakaszon, a Puskás tivadar Vámház.  
Túl magas és nagyot dob a le és felhajtó az Ikervár és a falco parkolóknál valamint a Zanati út 26 buszmegállónál.  
Pálya utcára szabályosan hajtás lehetősége megszűnt a Sas utca egyirányúsításával itt előretolt kerékpáros sávot 
javasolt. - javaslat csatolva 
          Javaslatom lenne, hogy a buszöbölből előretolt kerékpársáv vezessen a belső sáv lámpához. Majd vezetne 
egy bringasáv pálya utcára.  
           A pálya utcán kerékpáros nyomvonal festéssel összekötni a csaba utcai kerékpárutat.  
Alternatív útvonal lehetősége:  Kolozsvár utca kerékpáros forgalomnak kétirányusítása, Sági út földút zúzalékkal 
feltöltése. 
Kerékpározható földút kialakítása az Oroszlán utcában a 87-es út Bogáti fasortól a 86-os útat keresztezve a Sárdi 
érig 
Kerékpáros bekötés Rumi út - Csaba úti aluljáró: Pásztor utca felújítása - kerékpáros nyom kialakítása   
Rumi út külső kerékpárút állapota rossz. Nem sima felületű. Keresztirányú repedések tarkítják  
Paragvári utca - Lipp Vilmos utca kerékpároshídra vezethető járdaszakaszon Keresztirányú repedések tarkítják 
Kerékpáros út összekötése a Szabadságharcos utca kerékpáros nyom fel jelöléssel a Szent Quirintin sétány és 
Körmendi út között  
  
Zanati úton történt baleseti cikkek: 
 https://112press.hu/hirek/reszletek/kisodrodo_bmw_repitett_at_keritesen_kerekparost_szh/ 
https://www.nyugat.hu/cikk/kuria_forgalommal_szembe_tekero_kerekparos 
https://112press.hu/hirek/reszletek/falnak_lokte_kerekparos_miatt_megallo_audit_fiat_szh/ 
https://112press.hu/hirek/reszletek/jardan_koccant_kerekparral_kanyarodo_auto/ 
    Itt majdnem kerékpáros baleset történt: 
https://www.nyugat.hu/cikk/volvo_utott_el_kerekparost_zanati_ut_szhely 
https://112press.hu/hirek/reszletek/kerekparos_miatt_megallo_seatnak_utkozott_peugeot_szhely/ 
  
Köszönöm szépen! 
  
Üdvözlettel és Tisztelettel! 
Biber Roland László 
biber.roland.laszlo@gmail.com 
06206639149 



Javasolt kerékpáros átvezetés a Zanati út-ról a Pálya utcára 

 

 

Jelzőlámpa a kerékpáros útról a Zanati út belső 

sávjába hajtáshoz. (Buszöböl vége) Amikor a 

Gyalogos zöldre vált, akkor itt is zöld lehet 

Kiegészítő kerékpáros lámpa a 

kanyarodáshoz jól látható helyen. 

Akkor lenne zöld, amikor az autós 

forgalomnak 

Előretolt 

kerékpáros 

felállóhely 

felfestése 



Észrevételek és módosítási javaslatok a Szombathely Megyei Jogú Város Kerékpárforgalmi 
HálózaƟ Terv munkaanyaga kapcsán 

1. Problémafelvetés: 
a) Saághy István utca (a kenyi.kozut.hu térképen kerékpáros nyomként szerepel, valójában nincs felfestés). 
veszélyes szakasz a nagy autóforgalom és a rendszeresen kis oldaltávolságot hagyó autósok miaƩ. Fontos összekötő 
útvonal A Saághy – Maros utca találkozásánál található éles, 90°-os kanyar beláthatatlan, az autósok ennek ellenére 
rendszeresen előznek kerékpárost a kanyar előƫ szakaszban. (ha jönne valaki szembe, az autós hirtelen 
visszahúzódna a sávjába, ahol épp a kerékpáros is halad). Indokolt lenne egy domború tükör kihelyezése a kanyarba. 
Sok kerékpáros helytelenül a járdán közlekedik a balesetveszély elkerülése érdekében, illetve, hogy a körforgalom 
által feltorlódoƩ autósort kikerülje.  
b) További probléma a hiányzó szakasz a Saághy István utca és a Muskátli utca közöƩ (jelenleg is meglévő fahídon 
keresztül). Jelentős kerékpárforgalom bonyolódik ezen a szakaszon. A térképen is jól látszik, hogy ez egy fontos 
összekötő szakasz meglévő kerékpáros útvonalak közöƩ. ÖsszeköƟ Oladot, Herényt, Kámont, de a Derkovits 
lakótelepet is sokan erről az útvonalról közelíƟk meg a Vízöntő utca felől. 
 
Módosítási javaslat:  
Saághy István utcán keletészakkelet irányba kerékpársáv kialakítása indokolt a körforgalom előƫ rendszeres 
torlódások miaƩ, nyugatdélnyugat irányba pedig az úƩest melleƫ területen kerékpárút, vagy az útburkolat 
szélesítésével kerékpársáv kialakítása jelentene megoldást. A hiányzó 350 méteres szakasz első 200 méterén 
(fahídig) van útburkolat, de állapota nagyon rossz, javítani szükséges. A fahidat követő részen gyalog és kerékpárút 
kiépítése javasolt.  

 

 



2. Problémafelvetés: 

HálózaƟ hiányosság hivatásforgalmi útvonalon: Söptei út – Repülők útja körforgalom összekötése a keleƟ 
városrésszel (iparterület). Szerepel a problématérképen, de tervek közöƩ nem jelenik meg.  

Jelenleg így oldják meg a kerékpárosok: Söptei úton kerékpároznak (kerékpárosok számára veszélyes szakasz a nagy 
forgalom és a jelentős sebességkülönbség miaƩ) a Repülők útjától a vasúƟ átkelőhelyig (a térképen narancssárgával 
jelölve, fontos átlépési pont a kerékpárosok számára a várost keƩészelő vasútvonalon), majd átkelés után a Puskás 
Tivadar utcán folytatják az útjukat. Így közelíthető meg számos munkahely, illetve nagyobb boltok (TESCO, PrakƟker, 
Decathlon stb.) is. 

További probléma: Észak-déli irányban a Maros/ÍroƩkő/Sugár úton az út szélessége nem teszi lehetővé a parkoló 
autók melleƩ ajánloƩ távolságra haladó kerékpárosok megfelelő oldaltávolsággal történő megelőzését – ennek 
ellenére az autósok ezt gyakran megpróbálják, minimális oldaltávolság melleƩ. Az útvonal emiaƩ nem ideális. 

1. Javaslat: a 11-es Huszár út felújítása során kerékpársáv kialakítása.  

A 11-es Huszár útjának, bár van 2x2 sávos szakasza: valós forgalomáteresztő-képességét a Bezerédi Amália utcától 
a Repülők útjáig terjedő 1x1 sávos szakasz korlátozza. Kerékpársáv kialakítása nem csökkentené az út 
forgalomáteresztő képességét.  

2. javaslat: 

 

11-es Huszár út gyalogos és kerékpáros úƩal történő összekötése a Lovas utcával vagy Söptei út – Lovas utca 
kereszteződéssel a laktanyán keresztül (a pirossal jelölt útvonalak valamelyikén). Jelentősége, kerékpáros forgalomra 
gyakorolt poziơv hatása számoƩevően nagyobb, mint a kiemelt pinkafői vasútvonalon tervezeƩ TOP beruházás. Így 
egy jelentős, hivatásforgalmi útvonalon található hálózaƟ hiányosság szüntethető meg az iparterület felé, továbbá 
biztonságosabb és rövidebb kerékpáros összeköƩetést biztosítható Minerva, Stromfeld és a Vasútállomás közöƩ.  



További javaslatok:  

- Király utca, Széll Kálmán utca csomópontban körforgalom kialakítása.  
- Az egyirányú Király utcában forgalommal szembe haladó kerékpáros nyom kialakítása. 
- Szelestey László utca és a Markusovszky Lajos utca közöƫ kerékpár/gyalogút (Agora Kulturális Központ mögöƩ) 
felújítása. Biztonságos közlekedésre jelen állapotában nem alkalmas. 
- Vasút utca 20. melleƩ található gyalogos felüljáró kerékpárosbaráƩá alakítása vagy aluljáró kiépítése (térkép 
metszeten narancssárgával jelölve). 
- A Szent Márton temető melleƩ húzódó kerékpárút burkolatának cseréje. 
- A Nádasdy Ferenc utcai kereszteződésben a kerékpárosokra vonatkozó közlekedési lámpa áthelyezése a 
jelenlegi oszlopról a Szent Márton út felőli oszlopra, hogy az Aldi felől érkezők is láthassák, mikor indulhatnak 
szabályosan Zanat irányába. - Az aluljáró szélső sávjában kerékpáros nyom felfestése a Pálya utcai kereszteződésig. 
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