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Vezetői összefoglaló

Az akcióterület fejlesztését tartalmazza a 2008. február 28.- án a Közgyűlés által elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégia. 

Kivonat az IVS-ből

	Akcióterületek
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	„Új városliget” építése
	
	
	
	
	
	


Akcióterület fejlesztésének célja:

Fő cél:

A Városliget Vas megye és a Nyugat-Dunántúl egyik leglátogatottabb rekreációs övezetté alakítása, melye télen és nyáron is számos szabadidős, rekreációs és kulturális szolgáltatást nyújt a látogatók számára

Részcélok (Specifikus célok)

I. Városliget, mint Szombathely regionális jelentőségű rekreációs-turisztikai zónája, szabadidős, rekreációs funkcióinak bővítése

· sportolási lehetőségek bővítése és az infrastrukturális feltételek korszerűsítése (labdajátékok fedett csarnokban, úszás, futás, evezés, síelés)

· a Kalandváros szolgáltatásainak bővítése új célcsoportoknak („tinédzsereknek” és „50 év felettieknek”)

II. Városliget környezetének korszerűsítése, magasabb színvonalra történő fejlesztése, hogy a terület vonzóbb legyen a helyi lakosok és turisták számára egyaránt

III. Vendéglátóipari egységek, szálláshelyek számának bővítése, működési feltételeik javítása

Tájékoztató táblázat a Városligetben tervezett beavatkozásokról

	Beavatkozás típus
	Projekt neve
	Specifikus célhoz illeszkedés
	Megvalósítás feltétele
	2010
	2011
	2012
	2013

	
	
	
	
	I
	II
	I
	II
	I
	II
	I
	II

	ROP támogatású projektek
	1.1 Sport- és labdacsarnok építése
	I.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.2. Csónakkölcsönző és csónakállomás létesítése
	I.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.1. Emlékmű alatti dombon sportcélú hasznosítás kialakítása
	I.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.2 Szabadtéri sportpályák fejlesztése
	I.
	Sportcsarnok megépülése
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.3 Szombathelyi Református Egyházi Központ kialakítása
	II
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.1. Csónakázó tó és környezetének rendezése
	II.
	Csónakállomás létesítése
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.2. Parkolók felújítása, bővítése
	II
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.3 Oladi kilátó felújítása
	I
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.1. Városliget, mint rekreációs desztináció felépítése
	I
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.2. Közösségi programok a Városligetben
	I
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Magán forrásból tervezett projektek
	Szálloda építése a spotcsarnok mellé
	III.
	Sportcsarnok megépülése
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Vendéglátóegység kialakítása, nyilvános illemhely üzemeltetése
	III.
	Döntés terület-hasznosításról
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fedett lovarda építése
	I.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Közszféra további fejlesztései
	Kalandváros fejlesztése, senior park és görzenál létesítése
	I.
	Terület-vásárlás és forrásbiztosítás
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Termálfürdő és uszoda korszerűsítése, wellness, szauna részleg bővítése
	I.
	Forrás-biztosítás
	
	
	
	
	
	
	
	


A projekt tervezett költségvetése (MFt)

	Projektek
	Teljes ktg
	Elérhető maximális támogatási arány
	Támogatás
	Saját erő

	
	
	
	
	SZMJV
	SZOVA
	Oladi Sportliget Kft / Református Egyházközség

	1.1 Sport-, labdacsarnok építése
	373,7
	50,0%
	186,8
	 
	 
	186,8

	1.2 Csónakkölcsönző + csónakállomás létesítése
	32,2
	30,0%
	9,7
	 
	22,5
	 

	2.1 Emlékmű alatti dombon sportcélú hasznosítás kialakítása
	19,3
	85,0%
	16,4
	2,9
	 
	 

	2.2 Szabadtéri sportpályák teljes megújítása
	156,6
	85,0%
	133,1
	 
	 
	23,5

	2.3 Szombathelyi Református Egyházi Központ kialakítása
	73,1
	85,0%
	62,1
	 
	 
	11,0

	3.1 Csónakázó tó és környezetének rendezése (sétáló és futó pálya felújítása, közvilágítás, sziget felújítása, gyaloghíd, kerékpárút)
	209,1
	85,0%
	177,7
	31,4
	 
	 

	3.2 Parkolók felújítása, bővítése (Emlékmű mellett, Csónakázó-tó mellett, Tóvendéglő előtt, Sportpályák, Kalandváros előtt)
	64,3
	85,0%
	54,7
	9,7
	 
	 

	3.3 Oladi kilátó felújítása, kertészeti munkák
	21,4
	85,0%
	18,2
	3,2
	 
	 

	4.1. Városliget, mint rekreációs desztináció
	10,0
	85,0%
	8,5
	1,5
	 
	 

	4.2 Közösségi-kulturális programok
	15,0
	85,0%
	12,8
	2,3
	 
	 

	Akcióterületi terv készítése
	5,0
	85,0%
	4,3
	0,8
	 
	 

	Nyilvánosság (1%)
	10,8
	85,0%
	9,2
	1,6
	 
	 

	Projektmenedzsment
	35,6
	85,0%
	30,3
	5,3
	 
	 

	Összesen
	1 026,2
	 
	723,8
	58,6
	22,5
	221,3


Összesített támogatási arányok

   -   Összesített támogatási arány az elszámolható projekt költségekkel: 71%

   -  Összesített támogatási arány az elszámolható projekt költségen felül a Sportcsarnok további önrészével, a projekt összes költséghez viszonyítva: 49%

A tervezési útmutató által elvárt összesített támogatási arány a projekt összes költségéhez viszonyítva: 65%.

Megjegyzés: Az Olad Sportliget Ingatlanhasznosító Kft által megvalósítandó Sport- és labdacsarnok építésének az összes tervezett költségvetése mintegy nettó 820 M Ft. Ugyanakkor a tervezett sportcsarnok összes szintterülete 4 574 nm, miközben a tervezési útmutató ezen tevékenységek esetén csak 2 000 nm-ig engedi meg a költségek elszámolását. Azaz az összes költségvetésének az elszámolható szintterülethez való arányosítása után a sportcsarnok megépítéséhez a pályázaton kívül további 439 MFt-ot önerőt vállal a vállalkozás. Ez összesen 629,9 MFt önerőt jelent a vállalkozó részéről.

I. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása

Szombathely Integrált Városfejlesztési Stratégiáját (IVS) elfogadta 2008. február 28-i ülésén a város közgyűlése. Az IVS-ben döntés született a belváros rehabilitációjának megvalósításáról, melynek lépéseit tartalmazza jelen előzetes akcióterületi terv. A tervezett akcióterület fejlesztését továbbá tartalmazza az IVS alapját képező Szombathely város 2007-2013 közötti időszakra kiemelt fejlesztési nagyprojektjei városfejlesztési program, amit a képviselőtestület 2007. januári ülésén fogadott el.

Az akcióterület fejlesztését tartalmazza a 2008. február 28-án a Közgyűlés által elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégia. 

Kivonat az IVS-ből

	Akcióterületek
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Belváros megújítása
	
	
	
	
	
	

	· Belváros rehabilitációja (ezen belül a piac és környéke fejlesztése a II. ütemben)
	
	
	
	
	
	

	· Történelmi sétaút 
	
	
	
	
	
	

	„Új városliget” építése
	
	
	
	
	
	

	Derkovits ltp.
	
	
	
	
	
	

	Körmendi út menti terület
	
	
	
	
	
	

	11-es Huszár úti laktanya fejlesztése
	
	
	
	
	
	

	Autóbuszpályaudvar áthelyezése a vasút mellé
	
	
	
	
	
	


Az IVS-ben szereplő akcióterületek kijelölése és tervezett ütemezése indikatív jellegű.

I.1. Az akcióterület kijelölése
Városligeti akcióterület lehatárolása (folytonos fekete vonallal)

Perint parti sétány – Rohonci út - Dolgozók útja – Liget utca – Kenderesi u. – Márton Áron u. – Erdősáv – Kilátó u. – Kárpáti Kelemen u. - Árpád út – Homok út – Kétrózsa köz – Jégpince út – Gagarin út – Perint parti sétány
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Az akcióterület az IVS-ben meghatározotthoz képest a jogosultsági szempontokhoz való illeszkedés érdekében módosult: a tisztán lakóövezeti területek alapvetően kikerültek, míg kibővült az Oladi kilátót érintő területtel.

I.2. Jogosultság igazolása

Az akcióterület megfelel a funkcióbővítő célú fejlesztésre kijelölt terület kritériumainak, amit az alábbiak igazolnak. 

Az akcióterület teljes területe Szombathely város belterületén van.

Az akcióterület fejlesztések által érintett területe a szerkezeti és szabályozási terv alapján az alábbi terület-felhasználási egységekre terjed ki:

· gazdasági felhasználású egységeken belül a kereskedelmi, szolgáltató területfel-használási egység;

· különleges terület-felhasználási egységen belül nagykiterjedésű sportolási célú területek;

· a fenti terület-felhasználási egységekkel közvetlenül határos zöld területek

Az Akcióterület számszerűsített jogosultsági feltételei:
	Funkció
	Minimum elvárás
	Tényleges mennyiség

	Közösségi, közigazgatási vagy közszolgáltatási funkciót ellátó intézmények száma
	2 db
	7 db

	Kereskedelmi és vendéglátóipari szolgáltatóegységek, illetve üzleti szolgáltatóegységek (pl. pénzügyi) száma
	8 db
	18 db


Az akcióterületen található szolgáltatások, intézmények
:

· Közösségi funkciót ellátó intézmény

	Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága – Vasi Múzeumfalu, mint kiállítóhely
	Árpád u. 30

	VASIVÍZ ZRt által üzemeltet városi uszoda és termálfürdő
	Bartók Béla krt. 41.

	SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt
	

	· Műjégpálya
	Kenderesi u.

	· Tófürdő - strandfürdő 
	

	· Csónakázó-tó
	

	· Kalandváros, gyermekjátszótér
	Dolgozók u.

	· Sportliget teniszpályái
	


Forrás: Szombathely MJV Önkormányzat

· Közszolgáltatást nyújtó intézmény

	Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Fizioterápiás Osztályának Nappali Kórháza, mely az uszoda épületében kapott helyet 
	Bartók Béla krt. 41.


Forrás: Szombathely MJV Önkormányzat

· A kereskedelmi és szolgáltatóegységek száma

	VASI BIOSZFÉRA 2001. Fodrász, Kozmetikai és Kereskedelmi Bt
	Árkádia Üzletház, Dolgozók útja 1/A

	OLIMPIA CONSULTING Ingatlanforgalmazó és Ingatlanfejlesztő Kft
	

	ÁRKÁDIA Létesítmény Üzemeltető Kft
	

	ELEMKER Kereskedelmi Kft 
	

	Trafik-2001. Dohánykereskedelmi és Szolgáltató Bt.
	

	SZÉPSÉG SZERVIZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 
	

	Árkádent Egészségügyi Szolgáltató Kft
	

	Árkádia Bútor Kereskedelmi Kft
	

	SZOMBATHELYI CAPUCCINO Vendéglátó Kft 
	

	Design Bútor 2008 Gyártó és Kereskedelmi Kft 
	

	ISZD PLUSZ Korlátolt Felelősségű Társaság 
	

	Pásztor Csárda Vendéglátó Kft 
	Dolgozók u. 1.

	VARGA TRIÁSZ Kft
	Dolgozók útja 1.

	Tóvendéglő
	Rumi Rajki sétány 1.

	Tópart Kemping***
	Kenderesi u.

	Hotel Claudius****
	Bartók B. krt. 39

	Kis - USZI Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság 
	Bartók Béla krt. 41

	VASIVÍZ ZRt turista és Ifjúsági szállása
	Bartók Béla krt. 41.


Forrás: Szombathely MJV Önkormányzat, www.cegfurkesz.hu 2009. december 

II. Helyzetelemzés

II.1. Szabályozási tervvel való összhang

Az akcióterület első ütemében tervezett fejlesztések, ahogy azt az alábbi táblázat is tartalmazza, mind megfelelnek a hatályos település-szerkezeti terv előírásainak.

	Projektelemek
	Rendezési tervvel való összhang

	Sportcsarnok építése
	A települési rendezési tervben rögzített feltételeknek megfelel a tervezett beruházás

	Csónakkölcsönző + csónakállomás létesítése
	A települési rendezési tervben rögzített feltételeknek megfelel a tervezett beruházás

	Emlékmű alatti dombon sportcélú hasznosítása
	A települési rendezési tervben rögzített feltételeknek megfelel a tervezett beruházás

	Szabadtéri sportpályák teljes megújítása
	A települési rendezési tervben rögzített feltételeknek megfelel a tervezett beruházás

	Csónakázó tó és környezetének rendezése (sétáló és futó pálya felújítása, közvilágítás, sziget felújítása)
	A települési rendezési tervben rögzített feltételeknek megfelel a tervezett beruházás

	Parkolók felújítása, bővítése 

Emlékmű mellett

Csónakázó tó mellett

Tó-vendéglő előtt

Sportcsarnok mellett
	A települési rendezési tervben rögzített feltételeknek megfelel a tervezett beruházás

	Oladi kilátó felújítása, kertészeti munkák
	A települési rendezési tervben rögzített feltételeknek megfelel a tervezett beruházás

	Református Egyházi Központ kialakítása
	A települési rendezési tervben rögzített feltételeknek megfelel a tervezett beruházás


A tervezett fejlesztések nem igénylik a település-szerkezeti terv és a szabályozási terv módosítását.

A város településrendezési terve elérhető az önkormányzat honlapján: www.szombathely.hu 

A település-szabályozási tervből akcióterületet érintő részeit az alábbiakban mutatjuk be.

Emlékmű és környezete
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Csónakázó tó és környezete
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Múzeumfalu és környezete
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Oladi kilátó és környéke
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Sportliget
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Tófürdő területe
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Uszoda területe és környezete
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II.2. Korábbi fejlesztések az akcióterületen 

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy az akcióterületen milyen fejlesztések valósultak meg az elmúlt 6 évben, 2003 óta:

II.2.1. Tófürdő korszerűsítése

	A Tófürdőt 2002-ben korszerűsítették, 700 M Ft-ból. A korszerűsítés eredményeként egy modern, felnőttek és gyerekek számára elérhető élményelemekkel felújított szolgáltató egységgel rendelkező strand jött létre.
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II.2.2. Termálfürdő felújítása

	A Termálfürdőt 2003-ban korszerűsítette a VASIVÍZ Zrt, mintegy 400 M Ft-ból. A korszerűsítés eredményeként létrejött a város római kori múltjára utaló megjelenéssel egy modern termálfürdő, amely kisebb vízi élményelemeket is tartalmaz felnőttek és gyerekek számára.
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II.2.3. Hotel Claudius átalakítása

	A Hotel Claudius 2004-ben újult meg 300 M Ft magánforrásból. A négy csillagos szolgáltatást nyújtó felújítás részeként megújultak a szobák, rendezvény és konferencia termeket alakítottak ki.
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II.2.4. Tóvendéglő felújítása

	A Tóvendéglő 2007-ben újult meg 200 M Ft magánforrásból. A nagy alapterületű étterem, kiválóan alkalmas nagyobb szabású rendezvények, így konferenciák és esküvők lebonyolítására.
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Korábbi fejlesztések a Városligetben
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Fejlesztések hatása:

Az akcióterületen 2000 óta folyamatosan újultak mega rekreációs, főként vizes közösségi szolgáltatások. A közösségi szolgáltatások megújítását követte a magánszféra beruházásai, aminek eredményeként megújult Szombathely egyik tradicionális szállodája, a Hotel Claudius és hagyományos, talán legszebb fekvésű étterem, a Tóvendéglő. A terület további közösségi célú szolgáltatások fejlesztése teszi lehetővé, miközben újabb esély kínálkoznak a vendéglátó- és szálláshelyek fejlesztésére. A jövőben törekedni kell arra, hogy a városliget, mely rekreációs terület nemcsak Szombathely, de talán az országban egyedülállónak tekinthető, minél inkább összehangolt szolgáltatáscsomagokkal jelenjen meg a mind a helyi és környékbeli lakosok, mind a turisták, sportolók irányába. Ez hozzájárulhat a terület nagyobb létszámú látogatáshoz, illetve a területen lévő szolgáltatások jobb kihasználtságához.

II.3. Az akcióterület társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzőinek bemutatása

A KSH által lehatárolt akcióterület megfelel az IVS-ben szereplő akcióterületnek (Perintparti sétány – Dolgozók útja – Rigóvölgyi út - Árpád út – Bartók B krt. – Gagarin u. – Magyar László u. által határolt terület), amely tartalmazza azon lakó- és intézményi, szolgáltatási területeket is, amely szűken vett és végleges a beavatkozásokat összesítő akcióterület környezetében vannak. Ezért főként a társalmi és lakáshelyzetre vonatkozó adatok a tágabb, a környék lakóterületeit is magában foglaló akcióterültre készültek el.

II.3.1. Lakosok száma

A tágabb akcióterületen 1024 főt lakost 2001. évi népszámlálás alapján.

II.3.2. Társadalom

II.3.2.1. Idősödő lakosság

A 2001 évi népszámlás adatai alapján megállapítható, hogy a városligetben a városi átlaghoz képest magasabb nagyobb arányban élnek 60 év felettiek, miközben kisebb a fiatalabb lakosok részesedése.

Életkori megoszlás, 2001

	Mutató megnevezése
	Városliget
	Városi értékhez viszonyított aránya

	Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya
	13,0%
	87,8%

	Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya
	58,7%
	87,9%

	Lakónépességen belül 60- x évesek aránya
	28,3%
	153,8%


Forrás: KSH 2001 évi népszámlálási adatai

II.3.2.2. Magasabb iskolai végzettségű lakosság

Városligetben a lakosság iskolázottsága kedvezőbb a városi átlaghoz viszonyítva, 56%-kal magasabb a felsőfokú végzettségűek aránya. Ez alapján elmondható, hogy a magasabb végzettségű és vélhetően a társadalmi folyamatokat ismerve, a városi átlagnál jobb módúak élnek a Városligetben.

Iskolai végzettség, 2001

	Mutató megnevezése
	Belváros
	Városi értékhez viszonyított aránya

	Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
	11,2%
	58,6%


	Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában
	27,0%
	150,8%


Forrás: KSH 2001 évi népszámlálási adatai

II.3.2.3. Városi átlagnál kissé alacsonyabb foglalkoztatottság

A Városligetben a foglalkoztatottak aránya szinte megegyezik a városi átlaggal. Ez viszonylag magas aktivitásra utal, különösen abból a szempontból, ha figyelembe vesszük, hogy a 60 éven felüliek aránya 50%-kal nagyobb, mint a városi átlagban. Az akcióterületen a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya ugyan magasabb a városi átlagnál, de kisebb mértékben, mint ahogy a 60 év feletti lakosság aránya több. Ezt magyarázhatja, hogy vélhetően több felsőfokú végzettségű lakos dolgozik még 60 éves kora felett is. Az akcióterületen jóval a városi átlag alatt marad az ún. szegregációs mutató (Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül), ami egy, a városi átlagnál jobb módú lakok által lakott területe jelent.

Foglalkoztatottság, munkajövedelemmel nem rendelkezők, 2001
	Mutató megnevezése
	Belváros
	Városi értékhez viszonyított aránya

	Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül
	63,5%
	98,8%

	Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
	33,2%
	109,6%

	Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
	30,5%
	96,2%

	Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
	5,7%
	62,6%


Forrás: KSH 2001 évi népszámlálási adatai
II.3.3. Gazdaság

Az alábbi táblázat összefoglalóan mutatja be az akcióterület gazdasági adatait a városi értékekhez viszonyítva. Az akcióterületen csak a fogyasztókat közvetlenül kiszolgáló gazdasági adatokkal foglalkozunk, illetve melyek alapvetően relevánsak a Városliget fejlesztési céljához viszonyítva.

Gazdasági adatok, 2006
	Mutatók
	Szombathelyen*
	Városligetben**

	Kiskereskedelmi és szolgáltató üzletek száma
	1 617

	12

	Vendéglátóhelyek száma
	451
	5

	Szálláshelyek száma
	Nincs adat
	3

	Szállásférőhelyek száma
	2 138
	409


* 2006-os KSH adatok

** 2009. novemberi önkormányzati adatok.

II.3.3.1. Kiskereskedelmi üzletek

A Városliget területén gyakorlatilag nincs kiskereskedelmi tevékenység, csupán abban a mértékben, ahogy az kiegészíti ajándékbolt, sportbolt formájában a területen működő sport és rekreációs szolgáltatásokat. Ugyanakkor a Városliget észak-nyugati szélén, a tervezett Sportcentrum mellett található az Árkádia Üzletház, ahol zöldség-virág piac mellett számos kiskereskedelmi, szolgáltató egység működik. Az Árkádia szolgáltatásai révén kiszolgálja a városligeti akcióterületen, az Oladi lakótelepen és az Oladi kertvárosban élőket.

II.3.3.2. Vendéglátóhelyek

Az elmúlt években az Akcióterületen két jelentős vendéglátóhely is megújult: Tóvendéglő és a Hotel Claudius étterme. A két szolgáltató egység étterme talán a város legkorszerűbb rendezvényhelyszíne, így az esküvők többségének és számos konferenciának adnak helyet. Továbbá a Tófürdő korszerűsítésével párhuzamosan a fürdő területén található vendéglátóegységnek helyet adó épület is megújult. A Városliget szélén található, az Árkádia üzletközpont mellett a Pásztor csárda. Mindezeken túl a vállalkozói egyeztetések eredményeként további vendéglátóegységek nyitását tervezik a területen (pl. Csónakázó tó keleti bejáratánál, Sportcentrum melletti szállodában), míg más egységeket korszerűsíthetnek.

Vendéglátóegységek a Városligetben
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Forrás: www. Szombathely.hu

II.3.3.3. Szálláshelyek

A Városligetben az alábbi szálláshelyek találhatók 2009-ben.

Szálláshelyek, 2009

	Szállástípus
	Darab
	Férőhely

	Szálloda
	1 ****
	194

	Turistaszállás, Ifjúsági szállás
	1
	68

	Kemping
	1
	147

	Összesen
	
	409


Forrás: Szombathely Város Önkormányzata

Városliget meghatározó szálláshelyei a 2004-ben felújított és négycsillagos szállodává átalakított 97 szobás Hotel Claudius, a háromcsillagos Tópart Kemping, illetve a VasiVíz Zrt turista, ifjúsági szállása.

	A 68 fő befogadóképességű szálláshely a szombathelyi Fedett Uszodához és a megújult Termálfürdőhöz tartozik. A nyári szünidőben egyedi és csoportos nyaralóvendégek számára is biztosít szálláslehetőséget. Iskolák, kiránduló csoportok, táborozók elszállásolását is vállalják.
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	A Csónakázó tó, a Tófürdő és a Kalandváros közvetlen szomszédságban található kemping 147 férőhellyel rendelkezik. A területen a sátorozási lehetőségen túl komfortos és komfortnélküli vendégházak, valamint lakókocsi beálló helyek találhatók. A kemping, különösen a vendégházakba iskolás, vállalati, kiránduló csoportok és pihenni vágyókat várnak. A kemping éttermében reggeli, ebéd, vacsora biztosítható.
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A városliget szomszédságában még további szálláshelyek találhatók, mint a 86 férőhelyes Hotel Liget**.

Szálláshelyek a Városligetben
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Forrás: www. Szombathely.hu

A városligetben tervezik a Sportcentrum beruházásával párhuzamosan további szálláshelyek építését, miközben a jelenleg MÁV területeken, a sportpályák helyén, illetve a Hotel Claudius mögött újabb szálláshelyek létesítésére nyílhat a jövőben lehetőség. Ezáltal bővíthető lenne a terület szálláshely kínálata és vonzereje, ami újabb látogatókat és szolgáltatásokat vonzhat a területre.

II.3.3.4. Kultúra

A Városliget területén a kulturális programok egy szabadtéri múzeum, a Vas Megyei Múzeumok Igazgatóságának kiállítóhelyeként működő Vasi Falumúzeum révén van jelen. A falumúzeumban őrzik a megye népi építészetének emlékeit, miközben a város egyik jelentős rendezvényhelyszíne. 
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Az áprilistól novemberig nyitva tartó falumúzeum Vas megye falusi lakosságának két évszázados építészeti kultúrájáról, életmódjáról nyújt képet. A különböző vasi tájegységekről származó kisnemesi, jómódú- és szegényparaszti porták mellett a terület horvát, német, szlovén nemzetiségű falvainak lakóházait, gazdasági épületeit is megtekinthetik a látogatók, például: a kisalföldi kisnemesi lakóházat Nemesládonyból, a horvát házat Szentpéterfáról és a füstöskonyhás, fakéményes német portát Pornóapátiból (1792). Az emberi élet múltból átmentett színterei, a zsúptetős házikók önmagukban is felbecsülhetetlen értéket képviselnek. De akkor töltik be "küldetésüket" igazán, ha ismét élettérré lehet varázsolni őket. Erre bizonyítékok a múzeumban szervezett, nagysikerű rendszere rendezvények, mint:

· Húsvéthétfő a Vasi Múzeumfaluban,
· Szent György napi kézműipari vásár,
· Sok tál dödölle…, népi ételek főzőversenye,
· Múzeumok éjszakája,

· Szent Márton napi országos nagyvásár.
A falumúzeumon kívül a Csónakázó tó és térsége hagyományos helyszíne a Szent Iván éji programoknak. A Csónakázó-tó területén belül különleges helyszínnek számít a Sziget, amely jobb felszereltséggel, akadálymentes megközelítéssel exkluzív, természetbe illeszkedő rendezvény helyszínnek számíthatna a jövőben.

II.3.3.5. [image: image1.jpg]


Sport, szabadidő kínálat

A Városliget kiemelkedő jellemzője, hogy a vendéglátó, szálláshely funkción kívül jelentős szerepe van a város, sőt Szombathely közvetlen térségének sport- és szabadidős életében.

Az egész városliget, a Sportligettel együtt központi helyszíne a szabadidősportot kedvelőknek, így a futóknak, gyaloglóknak.

A Csónakázó-tó közel 10 hektáron elterülő vízfelülete gyönyörű környezetben remek kikapcsolódást, pihenést, szórakozást, sportolást nyújt a víz szerelmeseinek. A tó kiemelt helyszíne a sporthorgászoknak, miközben a tavon csónakázási és vízibiciklizésre is van lehetőség a SZOVA Zrt. üzemeltetésében délutánonként árpilis közepétől szeptember végéig. A vízi járművek bérlését szervező Csónakház jelenleg a Szigeten van, ami csak kisebb lépcsőzés után közelíthető meg, megközelíthetősége nem akadálymentes. A csónakázási forgalom fellendítése érdekében javasolt újfajta vízi járművek beszerzése, valamint a csónakház jobb elérhetőségének megteremtése.
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A Városligetben 2002-ben adták át a 10 ezer négyezetméteren elterülő, tavasztól őszig nyitva tartó játékbirodalmat, a Kalandvárost. A játszópark területén büfé is rendelkezésre áll a látogatóknak.
A hagyományosnak mondható játszószerek területén sincs hiány. Sokak számára ismerős rugós játékok, mászókák, valamint körhinták épültek a szépen füvesített parkban. A homokozó félig fedett így, az eső, vagy éppen az erős napsütés nem zavarja a játékot. A teljes területet nem építették be azonnal, hanem egy részét fenntartják a későbbi bővítéseknek. A szabadon maradt hely viszont kitűnően alkalmas fogócskázásra vagy labdajátékokra. Csoportfoglalkozásokra is lehetőség nyílik, hiszen a város óvodásainak, iskolásainak, valamint az idősebb korosztálynak is kínál programokat, egy kis kirándulást a szombathelyi Kalandváros. Az egy hektáros terület központjában magasodó favár, kilenc tornyával, csúszdáival és kötéllétráival, a 3-8 éves korú gyermekek számára a játékok kimeríthetetlen variációit kínálja. A legmagasabb torony hét méteres, és úgy tűnik, a meghódítása komoly kihívás lesz az ostromló gyerekseregnek. A komplexum huszonhét méter hosszú falain inkább már a nagyobb srácok élvezhetik a játékot. A kisebb gyerekek játékai, vizes játszóhelyek és dombcsúszdák, a vár környékén elszórtan találhatók. A hintaparkban a mozgás-sérülteknek is alakítottak ki játéklehetőségeket. 
A Városliget igazi központja a vizet kedvelőknek: megtalálható szabadtéri strand, fedett sportuszoda és termálfürdő egyaránt.

	A városligetben található fedett uszodát a VasiVíz Zrt üzemelteti 3 hektáros parkosított területen. Az 1980-ban átadott uszodában 50 méteres, feszített víztükrű úszómedence, meleg vizes lazítómedence és gyermekmedence található. Az uszodában további szolgáltatások is elérhetők: masszázs, kozmetika, szauna, fodrászat. Az uszoda előtt gyógyvizet adó ivókút is található. Az uszodát alapvetően a nagyközönség használja, miközben itt sportolhatnak a gyermekkortól kezdődően úszók és vízilabdázók.
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Az uszoda fennállása óta megérett egy rekonstrukcióra, a működtetés hatékony biztosítása érdekében szükséges a létesítmény energetikai célú rekonstrukciója, illetve a bevételek növelése érdekében az uszoda épületében a belső funkciók jobb átszervezésével a wellness szolgáltatások kialakítása. Mindezen fejlesztésekre az uszoda kész tervekkel rendelkezik. 
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Az uszoda mögött terül el a római kori időket megidéző szabadtéri termálfürdő. A termálfürdőt 2003-ban korszerűsítették. A rekonstrukció részeként teljesen megújult a régi ülőmedence, elkészült az új gyermekmedence, a kettő közé pedig egy földbe süllyesztett vízforgató gépház épült egy amfiteátrum jellegű lelátóval kombinálva, mely kiválóan alkalmas közeli gyermekmedencében pancsoló kicsik szemmel tartására. A fürdő gépészete is teljesen megújult. Az egyik nyolcvan centiméter mélységű szabadtéri termálmedencében pezsgő- és masszázspadok, széles és keskeny nyakzuhanyok kényeztetik a fürdőzőket. A feszített víztükrű medence 32-34 fokos vizében pihenők felett korszerű, új tetőszerkezet nyújt védelmet. A ligetes környezetben a sétányok, pergolák között egy új gyermekmedencét alakítottak ki, melynek vonzerejét keskeny nyakzuhany, gyermekjátékok (billenő vödör, fóka, szivárvány csúszda, vízpermet) növelik. A 29-30 fokos vízhőmérsékletű medence mélysége harminc és ötven centiméter között változik, a gyerekeket virágszirmokat mintázó tető védi a naptól. A fürdő római hangulatát az első ütem elkészültével a kismedencéhez közeli félkörös oszlopsor adja. A római jelleget a második ütem fogja igazán biztosítani, melynek keretében megépülhet a fedett, egész évben üzemelő termálfürdő, amelynek medencéi római kori tagolásúak lesznek. A további fejlesztésekre az üzemeltető már kész tervekkel rendelkezik, a finanszírozás biztosítása szükséges.
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A Kenderesi úton a Csónakázó-tó és a Perint patak között terül el a Tófürdő területe, ahol a megújított városi strandfürdő és a műjégpálya található. A megújult Tófürdő 5,4 hektáros területén 5 új, temperálható vizű medence várja a vendégeket, melyek közül egy 1050 négyzetméteres úszómedence és egy 350 nm-es tanmedence. A szezonális jelleggel, májustól szeptemberig nyitva tartó fürdőben az úszómedencék mellett 4 db óriáscsúszdából álló csúszda-együttes biztosítja főleg a fiatalabb korosztály számára az izgalmas szórakozási lehetőséget. Számos élményelemmel felszerelt kalandmedence is található a strandon: dombcsúszda - vadvízcsatorna - levegőbuzgár - pezsgőágyak - keskeny nyakzuhany - széles nyakzuhany - gejzírek - pezsgőlevegő - terelővíz - ülő masszázsok. Szintben eltolt, háromrészes, különböző vízmélységű gyermekmedence kisebb és nagyobb gyermekek részére, különböző élményelemekkel felszerelve: - vízgomba - pezsgőlevegő - vízköpő - vízsugár - spriccelő béka – gyermekcsúszda. A strand területén egyéb szórakozási, sportolási lehetőségek is vannak: strandröplabda, kosárlabda, lábtenisz, gyermekjátszótér. Vendégek magasabb szintű, kulturált kiszolgálása érdekében a meglévő 3 büfé mellett megépült egy korszerű, 300 adagos étterem is hatalmas terasszal, ahonnan kellemes a rálátás az attraktív céllal létesült 1174 m2-es szökőkutas látványtóra.
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Az 1987 óta üzemelő műjégpálya országosan is közkedvelt, évente 80-100 ezer látogatót fogad. A régió egyetlen jégpályáját cégünk saját forrásból hozta létre, ahol a nagyközönség mellett délelőttönként az iskolák számára is biztosítják a korcsolyázás és oktatás lehetőségét. A szabad- és közönségkorcsolyázáson túl mozgalmas a jégpálya sportélete: jégkorong, szinkronkorcsolya, gyorskorcsolya, csúszókorong (curling), téli sportok űzésére veszik igénybe. A felsorolt sportolási lehetőségeket Mikulás ünnepség, Karácsonyi jéggála, vidám vetélkedőműsorok, szezonzáró jégfarsang színesíti. A pálya nemzetközi méreteknek megfelel, 30x60 méter méretű, nyitott, időszakosan november közepétől február végéig üzemel. A műjégpálya további szolgáltatásokat is nyújt a látogatóknak, mint: öltöző, ruhatárral; Korcsolyakölcsönzés; korcsolyaélezés; korcsolyaoktatás és büfé.

A Tófürdő kész arra, hogy egész évben befogadja és öltözési lehetőséget biztosítson a Városligetben a NIKE futóklub tagjai számára. Ezt a lehetőséget felkínálja a fedett sportcsarnok beruházója és üzemeltetője is.

A téli sportokat kedvelők számára alakította ki az önkormányzat az Emlékmű alatt a városi szánkódombot, ahol hideg időben hóágyúk biztosítják a szánkózáshoz szükséges havat.
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A tervek között szerepel, hogy szánkózás mellett egy télen-nyáron is használható, kis sífelvonóval rendelkező tanuló sípályát is kialakítsanak, ezáltal növelve a sportolók számát, a síelés népszerűségének növelését.

A Városligetben a Perint patak túloldalán az un. sportligetben télen sátorral befedhető szabadtéri salakos teniszpályák (6 db), valamint a városi kispályás labdarúgó bajnokságnak is helyet adó szabadtéri sportpályák találhatók. 
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A salakos szabadtéri pályák és környezetük megújításra szorul, hogy mind korszerűbb megjelenéssel és szolgáltatással várják a sportolni vágyókat. Ezen a területen további fejlesztéseket terveznek, így egy fedett sportcentrum építését. A sportcentrum igazi paradicsoma lesz a labdajátékok kedvelőinek: 2 db teniszpálya, tollaslabda pálya asztalitenisz asztaloknak helyet adó terem és squash pályák, valamint konditerem és aerobic terem kapnak helyet. Ezáltal alkalmassá válik racketlon versenyek megrendezésére. A sportcentrum mellett szálláshelyeket is terveznek, ami a környező sportlétesítményeket, míg a közelben lévő labdarúgópályákat és a Szombathelyi Haladás stadionját is figyelembe véve kiváló helyszíne lehet sport- és edzőtáboroknak.

A sport és szabadidős szolgáltatásokat szezonális elérhetőség alapján az alábbiakban lehet összefoglalni:

	Egész évben

	Uszoda - Szabadtéri teniszpályák, focipályák

	Télen
	Tavasztól őszig

	Műjégpálya- Szánkódomb
	Csónakázás - Játékbirodalom – Kalandváros

	
	
	Nyáron (májustól szeptemberig)
	

	
	
	Tófürdő - Termálfürdő
	


II.3.4. Környezeti értékek

II.3.4.1. Műemlékek

A városligetben inkább a parkok, zöld felületetek mintsem a műemlékek dominálnak. Ugyanakkor a terület központi részén helyezkedik el a Vasi Múzeumfalu, melynek célja Vas megye különböző tájainak építészeti értékeinek megőrzése és bemutatása. 

	A Csónakázó tó mentén egy lakóház és a Vitézi házak és harangláb vannak műemléki védettség, illetve védettségi eljárás
. A magán tulajdonban lévő épületek állapota elhanyagolt, míg a harangláb kisebb felújítása szükséges.
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A terület, keltei részén, a Gagarin út mentén és környékén vannak helyi védettségű épületek (pl. Greisinger villa, Potyondi ház, volt Hérics vendéglő).

II.3.4.2. Parkok, zöldterületek

A Szombathely város rekreációs övezeteként működő Városliget szerves részét képezi a városon áthaladó patakok mentén kialakult zöldterületi -park rendszernek, mely sajátos, összefüggő, egymáshoz kapcsolódó rendszert alkotva méretében, minőségében is országos jelentőségű.

A terület legfontosabb park részei, a Csónakázó tó, a Sportliget, emlékmű-szánkódomb, a 60-as évek végén, a 70-esévek elején alakultak ki. A növényállomány zömét is ekkor telepítették. A városi polgárok szabadidős tevékenységének azóta fontos, állandó színtere, sportolási lehetőségeivel (labdapályák, futás, horgászat., stb.), pihenő-sétapark részeivel (sziget). Közösségi (sport) események színtereként is működik (pl. Szentivánéji Mulatságok, Vasi vasember triatlon, futóversenyek) 

Az akcióterület részeit képezik olyan parkrészek, melyek kialakításuk óta átalakultak, eredeti szerepük elavult, megújításra szorulnak. Ilyen például az emlékmű területe, mely a rendszerváltozás után elveszítve mozgalmi, hivatalos ünnepi funkcióját, nagy szintkülönbségű domboldalát azonban a téli sportok városi szerelmesei veszik igénybe. Ezen a területen az emlékmű közvetlen környezete továbbra is keresi funkcióját, felújításra szorul. Hasonlóan elavult terület a 30-as évek végén épült Oladi Kilátó környezete, mely felújítása után kapcsolódhat vissza a városi életbe. (pl. rododendron ösvény)

Az egész Városligetben a folyamatos gondozás karbantartás mellett mára szükségessé vált a terület, a növényállomány felújítása. Az elöregedett, helyenként túl sűrű növénytelepítés kertészeti felülvizsgálat után, részletes tervek alapján ritkítható, formálható. Felmerül a korszerűsített öntözőrendszer kialakításának igénye is helyeként, pl a szigeten, ill a Csónakázó tó környezetében. 

A növényállomány mellett mára elavultak a terület járdái, utcabútorai, helyenként hiányzik a közvilágítás. Ilyen, a látványértékeinek megőrzése melletti teljes kertészeti felülvizsgálatot igényel a Csónakázó tó szigetének növényállománya a világítás, új úthálózat kialakításával egy időben. Hasonló, átgondolt beavatkozást igényel az Oladi Kilátó környezetében telepített erdőrész, amely mára a kilátást akadályozza. A megoldást természetesen itt sem az erdőirtás jelenti, hanem a terület faállományának értékelése után nyiladékok, vizuális folyosók létesítése jelenti a növényzet visszavágásával, ritkításával. Mindez minden területen az új minőséget jelentő parkrészletek kialakításával jár együtt. 

A vandálbiztos utcabútorok (padok, szemetesek, ivókutak) a közvilágítás kiépítése, bizonyos területeken a térfigyelő kamerás rendszer kiépítése (Kenderesi u.) az emberi felelőtlenség miatti károkozást csökkenti. 

A Sportliget keleti felén található „rét” az egyetlen még nem kialakított része a területnek, ezért kerültek ide új fejlesztési lehetőségek, (pl. Kalandváros második üteme, stb). Fontos a jövőben az új fejlesztések közlekedési kapcsolása a Csónakázó tó környezetéhez új gyalogos hidakkal.

II.3.5. Műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzők

II.3.5.1. Városliget megközelíthetősége

A terület városszerkezetben elfoglalt helye közlekedési szempontból ideálisnak mondható, mind a városi –belső közlekedés, mind a városon kívülről érkezők szempontjából, hiszen a területet keleti oldalról határoló út, a városközpontot körülvevő körút részeként a városi kapcsolatot biztosítja, míg az északi határt képező Rohonci út a városon kívülről érkezők fontos bevezető útja. A háromszög-szerű közlekedési rendszer átfogója, a területet délnyugatról határoló városi út, a Kárpáti Kelemen utca. Az emlékműnél csatlakozik a körúthoz és a régi Olad faluközpontja felé haladva jelent kapcsolatot a kilátóval. A későbbiekben szerepet játszhat a Csónakázó tó belső forgalmának tehermentesítésében is.

A Városliget tömegközlekedéssel való megközelítése is a körúton, és a Dolgozók útja -Rohonci úton haladó buszjáratokkal lehetséges. 

A jelenleg is bővülő kerékpárút hálózat jelenleg a Rohonci út felé biztosít kerékpáros kapcsolatot, terv szinten készen van azonban a Sé-Torony felől érkező, az akcióterületen keresztül vezetett, az Arany patak -Perint patak mellett húzódó, a városközponti kerékpárút hálózathoz kapcsolódó útvonal. A határon átnyúló kerékpáros útvonal részeként a sziget bejáratánál lévő parkolónál kerékpáros pihenő, információs pont alakítható ki! A programban szereplő parkoló-rekonstrukciók ehhez a két fontos útvonalhoz kapcsolódnak.

II.3.5.2. Közlekedés, parkolás a Városligetben

Hosszú távon a Városliget területén átmenő forgalmat a Kárpáti Kelemen útra terelve, az Árkádia üzletközpontnál tervezett Aranypatak híd megépítésével lehet lecsökkenteni. Ebben az esetben lehetséges az út esetleges egyirányúsításával, vagy középső elzárásával az átmenő forgalom megszüntetése, és a sportliget szélén meglévő fahíd tehermentesítése.

Középtávon fontos elem a kemping sarkánál tervezett, az Aranypatakon átvezető gyalogos híd megépítése, lehetővé téve a Kalandváros további megépülő ütemeinek és az északi parkolóknak a Csónakázó tóhoz való kapcsolását.

A tervezett parkoló kialakítások során a funkciókat kiszolgáló parkolási lehetőségek száma kétszeresére nő, (145-ről 157-db-al bővülve 302 db-ra változik), minősége javul, és mozgássérültek számára igénybe vehetővé válik. Ez a létrejövő parkolómennyiség a terület ellátására elegendő, még az időszerűen - rendezvények esetén - előforduló alkalomszerű forgalom-növekedést tekintve is, hiszen az egyéb meglévő funkciók számára kialakított parkolók ilyen esetekben használhatók (korcsolyapálya, strand, uszoda parkolói). Ezek a parkolók a terület szélén elhelyezkedve a Városliget belső gépjárműforgalmát csökkentik.

A Városliget belső útjaként működő, a Csónakázó tó, és a városi fürdő között haladó Kenderesi utca körút -Rohonci út közötti átmenő forgalma jelenti közlekedési szempontból a legnagyobb problémát. Az út teljes lezárása az itt lévő vendéglátó funkciók (Tóvendéglő, Camping) miatt nem lehetséges. 

II.3.5.3. Közművek állapota

A terület közműellátottsága a kialakult jellegnek megfelelően elégséges, a tervezett fejlesztések új, jelentős közműfejlesztéseket nem igényelnek. Megfontolandó a Csónakázótó vizének öntözésre való használata, ez azonban lokális jellegű (sziget, part). A sziget felújításának részeként az új, gyalogos híd kiépítésével egyidejűleg a későbbi, ütemezett közműcsatlakozások (víz, csatorna, áram) kiépítésének lehetőségét biztosítani kell. A tó körüli futó- sétálóút, és a sziget közvilágításának kiépítése jelent jelentősebb elektromos fejlesztést, a szükséges mennyiség biztosítható. A közvilágítás fejlesztésére közbiztonsági szempontból is szükség van, hogy esténként is biztonságosan használható legyen a csónakázó-tó és környezete. A helyenként kiépített ivókutak vízellátása a közműhálózatról biztosítható.

II.3.5.4. Lakáshelyzet

Az akcióterületet családi házas beépítési övezet jellemzi. A társadalmi-gazdasági adatokból is kitűnik, hogy az akcióterületen és az akcióterülettől nyugati irányba inkább jó módúak élnek, amivel összefüggésben a városi átlagnál is kisebb a területen az alacsony komfortfokozatú lakások aránya. Az akcióterületen a zöld felületek, parkok, szabadidős létesítmények dominálnak, ezért kevésbé meghatározó a fejlesztések szempontjából a lakáshelyzet. Ugyanakkor megemlítendő, hogy az akcióterület környéke egy népszerű, fejlődő lakóövezete a városnak.

II.3.6. Egyéb intézmények

A Városliget területén található a Markusovszky Kórház Fizioterápiás osztály Nappali kórháza, mely a városi uszoda épületében működik. Az osztály feladata a Markusovszky Kórház fekvő- és járó-, Szombathely és vonzáskörzete járóbetegeinek fizioterápiás ellátása. A betegek túlnyomó része mozgásszervi, de az osztály tevékenységi köre a post-operatív, a kardiológiai, a pulmonológiai és egyéb betegek rehabilitációjának elősegítése is. A Nappali Kórházi részlegen a rehabilitációhoz és gyógyításhoz kihasználják a balneoterápia kedvező hatásait is. A gyógyvízzel történő kezelés a víznek nemcsak a fizikai, hanem a kémiai hatását is felhasználja. Az kórházban található 33 oC fok hőmérsékletű gyógyvíz Na, K, Mg, Hydrogénkarbonátos, magas szabad szénsavtartalmú. Az osztály a PTE Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi és Pécsi Tagozatok Gyógytornászképző Karának és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Fizioterápiás Tanszékének gyakorlóterülete. Az Osztály dolgozói részt vesznek a fizioterápiás asszisztens és masszőr képzés gyakorlati oktatásban is.

A területhez közel található a város két meghatározó felsőfokú intézménye, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ és a Pécsi Tudományi Egyetem Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központja és több középiskola. A Városliget szomszédságában van a város legnagyobb lakótelepe, a Derkovits lakótelep, ahol három általános iskola több óvoda és bölcsőde is található. Így a területen lévő rekreációs infrastruktúra nemcsak a helyi lakosok és a turisták, hanem a városban tanuló diákok is használják.

II.3.7. Helyzetelemzés összefoglalása

A kijelölt terület a terület a város egyértelmű rekreációs zónája. Itt találhatóak az alábbi létesítmények:

· Úszáshoz, fürdéshez kapcsolódó létesítmények:

· fedett sportuszoda ötvenméteres úszómedencével, és az alagsorban nappali kórházzal

· a római kori időket megidéző szabadtéri termálfürdő

· számos szórakoztató elemmel rendelkező szabadtéri strand, a Tó-fürdő

· Falumúzeum, ahol a megye népi építészetének emlékeit őrzik és a város egyik jelentős rendezvényhelyszíne;

· Csónakázó-tó, ami a pihenni vágyók és horgászok paradicsoma;

· Szabadtéri sportpályák, jégpálya, amelyek a városi szabadidősport központi terei;

· Kalandpark, ahol a látogatók 30%-a megyén kívüli lakos;

· A téli sportoláshoz az emlékmű mellett hóágyúval rendelkező szánkódomb.

A fentiekben említett szolgáltatások együttes jelenléte egyedülálló a régióban, a helyi lakosok igényeinek kiszolgálásán túl egyaránt alkalmas turisták számára kellemes időtöltésére, és egy edző-, sportközpont bázisának.

A területen szállodák (pl. a négycsillagos konferencia-szolgáltatással is rendelkező Claudius Hotel), vendéglátóegységek találhatók, melyek egy része az elmúlt években újult meg, illetve kapacitásuk kihasználtságának javításához korszerűsítésre várnak (pl. Kemping).

A területhez közel található a város két meghatározó felsőfokú intézménye, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központja és PTE Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központja és több középiskola. Így a területen lévő rekreációs infrastruktúrát nemcsak a helyi lakosok és a turisták, hanem a városban tanuló diákok is használják.

Jól megközelíthető az akcióterület körgyűrűn keresztül a város északi, keleti és déli pontjáról egyaránt.

A terület keleti részét a Perint patakon túl a város legrosszabb helyzetű lakótelepe, a Derkovits lakótelep övezi, miközben nyugati részén, a dombos környezetben a város legnagyobb értékű családi házas lakövezete van.

A terület további fejlesztése iránt élénk érdeklődést tanúsít a magántőke, ismertek szálloda, vendéglátó-egység, illetve sportcentrum fejlesztési igények.

II.3.8. Funkcióelemzés

Az akcióterület Szombathely kiemelt szabadidős-rekreációs övezete, térségi vonzerővel. Az akcióterületen számos olyan létesítmény található, ami nemcsak városban, de a tágabb térségében is egyedülálló. Ami az akcióterület térségi jelentőségét mutatja, hogy zöldövezetben, vízpart mellett ilyen nagyszámban, koncentráltan az országban kevés településen vannak rekreációs-szabadidős létesítmények. Ez lehetőséget ad arra, hogy a terület egy kedvelt turisztikai célpont is legyen.

Funkciók elemzése hatókör szerint

	
	Akcióterület
	Városrészi
	Városi
	Térségi

	Közösségi funkciót ellátó intézmény
	
	
	
	

	Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága – Vasi Múzeumfalu, mint kiállítóhely
	X
	X
	X
	X

	VASIVÍZ ZRt által üzemeltet városi uszoda és termálfürdő
	
	
	X
	

	SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt
	
	
	
	

	· Műjégpálya
	
	
	X
	X

	· Tófürdő - strandfürdő 
	
	
	X
	

	· Csónakázó-tó
	
	
	X
	

	· Kalandváros, gyermekjátszótér
	
	
	X
	X

	· Sportliget teniszpályái
	
	X
	X
	

	Oladi Kilátó
	
	X
	
	

	Játszótér az Oladi Kilátó mellett
	
	
	
	

	Közszolgáltatást nyújtó intézmény
	
	
	
	

	Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Fizioterápiás Osztályának Nappali Kórháza, mely az uszoda épületében kapott helyet
	
	
	X
	X
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Az akcióterületen közösségi funkciót ellátó intézmények közül a legtöbb városi hatókörrel rendelkezik. Ezen felül egyedülálló jellege miatt a múzeumfalú és a műjégpálya, valamint a kalandváros térségi szerepkört is ellát. Ugyanígy, városi és térségi hatókörrel is rendelkezik a közszolgáltatást nyújtó Nappali Kórház. 

A Városliget területén a legjelentősebb gazdasági funkciót a vendéglátóhelyek töltik be, mivel a kiskereskedelmi egységek relatív kis számban vannak jelen, a területen működő sport és rekreációs szolgáltatásokat hivatottak kiegészíteni. A vendéglátóhelyek tekintetében az elmúlt évek legjelentősebb fejlesztései közé tartozik a Hotel Claudius átalakítása, mely négycsillagos szolgáltatásaival, fogadóképességével a hivatás- illetve konferencia turizmus elindításával térségi funkciót is képes betölteni. Szintén jelentős fejlesztés eredménye a felújított Tóvendéglő, illetve a város egyetlen háromcsillagos szolgáltatásokat nyújtó Tópart Kemping, melyek erősítik az akcióterület városi, térségi szerepkörét. A Városliget észak-nyugati szélén található Árkádia Üzletház kereskedelmi funkciót tölt be, a szomszédos városrészeket is kiszolgálja.

A gazdasági funkció az akcióterületen elsősorban a sport- és rekreációs szolgáltatásokra, vendéglátásra, idegenforgalomra épül, nagyobb kereskedelmi egységként csak az Árkádia Üzletház jelenik meg. A 2001 óta tapasztalható növekedési tendencia a vendéglátóhelyek számát illetően várhatóan folytatódni fog, további bővítéssel lehet számolni. Ehhez kapcsolódóan szükség lesz a kereskedelmi egységek bővítésére is…

II.4. A tulajdonviszonyok elemzése és értékelése

II.4.1. Tulajdonviszonyok a Városligetben
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A tulajdonviszonyokat a mellékelt kategóriáik szerint értékeltük:

A nem fenti színnel jelölt területek, alapvetően a mályva színű területek, magántulajdonok.

A városliget tulajdonviszonyait két területen mutatjuk be.

A Tófürdő, a kemping és labdarúgópályák területe
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A vizsgált területek magán tulajdonában vannak. A területek közül tisztán magán tulajdon a kemping területe, míg a Tófürdő területe a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő SZOVA ZRt tulajdonában van. A Bartók Béla úttól délre eső területek, a Kenderesi út és a Perint patak közti területek a MÁV Zrt. tulajdonában vannak. A területen jelenleg sportpályák találhatók, melyeket rendszeresen használnak a labdarúgók és a Haladás VSE dobóatlétái. Amennyiben az önkormányzat a város más pontján helyszínt biztosítana a sportolásra és kiváltható lenne a terület, úgy abban az esetben a terület alkalmas lehet turisztikai célra, pl. szálláshely-fejlesztésre. Ez utóbbira különösen akkor lehet igény, ha egyszer a terek szerint megépül a fedett termálfürdő. A terület megvásárlására az önkormányzat már vételi szándékát fejezte ki, mely realizálására csak akkor kerülhet sor, ha az önkormányzat ehhez fejlesztési célú forrással rendelkezik.

Csónakázó tó és múzeumfalu, valamint az uszoda térsége
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A rajzon látható, hogy a fejlesztések által is érintett, Csónakázó-tó melletti közterületek az önkormányzat tulajdonában vannak, míg a Falumúzeumot a megyei önkormányzat tulajdonolja és így az intézménye működteti. A csónakázó-tót területének közepén, egy kvázi félszigeten található a magántulajdonban működő nemrég felújított Tóvendéglő. A Bartók Béla úttól délre a Városliget két meghatározó intézménye terül el: a VasiVíz Zrt tulajdonában lévő uszoda, valamint az IGN Zrt tulajdonában lévő Hotel Claudius. Az érintett ingatlanok mellett önkormányzati zöldterületek találhatók. A vizsgált területek funkciójában és tulajdonviszonyában a jövőben változás nem várható.

II.4.2. Fejlesztéssel érintett ingatlanok tulajdonviszonyai

Tervezett fejlesztések révén érintett ingatlanok tulajdonviszonyait az alábbiakban lehet összefoglalni:

	Projektelem neve
	Hrsz
	Tulajdonos
	Megjegyzés

	1.1 Sport- és labdacsarnok építése
	3758/2
	Szombathely MJV
	Olad Sportliget Ingatlanhasznosító Kft 50 éves tartós bérleti jogviszonya

	1.2. Csónakkölcsönző és csónakállomás létesítése
	3681/1
	Szombathely MJV
	SZOVA üzemelteti a szolgáltatást

	2.1. Emlékmű alatti dombon sportcélú hasznosítás kialakítása 
	4652/2
	Szombathely MJV
	

	2.2 Szabadtéri sportpályák fejlesztése
	3758/2
	Szombathely MJV
	Olad Sportliget Ingatlanhasznosító Kft 50 éves tartós bérleti jogviszonya

	2.3 Szombathelyi Református Egyházi Központ kialakítása
	5768, 5769
	Szombathelyi Református Egyházközség
	

	3.1. Csónakázó tó és környezetének rendezése
	3689; 3681/1; 3683/2
	Szombathely MJV
	

	3.2. Parkolók felújítása, bővítése
	Emlékműnél 4652/2

Csónakázó tónál 3681/1

Tóvendéglőnél 3682

Kalandparknál: 3757/2 vagy 3788/4
	Szombathely MJV
	

	3.3. Oladi kilátó felújítása
	4344/2, 4344/3
	Szombathely MJV
	


II.5. A tulajdonosi, együttműködési szándékok feltérképezése

Az akcióterületen szolgáltatást nyújtók szándékainak feltérképezésére több kisebb és nagyobb konzultáció szolgált. Ezek eredménye a következőkben foglalhatók össze:

	Oladi Sportliget Ingatlanhasznosító Kft - Sportliget
	Az önkormányzattal kötött megállapodás eredményeként sportcsarnok létesítése, szálloda létesítése, szabadtéri sportpályák fejlesztése.

	SZOVA Zrt – Tófürdő, műjégpálya, Csónakkölcsönző, kalandváros
	Tervezi, hogy a Tófürdőben található vendéglátó egységnek a Kenderesi útról is bejáratot nyit, mely eredményeként nem csak a fürdő nyitva tartásának ideje alatt, hanem azon kívül is látogatható lenne a vendéglátóegység. Tervezi még a csónakkölcsönző áthelyezését a tó partra a Szigetről, hogy ezáltal is nagyobb forgalmat érjen el.

	ING Zrt – Claudius Hotel
	Célja a szálloda wellness szolgáltatásainak kialakítása, mely érdekében ingatlan vásárlást terveznek a szálloda mögötti területen. A vásárlás oka, hogy a szállodabővítési lehetőségei beszűkültek, mivel a telek beépítettsége elérte a maximumát.

	Vasivíz Zrt. uszoda és termálfürdő
	Az uszoda energetikai célú rekonstrukcióját és wellness funkcióinak fejlesztését tervezik, Továbbá tervek vannak a termálfürdő fedett létesítményeinek kialakítására. Többek között ezen célokat is támogatja, a jelenleg is zajló termálkút felújítási program.

	Szombathely MJV Önkormányzata
	Tervezi a Kalandváros bővítését, hogy alkalmas legyen újabb célcsoportok befogadására. Ennek érdekében tervezi a MÁV-tól területek megvásárlását.


A partnerek együttműködési szándékukat fejezték ki a városmarketing feladatok ellátásában, melyek például a következőkre terjedhetnek ki:

· „Új Városliget” turisztikai kártya, bérletek, komplett ajánlati csomagok kidolgozása többféle célcsoportoknak (pl. családok, konferencia résztvevők)

· Táblarendszer kiépítése egységes arculattal tájékozódás céljára

· Programkínálat összehangolása

Továbbá üdvözlik, hogy pályázati program keretében az önkormányzat kulturális-sport programok szervezését támogassa. A partnerek készek, hogy együttműködjenek a városligetben szervezett sport és egyéb nagyobb szabású kulturális programok lebonyolításában.

II.6. Piaci igények, lehetőségek felmérése 

Sportliget

Az akcióterület területén található sportligetben 6db (télen sátorral befedhető) szabadtéri salakos teniszpálya, valamint a városi kispályás labdarúgó bajnokságnak is helyet adó szabadtéri sportpályák működnek. Célcsoport tekintetében a sportliget biztosítja a helyet a lakossági-, ifjúsági sport és utánpótlás-nevelés számára, elsősorban a hagyományos amatőr versenyek - mint például a városi kispályás labdarúgó-bajnokság, iskolai sportnapok, diákolimpiai megmérettetések – helyszínéül szolgál. Ezen felül a város iskoláinak edzéshelye is (pl. Rajczy Imre Sportiskola). Az önkormányzattal kötött megállapodás révén biztosítják, hogy a város általános iskolái a szabadtéri sportpályákat térítésmentesen használják 8-12 óra között. A sportliget tervezett fejlesztései hozzájárulnak a sport- és rekreációs turizmus terén betöltött régiós szerepvállalás erősítéséhez. 

Csónakkölcsönzés 

A csónakázási lehetőség kihasználására nagy igény mutatkozik az áprilistól szeptemberig tartó időszakban, elsősorban a kisgyermekes családok részéről. A kölcsönzési hely jelenlegi nehéz megközelíthetősége miatt azonban ez a szolgáltatás nem megfelelően kihasznált. Szükség van ezért a csónakkölcsönző áthelyezésére, járműparkjának bővítésére.

Emlékmű alatti dombon sportcélú hasznosítás kialakítása

A téli mozgási, sportolási lehetőségek biztosításához, népszerűsítéséhez nagymértékben hozzájárult az önkormányzat a szánkózási lehetőségek megteremtésével. A fiatalok sportolási lehetőségeit azonban jelentősen növelné a terület és a meglévő adottságok további hasznosítása. Így lehetővé tennék a síelés megtanítását mind több gyermeknek, diáknak. Ez annál is inkább fontos, miután a privatizáció-kárpótlás eredménykent gyakorlatilag használhatatlanná vált Szombathely egyetlen sípályája. További lehetőségként jelentkezik a doboldal hasznosítása, pl. nordic walking terepként,

Parkolók

A város fejlesztési tevékenységei nyomán megnövekedett látogatószám, valamint a jelenlegi parkolási lehetőségek hiánya szükségessé teszi új parkolóhelyek kialakítását, valamint a meglévőek felújítását és bővítését. A tervezett parkoló felújítások, illetve azok kialakítása a főbb fejlesztési, idegenforgalmi szempontból nagyobb jelentőséggel bíró területek (Csónakázó tó, Emlékmű, Tóvendéglő, Sportliget - Kalandváros) mellett valósulnak meg 

Oladi Kilátó

Az Oladi kilátót elsősorban iskolás csoportok látogatják. Ahhoz, hogy nagyobb népszerűségnek és látogatottságnak örvendjen, szükséges a szolgáltatásainak fejlesztése, a kilátás jobb biztosítása.

III. Fejlesztési célok és projektek

III.1. Fejlesztési célok és program

Akcióterület fejlesztésének célja:

Fő cél:

A Városliget Vas megye és Nyugat-Dunántúl egyik leglátogatottabb rekreációs övezetté alakítása, melye télen és nyáron is számos szabadidős, rekreációs és kulturális szolgáltatást nyújt a látogatók számára

Részcélok (Specifikus célok)

I. Városliget, mint Szombathely regionális jelentőségű rekreációs-turisztikai zónája, szabadidős, rekreációs funkcióinak bővítése

· sportolási lehetőségek bővítése és az infrastrukturális feltételek korszerűsítése (labdajátékok fedett csarnokban, úszás, futás, evezés, síelés)

· a Kalandváros szolgáltatásainak bővítése új célcsoportoknak („tinédzsereknek” és „50 év felettieknek”)

II. Városliget környezetének korszerűsítése, magasabb színvonalra történő fejlesztése, hogy a terület vonzóbb legyen a helyi lakosok és turisták számára egyaránt

III. Vendéglátóipari egységek, szálláshelyek számának bővítése, működési feltételeik javítása

Célok és indikátorok kapcsolata

	Célok
	Indikátor megnevezése

	Városliget, mint Szombathely regionális jelentőségű rekreációs-turisztikai zónája, szabadidős, rekreációs funkcióinak bővítése
	Új városi funkciók betelepedése / a fejlesztés nyomán elérhető (köz- és profitorientált) új típusú szolgáltatások száma a projekt által érintett településrészen (db.)

	Városliget környezetének korszerűsítése, magasabb színvonalra történő fejlesztése
	Megújult közterület nagysága (nm)

	Vendéglátóipari egységek, szálláshelyek számának bővítése
	A támogatással érintett területen telephellyel rendelkező vállalkozások számának növekedése (db)


Fejlesztési program

Az akcióterület Szombathely országos szinten is egyedülálló rekreációs zónája, „Zöld szíve”. A város lakótelepi és családi házas övezetébe beékelődött zöldterület – gyalogos távolságon belül - a korábbi fejlesztések eredményeként többféle sportolási és szabadidős szolgáltatást nyújt a város és térsége lakosainak, valamint turistáknak. A város célja, hogy a szabadidős, sportolási szolgáltatások körét bővítse és az elhasználódott infrastruktúrát megújítsa a magasabb színvonalú szolgálat nyújtása érdekében. A szabadidős szolgáltatások körének bővítése mellett törekendi kell a gazdasági tevékenységek, ezen belül is a vendéglátóipari üzletek számának bővítésére. Az akcióterületen tervezett fejlesztések eredményeként a szabadidős, sport célú szolgáltatások bővítése az alábbi táblázatban foglalható össze:

	Jelenlegi szolgáltatások
	Tervezett szolgáltatások


	Szabadtéri tenisz és focipályák, kézilabda, kosárlabdapályák
	· Fedett sportcsarnok létesítése (konditerem, 2 db teniszpálya, tollaslabda pálya, fallabda pálya asztalitenisz terem, kondi és aerobic terem)

· Korszerűsített focipályák (világítás, műfüves átalakítás)

	Kalandváros gyermekeknek (1-4 és 4-14 éves korosztály)
	Kalandváros bővítése

· „Görzenál” tinédzsereknek

· Játékok a senior korosztálynak (50+)

	Csónakázó tónál horgászati, csónakázási, futó lehetőség
	· Futópálya kialakítása

· Újfajta vizieszközök használata (pl. elektromos jet ski, kajakkölcsönzés)
· Szigeten pihenőpark és kisebb, alkalmi rendezvényhelyszín kialakítása

	Uszoda
	· Felújított uszoda korszerűsítése, szaunavilág bővítése, wellness részlegek bővítése

	Szabadtéri strand, élményfürdő
	· Télen is használható fedett úszómedence, egy úszómedence sátortetős befedésével

	Szabadtéri jégpálya
	

	Szabadtéri termálfürdő
	· Fedett termál medencék létesítése, wellness szolgáltatások bővítése

	Falumúzeum működése
	

	Lovarda, szabadtéri lovaglási lehetőség 
	· Fedett lovarda létesítése

	Emlékmű környezetében való sportolás (szánkópálya)
	· Télen-nyáron használható snow-flex sípálya építése

· Területrendezés

	Oladi kilátó
	· Oladi kilátó megújítása, használata és játszótér kialakítás a környezetében

· A kilátó domb természeti környezetének rekonstrukciója


A terület vonzerejét a lakosság, illetve a turisták szempontjából tovább növelné, ha bővítenék a vendéglátóipari szolgáltatások, szálláshelyek körét. Ezen fejlesztések további bevételt, illetve foglalkoztatás eredményeznének az akcióterületen. Ezen cél részeként

· Vendéglátóegység, illetve szálláshely kialakítását a magánbefektető tervezi az új Sportcentrumhoz kapcsolódóan 

· Vendéglátóegység és a nyilvános illemhely üzemeltetésére van vállalkozói szándék a Csónakázó tó mellett

További szálláshely és vendéglátás célú fejlesztési lehetőség nyílhat a kemping területén, illetve Kenderesi utca és Perint patak közti, jelenleg sportterületen.

A fentiekben megfogalmazott szolgáltatás fejlesztések megvalósítása hatékony működtetése érdekében szükséges a terület infrastrukturális fejlesztése is. Az infrastrukturális fejlesztések célja, hogy megfelelő színvonalú parkolási körülményeket és kapacitást biztosítsanak az egyes szolgáltatások igénybe vevői számára, jellemzően a rekreációs zóna szélén (pl. Csónakázó tó Bartók B út felőli részén, Emlékmű mellett, Sportcentrumnál és a nagyobb rendezvények befogadására is alkalmas Tó vendéglőnél. Továbbá szükséges a Kenderesi úton a Csónakázó tó és a szabadtéri strand, valamint jégpálya, kemping közti útszakasz tehermentesítése, az átmenő forgalom csillapítása. 

A területen továbbá szükséges a kerékpáros és gyalogos útvonalak kijelölése és esztétikus kitáblázása, valamint ehhez kapcsolódóan a Csónakázó-tón található Sziget megújítása.

III.2. Az önkormányzatnak az akcióterületi célok elérését szolgáló nem beruházási jellegű tevékenysége

Az önkormányzat és a potenciális beruházók igényeinek egyeztetése. Az önkormányzat nyilvánosságra hozza a területen tervezett fejlesztési elképzeléseit és folyamatosan tárgyal a területen fejleszteni szándékozó vállalkozókkal. Az önkormányzat nyitottsága biztosítja, hogy a Városliget fejlesztési céljait mind inkább szolgáló létesítmények létesüljenek.

Marketing terv kialakítása és megvalósítása Városliget területére. Ennek egyik eleme lehet a Városligeti szolgáltatások igénybevételét ösztönző Városliget kártya elkészítése, illetve egységes arculati elemek megjelenése. Az akció kezdeményezője az önkormányzat a városligetben működő szolgáltatókkal egyetértésben. Az akciók célja, hogy a létesítmények kihasználtsága növekedjen, a tervezett programok minél nagyobb vonzerővel bírjanak.

Együttműködés MÁV Zrt-vel a jövőbeni fejlesztési tervek megvalósítása érdekében. Erre azért van szükség, mert a Városliget szabad fejlesztési területeit gyakorlatilag a MÁV Zrt tulajdonolja.
Együttműködés az akcióterülete működő szolgáltatókkal, mint vendéglátóipari egységekkel, szállodai szolgáltatókkal, egyéb szabadidős-sportolási célú szolgáltatókkal. Az együttműködés a partnerek szándékaitól függően intézményesülhet is a jövőben, egy desztinációs egyesületként formalizálódhatna.

III.3. Az akcióterület beavatkozásai

Az akcióterületen az alábbi térképen ábrázolt beruházások megvalósítását tervezik.
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Az akcióterületen a terv készítéséhez készült útmutató alapján háromféle beavatkozást különböztetünk meg:

1. A regionális operatív program 2007-2013 között város-rehabilitációs célú állami támogatás (jelen pályázat) keretében megvalósuló projektek

2. Magánszféra által megvalósítani tervezett projektek, a közszféra beavatkozásának hatására

3. Az akcióterületen a közszféra által tervezett, később megvalósítandó projektek

Tájékoztató tábla a Városligetben tervezett beavatkozásokról

A NYDOP város-rehabilitációs pályázat keretében támogatandó beruházások

	Beavatkozás típus
	Projekt neve
	Specifikus célhoz illeszkedés
	Megvalósítás feltétele
	2010
	2011
	2012
	2013

	
	
	
	
	I
	II
	I
	II
	I
	II
	I
	II

	NYDOP támogatású projektek
	1.1 Sport- és labdacsarnok építése
	I.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.2. Csónakkölcsönző és csónakállomás létesítése
	I.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.1. Emlékmű alatti dombon sportcélú hasznosítás kialakítása
	I.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.2 Szabadtéri sportpályák fejlesztése
	I.
	Sportcsarnok megépülése
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.3 Szombathelyi Református Egyházi Központ kialakítása
	II
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.1. Csónakázó tó és környezetének rendezése
	II.
	Csónakállomás létesítése
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.2. Parkolók felújítása, bővítése
	II
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.3 Oladi kilátó felújítása
	I
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.1. Városliget, mint rekreációs desztináció
	I
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.2. Közösségi programok a Városligetben
	I
	
	
	
	
	
	
	
	
	


További tervezett beruházások

	Beavatkozás típus
	Projekt neve
	Specifikus célhoz illeszkedés
	Megvalósítás feltétele
	2010
	2011
	2012
	2013

	
	
	
	
	I
	II
	I
	II
	I
	II
	I
	II

	Magán forrásból tervezett projektek
	Szálloda építése a spotcsarnok mellé
	III.
	Sportcsarnok megépülése
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Vendéglátóegység kialakítása, nyilvános illemhely üzemeltetése
	III.
	Döntés terület-hasznosításról
	
	
	
	
	
	
	
	

	Közszféra további fejlesztései
	Kalandváros fejlesztése, senior park és görzenál létesítése
	I.
	Terület-vásárlás és forrásbiztosítás
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Termálfürdő és uszoda korszerűsítése, wellness, szauna részleg kialakítása
	I.
	Forrás-biztosítás
	
	
	
	
	
	
	
	


III.4. Regionális Operatív Program 2007-13 között város-rehabilitációs célú pályázat tartalma

Az alábbi fejezet mutatja mindazon projektet, melyek a Nyugat-Dunántúli Operatív program finanszírozásával valósulhatnak meg az akcióterületen.

Összefoglaló táblázat a Város-rehabilitációs projekt keretében megvalósuló tevékenységekről

	Tevékenység típusa
	Gazdasági funkciót erősítő
	Közösségi funkciót erősítő
	Városi funkciót erősítő
	Közszféra funkciót erősítő
	Az infrastrukturális beruházásokat kiegészítő kisléptékű („soft”) elemek

	Finanszírozó strukturális alap
	ERFA
	ERFA
	ERFA
	ERFA
	ERFA
	ESZA

	Tevékenység neve
	Sport- és labdacsarnok építése
	Sípálya építése
	Csónakázó tó és környezetének rendezése
	
	Városliget, mint rekreációs desztináció
	Közösségi programok a Városligetben

	Tevékenység helyszíne
	Dolgozók u. 3758/2 hrsz
	Emlékműnél 4652/2
	Kenderesi út: 3689; 3681/1
	
	Városliget
	Városliget

	Tevékenység neve
	Csónakkölcsönző és csónakállomás létesítése
	Szabadtéri sportpályák fejlesztése
	Parkolók felújítása, bővítése
	
	
	

	Tevékenység helyszíne 
	Csónakázó tónál 3681/1
	Dolgozók u. 3758/2 hrsz
	Emlékműnél 4652/2

Csónakázó tónál 3681/1

Tóvendéglőnél 3682

Kalandparknál:3757/2 vagy 3788/4
	
	
	

	Tevékenység neve
	
	Szombathelyi Református Egyházi Központ kialakítása
	Oladi kilátó felújítása
	
	
	

	Tevékenység helyszíne 
	
	5678, 5679
	4344/2, 4344/3
	
	
	


A város-rehabilitációs projekt várható számszerű eredményei 

- Átfogó indikátorok -

	Mutató neve
	Mutató típusa
	Mérték-egység
	Bázis-érték
	Minimálisan elvárt célérték
	Célértéke elérésének időpontja
	Célérték az 5 éves kötelező fenntartási időszak végén
	Mutató forrása
	Mutató mérésének módszere és gyakorisága

	Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészeken 
	output
	fő
	1 024 (2001)
	1 000
	2013
	-
	KSH
	KSH népszámlás adatbázisa

	A projekt révén megerősített funkciók száma (köz- és profitorientált szolgáltatások száma a projekt által érintett településrészen)

A megerősített funkciók, szolgáltatások megnevezésével
	eredmény
	db
	-
	7 (Szabadtéri sportpályák, református templom, 3 db parkoló, futópálya, csónakkölcsönző)
	2012
	7
	SZMJV projekt jelentés
	A funkciók számbavétele az akcióterületen projekt zárásakor és a fenntartási időszak végén

	Új közösségi funkciók betelepedése a projekt által érintett településrészen
	eredmény
	db
	-
	3 (sportcsarnok, 1 parkoló, sípálya)
	2012
	3
	SZMJV projekt jelentés
	A funkciók számbavétele az akcióterületen projekt zárásakor és a fenntartási időszak végén

	A fejlesztés nyomán újrahasznosított, korábban felhagyott ingatlanok száma a projekt által érintett akcióterületen 
	eredmény
	db
	-
	0
	2012
	
	SZMJV projekt jelentés
	Ingatlanok számbavétele

	Lakossági elégedettség 
	hatás
	%
	60
	80
	2012
	-
	SZMJV projekt jelentés
	Kérdőíves flemrésr


	Beruházásba bevont magántőke nagysága 
	eredmény
	Ft
	-
	629,9
	2010
	-
	SZMJV projekt jelentés
	A pályázat költségvetésben elszámolt önrész.

	A támogatással érintett területen telephellyel rendelkező vállalkozások számának növekedése
	hatás
	db
	-
	1
	2012
	1
	SZMJV projekt jelentés
	A működő vállalkozások számbavétele az akcióterületen Hatósági osztály jelentése alapján

	Fenntartható városmarketing és társadalmi akciók száma 
	output
	db
	-
	15
	2012
	-
	SZMJV projekt jelentés
	Projekt keretében megvalósult programok száma


Összefoglaló indikátor tábla projektenként

	Projekt neve
	Mutató neve
	Típus

(output /eredmény)
	Mérték-egység
	Bázis

érték
	Célérték
	Célérték időpontja
	Mutató forrása
	Mutató számításának módszere és gyakorisága

	Sport- és labdacsarnok építése
	Kialakított terület nagysága
	output
	m2
	-
	4574
	2012
	Olad Sportliget Ingatlanhasznosító Kft
	Egyszer a projekt zárójelentésében

	
	Létrehozott létesítmények száma
	output
	db
	-
	1
	2012
	Olad Sportliget Ingatlanhasznosító Kft
	Egyszer a projekt zárójelentésében

	
	Akadálymentesített épületek száma
	output
	db
	-
	1
	2012
	Olad Sportliget Ingatlanhasznosító Kft
	Egyszer a projekt zárójelentésében

	Csónakkölcsönző és csónakállomás létesítése
	Új csónakkölcsönző alapterülete
	output
	m2
	-
	60
	2012
	SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt
	A fenntartási időszak alatt a könyvelés alapján

	
	Új vízi járművek beszerzése
	output
	db
	-
	10
	2012
	SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt
	Egyszer a projekt zárójelentésében

	Emlékmű alatti dombon sportcélú hasznosítás kialakítása
	Sípálya által érintett terület nagysága
	output
	m2
	-
	38 000
	2012
	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
	Egyszer a projekt zárójelentésében

	Szabadtéri sportpályák fejlesztése
	Kialakított sportpályák száma
	output
	db
	-
	10
	2012
	Olad Sportliget Ingatlanhasznosító Kft
	Egyszer a projekt zárójelentésében

	Csónakázó tó és környezetének rendezése
	A felújított futóút, sétaút hossza
	output
	m2
	-
	4 300
	2012
	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
	Egyszer a projekt zárójelentésében

	
	Kerékpárút kiépítése
	output
	fm
	-
	1020
	2012
	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
	

	
	A szigetre vezető gyalogos híd hossza
	output
	fm
	-
	25
	2012
	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
	Egyszer a projekt zárójelentésében

	
	Revitalizált zöldterületek nagysága
	output
	m2
	-
	39 500
	2012
	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
	Egyszer a projekt zárójelentésében

	Parkolók felújítása,
 bővítése
	A felújított, kialakított parkolók mérete
	output
	m2
	-
	7 930
	2012
	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
	Egyszer a projekt zárójelentésében

	
	Létrehozott új parkolóhelyek száma
	output
	db
	145
	302
	2012
	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
	Egyszer a projekt zárójelentésében

	Oladi kilátó felújítása, játszótér építése
	Revitalizált zöldfelület nagysága
	output
	m2
	-
	3 000
	2012
	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
	Egyszer a projekt zárójelentésében

	
	Gyalogút mérete
	output
	m2
	-
	720
	2012
	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
	Egyszer a projekt zárójelentésében

	Városliget, mint rekreációs desztináció
	Rendezvények száma
	output
	db
	-
	5
	2012
	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
	A fenntartási időszak alatt könyvelés alapján

	Közösségi programok a Városligetben
	Rendezvények száma
	output
	db
	-
	10
	2012
	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
	A fenntartási időszak alatt könyvelés alapján


III.4.1. Gazdasági funkció

	Tevékenység neve
	1.1 Sport- és labdacsarnok építése

	Tevékenység gazdájának megnevezése
	Olad Sportliget Ingatlanhasznosító Kft

	Tevékenység helyszíne
	Utca: Dolgozók
	Házszám: 1
	Helyrajzi szám: 3758/2

	A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai
	Szombathely MJV 100%-os tulajdona terület, ami 50 éves bérleti joggal a terület hasznosításának céljára megállapodás alapján átadott az Olad Sportliget Ingatlanhasznosító Kft

	Illeszkedés az támogatható tevékenységéhez
	Sport- és szabadidős létesítmények, uszoda, valamint rendezvény- és konferenciaközpont: max. 2000 m2 nettó szintterületig;

	Tevékenység besorolása funkció szerint
	Gazdasági

	ERFA vagy ESZA típusú tevékenység
	ERFA

	Tevékenység célja
	Korszerű sportolási feltételek bővítése a város lakossága és turisták, versenyzők számára

	Megvalósulást mérő indikátor
	A sportcentrum szintterülete: 4574 nm

	Tevékenység szakmai leírása
	Szombathely Oladi Sportliget területére 2500 m2-es
 alapterületű több funkciós sportcentrumot kívánnak építeni. A csarnokban egy helyen nyílna lehetőség teniszezésre, fallabdázásra, tollaslabdázásra és asztaliteniszezésre. A labdajátékok mellett wellness egységekben és fitnesztermekben nyílna lehetőség az aktív kikapcsolódásra.

A földszintre tervezett teniszpályához lelátó is épül, mely a megfelelő pályaméretekkel együtt lehetőséget teremt különböző versenyek megrendezésére is. A földszinten helyezkednének el a további labdajátékpályák is. Az emeleten fitnesz- és kondicionálótermek létesítése tervezett. A létesítmény kialakítása lehetőséget nyújt egy szabadidős, kulturális, szórakoztató rendezvény lebonyolításra. Megvalósul a szabadtéri sportpályák kiszolgálóhelyiségeinek korszerűsítése. Kerékpárkölcsönzőt is működtetnek, míg a kívülről megközelíthető öltözőket a sportpályák használói a mellett futók, kerékpárosok is igénybe vehetik.
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A létesítmény üzemeltetésének részeként önkormányzati sportszervezési feladatok átvétele az önkormányzattal való megállapodás alapján

Az épületet mozgáskorlátozottak számára is hozzáférhetővé válik. Ehhez kapcsolódóan a parkolók létesítése során 2 db mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhely létesülne. Az épületben kialakításra kerülő lift és a mosdók tervezése során szintén szükséges a kerekes székes megközelíthetőség biztosítása.

A létesítményhez közvetlen kapcsolódna alapvetően magán forrásból egy négycsillagos, 40 szobás szálloda.

	Célcsoport bemutatása 
	Elsősorban a helyi lakosság, kiemelt célcsoportként pedig a város diákjai, sportolói, a bajnokságok résztvevői és látogatói. 

	Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága
	A városban a labda játékokra alkalmas sportlétesítmények foglaltsági szintje magas. A városliget működ téli fedett teniszpályáknak szinte 10%-kos a kihasználtsága, ami indokolja a fedett teniszlétesítmények bővítését. A sportcsarnok ezentúl lehetőséget ad többféle sport űzésére, így alkalmassá válik racketlon versenyek lebonyolítására.

	Megvalósítás tervezett kezdete
	Év: 2010
	
	

	Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)
	Év: 2011
	
	

	Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)
	835 150 000

	Elszámolható költségek nagysága (Ft)
	373 700 000

	Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)
	186 800 000

	Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)
	50

	Biztosított saját forrás nagysága (Ft)
	186 800 000

	Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)
	50

	További források (Ft)
	461 450 000

	További források megnevezése
	Saját forrás, hitel

	Projekt-előkészítés helyzete
	Építési engedélyes tervekkel rendelkezik a Sportliget, az engedélyezési eljárás folyamatban van. Megegyezés született az önkormányzattal a fapótlásokról. Az engedélyezés után kerül sor a kiviteli tervek véglegesítésére, melyek készültségi állapota kb. 95%-os. 2010. április 1-ig meg kell kezdeni a beruházást az önkormányzattal való megállapodás alapján.

	Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
	Építési engedély szükséges.


	Tevékenység neve
	1.2 Csónakkölcsönző és csónakállomás létesítése

	Tevékenység gazdájának megnevezése
	SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt

	Tevékenység helyszíne
	Utca: Kenderesi
	Házszám:
	Helyrajzi szám: 3681/1

	A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai
	Szombathely MJV 100%-os tulajdona terület

	Illeszkedés az támogatható tevékenységéhez
	Sport- és szabadidős létesítmények, uszoda, valamint rendezvény- és konferenciaközpont: max. 2000 m2 nettó szintterületig;

	Tevékenység besorolása funkció szerint
	Gazdasági

	ERFA vagy ESZA típusú tevékenység
	ERFA

	Tevékenység célja
	A csónakkölcsönző forgalmának növelése

Új vízi eszközök beszerzése a csónakkölcsönző kínálatába

	Megvalósulást mérő indikátor
	Az új csónakkölcsönző alapterülete: egyszintes járható tetőteraszos kialakításban, kb. 60,0 m2 szintterülettel, + kikötő-stég ~100,0 m2
Új vízi járművek beszerzése: kb. 10 db

	Tevékenység szakmai leírása
	A csónakkölcsönző állomás jelenleg a Szigeten működik, amit egy lépcsőkkel elérhető hídon keresztül lehet megközelíteni. A lépcső sokakat távol tart a Szigetre való bemenettől, különösen a kisgyerekes, gyermeket sétáltató szülőket. A Csónakázó tóhoz érkezők többsége a tó körül sétál. Az, hogy a tóhoz érkező látogatók többsége nem megy be a szigetre, érződik a csónakkölcsönző forgalmán, üzemelési tapasztalatok alapján jobb lenne a forgalom, ha mindenki számára könnyebben elérhető helyen lenne a csónakkölcsönző. Ezért javasolt a csónakkölcsönző áthelyezése a tó szélére.

Az új kölcsönző megfelelő helye a kemping bejáratával szemben adódik, hiszen itt a parkolási lehetőség biztosított, a terepadottságok a partvonal kiszélesedése miatt megfelelőnek tűnnek. Javasolható egy olyan épület építése mely belesimulva a partfalba, a felső -parkoló szinten kilátó teraszként működő járható tetővel rendelkezik, míg a kölcsönzés a parti sétány szintjén zajlik, az ide kapcsolódó mólón keresztül. Így a kísérők, érdeklődők a terasz -kilátón szemmel tartva a tavon zajló forgalmat- részesei lehetnek a kölcsönző nyújtotta szórakozásnak. 

A csónakkölcsönző vonzerejének növeléséhez javasolt a jelenlegi járműparkot, csónakokat, vizibicikliket kibővíteni olyan vizijárművekkel, melyek nem környezeti szempontból terhelik jobban a tavat a jelenlegi üzemelésnél. Ilyen járművek lehetnek: figurákkal ellátott csónak, vagy vizibicikli, elektromos jet ski, vizibob, mini vizirobogó. Várható, hogy újabb az eszközpark több látogató érdeklődését felkeltik, akik kipróbálják, majd gyakrabban használják az egyes elektromos meghajtású járműveket. 

	Célcsoport bemutatása 
	A város teljes lakossága illetve az ide látogató turisták

	Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága
	A Csónakázó tó ideális környezetével rendkívül jó lehetőséget biztosít a pihenni vágyók számára a kikapcsolódásra. A csónakázási lehetőség kihasználására nagy igény mutatkozik az áprilistól szeptemberig tartó időszakban, elsősorban a kisgyermekes családok részéről. A kölcsönzési hely jelenlegi nehéz megközelíthetősége miatt azonban ez a szolgáltatás nem megfelelően kihasznált. Szükség van ezért a csónakkölcsönző áthelyezésére, járműparkjának bővítésére.

	Megvalósítás tervezett kezdete
	Év: 2011
	
	

	Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)
	Év: 2011
	
	

	Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)
	32 200 000

	Elszámolható költségek nagysága (Ft)
	32 200 000

	Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)
	9 700 000

	Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)
	30

	Biztosított saját forrás nagysága (Ft)
	22 500 000

	Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)
	70

	További források (Ft)
	-

	További források megnevezése
	-

	Projekt-előkészítés helyzete
	A csónakkölcsönző új helyszínre való elhelyezése nem rendelkezik műszaki tervekkel. Szükséges engedélyes építési tervek és kiviteli terv készítése. A part mentén való elhelyezés megoldható a rendezési terv alapján.

	Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
	Építési engedély szükséges.


III.4.2. Közösségi funkció

	Tevékenység neve
	2.1 Emlékmű alatti dombon sportcélú hasznosítás kialakítása

	Tevékenység gazdájának megnevezése
	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

	Tevékenység helyszíne
	Utca: 
	Házszám:
	Helyrajzi szám: 4652/2

	A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai
	Szombathely MJV 100%-os tulajdona terület

	Illeszkedés az támogatható tevékenységéhez
	Közcélokat szolgáló sport- és szabadidős létesítmények, valamint azok kiszolgáló épületei

	Tevékenység besorolása funkció szerint
	Közösségi

	ERFA vagy ESZA típusú tevékenység
	ERFA

	Tevékenység célja
	Télen-nyáron síelési lehetőség biztosítása, főként tanulás céljából

	Megvalósulást mérő indikátor
	A sípálya által érintett terület: nm

	Tevékenység szakmai leírása
	[image: image38.jpg]


Szombathelyen az emlékmű alatti területen az önkormányzat az elmúlt években lehetőséget teremetett a téli hónapokban a szánkózásra. Amennyiben tartósan fagypont körül van a hőmérséklet, akkor a hóágyúk biztosítják a szánkózáshoz szükséges havat. Ezen időszakban sokan, különösen gyermekek, családok keresik fel a kialakított”szánkódombot” egy kis kikapcsolódásra. A szánkódomb funkciója mellé illeszkedne a tervezett műanyag borítású sípálya, mely egy kis felvonóval üzemelve télen-nyáron fogadná a síelni a vágyókat. A terep adottságai egy kis lejtésű főként tanuló-gyakorló pálya kialakítását teszi lehetővé, ami egész évben szolgálná a síelni tanulókat. A pálya különösen a gyermekek sportolását ösztönözné.

	Célcsoport bemutatása 
	A város teljes lakossága, kiemelt célcsoportként a síelni tanuló gyermekek, fiatalok, sportolók

	Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága
	A város kiemelt fejlesztési céljai közé tartozik a sport- és rekreációs tevékenységek, lehetőségek fejlesztése, ezen a téren a közelmúltban jelentős előrelépések történtek. A téli mozgási, sportolási lehetőségek biztosításához, népszerűsítéséhez nagy mértékben hozzájárult az önkormányzat a szánkózási lehetőségek megteremtésével. A fiatalok sportolási lehetőségeit azonban jelentősen növelné a terület és a meglévő adottságok további hasznosítása, a síelés, mint sportág elindítása.

	Megvalósítás tervezett kezdete
	Év: 2011
	
	

	Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)
	Év: 2011
	
	

	Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)
	19 300 000

	Elszámolható költségek nagysága (Ft)
	19 300 000

	Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)
	16 400 000

	Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)
	85

	Biztosított saját forrás nagysága (Ft)
	2 900 000

	Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)
	15

	További források (Ft)
	-

	További források megnevezése
	-

	Projekt-előkészítés helyzete
	A sípálya létesítésnek engedélyes tervei rendelkezésre állnak, szükséges eszközök pontos műszaki leírását kell elkészíteni a beszerzéshez.

	Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
	Építési engedély nem szükséges.


	Tevékenység neve
	2.2 Szabadtéri sportpályák fejlesztése

	Tevékenység gazdájának megnevezése
	Olad Sportliget Ingatlanhasznosító Kft

	Tevékenység helyszíne
	Utca: Dolgozók
	Házszám: 1
	Helyrajzi szám: 3758/2

	A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai
	Szombathely MJV 100%-os tulajdona terület, ami 50 éves bérleti joggal a terület hasznosításának céljára megállapodás alapján átadott az Olad Sportliget Ingatlanhasznosító Kft

	Illeszkedés az támogatható tevékenységéhez
	Közcélokat szolgáló sport- és szabadidős létesítmények, valamint azok kiszolgáló épületei

	Tevékenység besorolása funkció szerint
	Közösségi

	ERFA vagy ESZA típusú tevékenység
	ERFA

	Tevékenység célja
	Korszerű sportolási feltételek bővítése a város lakossága és turisták, versenyzők számára

	Megvalósulást mérő indikátor
	A sportpályák száma: 3 labdarugó kispálya, 1 multifunkcionális pálya, 6 db teniszpálya

	Tevékenység szakmai leírása
	Szombathely Oladi Sportliget területén a leendő sportcsarnok mellett számos szabadtéri sportpálya is található. A sportpályák adnak lehetőséget a lakosság számára szabadidősport tevékenységre, illetve helyet biztosítanak iskolai sporttevékenységre, valamint a szabadidősport keretében szervezetet városi sportesemények, mint kispályás labdarúgó bajnokság lebonyolítására. Jelenleg a területen 3 salakos labdarúgópálya, illetve szabadtéri multifunkcionális kosárlabda pálya található. 

A projekt keretében megvalósul a labdarúgó kispályák felújítása – műfüves pályákká való átépítése, labdafogó hálók építése, illetve egy műfüves kispályás labdarúgó pálya építése. A projekt részeként fejlesztik a szabadtéri sportpályák zöldterületét. A sportpályákat használóknak öltözési lehetőséget biztosítani a területen megvalósuló sportcsarnokban, ahol szintén büfé fog a sportolók számára rendelkezésre állni. Zárható szekrényekkel ellátott öltözési lehetőséget biztosítanak további más szabadban sportolók számra, így a NIKE Futóklub tagjainak.

	Célcsoport bemutatása 
	Elsősorban a helyi lakosság, kiemelt célcsoportként pedig a város diákjai, sportolói, a bajnokságok résztvevői és látogatói. 

	Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága
	A sportpálya jelenleg is, elsősorban iskolai, szabadidős sporteseményeknek ad helyet, edzési, versenyzési, szórakozási lehetőséget biztosít. Labdarúgó kispályák állapota azonban jelentősen leromlott, elmarad a kor igényeitől, így a sportpálya által kínált lehetőségek kihasználatlanok maradnak. Várhatóan a sportlétesítmények programjai megnövekedett látogatói forgalmat eredményeznek.

	Megvalósítás tervezett kezdete
	Év: 2010
	
	

	Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)
	Év: 2011
	
	

	Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)
	156 600 000

	Elszámolható költségek nagysága (Ft)
	156 600 000

	Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)
	133 100 000

	Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)
	85

	Biztosított saját forrás nagysága (Ft)
	23 500 000

	Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)
	15

	További források (Ft)
	-

	További források megnevezése
	-

	Projekt-előkészítés helyzete
	Építési engedélyes tervekkel rendelkezik a Sportliget, az engedélyezési eljárás folyamatban van. Az engedélyezés után kerül sor a kiviteli tervek véglegesítésére.

	Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
	Építési engedély szükséges.


	Tevékenység neve
	2.3 Szombathelyi Református Egyházi Központ kialakítása

	Tevékenység gazdájának megnevezése
	Szombathelyi Református Egyházközség

	Tevékenység helyszíne
	Tér: Károlyi Gáspár
	Házszám: 7
	Helyrajzi szám: 5678, 5679

	A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai
	Az ingatlan az egyházközség tulajdonában van.

	Illeszkedés az támogatható tevékenységéhez
	Templom, egyházi tulajdonú közösségi célú (közművelődési, kulturális intézmény) épület és közvetlen környezete

	Tevékenység besorolása funkció szerint
	Közösségi

	ERFA vagy ESZA típusú tevékenység
	ERFA

	Tevékenység célja
	Református egyházi központ kialakítása Szombathelyen

	Megvalósulást mérő indikátor
	Templom, parókia felújítása, tereprendezés

	Tevékenység szakmai leírása
	Az alábbi tevékenységek valósulnának meg a tervezési útmutató alapján a projekt keretében

· Templom külső felújítása

Vizesedés elhárítása. Alagsori javítások kiegészítése, tér felőli főbejárat lépcsőjnek megerősítése, bejárat akadálymentesítése. Nyílászárók felújítása. Templomtető felújítás/cseréje, egy másfajta tetőszerkezet kialakítása az épület jellegének megőrzésével. Teljes ereszcsatorna csere.

· Parókia külső felújítása

Energetikai célú homlokzat felújítás, tetőzet cseréje, lapos tető helyett enyhe hajlású tetőszerkezet kialakítása. Pince vízszigetelése, illetve nyitott terasz helyett fedett loggia kialakítása.

· Templom környezetének tereprendezése, csapadékvíz-elvezetés megoldása

Zöld terület felújítása, növényzet ültetése, parókai és templom, valamint a nagykapu bejárat között térkőburkolat lerakása, illetve parkolóhelyek kialakítása szükség szerint.

További tevékenység az eredetileg, 1938-ban elmaradt templomtorony megépítése, valamint új melléképítmények építése (közösségi helyiség, könyvtárszoba).

	Célcsoport bemutatása 
	A református egyházközség lélekszáma Szombathelyen 2 224 fő. A gyülekezethez a természetes halálozást figyelembe véve kb. 2 800 fő tartozik. A közösség igényei nagyon szétszórtak: a gyermekmunkától az idősekkel való foglalkozásig (pl. beteglátogatás) mindent felölel. 

	Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága
	Igényként merül fel a kisgyermekes családokkal való foglalkozás, illetve az idősekkel való napközbeni törődés, aminek az infrastrukturális feltételeit ki kell alakítani. Továbbá a gyülekezet igénye, hogy az 1938-ban épült és félbe maradt templomot befejezze, megépüljön a templomtorony, valamint a szükséges felújítási, korszerűsítési, állagmegóvási munkákat elvégezze.

	Megvalósítás tervezett kezdete
	Év: 2011
	
	

	Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)
	Év: 2011
	
	

	Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)
	73 100 000

	Elszámolható költségek nagysága (Ft)
	73 100 000

	Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)
	62 100 000

	Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)
	85

	Biztosított saját forrás nagysága (Ft)
	11 000 000

	Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)
	15

	További források (Ft)
	-

	További források megnevezése
	-

	Projekt-előkészítés helyzete
	Építési engedélyes tervek készítése folyamatban van. 

Az engedélyezés után kerül sor a kiviteli tervek elkészítésére.

	Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
	Építési engedély szükséges.


III.4.3. Közterületek fejlesztése (városi funkció)

	Tevékenység neve
	3.1 Csónakázó tó és környezetének rendezése

	Tevékenység gazdájának megnevezése
	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

	Tevékenység helyszíne
	Utca: 
	Házszám:
	Helyrajzi szám: 3689; 3681/1; 3683/2

	A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai
	Szombathely MJV 100%-os tulajdona terület

	Illeszkedés az támogatható tevékenységéhez
	Közterek, közparkok, közterületi játszóterek, szabadtéri közösségi terek, települési zöldfelületek felújítása, bővítése, kialakítása, nyilvános illemhelyek építése, felújítása

Járdák, gyaloghidak, kizárólag gyalogos és kerékpáros közlekedésre alkalmas nagyműtárgyak felújítása, kialakítása

	Tevékenység besorolása funkció szerint
	Városi

	ERFA vagy ESZA típusú tevékenység
	ERFA

	Tevékenység célja
	Csónakázó-tó környezete vonzerejének növelése, újabb funkciók kialakítása

Sziget revitalizációja

Csónakázó-tó menti sétaút és a szigete akadálymentes megközelíthetősége

	Megvalósulást mérő indikátor
	A felújított futóút, sétaút hossza: 1.430 fm, -3,0 m átl. szélességben 4.300 m2 

A szigetre vezető gyalogos híd hossza:~25 fm, 3 m szélességben

Kerékpárút kialakítása: 1 020 fm, 1,2 m átlagszélességben

Revitalizált zöldterületek nagysága: ~17.500 m2 a szigeten, ~22.000 m2 A Csónakázótó körül, és opcionálisan~12.000 m2 parkrészlet a körút mentén, a Claudius hotellel szemben

	Tevékenység szakmai leírása
	A projekten belül az alábbi tevékenységek valósulnak meg. A terület fejlesztése négy fő elemből áll, a többi részelem mind ezeket egészíti ki, vagy ezeknek a része.

I. A Csónakázó tó körüli sétaút és futópálya kialakítása, felújítása képezi a tó körüli átalakítás alapját. 

- Ehhez kapcsolódik a közvilágítás, ivókutak kiépítése, a régi lejáratok felújítása, újak kiépítése, akadálymentesítést szolgáló rámpák kialakítása. Az utcabútorok elhelyezése, ill. megfelelő méretű helyeken horgászhelyek kialakítása, horgászstégek elhelyezése. Az ún. modellezőpart kialakítása, felújítása a tó DK-i részén is ide kötődik.

- A Csónakázó tó körül a sétaút és futó pálya felújítása több rétegben és változó, osztályozott szemszerkezetben, tömörített zúzott köves megoldással, beton szegélykövezéssel készül, miközben biztosítani kell a csapadékvíz elvezetést. A sétaösvény és futópálya mentén a padoknál, pihenő részeknél öblök kialakítása tervezett, ami lehetőséget nyújt a megállásra, beszélgetésre. A Csónakázó tó menti sétaút és futópálya akadálymentes megközelíthetősége az útról, járdáról, illetve a part felé új lejáratok kialakítása a környezetben lévő szolgáltatások megközelítése érdekében

- Szükség szerint új gyalogos útvonalak építése a Városligetben lévő szabadidős, vendéglátóipari szolgáltatások összekötésére burkolt vagy más megoldású (kavics, kő, fa, stb.) ösvények kialakításával

- Vandálbiztos közvilágítás kiépítése, szükség esetén új kandeláberek kihelyezése, utcabútorok felújítása, illetve cseréje, valamint szükség esetén újak kihelyezése

II. Sziget felújítása: teljes növényállomány rekonstrukcióval, belső utak kialakításával lehetővé válik a sziget életének megújítása: 

- sportolási lehetőségek: futás, kis tornapálya kerül ide 

- pihenés: napozó, pihenő stégek, kis gyermekjátszótér

- kultúra: zenepavilon, kilátó-stég

- kiépül a közvilágítás

III. Új, gyalogos híd építése

- A sziget déli részén, ott, ahol a legközelebb van a parthoz, új mozgássérült és babakocsis beközlekedést is lehetővé tévő híd épül. 

- A híd kialakítása, méretei, és teherbírása lehetővé teszi kisméretű karbantartó (multicar) gépjárművek behajtását is.

- A híd vb alappilléreken áll, íves fém rácsostartós korlátgyámolítású, fapallós járófelülettel, 25 m-es hossz, és 3 m-es szabad szélességi mérettel készül. Kialakítása lehetővé teszi a közművezetékek (víz, csatorna, áram) szigetre való bevezetését is.

IV. Kerékpárút kialakítása:

- Fontos feladat a kerékpáros közlekedés megoldása a Városligetben. Kerékpáros forgalmi terv alapján szükség szerint kerékpárút kijelölése, kitáblázása. Enne keretében egyirányú kerékpárút alakítható ki a járdán, illetve rézsűfeltöltéssel a Kenderesi úton..

	Célcsoport bemutatása 
	A város teljes lakossága, az ideérkező turisták.

	Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága
	A Csónakázó tó a városban kiemelten fontos pihenési területet jelent mind a helyi lakosság, mind pedig az ide látogató turisták számára. A tó környezetének rendezettsége ezért fontos prioritás a város fejlesztési elképzelései között. A jelenleg rendelkezésre álló gyalogos útvonalak, pihenőhelyek kiépítettsége, állapota azonban hagy kívánni valót maga után. Mind a sportolási lehetőségek bővítése, fejlesztése (kerékpáros és gyalogos útvonalak kiépítése, sétaút és futó pálya felújítása), mind a terület környezeti rendezése, akadálymentes megközelíthetőségének biztosítása fontos feladat.

	Megvalósítás tervezett kezdete
	Év: 2011 
	
	

	Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)
	Év: 2011
	
	

	Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)
	209 100 000

	Elszámolható költségek nagysága (Ft)
	209 100 00

	Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)
	177 700 000

	Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)
	85

	Biztosított saját forrás nagysága (Ft)
	31 400 000

	Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)
	15

	További források (Ft)
	-

	További források megnevezése
	-

	Projekt-előkészítés helyzete
	Szükséges az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése. 

	Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
	Szükséges a projekt megvalósításának építési engedélyezése.


	Tevékenység neve
	3.2 Parkolók felújítása, bővítése

	Tevékenység gazdájának megnevezése
	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

	Tevékenység helyszíne
	Utca: 
	Házszám:
	Helyrajzi szám:

· Emlékműnél 4652/2

· Csónakázó tónál 3681/1

· Tóvendéglőnél 3682

· Kalandparknál: 3757/2 vagy 3788/4

	A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai
	Szombathely MJV 100%-os tulajdona terület

	Illeszkedés az támogatható tevékenységéhez
	Felszíni (fizetős és ingyenes) nyílt parkolók bővítése és kialakítása parkolási koncepció alapján, azok felújítása a rehabilitált közterületekhez kapcsolódóan

	Tevékenység besorolása funkció szerint
	Városi

	ERFA vagy ESZA típusú tevékenység
	ERFA

	Tevékenység célja
	A parkolási lehetőségek bővítése, illetve a parkolási körülmények javítása a Városligetben, a különböző szolgáltatások közelében

	Megvalósulást mérő indikátor
	A felújított, kialakított parkolók mérete: 7.930 m2nm

Létrehozott új parkolóhelyek száma: 145-ről 302 db-ra változik, 157-db-al nő

	Tevékenység szakmai leírása
	A projekt keretében az alábbi területeken valósul meg a parkolóhelyek kialakítása, illetve felújítása

1. sportligetnél:
max 2.500 m2, 
park. sz.: 
41-ről 104 re változhat

2. tóvendéglő:
1.300 m2, 
park. sz.: 
19-ről 54 re változhat

3. emlékmű-sípálya alsó:
2.200 m2, 
park. sz.: 
60-ról 75-re változhat

4. régi hídnál: 
1.330m2, 
park. sz.: 
25-ről 43-ra változhat.

5. opcionális emlékmű felső:
600 m2, 
park. sz.: 
26 db új jöhet létre

Összesen:
7.930 m2, 
park. sz.: 
145-ről 302 db-ra változik





azaz 157-db-al nő

1. Sportliget, Kalandváros mellett – új parkolóhelyek kialakítása. Feladat: Meglévő vázlattervek alapján, a rendelkezésre álló pénzügyi keretek, és a telek tulajdonviszonyainak függvényében kavicsolt parkolók kialakítása, a meglévőknek megfelelő kivitelben, közvilágítás kiépítése, mozgássérült parkoló kialakítása.

2. Tóvendéglő mellett, Rumi Rajki sétányon – új parkolóhelyek kialakítása. 

Feladat: kétoldalon merőleges beállású parkoló kialakítása, a meglévő szegély cseréje, aszfaltozás, parkolóhelyek felfestése, közvilágítás átépítése, mozgássérült parkoló kialakítása (A Tóvendéglő tulajdonosa hozzájárul a költségekhez)

3. Emlékmű alsó részén – meglévő parkoló felújítása. Feladat: a meglévő szegély cseréje, az út aszfaltozása, parkolóhelyek kavicsolása, közvilágítás átépítése

4. Csónakázó tó mellett, a sziget bejáratánál - meglévő parkoló felújítása. Feladat: a meglévő szegély cseréje, aszfaltozás, parkolóhelyek felfestése, közvilágítás átépítése, mozgássérült parkoló kialakítása

5. Emlékmű mellett – a felső buszfordulónál új, kavicsolt parkoló kialakítása. Feladat: kavicsolt parkolók kialakítása, a meglévőknek megfelelő kivitelben, közvilágítás kiépítése, mozgássérült parkoló kialakítása.

A parkolóhelyeket térítésmentesen használják a jövőben is.

	Célcsoport bemutatása 
	A város teljes lakossága, az ideérkező turisták.

	Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága
	A város fejlesztési tevékenységei nyomán megnövekedett idegenforgalom valamint a jelenlegi parkolási lehetőségek hiánya szükségessé teszi új parkolóhelyek kialakítását, valamint a meglévőek felújítását és bővítését.

	Megvalósítás tervezett kezdete
	Év: 2011 
	
	

	Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) 
	Év: 2011
	
	

	Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)
	64 300 000

	Elszámolható költségek nagysága (Ft)
	64 300 000

	Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)
	54 700 000

	Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)
	85

	Biztosított saját forrás nagysága (Ft)
	9 700 000

	Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)
	15

	További források (Ft)
	-

	További források megnevezése
	-

	Projekt-előkészítés helyzete
	Szükséges az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése. 

	Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
	Szükséges a projekt megvalósításának építési engedélyezése, miközben a projekt illeszkedik a rendezési tervhez.


	Tevékenység neve
	3.3 Oladi kilátó felújítása, kertészeti munkák

	Tevékenység gazdájának megnevezése
	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

	Tevékenység helyszíne
	Utca: 
	Házszám:
	Helyrajzi szám: 4344/2, 4344/3

	A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai
	A terület Szombathely MJV 100%-os tulajdona 

	Illeszkedés az támogatható tevékenységéhez
	Közterek, közparkok, közterületi játszóterek, szabadtéri közösségi terek, települési zöldfelületek felújítása, bővítése, kialakítása

Az akcióterületen található, a település életében meghatározó, köztulajdonban lévő (funkció nélküli) épületek, tárgyi, építészeti, műemléki értékek értékmegőrző felújítása, fejlesztése

	Tevékenység besorolása funkció szerint
	Városi

	ERFA vagy ESZA típusú tevékenység
	ERFA

	Tevékenység célja
	Oladi kilátó vonzerejének javítása, a környezet rehabilitációja

Pihenő park kialakítása

	Megvalósulást mérő indikátor
	Az Oladi kilátó szintterülete: nm

Pihenő park: 1600,0 m2

	Tevékenység szakmai leírása
	Az Oladi kilátó a Városliget fölött emelkedik, ahonnan csodás kilátás nyílik Szombathelyre és környékére. A kilátó jelenleg leromlott állapotban van, felújításra szorul. Ugyanakkor a kilátó környékén nincs különösebb attrakciós elem, ami még plusz vonzerőt jelentene a városlakóknak, sportolni vágyóknak, vagy kirándulóknak. 

Javasolható a Csónakázó tóhoz kapcsolódó futó- nordic walking útvonalak kiterjesztése, az ide vezető gyalogos út felújítása (rododendron ösvény). 

Fontos feladat a kilátó körül olyan pihenő park létrehozása, mely állomása tud lenni mind a fenti sport útvonalaknak, mind természetjáró programoknak. 

Ehhez kapcsolódóan javasoljuk esőbeálló, ivókút, tűzrakóhely, ennek megfelelően utcabútorok, és közvilágítás kiépítését.

A projekt keretében cél a kilátó felújítása, különös tekintettel a homlokzat felújítására és nyílászárócserére. 

A projekt keretében megvalósul a környezetének rendbetétele: domboldal kertészeti szempontból való felújítása, a fák kertészeti értékelése után - a kilátást biztosítandó - vizuális nyílások kialakítása a növényzet visszavágásával, ritkításával.

A terület rehabilitálása közben szükséges a Kilátó u és a kilátó –Kárpáti K. u. közötti gyalog út megújítása, rododendronnal való beültetése ahol így kisebb tanösvény alakítható ki, pl. a környék őshonos növényeit bemutatva, utalva az Arborétum kínálatára.

A kilátó látogatásnak vonzerejét igyekeznek azzal is növeli, hogy különböző látványelemeket helyeznek el a kilátóban. Pl. kronoszkóp, ami megmutathatja Szombathely méretét, illetve az elképzelt épületeket a korabeli időkből (pl. romai korból); térkép a környék bemutatására, stb…

	Célcsoport bemutatása 
	A város teljes lakossága, az ideérkező turisták.

	Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága
	

	Megvalósítás tervezett kezdete
	Év: 2011
	
	

	Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)
	Év: 2011
	
	

	Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)
	21 400 000

	Elszámolható költségek nagysága (Ft)
	21 400 000

	Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)
	18 200 000

	Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)
	85

	Biztosított saját forrás nagysága (Ft)
	3 200 000

	Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)
	15

	További források (Ft)
	-

	További források megnevezése
	-

	Projekt-előkészítés helyzete
	Szükséges a helyszínrajz elkészítése, jelenlegi állapot felmérése és a műszaki leírás, tervezett beavatkozások megfogalmazása a kilátó, illetve a kilátóhoz vezető gyalogút esetén. A kertészeti tervek elkészítése is szükséges.

	Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
	A kilátó felújításhoz, környezet rendezéshez építési engedély nem szükséges.


III.4.4. Közösségi (soft) programok

	Tevékenység neve
	4.1 Városliget, mint rekreációs desztináció

	Tevékenység gazdájának megnevezése
	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

	Tevékenység helyszíne
	Utca: 
	Házszám:
	Helyrajzi szám: 

	A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai
	Nem releváns

	Illeszkedés az támogatható tevékenységéhez
	Városmarketing tevékenységek, helyi városfejlesztési tevékenységek, belső eredmények elérését szolgáló, kapcsolatépítő tevékenységek, városrehabilitációs befektetés-ösztönzés

	Tevékenység besorolása funkció szerint
	Közösségi (soft) program

	ERFA vagy ESZA típusú tevékenység
	ERFA és ESZA

	Tevékenység célja
	Városliget, mint rekreációs desztináció kialakítása, önálló arculattal, összehangolt értékesítési rendszerrel

	Megvalósulást mérő indikátor
	Programok száma: 5 db

	Tevékenység szakmai leírása
	A területet egy szabadidős desztinációként javasolt kezelni a városon belül.

Javasolt a Városligetben működő szolgáltatók együttműködésnek megszervezése, kezdetben laza formában, majd egyesületi formában. Ezen egyesület lehetne a kedvezményezettje esetleg az egyes feladatoknak. Az érintettekkel közös egyeztetés összehívása szükséges, ahol az igényeket és a feladatokat közösen meg lehet határozni.
Lehetséges az alábbi feladatok szervezése és megvalósítása

· Etikai és arculati szabályozás készítése a területen működő kereskedelmi, vendéglátóipari egységek számára

· „Új Városliget” turisztikai kártya, bérletek, komplett ajánlati csomagok kidolgozása többféle célcsoportoknak (pl. családok, konferencia résztvevők)

· Táblarendszer kiépítése egységes arculattal tájékozódás céljára

· Turisztikai és sportanimátorok képzése

· Programkínálat összehangolása.

	Célcsoport bemutatása 
	Az akcióterületen tevékenykedő szolgáltatók, a fejlesztésekben érdekelt tulajdonosok.

	Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága
	A Városliget kiemelt fejlesztési terület mind a sport- és rekreációs tevékenységek, mind az idegenforgalmi szolgáltatások bővítése szempontjából

	Megvalósítás tervezett kezdete
	Év: 2011
	
	

	Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)
	Év: 2012
	
	

	Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)
	10 000 000

	Elszámolható költségek nagysága (Ft)
	10 000 000

	Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)
	8 500 000

	Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)
	85

	Biztosított saját forrás nagysága (Ft)
	1 500 000

	Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)
	15

	További források (Ft)
	-

	További források megnevezése
	-

	Projekt-előkészítés helyzete
	Feladat-meghatározás elkészítése szükséges.

	Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
	Nem releváns


	Tevékenység neve
	4.2 Közösségi-kulturális programok a Városligetben

	Tevékenység gazdájának megnevezése
	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

	Tevékenység helyszíne
	Utca: 
	Házszám:
	Helyrajzi szám: 

	A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai
	Nem releváns

	Illeszkedés az támogatható tevékenységéhez
	Közösségépítést és szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, rendezvények, közcélú képzési programok kialakítása (ESZA).



	Tevékenység besorolása funkció szerint
	Közösségi (soft) program

	ERFA vagy ESZA típusú tevékenység
	ERFA és ESZA

	Tevékenység célja
	Kulturális, szabadidős programok szervezése a városligetbe

	Megvalósulást mérő indikátor
	Rendezvények száma: 10 db

	Tevékenység szakmai leírása
	Un közvetett támogatás formájában, nyílt pályázat útján támogatja az önkormányzat a civil szervezeteket a Városligetben sport és kulturális célú programok lebonyolításában. A tervezett projekteket a Városliget területén kell megvalósítani.

A programokra az önkormányzat egy pályázati rendszert alakít ki az Iránytó Hatóság útmutatása alapján. Nyílt pályázati felhívást hirdet az önkormányzat, amire beérkezett pályázatokat átlátható szempontok alapján elbírál. Az egyes preferált tevékenységek, illetve időszakok meghatározást egyezteti a Városligetben működő szolgáltatókkal és összehangolja a város rendezvény-naptárával. Olyan eseményeket támogatnak, melyek újszerűek és elsősorban nagyobb tömegeket mozgatnak meg. A kulturális és sport célú rendezvényeknek egyensúlyban kell lenniük. A rendezvényeknek hangsúlyozniuk kell a környezettudatosság és az egészségnevelés fontosságát.

	Célcsoport bemutatása 
	A város teljes lakossága, az ideérkező turisták.

	Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága
	A Városliget kiemelt fejlesztési terület mind a sport- és rekreációs tevékenységek, mind az idegenforgalmi szolgáltatások bővítése szempontjából

	Megvalósítás tervezett kezdete
	Év: 2011
	
	

	Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)
	Év: 2011
	
	


	Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)
	15 000 000

	Elszámolható költségek nagysága (Ft)
	15 100 000

	Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)
	12 800 000

	Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)
	85

	Biztosított saját forrás nagysága (Ft)
	2 300 000

	Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)
	15

	További források (Ft)
	-

	További források megnevezése
	-

	Projekt-előkészítés helyzete
	Pályázati dokumentációs csomag elkészítése szükséges.

	Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
	Nem releváns


III.5. Magánszféra által megvalósítani kívánt projekt a közszféra fejlesztéseivel párhuzamosan

	Projekt neve
	Projekt rövid leírása
	Projekt helyszíne
	Megvalósító szervezet megnevezése
	Előkészítettség

	Sportszálloda építése
	4 csillagos szálloda a tervezett Sport-, labdacsarnok mellett
	Dolgozók u.
	Olad Sportliget Ingatlanhaszno-sító Kft
	Engedélyes és kiviteli tervek készítése, valamint az engedélyezési eljárás folyamatban van


III.6. Magánszféra által megvalósítható projekt a közszféra fejlesztései hatására

	Projekt neve
	Projekt rövid leírása
	Projekt helyszíne
	Tulajdonos megnevezése
	Egyéb

	Szabadtéri vendéglátóhely
	Nyilvános illemhely korszerűsítése és működtetése, valamint kapcsolódóan szabadtéri, idényjellegű vendéglátóhely kialakítása a Csónakázó tó mellett
	Csónakázó tó dél-keleti bejárata
	Vállalkozás
	Előzetes tervek készülnek, egyeztetés az önkormányzattal


Lehetséges további fejlesztések:

· Szálláshely-, vendéglátóegység fejlesztése (pl. termálfürdő melletti területen)

· Nappali kórház, egészségügyi létesítmény építése a gyógyvízre építve

III.7. A pályázathoz kapcsolódó, de azon kívül a közszféra által megvalósítani kívánt tevékenységek az akcióterületen

	Projekt neve
	Kalandváros bővítése

	Projekt rövid leírása
	Kalandváros bővítése, hogy minél több korosztály számára nyújtson élményt, ezen belül az alábbi attrakciók kiépítése:

· Senior élménypark kialakítása: szabadtéri senior fitness gépek és játékok beszerzése;

· Xtrem park: görkorcsolya-extrém sport aréna kialakításával a Perint és az Aranypatak torkolatának szögletében, mely alkalmas nemzetközi versenyek lebonyolítására is.

	Projekt helyszíne
	Dolgozók u..

	Projekt gazda
	Szombathely MJV

	Előkészítettség
	Előzetes tervek készültek, MÁV ZRt.-től ingatlanvásárlás, vagy hosszú távú bérlés szükséges

	Tervezett összköltség
	300 MFt

	Megvalósítás lehetséges kezdete és vége
	2013 után


	Projekt neve
	Városi uszoda korszerűsítése

	Projekt rövid leírása
	A városi uszoda állapota a megépítése óta eltelt 30 évben olyannyira leromlott, hogy rekonstrukciója nem halasztható. A rekonstrukcióhoz kapcsolódóan további fejlesztésekre nyílik lehetőség. A jelenlegi gépház egyrészt nagy területet foglal el, másrészt rengeteg felesleges energiát használ. Emiatt új, energiatakarékosabb megoldásra van szükség. Az épület tetején szolárrendszer, míg az épületen belül energiatakarékos padlófűtés kialakítására van lehetőség. 

A gépház lebontásával felszabaduló területen kültéri gyógyvizes medence, illetve egy gyermekmedence kerülne kialakításra más forrásból. A gyógyvizes medence összekötése egy belső kisebb „belépő medencével” lehetőséget teremt a téli használatra is.

Az uszodához kapcsolódó nappali kórház kihasználtsága nem éri el az épület kapacitását. A jelenlegi leromlott műszaki és esztétikai állapot miatt mindössze 80.000 vizsgálatot folytatnak le egy évben, bár ennél jóval több, jó minőségű szolgáltatásra van lehetőség. A kihasználtság növekedése érdekében az uszoda és a kórház összefogása szükséges.

A jelenlegi elvárásoknak megfelelően az épület akadálymentesítése elengedhetetlen. A mozgáskorlátozottak számára szükség van a bejárat, az öltözők, a medencék és a mellékhelységek akadálymentes megközelíthetőségére.

Termálfürdő és uszoda korszerűsítése, wellness, szauna részleg kialakítása, új fedett medencék létesítése.

	Projekt helyszíne
	Bartók B. út

	Projekt gazda
	Vasivíz Zrt

	Előkészítettség
	Műszaki tervek készültek

	Tervezett összköltség
	

	Megvalósítás lehetséges kezdete és vége
	2013 után


III.8. A tervezett fejlesztések várható hatásai

III.8.1. Társadalmi-gazdasági hatások

· Az akcióterületen tervezett fedett, illetve egész évben nyitva levő létesítmények jó lehetőséget nyújtanak arra, hogy a turisztikai szezont széthúzza a városban. Ez egy sokkal biztosabb piacot kínál a már működő, illetve tervezett szállodáknak, vendéglátóhelyeknek. A turisztikai szolgáltatások és különösen a fedett attrakciók bővítésével várható, hogy a területen újabb szállodák, illetve vendéglátóhelyek nyílnak.

· Az akcióterület fejlesztéséhez a városnak kiadása keletkezik a MÁV ingatlanok megvásárlása során, majd bevétele is keletkezik újabb területek értékesítése után teniszpálya és esetleg szálloda céljára. Az ingatlan értékesítéseknek egyértelműen pozitív eredményt kell hozni az Önkormányzat számára.

· A magán célú fejlesztéseknek és az új létesítményeknek korlátokat szab a terület szabályozási terve (pl. Kenderesi úti sportpályák beépíthetősége). A terv felülvizsgálata mindenféleképpen szükséges, hogy megfelelő tere és ösztönzője legyen a vállalkozói alapú beruházásoknak.

· Az egyes létesítmények bővítése és korszerűsítése révén várható, hogy a jelenleginél kevesebb üzemeltetési vesztesége keletkezik az üzemeltető szervezeteknek. Ez különösen igaz a városi uszoda energetikai korszerűsítésére, ami jelentősen csökkentheti az energetikai célú működési kiadásokat.

· A szabadidős és rekreációs létesítmények korszerűsítése és bővítése újabb lehetőséget nyújt a lakosság számára a szabadidő egészséges eltöltésére, ami hozzájárulhat egy egészségtudatosabb életmód folytatásának.

· A falumúzeumban újabb emlékeket helyeznek el a népi építészet, a népi kultúra megismerésére. A létesítmény a rendezvénykínálatának bővítésével továbbra is a megye egyik központja lesz a hagyományőrzésének, a kézműves tevékenységek megismerésének.

· A fejlesztések pozitív környezeti hatása a Csónakázó-tó és közvetlen környezete zöld területének megújítása, korszerűsítése, valamint a használaton kívül épületek újrahasznosításának megteremtése.

III.8.2. Esélyegyenlőségi hatások

	1.1 Sport-, labdacsarnok építése
	Teljes körűen akadálymentesített létesítmény, ami lehetőséget ad fogyatékkel élők, elsősorban mozgássérültek sportolására is

	1.2 Csónakkölcsönző + csónakállomás létesítése
	A szigetről, a Kenderesi út mellé helyezése, ahol a csónakkölcsönzőt könnyen elérhető a mozgás-korlátozattak, illetve a babakocsival közlekedő kisgyermekesek.

	2.3 Szombathelyi Református Egyházi Központ kialakítása
	A templom bejáratát akadálymentesítik.

	3.1 Csónakázó tó és környezetének rendezése (sétáló és futó pálya felújítása, közvilágítás, sziget felújítása, gyaloghíd, kerékpárút)
	A Szigetet akadálymentesítik egy új fahíd építésével. Akadálymentes lejáratokat alakítanak ki több helyütt a szigetre.

	3.2 Parkolók felújítása, bővítése (Emlékmű mellett, Csónakázó-tó mellett, Tóvendéglő előtt, Sportpályák, Kalandváros előtt)
	Mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyek kialakítása.

	4.2 Közösségi-kulturális programok
	Olyan programok szervezése, ahol épek és fogyatékkal élők egyaránt részt vesznek.


III.8.3. Környezeti hatások

	1.1 Sport-, labdacsarnok építése
	Az épület megépítésének feltételül szabott fapótlásokra elfogadta a tervet az önkormányzat.

	1.2 Csónakkölcsönző + csónakállomás létesítése
	A csónakkölcsönző kialakítása tájba illő lesz, besimul a terepszintbe, nem emelkedik ki a csónakázó tó környezetéből.

	2.1 Emlékmű alatti dombon sportcélú hasznosítás kialakítása
	A zöldfelület felújítása.

	2.2 Szabadtéri sportpályák teljes megújítása
	A sportpályák környeztében lévő zöldfelületek felújítása, a terep rendezése.

	2.3 Szombathelyi Református Egyházi Központ kialakítása
	Az épület szigetelése a későbbi külső károkozás (vizesedés) megelőzése. A parókia épületének energetikai célú szigetelése a felújítás kapcsán.

	3.1 Csónakázó tó és környezetének rendezése (sétáló és futó pálya felújítása, közvilágítás, sziget felújítása, gyaloghíd, kerékpárút)
	A Szigeten a növényzet szükség szerinti ritkítása és újak telepítés, a terep rendezése. 

	3.2 Parkolók felújítása, bővítése (Emlékmű mellett, Csónakázó-tó mellett, Tóvendéglő előtt, Sportpályák, Kalandváros előtt)
	A parkolóknak a használat és a költségvetést figyelembe vevő célszerű kialakítása, felújítása.

	3.3 Oladi kilátó felújítása, kertészeti munkák
	A kilátó nyílászáróinak cseréje, homlokzat felújítása. Kilátóhoz vezető gyalogútvonalka felújítása, új rododendronnal övezett sétaút kialakítása.

	4.1. Városliget, mint rekreációs desztináció
	Zöldfelületek gondozásának szervezése.

	4.2 Közösségi-kulturális programok
	Olyan programok támogatása, melyek a környezettudatosság bemutatását biztosítják.


III.9. Kockázatok elemzése

A felmerülő kockázatokat az alábbi szempontok alapján javasolt elemezni:

	Kockázat megnevezése
	Valószínűség

(1-7)*
	Hatás

(1-7)*
	A kockázat kezelésének módja
	Projekt/tevékenység, amire a kockázat vonatkozik

	Projekt megvalósítás

	Közbeszerzés sikertelensége
	2
	5
	Egyértelmű feladatkiírással, kiviteli tervekkel és mindenki számára hozzáférhető minőségi követelménnyel rendelkező anyagok kiírásával igyekszünk egyforma esélyt biztosítani a közbeszerzésre pályázóknak. Ez garantálhatja, hogy nem lesznek a közbeszerzési kiírásoknak olyan speciális elemei, ami a kevés jelentkező miatt kiszolgáltatottá tenné a projektgazdát.
	Összes közbeszerzés köteles beruházási projekt elem

	Közbeszerzési eljárás során a tervezettől eltérő kivitelezési árak
	5
	3
	Amennyiben az egyes projektelemekre eltérő árajánlatok érkeznek, úgy elsősorban meg kell próbálni a projekt elemek közti forrásátcsoportosítást, amihez 10% feletti átcsoportosítás esetén szükséges lehet a Közreműködő szervezet jóváhagyására is. Amennyiben nem lehetséges forrásátcsoportosítás, úgy a projektgazdának vagy a megítélt támogatás elvesztésével, vagy rosszabb esetben pótlólagos döntéssel nagyobb önerő biztosításával kell számolnia. A lehetséges kockázat csökkentéséhez a támogatási szerződés megkötése előtt a beszerzésekre, illetve szolgáltatásokra árajánlatot kell kérni, illetve az építési tevékenységekre a kiviteli tervek alapján reális költségkalkulációt kell készíteni.
	Összes beruházási projekt elem

	Vállalkozó partnerek késnek a projektjeikkel
	4
	2
	A partner kiválasztásánál gondosan kell eljárni, hogy megfelelően előkészített, vagy jelentősebb akadályok nélkül megvalósítható projektekkel kell rendelkezniük. A partnerekkel javasolt havonta konzultálni a projekt menedzsment csapatnak, mely során áttekintenék a projekt aktuális állását, illetve a következő feladatokat, valamint a megvalósítás lehetséges kockázatait. Kezdetben pontosan kell a feladatokat rögzíteni a projektmenedzsment szervezet és a partner között.
	Partnerek projektelemei

	Valamely projektelem nem valósul meg
	2
	5
	Amennyiben valamely oknál (pl. engedélyezési eljárás késlekedése, elszámolások nem megfelelő feltételek mellett benyújtása, pénzügyi finanszírozási hiány, vagy egyéb vis maior) fogva nem valósul meg valamely tervezett projektelem, úgy kezdeményezni kell a közreműködő szervezetnél az érintett támogatás átcsoportosítását más projektelemre. A támogatás elvesztésének megakadályozására szerencsés, ha a projektgazda egy kis összegű tartalék projekttel rendelkezik. A projektek meghiúsulásának kockázatát nagymértékben csökkenti, ha a kéthavonta ülésező projektmenedzsment ülésen minden projekt állása részletesen áttekintésre kerül.
	A teljes projekt vonatkozásában

	Késedelmes kifizetések a pontatlan jelentéskészítés miatt
	3
	5
	Gyakorlott projekt menedzsment csapatot kell felállítani a jelentések, elszámolások elkészítésre. Javasolt az elszámolások sablonjait előre kialakítani, illetve készíteni egy minőségellenőrző listát, mely alapján az összeállított elszámolásokat áttekinti a projektmenedzsment csoport minőségellenőrzésért felelős tagja. A projekt menedzsment csapatnak magában kell foglalni a projekt vezetőjét, az egyes projektek menedzsereit, egy pénzügyi elszámolásért felelős munkatársat, illetve a műszaki ellenőrzésért felelős kollégát. Javasolt, hogy a projektmegvalósítás kezdetekor a projekt menedzsment csoport tagjai kapjanak képzést a regionális fejlesztési ügynökség munkatársaitól a jelentéstétel, elszámolás követelményrendszeréről. A projekt menedzsment csapatnak megfelelő kapacitással kell rendelkeznie, ami igényelheti részmunkaidős munkaerő alkalmi alkalmazását.
	A teljes projekt vonatkozásában.

	Fenntartási időszak

	Nem megfelelő kivitelezés miatt jelentkező kockázatok
	3
	3
	Folyamatos műszaki ellenőrzési tevékenység biztosítása, a kivitelezőkkel állandó egyeztetés a megvalósításról, szigorú ütemterv meghatározása, és betartása
	Összes beruházási projekt elem


III.10. A város-rehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve

Az ütemterv részletes bemutatása a ROP pályázatra és kapcsolódó magánfejlesztésre vonatkozik az egyes projektelemekre lebontva.

	A tevékenységek ütemezése

	Tevékenységek
	Már rendelke​zésre áll
	2009
	2010
	2011
	2012

	
	
	I.
	II.
	III.
	IV.
	I.
	II.
	III.
	IV.
	I.
	II.
	III.
	IV.
	I.
	II.
	III.
	IV.

	Előkészítés

	ATT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Műszaki tervek
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Feltételes közbeszerzés
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Végrehajtás

	A projekt egészének megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Projektmenedzsment
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gazdasági funkció

	Sport- és labdacsarnok építése
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Csónakkölcsönző és csónakállomás létesítése
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Közösségi funkció

	Emlékmű alatti dombon sportcélú hasznosítás kialakítása
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Szabadtéri sportpályák fejlesztése
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Szombathelyi Református Egyházi Központ kialakítása
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Városi funkció

	Csónakázó tó és környezetének rendezése
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Parkolók felújítása, bővítése
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Oladi kilátó felújítása, kertészeti munkák
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kiegészítő („soft”) elemek (ESZA típusú)

	Közösség-kulturális programok a Városligetben
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kiegészítő („soft”) elemek (ERFA típusú)

	Városliget, mint rekreációs desztináció
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


III.11. Partnerség

A projekt kapcsán számos egyeztetés zajlott a fejlesztésekben érintett vállalkozókkal, illetve szolgáltató szervezetekkel. A többszereplős egyeztetések a következők voltak:

· A projekt kapcsán lakossági fórumot tartottak 2009. október 30-án.

· A Városliget fejlesztésben érintett partnerekkel egyeztető megbeszélés volt 2010. január 7-én.

IV. Pénzügyi terv

A projekt költségvetésének terve (M Ft) 

	Projektek
	Teljes ktg
	Elérhető maximális támogatási arány
	Támogatás
	Saját erő

	
	
	
	
	SZMJV
	SZOVA
	Oladi Sportliget Kft / Református Egyházközség

	1.1 Sport-, labdacsarnok építése
	373,7
	50,0%
	186,8
	 
	 
	186,8

	1.2 Csónakkölcsönző + csónakállomás létesítése
	32,2
	30,0%
	9,7
	 
	22,5
	 

	2.1 Emlékmű alatti dombon sportcélú hasznosítás kialakítása 
	19,3
	85,0%
	16,4
	2,9
	 
	 

	2.2 Szabadtéri sportpályák teljes megújítása
	156,6
	85,0%
	133,1
	 
	 
	23,5

	2.3 Szombathelyi Református Egyházi Központ kialakítása
	73,1
	85,0%
	62,1
	 
	 
	11,0

	3.1 Csónakázó tó és környezetének rendezése (sétáló és futó pálya felújítása, közvilágítás, sziget felújítása, gyaloghíd, kerékpárút)
	209,1
	85,0%
	177,7
	31,4
	 
	 

	3.2 Parkolók felújítása, bővítése (Emlékmű mellett, Csónakázó-tó mellett, Tóvendéglő előtt, Sportpályák, Kalandváros előtt)
	64,3
	85,0%
	54,7
	9,7
	 
	 

	3.3 Oladi kilátó felújítása, kertészeti munkák
	21,4
	85,0%
	18,2
	3,2
	 
	 

	4.1. Városliget, mint rekreációs desztináció 
	10,0
	85,0%
	8,5
	1,5
	 
	 

	4.2 Közösségi-kulturális programok
	15,0
	85,0%
	12,8
	2,3
	 
	 

	Akcióterületi terv készítése
	5,0
	85,0%
	4,3
	0,8
	 
	 

	Nyilvánosság (1%)
	10,8
	85,0%
	9,2
	1,6
	 
	 

	Projektmenedzsment
	35,6
	85,0%
	30,3
	5,3
	 
	 

	Összesen
	1 026,2
	 
	723,8
	58,6
	22,5
	221,3


Összesített támogatási arányok

   -   Összesített támogatási arány az elszámolható projekt költségekkel: 71%

   -  Összesített támogatási arány az elszámolható projekt költségen felül a Sportcsarnok további önrészével, a projekt összes költséghez viszonyítva: 49%

A tervezési útmutató által elvárt összesített támogatási arány a projekt összes költségéhez viszonyítva: 65%.

Megjegyzés: Az Oladi Sportliget Ingatlanhasznosító Kft által megvalósítandó Sport- és labdacsarnok építésének az összes tervezett költségvetése mintegy nettó 820 MFt. Ugyanakkor a tervezett sportcsarnok összes szintterülete 4 574 nm, miközben a tervezési útmutató ezen tevékenységek esetén csak 2 000 nm-ig engedi meg a költségek elszámolását. Azaz az összes költségvetésének az elszámolható szintterülethez való arányosítása után a sportcsarnok megépítéséhez a pályázaton kívül további 439 MFt-ot önerőt vállal a vállalkozás. Ez összesen 629,9 MFt önerőt jelent a vállalkozó részéről.

A költségek megosztása tevékenység kategóriák szerint (MFt)

	Projektek
	Teljes költség
	Beruházási összeg
	Projekt előkészítés
	Műszaki ellenőr
	Könyv-vizsgálat

	1.1 Sport-, labdacsarnok építése
	373,7
	358,0
	10,2
	4,5
	1,02

	1.2 Csónakkölcsönző + csónakállomás létesítése
	32,2
	30,0
	1,7
	0,4
	0,09

	2.1 Emlékmű alatti dombon sportcélú hasznosítás kialakítása 
	19,3
	18,0
	1,0
	0,2
	0,05

	2.2 Szabadtéri sportpályák teljes megújítása
	156,6
	150,0
	4,3
	1,9
	0,43

	2.3 Szombathelyi Református Egyházi Központ kialakítása
	73,1
	70,0
	2,0
	0,9
	0,20

	3.1 Csónakázó tó és környezetének rendezése (sétáló és futó pálya felújítása, közvilágítás, sziget felújítása)
	209,1
	195,0
	11,1
	2,4
	0,55

	3.2 Parkolók felújítása, bővítése (Emlékmű mellett, Csónakázó-tó mellett, Tóvendéglő előtt, Sportpályák, Kalandváros előtt)
	64,3
	60,0
	3,4
	0,8
	0,17

	3.3 Oladi kilátó felújítása, játszótér építése kertészeti munkák
	21,4
	20,0
	1,1
	0,3
	0,06

	4.1. Városliget, mint rekreációs desztináció 
	10,0
	10,0
	 
	 
	0,03

	4.2 Közösségi-kulturális programok
	15,0
	15,0
	 
	 
	0,04

	Akcióterületi terv készítése
	5,0
	5,0
	 
	 
	0,01

	Nyilvánosság (1%)
	10,8
	10,8
	 
	 
	0,03

	Projektmenedzsment
	35,6
	35,5
	 
	 
	0,10

	Összesen
	1 026,2
	977,3
	34,8
	11,3
	2,68


A fenti táblázat az alábbi feltételezések alapján készült:

Projekt előkészítés

· Műszaki tervek, alapvetően engedélyes és kiviteli tervek készítése az adott projekt elem teljes elszámolható költségének 5%. Kivéve a Sportcsarnok és sportpályák építése, ahol csak 2,5 %-nyi költséget számolnak el.

Műszaki ellenőr

· Mindenegyes projektelem beruházási részének 1,25%-a.

Könyvvizsgálat

· Mindenegyes projektelem beruházási részének 0,25%-a.

Projektmenedzsment

· Minden egyes projektelem teljes elszámolható költségének a 4 %-a (az útmutató alapján), kivéve a Sportcsarnok és sportpályák építése, ahol csak 2%. Ez az összeg a Városfejlesztési társaságnál biztosítja a szükséges menedzsment forrásokat a projekt lebonyolításához. Továbbá a kulturális-közösségi programok költségvetésnek 10%-a az útmutató alapján.

Tartalék

A városi funkcióba tartozó közterületi fejlesztések beruházási összegének 4%-a.

V. Megvalósítás intézményi kerete

Az IVS és benne az önkormányzati kezdeményezésű, a tulajdonviszonyok révén jelentős érintettségű akcióterületi tervek megvalósításáért alapvetően az önkormányzat felel. A támogatást nyújtó szervezet (Irányító Hatóság) az EU támogatások nyújtására az önkormányzat által vezetett konzorciumi partnerséggel köt támogatási szerződést. Az önkormányzat ezután adna megbízást az egyes projektek lebonyolítására. A projektek előkészítésére és megvalósítására az Önkormányzat kijelölte a 100%-os önkormányzati tulajdonú Savaria Városfejlesztési Kft-t. A társaság közvetlen felügyeletét az Önkormányzat választott képviselői látják el. A Kft. együttműködik az önkormányzat felelős osztályaival, hogy a tervezéseket, fejlesztéseket minél gördülékenyebben hajtsák végre.

V.1. Akcióterületi menedzsment szervezet bemutatása

A Városfejlesztési Gazdasági Társaság önálló üzleti tervvel és költségvetéssel működik. Az SZMSZ alapján a Társaság feladata az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) megvalósításának elősegítése.

A Társaság célja a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ában meghatározott településfejlesztési feladatainak ellátása, a város-rehabilitációs akcióterületek fejlesztésének előkészítésével, azok végrehajtásával és fenntartásával kapcsolatos szolgáltatások és feladatok ellátása, a város-rehabilitációs programban szereplő projektek megvalósításának menedzselése, az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) időszakos felülvizsgálata, a következő akciótervi időszakra vonatkozó akcióterületi tervek (AT) előkészítése.

A Társaság által – céljainak elérése érdekében – folytatott tevékenységek:

· közreműködik külső befektetők által megvalósítandó gazdaságfejlesztési elemek integrációjában,

· beruházói technikai segítségnyújtó feladatokat lát el az önkormányzati fejlesztések megvalósítása során; megnyert uniós támogatások projektmenedzsmenti, marketing és nyilvánosság biztosítására vonatkozó szolgáltatásokat biztosítja, a tevékenységeket ellátja, 

· felkutatja azokat támogatási forrásokat, amelyek a fejlesztési célok megvalósítását segítik elő.

A társaság a feladat elvégzésére alkalmas szakképzettségű (pl. beruházás lebonyolítói, pénzügyi) munkatársakat alkalmaz. Az önkormányzatot érintő vagyonhasznosítási kérdésekben a városfejlesztési gazdasági társaság. a Stratégiai Irodával vagy/és az Aljegyzői Irodával közösen terjeszti döntésre a javaslatokat.

A Társaság a Stratégiai Iroda tájékoztatása mellett együttműködik az Önkormányzat érintett Bizottságaival, illetve osztályaival.
� A területi jogosultságot többféle kategóriával lehet igazolni, ez jelenti a vagylagos megosztást.


� Csak a legjelentősebb épületeket emeltük ki a megfeleléshez.


� Csak kiskereskedelmi egység.


� Forrás: www.muemlekem.hu.


� Támogatás felhasználásával megvalósuló szolgáltatások vastag betűvel jelezve


� 2000 nm alapterület


� A három gazdasági tevékenysége költségvetése nettóban értendő, míg a többi költség bruttó.
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