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AMAGYAR KOZTARSASAG
ALLANDO KEPVISELETE AZ
EUROPAI UNIO MELLETT
Rue de Tréves, 92-98

1040 - Bruxelles

Targy: AZ EK-SZERZODES 254 CIKKEBEN MEGHATAROQZOTTAK
SZERINTI ERTESITES

A Fétitkarsag kérni, hogy sziveskedjék atadni a Kiliigyminiszter irnak a mellékelt
hatarozatot.

a fétitkar nevében

/’JP

Karl VON KEMPIS

melléklet : B (2005) 1547
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NEM NYILVANOS

A BIZOTTSAG HATAROZATA
18.05.2005

a 2003.11.28-i, DL (2003) 3224 szam, ,,Szombathely Megyei Jogu Varos
szennyvizelvezetési és tisztitdsi rendszerének fejlesztése* nevii projekt részére timogatis
odaitélésérdl sz616 hatarozat modositisarol

a Magyar Koztarsasiagban

CCI: 2003 HU 16 P PE 021

(CSAK A MAGYAR SZOVEG HITELES)



HU

A BIZOTTSAG HATAROZATA

18.05.2005

a 2003.11.28-i, DL (2003) 3224 szam, ,,Szombathely Megyei Jogid Viros

szennyvizelvezetési és tisztitdsi rendszerének fejlesztése” nevii projekt részére tAmogatas

a Magyar Kéztarsasigban

CCI: 2003 HU 16 P PE 021

AZ EUROPAI KOZOSSEGEK BIZOTTSAGA,

tekintettel az Eurdpai Kozésséget létrehozo szerzédésre,

tekintettel a Kohézios Alap létrehozasardl szold, 1994. mijus 16-i 1164/94/EK Tanécsi
rendeletre’ és kiilsndsen annak I1. melléklete F cikkének (5) bekezdésére,

mivel:

)

(2)

3)

(4)

A 2003.11.28-i, DL (2003) 3224 szamu hatarozata altal a Bizottsag az ,,Szombathely
Megyei Jogh Varos szennyvizelvezetési és tisztitdsi rendszerének fejlesztése nevil
projekt szamara tamogatast itélt oda,

A Bizottsig arrol tajékoztatta a Magyar Koztarsasagot, hogy a 1994. majus 16-i
1164/94/EK Tanacsi rendelet II. melléklete, C cikkének (5) bekezdése szerint — a
megfelelden igazolt eseteket kivéve — az olyan projektre odaitélt tamogatast,
amelyeknél a munkat nem kezdték el a timogatasrol szOlo hatarozatban megadott,
tervezett kezdési hatarid6t6l szamitva két éven beliil, torolni kell.

A meghosszabbitds megadasat az indokolta, hogy az alkalmazandé kozbeszerzési
szabalyok valtozasa miatt a tender dokumentacio dsszeallitasaban késés tortént.

2004. augusztus 3-an a Bizottsag tajékoztatta a nemzeti hatésagokat a hatarozatrol,
amely a két éves periodust tovabbi hat honappal meghosszabbitia.

HL L 130, 1994.5.25, 1. o, Utoljara a csatlakozasi okmannyal (HL L 236., 2003.9.23., 33. 0.)
modositva.
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ELFOGADTA EZT A HATAROZATOT:

1. cikk
A DL (2003) 3224 szami hatarozat az alabbiak szerint médosul:
1. A 2. cikket a kovetkezo, 5. bekezdéssel kell kiegésziteni:

. A 1164/94/EK Tanacsi rendelet II. melléklete, C cikkének (5) bekezdésében
meghatarozott, megfelelden igazolt esetekben a projekt hataridos kivételt
kapott. A periodust 30 honapban hataroztak meg, 2006.05.28-ével bezarolag.”

2. cikk
E hatarozat megfelel6 indok alapjan a tovabbiakban kizarolag egyszer, a Magyar Kéztarsasag
kérésére modosithato.

3. cikk

Jelen hatarozat cimzettje a Magyar Koztarsasag.

Kelt Briisszelben, 18.05.2005

a Bizottsdg részérdl
Danuta Hiibner
a Bizottsag tagja
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