2. melléklet


PROJEKT ADATLAP

Projekt címe: 

Integrált szociális városrehabilitáció a leromlott városi területeken, valamint a leromlással fenyegetett lakótelepeken

	Projektgazda
	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata



	Projekt célja
	A projekt célja Szombathely leromlott állapotú városi lakótelepinek integrált fejlesztése. Ezen belül a közösségi infrastruktúra és a lakásállomány megújítása, valamint egyéb, szociális jellegű intézkedések. 
A közösségi infrastruktúra fejlesztés célja az adott akcióterület részleges közműcseréjének megvalósítása, a közösségi terek megújítása, a zöldterületek revitalizációja, a lakások közös használatú helyiségeinek modernizálása, valamint a közösségi sportlétesítmények felújítása. 

A lakásállomány megújítása tartalmazza a fűtési rendszerek korszerűsítését és a különböző energia-takarékosságot szolgáló fejlesztéseket. 

Az egyéb, szociális jellegű intézkedések célja, hogy az adott területen az Önkormányzat olyan ifjúságvédelmi, bűnmegelőzési, vállalkozás-fejlesztési munkaerő piaci visszatérést segítő programokat indítson el, amelyek alkalmasak arra, hogy a lakótelepek slumosodását megállítsák, illetve megelőzzék.  



	Projekt leírása
	A 2007- 13-as időszakra szóló Regionális Operatív Program városfejlesztés prioritásán belül nevesítve szerepel az integrált, szociális jellegű városrehabilitáció, amelyre hozzávetőlegesen 7 milliárd forint áll rendelkezésre ezen időszak alatt. Ebből Szombathelyre megfelelő színvonalon kidolgozott pályázatok esetén 1-1,5 milliárd forint juthat. Ebből a forrásból azok leromlott városi területek, valamint leromlással fenyegetett lakótelepek támogathatóak, amelyek lakossága minimum 1500 fő, valamint a kibocsátott, de még nem véglegesített indikátorrendszerből legalább 3 kritériumnak megfelelnek. 

(Az 1. sz. melléklet tartalmazza az azokat indikátorokat, amelyek közül legalább háromnak meg kell felelnie az adott célterületnek, hogy az a Nyugat- dunántúli Regionális Operatív Programból támogatható legyen.)

A kiválasztási indikátoroknak a szabályok szerinti megfelelés csak a minimális előfeltétel egy terület akcióterületté válásához, ezen túlmenően további feltételeknek kell teljesülnie, amelyeket a kiválasztásról döntő szervezet mérlegel. Minden programnak kellő komplexitást kell mutatnia - látszatmegoldásokat tartalmazó szociális és közösségi program nem elfogadható. A beavatkozásoknak sokszínűeknek kell lenni, több tevékenységből kell állni, és törekedni kell a lehető legtöbb partner bevonására. Ez azt jelenti, hogy a programok előkészítésében, tervezésében és megvalósításában a helyi lakosságnak, intézményeknek, civil szervezeteknek, vállalkozásoknak részt kell venni. 

· Az ERFA (infrastruktúrafejlesztés) típusú beavatkozások közül a programnak lakóépület felújítást kötelezően kell tartalmaznia (legalább az akcióterületen lévő lakóépületek 20%–át érintően)

· Az ESZA (humánerőforrás-fejlesztés) típusú beavatkozásoknál a következő pontban megjelölt 8 tevékenység közül minimum 3-at tartalmaznia kell a programnak.
Támogatható tevékenységek:

Fizikai jellegű (ERFA típusú) beavatkozások:

· Közterületek kialakítása, felújítása – beleértve a közmű hálózatot

· Közintézmények felújítása, bővítése (amennyiben új, a rehabilitáció céljait elősegítő közösségi programokhoz kapcsolódik), közösségi helyiségek kialakítása

· Kulturális, sport és szabadidős létesítmények felújítása, bővítése az akcióterületeken

· Több lakásos lakóépületek közös részeinek felújítása – mind önkormányzati, mind társasházi, mind lakásszövetkezeti épületek esetében

· Tanulmányok, kiviteli tervek készítése a jelenlegi és a későbbi rehabilitációs szakaszokhoz kapcsolódóan 

Szociális jellegű (ESZA típusú) beavatkozások: 

· Bűnmegelőzés, közbiztonság erősítés

· Hátránykompenzáló oktatási programok (óvodától a felnőttképzésig) kialakítása

· Ifjúsági és szabadidős programok kialakítása

· Munkaerőpiaci beilleszkedést elősegítő tevékenységek 

· Családsegítő szolgáltatás 

· A helyi kis és középvállalkozások tevékenységét erősítő programok, inkubáció

· Közösségépítés

· Társasházak, lakásszövetkezetek szakmai működésének segítése tanácsadási rendszeren keresztül



	A projekt során tervezett legfontosabb tevékenységek időbeni ütemezéssel
	1. Projekt Munkaszervezetének kialakítása

· Határidő: 2007.01.31.

· Felelős: Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály,  , Stratégiai és Idegenforgalmi Csoport
2. Célterület beazonosítása

Meg kell vizsgálni, hogy Szombathelyen mely terület (vagy területek) felelnek meg az indikációs rendszernek. Az indikátorrendszer előzetes vizsgálata alapján javasolható a Derkovits lakótelep akciótervvé nyilvánítása, részben azért mert az itteni tömblakások műszakilag rossz állapotban vannak, részben azért mert az itt megvalósítandó kiegészítő fejlesztések (Kalandváros bővítése, extrém sport park kialakítása, sportliget megújítása, Oladi Művelődési Központ regionális ifjúsági központtá fejlesztése (?), képzési és bűnmegelőzési programok, családsegítő programok stb.) mind az oladi lakótelep, mind az egész város számára könnyen hozzáférhetőek.

· Határidő: 2007.03.01.

· Felelős: Munkaszervezet

3. A meglévő állapot vizsgálata

Az elérni kívánt célok megvalósításához tisztában kell lenni a kiinduló állapottal, és a projekt megvalósítása során várható nehézségekkel. 

Az alábbi faktorok vizsgálata nélkülözhetetlen: 

· A lakosság társadalmi és szociális helyzete – ennek feltérképezésére önálló kérdőíves és statisztikai vizsgálat javasolt

· A meglévő út-, és közműhálózat értékelése a megvalósíthatóság szempontjából

· A közösségi szolgáltatások színvonala

· A tulajdonviszonyok és tulajdonosi szándékok értékelése

· A piaci potenciál vizsgálata (még szociális jellegű beavatkozásoknál is szükség van ingatlan fejlesztésekre, a területet dinamizáló korlátozott mértékű lakosságcserére) 

· Határidő: 2007.03.01.

· Felelős: Szombathely MJV Területfejlesztésért Felelős Alpolgármester

· Előkészítő: Munkaszervezet

4. Partnerek beazonosítása, bevonása

Brüsszeli elvárás az integrált városrehabilitációval kapcsolatban a komplexitás, az érintettek minél szélesebb körű bevonása a tervezésbe.

· Határidő: 2007.04.01.

· Felelős: Szombathely MJV Területfejlesztésért Felelős Alpolgármester

· Előkészítő: Munkaszervezet

5. A program megalapozásaként pályázat benyújtása 7 éves akcióterv elkészítésére (várhatóan)

· Határidő: 2007.09.01.

· Felelős: Szombathely MJV Területfejlesztésért Felelős Alpolgármester

· Előkészítő: Munkaszervezet

6. Sikeres pályázat után 7 éves akcióterv elkészítése

Fontos hangsúlyoznunk, hogy az akcióterv által felvázolt cél, illetve a későbbiekben részletezni szükséges cselekvési program nem azonos a pályázat tartalmával. A pályázat a hosszabb távon szükséges beavatkozásoknak csak egy részét finanszírozza, az akciótervben azt kell bemutatni, hogy a pályázati tartalom milyen egyéb, a későbbiekben megvalósítandó beavatkozási rendszer részét képezi. Fontos hangsúlyozni, hogy a program koordinátora az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium még nem alakította ki a végleges álláspontját a több fontos kérdésben, pl abban, hogy az akciótervek keretében, vagy az akciótervek alapján benyújtandó későbbi pályázatok keretében lesz-e lehetőség az egyes építési tervek elszámolására. A legutolsó verzió szerint az egyes később benyújtott pályázatok keretében, ezért mi is így készülünk.
· Határidő: 2007.10.30.

· Felelős: Szombathely MJV Területfejlesztésért Felelős Alpolgármester

· Előkészítő: Munkaszervezet
7. Az akcióterv elkészítési után a megvalósítási pályázatok elkészítése és benyújtása (várhatóan)

· Határidő: 2008.02.30-tól folyamatosan
· Felelős: Szombathely MJV Területfejlesztésért Felelős Alpolgármester

· Előkészítő: Munkaszervezet


	A projekt várható hatásai, eredményei
	Az adott akcióterületeken EU- s forrásból lehetőség nyílik a lakások energetikai korszerűsítésére, közműcserére, új közösségi terek kialakítására, a meglévő közösségi terek felújítására, valamint szociális jellegű beavatkozások megvalósítására.



	A megvalósításhoz szükséges dokumentumok, tervek, engedélyek
	Integrált 7 éves akcióterv
· Kb. 6 hónap

· 50.000 e Ft

Engedélyes építési terv

· Kb. 6 hónap

· 10.000 e Ft

Kiviteli Terv

· Kb. 6 hónap

· 15.000 e Ft



	A projekt megvalósításának lehetséges kockázatai
	Az ESZA finanszírozású projektelemek 5 éves fenntarthatósága.

Az integrált tervhez, valamint az ez alapján beadandó későbbi pályázatokhoz az önerő biztosítása.



	A projekt tervezési, megvalósítási költségei
	Tervezési költségek mindösszesen: 75 .000 e Ft 
· 7 éves akcióterv: 50.000 e Ft (ebből 45.000 e Ft várhatóan pályázati támogatás)
· Engedélyes építési terv (Központ-rehabilitáció): 10 .000 e Ft

· Kiviteli terv (Központ-rehabilitáció): 15.000 e Ft

Projekt összköltségvetése mindösszesen: 1.000-1.500.000 e Ft

Pályázati önerő: 

· Megvalósítás: 100-150.000 e Ft

Az Önkormányzat részéről a projekt megvalósításához biztosítani szükséges összeg 2007-ben:

· Akcióterv elkészítéséhez biztosítandó önerő: 5 .000 e Ft

· Engedélyes építési terv (Központ-rehabilitáció): 10 .000 e Ft

· Kiviteli terv (Központ-rehabilitáció): 15.000 e Ft

Az Önkormányzat részéről a projekt megvalósításához biztosítani szükséges összeg 2008-ban:

· Pályázati önerő: 100-150.000 e Ft



	A projekt finanszírozási forrásai (támogatás, önerő, magántőke, hitel stb.)
	Támogatás:

ROP 3.3: Városfejlesztés és integrált város-rehabilitáció prioritás
A támogatás formája:

Vissza nem térítendő támogatás

A támogatás várható aránya:

A nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása esetében a javasolt teljes támogatási arány 70%, így ebben az esetben az önkormányzatoknak és a társasházi (lakásszövetkezeti) tulajdonosoknak is hozzá kell járulniuk a program finanszírozásához 15-15% mértékig – hátrányos helyzetű családok esetében a lakossági önrészt az önkormányzat átvállalhatja. Az ESZA típusú tevékenységek támogatása a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően akár a 100%-ot is elérheti. 



	Partnerszervezetek és feladataik
	Tanácsadó cég – a 7 évre szóló akcióterv elkészítéséhez célszerű lenne egy ezzel foglalkozó tanácsadó cég bevonása, akinek a feladata a további érintett szereplők bevonása a tervezési folyamatba



	A projekt eredményeinek hasznosítása, működtetés, fenntarthatóság
	Mivel a pontos pályázati ill. támogathatósági kritériumok még nem ismertek, a projekt fenntarthatóságának vizsgálata további elemzést igényel.


A várható indikátorrendszer összefoglaló táblázata, amelyből a célterületnek legalább egy fizikai, és legalább két szociális típusú indikátornak kell megfelelnie!!!

	Indikátor
	Mutatók 
	Lakótelep küszöbértékek
	Leromlott városi terület

küszöbértékek

	 Kedvezőtlen demográfiai helyzet (szociális indikátor) 

	65-x éves népesség aránya magas az össznépességen belül

Adatforrás: KSH, Népszámlálás adatok


	Minimum 30%
	Minimum 30%

	0-14 éves népesség aránya magas az össznépességen belül

Adatforrás: KSH, Népszámlálás adatok


	Minimum 30%
	Minimum 20%

	A terület lakossága folyamatosan csökken 

Adatforrás: önkormányzati nyilvántartás
	5 éven belül a lakosság minimum 15%-os csökkenése
	

	Alacsony iskolázottság (szociális indikátor)

	Maximum általános iskolával rendelkezők aránya a 15-65 éves népesség körében

Adatforrás: KSH, Népszámlálás adatok


	minimum 40%
	minimum 40%

	Felsőfokú végzettségűek aránya a 25-x évesek körében alacsony

Adatforrás: KSH, Népszámlálás adatok


	maximum 15%
	maximum 15%

	Alacsony gazdasági aktivitás (szociális indikátor)

	A gazdaságilag nem aktív népesség aránya magas

Számítás: (inaktív keresők + eltartottak száma) / össznépességszámával

Adatforrás: KSH, Népszámlálás adatok


	minimum 70%
	minimum 65%

	Egyéni vállalkozások alacsony aránya

Adatforrás: KSH, Népszámlálás adatok


	maximum 40/1000 fő vagy az adott város átlagának 70%-a
	maximum 40/1000 fő vagy az adott város átlagának 70%-a

	Tartós munkanélküliség magas szintje (szociális indikátor)

	Munkanélküliségi ráta az akcióterületi népességen belül magas

Számítás: Munkanélküliek száma / (Munkanélküliek + foglalkoztatottak száma)

Alternatíva: a regionális adatok százalékában lehetne megadni a küszöbértéket

Adatforrás: KSH, Népszámlálás adatok


	minimum 8%

Budapesten 7%
	minimum 10%

	Tartós munkanélküliek aránya az akcióterületi népességen belül magas


	minimum 4%
	minimum 5%

	 Szegénység és kirekesztettség magas szintje (szociális indikátor)

	Egyedülálló szülők aránya magas az akcióterületi népességen belül 

Adatforrás: KSH, Népszámlálás adatok


	minimum 16%
	minimum 15%

	Önkormányzati tulajdonú lakások aránya magas az akcióterületen

Adatforrás: KSH, Népszámlálás adatok


	minimum 9%
	minimum 13%

	Rendszeres szociális támogatásban részesülők aránya magas az akcióterületen (rövidesen megszűnik a rendszer, ezért más mutatószám kell)

Adatforrás: önkormányzati nyilvántartás


	minimum 40/1000 lakos
	minimum 40/1000 lakos

	 Bevándorlók, etnikai kisebbségek és menekültek magas aránya (szociális indikátor)

	A roma kisebbség aránya magas a lakosságban 

Adatforrás: cigány kisebbségi önkormányzat nyilatkozata


	minimum 20%
	minimum 20%

	 Magas kriminalitás és rossz közbiztonság (szociális indikátor)

	A bűncselekmények száma magas az akcióterületen

Adatforrás: önkormányzati nyilvántartás 


	több,  mint 100/1000 lakos
	több,  mint 100/1000 lakos

	Erősen leromlott környezet (fizikai indikátor) 

	A 10 emeletes házakban található lakások magas aránya

Adatforrás: KSH, Népszámlálás adatok


	A 10 emeletes házakban található lakások aránya eléri a 60%-ot
	

	A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya magas

Adatforrás: KSH, Népszámlálás adatok


	
	minimum 25% az adott területen

	A lakásérték relatíve alacsony szintje (fizikai indikátor)

	Lakások piaci értékének relatív alacsony szintje az akcióterületen

Adatforrás: KSH (módszertant még egyeztetni kell)
	Az akcióterületi lakásár a településen érvényes átlagos lakásárnak legfeljebb 70%-a legyen
	Az akcióterületi lakásár a településen érvényes átlagos lakásárnak legfeljebb 70%-a legyenek

	Az épületek alacsony energiahatékonysága (fizikai indikátor)

	Az épületek energia-kibocsátása nem felel meg az 1982-es szabványnak

Számítás: mutatónál az épületek építéskori szabványát kell figyelembe venni, kivéve ha egy épületen azóta jelentős, a hőszigetelési adottságokat is érintő beavatkozás történt (homlokzat hőszigetelés)

Adatforrás: önkormányzati nyilatkozat


	Az épületek legalább 80%-a nem felel meg az 1982-es szabványnak
	


