Előterjesztés 2. számú mellékelte

MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (9700. Szombathely, Kossuth L. u. 1-3., adószám: 15421137-2-18), – a továbbiakban: Önkormányzat -,
másrészről a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. (9700. Szombathely, Ady tér 5. Cégjegyzékszám: 18-, adószám: 24827373 – 2 - 18) gazdasági társaság, – a továbbiakban: Társaság - között az alulírt helyen és napon, az alábbi feltételek mellett:

I. rész
Előzmények

1.
Magyarország Kormánya a szombathelyi sportcélú projektek megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1896/2013. (XII. 4.) Kormányhatározatban egyetértett a szombathelyi sportcélú projektek megvalósítására irányuló programmal, amelynek első ütemében a szombathelyi Rohonci úti sporttelep területén a jelenlegi labdarúgó stadion helyén egy UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion, míg a jelenlegi sportcsarnok helyén egy új multifunkcionális sportcsarnok (a továbbiakban: Sportkomplexum) épül fel, valamint a határozatban felsorolt helyrajzi számú területeken a Stadion környezetében, a projekthez kapcsolódóan infrastrukturális fejlesztések valósulnak meg (a továbbiakban: Projekt).
2. A Kormány egyetértett azzal is, hogy a fenti fejlesztés első ütemének megvalósítására a 2013. és 2015. évek között összesen 9.600 millió forint összegben kerüljön sor, amelyből a fejlesztési program ütemezett megvalósításához 2014. évben 4.625,8 millió forint rendelkezésre állásáról határozott (továbbiakban: Támogatás). Az Országgyűlés Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. melléklete XX. fejezetében biztosította a 4.625,8 millió forint összegű előirányzatot. 


3. 
A hivatkozott kormányhatározat szerint a Kormány úgy döntött, hogy a Projekt program:
a) 
építtetője Szombathelyi Megyei Jogú Város Önkormányzata,

b)
megvalósítója Szombathelyi Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából az önkormányzat által létrehozott, egyszemélyes gazdasági társaság mint Társaság,

c)
lebonyolítója, hivatalos közbeszerzési tanácsadója és építési műszaki ellenőre a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. legyen.

4.
A Kormány a 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelettel nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a szombathelyi sportcélú projektek megvalósítására irányuló program keretében, a Szombathely közigazgatási területén fekvő, 3643/1 helyrajzi számú ingatlan területén megvalósuló

a)
UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion, valamint

b)
multifunkcionális sportcsarnok

megépítésével összefüggő, a Rendelet 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

II. rész

A megállapodás tárgya
Az I. rész 1. pontjában meghatározott Projekt megvalósítására az Önkormányzat - a 1896/2013. (XII. 4.) Kormányhatározatban foglaltakkal összhangban - létrehozta a Társaságot. Az Önkormányzat, mint építtető jelen megállapodás keretében megbízza a Társaságot a Projekt teljes körű megvalósításával, amely megbízást a Társaság elfogadja. A Társaság köteles a jelen szerződésből eredő feladatait az elvárható legmagasabb szakmai színvonalon és gondossággal, az Önkormányzat érdekeit szem előtt tartva teljesíteni, a jelen Szerződésnek és az Önkormányzat utasításainak, továbbá az alkalmazandó jogi, szakmai, biztonsági és egyéb hatósági előírásoknak megfelelően.
1. Szerződő felek rögzítik, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény 9. § (1) bekezdés ka) pontja értelmében nem kell alkalmazni a törvényt azokra a megállapodásokra, amelyeket a 6. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti ajánlatkérő és az egyedüli tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet köt egymással, amely felett az ajánlatkérő - tekintettel a közfeladat, illetve a közszolgáltatás ellátásával vagy ellátásának megszervezésével összefüggő feladatára - az ügyvezetési jellegű feladatok ellátását illetően teljes körű ellenőrzési jogokkal rendelkezik és képes a gazdálkodó szervezet stratégiai céljainak és fontos döntéseinek alapvető befolyásolására, feltéve hogy a szerződéskötést követően a gazdálkodó szervezet adott üzleti évben elért nettó árbevételének legalább 80%-a az egyedüli tag (részvényes) ajánlatkérővel kötendő szerződések teljesítéséből származik. Előzőek alapján szerződő felek megállapítják, hogy jelen megállapodás vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló törvényt nem kell alkalmazni. 

2. 
3. A Társaság megvalósításra irányuló megbízása különösen az alábbi kiemelt feladatok teljesítésére terjed ki: 

3.1. A Projekt megalapozott előkészítéséhez szükséges szakértői vizsgálatok, szakvélemények beszerzése. Az előzetes tanulmányok között a Társaság – az Önkormányzattal együttműködve - köteles és jogosult az alábbi tanulmányok beszerzésére: 

· a labdarúgó - stadion és a Sportkomplexum optimális üzemeltetésére vonatkozó, a megállapodás 1. számú melléklete szerinti minimális tartalmú tanulmány;
· a Sportkomplexum optimális funkcióinak meghatározását tartalmazó tanulmányterv a szombathelyi sportélet jelenlegi körülményeinek és a város infrastrukturális adottságainak figyelembe vételével, 
· a labdarúgó - stadion és a sportkomplexum városi szövetbe illeszthetőségét vizsgáló előzetes városfejlesztési akcióterv, amely a 314/2012 Korm. rendelet szerinti telepítési tanulmánytervet, operatív városfejlesztési koncepciót és előzetes pénzügyi koncepciót foglalja magában. A tanulmányterv elkészítése során a Társaság az Önkormányzat Tervtanácsának észrevételei alapján jár el a Ptk. 474.§ (2) bekezdése alapján. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a telepítési tanulmányterv alapján a hatályos Szabályozási Tervét felülvizsgálja és amennyiben szükséges, a tanulmányterv elfogadását követően annak megfelelően módosítja. 
3.2. A Társaság köteles az Önkormányzat részére, a Projektre vonatkozó részletes beruházási programhoz szükséges adatszolgáltatás biztosítására. Az adatszolgáltatásra a Társaság folyamatosan köteles, mely alapján a polgármester a beruházási programot köteles jóváhagyásra a Közgyűlés elé terjeszteni. A beruházási program jóváhagyására várhatóan az Önkormányzat Közgyűlésének 2014. júniusi ülésén kerül sor. 
3.3. Az Önkormányzat által elfogadott beruházási program teljes körű megvalósítása, amelynek eredményeképpen 2016. december 31. napjáig UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion, valamint a jelenlegi munkacsarnok helyén egy új multifunkcionális sportcsarnok létesüljön. A Társaság a beruházási program megvalósítása során – különösen szerződéses kapcsolataiban - köteles kiemelt figyelmet fordítani az alábbi alapelvek érvényesülésére: 

· költséghatékonyság annak érdekében, hogy a projekt a Kormány által biztosított 9.600 millió forintból maradéktalanul megvalósuljon a lehető legmagasabb minőségi színvonalon, 
· 
· környezetvédelmi szabályok teljes körű betartatása,
· a beruházás munkaterületének tisztántartása,
· a munkavédelmi szabályok teljes körű betartatása,
· a beruházás során érintett sportszervezetekkel való folyamatos kapcsolattartás;
· a lakosság folyamatos tájékoztatása, észrevételek, esetleges panaszok kezelése,
· a szurkolók képviselőivel való folyamatos kapcsolattartás.
3.4. A projekt előkészítéséhez, kivitelezéséhez, a kapcsolódó munkákhoz, valamint a használatba vételhez szükséges valamennyi – az Önkormányzat nevére szóló - engedély beszerzése, továbbá a projekt megvalósításához szükséges valamennyi közbeszerzési, versenyeztetési eljárás lefolytatása. Az engedélyezési tervek elkészítésének határideje 2014. október 31. napja.   
3.5.
A projektre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség: 
· A Társaság köteles a szerződés időtartama alatt az Önkormányzat polgármestere részére havonta teljes körű jelentést készíteni legalább a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott tartalommal. 

· A Társaság köteles a szerződés időtartama alatt az Önkormányzat Közgyűlésének negyedévente részletes beszámolót adni a projekt megvalósításának előrehaladásáról. 

· A Társaság köteles a projekt megvalósítása során felmerülő rendkívüli döntést igénylő eseményeket soron kívül az Önkormányzat polgármesterének bejelenteni a lényeges körülményekre vonatkozó információkkal együtt. 
· A Társaság folyamatosan kapcsolatot tart a szurkolókkal, illetőleg a projekt során érintett sportszervezetekkel, igény esetén helyszíni bejárást szervez. 

· A Társaság köteles a projekt megvalósítása során kiemelten kezelni a lakosság tájékoztatását.

4. Felek rögzítik, hogy a megállapodás I/4. pontjában rögzített „Kiemelt Projekt Korm. Rendelet” alapján a projekt lebonyolítói, műszaki ellenőri, illetőleg közbeszerzési tanácsadói feladatokat a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (1146 Bp., Istvánmezei út 1-3., cégjegyzékszám: 01-10-044336) kizárólagos jog alapján végzi. E feladatok ellátására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Tv. 9. § (5) bekezdés g) pontja alapján közbeszerzési eljárás mellőzésével a Társaság a BMSK Zrt-vel a Közgyűlés által jóváhagyott tartalommal jogosult szerződéseket kötni saját nevében. 
5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Társaság jogosult az Önkormányzat és az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött támogatási szerződés megismerésére, és az abban foglalt önkormányzati kötelezettségek teljesítésében az önkormányzat útmutatása szerint köteles közreműködni.
6. Szerződő felek rögzítik továbbá azt, hogy Magyarország Kormánya és a Magyar Labdarúgó Szövetség 2013. szeptember 10. napján együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Stadionfejlesztési Programmal (a továbbiakban: Program) kapcsolatos együttműködés és kölcsönös kötelezettségvállalások tárgyában. A hivatkozott együttműködési megállapodás 3.5. pontja alapján Nemzeti Stadionfejlesztési Munkacsoport (továbbiakban: NSP Munkacsoport) jött létre a Programmal kapcsolatos párbeszéd, valamint a Program hatékony megvalósulásának elősegítése érdekében. Az NSP Munkacsoportot a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos vezeti. A Szerződő felek ennek megfelelően rögzítik, hogy a támogatási szerződés a projekttel kapcsolatban az NSP Munkacsoport részére jogköröket biztosíthat, amely esetben a jelen szerződés a Szerződő felek a támogatási szerződésnek megfelelően módosítják.
7. 
8. 
III. rész
Finanszírozás

1. Az Önkormányzat a projektet a 1896/2013. (XII. 4.) Kormányhatározatban biztosított Támogatásból fedezi. Az Önkormányzat a Támogatás első, 2014. évi ütemének finanszírozására 4.625.800.000,-Ft összegű támogatás biztosításáról Támogatási szerződés köt az Emberi Erőforrások Minisztériumával. A támogatási összeg forrása a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. számú melléklete XX. fejezetében biztosított. 

2. A támogatási szerződésben rögzített ütemezés szerint az Önkormányzat rendelkezni fog a Projekt megvalósításához szükséges fedezettel. Amennyiben a támogatási szerződés a finanszírozás vonatkozásában a jelen megállapodástól eltérő szabályokat tartalmaz, felek rögzítik, hogy jelen megállapodást a támogatási szerződésnek megfelelően módosítják. 

3. A Projekt megvalósítására az Önkormányzat a Társaságnak külön megbízási díjat nem fizet, a Társaság a megbízást a Ptk. 478.§ (1) bekezdése alapján ingyenesen látja el
, figyelemmel arra is, hogy a megbízás ellátása a 1896/2013. (XII. 4.) Korm. határozat 3. b. pontja alapján, normatív határozaton alapul. Az Önkormányzat a Projekt megvalósítása érdekében felmerülő valamennyi költséget előlegezi, vagy utólag megtéríti az alábbiak szerint: 
3.1. Az Önkormányzat a Társaság havonta rendszeresen felmerülő működési költségeit, munkabér jellegű kiadásait megelőlegezi, amely alapján minden hónap 5. napjáig 10 millió Ft összeget a Társaság 10918001 – 00000129 - 17680004 számú bankszámlájára számla ellenében átutal
.
3.2. A Társaság a 3.1. pontba nem tartozó működésével kapcsolatosan keletkezett valamennyi felmerülő költséget jogosult tovább számlázni az Önkormányzatnak, aki vállalja, hogy a beérkezett számlákat befogadja és azokat a támogatás terhére a számlában írt határidőn belül egyenlíti ki.
3.3   
A Társaság a projekt megvalósítása során az alvállalkozók igénybevételével kapcsolatosan keletkezett valamennyi felmerülő költséget jogosult tovább számlázni az Önkormányzatnak, aki vállalja, hogy a beérkezett számlákat befogadja és azokat a támogatás terhére a számlában írt határidőn belül egyenlíti ki. 
3.4 . 
A számlák teljesítés igazolására az Önkormányzat sportért is felelős alpolgármestere jogosult. Szerződő felek rögzítik azt is, hogy az Önkormányzat által 2014. évben, a Projekttel összefüggő, a támogatási szerződés aláírását megelőző időszakban keletkezett számlákat költségvetési előfinanszírozás útján köteles a számlán feltüntetett határidőre a Társaság részére kiegyenlíteni. A Társaság az Önkormányzat által megfizetett számlaértékből tudja és köteles a számla jogosultját határidőben kifizetni.
3.3. 

3.4. 

3.5. 
A Társaság és az Önkormányzat a tárgyévben fizetett előlegezett költségekkel (3.1) kapcsolatban, valamint a tárgyévben felmerült tényleges, 3.2. pont szerinti költségekről a tárgyévet követő év február 15. napjáig egymással elszámolnak, és a különbözetet a szerződő felek a tárgyévet követő év február hónapjának utolsó napjáig egymásnak megtérítik. 



IV. rész

Hatáskörök

1.
A Társaság alapító okirata 4. pont s) bekezdés alapján az alábbi kérdések az Önkormányzat, mint a Projekt építtetőjének hatáskörébe tartoznak, amelyekben a döntésre jogosult a jelen megállapodásban rögzített személy vagy testület az alábbiak szerint: 
1.1. A közgyűlés hatáskörébe tartozik: 
· üzemeltetési tanulmány elfogadása, 

· sportszakmai tanulmány elfogadása, a Sportkomplexumba elhelyezésre kerülő sportszervezetek meghatározása,  

· telepítési és beépítési tanulmányterv elfogadása, 
· beruházási program elfogadása.
1.2. A polgármester hatáskörébe tartozik: 
· bontási terv jóváhagyása,
· koncepció tervek jóváhagyása. A kiviteli tervek felett a szakmai kontrollt az Önkormányzat az általa létrehozott Tervtanács
 útján biztosítja. A Tervtanács ülésére a koncepció tervek széles körű megismerhetősége érdekében meg kell hívni a Közgyűlés tagjait. A polgármester a Tervtanács által elfogadott koncepció tervek jóváhagyására jogosult. Az elfogadott terven alapuló látványtervet a Társaság köteles a Közgyűlés számára bemutatni,
· kiviteli tervek jóváhagyása.
· 
2. A IV. 1. pontban, illetőleg az alapító okiratban a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdéseken túl a Társaság ügyvezetői együttesen jogosultak dönteni az alapító okirat rendelkezései szerint. A Gt. 22.§ (5) bekezdése alapján Önkormányzat a Társaság vezető tisztségviselője részére írásban utasítást adhat, amelyet a vezető tisztségviselő végrehajtani köteles, de ez esetben mentesül a Gt. 30. § - ban foglalt felelősség alól.

3. Az Önkormányzat, mint a Társaság kizárólagos tulajdonosa rögzíti, hogy a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beszerzések vonatkozásában közbeszerzési eljárás döntéshozójának a …./2014.(II.28.) Kgy. számú határozattal a Társaság mindenkori ügyvezetését bízta meg. A közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak a …./2014.(II.28.) Kgy. számú határozattal az alábbi személyeket bízta meg: 
1. ……………………………………………….

2. ……………………………………………….

3. a Társaság mindenkor ügyvezetése által, a közbeszerzés tárgyát figyelembe véve delegált személy,  
4. a Társaság mindenkor ügyvezetése által, a közbeszerzés tárgyát figyelembe véve delegált személy,

5. a Társaság mindenkor ügyvezetése által, a közbeszerzés tárgyát figyelembe véve delegált személy. 
6. 
7. 
8. 
9. 
V. rész

Kapcsolattartás, közreműködők
1.
Felek rögzítik, hogy a Társaság a BMSK Zrt. munkatársaival szerződéses jogviszonyaik alapján a projekt aktuális folyamataihoz illeszkedő rendszerességgel szakmai kooperációs értekezletet tartanak. A szakmai kooperációs értekezlet célja a Társaság tájékoztatása a projekt állásáról, a BMSK Zrt. teljesítéséhez szükséges információk, adatok, tájékoztatások biztosítása, stratégiai kérdések megvitatása, vitásnak vagy problémásnak ítélt kérdésekben, ügyekben közös álláspont kialakítása, a probléma szakmai szintű megoldása. Társaság köteles a szakmai kooperációs értekezletek időpontjáról az Önkormányzatot értesíteni, amely jogosult az értekezleten megbízottja útján részt venni. 
2.
Az Önkormányzat a Társaság útján kezdeményezheti rendkívüli szakmai kooperációs értekezlet összehívását olyan körülmény felmerülése esetén, amely azonnali intézkedést vagy döntést igényel. Ebben az esetben a Felek az értekezletre olyan személyt kötelesek delegálni, aki az érdemi döntés meghozatalára vagy intézkedés megtételére jogosult.

3.
A Társaság szolgáltatása szerződésszerű teljesítése érdekében jogosult Közreműködő (alvállalkozó, teljesítési segéd) igénybevételére. Közreműködő alatt a Felek a Társasággal munkaviszonyban nem álló személyeket értik. A Társaság valamennyi, általa igénybe vett harmadik személy tevékenységéért, mint sajátjáért felel.


4.
A Társaság köteles gondoskodni arról, hogy a Közreműködőként igénybe vett harmadik személy a jelen Szerződésre irányadó titoktartási és/vagy szellemi alkotásokhoz fűződő jogokhoz kapcsolódó feltételeket megismerje és elfogadja.
VI. rész
Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok 
1.
Ha a jelen Szerződés teljesítése során szerzői jogi védelem alá eső mű vagy teljesítmény, illetve iparjogvédelmi oltalom alá tartozó műszaki alkotás vagy jogvédelem alá tartozó know-how vagy szellemi alkotás keletkezik, és annak nem az építtető Önkormányzat a jogosultja, a Társaság ezúton visszavonhatatlanul és feltétlenül, terhektől és korlátozásoktól mentesen az Önkormányzatra ruházza át a felsorolt szellemi alkotásokhoz fűződő, a jelen szerződés szerinti szolgáltatásaihoz kapcsolódó valamennyi vagyoni jogot. Amennyiben a szellemi alkotásokhoz fűződő vagyoni jogok átruházása nem lehetséges, úgy a Társaság az átruházással egyenértékű, térben és időben korlátlan, minden felhasználási módra – ideértve az átdolgozás jogát is – kiterjedő, harmadik személyre külön díjazás nélkül átruházható felhasználási engedélyt ad. 
2.
A fent rögzített vagyoni jogok magukban foglalják a szerzői vagy jogi védelem alá tartozó mű időbeli és térbeli korlátozásoktól mentes többszörözésének, terjesztésének, átdolgozásának és kiállításának, valamint a többszörözött mű/teljesítmény bérbeadásának, nyilvános haszonkölcsönbe adásának kizárólagos, harmadik személyre korlátozás nélkül történő átruházásának jogát, valamint más hasonló jogokat.

3.
A Társaság vállalja, hogy szükség esetén a munkavállalói és/vagy az adott mű létrehozásában közreműködő harmadik személy műveivel kapcsolatban is a VI./1.  pont szerint szerzi meg és adja tovább a vagyoni értékű jogokat/felhasználói engedélyt az Önkormányzat részre, biztosítja, hogy az Önkormányzat a szellemi alkotásokhoz fűződő vagyoni jogokat területi korlátozás nélkül, bármely módon történő forgalmazáshoz szükséges akadálytól és korlátozásoktól mentesen megszerezhesse és gyakorolhassa.
VII. rész

Szerződés időtartama és megszűnése

1. A jelen Szerződés a Felek általi cégszerű, illetve szabályszerű aláírásával lép hatályba és a Stadion valamint a Sportkomplexum használatba vételi engedélyei jogerőre emelkedésének napjáig hatályos. Társaság a Projekt megvalósítása során köteles szerződéses kapcsolataiban rögzíteni, hogy a használatba vételi engedély jogerőre emelkedése napjával a Társaság helyébe az Önkormányzat, mint építtető lép, a szerződésben rögzített, Társaságot megillető jogok (szerzői jog, garancia, jótállás stb.) – kivéve a VI. fejezetben átruházott jogokat - jogutódja az Önkormányzat.  
2.  Felek kijelentik, hogy egyező akarattal írásban jogosultak a jelen Szerződést az általuk közösen megállapított határidőben megszüntetni. 

3.
Szerződés rendes felmondása:

3.1. Az Önkormányzat a jelen szerződést írásban, bármikor azonnali hatállyal felmondhatja, köteles azonban helytállni a Társaság által már elvállalt kötelezettségekért. 

3.2. A Társaság a szerződést bármikor felmondhatja legalább 12 hónapos felmondási idővel, de a felmondási időnek elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy az Önkormányzat a Projekt határidőre történő befejezésének veszélyeztetése nélkül gondoskodhasson a Társaság által ellátott feladatok megoldásáról. 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. A jelen szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Felek kötelesek egymással a Szerződés megszűnését követő 5 (öt) munkanapon belül elszámolni és a Szerződés szerinti feladatok esetleges átadás-átvétele során jóhiszeműen együttműködni. 

Jelen szerződést a felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Szombathely, 2014. február    „    ” 
	/: Dr. Puskás Tivadar :/
	/: Illés Károly Roland, Tóth Mihály :/

	polgármester
	ügyvezető igazgatók

	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
	Haladás Sportkomplexum Fejlesztő  Nonprofit Kft.


A megállapodást Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a …/2014. (II.27.) Kgy. sz. határozatával hagyta jóvá.
/: Dr. Puskás Tivadar :/

   








         Polgármester
2. számú melléklet

· 1 oldalas rövid, adatokon alapuló vezetői összefoglaló, 
milyen fázisban van a projekt (koncepció, tervezés, kivitelezés, projekt zárás)

projekt csapat létszáma: hány fő és a helyszín


minőségi incidensek összefoglalója 

ütemterv: tervezett befejezés és a legutolsó várható befejezés dátuma,

költség-összefoglaló (teljes tervezett költség, elköltött, maradék, várható jövőbeni költségek)

· Projekt alapfeladat rövid leírása és a változások gyűjtése 
· 
· Projekt csapat változásának követése (új tagok rövid bemutatása és feladatuk leírása)
· Fontosabb mérföldkövek dátumokkal a teljesítettek megjelölése

· Költség: egész projekt cash flow táblázata, az elmúlt időszak nagyobb megrendelései és a következő hónap várható megrendelései
· Aktuális időszak főbb tevékenységei felelősökkel

· A következő időszak főbb tevékenységei felelősökkel

· Főbb nehézségek, felterjesztendő döntések, előterjesztések, 

· PR tevékenységek leírása

· (Később) Üzemeltetéssel kapcsolatos előzetes tevékenységek 

· Melléklet: tervek,  képek a kivitelezésről a mellékletben. 
· Később a műszaki ellenőr havi riportját is kell csatolni.
�nem ingyenesen látja el, mivel a költségeket megtéríti, én innen kihúznám!


�előleg számlát állít ki majd a projekt társaság, mikor számol és hogy el az előleggel? Ezt is szabályozni kellene!


�kiviteli tervet tervtanács elé vinni már késő, a tervtanács maximum engedélyezési terv, de inkább koncepcióterv szinten javasol továbbtervezést.
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