
16. sz. melléklet 

 

JELZÁLOGSZERZŐDÉS 2. SZ. MÓDOSÍTÁSA 
 
amely létrejött egyrészt Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata ( 9700 
Szombathely, Kossuth L. u. 1-3., adószám: 15421137-2-18, statisztikai számjele: 
15421137-8411-321-18, képviseli: dr. Puskás Tivadar polgármester ), mint Zálogjogosult, 
másrészt Horváth Miklós ( születési hely: Szombathely, születési idő:  1967. július 17., 
an.:  Szanyi Katalin , sz.sz.: 16707176553, lakcím: 9700 Szombathely, Saághy I. u.14.), 
mint Zálogkötelezett, harmadrészt a HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Korlátolt 
Felelősségű Társaság (9700 Szombathely, Rákóczi F.u. 1., cégjegyzék szám: 18-09-
102172, adószám: 11311847-2-18, képviseli: Maximilian Reiss ügyvezető ), mint 
Kötelezett  között a mai napon, Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
…../2014. (XII.15.) Kgy. sz. határozata szerint: 
 
Az Önkormányzat és a Kötelezett között 2008. december 19-én megállapodás jött létre a 
Kötelezett kezdeményezése nyomán a Közgyűlés által belterületbe vont ingatlanokkal 
kapcsolatos közmű-kiépítési és közlekedési feltételek megvalósítása érdekében. A 
megállapodás 2011. évi módosításában előírt feltételek teljesítésének biztosítékaként a 
felek között 2011. július 20-án Jelzálogszerződés megkötésére került sor. A Kötelezett 
kérésének, illetve a 293/2013. (V.30.) Kgy. sz. határozat szerint a Jelzálogszerződés 
2013. december 30-án módosításra került. Kötelezett az előírt feltételeket nem 
teljesítette, ezért újra kérelmezte a szerződés módosítását. 
 
1. Kötelezett nyilatkozata szerint a felek megállapodnak abban, hogy a 2011. július 20-

án megkötött Jelzálogszerződés 1./ pontjában előírt határidőt 2015. december 31-re 
(kerékpárút és gyalogút Zanati úttól a Bogáca érig tartó szakaszának kiépítése), 
valamint 2016. szeptember 30-ra (kerékpárút és gyalogút Bogáca értől Zanatig tartó 
szakaszának kiépítése) módosítják. 

2. A felek megállapodnak abban, hogy a 2011. július 20-án megkötött 
Jelzálogszerződésben meghatározott keretbiztosítéki jelzálogjogot 2018. szeptember 
30. napjáig terjedően Zálogkötelezett a Zálogjogosult javára fenntartja. 

3. Zálogjogosult hozzájárul ahhoz, hogy a Zanati út – Decathlon áruház között 
kiépítésre kerülő kerékpárút forgalomba helyezését követően a 0201/45 hrsz-ú 
ingatlant terhelő jelzálog kötelem megszüntetésre kerüljön. 

4. Felek rögzítik, hogy a közöttük korábban, 2011. július 20. napján megkötött 
jelzálogszerződésben foglaltak változatlan tartalommal érvényben maradnak. 

 
A felek a fenti szerződés módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben egyezőt, aláírták. 
 
Szombathely, 2014. ………………… hó   ……. napján. 
 
 
……………………………       …………………………..         …………………………….. 
      Dr. Puskás Tivadar                   Horváth Miklós                     Maximilian Reiss 
          polgármester                                                                          ügyvezető 
 
Ellenjegyzem: 
 
……………………………… 
             jogtanácsos 
 
Szombathely, 2014. ………………… hó  …… napján. 


