Kiegészítés a Savaria TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi beszámolójához

Savaria TISZK tevékenységei

2006. január 1. – 2006. december 31. között
A Savaria TISZK Kht. 2006. évi tevékenységeit két szempont szerint lehet osztályozni. A Támogatási Szerződés aláírásának csúszása a tevékenységek megvalósításában is időbeli átütemezést tett szükségessé. 
Az első negyedév tevékenységei:

(a projekt előkészítéséhez tartoznak)
· Iskolai koordinációs csoport felállítása (tagjai: iskolaigazgatók, szakmai vezetők), 

· Projekt irányítási kézikönyv kidolgozása,
· Kommunikációs terv elkészítése,
· Informatikai stratégia elékészítése, informatikai szakmai fórum szervezése,

· Horizontális tanulás címmel képzés a TISZK és iskolái menedzsmentje részére,
· Központi – OM által szervezett – képzésen való részvétel (3 x 2 nap), TISZK menedzsment számára,
· NSZI által szervezett - modulrendszerű képzés bevezetése a szakképzésben címmel – képzésen való részvétel (5 nap), résztvevők: szakmai vezetők,
· Nyitó, szakmai konferencia rendezése (OM, OMAI, IH, NSZI részvételével),
· Felügyelő Bizottság működtetése, bizottsági ülések negyedévenkénti szervezése,
A második negyedév tevékenységei:

(a projekt megvalósításának szakaszához tartoznak)
Konzultációs Testületi üléseken való részvétel,

· TISZK Működési Kézikönyvének kidolgozása (iskolai IMP, önkormányzati ÖMIP átvizsgálása, javaslatok tétele a változtatásra, TMK), hozzá kapcsolódó képzéseken, szakmai napokon való részvétel,

· SDT felkészítő képzés (3 nap – Eger) résztvevők: TISZK menedzsment, iskolai oktatók,

· LMS továbbképzés (2 x 3 nap, Szombathely), résztvevők: TISZK menedzsment, iskolai oktatók,
· Szerződéskötések az alábbi szolgáltatásokra vonatkozóan:

· Rendezvényszervezés

· Irodai írószerek beszerzése

· Tanulmányok készítése a projekt előrehaladásának szakmai támogatására

· Közösségi szolgáltatások rendszerének kidolgozása, bevezetése

· Bonyolító kiválasztása
· Honlap készítése,
· Szakmai és pénzügyi ellenőrzés (OMAI, MÁK),
· Építési beruházással kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatása,

· Alapkőletétel – hozzá kapcsolódó rendezvény szervezése,

· Építővel (VÉTEM Zrt.) szerződéskötés,
· Építési beruházás elindítása.
A harmadik negyedév tevékenységei

· Szakmai konferencia a partneriskolák, Tanácsadó Testület tagjainak, és a térség képző intézményeinek részvételével.
· Honlap elkészült (szeptember 26.) mindenki számára hozzáférhető

· Szakmacsoportos egyeztetés a partneriskolák szakmai vezetőivel (szeptember 26. és 27.) a bevezetésre kerülő új OKJ-val kapcsolatban.
· Főiskolával megbeszélés: közös pályaorientációs tevékenység végzése az általános és középiskolások részére. Ennek eredményeként sajtóban megjelent nyilatkozat. 

· Elkezdődött a Savaria TISZK munkaerő piaci felméréseinek az előkészítése
· Augusztus 30. szakmai konferencia a Savaria TISZK eddigi tevékenységeiről. Munkaerő-piaci felmérések, ill. az intézményekben zajló állapotfelmérő és hatékonyságvizsgálatok ütemtervének ismertetése 
· Elkezdődtek a munkaerő piaci felmérések, ill. a partneriskolák eszközparkjainak felmérése és fejlesztési elképzelések összegyűjtése 

A negyedik negyedév tevékenységei

· Építési beruházás (TISZK központi épülete)

· Központi épületben beszerzendő eszközök pontos listájának összeállítása

· Kapcsolattartás a munkaerő piacon működő cégekkel

· Tanuló Szülő Támogatási rendszer koncepciótervének kidolgozása:
· Fókuszcsoportos megbeszélések szülőkkel, diákokkal, iskolavezetőkkel

· Tanulói mérési rendszer kidolgozása

· Partneriskolai felmérések elkészítése

· TISZK konzultatív testületi ülésen való részvétel

· TISZK felnőttképzési nyilvántartásba vétele

· Iskolai informatikai csoport létrehozása és működtetése

· VIR rendszertervének kidolgozása

· Képzési vásáron való részvétel
Bevételeink alakulását két tényező befolyásolja:

1. A HEFOP 3.2.2 projektben 2006. november16-án benyújtott Projekt Előre haladási Jelentésünket (PEJ) a minisztériumok közötti átszervezés miatt 2007 évben kezdték feldolgozni. 2007. április 3-án kaptunk visszajelzést a PEJ elfogadásáról amely 23 millió Ft értékű elszámolást tartalmaz. Ez azonban pénzügyileg már 2007 évben fog realizálódni. Az elszámolás rendje 2006. november végén megváltozott. A költségvetési főösszeg (365.688 ezer Ft) 5%-át elérő kifizetés esetén lehetőség van egyszerűsített  elszámolás benyújtására bármikor naptári féléven belül. Egyébként ettől az időponttól kezdve már csak félévente van kötelező PEJ.  

2. A HEFOP 4.1.1 projektben az építési beruházás átütemezése és az előzőekben ismertetett okok miatt kevesebb a tény bevétel mint a tervezett. 
Azt hogy összességében bevételek meghaladják a tervezett bevételek értékét annak az oka, az hogy a 2005-ben elhatárolt 88 millió Ft előlegből mintegy 50 milliót tudtunk költségként érvényesíteni.
Költségek:

Költségeink alakulása 2006-ban 8% eltérést mutatnak a terveinktől.. 

Anyagjellegű ráfordításoknál a tervezett összeg túllépését a szakmai szolgáltatások eredményezik. A Projektek működéséhez szükséges Kézikönyv, tanulmányok, kommunikációterv készítés stb. elkészült és kifizetésre is került.

Személyi jellegű ráfordításoknál személycsere miatt van kisebb teljesítés. Ez vonatkozik a járulékokra is.

Értékcsökkenés:

A negyedéves értékcsökkenések a már meglevő eszközök esetében lettek elszámolva. 
2006 évben minimális volt az eszköz beszerzésünk. 

A befektetett eszközök összértékben jelentős növekedést a Központi Képzőhely épületének  a -  kivitelező által benyújtott – résszámlák beruházásra könyvelése eredményezi. 
A Kht. működése során vannak olyan fenntartási költségeink, melyeket a két projektből nem lehet finanszírozni. Ezek a költségek az egyéb tevékenységeknél jelennek meg.  Pl. főszámla bankköltsége, posta költsége, iroda fenntartás egyes költségei (pl. kulcsmásolás), reprezentáció, a tervezettnél időarányosan több útiköltség, 2006 szeptemberétől a telefonok szja költsége. Itt realizálódik a Központi Képzőhely bázisára épülő szakképzési modellprojekt pályázat elkészítésének szakértői díja mely HEFOP finanszírozásból nem valósulhatott meg.
Mindezek alapján a 2006. évét rendkívüli esemény nélkül a terveknek megfelelően zártuk.

