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Az előterjesztést megtárgyalta: 




· Gazdasági és Városstratégiai Bizottság
A határozati javaslatot törvényességi 

                                                                                szempontból megvizsgáltam: 


                                                                                          
 /: Dr. Károlyi Ákos :/        

                                                                                                    
 jegyző

 ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. június 15-i ülésére

Javaslat a Szent Márton Terv I. és II. ütemével kapcsolatos döntések meghozatalára
A Szent Márton I. ütemben lévő beruházások folyamata zajlik, a Szent Márton tér kivitelezésére a szerződéskötés folyamata pedig elindult, így annak aláírását követően elmondható, hogy a Szent Márton I. ütem megvalósítására minden szerződés megkötésre került. 

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Savaria Múzeum - melynek kivitelezése már lezárult - összköltsége 358.872.000,- Ft volt. A többi projektelemre megkötött szerződések szerint a bekerülési költség az előterjesztés elkészítésének időpontjában:
Smidt Múzeum összköltsége:                           220.748.000,- Ft;

Romkert Sétány összköltsége:                         197.997.000,- Ft;

Berzsenyi D. tér összköltsége:                        1.230.111.000 Ft; 

Szent Márton templom előtti tér összköltsége: 526.468.000,- Ft.
A fennmaradó összegből lehetőség nyílik a Smidt Múzeum udvarán lévő villamos felújítására. Ehhez szükséges a Támogatási Szerződés módosítása. Kérem a Tisztelt Közgyűlés hozzájárulását, a támogatási szerződés fentiek szerinti módosításához.
Önkormányzatunk a Modern Városok Program Szent Márton Terv II. ütem keretében 

· a Szent Márton utca és környezetének rehabilitációját, 

· a Járdányi Paulovics István Romkert fejlesztését, valamint 

· az Ady tér és környezete fejlesztésének tervezését kívánja megvalósítani. 

A 2017. március 2-i Közgyűlés 37/2017. (III.2.) Kgy. sz. határozat 7. pontjában a Járdányi Paulovics István Romkert fejlesztésére vonatkozó tanulmányterv alapján az Ady tér és környezetének rehabilitációjára vonatkozó tervpályázat kiírásáról határozott; a 8. pontjában pedig felkérte a Gazdasági és Városstratégiai Bizottságot, hogy az Ady tér és környezetének rehabilitációjára vonatkozóan beérkezett tervpályázatokban döntést hozzon.
A 37/2017. (III.2.) Kgy. sz. határozat 7. és 8. pontját javaslom visszavonni az alábbiak szerint:

Önkormányzatunk 2016.08.11.-én kelt Vállalkozási szerződésben megbízta a Narmer Építészeti Stúdió Bt.-t, hogy a Járdányi Paulovics István Romkert fejlesztésére vonatkozó tanulmánytervet készítsen. A munka keretében feladata volt, hogy a fejlesztésre vonatkozóan középtávú és hosszútávú koncepciót is egyaránt kidolgozzon.

A hosszú távú ideális koncepció kialakítása esetén javasolja a buszpályaudvar átköltöztetését, amelynek helyére a Romkert környezetébe szorosan illeszkedő közpark kerülhet kialakításra. A javaslat összhangban van az Önkormányzat Integrált Településfejlesztési Stratégiájával.

Szent Márton Terv keretében a Romkert, a Székesegyház, Püspöki Palota és a Smidt Múzeum fejlesztése révén egy megújult attrakció csokor jön létre.

Az épített környezet szerves része kell legyen a megújuló Ady tér is, amely a javasolt fejlesztés értelmében a jövőben nem buszpályaudvarként, hanem turistabusz parkolóval is rendelkező közparkként funkcionálna.

A Romkert és környezetének komplex fejlesztési javaslatát az Országos Műemléki Tanácsadó Testület is támogatja. Továbbá a Szent Márton Terv II. ütemének keretében a Romkertben található Aula, Oktogon védőépületének engedélyes és kiviteli tervei is kidolgozásra kerülnek.
Vasáros tervező úr által javasolt Ady teret is magába foglaló, átfogó fejlesztési koncepciójának Közgyűlés általi elfogadását követően indokolatlan a területre újabb tervpályázat kiírása.

Javaslom az Ady tér és környezete tekintetében az alábbi műszaki elemekre készüljenek engedélyes és kiviteli tervek:

· közpark turistabusz parkolási funkcióval az Ady téren,

· Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ épületének, valamit az előtte lévő tér átalakítására vonatkozó engedélyes és kiviteli tervek.

Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a Szent Márton Terv II. ütemére vonatkozó Támogatói Okirat időbeni ütemezése okán az Ady tér és környezetének fejlesztésére vonatkozó tervpályázati folyamat lefolytatása nem megvalósítható az alábbi részfeladatok időbeni elhúzódása miatt:

· Tervpályázat tartalmának összeállítása, tervpályázat kiírása,
· tervpályázó kiválasztása,
· tervpályázat elkészítése és annak elbírálása,
· engedélyes és kiviteli tervek közbeszerzése,
· engedélyes és kiviteli tervek kidolgozása,
· engedélyeztetés,
· tervek Közgyűlés általi elfogadása.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

Szombathely, 2017. június „          ”









/: Dr. Puskás Tivadar :/

Határozati javaslat
……../2017. (VI. 15.) Kgy. sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Szent Márton Terv I. és II. ütemével kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést és a következő döntéseket hozta:
1./A Közgyűlés a Szent Márton Terv I. ütemben megvalósuló beruházások költségeivel kapcsolatos tájékoztatást tudomásul veszi és egyetért a fennmaradó összeg előterjesztés szerinti felhasználásával. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Támogatási Szerződés előterjesztés szerinti módosítása iránt a szükséges intézkedéseket tegye meg, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés módosításának aláírására.
2./A Közgyűlés visszavonja a 37/2017. (III.2.) Kgy. sz. határozat 7., 8. pontját. 
3./A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Ady tér és környezetének fejlesztésére vonatkozóan az alábbi engedélyes és kiviteli tervek elkészítéséről gondoskodjon az alábbiak szerint:

· közpark turistabusz parkolási funkcióval az Ady téren,

· Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ épületének, valamint az előtte lévő tér átalakítása. 

Felelős:    
Dr. Puskás Tivadar polgármester



Illés Károly alpolgármester


      
(A végrehajtásért felelős:

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Kabinet vezetője

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője
Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője)
Határidő:
1.  pont: azonnal

2. pont: azonnal
3. pont: azonnal
Telefon: +36 94/520-124
Fax:+36 94/313-172
Web: www.szombathely.hu
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