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1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

A Magyarország Kormánya és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti 

együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1936/2015. 

(XII. 12.) Korm. határozat szerint a Kormány fejlesztési forrással támogatja a szombathelyi 

Gothard-kastély felújítására és új funkciókkal történő hasznosítására irányuló önkormányzati 

tervet. Ez alapján jelen koncepció célja a fejlesztés irányainak magas szintű definiálása, a 

szakmai tartalom felvázolása, valamint a megvalósítás kereteinek, ütemezésének és 

költségvetésének becslése. 

A kastély a modern kulturális és rendezvényi turizmus igényeihez igazodva újul meg, a 

színvonalas vendégfogadáshoz szükséges, élményt maximalizáló, modern eszközparkkal, a 

természettudományok fejlődésére fókuszáló egyedi kiállítási tartalommal, többfunkciós 

rendezvényterekkel és programokkal bővíti a város kínálatát. A beruházás az épület 

rehabilitációján túl az egykori angol kert, a térkapcsolat és közlekedési útvonal megújítását is 

magába foglalja. Az épületben kialakításra kerülnek a kastély, a Gothard család és főként 

Gothard Jenő kiemelkedő tudományos munkásságát megelevenítő kiállítási installációk, 

turisztikai és közösségi célú – a turizmus feltételrendszeréhez igazodó – kiegészítő 

szolgáltatások, valamint az attrakciónak állandó dinamikát kölcsönző közösségi programok 

feltételrendszere. A projekt így illeszkedik a Modern Városok Program elvárásaihoz, valamint 

Szombathely és a Nyugat-Magyarország régió komplex kínálatába, partnerként segítve a 

térség fenntárhatóságát és hazánk egyedi szellemi örökségének megőrzését. 

A projekt tartalmazza  

 a műemléki épület teljes körű rehabilitációját – kapcsolódó kültéri fejlesztések 

megvalósítása 

 a jelenleg leromlott állapotú kastély külső és belső megújítása, eredeti térszerkezet 

visszaállítása (arcív felvételek, tervrajzok alapján),  

 a kastély közvetlen környezetének, kertjének helyreállítását, vendég fogadásra 

alkalmassá tételét, 

 térkapcsolatok rendezése, kültéri pihenők kialakítása,  

 kulturális közösségi tér létrehozása Szombathely város számára, 

 beltéri élményszerző egységek és kiszolgáló létesítmények telepítését, 

 komplex, látogatóbarát kiállítási tematika kialakítását, 

 modern, az interpretációt élménnyé alakító multimédiás eszközök és egyedi épített 

kiállítási installációk telepítését, 
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 Interaktív elemekkel gazdagított oktató-, filmvetítő, kabinet és múzeumpedagógiai 

foglalkoztató kialakítását, 

 Célcsoport orientált programok bevezetését,  

 Egyedi értékek közvetítését – „tudomány és varázslat” 

 Interaktív tudományos tábor és programsorozat kialakítása – kutatóműhely kialakítása 

 Csillagászati kutatóműhely – élő tudomány 7-14 éveseknek, 

 Asztrofizikai értekezések „Gothard-program” – tudományos diák konferencia és 

verseny 14-18 éveseknek, 

 Természettudományi konferenciák és előadások – egyetemi és kutatói szinten, 

 Nyári táborok és osztálykirándulások – valódi tanulmányi kirándulás, 

„élményprogram” a természettudományok szerelmeseinek,  

 Jutalomtábor – „zseniprogram” 

 Integrált látogatómenedzsment rendszer bevezetését, 

 Kastély park rehabilitációja – „vendégváró kert kialakítása”,  

 Közlekedési kapcsolatok modernizálását, 

 parkolók kialakítását, 

 biztonságos gyalogos közlekedési térkapcsolat kiépítését, 

 Igényes közösségi tér kialakítása a helyi civil szervezetek fogadásához 

 rendezvényhelyszín: 

– a helyi közösségi és civil szervezetek részére színvonalas helyszín biztosítása, 

– bérbeadás lehetősége pl. esküvőhelyszín, 

– catering szolgáltatás, eszköz bérbeadás, 

 A fenntartást segítő for-profit tevékenységek létesítését: 

 Multifunkcionális rendezvényi és kiállítótér (programok lebonyolítása, bérbeadás, 

többrétű felhasználás)  

 Ajándékbolt (egyedi azonosításra alkalmas szortiment – kastély és városi 

marketingtevékenységgel összhangban), 

 Étterem, kávézó, békebeli sörkert, „galaktikus sütiző” 

 Turisztikai fogadás feltételeinek megteremtése: jegypénztár, csomagmegőrző 

kialakítását,  

 Turisztikai információs pont (Szombathely és környéke értékleltár) létesítését,  

Komplex hasznosítás, amely három fő pilléren nyugszik: 

 Múzeumi kiállítótér, interaktív élménytér, látogatóközpont, oktatótér, 

 Közösségi terek (multifunkcionális rendezvényhelyszín, kulturális programokkal) 
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 Látogatóbarát kereskedelmi funkciók (kávézó, ajándékbolt, étterem, söröző) 

A kastély tulajdonosa Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, a fejlesztés során a 

tulajdonviszonyok nem változnak. Az üzemeltetés kérdése azonban nagyban meghatározza a 

projekt fenntarthatóságát, így a projektkészítés során az üzemeltetés feltételeit tisztázni 

szükséges, amelyre az alábbi lehetőségeket látjuk jelenleg:  

1. Üzemeltető szervezet létrehozása: az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló önálló, 

kizárólag a kastély üzemetetésével megbízott új gazdasági szervezet létrehozása. 

2. Meglévő szervezet bevonása: az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló meglévő 

gazdasági szervezet tevékenységi körébe vonni a kastély üzemeltetését. 

3. Piaci szereplő bevonása az üzemeltetésbe. 

A projekt megvalósítása jelenleg az alábbi ütemtervvel reális: 

Költségfajták 
2018 2019 2020 

I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. 

I. Projekt előkészítés             

Közbeszerzés             

Tervezés (Műszaki és szakmai)             

II. Megvalósítás             

A. Beruházás             

Tervezői művezetés és 

műszaki lebonyolítás 

            

Építés, felújítás, bővítés             

B. Eszközbeszerzés             

C. Szakmai megvalósítás költségei             

PR, reklám, marketing             

Szakmai megvalósításhoz 

igénybevett szolgáltatások 

költségei 

            

III. Általános projektvezetési költségek             

Projektmenedzsment             

Nyilvánosság             

Jogi szolgáltatás             

Könyvvizsgálat             

A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a projekt összköltsége 1,81 Mrd Ft, az alábbi 

részletes és időbeli bontásban:  

Költségfajták 2018 2019 2020 Összesen 

I. Projekt előkészítés 77 000 000 16 500 000     1 000 000     94 500 000     

Közbeszerzés 9 000 000  5 000 000     1 000 000     15 000 000     

Tervezés (Műszaki és 

szakmai) 68 000 000  11 500 000     -       79 500 000     
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Költségfajták 2018 2019 2020 Összesen 

II. Megvalósítás 364 000 000 865 000 000     330 056 000     1 559 056 000     

A. Beruházás 357 000 000 759 000 000     114 056 000     1 230 056 000     

Tervezői művezetés és 

műszaki lebonyolítás 7 000 000  9 000 000     4 000 000     20 000 000     

Építés, felújítás, bővítés  350 000 000  750 000 000     110 056 000     1 210 056 000     

B. Eszközbeszerzés -  95 000 000     195 000 000     290 000 000     

C. Szakmai megvalósítás 

költségei 7 000 000 11 000 000     21 000 000     39 000 000     

PR, reklám, marketing - 5 000 000     15 000 000     20 000 000     

Szakmai megvalósításhoz 

igénybevett 

szolgáltatások költségei 7 000 000 6 000 000     6 000 000     19 000 000     

III. Általános projektvezetési 

költségek 14 000 000 13 750 000     23 750 000     51 500 000     

Projektmenedzsment 13 000 000     13 000 000     14 000 000     40 000 000     

Nyilvánosság 500 000     500 000     500 000     1 500 000     

Jogi szolgáltatás 500 000      250 000     250 000     1 000 000     

Könyvvizsgálat -       -       9 000 000     9 000 000     

IV. Tartalék  -       -       100 000 000     100 000 000     

Mindösszesen 455 000 000     895 250 000     454 806 000     1 805 056 000     

A projekt megvalósítását két szakaszra lehet bontani. A jelen fejlesztési koncepció a projekt 

megvalósítás első lépésekén értelmezhető, amelyet további, műszaki, szakmai és költség 

tervezési szempontból jóval részletesebb megvalósíthatósági tanulmány követ (projekt-

előkészítés). A fent bemutatott költségvetésben 79,5 millió forint került elkülönítésre 

tervezésre (műszaki és szakmai szempontok szerint), amely költség tartalmazza az építészeti 

engedélyezési és kiviteli terveket, a műemléki kutatásokat, valamint a részletes 

megvalósíthatósági tanulmányt és az előzetes kiállítási forgatókönyvet a következők szerint: 

Költségelem Tervezett költség (Ft) 

Engedélyes tervek 25 500 000 

Kiviteli tervek 32 000 000 

Műemléki kutatások 4 000 000 

Részletes 

megvalósíthatósági 

tanulmány 

14 000 000 

Előzetes kiállítási 

forgatókönyv 
4 000 000 

Mindösszesen 79 500 000 

A következő közvetlen továbblépési feltétel a forrásbiztosítás a projekt-előkészítésre, amely 

tartalmazza a megvalósíthatósági tanulmány, a műszaki tervek és az üzleti terv elkészítését. 

Ezek elfogadását követően, a kivitelezési források biztosítása után szükséges lefolytatni a 
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releváns közbeszerzéseket, az építési kivitelezést, valamint a szakmai tartalom 

megvalósítását. Ezen feladatok támogatására projektmenedzsmentért felelős szereplők, 

illetve szervezetek kijelölés vagy bevonása szükséges, valamint fontos a kommunikáció és 

nyilvánosság biztosítása is.  
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2. A FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA 

2.1. A PROJEKT HÁTTERE 

A fejlesztés tárgya és helyszíne Gothard Jenő szülőháza és sokrétű kutatásainak otthont adó 

épülete, a hazai kastélyépítészet és természettudományi értekezések egyik unikális szeglete. 

A tervezett projekt hátterét és indokoltságát több olyan tényező szolgáltatja, amelyek egyben 

a fejlesztés kiemelt jelentőségét is alátámasztják. A 19. század vége az európai ember 

számára a tudományos felfedezések igen termékeny időszakát jelentette. A természet erőinek 

megismerése és az ember szolgálatába állítása a kor egyik legfontosabb kihívása volt, számos 

ebből az időszakból eredő felfedezés, szabadalom és felismerés teremtett alapot a ma ismert 

modern világnak. Gothard Jenő e tudományos, szellemi téren igen felpezsdült időszakban – 

nagy feltalálók kortársaként – látta meg a napvilágot a herényi birtokon. A tudományos 

kísérletek iránti lelkesedésében fiatalabb testvérei – Gothard Sándor és István – is osztoztak, 

így a kastélyban már a középiskolai évek alatt fizikai és kémiai laboratórium működött. A 

gépészmérnökként végző Gothard Jenő a herényi kastélyba visszatérve a birtokigazgatás 

mellett szenvedélyesen tanulmányozta az éjszakai égboltot, kísérleteket végzett, 

megfigyeléseit gondosan lejegyezte. 1871-ben az ógyallai csillagászati obszervatóriumban 

tett látogatás során erősödött meg benne a gondolat, hogy saját birtokán csillagvizsgálót hoz 

létre, ezzel meghúzva tudományos munkássága vezérfonalát. Ismeretei kiszélesítése 

érdekében utazásokat tett Amerikában és Európa nagyvárosaiban, felfedezők, tudósok, 

szellemi emberek társaságát keresve. Az 1896-os chicagói világkiállítás során lehetősége nyílt 

tanulmányozni az ottani csillagvizsgálók felépítését, amelynek eredményit később saját 

műhelyében kamatoztatta. Baráti társasága és levelezőpartnerei között szerepeltek többek 

között Konkoly Thege Miklós, Zichy Jenő és Edelmann Sebő. Az 1848-49-es szabadságharc 

nem kedvezett a tudományok előmozdításának. Csaknem két évtized elteltével Konkoly Thege 

Miklós ógyallai magáncsillagdája és a kalocsai érseki főgimnázium kétkupolás csillagdája 

nyitotta a sort. A Gothard testvérek obszervatóriumát Hauszmann Alajos, a kor elismert 

tervezője álmodta meg, annak belső kialakítását maga Gothard Jenő vezényelte. 

 Az obszervatórium első „észlelésére” a „first light” 1881. október 20-án került sor, amelyről 

a Magyar Tudományos Akadémia is tudósított. A következő években a csillagda eszközparkja 

és a Gothard Jenő munkásságának eredményei exponenciális növekedésnek indultak. Az ifjú 

tudós érdeklődési köre rendkívül tág spektrumon mozgott, a mezőgazdaság, a gépészet, az 

elektromosság, a távközlés és a csillagászat témaköre egyaránt foglalkoztatták, végül az 

asztrofizika még jobbára ismeretlen, felfedezésre váró világa ejtette rabul. A következő 

években tudományos kutatómunkája e tárgykörben, de főképp a csillagok spektroszkópiai 
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vizsgálata körül mozgott. Műhelyében a kor elérhető legmodernebb eszközeit hozatta vagy 

készíttette el maga. Ennek köszönhetően úttörő eredményeket könyvelhetett el a Jupiter, a 

Mars bolygók megfigyelése, vizuális észlelések, az asztrofotográfia, valamint az üstökösök és 

gázködök spektrálfotometriai vizsgálata termén.  

Gothard Jenő kimagasló szellemi képességeit műszertechnológiai, elektronikai témakörökben 

és a gyakorlati megvalósításban is kamatoztatta. Aktív csillagászként többségében maga 

készítette műszereit pl. fotókamerákat, amelyek másodpéldányait gyakran más hazai és 

külföldi obszervatóriumok részére értékesítette. Természete folyamatosan újabb kihívások 

keresésére késztette, így a Rába folyóra tervezett ikervári vízerőmű munkálatai egy időre 

elvonták a távcsövek mellől. Az elektromosság gyakorlati használatának születése őt is 

magával ragadta, nevéhez kapcsolódik például Sopron város elektromos világításának 

tervezése, valamint a korai röntgenfelvételekkel történő kísérletezés, tökéletesítés, de 

Alexander Graham Bellel szinkronban a telefonnal kapcsolatban is végzett kutatásokat – sok 

más tudóstól eltérően felismerte annak hosszú távú gyakorlati hasznát. Gothard Jenőt 

világviszonylatban is elismert csillagászati, fizikai, fotokémiai, és elektrotechnikai kutatási 

eredményei elismeréseként több európai tudományos társaság is tagjai sorába választotta. A 

tudós Vas vármegye fejlesztését is jelentősen előremozdította, Herény elektromos ellátása 

mellett 1895-ben megalapította a Vas Megyei Elektromos Műveket; 1897-ben pedig jelentős 

szerepet vállalt abban, hogy a vidéki városok között elsőként Szombathelyen meginduljon a 

villamosközlekedés. 

Az egykori obszervatórium berendezései, amelyek Gothard Jenő akaratával összhangban, 

1911-es halálát követően a gimnáziumba kerültek, az 1960-as évek óta (jelenleg is) a Gothard 

Asztrofizikai Obszervatórium Multidiszciplináris Kutató Központ leltárában szerepelnek. 

Tudomásunk szerint az 1960-as években történ átadáskor a hagyaték teljeskörűen átadásra 

került az akkor létrehozott Obszervatórium számára, ugyanakkor – mivel az átadás iratai már 

nem állnak rendelkezésre – a projekt megvalósításának részletes előkészítése során tervezzük 

felvenni a kapcsolatot a Premontrei Szent Norbert Gimnáziummal annak érdekében, hogy a 

hagyaték teljeskörűségét teljes bizonyossággal biztosítani tudjuk. A Premontrei renddel az 

egyeztetést a más projektek kapcsán Fazekas Z. Márton apát úrral és a premontrei kanonokkal 

kialakított jó személyes kapcsolat is elősegítheti. 

Összességében véve a herényi Gothard kastély innovatív gondolkodást sugárzó, nívós 

multidiszciplináris tudományos és közművelődési fórumként szolgálta a XIX. század végén 

Szombathely társadalmi életét. Gothard Jenő – tudományos témakörben tett utazásait 

leszámítva – egész életében a herényi birtokon dolgozott, a kastélyt tekintve állandó 

otthonának és kutatásai színterének. Úttörő tudományos munkássága nem marad el tudós 
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kortársai mellett, olyan kimagasló szellemi érték megalkotója, amelynek eredményei és tárgyi 

emlékei nem merülhetnek feledésben a herényi kastély falai között. 

Az 1696-ban épült barokk stílusú kúria Hauszmann Alajos tervei alapján 1880-ban átépítésre 

került a két Gothard testvér megbízása alapján. Az első ütemben készült el a csillagvizsgáló 

épülete, a második ütemben pedig elnyerte mai formáját az obszervatóriummal összekötött 

kastélyszárny formájában. Az 1918. és 1956. évi felújítások rendelkezésre álló 

dokumentációja alapján bizonyosnak vehető, hogy a jelenlegi térszerkezet - eltekintve a 

lakások kialakítására végzett átépítésektől – az eredeti Hauszmann-féle „gerinceket” őrzi. 

Ennek megfelelően a projekt tárgyát képező kastélynak nem csak a tudománytörténeti, hanem 

az építészeti és kulturális jelentősége is kiemelkedő. 

A kastély jelentőségét támasztja alá a Kormány Szombathely Megyei Jogú Város 

Önkormányzatával 2015. november 17-én kötött együttműködési megállapodása is. A 

megállapodás 4. pontja értelmében a Kormány támogatja a Gothard-kastély rekonstrukcióját. 

Az együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1936/2015 

(XII.12.) Korm. határozat 4. pontjában a Kormány úgy döntött, hogy: „támogatja a Gothard-

kastély felújítására és új funkciókkal történő hasznosítására irányuló önkormányzati tervet, 

amely megvalósításának elősegítése céljából felhívja a nemzetgazdasági minisztert és az 

emberi erőforrások miniszterét, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 

Gothard-kastély fejlesztésére és zarándokszállás létesítésére vonatkozó koncepciója alapján 

tegyenek javaslatot a fejlesztési projekt - lehetőség szerint uniós fejlesztési források 

bevonásával történő - támogatására.” A kastélyrekonstrukció és zarándokszállás kormányzati 

támogatásból történő megvalósításának Kormányhatározatban rögzített határideje: 2018. 

március 31. napja. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 425/2015. (XII.10.) Kgy. sz. 

határozatában tudomásul vette a Modern Városok Program megvalósítására Magyarország 

Kormányával kötött Együttműködési megállapodást. 

2.2. A PROJEKT KÖRNYEZETE 

2.2.1. A projekt helyszíne 

A herényi Gothard kastély Vas megyében, Szombathelyen, Béke tér 1/A és 1/B szám alatt 

található (aktuális tulajdoni lap másolat alapján). Vas megye területe alig haladja meg a 3 300 

km2-t, a harmadik legkisebb megye az országban. Településszerkezete jellemzően aprófalvas, 

a teljes népesség 257 688 fő, amelynek 57%-a városokban él. A kilenc városi rangú település 

egyike sem éri el a 100 ezer fős lakosság számot, mindössze öt város (Szombathely, Sárvár, 

Körmend, Celldömölk, Kőszeg) lakosságszáma több, mint 10 000 fő. Vas megye az ipari 

termelési zónák közé tartozik, a zónán belüli egyik jellegzetessége a K+F ráfordítások 
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alacsony aránya. A régióban a tudományegyetemi műhelyek innovációs tőkéjét az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem Gothard Asztrofizikai Obszervatórium Multidiszciplináris Kutató 

Központ (ELTE GAO MKK), mint a legnagyobb magyar kutatóegyetem regionális kutatási 

intézménye, valamint a 2017-től szintén az ELTE szervezeti keretei közé integrált Savaria 

Egyetemi Központ (ELTE SEK) jeleníti meg, így az ELTE GAO MKK és az ELTE SEK 

szükségszerűen meghatározó szerepet játszik Vas megye innovációs hatékonyságának 

növelésében. 

A megye székhelye a fejlesztés tárgyát képező kastélynak is helyet adó Szombathely megyei 

jogú város, amely az ország egyik legrégebbi városa. A város az Alpokalján fekszik, ahol 

a Kisalföld sík vidékét az Alpokalja dombos-hegyes tájai váltják fel. Domboldalra épült, így a 

városon belül is jelentős szintkülönbségek tapasztalhatók. Lakossága 2015-ben 77 866 fő 

volt. A város számos látnivalóval büszkélkedhet az épített környezet terén, ilyen például a 

Főtér, amely több évszázadon keresztül adott helyet a szombathelyi heti és országos 

vásároknak, a székesegyház, a romkert, a megyeháza, amelynek mai homlokzatát Hauszmann 

Alajos tervezte, a zsinagóga. Ezen értékek közé sorolható a Gothard kastély is, amelynek 

elődjét, egy barokk stílusú kúriát Szalánczy Márton Vas vármegyei alispán építette 1696 és 

1699 között.  

1. táblázat: A Gothard kastély azonosítása 

(forrás: A műemléki jegyzék nyilvánosan elérhető, hivatalos adatbázisa) 

Az épület azonosítása 

Régi műemléki jegyzék szerint Jelenlegi műemléki jegyzék szerint 

Védettség: MJ Azonosító: 9382 

Törzsszám: 7550 Törzsszám:7550 

Határozatszám: 50041/1958 Védettség: Műemlék védelem 

Hrsz.: 5,6 Jelleg: építmény 

Leírása: Csillagvizsgáló és lakások, volt 

Gothard kastély, barokk, 18. sz-i eredetű. 

Átépítve eklektikus stílusban, 1880 körül, 

Hauszmann Alajos tervei szerint. 

Név jellemző: mai 

Eredeti kategória: lakóépület 

Eredeti főtípus: kastély 

Megye: Vas 

 Helység: Szombathely 

 Cím: Hrsz. 5: (Herény) Béke tér 1/A, hrsz., hrsz.6: 

Béke tér 1/B 

 Hrsz.: 6 

 Település KSH kódja 3009 

 Földhivatal: Szombathelyi Körzeti Földhivatal 

 Állapot: Pusztuló 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Alpokalja
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kisalf%C3%B6ld
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Az épület azonosítása 

Régi műemléki jegyzék szerint Jelenlegi műemléki jegyzék szerint 

 Rövid leírás: Azonos a régivel 

 Koordinátái: N 47 15.791’ E 16 36.103’ 

 GPS: N47.263534, E16.602548 

A hivatalos tulajdoni lap másolat és a műemléki jegyzék adatbázisa eltérő címen jelöli az 

ingatlant. A pontos adatszolgáltatásra a projekt előkészítő szakaszában sor kerül. 

A birtok és a kastély 1720-ban adomány útján került Gothard Mihály szombathelyi főbíró 

tulajdonába. Leszármazottja Gothard (II) Ferenc Vas vármegye táblabírájaként szolgált, ő 

építette a család új, klasszicista stílusú kúriáját Herényben. A táblabíró 1844-ben 

bekövetkezett halála után fiára, Gothard (III.) Istvánra szállt az uradalom. Az addigi kúriát 

Hauszmann Alajos tervei alapján 1878-80 között kastéllyá építették át – magába foglalva az 

addigi részeket. A kastély így historizáló, döntően neoreneszánsz arculatot kapott. A kastély 

ekkor csillagvizsgáló toronnyal gazdagodott, ahol Gothard Jenő csillagász asztrofizikai 

obszervatóriumit alakított ki. A csillagász halála után 1918-ban az obszervatórium 

berendezése – Gothard akaratának megfelelően – a premontrei gimnázium 

természettudományi gyűjteményébe került, ahol csodával határos módon épségben vészelte 

át a világháborúk viszontagságait. A birtok és a kastély 1918-ban jószási Purgly János 

tulajdonába került, aki nem sokkal később továbbadta azt dr. röjtöki Bauer (I.) Mihálynak, 

akinek 1925-ben 100 katasztrális holdas birtoka volt Herényben. A Bauer család az 

államosításig lakott a kastélyban. Az épületet az államosítás után szükséglakásokká 

darabolták fel. Az épületet 1958–59-ben felújították, ám ma is lakások találhatóak benne. A 

kastélyt körülölelő kert Gothard (III.) István keze alatt angol stílusú tájképi kertté alakult, 

emellett konyhakert, üvegház, faiskola és hársfás is létesült a birtokon.  

Az épület jelenlegi állapotára jellemző, hogy a többszöri belső átépítés során folyamatosan 

leromló állapotba került. A valamikori kastélyt jelenleg az eredeti térszervezést teljesen 

figyelmen kívül hagyó, több korszerűtlen lakásra osztott, nagyon rossz állapotú 

lakóépületként lehet meghatározni. A díszítő fal és mennyezetfestés nyomai 10-15 évvel 

ezelőtt még fellehetők voltak az épületben. Feltételezhető, hogy a fedő festék rétegek alatt 

ma is nagy területű, és így a rekonstruálható nyomok megtalálhatók. Az épület északi sarkán, 

ma bástyaszerű benyomást keltő építmény a hajdan volt csillagvizsgáló kupola torony 

maradványa. Vélhető, hogy a hajdan volt körhenger alakú forgatható dob kör alakú vezető 

sínét befalazták. Összességében véve kijelenthető, hogy az újabb hasznosítást megelőzően 

elengedhetetlen az épület teljes rehabilitációja. Az épület korábban lakóhely funkciót töltött 

be, de jelenleg üresen áll, a bérlők kiköltözése megtörtént.  
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A nagyvonalú beruházási koncepció megkívánja a kastély jelenlegi telkének méreteinek 

bővítését (a hátsó telekhatár gyakorlatilag az épület hátsó homlokzatának vonala). Ezért 

szükséges megvizsgálni a kastélyhoz tartozó földterület bővítésének lehetőségét, különösen 

a hátsókert tekintetében, a Szombathely (Herény) 5. hrsz-ú ingatlan és a 2/7. hrsz-ú ingatlan 

kastélytól ÉK-re elhelyezkedő – jelenleg nem intenzíven hasznosított, nagyrészt beépítetlen 

és korábban a kastélyparkot alkotó - részei tekintetében. Az Önkormányzat a tulajdonosokkal 

megkezdi az egyeztetést a vételárról, és az egyeztetések függvényében a területek 

megvásárlásának a szándéka beépítésre fog kerülni a megvalósíthatósági tanulmányba. Alább 

bemutatjuk az 1857-es kataszteri térkép másolatát, amelyen jól látható a történetileg 

integráns kastélypark területi egysége.  

1. ábra: A történetileg integráns kastélypark területe az 1857-es kataszter térképen 

 

A fejlesztés megalapozását szolgáló előzetes vagy részletes megvalósíthatósági 

tanulmányban – az engedélyezési tervdokumentációkkal összhangban – lehatárolásra kerül a 

fejlesztés pontos területe, a felmérési, tudományos dokumentációk fényében a rehabilitálandó 

egységek is meghatározásra kerülnek. 
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2.2.2. A piaci környezet 

A Vas megyében 2017. március 31-én nyilvántartott vállalkozások száma 44 000 volt, ami 

1,8%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Az összes bejegyzett 

vállalkozás 8,7%-a tevékenykedik a tudományos és műszaki területen. 

Természetesen a Vas megyében működő vállalkozások java részt a kis- és középvállalati 

szektorba tartoznak, 2014. évi adatai alapján 50 milliárd forintot meghaladó árbevételt elérő 

vállalkozás összesen 5 db működött a megyében. 

2. táblázat: A megyében működő nagyvállalatok 

Vállalat neve Fő tevékenységi kör 

Értékesítés nettó 

árbevétele 2014-ben 

(millió Ft) 

LUK Savaria 

Kuplunggyártó Kft. 

Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek 

gyártása 

199 332 

Delphi Hungary 

Autóalkatrész Gyártó 

Kft. 

Elektronikai alkatrész gyártása 

183 350 

BPW-Hungária Kft. 
Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek 

gyártása 

68 659 

EPCOS Elektronikai 

Alkatrész Kft. 
Elektronikai alkatrész gyártása 

65 345 

Linde Gáz Magyarország 

Zrt. 
Ipari gáz gyártása 

50 756 

Kutatás-fejlesztés és innováció szempontjából Vas megye az alacsonyabban fejlett területek 

közé tartozik. A kutató-fejlesztő helyek tényleges száma 2015-ben 545 fő volt, ami a teljes 

országos létszám mindössze 1%-a. A kutatás-fejlesztési ráfordítások tekintetében is csak 

kicsivel jobb a helyzet, a teljes országos ráfordítás 1,53%-a hasznosul Vas megyében. 

Fentiek mellett fontos megemlíteni, hogy a jelenleg is Szombathelyen található ELTE Gothard 

Asztrofizikai Obszervatórium (GAO MKK) jelentős vonzerővel bír a hazai és külföldi 

asztrofizikai tudományos élet iránt érdeklődők körében. A GAO MKK mellet említést érdemel 

még a Magyar Csillagászati Egyesület, melynek zalaegerszegi csoportja összefogja a régió 

csillagászat iránt érdeklődőket.  
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2.3. A FEJLESZTÉS CÉLRENDSZERE ÉS CÉLCSOPORTJA 

2.3.1. A projekt célja 

A Magyarország Kormánya és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti 

együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1936/2015. 

(XII. 12.) Korm. határozat szerint a Kormány fejlesztési forrással támogatja a szombathelyi 

Gothard-kastély felújítására és új funkciókkal történő hasznosítására irányuló önkormányzati 

tervet. A fejlesztés az egykori Gothard-kastély rehabilitációja a Modern Városok Program 

keretében, Szombathely Megyei Jogú Város épített műemlékeinek megújulásával 

összhangban, azok komplex turisztikai attrakciófejlesztésének részeként valósul meg a 

herényi városrészben.  

A projekt keretében hazánk egyedi épített öröksége, természettudományi szempontból 

egyedülálló színtere kultúr-, turisztikai attrakcióvá emelése, többcélú fenntartható 

hasznosítása és szellemi örökségének élmény-alapú bemutatása valósul meg. 

Jelen koncepció ezzel összhangban az alábbi célokat definiálja:  

2. ábra: A fejlesztés célrendszere 

 

A fejlesztés célja kettős. Szombathely-Herény emblematikus épített-szellemi örökségének 

megőrzése mellett annak interaktív, élményalapú bemutatása lehetővé teszi az épület hosszú 
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távú, gazdaságilag stabil fenntarthatóságát, emellett a település kínálata új, innovatív 

elemekkel gazdagított, fedett, modern turisztikai attrakcióval bővül.  

Cél, hogy a herényi Gothard-kastély XXI. századi, a kulturális és rendezvényi turizmus 

célcsoport igényeivel harmonizáló, interaktív turisztikai attrakcióvá váljon, amely egyszerre 

színvonalas tudományos látogatóközpontként bevételt generáló egység, másrészről a térség 

közösségi igényeit maradéktalanul kiszolgáló kellemes környezet. A szezonon kívül is 

prosperáló programkínálat a fenntartható, gazdaságilag stabil működés záloga. Ezért az egész 

évet lefedő, változatos, valamennyi célcsoport és korosztály igényeinek megfelelő innovatív 

technikával felvértezett attrakciók életre hívása szükséges. A sokszínűség mellett törekedni 

kell az új élményelemek kínálatának egymással való harmonizálására, hogy a programok köre 

mindenkor a hely történelmének és termékeinek szellemiségét tükrözze. 

A vonzerőfejlesztés tehát hiánypótló kulturális turisztikai kínálat és közösségi igény 

kiszolgálás megvalósításán alapul, innovatív, a hazai szellemi és kulturális örökségéhez 

kapcsolódó élményturisztikai elemek bevezetésén túl a meglévő, vezető települési attrakciók 

erősítését is szolgálja. A kialakításra kerülő programok szorosan kapcsolódnak a település és 

a térsége adottságaihoz, történelmi és kulturális hagyatékához így integrálódnak a tájegység 

kínálati komplexitásába. Az így létrejövő attrakció egyedi, versenyképes piaci termék, 

változatos, a hazai természettudomány születésének teljes vertikumát felölelő programjai 

több, mint 2 órás tartózkodást tesznek lehetővé a látogatók számára. A fejlesztés teret enged 

a helyi szolgáltatók bemutatkozásának, gazdasági, környezeti és humán szempontból 

fenntartható egységet hoz létre. A fejlesztés lehetőséget biztosít továbbá a helyi és térségi 

közösségi és civil igények/programok lebonyolításához így a projekt társadalmi hasznossága 

is jelentős.  

Az országban egyedülálló, a csillagászat témakörére épített és annak valamennyi hazai 

vonatkozását feldolgozó komplex kiállító és élménytér létesül, amely a Gothard szellemi 

örökség fenntartható, oktatási és élményszerzési céllal történő hasznosítása műemléki 

értékmegőrzéssel összhangban valósul meg.  

2.3.2. A projekt célcsoportja 

A fejlesztés célcsoportja annak komplex tartalma miatt meglehetősen tág. A kastély maga is 

turisztikai vonzerőként működik majd a felújítás után, így vonzza azokat a turistákat, akik 

érdeklődnek a történelmi helyszínek és építészeti attrakciók iránt. Közvetett célcsoportként 

azonosíthatóak azon Szombathelyre vagy a térségbe látogató vendégek, akiknek nem a 

kastély megtekintése az elsődleges céljuk, mégis kiegészítő vagy alternatív programként 

széles korosztály érdeklődésére tarthat számot.  
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A kastélyban létesülő számos funkció közül a történeti és műszaki kiállítás elsősorban a 

térségi iskolák számára jelenthet lehetőséget rendhagyó tanórák, osztálykirándulások 

programjába történő beemelésre, valamint szintén az iskoláskorú, vagy fiatal felnőtt 

korosztály nevezhető a mini planetárium és csillagászati kiállítás fő célcsoportjának.  

A kastélyban létesülő többfunkciós rendezvénytermek nem csak a kiállítások támogató 

helységeiként működnek majd, hanem önálló rendezvények, konferenciák és esküvők 

számára is megfelelő felszereltséget és környezetet biztosít, így a térség üzleti és 

esküvőturisztikai kínálatába is beleilleszthető, így az ezeket igénybevevő fogyasztói csoportok 

is a projekt célcsoportjaként azonosíthatóak.  

A látogatókat a következő négy nagyobb korcsoportba soroljuk: 

 Fiatal és középkorú felnőttek: rendszerint saját maguk, az Interneten tájékozódva 

szervezik utazásukat. Autóval közlekednek, átlagos vagy annál magasabb jövedelemmel 

rendelkeznek és nagyobb arányban élnek Közép-Magyarországon és a Nyugat-

Dunántúlon. 

 Gyermekes családok: ezen csoport utazási döntéseiben legfontosabb jellemző a 

gyermekeik és saját maguk fizikai (biztonság, kényelem) és szellemi (tanulás, játékos 

szórakozás) igényeinek elsődlegessége, amely egyéb igényekkel (kikapcsolódás, 

újdonság keresése, testi és szellemi rekreáció, családi együttlét, közös családi program) 

együtt elégíthető ki. 

 Diákok, diákcsoportok: osztálykirándulók, táborok, erdei iskolák számára lehetnek 

vonzóak a kialakítandó szolgáltatások. 

 Nyugdíjasok, nyugdíjas csoportok: az idősebb korosztály utazási és szabadidő eltöltési 

szokásai alapján azt mondhatjuk, hogy – a megközelíthetőség függvényében – különféle 

programok keretében (pl.: nyugdíjas klubok kirándulásai) kereshetik fel a kastélyt. Erre a 

korcsoportra Magyarországon kevésbé jellemző az anyagi jómód. Jellemzően viszonylag 

rövid tartózkodási idővel, általában egy napos kirándulások keretében számíthatunk 

rájuk. 

A közvetlen célcsoportba az utazás típusa szerint 

 egyéni utazók (utazásaikat előre megtervezik és maguk szervezik; döntéseikben nagy 

szerepet játszik az Internet), 

 csoportos utazók (utazási irodák, utazásszervezők, iskolák, egyesületek stb. 

segítségével kerül kiválasztásra az úti cél) egyaránt bele tartoznak. 

Turisztikai szempontú küldő desztinációk alapján az alábbi célcsoportokkal számolunk: 

 Régión belüli turisták: nem jellemző a hosszú tartózkodás, általában egynapos 

kirándulók. 
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 Régión kívüli turisták: az ország távolabbi részéből érkező látogatók, akik többnapos 

utazás keretében keresik fel – elsődleges vagy kiegészítő célpontként – a kastélyt.  
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2.4. SZAKMAI TARTALOM 

3. ábra: a kastély földszinti funkcióinak elrendezése 
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2.4.1. Fogadó-, és kiszolgáló helyiségekbe telepített látvány-, 

élmény átadó egységek 

Vendégfogadó tér 

Rendkívül fontos, hogy a látogató a megérkezése pillanatában átérezze a kastély és az átadni 

kívánt információ szellemiségét, ezért az atmoszférateremtést már az előtérben meg kell 

kezdeni. Mivel itt kicsi a tér nincs lehetőség tablók vagy képernyők elhelyezésére, továbbá 

erős forgalmat bonyolító helyiség révén megállításra alkalmas információ átadás sem 

végezhető.  

Padlógrafikai megjelenéssel csillagjegyek elhelyezése javasolt, ahol a látogató az éjszakai 

égbolton kirajzolódó csillagokat és neveit szemlélheti meg.  

Padlógrafikai elemmel kellően leköthető a vendég gondolatai ameddig belépőjét megvásárolja 

és ruháját elhelyezi, dekoratív, ám nem rendelkezik komplex információtartalommal, így nem 

igényel különösebben időt és odafigyelést. 

4. ábra: csillagképek egyszerű ábrázolása 
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Vendéglátó-ipari egységek  

Bár az étterem, söröző és cukrászda elsődleges célja a fogyasztás itt is megjeleníthető játékos 

formában a csillagászat témaköre. Olyan kivetítő telepítése javasolt ahol figyelemmel 

kísérhető egyes égi jelenségek bekövetkezésének helye és ideje. A kivetítő folyamatosan 

mutatja (közeli dátum esetén visszaszámol) a légköri események bekövetkezésének helyét és 

idejét.  

A bemutatás rétegei:  

 napfogyatkozások – hol és mikor következik be a legközelebbi, 

 felénk tartó égitestek, meteorok, üstökösök – mikor lesz látható, milyen sebességgel 

halad, mennyire halad közel a földhöz, 

 napkitörések – mikor következik be, 

 üstökösök feltűnése – mikor és hol lesz látható, 

 holdkelte, holdtölte, telihold – mikor lesz, 

 bolygók mozgása – merre tartanak, 

 űrrakéta fellövés – mikor és hol lesz 

5. ábra: példa kivetítőre egy külföldi kiállításon, Tokió 
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Sörkert 

Az étterem előtti részen, a kastély belső udvarán „békebeli sörkert” telepítése javasolt. A 

század elei hangulatot idéző sörözők rendkívüli népszerűségnek örvendenek külföldön és 

hazánkban egyaránt. A sörfogyasztás tendenciája az utóbbi években a prémium, házi főzésű 

és különleges sörök irányába tolódott, így ez a réteg jól fizető vendégkört takar, akik a 

kocsmahangulat helyett a kellemes, múltat idéző kiülős helyeket keresik. A hangulatkeltés 

költséghatékony látványelemek beszerzésével megoldható, a hozzáadott érték mértéke 

azonban jócskán meghaladja a ráfordítást. 

6. ábra: Békebeli Sörkert, Gyömrő Város 

 

2.4.2. Filmvetítő, oktatókabinet, mini planetárium 

Az éjszakai égbolt megidézése, Gothard Jenő által megfigyelt égitestek és a világűr 

jelenségeinek lejátszására, élmény szerzés és oktatás céllal egyaránt alkalmas vetítőterem 

kialakítása javasolt a földszinti helyiségben. A vetítőterem az elérhető legmodernebb technikai 

berendezésekkel, 3D-s felvételekkel idézi meg a világűr mozgását, mindezt a látogató 

kényelmes, minden igényt kielégítő közegben élvezheti. A vetítőteremben állandóan 

ismétlődő ismeretterjesztő rövidfilmek, Gothard Jenő életét bemutató film, 3D-s csillagászati 

programok és kisebbeknek való oktató filmek láthatóak majd.  
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Megjelenítésre javasolt elemek: 

 A naprendszer és a bolygók bemutatása, mozgásuk, jellemzőik, 

 A naprendszer csodái,  

 Gothard Jenő kutatásai alapján 

 Swift üstökös, 

 Perzeusz csillagkép, 

 Csillagképek bemutatása, 

 Lyra gyűrűsköd, 

 Orion csillagkép, 

7. ábra: vetített égboltra, Japán 
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2.4.3. Állandó kiállítási egységek a földszinten   

„UTAZÁS AZ ORION CSILLAGKÉP KÖRÜL” - Interaktív fali animáció 

Gothard Jenő sokat vizsgált és fényképezett égi jelensége az Orion-köd az Orion csillagképben 

foglal helyet, amely az feltérképezett csillagképek közül az egyik leglátványosabb és 

legismertebb. A terem falán életre kel a csillagkép, ismert elemeiről a látogató érintés útján 

tájékozódhat. 

A csillagkép folyamatos mozgásban látható a terem két falán (elforgatott elhelyezéssel), 

amelynek teljes terjedelmét elfoglalja – ezzel is érzékeltetve a világűr határtalanságát. A 

látogató az egyes csillagokról információt érintéssel tud előhozni. A megérintett csillagról a 

képernyőn információ jelenik meg. Az installáció mozgásra sarkallja a látogatót, hiszen a teljes 

falat elfoglaló csillagkép elemeit nem lehet egyhelyben elérni.  

Megjelenítésre javasolt elemek: 

 Orion-köd – Gothard Jenő megfigyelései alapján, 

 Lófej köd, 

 Bika, Aldebaran, Nagy Kutya, Kis Kutya, Nyúl, Egyszarvú, Eridanus-folyó, 

 Meteorok, 

 Mitológiai vonatkozások, 

8. ábra: példa csillagkép megjelenítésére, Oregon 
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9. ábra: példa érintésre aktivizálódó fali installációra 

 

A teremben a panellel szemben elhelyezett padokon pihenhet a látogató. 

A terem szemközti falfelületén és a padlón az Orion csillagkép csillagainak mitikus alakjai 

jelennek meg statikus kép formájában: Plejádok, Orión, Artemisz,  

10. ábra: mitológiai ábrázolás, Prága 
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„BOLYGÓINK JELLEMZŐI” 

A teremben falról lelógatott tapintható bolygó installációk kapnak helyet, ahol a 

naprendszerünk égitestei, holdjai figyelhetőek meg, rajtuk elhelyezett információk 

olvashatóak. A bolygók és holdak méretarányosan kerülnek kialakításra, a látogató 

megérintheti, forgathatja, így olvashatóak a rajta elhelyezett magyarázó szövegek. 

Megjelenítendő információk: 

 méret, 

 forgási sebesség, 

 tömeg, 

 időjárási, fény viszonyok a felszínen, 

 a földtől való távolság, 

 kialakulás, felszíni formák 

 „LÉPJ BE A NAPRENDSZERBE” - Vetített fény installáció 

A teremben naprendszerünk bolygói, a napja és holdjai láthatóak fény animáció segítségével 

a térben elhelyezve. A vetítés hatására – amelyben állandó mozgásban ábrázoljuk, vetíti az 

égövi jegyeket – a látogató a naprendszer „közepébe” csöppen, maga körül láthatja az 

eseményeket, azonosíthatja a bolygókat. A teremben elhelyezett audio eszközök segítségével 

hallgathatóak a bolygók és a naprendszer jellemzői. 

11. ábra: példák fény installációra, aved to Arte, Arquitetura 
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„NAPRENDSZERÜNK MŰKÖDÉSE, HATÁSA FÖLDÜNK ÉLETÉRE” - Time-lapes 

videó alkalmazás, real-time érintőképernyős felülettel 

A terem közepén elhelyezett terepasztalon „real time”-ban látható – kiterített formában – 

földünk ár-apály mozgása. A plafonon vetített „time-lapse” videóban egy perces 

intervallumban követhető nyomon 24 óra, napkeltétől napnyugtáig, majd az éjszakai égbolt 

változása és a „hold felkelte”. Ezzel összhangban a terepasztalon – amely nagyméretű 

érintőképernyős felület – megfigyelhetőek a kontinenseken lezajló árapály jelenség. 

Az érintőképernyős felületen a megjelölt pontokon a látogató további információkat olvashat: 

 milyen hatással van a hold és a nap a földi életre, 

 mi lenne, ha nem lenne hold, 

 mikor és miért van az adott területen árapály, 

 az árapály milyen hatással van a természetre, 
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12. ábra: A kastély emeleti funkcióinak elrendezése 
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2.4.4. Állandó kiállítási egységek az emeleten  

A TUDOMÁNY SZÜLETÉSE HERÉNYEN” - Statikus fali installáció és holo 

projektoros vetítés audio tartalommal 

A Gothard család történetének bemutatása, ezen belül Gothard Jenő életének, munkásságának 

megismerése, a természettudományok iránti vonzódásának feltárása. 

A Gothard család és az obszervatórium történetének falgrafikai elemekkel történő ismertetése. 

A család tagjai és az obszervatórium kialakulása rajzos, 3D-s falgrafika formájában elevenedik 

meg.  

Kiemelt tématerület: Gothard Jenő élete és munkásság 

A bemutatás rétegei: 

 1715 Gothard Mihály – A kastély a család birtokába kerül, 

 1837 A birtok megosztása a Gothard család herényi és hetyei ága között, 

 1857 Gothard Jenő születése, 

 Gimnáziumi évei, 

 bécsi tartózkodása, 

 európai és amerikai utazásai, 

 1880 Hauszman Alajos tervei alapján a kastély átalakítása, 

 1881 első észlelés az új csillagdában, 

 1882 a csillagok és gázlámpák első fotógrafikus megörökítése,  

 1896 Gothard Jenő és Edelman Sebő röntgenképek készítése Herényben,  

 1896 Gothard Jenő irányításával megindul az ikervári vízerőmű építése, 

 vízerőmű működésének bemutatása fényjátékkal 

 1902 Gothard Sándor országgyűlési képviselő lesz, 

 1909 Gothard Jenő halála, a Gothard hagyaték a Premontrei Gimnáziumba kerül, 

 1918 Gothard Sándor megvásárolja a kámoni kúriaépületet, 

 1944 a Gimnáziumban hadikórház létesül, 

 1945 Szombathely bombázása,  

 1951-55 Csillagvizsgáló kialakítása a gimnázium tetőterében, 

 1959 Megalakul a Gothard Obszervatórium, 

 1968-69 Gothard Sándor egykori házának kertjében megépül a műholdmegfigyelő 

állomás, 

Példa a megjelenítésre: 
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13. ábra példák egy külföldi kiállításról, ob Calvano’s in-house design team at Merck 

 
 

Gothard Jenő – hitvallás, észlelések és kiadványok  

Gothard személyiségének alakulása, tudományos érdeklődésének kibontakozása a hozzá 

közel álló tanár, tudós-barát és testvére szemszögéből ismerheti meg a látogató. A terem 

közepén kontúrvágott habkartonon Gothard Jenő látható főbb tudóstársa, tanára és testvére 

társaságában. Belépéskor a mozgásérzékelő segítségével a habkarton megelevenedik, 

színészekkel lejátszott jelenet formájában a személyek arca „életre kel” a beépített audio 

eszközökkel a társaság tagjai maguk mesélik el az első megfigyelés élményét, tapasztalatukat, 

miért ezt a hivatást választották és mi vonzotta őket a felfedezésekben.  

14. ábra: példa megelevenedő habkarton installációra, Staropramen Látogatóközpont Prága 
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A KASTÉLY ÉPÍTÉSTÖRTÉNETE ÉS BIRTOKTÖRTÉNET - 3D makett installáció 

fény effektusokkal 

A bemutatás színes 3D-s makett segítségével történik. A panel rétegei különböző színnel 

jelölik az adott korszakhoz tartozó épületrészeket. A panelben elhelyezett érintőképernyőn 

láthatóak a korabeli alaprajzok, magyarázó szövegek.  

A bemutatás rétegei: 

 a kastély elődje barokk stílusú kúria Szalánczy Márton Vas vármegyei alispán építette 

1696 és 1699 között, 

 Gothard (II) Ferenc új klasszicista stílusú kúria, 

 Hauszmann Alajos tervei alapján a kúriát 1878-80 között kastéllyá építették át – megépül 

a csillagda, 

15. ábra: példa makett színekkel történő ábrázolása 
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A birtoktörténet falgrafikai elemekkel történő ismertetése 

A falon kataszteri térkép formájában jelenik meg a település (XIX. század). A kinagyított kép 

mellett statikus paneleken olvashatóak a birtokosok, a birtokviszonyok változásai valamint a 

település története. 

A bemutatás rétegei: 

 Herény nevének eredete: a római korban Marcus Herenius állomásozott itt, innen 

származhat Herény neve, 

 XV. század Herényfalva elnevezés,  

 Herény birtokosai: Hermányi és Káldy családok, 

 A kámoni és herényi család viszálya,  

 A Gothard birtok, 

16. ábra Herény kataszteri térképe 1857 

 

17. ábra: példa falgrafikára, Museum of London 

 

KITEKINTÉSEK, A FELFEDEZÉS KORA A MŰVÉSZETEKKBEN ÉS AZ ÉPÍTÉSZETBEN 

- Érintőképernyős megjelenés fali tabló és képes installációval 

Ebben a teremben a kastély tervezőjének, Hauszmann Alajosnak, valamint a korszak újító 

szellemű művészeinek, tudósainak állítunk emléket, akik Gothard Jenő kortársaként 

meghatározó szerepet vállaltak az ország modernizálásában. 

A megelevenített személyek plexi táblán, rajzos formában öltenek testet a teremben, 

kutatásaikról szóló hírek, tárgymásolatok vitrinekben kerülnek elhelyezésre. Érintőképernyős 

felületen életük és munkásságuk története olvasható. Falgrafikán megjelenő térképen 

Hauszmann Alajos munkássága, tervezett épületei jelennek meg.  

Megjelenítésre javasolt személyek, építész, tudósok, feltalálók 

 Hauszmann Alajos – munkái hazánkban, 
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 Wilhelm Konrad Röntgen – sugárzás, 

 Pierre és Marie Curie – rádium, 

 Puskás Tivadar – távközlés, 

 Déri Miksa, Bláthy Ottó Titusz, Zipernowsky Károly – transzformátor, 

 BánkiDonát, Csonka János – porlasztó, 

 Kandó Kálmán – villamos mozdony, 

18. ábra: példa megjelenésre, Museum of the History of Polish Jews in Warsaw 

 

Megjelenítésre javasolt zenészek  

 Giacomo Puccini – operaszerző, 

 Claude Debussy – impresszionista zeneszerző, 

 Scott Joplin – zongorista, 

Megjelenítési forma: hangos könyv. A kottára vetített fényfolt pontosan követi a lejátszott 

hangot, így a kottaképet könnyen nyomon követhetjük. 



 

 

Oldal: 37 | 58 

Szombathely MJV | Gothard kastély – fejlesztési koncepció 

19. ábra: Példa hangos kottára, vezető fényfolttal és fejhallgatóval (Budapest) 

 

Megjelenítésre javasolt festők 

 Claude Monet- festő, 

 Vincent Van Gogh – festő, 

 Paul Cezanne – festő,  

Megjelenítési forma: képmásolatok, statikus panelen a művész életútja  

TÖBBFUNKCIÓS RENDEZVÉNYI ÉS KIÁLLÍTÓTÉR - Padló és falgrafikai elemek 

A terem funkciója első sorban rendezvények lebonyolítása így épített installációs elem, vagy a 

térben elhelyezett képernyők, tablók telepítése itt nem javasolt. Az információ átadásra 

szolgáló területek tehát a fal és a padló. 

Javasolt falgrafikai megjelenés (kissé torzított, rajzos, animációs megjelenés 

 Gothard Jenő asztrofizikai megfigyelései – napfogyatkozás, 

 Jupiter rajza, 

 Felvétel a Lyra gyűrűsködről,  

 Felvétel az Orion-ködről, 

 Felvétel a Swift üstökös spektrumáról, 

 Szikrafelvételek, 
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20. ábra: példa grafikus megjelenésre, Chalk of the Town 

 

Javasolt képes tablók  

 családi fotók, 

 az 1893-as amerikai utazás során készített felvételek, 

 Astronomische Gesellschaft 1898, 

 Szemelvények röntgenfelvételekből, 

21. ábra: Gothard Jenő saját felvételei, 1893 
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Tudományos munkásságának kronológiája – padlógrafikai megjelenés 

A megjelenés rétegei: 

 kísérletek a Premontrei Gimnáziumban, 

 1871 látogatás az ógyallai csillagdában, 

 1878 telefon kísérlet, 

 1880 Foucault-féle ingakísérlet, 

 1881 a Herényi Astrophysikai Observatorium alapítása, 

 1882 Gothard Jenő 147 csillagot és 2 üstököst észlel,  

 1892 bolygószerű ködök spektrumának vizsgálata fotográfiai úton, 

 1894 a szombathelyi villamos vonal tervezője, 

 1895 ikervári vízerőmű munkálatai 

 1896 röntgenfelvételek, Sopron város elektromos világításának tervezése, 

 1909 Gothard Jenő halála 

22. ábra: példa padlógrafikai ábrázolásra, Museum of London 

 

„A FELFEDEZÉSEK KORA – A GOTHARD ÖRÖKSÉG” - Interaktív fal-, padló 

érintőképernyős megjelenés audio tartalommal 

Cél: ebben a részben a Gothard fivérek obszervatóriumának alapítására, tudományos 

tevékenységük szerteágazó témakörének bemutatására helyezzük a hangsúlyt.  
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Kísérletek az elektromossággal 

Gothard Jenőt az elektromosság felfedezése és gyakorlati alkalmazása is rendkívül 

foglalkoztatta. Még a csillagvizsgáló elkészülése előtt 1881-től Siemens gyártmányú 

dinamókkal világítottak a kastélyban. Később is, az ikervári vízi erőmű kapcsán, majd Sopron 

és Herény elektromos világítás tervezésekor kamatoztatta tudását ezen a téren. Az 

elektromosság, az elektromágneses hullámok látható és azon túli alkalmazása a gyakorlatban 

része lett tudományos munkásságának. Az elektromosság működése megelevenedő fény-

padlógrafikai alkalmazással szemléltetendő. A belépéskor a padlóban futó fény csíkok 

mozgásba jönnek és tanító jellegű animációs ábrán mutatják az elektromosság terjedését. A 

padlón jelölt pontokon áthaladva magyarázó szövegek jelennek meg, amelyek a folyamatok 

és az elektromosság működését mutatják be közérthető formában. 

23. ábra: példa fény padló installációra, Moszkva 

 

 

Kísérletek a telefonnal 

Alexander Graham Bell 1876. március 7-én benyújtott szabadalmát, amelyre Kunc Adolf első 

telefonkísérletével válaszolt 1877. december 9-én. A Premontrei Gimnáziumban egyes 

helyiségeket kötöttek össze telefonnal, majd a kísérlet állandó szolgálatot tett az iskolának. 

1880. április 18-án Szombathely és Kőszeg között tett kísérletet Gothard Jenő 

telefonbeszélgetésre, amely sikerrel zárult. Ebben az évben állandó telefonösszeköttetés jött 

létre a herényi kastély és a Premontrei Főgimnázium között. A panel a telefon születését, 

fejlődését és Gothard Jenő, valamint hazai tudósok részvételét mesél el. Az installáció képi és 

audio élményt egyaránt tartalmaz. A látogató a falról leemelt korabeli telefonkagylót tart a 

füléhez, amelyben elindul a telefon története elbeszélés. A felette elhelyezett képernyőn 
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folyamatosan változnak a képek annak megfelelően, hogy a történet éppen kiről vagy miről 

mesél. 

A bemutatás rétegei: 

 Alexander Graham Bell 1876. március 7-én benyújtja szabadalmát, 

 Kunc Adolf telefonkísérlete 1877. december 9. 

 Puskás Tivadar 1879-ben Budapesten tesz kísérletet a telefon alkalmazására, 

 A telefon születésekor: 

 működése, 

 hatósugara, 

 elterjedése világszerte, 

 fejlődése, 

 a jövő telefonja, 

24. ábra: példa audio visuális megjelenésre, Pesquisa Google More 

 

Az ikervári vízerőmű 

A vízerőmű egykori működésének modellezése fény segítségével fali installáción lehetséges. 

A modell előtt elhelyezett érintőképernyőn az egyes folyamatokról külön-külön is olvashat a 

látogató. 
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25. ábra: példa mozgó fali installációra 

 

Kísérletek a röntgensugárzással – Mindennapjaink a röntgensugár alatt 

A megjelenítés lényege, hogy a röntgensugár működésének mechanizmusa mellett 

szórakoztató formában kerülnek bemutatásra mindennapi tárgyaink, életünk a röntgensugár 

alatt. 

A röntgenes fali panel kapcsán lehetőség nyílik a modern kori gyógyászat, protézisek, 

fogpótlások látványos bemutatásának.  
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26. ábra: Példa röntgensugárral történő ábrázolásra 

 

 

A terem közepén virtuális lapozó kap helyet, ahol Gothard Jenő fellelt értekezései, észlelései, 

gimnáziumi évei alatt végzett kísérletei olvashatóak. A lapozón egy fentről irányított projektor 

követi a mozgást és vetíti ki az aktuális információtartalmat. 

A bemutatás rétegei: 

 leírások a fizikai és kémia laboratórium működéséről, 
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 leírás a Browning-reflektorról,  

 leírás a Browning féle napfényképező kameráról, 

 észlelések, 

 rajzok, felvételek, 

 publikációk, 

27. ábra: példa virtuális lapozó megjelenésre 

 

28. ábra: a Gothard fivérek tudományos hitvallása 

 



 

 

Oldal: 45 | 58 

Szombathely MJV | Gothard kastély – fejlesztési koncepció 

TAPINTHATÓ LABORATÓRIUM: GOTHARD ESZKÖZÖK - tárgy-másolat 

megjelenítés 

A teremben Gothard Jenő által használt és alkotott eszközök másolatai kapnak helyet, 

amelyeket a látogató kézbe vehet, használhat. 

Bemutatásra javasolt eszközök 

 Browning-reflektor, 

 Browning féle napfényképező kamera, 

 Passzázsműszer, 

 Tranzitműszer, 

 Korabeli telefon és röntgengép,  

A terem javasolt elrendezése 

29. ábra: példa tárgyábrázolása, Musée d`ethnographie de Genève 

 



 

 

Oldal: 46 | 58 

Szombathely MJV | Gothard kastély – fejlesztési koncepció 

30. ábra: Browning gyártmányú napfénykamera 
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31. ábra: Browning-reflektor 

 

LÁTVÁNY LABORATÓRIUMOK, FIZIKAI, KÉMIAI, FINOMMECHANIKAI - Enteriőr 

kialakítása eredeti tárgyakkal 

A teremben enteriőr jelleggel helyreállításra kerül Gothard Jenő egykori laboratóriuma eredeti 

eszközök bemutatásával. Az enteriőr előtt érintőképernyőn a berendezett helyiség valamennyi 

eszköze közelebbről látható, forgatható és információk olvashatóak róla.  
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32. ábra: Gothard Jenő laboratóriumai a Herényi kastélyban 
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33. ábra: példa enteriőr kialakítására, előtte érintőképernyő, Gyula Almásy-kastély 

 

A nem érinthető tárgyak virtuális „tapintása” forgatható animációban 

34. ábra: példa virtuális animációra, Szeged Dóm 
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OBSZERVATÓRIUM - Tárgy másolat megjelenítés vetített panellel 

A csillagdában elhelyezett Browning-reflektor másolat tapintható, kipróbálható kiállítási 

eszköz. A látogató belenézhet az eszközbe – ahogyan egykor Gothard Jenő is tett – benne 

pedig a választott csillagkép látható. Az installáció mellett elhelyezett panelen nyomógombok 

segítségével irányítható, hogy a reflektorba való belenézéskor mely csillagkép jelenjen meg. 

Megjelenítésre javasolt csillagok, bolygók, hold 

 Swift üstökös, 

 Perzeusz csillagkép, 

 Lyra gyűrűsköd, 

 Orion-köd, 

 Jupiter,  

 Cassiopeiae, 

 Lyrae, 

RENDEZVÉNYTEREM JAVASOLT ARCULATA 

A rendezvényteremben nem tervezett kiállítási funkció telepítése, ám atmoszférájában a hely 

szellemiségét, mondanivalóját kívánatos, hogy tükrözze. 

Példa a megjelenítésre: 

35. ábra: példák csillagászati tematikájú rendezvényi helyszínekre 

 

 

2.4.5. SWOT-analízis 

Erősségek Gyengeségek 

OBSZERVATORIUM 

OBSZERVATORIUM 
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 Egyedülálló szellemi örökség, 

 Épségben maradt történelmi hagyaték – 

alapját képezi a kiállításnak, 

 Nyugat-magyarországi elhelyezkedés 

 közel a városközponthoz, mégis csendes, 

természet közeli környezet, 

 Csillagda épülete közvetlenül a kastélyban 

 A leromlott állapotok miatt jelentős 

beruházási igény. 

 Építészeti, műemléki adottságok miatti 

korlátok (pl. szűk terek). 

Lehetőségek Veszélyek 

 Egyedülálló kulturális és szellemi örökség. 

 A helyi turizmus növekedése. 

 A Modern Városok Program elindulása, erős 

kormányzati akarat a helyi attrakciók 

megújítására. 

 Támogatások által biztosítható források. 

 A kultúra és a történelmi értékek 

megismerése iránti turisztikai igény 

növekedése. 

 Fejlesztések összehangoltsága. 

 Nem sikerül attraktív, fenntartható 

funkciókat telepíteni a kastélyba. 

 Műemléki és természeti környezet miatti 

kockázatok (régészeti feltárások, 

engedélyezési folyamatok). 

 Műemléki és természeti környezet miatt 

megemelkedő költségek (régészeti, 

restaurálási és egyéb kivitelezési 

folyamatok). 

2.4.6. Kereslet – kínálat elemzés 

Turisztikai mutatószámok elemzése 

A belföldi utazásokat tekintve a Nyugat-Dunántúl régió az egyik legalacsonyabb érdeklődést 

kiváltó terület az országban, bár az átlagos eltöltött idő hosszabb, mint az országos átlag. A 

trendeket tekintve azonban a belföldi turizmus által generált kereslet folyamatosan növekszik 

a térségben, 2015-ben a második legnagyobb bővülést érte el a régió az országban. 2015-

ben az eltöltött vendégéjszakák 10%-a realizálódott a Nyugat-Dunántúl régióban.  

A Magyarországra látogató külföldi turisták egyik kedvelt célpontja a Nyugat-Dunántúl régió, 

2015-ben a több napra érkező külföldiek több, mint 29%-a ebbe a turisztikai régióba 

érkezett.1 A legalább egy éjszakát itt töltő külföldi látogatók az országon belül a Nyugat-

Dunántúl régiót részesítették előnyben. Számos külföldi rendelkezik Magyarországon saját 

tulajdonú ingatlannal, ezek közül sokat turisztikai célból vásároltak, ahol csak időleges 

jelleggel tartózkodnak. Az ilyen jellegű utazások a szlovák és az osztrák látogatóknak 

köszönhetően elsősorban a Nyugat-Dunántúlra jellemzőek. 2015-ben a kereskedelmi 

szálláshelyek csaknem 10%-a működött a régióban, amely a második legnagyobb arány a 

turisztikai területek közt. 2015-ben 1,7%-kal több külföldi vendégéjszakát töltöttek el a 

                                                

1 Magyarország turisztikai régiói, 2015, KSH, 5. oldal 
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régióban, mint az azt megelőző évben. Elsősorban a német, osztrák és cseh vendégek a 

külföldi keresletet, de a szlovák és román vendégek aránya is magas.  

2014-ben 430 ezer turista 1 362 ezer éjszakára érkezett Vas megyébe. A forgalom 2,5%-os 

bővülése a külföldi foglalások 4,3%-os növekedésének köszönhető, a hazai lekötések száma 

ugyanis alig haladta meg a 2013. évit. Az átlagos tartózkodási idő nem változott. Továbbra is 

a hotelek a legkedveltebbek, melyek a foglalások négyötödét adják. Valamennyi szállástípus 

látogatottsága bővült. A megyében eltöltött éjszakák 55%-át (751 ezer) az ide érkező 

külföldiek regisztrálták, 93%-uk pedig az Európai Unió valamely tagállamához köthető. A 

küldő országok tekintetében Csehország (33%), Ausztria (28%) és Németország (21%) jelenléte 

a legmeghatározóbb. A német vendégek kevesebben és rövidebb időre érkeztek, az osztrákok 

2,0%-kal több éjszakára foglaltak szállást, mint egy évvel korábban, a csehek ugyanakkor 

egytizedet meghaladó forgalomnövekedést realizáltak. A németek és a svájciak maradtak 

leghosszabban a megye egységeiben, átlagosan 6,4 és 6,5 éjszakára.2 

Szombathelyen ezer lakosra 22,8 szálláshely jut, amely csaknem fele a regionális és a megyei 

átlagnak is. Átlagosan 2,3 éjszakát töltenek a vendégek a városban, a szálláshelyek kapacitás-

kihasználtsága az országos átlag körül alakul. Külföldi vendégek arányában szintén az 

országos átlag körül teljesít a város.  

A térség turisztikai kínálata 

Nyugat-Dunántúl fő turisztikai vonzereje alapvetően az épített örökségben rejlik, de 

természeti képződményei is vonzók a turisták számára. A megyében számos középkori és 

barokk épület található, de a régióban találhatóak olyan turisztikai célpontok, mint a Fertő-

tó, Győr, Pannonhalma, Sopron, Kőszeg, az Őrség, Hévíz vagy Zalaegerszeg. A régió nemzeti 

parkjai a Fertő-Hanság Nemzeti Park és az Őrségi Nemzeti Park, valamint jelentős természeti 

értéket jelent az Írottkő Natúrpark is. A régió nevezetes a gyógyfürdőiről is, jelentős a termál- 

és wellness kínálat is. Számos fesztivál és kulturális program kerül megrendezésre minden 

évben, a legnagyobb turisztikai látogatottságot a Volt Fesztivál generálja.  

Vas megyében Szombathely mellett Kőszeg, Ják és az Őrség emelkednek ki turisztikai 

szempontból a települések és területek közül. Kőszegen és Jákon a történelmi örökség, míg 

az Őrségben a természeti és a népi építészeti értékek jelentik a legnagyobb vonzerőt. Az 

Őrségi Tájvédelmi Körzetből 2002. március 1-jén hozták létre Magyarország tízedik nemzeti 

parkját, az Őrségi Nemzeti Parkot, amely magába foglalja az Őrséget, a Vendvidéket, a Rába 

                                                

2 Nyugat-Dunántúl idegenforgalma – 2014. január – december; KSH; 2. oldal 
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folyó völgyét és a Szentgyörgyvölgy környékét. 44 település határát öleli fel. Területe: 43 933 

ha. 

Szombathely, mint az egyik legjelentősebb római kori emlékekkel bíró településünk történelmi 

látnivalóival vonzza a legtöbb turistát. Ezek mellett kulturális öröksége is jelentős, 12 

múzeum, arborétum és két termálfürdő is működik a városban. Kulturális élete is pezsgő, 

évente 11 rendszeres kulturális eseményt szerveznek a városban.  

2.5. A MEGVALÓSÍTÁS SZERVEZETI KERETEI 

A kastély tulajdonosa Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata. A projekt keretében 

végbemenő fejlesztések nem befolyásolják a tulajdonviszonyokat.  

A fejlesztések fenntarthatósága szempontjából jelentős kérdés az üzemeltetői szerep, amely 

részletesen a projekt-előkészítés során definiálandó, és szintén a projekt-előkészítés során 

indokolt eldönteni annak megfelelő formáját is. Elsősorban az alábbi üzemeltetési szcenáriók 

alkalmazásának megfontolása indokolt:  

1. Üzemeltető szervezet létrehozása: Az üzemeltetési feladatok ellátására a projektgazda és 

más, a fejlesztésben résztvevő partnerek közösen hoznak létre olyan gazdasági 

társaságot, amely képes ellátni az üzemeltetési feladatokat és a Kastély ezzel 

önfenntartóan működhet.  

2. Meglévő szervezet bevonása: Már működő, önkormányzati tulajdonú szervezetben kerül 

kialakításra olyan szervezeti egység, amely a megfelelő jogosultságokkal felruházva képes 

hatékonyan ellátni az üzemetetési feladatokat, valamint a kastély fenntartását.  

3. Piaci szereplő bevonása: Lehetőség továbbá az üzemeltetési feladatok kiszervezése piaci 

úton, for profit üzemeltetési cég számára, amely vállalja a kastély és a szakmai tartalom 

hatékony és megbízható fenntartását, üzemeltetését. Ilyen piaci szereplő közbeszerzés 

útján vonható be a projektbe. 

2.6. KOCKÁZATOK 

A projekt megvalósítása során több olyan kockázati tényező befolyásolhatja negatívan a 

fejlesztést, amelyek a tervezés, illetve előkészítés során megfelelő monitoringgal és az 

elhárításukra való felkészüléssel kiküszöbölhetők, csökkenthetők. A folyamatos ellenőrzések, 

a jelentések készítése a projektmenedzsment feladatát képezik, amely így kellően naprakész 

és gyors reakciót tud biztosítani az esetlegesen felmerülő problémákra, ezzel is növelve a 

hatékonyságot. A koncepcionálás során az alábbi kockázatok azonosítása történt meg:  
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 Jogi kockázatok:  

 engedélyezési eljárások elhúzódása, 

 jogszabályi környezet állandó változása, 

 a projekt megvalósításához szükséges szolgáltatások szerződéskötéseinek 

elhúzódása. 

 Pénzügyi-gazdasági kockázatok: 

 a várt jövedelemtermelő képesség elmaradása, 

 válságos gazdasági környezet, 

 a megvalósított projektelemek közép- és hosszú távú fenntarthatóságának 

bizonytalansága, 

 árképzésben rejlő kockázatok, 

 előre nem látható költségek felmerülése. 

 Műszaki kockázatok: 

 az engedélyes és a kiviteli tervek elkészítése csúszik, 

 beruházási költség növekszik, a műszaki tartalom változik, 

 a beruházás ütemterve csúszik. 

 Intézményi kockázatok:  

 kapacitáskihasználtság alakulása, 

 elnyert támogatás fel nem használása, nem megfelelő projektmenedzsment, 

 döntéshozatali rendszer lassúsága, 

 nem tervezett, váratlan külső események. 

 Környezetvédelmi kockázat: kivitelezés környezetterhelő hatása 

A fent azonosított kockázatok hatásának és irányának vizsgálata, valamint a lehetséges 

kezelési módok azonosítása a projekt-előkészítés részét kell, hogy képezze.  
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3. ÜTEMEZÉS 

3. táblázat – A projekt tevékenységeinek ütemezése 

Költségfajták 
2018 2019 2020 

I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. 

I. Projekt előkészítés             

Közbeszerzés             

Tervezés (Műszaki és szakmai)             

II. Megvalósítás             

A. Beruházás             

Tervezői művezetés és 

műszaki lebonyolítás 

            

Építés, felújítás, bővítés             

B. Eszközbeszerzés             

C. Szakmai megvalósítás költségei             

PR, reklám, marketing             

Szakmai megvalósításhoz 

igénybevett szolgáltatások 

költségei 

            

III. Általános projektvezetési költségek             

Projektmenedzsment             

Nyilvánosság             

Jogi szolgáltatás             

Könyvvizsgálat             

A fejlesztésekhez kapcsolódó munkák esetében a hatályos Kbt. rendelkezései értelmében 

közbeszerzési eljárások lebonyolítása (várhatóan legalább 11 db) terheli a projektgazdát a 

következő tevékenységek esetében: 

 tervezési eljárások (minimum 2 eljárás: műszaki és szakmai tervezésre), 

 kivitelezési munkálatok (minimum 1 eljárás), 

 eszközbeszerzések (minimum 5 eljárás), 

 műszaki ellenőrzés (1 eljárás), 

 marketing és nyilvánosság (1 eljárás), 

 egyéb szolgáltatás (1 eljárás). 

Az ütemezés alapján az előkészítés és a megvalósítás 2018. I. negyedévében megkezdődhet 

és várhatóan 2020 közepén zárulhat a projekt. Az előzetes ütemterv számol azzal, hogy 

műemléki beruházás révén a régészeti és/vagy műemlékvédelmi beavatkozások 

szükségességének függvényében az ütemezés módosulhat. 
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4. KÖLTSÉGVETÉS, FINANSZÍROZÁS 

4. táblázat – A projekt költségterve 

Költségfajták 2018 2019 2020 Összesen 

I. Projekt előkészítés 77 000 000 16 500 000     1 000 000     94 500 000     

Közbeszerzés 9 000 000  5 000 000     1 000 000     15 000 000     

Tervezés (Műszaki és 

szakmai) 68 000 000  11 500 000     -       79 500 000     

II. Megvalósítás 364 000 000 865 000 000     330 056 000     1 559 056 000     

A. Beruházás 357 000 000 759 000 000     114 056 000     1 230 056 000     

Tervezői művezetés és 

műszaki lebonyolítás 7 000 000  9 000 000     4 000 000     20 000 000     

Építés, felújítás, bővítés  350 000 000  750 000 000     110 056 000     1 210 056 000     

B. Eszközbeszerzés -  95 000 000     195 000 000     290 000 000     

C. Szakmai megvalósítás 

költségei 7 000 000 11 000 000     21 000 000     39 000 000     

PR, reklám, marketing - 5 000 000     15 000 000     20 000 000     

Szakmai megvalósításhoz 

igénybevett 

szolgáltatások költségei 7 000 000 6 000 000     6 000 000     19 000 000     

III. Általános projektvezetési 

költségek 14 000 000 13 750 000     23 750 000     51 500 000     

Projektmenedzsment 13 000 000     13 000 000     14 000 000     40 000 000     

Nyilvánosság 500 000     500 000     500 000     1 500 000     

Jogi szolgáltatás 500 000      250 000     250 000     1 000 000     

Könyvvizsgálat -       -       9 000 000     9 000 000     

IV. Tartalék  -       -       100 000 000     100 000 000     

Mindösszesen 455 000 000     895 250 000     454 806 000     1 805 056 000     

Az előkészítés jelenlegi fázisában elmondható, hogy az előzetes megvalósíthatósági 

tanulmányban tervezett fejlesztések illeszkednek úgy a 2014-2020-as időszak operatív 

programjaiban tervezett bizonyos intézkedésekhez, mint a Modern Városok Program 

célkitűzéseihez, és az állami szervezetek beruházásainak, projektjeinek megvalósítása esetén 

– az előzetes egyeztetések alapján – akár 100%-os támogatási intenzitás elérése is várható.  

Fel kell azonban készülni bizonyos projektelemek esetén önerő biztosítására, valamint az 

előkészítési költségek jelentős részének előfinanszírozására, amelyek a következő 

költségelemeket jelentik: 

 Közbeszerzési eljárások költsége. 

 Tervezés (műszaki és szakmai): engedélyes tervek, kiviteli tervek, műemléki kutatások 

költsége, részletes megvalósíthatósági tanulmány költsége, előzetes kiállítási 

forgatókönyv költsége. 



 

 

Oldal: 57 | 58 

Szombathely MJV | Gothard kastély – fejlesztési koncepció 

A jelen koncepció tárgyát képező műemlékek fejlesztése több finanszírozási forrásból 

történhet (európai uniós forrás, hazai központi költségvetési forrás), azonban ezek részletes 

vizsgálatára jelen dokumentumnak nem célja. 
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5. A TOVÁBBLÉPÉS FELTÉTELEI 

Jelen koncepció elkészültét és elfogadását követően a következő szakaszok és lépések 

teljesülése szükséges a projekt sikeres megvalósítása érdekében:  

1. Forrásbiztosítás előkészítésre:  

A Nemzetgazdasági Minisztérium, mint a Modern Városok Program finanszírozásáért 

kormányhatározatban nevesített intézményrendszeri szereplő hazai vagy európai uniós 

forrás segítségével támogatja a projekt előkészítésének megvalósítását. Az előkészítés 

része a műszaki és szakmai tervezés az alábbi szakaszokkal:  

 előzetes vagy részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése a fejlesztés 

megalapozására, 

 engedélyes tervek készítése az építési beruházások megtervezésére és a 

költségvetés pontosítása érdekében, 

 szakmai koncepciók megalkotása és elfogadása a fejlesztés szakmai tartalmának 

minél pontosabb definiálása érdekében (beleértve a műemléki kutatások 

lefolytatását és az előzetes kiállítási forgatókönyv elkészítését is), valamint 

 üzleti terv készítése a fejlesztés költségvetésének megalapozásának, a projekt 

végrehajtásának és az elkészült attrakció fenntarthatóságának biztosítása 

érdekében.  

Szintén a projekt-előkészítés szakaszában szükséges eldönteni a korábban már említett 

üzemeltetési kérdéseket.  

2. Forrásbiztosítás kivitelezésre 

A Nemzetgazdasági Minisztérium, mint a Modern Városok Program finanszírozásáért 

kormányhatározatban nevesített intézményrendszeri szereplő a projekt-előkészítés során 

elkészített dokumentumok és tervek elfogadását követően forrást biztosít a kivitelezési 

szakasz számára. Ebben a szakaszban az alábbi feladatok ellátása szükséges:  

 közbeszerzések lebonyolítása 

– kivitelezési munkák 

– eszközbeszerzések, 

– műszaki ellenőrzés, 

– marketing és nyilvánosság  

– egyéb szolgáltatás. 

 a kivitelezés lebonyolítása 

 a szakmai tartalom megvalósítása 

 projektmenedzsment 

 kommunikáció és nyilvánosság biztosítása 


