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		Az előterjesztést megtárgyalta: 
· Gazdasági és Városstratégiai Bizottság
		
A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam: 


	/: Dr. Károlyi Ákos :/
	jegyző



ELŐTERJESZTÉS
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Javaslat a Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása átdolgozott terveinek jóváhagyására

A 2017. június 15-én tartott közgyűlésen bemutatásra kerültek a „Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása” című projekt engedélyezési szintű tervei, melyet a Közgyűlés a 172/2017. (VI. 15.) Kgy. sz. határozatával elfogadott, egyúttal támogatta a tervdokumentáció engedélyező hatósághoz történő benyújtását. A Vásárcsarnok felújítására, átalakítására, bővítésére vonatkozó építési engedély 2018. március 14-én jogerőre emelkedett, majd ezt követően a tervező elkészítette a kiviteli terveket.
A munkákat végző kivitelezőre vonatkozó közbeszerzési eljárás 2018. április 27-én került megindításra és a Közbeszerzési Hatóság ellenőrzését és jóváhagyását követően 2018. július 27-én megjelent az ajánlattételi felhívásunk.
Egyetlen ajánlat érkezett be, melyben a vállalási ár nettó 1.987.887.923,- Ft. volt. Mivel a beérkezett ajánlat jócskán meghaladta a rendelkezésünkre álló nettó 1.083.726.336,- Ft fedezetet, a közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult.
A projekt megvalósulása érdekében a közbeszerzési eljárás tapasztalataira tekintettel felhívtuk a tervezőt, hogy a Tervezési szerződésben foglaltak szerint szíveskedjen gondoskodni a kivitelezési tervdokumentáció műszaki tartalmának módosításáról a Támogatási szerződésben szereplő fedezet mértékéig.

A tervező elkészítette a kért módosítást, mely alapján az alábbi változások történtek a korábbi kiviteli tervhez képest:
· elhagyásra került a zöldtető,

· napelemes rendszer nem kerül kiépítésre, 
· a hőszivattyúval történő hűtő-fűtő rendszer nem valósul meg,
· műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre,
· az épület fűtését a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. biztosítja és a hőközpontot kiépíti.

A részleteket és az elkészült terveket a tervező, Litkei Tamás a Közgyűlés ülésén bemutatja.

Az előterjesztés mellékletét képezik a fejlesztésre vonatkozó módosított kivitelezési tervdokumentációk, amelyek - terjedelmükre tekintettel - csak elektronikusan kerülnek megküldésre. 
Elérhetőségük: www.szombathely.hu/kozgyules/e-kozgyules/2019/

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2019. április „          ”








									/: Dr. Puskás Tivadar :/



Határozati javaslat
……../2019. (IV.     .) Kgy. sz. határozat


Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása átdolgozott terveinek jóváhagyására” című előterjesztést. 

A Közgyűlés megismerte a Vásárcsarnok felújítására vonatkozó átdolgozott terveket, azt elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tervek alapján a kivitelező beszerzésére vonatkozó újabb közbeszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon. 


Felelős:    	Dr. Puskás Tivadar polgármester
		Illés Károly alpolgármester
		Dr. Károlyi Ákos jegyző
(A végrehajtásért felelős:
Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője
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