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1. HELYZETÉRTÉKELÉS  

1.1. A PROJEKT GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI HÁTTERÉNEK BEMUTATÁSA 

Az iskola 

A Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Szombathely egyik legkeresettebb oktatási intézménye, a 

gyakorló iskola 12 évfolyammal, amelyben meghatározó profil a nyolc és a négy évfolyamos gimnázium. 

A Szombathelyi Tanítóképző Intézet gyakorló iskolájaként 1958-ban alakult, és sokáig az egyetemi központ jelenlegi 

épületében működött. 1974-től tevékenykedik mostani székhelyén. 1992-től nyolc évfolyamos gimnáziummal, a 

2001/2002-es tanévtől pedig négy évfolyamos, biológia-történelem (2013-tól természettudományi, humán és 

matematika) tagozatokkal bővült az iskola. 

Az egész iskola pedagógiai programjának két fontos pillére az érték-, illetve személyiségközpontú nevelési 

irányultság, valamint a teljesítményelv. Ez olyan iskolai légkört jelent, amelyben a személyiség, a tehetség, a tudás, a 

szorgalom tiszteletet élvez, és alapvetően fontos a tanárok és a diákok együttműködése. A gimnázium tantervében a 

klasszikus humán tárgyak s a praktikus természettudományos ismeretek, idegen nyelvek egyensúlya a meghatározó, a 

tehetséggondozás pedig kiemelten fontos terület. 

A nyolc évfolyamos gimnáziumi szerkezet 2+4+2 tagoltságú, a négy évfolyamos 2+2, s mindkettőben az utolsó két év 

elsősorban az érettségire és a felsőfokú továbbtanulásra való felkészülést szolgálja színvonalas, többszintű választható 

tantárgyi oktatás keretében. Specializációk választhatók a tagozat mellett a 9. évfolyamtól matematikából, 

természettudományokból, magyarból és informatikából, általános iskolai tagozatunkon emelt óraszámban folyik az 

idegen nyelvek tanítása. Az utolsó két évben a nyolc- és négyosztályos tagozat tanulói fakultációt választanak, a 

fakultációs órákon a két tagozat diákjai együtt vesznek részt. Az iskola minden tantárgyból biztosít felkészülést a 

kétszintű érettségire. 

Az iskolai oktatómunkának kiemelkedően sikeres területei a természettudományok, a matematika, számítástechnika, 

idegen nyelvek, az anyanyelv és irodalom, valamint a történelem. Az eredményeket a belső vizsgarendszeren, az 

imponáló egyetemi felvételi arányokon túl az is hitelesíti, hogy diákjaink az említett területeken kiemelkedően 

szerepelnek megyei és országos és nemzetközi versenyeken. A legkiválóbb diákok eredményeiről, a felkészítő tanárok 

munkájáról az évenként megjelenő iskolai értesítő ad számot. 

Az iskola első 10 évfolyamán igen változatos lehetőségeket biztosít a művészeti nevelés: általában havonta új kiállítás 

nyílik a diákok műveiből, rendszeresek a koncertek az iskola kórusai és külső együttesek szereplésével. A minőségi 

oktatás mellett az iskola fontosnak tartja, hogy a diákok a tanárokkal és egymással való együttműködésükben, az 

iskolai élet mindennapjaiban pozitív értékrendet, tartalmas életvitelt is megismerjenek, begyakoroljanak, hisz ez a 

sikeres felnőtt élethez legalább olyan fontos, mint a korszerű tudás. A gimnáziumi program és az iskola létesítményei 

a komoly munka mellett színes diákéletet és gazdag sportolási lehetőséget biztosítanak mindenkinek a két 

tornacsarnokban, az uszodában, a rendezvényteremben, a külföldi cserekapcsolatokban és a sokfajta nyári táborban. 

Az iskolában több mint 1000 diák tanul kb. 80 – többségében magasan kvalifikált, a főiskolai módszertani és egyéb 

kutatásaiban is részét vállaló – pedagógus irányításával és a közös munkában kialakuló szellemiség az iskola legfőbb 

erőssége. 

Az intézmény egyben továbbképző központként is funkcionál, hisz a főiskolával közösen működtetett 

továbbképzéseken évente számos pedagógus fordul meg. Így az iskola meglehetősen nagy szakmai és társadalmi 

nyilvánosság előtt éli mindennapos életét. 

Iskolánk felszereltségében is alkalmazkodik a korszerű oktatás támasztotta követelményekhez. Iskolai könyvtárunk 

használói köre roppant széles: hatéves kisiskolástól főiskolai hallgatóig terjed a látogatók skálája, így a folyamatosan 

bővülő gyűjtemény mindenféle igényt ki kell, hogy elégítsen. 

 

Az épület 

A Bolyai iskola az 1970-es években épült. A H-alaprajzú, négyszintes épület keleti szárnyai a tornatermet, nyugati 

szárnyai az uszodát fogják közre. Az észak-déli fekvésű iskola északi homlokzata a Domus-áruházzal közös 

parkolóra, a déli az iskolaudvarra néz. Lakótelepi iskolának épült, máig megőrizve szerves kapcsolatát a környékbeli 



házak, terek rendszerével. A keleti homlokzat a Bolyai utcával határos, a nyugati a Rohonci út házai felé fordul. A 

belső tér aula-lépcsőháza tágas folyosó-zsibongókon keresztül vezet a tantermekig.  

A vasbeton vázas, lapostetős épület az iskola nyolcosztályos gimnáziummá alakulásával bővítésre szorult. Az új 

tetőtérben osztálytermek, tanári, kisebb tantermek, informatika termek, vizesblokk és a díszterem kaptak helyet-az 

eredeti közlekedő rendszerbe fűzve.  

A következő bővítéssel a nyugati homlokzathoz kapcsolt épületrész alsó szintjén étterem és melegítőkonyha, az 

emeleten tornacsarnok öltözőkkel, vizesblokkal került kialakításra. Az új étteremmel megszűnt a régi, helyére az 

iskola könyvtára települt. 

Később új biológiateremmel és hozzá kapcsolódó helyiségekkel, növényházzal bővült az iskola. A könyvtár a mai 

helyére költözött. 

 

1.2. A PROJEKT INDOKOLTSÁGA 

1.2.1. A szakterület elemzése 

Az iskola megyei vonzáskörzettel rendelkezik. Korszerű pedagógiai műhely, ahol a különböző lakóhelyű és anyagi, 

szociális helyzetű diákok egyenlő eséllyel indulhatnak el a fejlődés útján egy nagy intézményen belül. Az iskola 

elérhető távolságban, jó közlekedési infrastruktúra mellett, a vas megyei családok számára vonzó beiskolázási 

lehetőséget kínál. Azonos pedagógiai feltételeket teremt és olyan oktatási módszereket alkalmaz, mely egyaránt 

alkalmassá teszi a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra is. Az iskola olyan oktatási eszközökkel felszerelt, amely 

révén komplex szolgáltatást nyújthat a művészetoktatástól az informatikán keresztül a mindennapos testnevelésig. 

Mindemellett a meglévő épületállomány korszerűsítésre, bővítésre szorul, az iskola iránt egyre növekvő kereslet, 

tanulói létszámok és a 70-es évek igényszintjére tervezett és a bővítések ellenére elégtelen épületkapacitás közti olló 

miatt. 

Az iskola pedagógiai programjának a projekthez kapcsolódó elemei 

A nevelési program része a természet védelme, a környezet megóvása, az esztétikai, művészeti értékek, a kultúra 

tisztelete. A kiemelt fejlesztési kompetenciák között szerepel a kultúrák közötti kommunikáció, a kulturális 

sokféleség, matematikai elvek alkalmazása az ismeretszerzésben, új technológiák alkalmazása, digitális technika 

használata, nyitottság, érdeklődés, fogékonyság, problémák több szempontú megközelítése, új kapcsolatok keresése a 

szokványosak mellett, az együttműködés. A személyiségfejlesztési feladatok közé tartozik a felkészülés az egész 

életen át tartó tanulásra, környezetünk esztétikájának tudatosítása, értékmegőrző magatartás tudatosítása, igényesség 

önmagunkkal és környezetünkkel szemben, a testmozgás képességeinek fejlesztése, egészséges, edzett személyiség 

kialakítása. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladat a kollektív gondolkodásmód fejlesztése, lehetőség 

és tér biztosítása a közösségi cselekvések kialakításához, az alkalmazott változatos munkaformák erősítsék az együvé 

tartozás érzését, közös rendezvények szervezése a diákok, szülők, pedagógusok részvételével, a mindennapos 

testnevelés megvalósítása. A környezeti nevelési program célja a fenntartható fejlődés erősítése, a jelen 

szükségleteinek kielégítése anélkül, hogy veszélyeztetnénk a jövő nemzedékeinek esélyeit. Környezetkímélő 

technológiák alkalmazási igényének kialakítása, projektek, témanapok, témahét, jeles napok, természeti ünnepek 

megünneplése, interaktív foglalkozások, ökológiai szemlélet kialakítása, iskolánk szép környezetének megőrzése. A 

környezeti nevelés szempontjából hatékony élményalapú, szenzitív, interaktív módszerek alkalmazása. 

 

1.2.2. A projekt szükségességét alátámasztó probléma bemutatása 

 

a. Tornaterem 

A 70-es évek óta változatlan állagú, műszaki színvonalú tornaterem tetőzetének hőszigetelése hiányos és elavult, a 

csapadékvíz szigetelése állandó felújítást igényel. Az elöregedett, felületükön korrodált felülvilágítók már kevés 

természetes fényt engednek a belső térbe, hőszigetelő értékük nem megfelelő. A mesterséges világítás nem megfelelő 

erősségű és eloszlású, nem szabályozható, energetikai szempontból nem megfelelő. A tornateremnek természetes 

szellőzése nincs, ugyanakkor a korszerűtlen elszívó gépészeti rendszer a szükséges légcserét nem biztosítja, gyakoriak 

a meghibásodások. A rendszer fenntartása, karbantartása költséges. A tornaterem az érvényben lévő előírásoknak nem 



felel meg. A padló hőszigetelés és a megfelelő fűtési rendszer hiányában a hideg parketta padlón a testnevelési órák 

szervezése, tematikája korlátozott. A helyiség akusztikailag nem megfelelő. A tornaterem parketta padozata sérült, 

helyenként hiányos, felújításra szorul, állapota balesetveszélyes. 

b. Tornaterem kiegészítő helyiségei 

A tornateremhez kapcsolódó folyosó és az öltöző, mosdó, szertár helyiségek ajtói, burkolatai, szerelvényei, gépészeti 

csővezetékei, a villamos hálózat elemei elavultak, részben működésképtelenek, korszerűtlenek. A helyiségek több 

mint 40 éve nem lettek felújítva, átalakítva. A diákok kulturált öltözése, fürdése, WC használata nem biztosított, az 

elhanyagolt tárgyi környezet negatív nevelő hatású, igénytelen viselkedésre motivál, higiénikus szempontból nem 

megfelelő. Az akadálymentesség elveinek nem felel meg. A tornatermi folyosó szabadba nyíló ajtója esetén a 

tűzvédelmi és a hőtechnikai követelmények nem teljesülnek. 

c. Vizesblokkok (B, C, D, E-szint) 

A felsőbb szinteket kiszolgáló, nagy igénybevételnek kitett vizesblokk helyiségek ajtói, burkolatai, szerelvényei, 

gépészeti csővezetékei, villamos hálózatának elemei elavultak, részben működésképtelenek, korszerűtlenek. A mosdó, 

WC kulturált használata nem biztosított, gyakoriak a dugulások, javítások. A helyiségek szellőzése és közvetett 

megvilágítása nem megfelelő. A WC szerelt válaszfalai sérültek. 

d. Bevilágítók 

A tornaterem teteje U=4,5 W/m2K hőszigetelő értékű egy rétegű polikarbonát lemez. A szerkezetre előírt 

követelményérték: U=2,5 W/m2K, tehát nem felel meg. A tetőfelület 30%-át fedi le, jelentős hőveszteséget 

eredményezve. A bevilágító fix kivitelű, így a tornaterem természetes szellőzése nem biztosított. 

e. Az épület déli homlokzati falának árnyékolása és szellőzése 

Az épület kelet-nyugati fő tengellyel rendelkezik. A fő homlokzatok északi és déli tájolásúak. A déli oldal árnyékolása 

nem megoldott. A melegebb késő tavaszi, kora nyári időszakban a helyiségek túlmelegednek. A homlokzati üvegezési 

arány magas: 50%. A homlokzati betonpanelek hőszigeteletlenek. A belső burkolatok hőelnyelő, csillapító hatása 

elhanyagolható, a tantermek túlmelegednek. A déli homlokzat üveg függönyfala az aula terének felmelegítésén 

keresztül az egész épület hőterhelését növeli. A tantermeknek az OM rendelet által előírt természetes szellőzése nem 

valósítható meg, gépi szellőzés nem biztosított. A könyvtári épületbővítmény magas reflexiójú fémlemez fedése a 

felette levő termek felmelegedését tovább fokozza, a káprázás miatt az iskolai munkát nehezíti. 

 

1.2.3. Szakmapolitikai, jogi háttér 

 

Oktatási intézmények tervezési előírásai, általános iskola MSZE 24203-2:2012 

Oktatási intézmények tervezési előírásai, középiskola MSZ-24203-3 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 20/2012. (VIII.31.) 

EMMI rendelet 

Közbeszerzések részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 

272/2014. (XI. 5.) Korm. Rendelet 

Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló7/2006. (V.24.) TNM rendelet 

Nemzeti Épületenergetikai Stratégiáról szóló 1073/2015. (II.25.) Korm. határozat 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvényben 

Az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 

 

 



1.2.4. A projekt céljainak kapcsolódása a Széchenyi 2020 céljaihoz 

Széchenyi 2014-2020 

 

A projekt kapcsolódása 

4. pont  

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság 

felé történő elmozdulás támogatása minden 

ágazatban. 

 

A projekt révén az épület CO2 kibocsátása 

összességében javul, a termikus burok 

hőszigetelő értéke javul, becsült CO2 kibocsátás 

csökkenés: 6,3 tonna / év 

6. pont  

A környezetvédelem és az erőforrás-

felhasználás hatékonyságának előmozdítása. 

 

A tervezés során figyelembe vettük a 

fenntartható fejlődés szempontjait a tervezés, 

kivitelezés és fenntartás idejére is. 

7. pont  

A fenntartható közlekedés előmozdítása és 

kapacitáshiányok megszüntetése a főbb 

hálózati infrastruktúrákban. 

 

A megyei vonzáskörzetű iskola energia 

hatékony tömegközlekedéssel elérhető. A városi 

kerékpáros és gyalogos útvonalhálózatba 

megfelelően beágyazott. 

10. pont  

Az oktatásba, a készségekbe és az egész életen 

át tartó tanulásba történő beruházás. 

 

A tornaterem formális és informális oktatási 

térnek tekinthető. Az iskolaépület helyiségeinek 

és homlokzatának felújítása a környezetkultúrán 

keresztül nevelő hatású több generáción át.  

11. pont  

Az intézményi kapacitás javítása és hatékony 

közigazgatás. 

 

A projekt révén az iskola alapterületi kapacitása 

jobban kihasználható, működtetése hatékonyabb 

lesz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. A PROJEKT CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI  

2.1. A PROJEKT CÉLJAINAK MEGHATÁROZÁSA 

• A tornaterem és kapcsolódó helyiségeinek jelenkori igényeknek megfelelő, időszerűvé vált felújítása, 

korszerűsítése, cseréje, berendezési tárgyakkal való felszerelése 

• A vizesblokkok és hozzájuk kapcsolódó közlekedők felújítása 

• A környező kistelepülések tanulóinak lehetővé tenni a minőségi nevelés-oktatáshoz való hozzáférést 

• Elérhetővé tenni a mindennapos testneveléshez, valamint a tanulók fizikai aktivitási szintje, testmozgással 

töltött ideje növeléséhez szükséges infrastrukturális eszközöket és feltételeket 

• A fejlesztéssel érintett épület akadálymentesítése az esélyegyenlőség biztosítása érdekében 

• Az épület energetikai hatékonyságának fokozása 

• Működési költségek csökkentése 

• Iskolai környezetkultúra nevelési célú kialakítása 

 

A tervezett beavatkozások műszaki tartalma: 

 

1. Tornaterem felújítása: 

Felülvilágítók  

 

A meglévő felülvilágítókat polikarbonát 

sávfelülvilágítóra cseréljük. A bevilágító felület: 

16 mm vtg. víztiszta PC lemez, nem égve 

csepegő, k= 2,0 W/m2K / tau= 70% 

Szerkezet: natúr alumínium, acéllemez lábazattal, 

12 db szellőztető nyílószárnyat építünk be, 

melyet elektromos nyitómotorokkal, 

időjárásérzékelő automatikával működtetünk.  A 

szerkezet tűzvédelmi szempontból megfelelő. 

 

Padlóburkolat 

Meglévő csaphornyos sportparketta bontása 

Vakpadló javítása, szintezése. Sport 

szalagparketta 9 réteg sportparketta lakkal a 

felületén–tartós, optimális csúszási 

tulajdonságok, rusztikus kőris kivitel, 5,2 mm 

vastag keményfa fedőréteggel, 2250*190*18 

mm, Cfl-s1 – előirányzott, szegélylécek, 

burkolatváltók kialakítása   

Festés 

Felület előkészítés, egyszeri felületsimítás, 

csiszolás, három rétegű diszperziós festés fehér 

alapszínben 

Nyílászárók 

Nyílászárók bontása, CPL laminátum felületű, 

akusztikai követelmény szerint: ajtólap-

megerősített tele faforgácsbetét + küszöb 

labor érték: min. 37 dB, helyszíni érték min. 32 

dB 

Világítás 

A meglévő világító testek számát növeljük, 

szakaszolt vezérlést és fokozatos 

fényerőszabályozást alakítunk ki. Egyenletes, 

szórt fényű, káprázásmentes küzdőtéri 

megvilágítást kell kialakítani azonos minőséggel 

az egyterű és az osztott részekben is. Mesterséges 

világítást, szellőzést, fűtést a mozgatható 

térelválasztás(ok) különböző állapotainak 

figyelembevételével kell megoldani. A szükséges 



megvilágítás erősség: 500 lux. 

Beázás megszüntetése 

Lapostető bitumenes lemez vízszigetelésének 

javítása, beázott belső födémrészeken felület 

előkészítés, egyszeri felületsimítás, csiszolás, 

három rétegű diszperziós festés fehér alapszínben 

Berendezés 

Bordásfal 40 db, tornapad 8 db, röplabda 

állványzat 1 db, torna gyűrű 1 pár, szivacsbála, 

ugródomb 1 db, torna verseny dobbantó 1 db, 

svédszekrény 4 db, szertár polcrendszer 

 

 

2. Tornateremhez kapcsolódó helyiségek felújítása (folyosó, tanári, szertár, öltöző, vizesblokk): 

Padlóburkolat 

Burkolat bontása, 3 mm vtg. önterülő 

aljzatkiegyenlítés, ragasztott gres lap burkolat 

PEI IV vagy V kopásállósági fokozattal. 

Falburkolat 
Burkolat bontása, ragasztott gres lap burkolat PEI 

IV kopásállósági fokozattal. 

Festés 

Felület előkészítés, egyszeri felületsimítás, 

csiszolás, három rétegű diszperziós festés fehér 

alapszínben 

Nyílászáró 

Nyílászárók bontása, CPL laminátum felületű, 

akusztikai követelmény szerint: ajtólap-

megerősített tele faforgácsbetét + küszöb 

labor érték: min. 37 dB, helyszíni érték min. 32 

dB 

Világítás 

Vezetékhálózat felújítása, kapcsolók, lámpatestek 

cseréje, automata, elektromos csaptelepek 

beépítése. A szükséges megvilágítás erőssége: 

100 lux. 

Szaniter 
Meglévő szaniterek bontása, új szaniterek 

beépítése fehér színben 

Víz-csatorna 
Víz és csatornahálózat felújítása, új szifonok, 

szelepek, csaptelepek, tartályok beépítése 

Bútorzat 
Öltözői szekrények, padok bontása, új 

szekrények és padok beépítése 

Kiegészítő 
Öltöző és mosdó kiegészítők, jelzések 

felszerelése 

 

3. Vizesblokkok és közlekedők az épület B, C, D, E-szintjén: 

Padlóburkolat 

Burkolat bontása, 3 mm vtg. önterülő 

aljzatkiegyenlítés, ragasztott gres lap burkolat 

PEI IV vagy V kopásállósági fokozattal. 

Falburkolat 
Burkolat bontása, ragasztott gres lap burkolat 

PEI IV kopásállósági fokozattal. 

Festés 

Felület előkészítés, egyszeri felületsimítás, 

csiszolás, három rétegű diszperziós festés fehér 

alapszínben 

Nyílászáró 

Nyílászárók bontása, CPL laminátum felületű, 

akusztikai követelmény szerint: ajtólap-

megerősített tele faforgácsbetét + küszöb labor 

érték: min. 37 dB, helyszíni érték min. 32 dB 

Világítás 

Vezetékhálózat felújítása, kapcsolók, 

lámpatestek cseréje, automata, elektromos 

csaptelepek beépítése. A szükséges 

megvilágítás erőssége: 100 lux. 

Szaniter Meglévő szaniterek bontása, új szaniterek 



beépítése fehér színben 

Víz-csatorna 
Víz és csatornahálózat felújítása, új szifonok, 

szelepek, csaptelepek, tartályok beépítése 

Kiegészítő 
Öltöző és mosdó kiegészítők, jelzések 

felszerelése 

 

4. Energetikai korszerűsítés: 

Homlokzati árnyékolók motoros, mozgatható 

lamellás kivitelben a déli homlokzaton 

Hella AF 50-M külső lamellás árnyékoló, 

szerelés takarólemezzel fehér színben 

Elektromos hajtás - 50 mm-es lamella 

Tornaterem természetes szellőzésének növelése, 

nyitható felülvilágítók beépítése 

LAMILUX CI-rendszerű B típusú 

sávfelülvilágító 

Héjalás típusa: PC 10-4-szeres + PC 10-4 -szeres 

Ug-érték: 1,6 W/(m2K) 

Hangtompítási érték:19 dB 

Anyagosztály: B2 nem égve csepegő 

Fényáteresztés: kb. 37% 

Égési osztály az EN 13501 szerint: B-s1, dO 

g-érték: kb. 39% 

 

       Akadálymentesítési szempontok: 

A fentebb felsorolt helyiségeket akadálymentes megközelítéssel és kialakítással tervezzük felújítani. 

A Bolyai iskola épületének főbejárata akadálymentes kialakítású. A felújítással érintett tornatermi „A” szint és a 

vizesblokkok „B, C, D, E” szintje akadálymentesen érhető el lifttel és a meglévő közlekedő folyosókon keresztül. 

Az akadálymentes útvonalak folytonosak és követhető módon jelzéssel ellátottak. A különböző felületképző 

anyagok megválasztásakor figyelembe vesszük az anyagok tulajdonságait (szín, érdesség, keménység), valamint 

azt, hogy a kialakítandó felület milyen szerepet játszik az érzékelésben. A felületképző anyagok variálása a vakok 

és gyengén látók tájékozódását segíti (például vezetővonalak, akadályok előtti figyelmeztető jelzések), 

ugyanakkor a gyermekek számára játékos, változatos járófelületek alakulnak ki. Az így kialakuló felületképzés 

segíti a gyermekek érzékelési, észlelési- és felfogóképességének fejlődését is. Nagyelemes burkolólapokat 

alkalmazunk, melyeken a kerekesszék bolygó kerekei kevésbé zötykölődnek. A vezetősávokat esztétikusan 

alakítjuk ki, burkolati kiviteli terv alapján. A vezetősávok színét úgy választjuk meg, hogy a környezetéhez képest 

kontrasztos legyen.  

A folyosók szabad szélessége 1,20 m-nél mindenhol szélesebb. A folyosó szabad szélessége akkora, hogy egy 

gyengén látó egyén ne veszítse el a fallal való kapcsolatot és ezzel a tájékozódási képességét. A folyosó 

padlóburkolatán a felületi színének és érdességének váltásával vezetősávot alakítunk ki. A folyosón biztosított a 

kerekesszékkel történő megforduláshoz szükséges 1,50 m átmérőjű környi szabad terület. A közlekedők, folyosók 

és egyéb személyforgalmi területek szabad belmagassága legalább 2,20 m. A küszöb használatát kerüljük. Ha ez 

nem megoldható, akkor annak magassága ne haladja meg a 2 cm-t. A fal síkjából kiugró elemek a folyosó szabad 

szélességét nem csökkentik. Az ajtók előtti manőverezéshez – az ajtóra való ráforduláshoz – megfelelő helyet 

biztosítunk. Az akadálymentes közlekedők csúszásmentes, szilárd és könnyen tisztán tartható burkolattal 

rendelkeznek. A közlekedő egyenletes megvilágítása legyen biztosítva. A világítótestek úgy legyenek elhelyezve, 

hogy azok káprázást, elvakítást ne okozzanak.  

Az akadálymentes útvonalak jelzéseit folytonosan, követhető módon helyezzük el. A feliratokat, magyarázó 

ábrákat lehetőleg szimbólummal is kiegészítjük. A szimbólumok segítségével könnyen értelmezhető 

információkat nyújthatunk a gyermekeknek, értelmileg akadályozott személyeknek valamint az adott nyelvet nem 

ismerők számára. A jelzések, szimbólumok könnyen olvashatóak és észlelhetőek legyenek. Egyértelmű 

információt nyújtsanak. A jelzések színkódolásával gyorsítjuk az információközlést: az épületen belül 

következetesen alkalmazott azonos színű jelzések gyorsabb információközlést tesznek lehetővé. Például a piros 

színű jelzések tiltást közvetíthetnek, a sárga színű jelzések veszélyre hívhatják fel a figyelmet. A feliratok méretét 

az észlelési távolságnak megfelelően választjuk meg. A betűköz és szóköz mérete a betűméret függvénye. Jól 

olvasható betűtípust kell használni. Félkövér talp nélküli jó arányú, például Gill vagy Helvetica betűcsalád 



alkalmazása ajánlott. Az információkat a háttérhez képest kontrasztosan kell megjeleníteni. Kék háttéren sárga 

színkombináció a legjobban érzékelhető. Matt háttér és feliratok alkalmazásával a jelzések káprázásmentes 

kialakítását biztosíthatjuk. A megvilágítás mértéke befolyásolja a színek és kontrasztok érzékelését, ezért a 

járófelületek és jelzések megfelelő megvilágítását biztosítjuk: feliratok, szimbólumok, járófelületek, 

szintkülönbségek, irányváltások, berendezési tárgyakat könnyen észrevehetően, egyenletesen világítjuk meg. A 

fényforrások úgy legyenek elhelyezve, hogy azok káprázást ne okozzanak. 

A vizes helyiségekben még vizes állapotban is csúszásmentes padlóburkolatot alakítunk ki. Könnyen tisztítható 

padlókat, falakat és szerelvényeket helyezünk el. Kerüljük a balesetveszélyt jelentő éles és kiálló sarkokat és az 

olyan anyagok alkalmazását, melyek allergiát okozhatnak: például nikkel és króm bevonatok. Az égési sérülések 

elkerülése érdekében a lefolyócső, a vízvezetékek, forró felületek szigetelésbevonattal, védelemmel látjuk el. A 

helyiség általános, jó megvilágítása szükséges. A tükör fölött káprázásmentes helyi világítást alkalmazunk. 

A tornaterem ajtóit küszöb nélkül alakítjuk ki. A belső térben kontrasztos színeket és káprázásmentes természetes 

és mesterséges megvilágítást alkalmazunk. 

      Gyermekbarát kialakítás: 

A 7-11 éves korcsoportba tartozó gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően elsősorban a beépített 

berendezések, bútorozások kialakításánál kell figyelembe venni a kisebb fizikai méreteket, elérési magasságokat. 

Tekintettel kell lenni arra, hogy az épületeket a gyermekek jellemzően szüleik, nevelőik társaságában fogják 

használni, vagyis a tervezés során a felnőttek igényeit is figyelembe kell venni. A „gyermekbarát“ 

környezetkialakítás követelménye nem korlátozódhat kizárólag az építészeti-műszaki megvalósításra, 

szabályozásra. A megfelelő használhatóság biztosítása érdekében fontos üzemeltetési, karbantartási feladatok 

betartása is szükséges. 

Szerkezet:  

A padlóburkolat könnyen tisztántartható, csúszásmentes padló. A közösségi illemhelyek elválasztó falai lehetőleg 

lábakon álló könnyűszerkezetű elemek, ajtói kívülről kulccsal nyithatóak. A kiálló falsarkokat legalább 2,0 m 

magasságig lekerekített élvédőkkel látjuk el. A gyermekek által használt területen küszöb nem lehet. 

Épületgépészet: 

Gyermekek által használt vizes berendezések melegvíz-ellátását központilag kevert vízzel kell megoldani. Az 

elektromos takarító eszközök részére fedeles, földelt, süllyesztett dugaszolót kell készíteni. A káprázásmentes 

megvilágításról minden helyiségben gondoskodni kell. Világos, egyértelmű tájékoztató rendszer biztosítása 

szükséges (elemei: szín, szám, betű, jelkép), amely az épületben való eligazodást teszi lehetővé gyermekek és 

felnőttek számára egyaránt. 

Berendezés: 

A bútorok (asztalok, székek, ágyak) méretei feleljenek meg a különböző korosztályok méreteinek és az 

ergonómiai követelményeknek. A bútorok, berendezések (a rögzítettek kivételével) könnyen mozgathatóak 

legyenek, hogy biztosítsák a funkcionális egységek átrendezhetőségét, flexibilis használatát. A berendezések 

kopásállóak legyenek, feleljenek meg a fokozott használati követelményeknek. A berendezések biztosítsák a 

balesetmentes, fertőzésmentes használatot, könnyen tisztán tarthatóságot. A felhasznált anyagok felületi 

megmunkálása, színe feleljen meg a nevelés sajátos követelményeinek. 

Biztonság: 

Természeti katasztrófákból vagy tűzesetből adódó kiürítés és mentés során figyelembe kell venni a gyermekek 

lassabb reakcióidejét és menekülési sebességét, a gyermekek számára védett pihenőhelyek kialakítása ajánlott. A 

balesetek, sérülések elkerülése érdekében sima, lekerekített felületeket, valamint nagy tereket szükséges tervezni, 

ajánlott a megelőzésre nevelés és a balesetvédelmi oktatás. A mérgezések elkerülése érdekében természetes 

anyagokat, megfelelő ragasztó- és tisztítószereket javasolt használni, továbbá a káros vegyi anyagokat teljesen 

zártan szükséges kezelni. A megrongált környezet további rongálást, valamint antiszociális viselkedést vált ki, ami 

rendszeres karbantartással megelőzhető, javasolt könnyen lemosható felületek alkalmazása. Az ellenőrizhetőség 

érdekében a gyermekek által használt helyiségeken kívülről is nyitható ajtó legyen elhelyezve a privát szféra 

figyelembe vételével. A helyiségek kialakítása során felhasznált anyagok felületi megmunkálása, színe feleljen 

meg a nevelés sajátos követelményeinek. A gyermekkocsival történő közlekedés helyigényét minden helyiség 



kialakításánál figyelembe kell venni. A tervezés során figyelembe kell venni a gyermekek méretét, elérési 

magasságát, kisebb erőkifejtését, bizonytalanságát. 

  

 

2.2. A FEJLESZTÉSEK CÉLCSOPORTJAI, AZ ÉRINTETTEK KÖRE, A FEJLESZTÉSEK 

HATÁSTERÜLETE 

 

 Elérés, bevonás 

módszertana 

létszáma hatásterület 

Közvetlen célcsoport Foglalkozások, Iskolai 

programok 

1000 fő diák 

80 fő tanár 

megyei szint 

Közvetett célcsoport Rendezvények 5000 fő hozzátartozó megyei szint 

Érintettek köre Tervezők, kivitelezők, 

adminisztratív, 

technikai dolgozók 

100 fő megyei szint 

 

2.3. AZ ELÉRENDŐ CÉLOKHOZ SZÜKSÉGES TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA 

 

Önállóan támogatott tevékenységek  

• A mindennapos testneveléshez szükséges fejlesztések: tornaterem valamint ezek kiszolgálóhelyiségeinek 

felújítása, a mindennapos testneveléshez kapcsolódó berendezési tárgyak beszerzése. 

• A nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához használt termek, oktatási termek, és az azok elérését 

szolgáló folyosók, közlekedők felújítása, átalakítása, a termek elavult bútorainak cseréje. 

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatott tevékenységek 

• Projekt előkészítés: szakmai terv, a szakmai terv alátámasztását adó háttértanulmányok, felmérések, 

elemzések készítése, közbeszerzési eljárások, projekt menedzsment, könyvvizsgálat, tájékoztatás, 

nyilvánosság 



 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

• Mellékhelyiségek, higiéniás létesítmények felújítása 

• Beázások megszüntetése 

• Energetikai korszerűsítés 

• Az infrastrukturális fejlesztésben érintett terek használhatóságának biztosításához eszközök, berendezési 

tárgyak és bútorok beszerzése 

• Tanári szoba felújítása 

 

 

2.4. INDIKÁTOROK, MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALOMHOZ ÉS A MÉRFÖLDKÖVEKHEZ 

KAPCSOLÓDÓ MUTATÓK 

 

Indikátor 

neve  

Alap  Mérték-

egység  

Típusa1  Célérték  Azono-

sító  

Célérték  

eléréséne

k  

időpontja  

Mutató 

forrása  
  

Fejlesztés 

által érintett 

köznevelési 

intézmények 

száma  
 

ERFA  db  OP-

eredmény  
 1 10.5  2018. 

október 31.  

(projekt 

fizikai 

befejezése) 

 

  

Projekt-

beszámoló  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. A SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE  

3.1. A TERVEZETT FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA 

3.1.1. A megvalósulás helyszíne 

  

 

 

Bolyai Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium épülete 

Szombathely, Bolyai u. 11.  

Helyrajzi szám: 2808/8 

Terepmagasság: 214 mBf, a telken számottevő szintkülönbség nincs. 

GPS: 47º14'17.93'' É 16º36'29.76'' K 

Növényzet: A projekt szempontjából nem releváns  

 

3.1.2. Az előkészítéshez és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok meghatározása 

Műszaki feladatok: 

• Előkészítő terv készítése 

• Kiviteli tervek elkészítése 

 

3.1.3. A fejlesztés hatásainak elemzése 



A támogatás segítségével megvalósítható fejlesztés a tanulási környezet minőségi javulását eredményezi. Elősegíti a 

közösségi terek sokoldalú hasznosítását, az egész napos testnevelés feltételeinek biztosítását, az informális és formális 

oktatást, az esélyegyenlőség javítását, az integrációt. Biztosítja a fejlesztéssel érintett helyiségek akadálymentességét, 

gyermekbarát kialakítását. 

Az elavult, korszerűtlen iskolai infrastruktúra felújításával annak kihasználtsága javul. Az energia és környezettudatos 

tervezés, anyagválasztás és kivitelezés, hulladékgazdálkodás eredményeképpen a beruházás fenntartható működést és 

energia megtakarítást eredményez. Az épület fenntartási és üzemeltetési költségei csökkennek. Az egész épületre 

nézve a CO2 kibocsátás csökken. 

A 40 éve konzerválódott, megfáradt lakótelepi iskolaépület elavult használati terei az iskola mai szellemiségének 

megfelelően újulhat meg.  

 

a. Társadalmi és gazdasági hatások 

b. Környezeti hatások 

A környezeti fenntarthatóság szempontjainak megjelenése a projektben: 

• A bontásból származó környezeti terheléseket minimalizáltuk 

• Porterhelés igyekeztünk csökkenteni 

• Bontáshoz használt gépi eszközök környezeti megfelelősége biztosított 

• Bontásból származó hulladékok újrahasznosítási lehetősége a város területén biztosított  

• Bontásból származó hulladékok biztonságos lerakása biztosított 

• Hulladékok szállítási útvonalát úgy terveztük, hogy a terhelés minimális legyen 

• Újrahasznosítható anyagokat építünk be 

• Alacsony energiaigényű anyagokat, szerkezeteket, technológiákat alkalmazunk 

• Anyagtakarékosság elvét szem előtt tartva terveztünk 

• Energiahatékony szerkezeteket, technológiákat alkalmaztunk 

• CO2 kibocsátást csökkentettük a teljes épületre nézve 

• Előregyártott szerkezetekkel csökkentettük hulladékok építéshelyi keletkezését 

• Előnyben részesítettük a rövid szállítási útvonalú anyagokat, szerkezeteket 

• Helyi munkaerőt, gépparkot alkalmazunk 

• Költséghatékony építészeti megoldások alkalmazása 

• A projekt révén a meglévő épület állagvédelme javul, élettartama nő 

• A tervezés során, az építési anyagok és technológia megválasztásánál ügyeltünk az anyag és 

energiafelhasználás optimalizálására és a hulladékképződés minimalizálásra az ártalmatlanítás költségeire 

minimalizálására 

• Az építők egészségét, biztonságát veszélyeztető környezeti kockázatokat minimalizáltuk 

• Az építésből származó környezeti és egészségügyi kockázatokat igyekeztünk elkerülni 

• Energiatakarékos épületgépészeti berendezések beszerzése 

• Víztakarékos megoldásokat alkalmaztunk (víztakarékos toalettek, csaptelepek) 

• Természetes épületszellőzési megoldásokat alkalmaztunk 

 

1. 
Levegő-tisztaság 

 

Az építkezés során a beavatkozással érintett épületrész leválasztható, a 

szennyezett levegő az épület használóira számottevő hatással nincs. A 

levegőtisztaságra a projekt teljes életciklusát tekintve nincs negatív 

hatással, az épület CO2 kibocsátását csökkenti.  

2. 

Talajminőség és 

talajerőforrás 

 

Az építkezés a talajminőségre és talajerőforrásokra nincs hatással. 

3. 
Terület-használat 

 

A telek beépítettsége nem változik. A tervezett objektum a zöldfelületet 

nem csökkenti, a növényállományt nem érinti. 

4. 

Hulladék-

termelés, 

hulladék-

Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet szerint történik, 

veszélyes hulladék az építéshelyen nem keletkezik. 



hasznosítás 

 

5. 

Környezeti 

kockázatok 

megjelenése 

 

A projekt környezeti kockázatot nem eredményez.  

6. 

Energia-

felhasználás 

 

A projekt hatására az épület energiaigénye összességében csökken. 

 

 

3.1.4. Pénzügyi terv 

A projekt költségvetése, likviditási terve mellékletként került csatolásra 

 

A költségbecslést a fejlesztési különbözet módszerével végeztük el, a projekt nélküli állapot esetében felmerülő 

költségek, valamint a projekt megvalósítása esetében felmerülő költségek különbözeteként jeleníteni meg a 

költségeket.  

A projekt nélküli állapot esetén a költség 0 Ft, hiszen a projektben megvalósuló tevékenységek projekt nélküli esetben 

nem valósulnak meg a pályázó szervezetnél.  

A vizsgálat időhorizontja a projekt megvalósításának ideje valamint a fenntartás időszaka  

 

A projekt összköltsége 149.485.270 Ft, a támogatási intenzitás 100 %.  

 

AZ Eötvös Loránd Tudományegyetem– mint projektgazda – fő tevékenységi köre az oktatás, kutatás (nem 

vállalkozási jellegű). 

 

A projekt majdani működtetőjének és fenntartójának személye az ELTE mindenkori rektora és kancellárja. 

  

A projekt keretében kialakításra kerülő épületek, építmények, valamint a beszerzésre kerülő licencek, kis és nagy 

értékű eszközök amortizációjának kezelésekor a hatályos jogszabályoknak megfelelően járunk el.  

 

A ELTE-nek  a támogatásból finanszírozott projekttel kapcsolatban nincs általános forgalmi adó (ÁFA) levonási joga, 

így a támogatás számításának az alapja a projekt ÁFA-val növelt, bruttó összege.  

 

Cash flow  

A projekt cash flow elemzésénél a költések ütemezését, valamint ennek megfelelően a támogatás lehívásának 

ütemezését vettük alapul a likviditás folyamatos biztosításának érdekében. 

 

Mivel a projekttel kapcsolatban pénzügyi bevétel nem termelődik és a támogatás intenzitása 100 %, a likviditás az 

előleg lehívásának ütemezésével biztosítható. 

 

 



Pénzügyi elemzés 

Az állami támogatás hatálya alá nem tartozó tevékenységek pénzügyi elemzése 

A projektgazda szervezet és a tevékenységek vizsgálatát követően megállapítható, hogy a szervezet nem vállalkozás, 

és a projekt nem jövedelemtermelő, bevétel nem keletkezik, így a pénzügyi elemzés, pénzügyi teljesítmény mutatók 

számítása nem releváns. 

A projekt megvalósítása 100% támogatási intenzitású jelen konstrukció esetében, egyéb finanszírozást nem igényel. 

 

3.1.5. Kockázatelemzés 

A projekt végrehajtásához szükséges pénzügyi erőforrások rendelkezésre állnak a projekt teljes időtartama alatt, mivel 

a projekt 100 %-os támogatás intenzitású, és az előleg folyamatosan lehívható. A projekt likviditása a teljes időszak 

alatt biztosított. 

A pénzügyi források időbeni eltolódását alacsony kockázatú eshetőségként kezeljük tekintettel a jogszabályban 

rögzített eljárásrendi határidőkre. A likviditási terv összeállítása a jogszabályi határidők figyelembevételével, azok 

maximális átfutási idejével számolva került meghatározásra. 

A szakmai megvalósítás, beszerzések, teljesítések időbeli csúszása tekintetében a projekt megvalósíthatósága 

érdekében, részletes cselekvési terv készült, ami a kockázatban rejlő veszélyeket mérsékli, az egyes tevékenységek 

párhuzamosan is végezhetők. 

A projekt befejeztével a projekt eredményei az intézmény keretein belül fenntarthatók, működtethetők. A működés 

forrását a köznevelési intézmények finanszírozására folyósított állami támogatás biztosítja. 

 



 

 

 

3.1.6. Fenntartás 

 

Az intézmény vállalja, hogy: 

- a kialakított infrastruktúrát, fenntartja, fejleszti és a projekt céljainak megfelelően használja 

- a fejlesztés eredményeként létrejött új terek karbantartja, 

- a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten nyilvántart, és az előírtak szerint megőriz; 

- az általa megjelölt indikátorokat fenntartja; 

- a támogatási szerződésben előírt fenntartási jelentéseket benyújtja. 

 

Fenntartás/hasznosítás felelős szervezetei 

 

Szervezet Feladat 

ELTE Rektori Hivatal 

ELTE Kancellária 

- jogszabályi környezet monitorozása, megváltozó jogszabályhoz történő 

alkalmazkodás, belső szabályozások módosítása  

- Horizontális szempontok hosszú távú érvényesítése 

Projektszervezet - Projektmenedzsment feladatok biztosítása a fenntartási időszakra,  

- PFJ - elkészítése, szakmai kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel 

ELTE Bolyai János Általános Iskola és 

Gimnázium vezetősége 

- A projekt céljainak és a felhívásban foglaltaknak megfelelő működtetés 

- Az infrastruktúra megőrzésének, karbantartásának és kihasználtságának 

biztosítása 

- A jogszabályoknak megfelelő működtetés 

 



 

3.2. RÉSZLETES CSELEKVÉSI TERV 

3.2.1. Az előkészítés és megvalósítás részletes feladatai és ütemezése  

Feladat 

megnevezése 

Feladat negyedéves ütemezése 

2017 2018 2019 

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

Projekt 

előkészítés 

            

Kiviteli terv 

készítése 

Közbeszerzés 

            

Beázások 

megszüntetése 

            

Homlokzati 

árnyékolók 

beépítése 

            

Tornaterem 

felújítása 

            

Tornaterem 

kiegészítő 

helyiségeinek 

felújítása 

            

„B” és „C” –szint 

vizesblokk 

felújítása 

            

„D” és „E” –szint 

vizesblokk 

felújítása 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI  

4.1. A PROJEKTGAZDA ÉS PARTNEREINEK BEMUTATÁSA  

4.1.1. A projektgazda bemutatása  

 

A projekt megvalósításáért és üzemeltetéséért felelős szervezeti egység:  

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (rövidített név: ELTE 

Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium) a Szombathelyi Tanítóképző Intézet gyakorló iskolájaként 

1958-ban alakult, és sokáig az egyetemi központ jelenlegi épületében működött. 1974-től tevékenykedik mostani 

székhelyén, 1992-től nyolc évfolyamos gimnáziummal. Az iskolában több mint 1000 diák tanul 86 – többségében 

magasan kvalifikált, az egyetem módszertani és egyéb kutatásaiban is részt vállaló – pedagógus irányításával. Az 

intézmény egyben továbbképző központként is funkcionál, az egyetemmel közösen működtetett továbbképzéseken 

évente 200-250 pedagógus fordul meg.  

Törvényes képviselő: Papp Tibor igazgató  

 

4.1.2. A projektgazdának a projekthez kapcsolódó tapasztalatának bemutatása  
A pályázati adatlapon részletezésre került 

 

 

4.2. A MEGVALÓSÍTÁS, PROJEKTIRÁNYÍTÁS ÉS A FENNTARTÁS SZERVEZETE  
 

A projektszervezet a pályázati tervezési fázisban felállításra került, célja a megvalósíthatósági tanulmányban 

megfogalmazott feladatok, tevékenységek végrehajtása, a megvalósítás koordinálása a projekt teljes futamideje alatt. 

A projekt szakmai feladatait a szakmai vezető felügyeli és irányítja, az operatív, adminisztratív irányítást ellátó 

projektmenedzser munkáját is támogatva.  

Valamennyi munkatárs több éves releváns szakmai tapasztalattal rendelkezik egyetemi nagyprojektek 

lebonyolításában, projekt és pénzügyi menedzsmentben 

 

A közalkalmazott neve: Papp Tibor 

Munkaköre: Igazgató 

A munkavégzés helye: ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Szombathely, Bolyai u. 11. ( 

OM azonosító: 036733) 

A munkakör megnevezése: projektmenedzser   

A munkakör tartalma: Projektmenedzseri feladatok ellátása az EFOP-4.1.2-16 azonosító számú projektben 

 

A projekt keretében elvégzendő feladatai:  

• Ellátja a projekt teljes körű szakmai és pénzügyi felügyeletét,  

• Koordinálja és felügyeli valamennyi a projekthez kapcsolódó szerződéses partner munkáját,  

• Előkészíti a projekttel kapcsolatos intézményi és fenntartói szintű döntéshozatalokat,  

• Szervezi és irányítja a projektmenedzsment értekezleteket (havonta legalább egy alkalommal),  

• Kapcsolatot tart a Támogatóval és a Közreműködő Szervezetekkel,  

• Együttműködik a külső projektmenedzsment tanácsadóval, igazolja teljesítésüket,  

• Előkészíti a projekt keretében megkötendő szerződéseket,  

• Előkészíti és felügyeli a közbeszerzéseket, részt vesz a bontási és bírálati üléseken,  

• Folyamatosan nyomon követi a projekt ütemtervét, szükség esetén beavatkozik,  

• Információ-központként funkcionál a zavartalan információáramlás biztosítása érdekében,  

• Felügyeli a projektmenedzsment tagok feladatait és számon kéri teljesítésüket,  

• Felügyeli a projekt adminisztratív feladatainak ellátását (PEJ-ek és kifizetési kérelmek készítését, EMIR 

rendszerbe történő feltöltését),  

• Szükség esetén elkészíti és benyújtja a támogatási szerződés módosításához vagy a változások bejelentéséhez 

szükséges kérelmeket és mellékleteiket, az érintett felek bevonásával történő egyezetéseket követően,  

• A jogi kötelezettségvállalások tekintetében egyeztet a Fenntartó döntéshozóival. 

 

Referenciák Papp Tibor Projektmenedzseri feladataihoz: 

TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0001 azonosítószámú, „Kíváncsi természet” című projekt 

A természettudományos oktatás eszközrendszerének és módszertanának megújítása a közoktatásban 

Munkakör: Projektmenedzser 

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0417 



Munkakör: Projektmenedzsmentben való részvétel 

TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0061 Kompetencia alapú oktatás a Nyugat-magyarországi egyetem gyakorló 

intézményeiben 

Munkakör: Projektmenedzsmentben való részvétel 

 

 

A közalkalmazott neve: Pintér Zsolt 

Munkaköre: Igazgató 

A munkavégzés helye: ELTE Savaria Egyetemi Központ, Szombathely, Károlyi G. tér 4. 

EFOP-4.1.2-16 azonosító számú projektben: 

A munkakör megnevezése: pénzügyi vezető    

A munkakör tartalma:  Pénzügyi vezetői feladatok ellátása az EFOP-4.1.2-16 azonosító számú projektben 

A projekt keretében elvégzendő feladatai:  

• a projekt pénzügyi, számszaki elszámolása, lebonyolítása, a szükséges pénzügyi jelentések és projekt 

előrehaladási jelentések készítése,  

• a projekthez kapcsolódó pénzforgalmi terv elkészítése, javaslatot tesz a likviditás biztosítására,  

• a projekthez kapcsolódó valamennyi jelentés pénzügyi részének összeállítása, elkészítése,  

• a projekt pénzügyi, számszaki elszámolása,  

• szerződések előkészítése az érintett terület vezetőjével közösen,  

• megbízási jogviszonyok előkészítése,  

• a pénzügyi kifizetések ütemezésének meghatározása,  

• a projekthez kapcsolódó feladatok pályázati előírásoknak megfelelő lebonyolítása,  

• a projekthez kacsolódó beszerzések jogszerűségének és teljesítésének igazolása, valamint a kifizetések 

utalványozása az ügyvezetővel közösen,  

• a bérgazdálkodás, a tervek és felhasználások alakulásának rendszeres figyelemmel kísérése,  

• a könyvvizsgálatot végző szervezet részére valamennyi számviteli, pénzügyi, gazdasági információ 

biztosítása,  

• a pályázati támogatás felhasználásának koordinálása,  

• a társasági vagyon leltározásának megszervezése, a vonatkozó szabályozások elkészítése, a szükséges operatív 

intézkedések kiadása,  

• a törvényi adatszolgáltatások elvégzése, az uniós pénzügyi jogszabályok nyomon követése,  

• a beszerzési szabályzatban részére meghatározott feladatok ellátása,  

 

Referenciák Pintér Zsolt pénzügyi vezetői feladataihoz: 

TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0006 - High-tech Biolabor kialakítása a sárvári Tinódi Gimnáziumban – pénzügyi vezető 

(Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) 

TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0014 - DUÁLGÉP” – A szombathelyi duális gépészmérnöki képzés fejlesztése, 

együttműködve a kiemelt járműipari központ gazdasági hálózatával – pénzügyi vezető (Nyugat-magyarországi 

Egyetem) 

 

 

A közalkalmazott neve: Szilágyi Balázs 

Munkaköre: tanár 

A munkavégzés helye: ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Szombathely, Bolyai u. 11. ( 

OM azonosító: 036733) 

EFOP-4.1.2-16 azonosító számú projektben: 

A munkakör megnevezése: Műszaki vezető   

A munkakör tartalma: Műszaki vezető feladatok ellátása az EFOP-4.1.2-16 azonosító számú projektben 

A projekt keretében elvégzendő feladatai:  

Előkészítési szakasz: 

• Projekt előkészítése, funkcionális igények felmérése 

• Meglévő épület dokumentációja 

• Előkészítő tervek kidolgozása 

• Megvalósíthatósági tanulmány készítése 

Tervezési szakasz: 

• Engedélyezési tervek készítése, társtervezők koordinálása 

• Kiviteli tervek készítése, társtervezők koordinálása 

 Kivitelezési szakasz: 

• Kapcsolattartás a generálkivitelezővel 

• A tervezési programnak megfelelő kivitelezés ellenőrzése 



• Az iskolai, pedagógiai szempontok érvényesítése a projekt megvalósítása során 

• Beépített anyagok, szerkezetek, berendezések, bútorzat megfelelőségének ellenőrzése 

• Együttműködés a projektvezetéssel 

 

Referenciák Szilágyi Balázs műszaki vezetői feladataihoz 

Tervezés – pedagógiai és kulturális épületek: 

• Iskolabővítés, átalakítás (munkatárs) - Szombathely 

• Bölcsőde homlokzat - Budapest 

• Gyermekotthon, Óvoda - Ausztria 

• Zsinagóga felújítás, bővítés – Sopron 

• Kultúrház - Mogyoród 

• Az emlékezés tere – Szingapúr 

• Sci-fi múzeum – Washington, USA 

• Színház bővítés homlokzatterv – Doylestown, USA 

• Csontváry Múzeum – Alcsútdoboz 

•  

Projekttapasztalat - TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0001 sorszámú projekt 

• Építészeti tervezési feladatok 

• Tanári feladatok 

 

 

4.2.3.  A szükséges személyi fejlesztések meghatározása 

A projekt megvalósításához szükséges személyi állomány rendelkezésre áll.  

 

A menedzsment szervezet feladatainak ismertetése 

- A projekt ütemtervnek megfelelő előrehaladás biztosítása és monitoringja, az indikátorok megvalósulásának 

nyomon követése. A projekt szakmai előrehaladásáról a KSZ folyamatos tájékoztatása. 

- A projekt költségvetésével összhangban történő kifizetések nyomon követése, a kifizetési kérelmek 

összeállítása. 

- Beszerzések, szolgáltatások igénybevételének koordinálása, nyomon követése. 

- Nyilvánosság, tájékoztatási kötelezettségek teljesítésének nyomon követése, szolgáltató szervezettel 

kapcsolattartás. 

 

A projektmenedzsment team tagjai, a feladatok nagyságrendjétől és jellegétől függően tevékenység arányosan, 

közalkalmazottként látják el munkájukat. A projekt megvalósítása alatt kapacitásbővítést nem tervezünk, a 

megvalósításhoz szükséges humán erőforrás rendelkezésre áll. 

 


